

18η Επιτροπή Παρακολούθησης

Πορεία υλοποίησης ΠΑΑ 2014-2022

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ
Μονάδα Χρημ/κών Ροών και Πληροφοριακών Συστημάτων

11/11/2025



Υφιστάμενη κατάσταση

Εντάξεις 9.389,33 εκατ €

Νομικές Δεσμεύσεις 9.312,16 εκατ €

Πληρωμές ΔΔ 7.438,04 εκατ €

Πληρωμές ΕΣ 6.140,07 εκατ €

Με τα μέχρι σήμερα αιτήματα
πληρωμής, η υλοποίηση >102% του ΠΑΑ

ΠΑΑ 2014-2020

105,52%

Μεταβατικός

78,87%

EURI

60,23%

Σύνολο ΠΑΑ


94,29%

Σύνολο ΠΑΑ με προκαταβολή


97,29%


Απορρόφηση ανά κ-μ έως Q3-2025

ESIF 2014-2020: Total cumulative EU payments by country (daily update): European Agricultural Fund for Rural Development



Refresh Date: 29/10/2025





Πληρωμές ανά έτος

Οι προβλέψεις του 2025 αντιστοιχούν σε 1,02 δις. € με τη μερίδα του λέοντος να μοιράζονται τα Μέτρα 4 (Επενδύσεις), 11 (Βιολογική) και 19 (LEADER).

Κανόνας n+3

Υπολείπονται 440 εκατ. € ΔΔ και 371 εκατ. € ΕΣ για πλήρη απορρόφηση ΠΑΑ και επίτευξη κανόνα n+3. Βασικά είναι τα Μέτρα 23, 4 και 19.



Ανάλυση πληρωμών για κλείσιμο ΠΑΑ

Πληρωμές

Υπόλοιπο πληρωμών

7,43 δις. €


440 εκατ. €



Ανάλυση ανά Μέτρο



■ Χρηματοδοτικός πίνακας ■ Πληρωμές



Μέτρο 1



Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης

Εντάξεις	40,64 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	34,24 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	30,87 εκατ. €
% πληρ/εντάξεις	84,25 %

Η υλοποίηση της τελευταίας – 5ης – Πρόσκλησης, ξεκίνησε το 2024 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2025.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 694 Προγράμματα Κατάρτισης (ΠΚ) νέων γεωργών, δικαιούχων της 3ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ.

Έχουν υποβληθεί 4 αιτήσεις πληρωμής, ενώ είναι προς υποβολή και η 5η.



Μέτρο 2



Παροχή γεωργικών συμβουλών

Εντάξεις 87,84 εκατ. €

Πληρωμές (ΔΔ) 26,75 εκατ. €

Πληρωμές (ΕΣ) 20,81 εκατ. €

% πληρ/εντάξεις 30,45 %

Είναι υπό υλοποίηση ή έχουν ολοκληρωθεί περίπου 108.000 συμβουλές.

Οι πληρωμές διπλασιάστηκαν από Επιτροπή Παρακολούθησης Μαΐου.

Έχουν υποβληθεί συνολικά 267 αιτήσεις πληρωμής, συνολικού ποσού περίπου 74.500.000 €. Από αυτές, έχουν εκκαθαριστεί 181 αιτήσεις πληρωμής, συνολικού ποσού περίπου 34.000.000 € (στοιχεία 20/10/2025).

Μεγάλη αύξηση καταχώρισης φυσικού αντικειμένου (συμβουλών) το τελευταίο 3μηνο -> συνέπεια μεγάλα τελικά αιτήματα πληρωμής και αύξηση πίεσης προς υπηρεσίες ελέγχου και εκκαθάρισης πριν το κλείσιμο του ΠΑΑ.

Μέτρο 3



Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Εντάξεις	18,09 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	1,95 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	1,6 εκατ. €
% πληρ/εντάξεις	10,78 %

1η Πρόσκληση για δαπάνες πιστοποίησης για το σύστημα της Βιολογικής Παραγωγής

- Έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 1.120.000 € σε 4.175 δικαιούχους για τα δύο πρώτα έτη υλοποίησης, εκ των οποίων 141.265 € από τον Μάιο ως τον Σεπτέμβριο του 2025.
- Στο διάστημα από 27-8-2025 ως 28-9-2025 υποβλήθηκαν αιτήσεις πληρωμής για το 3ο έτος υλοποίησης από 194 δικαιούχους, οι οποίες και αξιολογούνται από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ.

2η πρόσκληση για δαπάνες πιστοποίησης συστήματος ποιότητας της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας AGRO 2 στο βαμβάκι.

- Εντός του Οκτωβρίου του 2024 εκδόθηκε η σχετική Απόφαση Ένταξης Πράξεων για 54 δικαιούχους, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 12.744.129 €.
- Οι πρώτες πληρωμές των δικαιούχων αναμένονται εντός του 2026.



Υπομέτρο 4.1



Σχέδια Βελτίωσης

Εντάξεις 1.032,86 εκατ. €

Πληρωμές (ΔΔ) 773,40 εκατ. €

Πληρωμές (ΕΣ) 643,71 εκατ. €

% πληρ/εντάξεις 74,88 %

1η Πρόσκληση - Σχέδια Βελτίωσης (4.1.1-4.1.3)


Έχουν καταβληθεί 474 εκατ. €. και προς ολοκλήρωση πληρωμών
Στάδιο ολοκλήρωσης πράξεων και απένταξης ανενεργών

Επενδύσεις άρδευσης (4.1.2)

Έχουν καταβληθεί 3,76 εκατ. € και συνεχίζονται οι πληρωμές

2η Πρόσκληση - Σχέδια Βελτίωσης (4.1.5)

Εντός του 2025, το 84% πληρωμών του 4.1 αφορά τελευταία
πρόσκληση. Έως τέλος έτους, συνολικές πληρωμές ~ 200 εκ. €, ενώ τα
περίπου 170 εκ. € αντιστοιχούν στο 55,6% του Π/Υ της 4.1.5.



Υπομέτρο 4.2



Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Εντάξεις 478,52 εκατ. €

Πληρωμές (ΔΔ) 315,78 εκατ. €


Πληρωμές (ΕΣ) 257,46 εκατ. €

% πληρ/εντάξεις 66,00 %

Λήξη υποβολής αιτήσεων πληρωμής των επενδυτικών σχεδίων

Στο διάστημα 25.04.2025 μέχρι 07.10.2025:

- εκδόθηκαν 34 αποφάσεις καταβολής ενίσχυσης ύψους 12,8 εκ. €
- εκδόθηκαν 65 αποφάσεις τροποποίησης πράξεων



Υπομέτρο 4.3



Δημόσια έργα
(εγγειοβελτιωτικά,
αγροτική οδοποιία)

Εντάξεις 1.098,82 εκατ. €


Πληρωμές (ΔΔ) 619,34 εκατ. €

Πληρωμές (ΕΣ) 464,79 εκατ. €


% πληρ/εντάξεις 56,36 %

Τελική ευθεία για πληρωμές έργων με στόχο ολοκλήρωσης φυσικού & οικονομικού αντικειμένου έως 31-12-2025

Για Δράση 4.3.1, εξετάζεται η συνέχιση χρηματοδότησης πράξεων από το ΣΣ ΚΑΠ.



Μέτρο 5



Επενδύσεις πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών

Εντάξεις 37,38 εκατ. €

Πληρωμές (ΔΔ) 17,97 εκατ. €

Πληρωμές (ΕΣ) 13,87 εκατ. €

% πληρ/εντάξεις 48,07 %

1η Πρόσκληση 5.1.1 - Αντιχαλαζικά

Έχει ολοκληρωθεί από τον Ιανουάριο του 2023.

2η Πρόσκληση 5.1.1 - Αντιχαλαζικά

Στις 12.09.2025, έληξε η προθεσμία υποβολής τελικού αιτήματος πληρωμής. Εν εξελίξει η εκκαθάριση των εκκρεμών αιτημάτων πληρωμής και ακολουθεί η ολοκλήρωση της Πρόσκλησης.

1η Πρόσκληση 5.1.2 - Πανώλη

- Προθεσμία αίτησης 1^{ης} πληρωμής έληξε στις 21/03/2025
- 84 αιτήσεις πληρωμής ποσού 1,87 εκατ. € / καμία ολοκληρωμένη αξιολόγηση
- 2 αιτήσεις προκαταβολής ποσού 62,2 χιλ € / καμία ολοκληρωμένη αξιολόγηση
- 10 αιτήσεις τροποποίησης / 8 αξιολογημένες


1η Πρόσκληση 5.2 – Αποκατάσταση ζημιών

Αιτήσεις στήριξης με ποσό 26 εκατ. €.

121 παραδεκτές αιτήσεις στήριξης, συνολικής ΔΔ ύψους 3,22 εκ €

Έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων

Μέτρο 6



Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

Εντάξεις 1.031,25 εκατ. €

Πληρωμές (ΔΔ) 849,39 εκατ. €

Πληρωμές (ΕΣ) 742,11 εκατ. €

% πληρ/εντάξεις 82,37 %

1^η και 2^η Πρόσκληση 6.1 – Νέοι Γεωργοί
Ολοκληρώθηκαν τα επιχειρηματικά σχέδια




3^η Πρόσκληση 6.1 – Νέοι Γεωργοί

Οι δικαιούχοι βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Σε φάση προετοιμασίας η συνέχιση πράξεων β' δόσης στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

6.3 – Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Συνεχίζεται η καταβολή της β' δόσης σε δικαιούχους του μέτρου



Μέτρο 7



Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Εντάξεις 73,04 εκατ. €

Πληρωμές (ΔΔ) 64,86 εκατ. €

Πληρωμές (ΕΣ) 50,59 εκατ. €

% πληρ/εντάξεις 88,80 %

Υπομέτρο 7.1 - Θεματικά σχέδια διαχείρισης
Ολοκληρώθηκαν τα θεματικά σχέδια.

Υπομέτρο 7.3 – Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών

Στο κείμενο της πρότασης της 14ης τροποποίησης ΠΑΑ, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-2022 μέσω γραπτής διαδικασίας, αποφασίστηκε η αφαίρεση των πόρων που είχαν απομείνει για πληρωμή του M7.3 Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών στις Αγροτικές Περιοχές, ώστε να μην υπάρξει απώλεια πόρων λόγω μη επίτευξης των πληρωμών έως 31/12/2025.



Μέτρο 8



Επενδύσεις στην ανάπτυξη
δασικών περιοχών και στη
βελτίωση βιωσιμότητας
των δασών

Εντάξεις 188,99 εκατ. €

Πληρωμές (ΔΔ) 94,57 εκατ. €

Πληρωμές (ΕΣ) 74,91 εκατ. €

% πληρ/εντάξεις 50,04 %




8.1 - Δάσωση

Εντός του επόμενου διαστήματος οι πληρωμές για το έτος 2024.

8.3/8.4 – Δημόσια έργα πρόληψης/αποκατ. (Νέες Προσκλήσεις)

Πρόσκληση	Ποσό ένταξης	Συμβασιοποιημ ένο ποσό	Ποσό πληρωμών	% απορρ 2025	% απορρ 2024
8.3 - Πρόληψη ζημιών	78.829.581,82 €	76.307.686,78 €	27.123.841,51 €	35,55%	16,20%
8.4 - Αποκατάσταση ζημιών	3.874.347,89 €	3.752.347,89 €	1.411.383,13 €	37,61%	28,37%
Σύνολο	82.160.426,39 €	79.516.531,35 €	28.535.224,64 €	35,89%	16,77%

*Στοιχεία ΟΠΣΑΑ



Μέτρο 9



Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

Εντάξεις 28,97 εκατ. €


Πληρωμές (ΔΔ) 28,97 εκατ. €

Πληρωμές (ΕΣ) 25,98 εκατ. €

% πληρ/εντάξεις 100 %

Οι επιτόπιες επισκέψεις ολοκληρώθηκαν σε όλες τις Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής.

Εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 3993/09.01.2025 απόφαση ολοκλήρωσης των έργων σε ποσό 28,97 εκατ. €



Μέτρο 10



Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα

Εντάξεις	724,97 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	577,89 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	496,18 εκατ. €
% πληρ/εντάξεις	79,71 %

Τα προηγούμενα έτη, από το 2017 ως το 2024, εκδόθηκαν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για:

- 10.1.01 Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας
- 10.1.02 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
- 10.1.03 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
- 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα
- 10.1.07 Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες
- 10.1.08 Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
- 10.1.9 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων.

Εκκρεμότητες πληρωμής:

- το 2025 είναι το τελευταίο έτος εφαρμογής της 6ης πρόσκλησης της δράσης 10.1.04. Η πληρωμή του 100% της ετήσιας ενίσχυσης για το 2025 προϋποθέτει τη διενέργεια όλων των ελέγχων (διοικητικών και επιτόπιων) από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην πρόταση τροποποίησης του ΠΑΑ έχει προβλεφθεί δυνατότητα συνέχισης για το τυχόν απλήρωτο ποσό.
- 2^η εκκαθάριση κατόπιν ενστάσεων

Μέτρο 11



Βιολογική γεωργία

Εντάξεις	1.375,18 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	1.237,95 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	998,68 εκατ. €
% πληρ/εντάξεις	90,02 %

Ολοκληρώθηκαν οι προηγούμενες Προσκλήσεις

5η Πρόσκληση:

Πληρώθηκαν 15 εκατ. € έως 15/10 και είναι έτοιμες προς πληρωμή επιπλέον παρτίδες για 6,5 εκατ. €.

Συνεχίζονται οι διασταυρωτικοί έλεγχοι με πρόθεση πληρωμής επιπλέον δυνητικών ποσών εντός του έτους.



Μέτρο 14



Καλή διαβίωση των ζώων

Εντάξεις 16,71 εκατ. €

Πληρωμές (ΔΔ) εκατ. €

Πληρωμές (ΕΣ) εκατ. €

% πληρ/εντάξεις 0,00 %

Στις 19/9/2025 ανακοινώθηκε η ανάρτηση του προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων σύμφωνα με τον οποίο 68 αιτήσεις στήριξης κρίθηκαν ως παραδεκτές με συνολικό προϋπολογισμό 8.187.479 € για τη διετή περίοδο των δεσμεύσεων, ενώ 146 αιτήσεις στήριξης κρίθηκαν μη παραδεκτές λόγω ευρημάτων.


Για τις μη παραδεκτές αιτήσεις στο διάστημα από 22/9 ως 3/10/2025 δόθηκε η δυνατότητα υποβολής προσφυγών. Τελικά υποβλήθηκαν 121 προσφυγές.

Σύμφωνα με τον οριστικό Πίνακα κατάταξης οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης ανέρχονται σε 135 με συνολικό προϋπολογισμό 16.711.686,10 € για δεσμεύσεις διετούς διάρκειας.

Επίκειται έκδοση απόφασης ένταξης.



Μέτρο 16



Συνεργασία

Εντάξεις 59,33 εκατ. €


Πληρωμές (ΔΔ) 27,96 εκατ. €

Πληρωμές (ΕΣ) 24,43 εκατ. €

% πληρ/εντάξεις 47,13 %

Διπλασιάστηκαν οι πληρωμές από την Επιτροπή Παρακολούθησης Μαΐου.

Τα κατατεθειμένα αιτήματα πληρωμής της Δράσης 2 καλύπτουν το



Μέτρο 19



Ομάδες τοπικής δράσης LEADER


Εντάξεις 626,14 εκατ. €

Πληρωμές (ΔΔ) 457,55 εκατ. €

Πληρωμές (ΕΣ) 410,66 εκατ. €

% πληρ/εντάξεις 73,07 %

Υπο-μέτρο	Πληρωμές 2025
19.1	429.691,86 €
19.2	107.572.909,69 €
19.3	2.472.880,60 €
19.4	12.732.973,02 €
Σύνολο	123.208.455,17 €



Μέτρο 23



**Έκτακτη προσωρινή
στήριξη ρευστότητας
στους γεωργούς, που
έχουν πληγεί από φυσικές
καταστροφές, μετά την 1η
Ιανουαρίου 2024**

Εντάξεις 178,50 εκατ. €

Πληρωμές (ΔΔ) εκατ. €

Πληρωμές (ΕΣ) εκατ. €

% πληρ/εντάξεις %

Σκοπός του Μέτρου είναι η αντιμετώπιση των δυσκολιών ρευστότητας των γεωργών λόγω φυσικής καταστροφής είτε άμεσα στο εισόδημά τους, ή έμμεσα ως αύξηση του κόστους παραγωγής, λόγω των ενεργειών που πρέπει να γίνουν εξαιτίας των καταστροφικών αιτίων.

Η σύνταξη της ΥΑ και της Πρόσκλησης, καθώς και ο σχεδιασμός του Πληροφοριακού Συστήματος πραγματοποιήθηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ενόσω η διαπραγμάτευση του Τεχνικού Δελτίου του ΠΑΑ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρισκόταν σε εξέλιξη.

Εκδόθηκε απόφαση ένταξης για 178,5 εκατ. € και ακολουθούν οι έλεγχοι του Οργανισμού Πληρωμών για την έγκαιρη πληρωμή των δικαιούχων.



Χρηματοδοτικά εργαλεία



Εντάξεις 114,50 εκατ. €

Πληρωμές (ΔΔ) 51,18 εκατ. €

Πληρωμές (ΕΣ) 51,18 εκατ. €

% πληρ/εντάξεις

ΧΕ εγγυήσεων

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, για το ΧΕ εγγυήσεων, οι συνεργαζόμενες τράπεζες έχουν συνάψει 640 συμβάσεις για χορήγηση δανείων συνολικού ύψους 47,84 εκ. €.

Η ενσωμάτωση της επιδότησης επιτοκίου με την μείωση του ύψους του επιτοκίου σε σχέση με το επιτόκιο της αγοράς ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025.

ΧΕ μικρών δανείων

Για το ΧΕ μικρών δανείων, οι συνεργαζόμενες τράπεζες έχουν συνάψει 2.890 συμβάσεις για χορήγηση δανείων 66,70 εκ. €, οι οποίες συνοδεύονται από την χορήγηση 4,56 εκ. € για επιδότηση επιτοκίου και 0,84 εκ. € για τεχνική στήριξη.

Και για τα δύο εργαλεία, ακολουθεί εκκαθάριση βάσει πορείας υλοποίησης






Κλείσιμο ΠΑΑ



Στοχοθεσία
2025



Εξυγίανση
εντάξεων



Λήξη
χρηματοδότησης
31/12/2025



Τροποποίηση
ΠΑΑ



Προθεσμία για
ολοκλήρωση
έργων



Βήματα Εκκαθάρισης ΠΑΑ



1.Τελευταίες τροποποιήσεις ΠΑΑ: Υποβολή τροποποιήσεων έως 30/09/2025

2.Επιλεξιμότητα δαπανών: Δαπάνη να έχει πραγματοποιηθεί από δικαιούχο και πληρωθεί από ΟΠ πριν τις 31/12/2025.

3.Τριμηνιαίες δηλώσεις: Συνέχιση υποβολής έως το Q4 2025 με την τελευταία δήλωση να υποβάλλεται 31/01/2026.

Ανώτατο όριο ενδιάμεσων πληρωμών 95% της συνδυασμένης συνεισφοράς ΕΓΤΑΑ+ΕΥΡΗ, μετά το 95% γίνεται συμψηφισμός προχρηματοδότησης και το τελικό υπόλοιπο διαμορφώνεται στο κλείσιμο.

4.Προκαταβολές: Εκκαθάριση προκαταβολών έργων περιόδου 2014–2022 έως 31/12/2025. Όσες δεν εκκαθαριστούν, πρέπει είτε να συνδεθούν με μεταφορά σε παρεμβάσεις ΣΣ ΚΓΠ (άρθρο 155) είτε να γίνουν ανακτήσεις τους

5.Ανώτατα όρια & σχέδιο χρηματοδότησης: Έλεγχος υπερβάσεων ανά μέτρο και εφαρμογή ανώτατων ορίων, επαληθεύσεις/προσαρμογές για ειδικές παρεκκλίσεις συγχρηματοδότησης (άρθρο 59(4) 1305/2013) κατά το κλείσιμο.

6.Μεταφορές δεσμεύσεων:

i. Εντός ΟΣΔΕ: δυνατότητα μεταφοράς δεσμεύσεων σε παρεμβάσεις άρθρου 70 ΣΣ ΚΓΠ, σύμφωνα με νέες απαιτήσεις αιρεσιμότητας όπου ισχύουν.

ii. Εκτός ΟΣΔΕ: επιλεξιμότητα μετά τις 31/12/2025 μόνο εφόσον προβλέπονται στο ΣΣ ΚΓΠ και τηρούν το νέο πλαίσιο.

7. Αξιολόγηση του Πλαισίου Επιδόσεων κατά το κλείσιμο: Η αξιολόγηση όσον αφορά την επίτευξη του τελικού στόχου του πλαισίου επιδόσεων του ΠΑΑ θα διενεργηθεί το 2026 με βάση την τελική ετήσια έκθεση υλοποίησης.

8.Οριστικοί λογαριασμοί & κλείσιμο: Υποβολή οριστικών λογαριασμών/έκθεσης πιστοποίησης έως 30/06/2026, κατόπιν η Επιτροπή υπολογίζει/καταβάλλει ή ανακτά το τελικό υπόλοιπο και αποδεσμεύει τυχόν υπόλοιπα.



Ευχαριστώ για την
προσοχή σας



CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**

Please keep this slide for attribution

