

7η Επιτροπή Παρακολούθησης, Αράχωβα, 26/05/2026

Πορεία υλοποίησης ΚΑΠ 2023-2027

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Στρατηγικό Σχέδιο
ΚΑΠ 2023-2027

-Περιεχόμενα

Σύνοψη	3
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	3
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	8
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΣ ΚΑΠ	11
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	12
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΑ 2014-2022	14
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2026	17
Αναλυτική Παρουσίαση της Πορείας Υλοποίησης Παρεμβάσεων ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027	19
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π1-21: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ – ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ	19
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π1-29: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ	19
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π1-30: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ	19
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Π1-31: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	20
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Π1-32: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	25
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π1-36: ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ	26
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π2-47.1: ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ	27
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π2-47.2: ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΟΕΦ)	27
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π2-55: ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ	27
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π2-58: ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ	29
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Π3-70: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	32
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-71: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ	40
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-73-1.1: ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ	41
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-73-1.2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ	42
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-73-1.3: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	44

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-73-1.4: ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	44
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-73-2.1: ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	45
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-73-2.2: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ.....	45
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-73-2.6: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ	45
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-73-2.3: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ/Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.....	45
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-73-2.5: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ, ΔΥΣΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ	46
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-73-2.7: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.....	47
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-73-2.9: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΩΝ ΣΤΕΓΑΤΡΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	47
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-73-3.5: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ	48
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-75.1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ	48
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-1.1: ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.....	48
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-2.1: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	49
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-3.1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΕΟ) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ	50
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-4.1: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)	52
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-4.2: ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ LEADER (ΤΑΠΤΟΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ).....	53
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-78.1: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ-ΔΑΣΟΚΟΜΩΝ	53
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-78.2: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (STAKEHOLDERS) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	54
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.....	55
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.....	58

Σύνοψη

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 εγκρίθηκε με την υπ. αρ. C(2022)8270 – 21.11.2022 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σήμερα βρίσκεται σε ισχύ η 3^η τροποποίησή του, σύμφωνα με την Εκτελεστική απόφαση C(2026) 1439/13-03-2026 της Επιτροπής.

Η υφιστάμενη κατάσταση στις 11/05/2026 είναι ως εξής:

- Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 ανέρχεται στα **14.372.946.344,98 €** ενώ η αντίστοιχη Ενωσιακή Συμμετοχή σε **13.480.914.440,00 €**.
- Οι εντάξεις Δημόσιας Δαπάνης ανέρχονται σε **7.337.729.636,62 €**, ποσό που αντιστοιχεί στο **51,05%** της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.
- Οι πληρωμές Δημόσιας Δαπάνης ανέρχονται σε **5.423.112.480,78 €**, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό απορρόφησης **37,73%**.
- Σύμφωνα με το άρθρο 31 του καν ΕΕ(2021)2116, μετά την εκτελεστική απόφαση για έγκριση του στρατηγικού σχεδίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβαλλε στο κράτος μέλος αρχικό ποσό προχρηματοδότησης για ολόκληρη τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΑΠ σε τρεις δόσεις. Κάθε δόση ανήλθε σε **36.359.700,16 €**, ποσό που αντιστοιχεί στο 1 % του ποσού της στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για ολόκληρη τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ για τα έτη 2023-2025, ήτοι συνολικά **109.079.100,48 €**.
- Οι πληρωμές Ενωσιακής Συμμετοχής ανέρχονται σε **5.107.591.760,04 €**, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό απορρόφησης **37,89%**, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τις προκαταβολές η απορρόφηση πόρων ανέρχεται σε **5.216.670.860,52 €** και σε ποσοστό **38,70%**.

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με στοιχεία εντάξεων, συνολικών πληρωμών και πληρωμών έτους ανά Παρέμβαση ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

ΣΥΝΟΨΗ

Ομάδα Παρεμβάσεων	Προϋπολογισμός Ε.Σ.	Προϋπολογισμός Δ.Δ.	Εντάξεις	Πληρωμές Δ.Δ.	Πληρωμές Ε.Σ.	Πληρωμές Δ.Δ. 2026	Πληρωμές Ε.Σ. 2026	% Απορρόφησης
Π-Ι Άμεσες Ενισχύσεις	9.621.616.199,00 €	9.621.616.199,00 €	4.546.652.739,81 €	4.546.652.739,81 €	4.502.460.605,62 €	229.146.891,32 €	229.146.891,32 €	46,80%
Π-Ι Τομεακά Προγράμματα	223.328.225,00 €	253.922.450,00 €	149.278.588,62 €	70.989.595,87 €	53.115.072,28 €	1.690.993,48 €	1.690.993,48 €	23,78%
Π-ΙΙ Αγροτική Ανάπτυξη	3.635.970.016,00 €	4.497.407.695,98 €	2.641.798.308,19 €	805.470.145,10 €	552.016.082,14 €	385.470,34 €	0,00 €	15,18%
Σύνολο	13.480.914.440,00 €	14.372.946.344,98 €	7.337.729.636,62 €	5.423.112.480,78 €	5.107.591.760,04 €	231.223.355,14 €	230.837.884,80 €	37,89%

Ενωσιακή Συμμετοχή	Δημόσια Δαπάνη	% Εντάξεων ΔΔ	% ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΔ	% Απορρόφησης
13.480.914.440,00 €	14.372.946.344,98 €	51,05%	51,05%	37,89%

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Πυλώνας	Κωδικός Παρέμβασης	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Ε.Σ.	Προϋπολογισμός Δ.Δ.	Εντάξεις	Πληρωμές Δ.Δ.	Πληρωμές Ε.Σ.	Πληρωμές Δ.Δ. 2026	Πληρωμές Ε.Σ. 2026	% Απορρόφησης
Π-Ι Άμεσες Ενισχύσεις	P1-21	Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα	4.274.574.890,00 €	4.274.574.890,00 €	2.171.785.826,33 €	2.171.785.826,33 €	2.168.608.353,17 €	66.238.372,92 €	66.238.372,92 €	50,73%
	P1-29	Συμπληρωματική στήριξη του αναδιανεμητικού εισοδήματος για τη βιωσιμότητα	885.298.064,00 €	885.298.064,00 €	520.910.076,96 €	520.910.076,96 €	518.389.970,04 €	15.186.640,97 €	15.186.640,97 €	58,56%
	P1-30	Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων γεωργών	140.000.000,00 €	140.000.000,00 €	70.077.934,67 €	70.077.934,67 €	69.570.848,45 €	2.487.256,10 €	2.487.256,10 €	49,69%
	P1-31.1	Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών	215.309.014,00 €	215.309.014,00 €	146.259.974,57 €	146.259.974,57 €	144.909.434,13 €			67,30%
	P1-31.10	Προστασία τοπίων και γεωργικών συστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας	15.766.885,00 €	15.766.885,00 €	1.159.589,08 €	1.159.589,08 €	1.157.185,47 €			7,34%
	P1-31.2	Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης	21.403.729,00 €	21.403.729,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00%
	P1-31.3	Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης, με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας	179.455.112,00 €	179.455.112,00 €	3.391.610,83 €	3.391.610,83 €	3.061.566,46 €			1,71%
	P1-31.4	Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη γεωργία	94.690.040,00 €	94.690.040,00 €	27.974.211,30 €	27.974.211,30 €	27.889.150,54 €			29,45%
	P1-31.5	Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου	66.564.568,00 €	66.564.568,00 €	81.609.692,39 €	81.609.692,39 €	80.811.384,54 €			121,40%
	P1-31.6	Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή φυλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης, με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων	252.252.876,00 €	252.252.876,00 €	260.534.175,90 €	260.534.175,90 €	258.459.684,49 €			102,46%
	P1-31.7	Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων	108.383.811,00 €	108.383.811,00 €	25.894.956,86 €	25.894.956,86 €	25.741.358,33 €			23,75%
	P1-31.8	Διατήρηση και προστασία καλλιέργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίσεις	22.500.000,00 €	22.500.000,00 €	7.367.230,02 €	7.367.230,02 €	7.057.529,32 €			31,37%
	P1-31.9	Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.	1.199.084.365,00 €	1.199.084.365,00 €	309.396.277,15 €	309.396.277,15 €	306.342.249,65 €			25,55%
	P1-32.1	Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Φυτική Παραγωγή	502.068.855,00 €	502.068.855,00 €	200.514.356,08 €	200.514.356,08 €	187.193.352,37 €	22.630.546,34 €	22.630.546,34 €	37,28%
	P1-32.2	Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Φυτική Παραγωγή Πρωτεϊνούχες Καλλιέργειες	150.764.299,00 €	150.764.299,00 €	50.806.881,69 €	50.806.881,69 €	49.144.679,53 €			32,60%
	P1-32.3	Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Ζωική Παραγωγή	571.913.716,00 €	571.913.716,00 €	224.876.911,52 €	224.876.911,52 €	210.099.777,93 €			36,74%
	P1-32.4	Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Μεταξοσκώληκες	1.605.975,00 €	1.605.975,00 €	384.908,92 €	384.908,92 €	315.955,68 €			19,67%
	P1-36	Ειδική Ενίσχυση για το Βαμβάκι	919.980.000,00 €	919.980.000,00 €	443.708.125,54 €	443.708.125,54 €	443.708.125,54 €	122.604.074,99 €	122.604.074,99 €	48,23%
Σύνολο Άμεσων Ενισχύσεων			9.621.616.199,00 €	9.621.616.199,00 €	4.546.652.739,81 €	4.546.652.739,81 €	4.502.460.605,62 €	229.146.891,32 €	229.146.891,32 €	46,80%

ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πυλώνας	Κωδικός Παρέμβασης	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Ε.Σ.	Προϋπολογισμός Δ.Δ.	Εντάξεις	Πληρωμές Δ.Δ.	Πληρωμές Ε.Σ.	Πληρωμές Δ.Δ. 2026	Πληρωμές Ε.Σ. 2026	% Απορρόφησης
Π-Ι Τομεακά Προγράμματα	P2-47.1	Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών	50.000.000,00 €	50.000.000,00 €	13.497.296,77 €	1.573.683,14 €	1.573.683,14 €	326.771,12 €	326.771,12 €	3,15%
	P2-47.2	Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)	47.514.000,00 €	47.514.000,00 €	42.647.194,71 €	7.111.741,68 €	7.111.741,68 €			14,97%
	P2-55.1	Συμβουλές, εκπαίδευση & τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων	3.956.000,00 €	7.912.000,00 €	3.149.536,14 €	3.149.536,14 €	1.574.768,07 €			39,81%
	P2-55.2	Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών – Πρόγραμμα στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης (Aethina tumida)	250.000,00 €	500.000,00 €	130.800,00 €	130.800,00 €	65.400,00 €			26,16%
	P2-55.3	Εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης των μελισσοσμηνών	23.313.225,00 €	46.626.450,00 €	31.415.998,50 €	31.415.998,50 €	15.707.999,25 €			67,38%
	P2-55.4	Μέτρα στήριξης για την αύξηση του αριθμού και τους εύρους των αναλύσεων μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων από διαπιστευμένα εργαστήρια με στόχο τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων στην εμπορία και την αναβάθμιση της αξίας των προϊόντων τους	915.000,00 €	1.830.000,00 €	262.090,82 €	262.090,82 €	131.045,41 €			14,32%
	P2-55.5	Συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων	1.260.000,00 €	2.520.000,00 €	59.755,18 €	59.755,18 €	29.877,59 €			2,37%
	P2-55.6	Προώθηση, επικοινωνία και μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων δράσεων και δραστηριοτήτων παρακολούθησης της αγοράς που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών	650.000,00 €	1.300.000,00 €	730.866,54 €	730.866,54 €	365.433,27 €			56,22%
	P2-55.7	Δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των μελισσοκομικών προϊόντων	250.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00%
	P2-58.1	Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων	33.758.000,00 €	33.758.000,00 €	13.732.777,60 €	13.752.641,80 €	13.752.641,80 €	49.554,30 €	49.554,30 €	40,74%
	P2-58.2	Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία στις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις οινοπαραγωγής	25.362.000,00 €	25.362.000,00 €	5.451.541,61 €	5.451.541,61 €	5.451.541,61 €			21,49%
	P2-58.3	Πρώιμη συγκομιδή	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00%
	P2-58.4	Ενημέρωση για την υπεύθυνη κατανάλωση οίνων και το ενωσιακό καθεστώς των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων	5.600.000,00 €	5.600.000,00 €	8.580.176,54 €	1.557.065,26 €	1.557.065,26 €	449.656,70 €	449.656,70 €	27,80%
	P2-58.5	Προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	26.711.700,49 €	2.885.021,48 €	2.885.021,48 €	865.011,36 €	865.011,36 €	14,43%
	P2-58.6	Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	2.908.853,72 €	2.908.853,72 €	2.908.853,72 €			48,48%
Σύνολο Τομεακών Προγραμμάτων			223.328.225,00 €	253.922.450,00 €	149.278.588,62 €	70.989.595,87 €	53.115.072,28 €	1.690.993,48 €	1.690.993,48 €	23,78%

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πυλώνας	Κωδικός Παρέμβασης	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Ε.Σ.	Προϋπολογισμός Δ.Δ.	Εντάξεις	Πληρωμές Δ.Δ.	Πληρωμές Ε.Σ.	Πληρωμές Δ.Δ. 2026	Πληρωμές Ε.Σ. 2026	% Απορρόφησης
Π-II Αγροτική Ανάπτυξη	P3-70-1.1	Προστασία άγριας ζωής εντός των προστατευόμενων περιοχών	7.198.070,00 €	8.473.612,00 €						0,00%
	P3-70-1.2	Ενισχύσεις για την προστασία του αγροτικού τοπίου	9.992.714,00 €	11.756.134,00 €						0,00%
	P3-70-1.3	Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας με στόχο τη μείωση των φυτοφαρμάκων	214.027.497,00 €	252.603.819,00 €	121.165.232,44 €	18.632.399,60 €	15.825.035,17 €			7,39%
	P3-70-1.4	Προστασία και διατήρηση τοπικών αβελτίων πληθυσμών - ποικιλιών (φυτογενετικού υλικού) που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση	4.800.000,00 €	5.657.646,00 €						0,00%
	P3-70-1.5	Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων	40.084.860,00 €	47.247.080,00 €	95.422.589,50 €	30.459.829,38 €	25.868.271,05 €			64,53%
	P3-70-1.6	Ενισχύσεις για την ανάληψη πρόσθετων γεωργο-περιβαλλοντικών υποχρεώσεων από τους μελισσοκόμους για την προστασία των μελισσοσμηνών και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας	16.000.000,00 €	18.858.824,00 €						0,00%
	P3-70-1.7	Ανειλημμένες υποχρεώσεις δράσης «10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2022	19.463.339,00 €	22.898.046,00 €	49.464.523,21 €					0,00%
	P3-70-2.1	Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία)	193.329.180,00 €	228.052.557,00 €	385.431.751,08 €	46.073.539,12 €	39.065.306,70 €			20,21%
	P3-70-3.1	Καλή μεταχείριση (ευζωία) των παραγωγικών ζώων	47.074.332,00 €	55.500.000,00 €	16.777.993,60 €					0,00%
	P3-70-3.2	Μείωση της χρήσης αντιβιοτικών στην αιγοπροβατοτροφία	20.850.000,00 €	24.575.404,98 €						0,00%
	P3-70-4.1	Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων (β' φάση δάσωσης που καλύπτει δαπάνες συντήρησης και αποζημίωση απώλειας εισοδήματος)	28.595.437,00 €	33.704.769,00 €	6.701.043,00 €					0,00%
	P3-70-4.2	Ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της προσαρμογής των δασών στη κλιματική αλλαγή	6.000.000,00 €	7.072.060,00 €						0,00%
	P3-70-5.1	Μείωση αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες	101.600.000,00 €	119.529.411,00 €						
	P3-71	Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα	767.141.640,00 €	1.180.217.905,00 €	754.074.396,20 €	682.863.177,38 €	443.861.571,28 €			57,86%
	P3-72-1.1	Ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της προσαρμογής των δασών στην κλιματική αλλαγή στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) των περιοχών Natura 2000	6.000.000,00 €	7.072.059,00 €	420.421.246,19 €					0,00%
	P3-73-1.1	Έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων	290.000.000,00 €	341.816.177,00 €						0,00%
	P3-73-1.2	Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.	55.000.000,00 €	65.056.373,00 €						0,00%
	P3-73-1.3	Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και διατήρηση δασικών γενετικών πόρων	75.000.000,00 €	90.280.498,00 €	56.316.523,76 €					0,00%
	P3-73-1.4	Ανειλημμένα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων που στοχεύουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας	20.000.000,00 €	23.573.531,00 €	137.824.338,46 €					0,00%
	P3-73-2.1	Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα	215.611.176,00 €	267.127.430,00 €	132.815.223,22 €	12.096.000,00 €	10.252.872,00 €			4,76%
	P3-73-2.2	Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος	19.321.084,00 €	22.853.723,00 €	1.575.435,24 €					0,00%
	P3-73-2.3	Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων	150.000.000,00 €	182.751.792,00 €	127.510.239,15 €	6.552.000,00 €	5.553.639,00 €			3,70%
	P3-73-2.4	Επενδύσεις στη βιοασφάλεια των παραγωγικών ζώων	10.204.093,00 €	12.043.540,00 €						0,00%
	P3-73-2.5	Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την προστασία από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και καταστροφικά συμβάντα	36.500.000,00 €	43.108.170,00 €	6.007.262,64 €					0,00%
	P3-73-2.6	Επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακές επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις	34.396.300,00 €	40.685.426,00 €						0,00%
	P3-73-2.7	Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων	8.500.000,00 €	10.054.167,00 €						0,00%
	P3-73-2.8	Επενδύσεις για τη βελτίωση της ευζωίας των παραγωγικών ζώων	15.000.000,00 €	17.680.147,00 €						0,00%
	P3-73-2.9	Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων και προσπελάσιμων στεγάστρων φυτικής παραγωγής	120.951.768,00 €	157.020.000,00 €						

7^η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

P3-73-3.1	Μη παραγωγικές επενδύσεις για την αειφορική διαχείριση και προστασία του Τρυγονιού	4.300.000,00 €	5.068.309,00 €							0,00%
P3-73-3.2	Μη παραγωγικές επενδύσεις για την αειφορική διαχείριση και προστασία μεγάλων θηλαστικών (Αρκούδα, Λύκο, Τσακάλι και Ελάφι)	2.500.000,00 €	2.946.692,00 €							0,00%
P3-73-3.3	Μη παραγωγικές επενδύσεις για την προστασία από τη διάβρωση, για τη συγκράτηση του εδαφικού νερού και θρεπτικών συστατικών, μέσω κατασκευής νέων αναβαθμιδών	3.800.000,00 €	4.478.970,00 €							0,00%
P3-73-3.4	Μη παραγωγικές επενδύσεις για την εγκατάσταση δασοπονικών φυτειών (α' φάση δάσωσης για τη δημιουργία δασικών εκτάσεων σε γεωργικές γαίες)	23.289.596,00 €	27.450.899,00 €							0,00%
P3-73-3.5	Προστασία, διατήρηση και βελτίωση των γενετικών πόρων στη κτηνοτροφία	10.445.616,00 €	12.312.000,00 €							0,00%
P3-75.1	Εγκατάσταση νέων γεωργών	513.894.796,00 €	513.894.796,00 €	194.759.949,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €				0,58%
P3-77-1.1	Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικών οργανώσεων στο τομέα της Γεωργίας	26.376.240,00 €	31.179.560,00 €							0,00%
P3-77-2.1	Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων	19.377.900,00 €	22.906.769,00 €	12.744.128,78 €						0,00%
P3-77-3.1	Ανάπτυξη συνεργασιών μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας	60.000.000,00 €	70.962.471,00 €	4.018.286,66 €						0,00%
P3-77-4.1	Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)	200.000.000,00 €	236.147.057,00 €							0,00%
P3-77-4.2	Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)	38.902.549,00 €	46.139.437,00 €	41.777.241,30 €						0,00%
P3-78.1	Εκπαίδευση - κατάρτιση γεωργών- δασοκόμων	69.971.790,00 €	82.475.000,00 €							0,00%
P3-78.2	Συμβουλευτικές υπηρεσίες γεωργών και δασοκόμων και λοιπών ενδιαφερόμενων ομάδων (stakeholders) καθώς και κατάρτιση Γεωργικών και Δασοκομικών Συμβούλων	73.000.000,00 €	86.705.396,00 €	41.784.024,30 €						0,00%
TB *	Τεχνική Βοήθεια	57.470.039,00 €	57.470.039,00 €	35.206.880,46 €	5.793.199,62 €	8.589.386,94 €	385.470,34 €	0,00 €		14,95%
Σύνολο Αγροτικής Ανάπτυξης		3.635.970.016,00 €	4.497.407.695,98 €	2.641.798.308,19 €	805.470.145,10 €	552.016.082,14 €	385.470,34 €	0,00 €		15,18%

* Η ενωσιακή συμμετοχή για Τεχνική Βοήθεια υπολογίζεται ως 1,5805971651885% των συνολικών πληρωμών Πυλώνα II

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μετά την έκδοση του Ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (Α’61) και σε εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 63, εκδόθηκαν οι παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις για τον ορισμό Ενδιάμεσων Φορέων (ΕΦ) για την εκτέλεση καθηκόντων της Διαχειριστικής Αρχής ΣΣ ΚΑΠ:

Αριθμός Απόφασης	Τίτλος
885/13-03-2023 (ΑΔΑ: 6Ρ2Ρ4653ΠΓ-Σ0Α)	Ορισμός Ενδιάμεσων Φορέων (ΕΦ) των Παρεμβάσεων Άμεσων Ενισχύσεων και των Τομεακών Προγραμμάτων του Πυλώνα Ι του ΣΣ ΚΑΠ και ανάθεση καθηκόντων σε αυτούς
1016/24-03-2023 (ΑΔΑ: 6Σ9Μ4653ΠΓ-ΑΓΡ)	Ορισμός της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) Παρεμβάσεων του Πυλώνα ΙΙ του ΣΣ ΚΑΠ και ανάθεση καθηκόντων σε αυτή
1017/24-03-2023 (ΑΔΑ: 69ΛΘ4653ΠΓ-ΖΡΜ)	Ορισμός της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) Παρεμβάσεων του Πυλώνα ΙΙ του ΣΣ ΚΑΠ και ανάθεση καθηκόντων σε αυτή.
2353/07-08-2023 (ΑΔΑ: Ρ0ΧΜ4653ΠΓ-Ξ24)	Ορισμός της Διεύθυνσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) Παρεμβάσεων του Πυλώνα ΙΙ του ΣΣ ΚΑΠ και ανάθεση καθηκόντων σε αυτή
2353/07-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΡΗ14653ΠΓ-ΤΔ9)	Ορισμός της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) Παρεμβάσεων του Πυλώνα ΙΙ του ΣΣ ΚΑΠ και ανάθεση καθηκόντων σε αυτή
3076/06-11-2023 (9Ζ3Α4653ΠΓ-ΚΞΔ)	Ορισμός του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Ενδιάμεσου Φορέα

	(ΕΦ) Παρεμβάσεων του Πυλώνα II του ΣΣ ΚΑΠ και ανάθεση καθηκόντων σε αυτόν
816/27-03-2024 (P7ΛA4653ΠΓ-ΑΛΣ)	Ορισμός του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) Παρεμβάσεων του Πυλώνα II του ΣΣ ΚΑΠ και ανάθεση καθηκόντων σε αυτόν
1103/1-5-2024 (6ΓΜ64653ΠΓ-ΑΟΥ)	Ορισμός της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως Ενδιάμεσων Φορέων Παρεμβάσεων του Πυλώνα II του ΣΣ ΚΑΠ και ανάθεση καθηκόντων σε αυτούς.
2450/11-10-2024 (622A4653ΠΓ-ΓΤΒ)	Ορισμός Α) των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Προγραμμάτων των Περιφερειών και Β) των Γενικών Διευθύνσεων Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών ως Ενδιάμεσων Φορέων (ΕΦ) Παρεμβάσεων του Πυλώνα II του ΣΣ ΚΑΠ και ανάθεση καθηκόντων σε αυτές
2313/26-09-2024 (Ψ7164653ΠΓ-ΔΗΘ)	Ορισμός της Διεύθυνσης Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) αρμοδιοτήτων που αφορούν στη λειτουργία του Συστήματος Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS) στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου δράσης του Εθνικού Δικτύου ΚΑΠ και ανάθεση καθηκόντων σε αυτόν.
2648/31-10-2024 (9ΤΛ14653ΠΓ-ΕΘΠ)	Ορισμός των Ομάδων Τοπικής δράσης ως Ενδιάμεσων Φορέων (ΕΦ) Παρεμβάσεων του Πυλώνα II του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 και ανάθεση καθηκόντων σε αυτές.
25628/02.02.2026 (9Ι204653ΠΓ-ΑΓΞ)	Ορισμός της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) Παρεμβάσεων του Πυλώνα II του ΣΣ ΚΑΠ και ανάθεση καθηκόντων σε αυτή.

20410/28.01.26 (ΡΑΓ44653ΠΓ-ΔΒΟ)	Τροποποίηση της υπ' αρ. 3643/28.12.2023 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ορισμός της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) Παρεμβάσεων του Πυλώνα II του ΣΣ ΚΑΠ και ανάθεση καθηκόντων σε αυτή» (ΑΔΑ: 6ΕΝΑ4653ΠΓ-3ΑΚ).
20407/28.01.26 (Ε7ΓΛ4653ΠΓ-ΟΧ6)	2η τροποποίηση της υπ' αρ. 1016/24.03.2023 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ορισμός της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) Παρεμβάσεων του Πυλώνα II του ΣΣ ΚΑΠ και ανάθεση καθηκόντων σε αυτή» (ΑΔΑ: 6Σ9Μ4653ΠΓ-ΑΓΡ).
20409/28.01.26 (9ΨΦΨ4653ΠΓ-ΚΒΡ)	Τροποποίηση της υπ' αρ. 2354/07.08.2023 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ορισμός της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) Παρεμβάσεων του Πυλώνα II του ΣΣ ΚΑΠ και ανάθεση καθηκόντων σε αυτή» (ΑΔΑ: 6ΡΗ14653ΠΓ-ΤΔ9).

Αναφορικά με την παράγραφο 32 του άρθρου 63, έχει εκδοθεί η υπ' αρ. 1040/28-03-2023 (Β' 2179) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) παρεμβάσεων ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027», η οποία τροποποιήθηκε με τις αρ. 1571/11-05-2023 (Β' 3222), 2250/25-07-2023 (Β' 4717) και 382354/04-12-2024 (Β' 6735) αποφάσεις, ενώ είναι προς υπογραφή η 4^η τροποποίηση.

Αναφορικά με την παράγραφο 33 του άρθρου 63, έχει εκδοθεί η υπ' αρ. 1423/312154/12-10-2023 (Β' 5949) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη ρύθμιση θεμάτων χρηματοδότησης ΕΛΕΓΕΠ μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Αναφορικά με το άρθρο 16, εκδόθηκε ο ν. 5264/2025 (Α' 239) «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις».

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΣ ΚΑΠ

Οι Παρεμβάσεις Άμεσων Ενισχύσεων (Πυλώνας Ι) ενεργοποιήθηκαν κατά προτεραιότητα, καθώς ενσωματώνονται απευθείας στην ετήσια Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εθνικού πλαισίου άμεσων πληρωμών. Η λειτουργική διασύνδεση του ΟΣΔΕ με τα νέα δεδομένα του ΣΣ ΚΑΠ, η έγκαιρη έκδοση κανονιστικών αποφάσεων και η τεχνική υποστήριξη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέτρεψαν την ενσωμάτωση των νέων κριτηρίων για Βασική Στήριξη, Συμπληρωματική Στήριξη για Νέους, Αναδιανεμητική, Οικολογικές Πρακτικές και τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ήδη από το έτος 2023, διατηρώντας τη συνέχεια στη ροή ενισχύσεων και την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού πληρωμών.

Για τις Παρεμβάσεις Τομεακών Προγραμμάτων του Πυλώνα Ι, η ενεργοποίησή τους έγινε με βάση την τυπολογία εφαρμογής ανά τομέα, καθώς αυτές υλοποιούνται είτε μέσω ετήσιων προγραμμάτων στήριξης (όπως στη μελισσοκομία και τον αμπελοοινικό τομέα), είτε μέσω πολυετών επιχειρησιακών σχεδίων (όπως στις Οργανώσεις Παραγωγών οπωροκηπευτικών και ελαιουργικών προϊόντων). Η ύπαρξη υφιστάμενων δομών εφαρμογής και η ανανέωση των σχεδίων βάσει του νέου ρυθμιστικού πλαισίου κατέστησαν εφικτή τη μετάβαση χωρίς διακοπή, με τις περισσότερες δράσεις να υλοποιούνται είτε μέσω ετήσιων προσκλήσεων, είτε ως συνέχεια υφιστάμενων διαδικασιών, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις του ΣΣ ΚΑΠ.

Όσον αφορά τις Παρεμβάσεις του Πυλώνα ΙΙ για την Αγροτική Ανάπτυξη, η ενεργοποίησή τους απαιτεί περισσότερο σύνθετο σχεδιασμό, καθώς συνδέονται με έργα υποδομών, γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, συλλογικά σχήματα, επενδύσεις και ενισχύσεις σε μειονεκτικές περιοχές. Παρά το αυξημένο διοικητικό βάρος, οι Παρεμβάσεις ενεργοποιούνται προοδευτικά με βάση την τεχνική ωριμότητα και τις προτεραιότητες του Σχεδίου. Ήδη από το 2023 εκδόθηκαν αποφάσεις, προδημοσιεύσεις και προσκλήσεις για σημαντικά μέτρα όπως οι Νέοι Γεωργοί, η Αγροτική Οδοποιία, η Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών, ο Εκσυγχρονισμός θερμοκηπίων, τα Σχέδια Βελτίωσης, η Μείωση Αποτυπώματος Άνθρακα, η Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων, η Συνεργασία, τα Εγγειοβελτιωτικά Έργα, ενώ Παρεμβάσεις όπως τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα Π3-70 και το Leader ενεργοποιούνται σταδιακά, καθώς απαιτούν προηγούμενη διαβούλευση, εκπόνηση προδιαγραφών και διαμόρφωση προκηρύξεων με βάση την εμπειρία εφαρμογής των αντίστοιχων μέτρων της περιόδου 2014-2020.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η επιτυχής εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ απαιτεί μια συνεκτική, ασφαλή και επεκτάσιμη πληροφοριακή υποδομή, ικανή να υποστηρίξει τον πλήρη κύκλο ζωής των Παρεμβάσεων: από τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση έως την αίτηση, αξιολόγηση, πληρωμή και αποτίμηση αποτελεσμάτων. Είναι υπό υλοποίηση η 23SYMV013833382/24-11-2023 σύμβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ με ανάδοχο κοινοπραξία εταιρειών για το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΠ 2023-2027» και προϋπολογισμό 19.443.839,84 €. Η σύμβαση αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραμετροποίηση του νέου ΟΠΣΚΑΠ για την περίοδο 2023–2027, με συνολικό αντικείμενο την υποστήριξη όλων των Παρεμβάσεων του ΣΣ ΚΑΠ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115.

Αντικείμενο του έργου αποτελούν τα ακόλουθα:

- Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παράδοση σε λειτουργική μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ ενός κεντρικού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος συγκέντρωσης δεδομένων (data collection) με τη δημιουργία αποθήκης δεδομένων και τη χρήση τεχνικών data analytics και εξόρυξης δεδομένων (κεντρικό σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (BI)) για την εξαγωγή δεικτών παρακολούθησης νέας ΚΑΠ σύμφωνα με το εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Μέσω αυτού του συστήματος θα επιτυγχάνεται η πλήρης, έγκαιρη και ασφαλή παρακολούθηση παρεμβάσεων και δεικτών της νέας ΚΑΠ στη χώρα.
- Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παράδοση σε λειτουργική μορφή μιας κεντρικής γνωσιακής πλατφόρμας, η οποία θα επιτρέπει τη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση των διοικητικών και στατιστικών δεδομένων και δεικτών παρακολούθησης των στρατηγικών σχεδίων και πολιτικών του ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με ρόλους και αρμοδιότητες, σε ομάδες υπηρεσιακών (στελέχη ΥπαΑΤ και εποπτευόμενων Οργανισμών) και μη χρηστών (παραδειγματικά όπως δικαιούχοι επιδοτήσεων, ερευνητές, ακαδημαϊκή κοινότητα, γεωργικοί σύμβουλοι, και εν γένει αγροτικό κοινό και πολίτες). Η γνωσιακή πλατφόρμα ενσωματώνει τον οδηγό πολίτη του ΥπαΑΤ, διαλειτουργεί με τη Γεωπληροφοριακή Πύλη του ΥπαΑΤ και είναι σύμμορφη με την Ενιαία Διαδικτυακή Πύλη του Δημοσίου gov.gr. Επιπρόσθετα, η γνωσιακή πλατφόρμα μετασχηματίζει το υπάρχον σύστημα «Διαχείρισης Εγγράφων και Ροών Εργασίας» που λειτουργεί ήδη στο ΥΠΑΑΤ, υλοποιώντας ένα νέο σύστημα εξατομικευμένης παρακολούθησης κειμενικών οντοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών της πλατφόρμας.
- Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παράδοση σε λειτουργική μορφή τριών νέων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και αναβάθμιση ενός υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος σε

τομείς παρεμβάσεων που προκύπτουν από το στρατηγικό σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ και δεν υποστηρίζονται επαρκώς από υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα, ήτοι:

- ΟΠΣ Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,
 - ΟΠΣ Παρακολούθησης Εκτάσεων (monitoring),
 - ΟΠΣ Ανίχνευσης Απάτης,
 - ΟΠΣ Συλλογικών σχημάτων και τομεακών προγραμμάτων
- Σχεδιασμός ανάπτυξη και παράδοση σε λειτουργική μορφή μιας σειράς τυποποιημένων βιβλιοθηκών / υπηρεσιών (για web services, views, batches διαδικασίες) που θα επιτρέπουν την επικοινωνία του νέου κεντρικού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος με τρίτα συστήματα εκτός ΥπΑΑΤ και εποπτευόμενων οργανισμών και με υπάρχοντα παλιότερα πληροφοριακά συστήματα προηγούμενης προγραμματικής περιόδου εντός ΥπΑΑΤ κα εποπτευόμενων οργανισμών (όπως ΟΠΣΑΑ, ΟΠΣΕΑΕ) που θα παραμείνουν σε λειτουργία. Ανάπτυξη και παροχή ειδικής διεπαφής επικοινωνίας με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Πλήρης αξιοποίηση και προσαρμογή του υφιστάμενου συστήματος διακίνησης μηνυμάτων του ΥπΑΑΤ και του κόμβου διαλειτουργικότητας.
 - Υπηρεσίες υποστήριξης υποδομής για την εγκατάσταση των συστημάτων και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου στο κυβερνητικό νέφος (g-cloud). Συμπεριλαμβάνονται σχετικές υπηρεσίες ασφάλειας και ακεραιότητας των δεδομένων.
 - Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών των συστημάτων που αναπτύσσονται στο έργο και διάχυσης πληροφορίας στο ευρύ κοινό σύμφωνα με στόχους και πολιτικές του εθνικού στρατηγικού σχεδίου

Κατά την 11^η/05/2026, τα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν άμεσα τις Παρεμβάσεις, πέραν του ΟΠΣΚΑΠ που είναι το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 130 του Καν. 2115/2021, αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ομάδα Παρεμβάσεων / Παρέμβαση	Πληροφοριακό Σύστημα Υλοποίησης
Άμεσες Ενισχύσεις (Π1-21 έως Π1-36)	ΕΑΕ
Οικολογικά Σχήματα (Π1-31.χ)	ΕΑΕ
Συνδεδεμένες Ενισχύσεις (Π1-32.χ)	ΕΑΕ
Τομεακά Οπωροκηπευτικά (Π2-47.χ)	ΟΠΣΚΕ, ΟΠΣ Συλλογικών Σχημάτων και παρεμβάσεων (υπό υλοποίηση)
Τομεακά Ελαιουργικών ΟΕΦ (Π2-47.2)	ΠΣ ΟΕΦ, ΟΠΣ Συλλογικών Σχημάτων και παρεμβάσεων (υπό υλοποίηση)
Μελισσοκομία (Π2-55.χ)	ΠΣ Μελισσοκομίας, ΟΠΣ Συλλογικών Σχημάτων και παρεμβάσεων (υπό υλοποίηση)
Αμπελοοινικά (Π2-58.χ)	ΠΣ Αμπελοοινικού Τομέα (πλην 58.4-58.5) ΟΠΣΚΕ (για 58.4-58.5) ΟΠΣ Συλλογικών Σχημάτων και παρεμβάσεων (υπό υλοποίηση)
Εντός ΟΣΔΕ Παρεμβάσεις (Π3-70, Π3-71 και Π3-72)	Υφιστάμενα ΠΣ, ΠΣ Εντός ΟΣΔΕ (υπό υλοποίηση)
Ιδιωτικές Επενδύσεις άρθρου 73 (Μεταποίηση, Σχέδια Βελτίωσης κλπ)	ΟΠΣΚΕ
Δημόσιες Επενδύσεις άρθρου 73 (Αγροτική οδοποιία, Εγγειοβελτιωτικά)	ΟΠΣΚΑΠ
Νέοι Γεωργοί (Π3-75.1)	ΟΠΣΚΕ
Παρεμβάσεις Συνεργασίας	ΟΠΣΚΕ • Σύσταση Ομ.Π. και Ο.Π. (Π3-77-1.1) • LEADER (Ιδιωτικά Π3-77-4.1) ΟΠΣΚΑΠ • LEADER (Δημόσια Π3-77-4.1) • Συνεργασία Π3-77-3.1
Εκπαίδευση - Κατάρτιση (Π3-78.χ)	ΟΠΣΚΑΠ
Τεχνική Βοήθεια (ΤΒ)	ΟΠΣΚΑΠ
Χρηματοδοτικά Εργαλεία	ΟΠΣΚΑΠ (για δικαιούχους διαχειριστές ΧΕ) ΟΠΣΚΕ (για αιτήσεις ωφελομένων γεωργών κλπ)

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΑ 2014-2022

Στο πλαίσιο της 3ης τροποποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023–2027, η οποία υποβλήθηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω SFC2021 στις 11 Δεκεμβρίου 2025, προβλέφθηκε η δυνατότητα ένταξης ανειλημμένων/μεταφερόμενων νομικών δεσμεύσεων μέτρων και δράσεων του ΠΑΑ 2014–2022 σε αντίστοιχες Παρεμβάσεις του ΣΣ ΚΑΠ.

Η διαδικασία υλοποιήθηκε σε διαδοχικά στάδια. Αρχικά, η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ απέστειλε στους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς και τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες στοιχεία πράξεων βάσει των διαθέσιμων δεδομένων του ΟΠΣΑΑ, συμπεριλαμβανομένης της αποτύπωσης των οικονομικών στοιχείων και των υπολοίπων προς

πληρωμή, προκειμένου να αποτελέσουν τη βάση για την επαλήθευση της υφιστάμενης κατάστασης. Επί των στοιχείων αυτών, οι αρμόδιοι φορείς προχώρησαν στην επιβεβαίωση της κατάστασης των πράξεων και στον προσδιορισμό της δυνατότητας συνέχισής τους στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο υλοποίησης, τους όρους επιλεξιμότητας και τη δυνατότητα ένταξης σε αντίστοιχη Παρέμβαση.

Στη συνέχεια, οι φορείς απέστειλαν στην ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ τους καταλόγους συνέχισης πράξεων, με διάκριση μεταξύ:

- α) πράξεων που πληρούν τους όρους συνέχισης και δύνανται να μεταφερθούν στο ΣΣ ΚΑΠ,
- β) πράξεων που δύνανται να ολοκληρωθούν με πληρωμές εντός ΠΑΑ, και
- γ) πράξεων που δεν πληρούν τους όρους ένταξης ή επιλεξιμότητας και πρέπει να αντιμετωπιστούν με τις προβλεπόμενες διοικητικές και διαχειριστικές διαδικασίες.

Οι κατάλογοι αυτοί αποτέλεσαν τη βάση ώστε η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ να συντονίσει τις απαιτούμενες μεταπτώσεις των συνεχιζόμενων πράξεων και, παράλληλα με την έκδοση των αποφάσεων συνέχισης από τους αρμόδιους φορείς, τη χρηματοδοτική διαχείρισή τους στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ.

Κατόπιν, εκδόθηκε, εντός χρονικού διαστήματος περίπου ενός μηνός, μεγάλος όγκος αποφάσεων συνέχισης από πολλούς εμπλεκόμενους φορείς. Η διαδικασία αυτή αποτέλεσε σημαντική διοικητική και επιχειρησιακή άσκηση συντονισμού, καθώς απαιτήθηκε ταχεία προετοιμασία, έλεγχος και έκδοση πράξεων για μεγάλο αριθμό συνεχιζόμενων πράξεων, με διαφορετικούς φορείς διαχείρισης και διαφορετικά επιχειρησιακά χαρακτηριστικά.

Οι σχετικές αποφάσεις έχουν πλέον εγγραφεί επίσημα στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, διασφαλίζοντας τη δημοσιονομική και διοικητική βάση για τη συνέχιση της χρηματοδότησης και πληρωμής των πράξεων. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η μετάπτωση των συνεχιζόμενων πράξεων στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ και πλέον είναι πλήρης η αποτύπωση τεχνικών δελτίων και νομικών δεσμεύσεων στο ΟΠΣΚΑΠ.

Για την ενεργοποίηση πληρωμών των συνεχιζόμενων πράξεων, ακολουθούν παράλληλες ενέργειες σε τρία επίπεδα:

- Πρώτον, το τεχνικό σκέλος μετάπτωσης των εκκρεμών πληρωμών, με επιμέλεια της ΑΑΔΕ, με πλήρη αποτύπωση των στοιχείων τους, των υπολειπόμενων ποσών και των απαιτούμενων δεδομένων πληρωμής.
- Δεύτερον, το διοικητικό σκέλος, το οποίο περιλαμβάνει την έκδοση των αναγκαίων πράξεων του Διοικητή της ΑΑΔΕ για διαδικασία εκκαθάρισης πληρωμών (παλαιότερες εγκύκλιοι ΟΠΕΚΕΠΕ), καθώς και των αποφάσεων ανάθεσης αρμοδιοτήτων, κατά περίπτωση Παρέμβασης και

εμπλεκόμενου φορέα. Οι πράξεις αυτές είναι κρίσιμες για τη σαφή κατανομή ρόλων, την τήρηση της κανονιστικής αλυσίδας ευθύνης και την ομαλή συνέχιση των διαδικασιών ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής.

- Τρίτον, το χρηματοδοτικό σκέλος, το οποίο αφορά την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων και τη χρηματοδότηση των πληρωμών, με βάση τον εγκεκριμένο χρηματοδοτικό προγραμματισμό του ΣΣ ΚΑΠ και τις ανάγκες επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων της περιόδου.

Η ολοκλήρωση των παραπάνω σταδίων αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη πληρωμή των συνεχιζόμενων πράξεων, την αξιοποίηση του ποσού των περίπου 154 εκατ. € για την ενίσχυση της απορρόφησης και τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης από το ΠΑΑ 2014-2022 στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Στον ακόλουθο πίνακα, αποτυπώνονται αναλυτικά τα ποσά συνεχιζόμενων πράξεων ανά Παρέμβαση:

Παρέμβαση	Περιγραφή Παρέμβασης	Ποσό αποφάσεων	Αριθμός πράξεων
P3-70-1.7	Ανειλημμένες υποχρεώσεις δράσης «10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2022	49.464.523,21 €	11.304
P3-70-3.1	Καλή μεταχείριση (ευζωία) των παραγωγικών ζώων	16.777.993,60 €	137
P3-70-4.1	Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων (β' φάση δάσωσης που καλύπτει δαπάνες συντήρησης και αποζημίωση απώλειας εισοδήματος)	6.701.043,00 €	2.213
P3-73-1.1	Έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων	420.421.246,19 €	164
P3-73-1.3	Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και διατήρηση δασικών γενετικών πόρων	56.778.339,10 €	79
P3-73-1.4	Ανειλημμένα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας	137.824.338,46 €	25
P3-73-2.1	Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα	43.413.892,84 €	1.049
P3-73-2.2	Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος	1.575.435,24 €	59
P3-73-2.3	Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων	79.084.518,53 €	133
P3-73-2.4	Επενδύσεις στη βιοασφάλεια των παραγωγικών ζώων	0,00 €	86
P3-73-2.5	Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την προστασία από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και καταστροφικά συμβάντα	6.007.262,64 €	67
P3-75.1	Εγκατάσταση νέων γεωργών	172.587.000,00 €	15.410
P3-77-2.1	Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων	12.744.128,78 €	54
P3-77-3.1	Ανάπτυξη συνεργασιών μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας	4.018.286,66 €	39
P3-77-4.2	Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER	41.777.241,30 €	625

	(ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)		
P3-78.2	Συμβουλευτικές υπηρεσίες γεωργών και δασοκόμων και λοιπών ενδιαφερόμενων ομάδων (stakeholders) καθώς και κατάρτιση Γεωργικών και Δασοκομικών Συμβούλων	41.784.024,30 €	67
Σύνολο		1.090.959.273,85 €	31.510

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ΑΑΔΕ ([Δελτίο Τύπου 12/05/2026](#)), ο προγραμματισμός πληρωμών για το Β' τρίμηνο 2026 είναι ως εξής:

Ημερομηνία	Πρόγραμμα / Πλαίσιο	Παρέμβαση / Μέτρο / Καθεστώς
Έως 09/04/2026	Παλαιότερα έτη 2016-2017 ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 / Αιτήσεις 2025	Βασική Ενίσχυση
		P1-21 Βασική Εισοδηματική Στήριξη
		P1-29 Αναδιανεμητική Ενίσχυση
		Ενισχύσεις βαμβακιού
		P1-30 Αγρότες Νεαρής Ηλικίας — YOUNG, εκκρεμότητες και εθνικό απόθεμα
		P1-32 Συνδεδεμένα καθεστώτα χωρίς παράδοση — σκληρό σιτάρι, μαλακό σιτάρι, κριθάρι
		P3-71 Εξισωτική Αποζημίωση
Έως 30/04/2026	MNA / Κανονισμός 229/2013 / Αιτήσεις 2025	Εφοδιασμοί Μικρών Νησιών Αιγαίου
Έως 30/05/2026	Παλαιότερα έτη 2018 ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 / Αιτήσεις 2025	Βασική Ενίσχυση
		P1-32 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη με παράδοση προϊόντος — Αραβόσιτος
		P1-32 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη με παράδοση προϊόντος — Ρύζι
		P1-32 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη με παράδοση προϊόντος — Σπόροι σποράς
		P1-32 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη με παράδοση προϊόντος — Πορτοκάλι χυμοποίησης
		P1-32 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη με παράδοση προϊόντος — Όσπρια
		P1-32 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη με παράδοση προϊόντος — Κορινθιακή Σταφίδα
		P1-32 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη με παράδοση προϊόντος — Μήλα
		P1-32 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη με παράδοση προϊόντος — Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά
		P1-32 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη με παράδοση προϊόντος — Πρωτεϊνούχα Σανοδοτικά
		P1-32 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη με παράδοση προϊόντος — Βιομηχανική Ντομάτα

Έως 30/06/2026		Π1-32 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη με παράδοση προϊόντος — Ζωικό Αιγοπρόβατα
		Π1-32 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη με παράδοση προϊόντος — Ζωικό Βοοειδή
		Π1-31 Οικολογικά Σχήματα
	ΠΑΑ 2014–2022 / Αιτήσεις 2024	M8.1 Δάσωση
		Ενστάσεις Νιτρορύπανσης — ανειλημμένες
		M14 Καλή Μεταχείριση των Χοίρων — ανειλημμένες
	ΠΑΑ 2014–2022 / Αιτήσεις 2025	M8.1 Δάσωση
		M10 Ενστάσεις Νιτρορύπανσης — ανειλημμένες
		M14 Καλή Μεταχείριση των Χοίρων — ανειλημμένες
	ΣΣ ΚΑΠ 2023–2027 / Αιτήσεις 2025	Π1-32.4 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη Σηροτροφίας — Μεταξοσκώληκες
		P3-71 Εξισωτική Ενίσχυση
		P3-70-1.5 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών ζώων
		P3-70-2.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές στη γεωργία
		P3-70-1.3 Κομπούζιο
		Π1-21 Βασική Εισοδηματική Στήριξη
		Π1-32 Συνδεδεμένα Καθεστώτα χωρίς παράδοση
		Π1-32 Συνδεδεμένα Καθεστώτα με παράδοση
		Π1-31 Οικολογικά Σχήματα
		Π1-29 Αναδιανεμητική Ενίσχυση
		Π1-30 Αγρότες Νεαρής Ηλικίας — YOUNG
	MNA / Προγράμματα Μικρών Νησιών Αιγαίου	Δαμάσκηνα Σκοπέλου
		Φασόλια και Βρώσιμο Λαθούρι
		Μελισσοκομία
		Αμπελοοινικός τομέας
		Μαστίχα Χίου
		Παραδοσιακοί Ελαιώνες
		Γεώμηλα
		Τοματάκι Σαντορίνης
		Αγκινάρα Τήνου
		Εσπεριδοειδή
		Παραδοσιακά τυριά
		Κριθάρι Λήμνου — Ενίσχυση γάλακτος

Αναλυτική Παρουσίαση της Πορείας Υλοποίησης Παρεμβάσεων ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π1-21: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ – ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π1-29: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π1-30: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

Συνολική Ενωσιακή Συμμετοχή: 5.299.872.954,00 €

Εκδόθηκε η 4η τροποποίηση της υπ' αρ. 519/135068/05.05.2023 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός οριζοντίων θεμάτων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027» (Β' 3071). (ΦΕΚ 82416Β' / 01-04-2026).

Η υποβολή δηλώσεων ΕΑΕ 2025 ενεργοποιήθηκε στις 28/05/2025, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση του Οργανισμού Πληρωμών (<https://www.opekepe.gr/enimerosi/anouncements/4721-enarksi-ypovolis-tis-eniaias-aitisis-enisxysis-2025>) και στις 30/09/2025 δόθηκε δυνατότητα υποβολής έως 20/10 με την εξής πρόβλεψη (<https://www.opekepe.gr/enimerosi/anouncements/4965-paratasi-ws-tis-20-oktwvriou-gia-tis-dilwseis-atak-stin-eae-2025>):

Για το οικονομικό έτος 2026, οι πληρωμές διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κωδικός Παρέμβασης	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Ε.Σ.	Πληρωμές Ε.Σ.	Υπόλοιπο προς πληρωμή	% Απορρόφησης
Π1-21	Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα	829.567.104,00 €	638.250.893,29 €	191.316.210,71 €	76,94%
Π1-29	Συμπληρωματική στήριξη του αναδιανεμητικού εισοδήματος για τη βιωσιμότητα	174.032.766,00 €	158.087.831,08 €	15.944.934,92 €	90,84%
Π1-30	Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων γεωργών	28.000.000,00 €	17.397.289,00 €	10.602.711,00 €	62,13%

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Π1-31: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συνολική Ενωσιακή Συμμετοχή: 2.175.410.400,00 €

Από 1/1/2023 τέθηκε σε εφαρμογή η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) στην οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται η εφαρμογή των οικολογικών σχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν (ΕΕ) 2021/2115, σε αντικατάσταση του καθεστώτος του πρασινίσματος της προηγούμενης περιόδου.

Για την εφαρμογή των δέκα οικολογικών προγραμμάτων, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΣΣ ΚΑΠ έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες σε 4 υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ (Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Κλιματικής Αλλαγής, Διεύθυνση Ζωοτροφών & Βοσκήσιμων Γαιών, Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας & Βιολογικής Γεωργίας και Μονάδα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Ειδικής Υπηρεσίας Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων).

Η Μονάδα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της ΕΥΕ Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, με την αρ. 1288/21-4-2023 ΚΥΑ τροποποίησης της αρχικής ΚΥΑ περί αναδιάρθρωσης των Ειδικών Υπηρεσιών, ορίστηκε Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) για την υλοποίηση των παρακάτω οικολογικών προγραμμάτων:

- **31.1 «Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών»**
- **31.2 «Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης»**
- **31.5 «Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου»**
- **31.6 «Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων» (περιλαμβάνονται 13 δράσεις για ενίσχυση: α) εναλλακτικών μεθόδων καταπολέμησης εχθρών, β) ορθών γεωργικών πρακτικών για τη μείωση των εισροών, γ) για τη χρήση εξοπλισμού και αυτοματισμών μείωσης της ρύπανσης κατά την εφαρμογή των ψεκασμών και της λίπανσης, δ) για τη βελτίωση της διαχείρισης των θρεπτικών).**

Για την εφαρμογή των ανωτέρω οικολογικών προγραμμάτων έχει εκδοθεί το απαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο με τις υπ' αρ. 2207/17.6.2023 και υπ' αρ. 1606/9.6.2023 υπουργικές αποφάσεις. Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο επικαιροποιείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το περιεχόμενο των τροποποιήσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Για το έτος 2025 έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς οι αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης (ΕΑΕ) και η πληρωμή των οικολογικών προγραμμάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός Μαΐου και Ιουνίου του 2026, σύμφωνα με τον χρονοπρογραμματισμό που έχει ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Πληρωμών.

Για την πραγματοποίηση των πληρωμών απαιτείται πρωτίστως η ολοκλήρωση του συνόλου των ελέγχων (διοικητικών και επιτόπιων) από τον Οργανισμό Πληρωμών. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων (εκτάσεις, και διαθέσιμοι πόροι) για το σύνολο των Παρεμβάσεων των Άμεσων Ενισχύσεων, ο Οργανισμός Πληρωμών θα αποστείλει τα απαραίτητα στοιχεία προς τους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς, προκειμένου να εκδοθούν οι αποφάσεις καθορισμού των μοναδιαίων ποσών για το έτος 2026 (ύψος ενίσχυσης ανά στρέμμα).

Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται σε ετήσια βάση πριν από την πραγματοποίηση των πληρωμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32Α της υπ' αρ. 519/135068/05.05.2023 ΥΑ, δεδομένου ότι το ΣΣ ΚΑΠ προβλέπει ένα μέγιστο ποσό ενίσχυσης (€/εκτάριο) για κάθε οικολογικό πρόγραμμα ή δράση, το οποίο διαμορφώνεται ετησίως με βάση τους διαθέσιμους πόρους του Πυλώνα Ι, καθώς και τους αδιάθετους πόρους λοιπών παρεμβάσεων του ίδιου Πυλώνα (βασική ενίσχυση, συνδεδεμένες ενισχύσεις και οικολογικά προγράμματα). Οι αδιάθετοι πόροι ανακατανέμονται μεταξύ των παρεμβάσεων που εμφανίζουν ζήτηση μεγαλύτερη από τους διαθέσιμους πόρους.

Συγκεκριμένα για το έτος 2025, οι αιτήσεις των οικολογικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία του Οργανισμού Πληρωμών, πριν την ολοκλήρωση των ελέγχων, ανέρχονται συνολικά σε 796,9 εκατ. €, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι για το σύνολο των οικολογικών προγραμμάτων ανέρχονται σε 425 εκατ. €.

Με την υπ' αρ. 885/13.03.2023 (ΑΔΑ: 6Ρ2Ρ4653ΠΓ-ΣΟΑ) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Ορισμός Ενδιάμεσων Φορέων (ΕΦ) των Παρεμβάσεων Άμεσων Ενισχύσεων και των Τομεακών Προγραμμάτων του Πυλώνα 1 του ΣΣ ΚΑΠ» εκχωρήθηκαν στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής τέσσερα οικολογικά προγράμματα (eco-schemes):

- **Π1-31.3 «Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης, με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας»**
- **Π1-31.4 «Εφαρμογή κυκλικής οικονομίας στη γεωργία»**
- **Π1-31.8 «Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες» και**
- **Π1-31.10 «Προστασία τοπίων και γεωργικών συστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας».**

Το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω ορίστηκε με την υπ' αρ. 1384/190515/19.06.2023 (Β' 3946) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο Ενδιάμεσος Φορέας προέβη σε έκδοση δύο τροποποιητικών αποφάσεων της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, προκειμένου να ενσωματωθούν στο θεσμικό πλαίσιο οι αλλαγές που υιοθετήθηκαν με την

1η και 2η τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) ΚΑΠ 2023-2027, αλλά και να αντιμετωπιστούν ζητήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση των οικολογικών προγραμμάτων από τους αγρότες.

Συγκεκριμένα εκδόθηκαν:

α) η υπ' αρ. 378371/17725/02.12.2024 (Β' 6717) υπουργική απόφαση και

β) η υπ' αρ. 15970/16.06.2025 (Β' 3040) υπουργική απόφαση, με αλλαγές που αφορούν κυρίως τα οικολογικά προγράμματα Π1-31.3 και Π1-31.4.

Επιπλέον, μετά την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής από τους παραγωγούς στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2024, εκδόθηκε η υπ' αρ. 82703/27.03.2025 (Β' 1479) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίστηκε το ύψος ενίσχυσης (μοναδιαίο ποσό) των ως άνω οικολογικών προγραμμάτων για το έτος 2024, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην υπ' αρ. 519/135068/05.05.2023 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 32α ως άνω απόφασης, για τα οικολογικά προγράμματα στα οποία δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση του αιτουμένου προϋπολογισμού έναντι του εγκεκριμένου στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, μεταξύ των οποίων τα Π1-31.3 και Π1-31.10, δεν εφαρμόστηκε μείωση του μοναδιαίου ποσού ενίσχυσης. Αντιθέτως, για τα προγράμματα στα οποία η ζήτηση υπερέβη το 100 %, εφαρμόστηκε οριζόντια μείωση του μοναδιαίου ποσού ενίσχυσης κατά 55% σε σχέση με αυτό που προβλέπεται στο ΣΣ ΚΑΠ, όπως συνέβη στις περιπτώσεις των Π1-31.4 και Π1-31.8.

Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο συνολικό ποσό στήριξης που προβλέφθηκε στην υπ' αρ. 82703/27.03.2025 (Β' 1479) υπουργική απόφαση έχει ως εξής:

- **Π1-31.3:** 1.849.043,50€
- **Π1-31.4:** 7.704.658,10€
- **Π1-31.8:** 4.379.973,92€
- **Π1-31.10:** 844.155€.

Για το έτος ΕΑΕ 2025, δεν έχει εκδοθεί η αντίστοιχη υπουργική απόφαση καθορισμού του ύψους ενίσχυσης, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες, προκειμένου να γίνει εφικτή η πληρωμή του συνόλου των οικολογικών προγραμμάτων του ΣΣΚΑΠ 2023-2027 για το συγκεκριμένο έτος.

- **Π1-31.7 «Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων**

Με την υπ' αρ. 885/13.03.2023 απόφαση εκχωρήθηκε στη Διεύθυνση Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών το οικολογικό πρόγραμμα Π1-31.7.

Στις 13.6.2023 καθορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.7 με την υπ' αρ. 432/182881/2023 (Β' 3860) υπουργική απόφαση, η οποία εν συνεχεία τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 364/124345/29.4.2024 (Β' 2537) απόφαση.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 εκδόθηκε η υπ' αρ. 262074/2025 απόφαση, με την οποία αντικαταστάθηκε η υπ' αρ. 432/182881/2023 υπουργική απόφαση, όπως ίσχυε μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις.

- **Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας**

Με την υπ' αρ. 885/13.03.2023 απόφαση εκχωρήθηκε στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας το οικολογικό πρόγραμμα Π1-31.9.

Τον Ιούνιο του 2023 εκδόθηκε η υπ' αρ. 1545/179036 απόφαση «Καθορισμός θεσμικού πλαισίου εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας», του άρθρου 31 «Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων» του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, εφεξής οικολογικά σχήματα (ecoschemes), του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023- 2027. Σε ισχύ βρίσκεται η υπ' αρ. 216840/2025 4^η τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης.

Αιρεσιμότητα

Με την υπ' αρ. 885/13.03.2023 (ΑΔΑ: 6Ρ2Ρ4653ΠΓ-ΣΟΑ) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Ορισμός Ενδιάμεσων Φορέων (ΕΦ) των Παρεμβάσεων Άμεσων Ενισχύσεων και των Τομεακών Προγραμμάτων του Πυλώνα 1 του ΣΣ ΚΑΠ» εκχωρήθηκε στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής η αρμοδιότητα έκδοσης της Υπουργικής απόφασης για την Αιρεσιμότητα, η οποία αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίζονται οι ενισχύσεις των γεωργών στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) ΚΑΠ 2023-2027.

Το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της Αιρεσιμότητας ορίστηκε με την υπ' αρ. 1313/178948/09.06.2023 (Β' 3777) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδόθηκε από τον Ενδιάμεσο Φορέα και τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 1700/306285/09.10.2024 (Β' 5740) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο Ενδιάμεσος Φορέας προέβη τον Δεκέμβριο του 2025 στην έκδοση της υπ' αρ. 333093/27.11.2025 (Β' 6463) Υπουργικής απόφασης με την οποία έγινε η 2η τροποποίηση της Υπουργικής απόφασης της Αιρεσιμότητας, προκειμένου να ενσωματωθούν στο θεσμικό πλαίσιο οι αλλαγές που υιοθετήθηκαν με την 2η τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) ΚΑΠ 2023-2027 της χώρας αλλά και να καθοριστούν οι υποχρεωτικές ορθές γεωργικές πρακτικές για τους παραγωγούς, στο πλαίσιο του προτύπου Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης (ΚΓΠΚ) 2, το οποίο σύμφωνα με το ΣΣΚΑΠ 2023-2027, προβλεπόταν να τεθεί σε ισχύ από το έτος ΕΑΕ 2025.

Για το οικονομικό έτος 2026, οι πληρωμές είναι ως εξής:

Κωδικός Παρέμβασης	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Ε.Σ.	Πληρωμές Ε.Σ.	Υπόλοιπο προς πληρωμή	% Απορρόφησης
Π1-31.1	Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών	42.333.327,00 €		42.333.327,00 €	0,00%
Π1-31.10	Προστασία τοπίων και γεωργικών συστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας	3.153.377,00 €		3.153.377,00 €	0,00%
Π1-31.2	Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης	4.160.896,00 €		4.160.896,00 €	0,00%
Π1-31.3	Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης, με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας	34.886.165,00 €		34.886.165,00 €	0,00%
Π1-31.4	Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη γεωργία	18.407.792,00 €		18.407.792,00 €	0,00%
Π1-31.5	Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου	12.940.186,00 €		12.940.186,00 €	0,00%
Π1-31.6	Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης, με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων	49.155.116,00 €		49.155.116,00 €	0,00%
Π1-31.7	Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων	21.069.868,00 €		21.069.868,00 €	0,00%
Π1-31.8	Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες	4.500.000,00 €		4.500.000,00 €	0,00%
Π1-31.9	Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.	235.016.873,00 €		235.016.873,00 €	0,00%

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Π1-32: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Συνολική Ενωσιακή Συμμετοχή: 1.226.352.845,00 €

Εκδόθηκαν τροποποιήσεις Υπουργικών Αποφάσεων για τις ακόλουθες Δράσεις της Παρέμβασης Π1-32:

- Με την Υπουργική απόφαση 61814/2026 – ΦΕΚ 1445/Β/13.03.2026 τροποποιήθηκε η υπ' αρ. 953/275364/07.09.2023 απόφαση «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια του ρυζιού - Κωδικός Παρέμβασης Π1- 32.1 "Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος-Φυτική Παραγωγή του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, σε εκτέλεση των άρθρων 32-35 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 και του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β' 5538).
- Με την Υπουργική απόφαση 61844/2026 - ΦΕΚ 1445/Β/13.03.2026 τροποποιήθηκε η υπ' αρ. 954/275370/07.09.2023 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια των οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση - Κωδικός Παρέμβασης Π1-32.1 "Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος-Φυτική Παραγωγή" του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-35 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 και του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β'5535).
- Με την Κοινή απόφαση 61835/2026 - ΦΕΚ 1445/Β/13-3-2026 τροποποιήθηκε η υπ' αρ. 963/275934/08.09.2023 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης για τον αραβόσιτο, στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-32.1 "Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - φυτική παραγωγή του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, σε εκτέλεση των άρθρων 32-35 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 και του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β'5458).

Σε λειτουργία τέθηκε εκ νέου η εφαρμογή «Καταχώρηση Ποσοτήτων για τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων» για το 2025 ([Δελτίο Τύπου 06/05/2026 | ΑΑΔΕ](#)), και είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση paradoseis.aade.gr από 6 Μαΐου 2026 έως και 8 Ιουνίου 2026. Οι καταχωρήσεις έως και 12 Μαΐου θα ληφθούν υπόψη στην επεξεργασία πληρωμών Μαΐου, ενώ καταχωρήσεις από 13 Μαΐου και έπειτα θα ληφθούν υπόψη στην επεξεργασία πληρωμών Ιουνίου. Η διαδικασία αφορά ενισχύσεις για αραβόσιτο, ρύζι, όσπρια, βιομηχανική τομάτα, πορτοκάλια χυμοποίησης, κορινθιακή σταφίδα, μήλα, πρωτεϊνούχα ψυχανθή, καθώς και την παραγωγή σπόρων προς σπορά και την ειδική ενίσχυση βάμβακος, και αφορά:

- Καταχώρηση παραστατικών από εμπόρους, συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών,
- Καταχώρηση πορισμάτων ζημιών από τον ΕΛΓΑ,
- Επιβεβαίωση αγροτεμαχίων από τα ΚΕΠΠΥΕΛ, που σχετίζονται με τη σποροπαραγωγή. Επισημαίνεται ότι, ειδικά για ρύζι, αραβόσιτο και όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, γίνονται δεκτά τιμολόγια με ημερομηνία έκδοσης έως και τις 16/3/2026 έναντι της αρχικής 28/2/2026.

Στις αρχές Απριλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις που αφορούν το Σκληρό & Μαλακό Σιτάρι καθώς και για το Κριθάρι. Αναμένεται στο προσεχές διάστημα να ακολουθήσουν οι πληρωμές για τις υπόλοιπες συνδεδεμένες τόσο για τη φυτική όσο και για τη ζωική παραγωγή. Για το οικονομικό έτος 2026, οι πληρωμές είναι ως εξής:

Κωδικός Παρέμβασης	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Ε.Σ.	Πληρωμές Ε.Σ.	Υπόλοιπο προς πληρωμή	% Απορρόφησης
Π1-32.1	Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Φυτική Παραγωγή	96.332.274,00 €	22.630.546,34 €	73.701.727,66 €	23,49%
Π1-32.2	Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Φυτική Παραγωγή Πρωτεϊνούχες Καλλιέργειες	29.517.350,00 €		29.517.350,00 €	0,00%
Π1-32.3	Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Ζωική Παραγωγή	119.099.750,00 €		119.099.750,00 €	0,00%
Π1-32.4	Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Μεταξοσκώληκες	321.195,00 €		321.195,00 €	0,00%

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π1-36: ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 919.980.000,00 €

Εκδόθηκε η υπ' αρ. 69192/13-03-2025 (ΦΕΚ Β' 1241) Υπουργική απόφαση σχετικά με τροποποίηση της υπ' αρ. 472/158760/25-5-2023 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των απαιτήσεων για τη χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 - 2027» (Β' 3523). Για το οικονομικό έτος 2026, έχουν καταβληθεί 122,6 εκατ. €.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π2-47.1: ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 50.000.000,00 €

Με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις με αρ. 35610/2025 (ΦΕΚ 6477/Β) και 65646/16-03-2026 (ΦΕΚ Β' 1544) τροποποιήθηκε η υπ' αρ. 1400/395263/22.12.2023 απόφαση «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων στον τομέα των οπωροκηπευτικών, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027» (Β' 7430).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π2-47.2: ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΟΕΦ)

Ενωσιακή Συμμετοχή: 47.514.000,00 €

Με την υπ' αρ. 348541/12-12-2025 (ΦΕΚ 6695 Β') τροποποιήθηκε η υπ' αρ. 1506/206003/2024 (ΦΕΚ 4133 Β') απόφαση «Καθορισμός αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) σε εφαρμογή του άρθρου 47 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ). απόφαση

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π2-55: ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Συνολική Ενωσιακή Συμμετοχή: 30.594.225,00 €

Περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:

- Π2-55.1: Συμβουλές, εκπαίδευση & τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων, με Δ.Δ.: **7.912.000,00 €, μετά την τελευταία τροποποίηση.**
- Π2-55.2: Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών – Πρόγραμμα στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης (*Aethina tumida*), με Δ.Δ.: **500.000,00 €.**
- Π2-55.3: Εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης των μελισσοσμηνών, με Δ.Δ.: **46.626.450,00 €**
- Π2-55.4: Μέτρα στήριξης για την αύξηση του αριθμού και τους εύρους των αναλύσεων μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων από διαπιστευμένα εργαστήρια με στόχο τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων στην εμπορία και την αναβάθμιση της αξίας των προϊόντων τους, με Δ.Δ.: **1.830.000,00 €, μετά την τελευταία τροποποίηση.**
- Π2-55.5: Συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων, με Δ.Δ. **2.520.000,00 €, μετά την τελευταία τροποποίηση.**

- Π2-55.6: Προώθηση, επικοινωνία και μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων δράσεων και δραστηριοτήτων παρακολούθησης της αγοράς που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, με Δ.Δ.: **1.300.000,00 €, μετά την τελευταία τροποποίηση.**
- Π2-55.7: Δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των μελισσοκομικών προϊόντων, με Δ.Δ.: **500.000,00 €.**

Εκδόθηκε Υπουργική απόφαση 298716/2025 (ΦΕΚ 6162/Β/18-11-2025) Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της Δράσης ΜΚ2-55.7-1 της Παρέμβασης Π2-55.7 «Δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των μελισσοκομικών προϊόντων», στο πλαίσιο υλοποίησης των παρεμβάσεων ενίσχυσης του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 - 2027. Για το οικονομικό έτος 2026, οι πληρωμές είναι ως εξής:

Κωδικός Παρέμβασης	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Ε.Σ.	Πληρωμές Ε.Σ.	Υπόλοιπο προς πληρωμή	% Απορρόφησης
Π2-55.1	Συμβουλές, εκπαίδευση & τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων	805.000,00 €		805.000,00 €	0,00%
Π2-55.2	Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών – Πρόγραμμα στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης (Aethina tumida)	50.000,00 €		50.000,00 €	0,00%
Π2-55.3	Εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης των μελισσοσμηνών	4.662.645,00 €		4.662.645,00 €	0,00%
Π2-55.4	Μέτρα στήριξης για την αύξηση του αριθμού και τους εύρους των αναλύσεων μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων από διαπιστευμένα εργαστήρια με στόχο τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων στην εμπορία και την αναβάθμιση της αξίας των προϊόντων τους	155.000,00 €	45.162,81 €	109.837,19 €	29,14%
Π2-55.5	Συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων	300.000,00 €		300.000,00 €	0,00%
Π2-55.6	Προώθηση, επικοινωνία και μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων δράσεων και δραστηριοτήτων παρακολούθησης της αγοράς που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών	140.000,00 €		140.000,00 €	0,00%
Π2-55.7	Δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των μελισσοκομικών προϊόντων	50.000,00 €		50.000,00 €	0,00%

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π2-58: ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Συνολική Ενωσιακή Συμμετοχή: 95.220.000,00 €

Περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:

- **Π2-58.1: Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων**

Με την ΥΑ 135572/23-5-2025 (ΦΕΚ 2534) τροποποιήθηκε η υπ' αρ. 370365/2.12.2024 υπουργική απόφαση «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής της παρέμβασης Π2-58.1 «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων», στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2024-2027.

- **Π2-58.2: Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία στις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις οινοπαραγωγής**

Εκδόθηκε η υπ' αρ. 3139/329923/2023 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων Π2-58.2 “Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία σε υποδομές οινοποιίας” και Π2-58.6 “Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής” σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027, βάσει του άρθρου 58 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/2115». Σε ισχύ βρίσκεται η 3η Τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης, η οποία εκδόθηκε με την υπ' αρ. 161697/17.06.2025 (ΦΕΚ Β' 3207/24.06.2025) απόφαση.

Επιπλέον, στις 25.11.2025 εκδόθηκε η υπ' αρ. 328960/2025 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων σχετικά με την κατάταξη των αιτούντων περιόδου 2025-2026 για την εφαρμογή των παρεμβάσεων Π2-58.2 και Π2-58.6.

- **Π2-58.3: Πρώιμη συγκομιδή**

Στη νέα προγραμματική περίοδο το πρόγραμμα της πρώιμης συγκομιδής έχει ενταχθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 ως Παρέμβαση Π2-58.3. Δεδομένου ότι η χώρα μας πέρασε μία δύσκολη αμπελοοινική περίοδο με έντονες πλημμύρες και συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που επηρέασαν τους αμπελώνες, ευελπιστεί σε μία επόμενη καλή καλλιεργητική χρονιά, που θα αναπληρώσει τις προηγούμενες μειωμένες ποσότητες σταφυλιών και κατ' επέκταση της μειωμένης ποσότητας του παραγόμενου οίνου. Για το λόγο αυτό, η αρμόδια υπηρεσία δεν ενεργοποίησε την εν λόγω παρέμβαση.

- **Π2-58.4 Ενημέρωση για την υπεύθυνη κατανάλωση οίνων και το ενωσιακό καθεστώς των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων**

Με την Κοινή Υπουργική απόφαση με αρ. 229425/2025 (ΦΕΚ 4716/Β) τροποποιήθηκε η υπ' αρ. 571/199875/9.07.2024 κοινή απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των Υπουργών Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 435 και διορθ. L 181/2022 και L 227/2022), του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126 της Επιτροπής και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1475 της Επιτροπής (L 232), σχετικά με την παρέμβαση Π2-58.4 "Ενημέρωση για την υπεύθυνη κατανάλωση οίνων και το ενωσιακό καθεστώς των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων - δράσεις ενημέρωσης σχετικά με τους οίνους της Ένωσης που διεξάγονται στα κράτη μέλη και οι οποίες ενθαρρύνουν την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου ή προωθούν συστήματα ποιότητας της Ένωσης που καλύπτουν τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις" στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας 2023-2027» (Β'4075).

- **Π2-58.5 Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες**

Με την Κοινή Υπουργική απόφαση με αρ. 229462/2025 (ΦΕΚ 4715) τροποποιήθηκε η υπ' αρ. 572/199920/9.07.2024 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των Υπουργών Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 435 και διορθ. L 181/2022 και L 227/2022), του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126 της Επιτροπής (L 020) και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1475 της Επιτροπής (L 232), σχετικά με την παρέμβαση Π2-58.5 "Προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες" στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας 2023-2027» (Β'4074).

Εκδόθηκε η υπ' αρ. 335421/01.12.2025 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης, συνολικού προϋπολογισμού 8.287.299€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβλήθηκαν συνολικά 16 αιτήσεις στήριξης, συνολικού προϋπολογισμού 7.736.900,54 €. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι σε εξέλιξη.

• **Π2-58.6: Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής**

Εκδόθηκε η υπ' αρ. 3139/329923/2023 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων Π2-58.2 “Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία σε υποδομές οινοποιίας” και Π2-58.6 “Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής” σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027, βάσει του άρθρου 58 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/2115». Σε ισχύ βρίσκεται η 3η Τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης, η οποία εκδόθηκε με την υπ' αρ. 161697/17.06.2025 (ΦΕΚ Β' 3207/24.06.2025) απόφαση.

Επιπλέον, στις 25.11.2025 εκδόθηκε η υπ' αρ. 328960/2025 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων σχετικά με την κατάταξη των αιτούντων περιόδου 2025-2026 για την εφαρμογή των παρεμβάσεων Π2-58.2 και Π2-58.6.

Για το οικονομικό έτος 2026, οι πληρωμές έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Κωδικός Παρέμβασης	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Ε.Σ.	Πληρωμές Ε.Σ.	Υπόλοιπο προς πληρωμή	% Απορρόφησης
Π2-58.1	Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων	8.430.000,00 €	212.509,20 €	8.217.490,80 €	2,52%
Π2-58.2	Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία στις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις οινοπαραγωγής	6.000.000,00 €		6.000.000,00 €	0,00%
Π2-58.3	Πρώιμη συγκομιδή	1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	0,00%
Π2-58.4	Ενημέρωση για την υπεύθυνη κατανάλωση οίνων και το ενωσιακό καθεστώς των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων	1.400.000,00 €	449.656,70 €	950.343,30 €	32,12%
Π2-58.5	Προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες	5.000.000,00 €	880.458,53 €	4.119.541,47 €	17,61%
Π2-58.6	Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής	1.200.000,00 €		1.200.000,00 €	0,00%

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Π3-70: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Συνολική Ενωσιακή Συμμετοχή: 709.015.429,00 €

Οι Παρεμβάσεις Π3-70 του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 έχουν εκχωρηθεί σε Ενδιάμεσους Φορείς (ΕΦ) του ΥΠΑΑΤ. Ειδικότερα:

- με την υπ' αρ. 2354/07.08.2023 ΥΑ (ΑΔΑ: 6ΡΗ14653ΠΓ-ΤΔ9), η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής ορίστηκε ΕΦ για τις Παρεμβάσεις Π3-70-1.1, Π3-70-1.2 και Π3-70-1.4,
- με την υπ' αρ. 2353/07.08.2023 ΥΑ (ΑΔΑ: ΡΟΧΜ4653ΠΓ-Ξ24), η Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων ορίστηκε ΕΦ για την Παρέμβαση Π3-70-1.5,
- με την υπ' αρ. 1284/20.04.2023 ΥΑ (ΑΔΑ: ΨΙΡ14653ΠΓ-05Τ), η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας ορίστηκε ΕΦ για τις Παρεμβάσεις Π3-70-1.6 και Π3-70-2.1,
- με την υπ' αρ. 3643/28.12.2023 ΥΑ (ΑΔΑ: 6ΕΝΑ4653ΠΓ-3ΑΚ), η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής ορίστηκε ΕΦ για την Παρέμβαση Π3-70-3.2 .
- με την αρ. 1288/21-4-2023 ΚΥΑ τροποποίησης της αρχικής ΚΥΑ περί αναδιάρθρωσης των Ειδικών Υπηρεσιών, η Μονάδα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της ΕΥΕ Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, ορίστηκε ΕΦ για τις Παρεμβάσεις Π3-70-1.3 και Π3-70-3.1.

Συνολικά το άρθρο 70 «Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης» του ΣΣ ΚΑΠ περιλαμβάνει:

- **Π3-70-1.1 Προστασία άγριας ζωής εντός των προστατευόμενων περιοχών.**

Αναρτήθηκε η προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης των Δράσεων 1 και 2 της Παρέμβασης Π3-70-1.1 «Προστασία άγριας ζωής εντός των προστατευόμενων περιοχών» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027 (<https://www.minagric.gr/for-farmer-2/stratigiko-sxedio-kap2023-2027/18097-prodhmosieysh-1prosklsh-p3-70-1-1-200625>).

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, οι οποίοι πληρούσαν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και επιθυμούσαν να υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο των Προσκλήσεων των Δράσεων 1 και 2 της Παρέμβασης Π3-70-1.1, μπορούσαν, με δική τους ευθύνη, να ξεκινήσουν την εφαρμογή των σχετικών δεσμεύσεων από τη δημοσίευση των Προσκλήσεων.

Διαβιβάστηκε σχέδιο ΥΑ της Παρέμβασης Π3-70-1.1 «Προστασία άγριας ζωής εντός των προστατευόμενων περιοχών» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027 στις

συναρμόδιες υπηρεσίες και από τη Διεύθυνση Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παρεμβάσεων, και παρελήφθησαν παρατηρήσεις και σχόλια.

Το προσεχές χρονικό διάστημα θα διαβιβασθεί για υπογραφή η εισήγηση του θεσμικού πλαισίου της Παρέμβασης Π3-70-1.1. Επισημαίνεται ότι πιθανές καθυστερήσεις στην έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων και στην ολοκλήρωση του Πληροφοριακού Συστήματος για την υποβολή, αξιολόγηση και έλεγχο των αιτήσεων στήριξης θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον προγραμματισμό και την ομαλή υλοποίηση των παρεμβάσεων, καθώς και την αξιοποίηση των ενωσιακών πόρων για το 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, οι σχετικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος διαβιβάστηκαν στον Οργανισμό Πληρωμών τον Οκτώβριο του 2025.

• **Π3-70-1.2 Ενισχύσεις για την προστασία του αγροτικού τοπίου.**

Η παρέμβαση αποτελείται από τρεις επιμέρους Δράσεις, με πενταετείς δεσμεύσεις για τις Δράσεις 1 και 2 και τριετείς δεσμεύσεις για τη Δράση 3:

- Δράση 1: «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας», ετήσιου προϋπολογισμού 1.412.143€
- Δράση 2: «Διατήρηση Αμπελοκομικής Πρακτικής του Αμπελώνα Νήσων Θήρας και Θηρασίας», ετήσιου προϋπολογισμού 699.210€
- Δράση 3: «Διατήρηση Αμπελοκομικής Πρακτικής στον Αττικό Αμπελώνα», ετήσιου προϋπολογισμού 1.103.574,4€

Η Δράση 3 προστέθηκε με την 3η τροποποίηση του ΣΣΚΑΠ 2023-2027, η οποία υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2025 και εγκρίθηκε με την C(2026)1439/06.03.2026 απόφαση.

Κατά τον αρχικό σχεδιασμό, προβλεπόταν η έναρξη εφαρμογής των Δράσεων εντός του 2025, μετά την ολοκλήρωση και θέση σε παραγωγική λειτουργία του απαιτούμενου Πληροφοριακού Συστήματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με ενημέρωση του Οργανισμού Πληρωμών και τις σχετικές συναντήσεις εργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες, το Πληροφοριακό Σύστημα αναμενόταν να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία τον Οκτώβριο του 2025 και σε πλήρη παραγωγική λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2025. Ως εκ τούτου, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών εντός του 2025.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δυνητικών δικαιούχων, ο Ενδιάμεσος Φορέας προχώρησε στις 26.06.2025 στην προδημοσίευση των Προσκλήσεων των Δράσεων 70-1.2.1 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» και 70-1.2.2 «Διατήρηση Αμπελοκομικής Πρακτικής του Αμπελώνα Νήσων Θήρας και Θηρασίας», με πενταετή διάρκεια δεσμεύσεων (2025-2029).

Για λόγους διασφάλισης της ορθής και απρόσκοπτης εφαρμογής της παρέμβασης, και εξαιτίας καθυστερήσεων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Πληρωμών κρίθηκε αναγκαία νέα μετάθεση της έναρξης υλοποίησης των Δράσεων στο έτος 2026. Η σχετική αλλαγή περιλαμβάνεται στην 3^η τροποποίηση του ΣΣ ΚΑΠ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Ενδιάμεσος Φορέας προχώρησε στην επικαιροποίηση του σχεδίου της Υπουργικής απόφασης, ενσωματώνοντας τις απαραίτητες προσαρμογές που απορρέουν από το ισχύον Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, τη μεταφορά του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ και τις νέες αρμοδιότητες του Οργανισμού Πληρωμών. Το επικαιροποιημένο σχέδιο πρόκειται να αποσταλεί στις συναρμόδιες υπηρεσίες προς διατύπωση παρατηρήσεων το αργότερο έως τα τέλη Μαΐου.

Οι σχετικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος διαβιβάστηκαν στον Οργανισμό Πληρωμών τον Οκτώβριο του 2025.

- **Π3-70-1.3 Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας με στόχο τη μείωση των φυτοφαρμάκων**

Δράση 70-1.3.1 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»

Η δράση αποτελεί συνέχεια της Δράσης 10.1.07 του ΠΑΑ 2014-2022, η οποία συμπεριλήφθηκε στην Παρέμβαση Π3-70-1.3 του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ με θέμα «Στοχοθεσία και χρονοπρογραμματισμός ενεργειών έτους 2026» η προκήρυξη της Παρέμβασης προγραμματιζόταν για το 2^ο εξάμηνο του 2026.

Το σχέδιο της κοινής απόφασης βρίσκεται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας και αναμένεται να αποσταλεί στον Οργανισμό Πληρωμών έως τα τέλη Μαΐου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προκήρυξη της Δράσης είναι η λειτουργία του κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήματος, η ανάπτυξη του οποίου έχει ανατεθεί από τον Οργανισμό Πληρωμών σε ανάδοχο.

Δράση 70-1.3.2 «Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» της παρέμβασης Π3-70-1.3

Η δράση αποτελεί συνέχεια της Δράσης 10.1.08 του ΠΑΑ 2014-2022 και αφορά την εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης για τη μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την ενίσχυση φιλικών προς το περιβάλλον καλλιεργητικών πρακτικών.

Η υπ' αρ. 87349/2025 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 70-1.3.2 δημοσιεύθηκε την 01.04.2025, με συνολικό προϋπολογισμό 60 εκατ. € για πενταετούς διάρκειας δεσμεύσεις. Η έκδοση της

πρόσκλησης είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις αρχές του 2025, σε συνέχεια σχετικής προδημοσίευσης που εκδόθηκε την 01.04.2024, μέσω της οποίας οι παραγωγοί μπορούσαν, με δική τους ευθύνη, να ξεκινήσουν την εφαρμογή των δεσμεύσεων. Ωστόσο, λόγω καθυστερήσεων στην ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος, η πρόσκληση εκδόθηκε τελικά την 01.04.2025.

Κατόπιν αξιολόγησης των 12.306 αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν, εκδόθηκε στις 06.06.2025 η υπ' αρ. 151453/2025 απόφαση ένταξης πράξεων, με την οποία εντάχθηκαν 12.129 δικαιούχοι, συνολικού προϋπολογισμού 121.165.232 €.

Στις 30.11.2025 καταβλήθηκε προκαταβολή ύψους 75% για το έτος εφαρμογής 2025, συνολικού ποσού 9.372.270 €, σε 11.436 παραγωγούς. Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2025 καταβλήθηκε ποσό ύψους 9.260.133 €, το οποίο αφορούσε το έτος εφαρμογής 2024.

Η εξόφληση του έτους εφαρμογής 2025 αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου 2026, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων από τον Οργανισμό Πληρωμών.

Οι σχετικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος της Παρέμβασης διαβιβάστηκαν στον Οργανισμό Πληρωμών από τον Ενδιάμεσο Φορέα το φθινόπωρο του 2025.

- **Π3 -70-1.4 «Προστασία και διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών (φυτογενετικού υλικού) που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση**

Απεστάλη σχέδιο προδημοσίευσης της παρέμβασης Π3-70-1.4 «Προστασία και διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών (φυτογενετικού υλικού) που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 στον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ και στην ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ και ελήφθη η εισήγηση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για την επικαιροποίηση του καταλόγου επιλέξιμων ποικιλιών της παρέμβασης.

Το προσεχές χρονικό διάστημα θα αναρτηθεί η προδημοσίευση της παρέμβασης Π3-70-1.4 «Προστασία και διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών (φυτογενετικού υλικού) που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Οι σχετικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος διαβιβάστηκαν στον Οργανισμό Πληρωμών τον Οκτώβριο του 2025.

- **Π3-70-1.5 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»**

Στις 28.11.2025 καταβλήθηκε η προκαταβολή για το έτος εφαρμογής 2025, συνολικού ύψους 12.453.491,77 €. Επιπλέον, στις 07.12.2025 ολοκληρώθηκε η καταβολή των πληρωμών για το έτος εφαρμογής 2024, με το συνολικό ύψος των καταβληθέντων ενισχύσεων να ανέρχεται σε 18.006.337,61 €.

Οι προδιαγραφές για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος διαβιβάστηκαν στον Οργανισμό Πληρωμών τον Οκτώβριο του 2025.

- **Π3-70-1.6 «Ενισχύσεις για την ανάληψη πρόσθετων γεωργο-περιβαλλοντικών υποχρεώσεων από τους μελισσοκόμους για την προστασία των μελισσοσμηνών και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας»**

Στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ και σύμφωνα με την υπ' αρ. 82775/28-05-2025 (ΦΕΚ 1765 Β') ΥΑ:

- εκδόθηκε η υπ' αρ 136484/23-05-2025 1η Πρόσκληση της Παρέμβασης Π3-70-1.6 – «Ενισχύσεις για την ανάληψη πρόσθετων γεωργο-περιβαλλοντικών υποχρεώσεων από τους μελισσοκόμους για την προστασία των μελισσοσμηνών και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας», του άρθρου 70 «Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης» του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του ΣΣ ΚΑΠ 2022-2027 με περίοδο υποβολής από 23.05.2025 έως 02.06.2025, Δημόσια Δαπάνη 18.858.824,00€ και 6ετή περίοδο δεσμεύσεων.
- υποβλήθηκαν 4.770 οριστικές αιτήσεις στήριξης με Συνολικό Προϋπολογισμό περίπου 166.000.000€.

Κατά τη διενέργεια των διασταυρωτικών ελέγχων παρατηρήθηκε ιδιαίτερα αυξημένος αριθμός κυψελών σε ορισμένες Περιφέρειες της χώρας. Λόγω των σοβαρών ευρημάτων που προέκυψαν από τους προενταξιακούς ελέγχους, εκδόθηκε απόφαση ανάκλησης της εν λόγω Πρόσκλησης.

- **Π3-70-1.7 Ανειλημμένες υποχρεώσεις Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2022**

Οι υποχρεώσεις της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2022 μεταφέρθηκαν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στην Παρέμβαση 70-1.7 του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, με την έκδοση της υπ' αρ. 47753/25.02.2026 (ΑΔΑ: 9ΗΨ64653ΠΓ-1ΒΠ) απόφασης συνεχιζόμενων πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού 49.464.523,21 €, με καταληκτική προθεσμία πληρωμών την 31.12.2027. Συνολικά μεταφέρθηκαν 11.304 πράξεις.

- **Π3-70-2.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία)»**

Στο πλαίσιο του ΣΣΚΑΠ και σύμφωνα με την υπ' αρ. 2563/251850/23-08-2024 (ΦΕΚ 4991 Β') απόφαση εκδόθηκε η υπ' αρ 123680/13-05-2025 1η Πρόσκληση για την Παρέμβαση Π3-70-2.1 – “Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία)”, η οποία περιλαμβάνει δύο Δράσεις:

Δράση 1: Ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη Γεωργία

Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης υποβλήθηκαν 23.207 οριστικές αιτήσεις στήριξης για τη Δράση 1. Με την υπ' αρ. 173570/27-06-2025 απόφαση εντάχθηκαν 22.245 δικαιούχοι, των οποίων οι αιτήσεις στήριξης κρίθηκαν ως παραδεκτές, με συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 385.431.751,08€.

Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή (προκαταβολή και εκκαθάριση) για το έτος εφαρμογής 2024, καθώς και η καταβολή της προκαταβολής του 2ου έτους εφαρμογής 2025. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 46.076.428,35 €. Αναλυτικά :

- 1ο έτος (2024): Καταβλήθηκαν 35.082.375,16 € (προκαταβολή – εκκαθάριση)
- 2ο έτος (2025): Καταβλήθηκαν 10.994.053,19 € (προκαταβολή 70%)

Δράση 2: Ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη Κτηνοτροφία.

Στο πλαίσιο της ίδιας Πρόσκλησης υποβλήθηκαν 8.530 οριστικές αιτήσεις στήριξης για τη Δράση 2. Λόγω των σοβαρών ευρημάτων που προέκυψαν από τους προενταξιακούς ελέγχους, εκδόθηκε απόφαση ανάκλησης της εν λόγω Δράσης.

Π3-70-3.1 «Καλή μεταχείριση (ευζωία) των παραγωγικών ζώων»

Η Δράση αποτελεί συνέχεια του υπομέτρου 14.1 του ΠΑΑ 2014-2022.

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ με θέμα «Στοχοθεσία και χρονοπρογραμματισμός ενεργειών έτους 2026» η προκήρυξη της Παρέμβασης προγραμματιζόταν για το 2ο εξάμηνο του 2026.

Το σχέδιο κοινής απόφασης βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας. Σχετικό σχέδιο απόφασης είχε αποσταλεί από τον Ενδιάμεσο Φορέα (Μονάδα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής) στον Οργανισμό Πληρωμών τον Ιούλιο του 2025, ενώ τον Δεκέμβριο 2025 διαβιβάστηκαν οι παρατηρήσεις του Οργανισμού. Το τελικό σχέδιο απεστάλη εκ νέου από τον Ενδιάμεσο Φορέα στον Οργανισμό Πληρωμών στις 08.04.2026 για την παροχή σύμφωνης γνώμης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προκήρυξη της Παρέμβασης είναι η λειτουργία του κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήματος, η ανάπτυξη του οποίου έχει ανατεθεί από τον Οργανισμό Πληρωμών σε ανάδοχο. Στο πλαίσιο αυτό, οι σχετικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος διαβιβάστηκαν στον Οργανισμό Πληρωμών από τον Ενδιάμεσο Φορέα το φθινόπωρο του 2025.

Μετά την ολοκλήρωση του ΠΑΑ 2014-2022, οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του υπομέτρου 14.1 «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» μεταφέρθηκαν στην αντίστοιχη Παρέμβαση 70-3.1 του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Το υπομέτρο προκηρύχθηκε στις 08.11.2023, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 28,5 εκατ. €. Η πρόσκληση απευθύνθηκε σε χοιροτρόφους και οι δεσμεύσεις των δικαιούχων ήταν διετούς διάρκειας. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης, εκδόθηκε στις 26.11.2025 η απόφαση ένταξης πράξεων για 137 δικαιούχους με συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 16.777.993,6 €.

Λόγω μη διενέργειας των πληρωμών έως 31.12.2025, το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων του υπομέτρου 14.1 μεταφέρθηκαν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στην Παρέμβαση 70-3.1 του ΣΣ ΚΑΠ, με την έκδοση των σχετικών αποφάσεων συνεχιζόμενων πράξεων, στις 25.2.2026.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα υποσυστήματα του Πληροφοριακού Συστήματος, η ανάπτυξη του οποίου έχει ανατεθεί από τον Οργανισμό Πληρωμών σε ανάδοχο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους χοιροτρόφους. Ειδικότερα απαιτείται η άμεση ενεργοποίηση του υποσυστήματος μεταβιβάσεων/τροποποιήσεων, καθώς και του υποσυστήματος διοικητικού ελέγχου των παραστατικών πληρωμής. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Καν. (ΕΕ) 2021/2116 καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή των δικαιούχων είναι η 30η Ιουνίου 2026.

- **Π3-70-3.2 - Μείωση της χρήσης αντιβιοτικών στην αιγοπροβατοτροφία**

Η πορεία υλοποίησης της παρέμβασης βρίσκεται στο στάδιο κατάρτισης του θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα στη διαμόρφωση προσχεδίου κοινής απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Οι διατάξεις του προσχεδίου έχουν, σε μεγάλο βαθμό, οριστικοποιηθεί, με μοναδικές εκκρεμότητες τον καθορισμό των δεσμεύσεων που θα αναλάβουν οι δικαιούχοι, καθώς και των κυρώσεων που προβλέπονται σε περίπτωση μη τήρησής τους.

Η διαμόρφωση του προσχεδίου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου 2026, προκειμένου στη συνέχεια να διαβιβαστεί στην ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ και τον Οργανισμό Πληρωμών για την παροχή σύμφωνης γνώμης.

Οι προδιαγραφές για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος διαβιβάστηκαν στον Οργανισμό Πληρωμών τον Οκτώβριο του 2025.

- **Π3-70-4.1 - Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων (β' φάση δάσωσης που καλύπτει δαπάνες συντήρησης και αποζημίωση απώλειας εισοδήματος)**

Οι υποχρεώσεις του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» του ΠΑΑ 2014-2022 μεταφέρθηκαν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στην αντίστοιχη Παρέμβαση 70-4.1 του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, με την έκδοση της υπ' αρ. 68352/17.3.2026 (ΑΔΑ: 9ΒΤΖ4653ΠΓ-Ν0Λ) απόφασης συνεχιζόμενων πράξεων από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, συνολικού προϋπολογισμού 6.701.043 €. Συνολικά μεταφέρθηκαν 2.213 πράξεις.

Η υλοποίηση του υπομέτρου 8.1 συνεχίζεται, καθώς οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι εικοσαετούς διάρκειας και οι τελευταίες συμβάσεις λήγουν το 2029.

Μέχρι τις 31.12.2025 καταβλήθηκαν ενισχύσεις για το έτος εφαρμογής 2024 σε μέρος των δικαιούχων , συνολικού ποσού 1,76 εκατ. € και συγκεκριμένα για όσα δασαρχεία κατάφεραν να αποστείλουν παρτίδες πληρωμής στον Οργανισμό Πληρωμών. Η επανέναρξη των πληρωμών εξαρτάται από την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών που αφορούν κυρίως σε προσαρμογές στο Πληροφοριακό Σύστημα, την έκδοση αποφάσεων ανάθεσης αρμοδιοτήτων για αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση απόφασης οδηγιών πληρωμής από τον Οργανισμό Πληρωμών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι προδιαγραφές για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος διαβιβάστηκαν στον Οργανισμό Πληρωμών τον Οκτώβριο του 2025.

- **Π3-70-5.1 - Μείωση αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες**

Η προδημοσίευση της 1ης πρόσκλησης για την παρέμβαση Π3-70-5.1 «Μείωση αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες», πραγματοποιήθηκε στις 12/12/2025. Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται στα 119,5 εκατ. € εκ των οποίων η ενωσιακή συνεισφορά ανέρχεται σε 101,6 εκατ. €.

Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση των ενεργών γεωργών με αρόσιμες καλλιέργειες και συγκεκριμένα βαμβάκι, βιομηχανική τομάτα και κινόα προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Πρόκειται για μια πιλοτικού χαρακτήρα παρέμβαση, στην οποία η ενίσχυση σχετίζεται με τη διαχείριση των καλλιεργειών και το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα.

Δικαιούχοι της δράσης είναι ενεργοί γεωργοί (φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων), οι οποίοι πληρούν τον ορισμό του ενεργού γεωργού. Η παρέμβαση θα υλοποιηθεί σε όλη τη χώρα και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ,και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Έχει συνταχθεί σχέδιο Υπουργικής απόφασης το οποίο αναμένεται να αποσταλεί έως τέλος Μαΐου στην ΑΑΔΕ για διατύπωση απόψεων και σχόλια. Η έκδοση της Πρόσκλησης έχει προγραμματισθεί για τον Ιούνιο του 2026.

Οι προδιαγραφές για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος διαβιβάστηκαν στον Οργανισμό Πληρωμών τον Οκτώβριο του 2025.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-71: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 767.141.640,00 €

Περιλαμβάνει τις εξής Δράσεις:

Δράση 1: Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές.

Δράση 2: Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών.

Δράση 3: Αντισταθμιστική ενίσχυση για τις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

Η Δ/ση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ ορίστηκε Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) της Παρέμβασης Π3-71, σύμφωνα την υπ' αρ. 1016/24-03-2023 απόφαση (6Σ9Μ4653ΠΓ-ΑΓΡ) και την υπ' αρ. 89330/02-04-2025 απόφαση τροποποίησής της.

Σε συνεργασία του Ενδιάμεσου Φορέα με την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ και τον Οργανισμό Πληρωμών εκδόθηκε η υπ' αρ. 347258/11-12-2025 (Β' 6693) απόφαση 4ης τροποποίησης της υπ' αρ. 1067/243916/01.08.2023 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των ενδικοφανών προσφυγών έτους 2025. Στο ίδιο πλαίσιο εκδόθηκε και η υπ' αρ. 349688/15-12-2025 εγκύκλιος της Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών με διευκρινιστικές οδηγίες για τη σχετική διαδικασία.

Με τη συνδρομή του Οργανισμού Πληρωμών, ο Ενδιάμεσος Φορέας διενήργησε μηχανογραφικούς διοικητικούς ελέγχους, στο πλαίσιο εξέτασης των αιτήσεων στήριξης για την 1^η Κατάταξη/Ενταξη Πράξεων έτους 2025. Κατόπιν των ανωτέρω, εκδόθηκαν:

- η από 16-12-2025 ανακοίνωση για τη δημοσιοποίηση των πινάκων εγκεκριμένων και απορριπτόμενων αιτήσεων στήριξης και την έναρξη υποβολής ενδικοφανών προσφυγών, και
- η υπ' αρ. 351165/16-12-2025 (ΑΔΑ: 6ΘΟΒ4653ΠΓ-02Ο) απόφαση Ένταξης Πράξεων στην Παρέμβαση Π.3-71 της Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

Ακολούθως, εκδόθηκε η υπ' αρ. 357145/22-12-2025 (ΑΔΑ: 6ΦΙΠ4653ΠΓ-Α61) απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης Α.Π.Δ.Ε. έτους 2025 της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΥΠΑΑΤ.

Στη συνέχεια ο ΕΦ, με τη συνδρομή του Οργανισμού Πληρωμών, πραγματοποίησε μηχανογραφικό διοικητικό έλεγχο, στο πλαίσιο της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών των αιτήσεων στήριξης έτους 2025. Βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου εκδόθηκε η από 06-04-2026 ανακοίνωση για τη δημοσιοποίηση πινάκων εγκεκριμένων και απορριπτόμενων αιτήσεων στήριξης της 2ης Κατάταξης/Ενταξης Πράξεων.

Ακολούθησε η υπ' αρ. 88910/07-04-2026 (ΑΔΑ: ΡΟΒ34653ΠΓ-ΙΟ7) απόφαση ορθής επανάληψης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, που αφορούσε διόρθωση του ηλεκτρονικού συνδέσμου πληροφόρησης των παραγωγών.

Τα στοιχεία των ανωτέρω αποφάσεων καταχωρίστηκαν ΟΠΣΚΑΠ, ενώ οι σχετικές αποφάσεις αναρτήθηκαν στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ, της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ και του Οργανισμού Πληρωμών.

Το αμέσως προσεχές διάστημα προγραμματίζεται από τον ΕΦ η έκδοση ανακοίνωσης σχετικά με την επικείμενη έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2026.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-73-1.1: ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 290.000.000,00 €

Για την Παρέμβαση Π3-73-1.1 «Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων» - Δράση 2 «Έργα Ταμίευσης και Αρδευτικών Δικτύων για νέα Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων», εκδόθηκε στις 05-06-2025 πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης, συνολικού προϋπολογισμού 169 εκατ. € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Δικαιούχοι της παρέμβασης είναι η Δ/ση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠ.Α.Α.Τ., η Δ/ση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του ΥΠ.Υ.ΜΕ., καθώς και οι Περιφέρειες της χώρας.

Με την υπ' αρ. 269295/03-10-2025 απόφαση 2ης τροποποίησης της πρόσκλησης, ορίστηκε ως νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στήριξης η 31η Οκτωβρίου 2025.

Συνολικά υποβλήθηκαν 130 αιτήσεις στήριξης, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2,9 δις €. Η διαδικασία αξιολόγησής των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει το αμέσως προσεχές διάστημα.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται αναλυτικά, οι προτάσεις που υποβλήθηκαν ανά Περιφέρεια και οι αντίστοιχοι προϋπολογισμοί τους.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	15	249.283.258,59
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	-	-
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	11	221.440.539,40
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	7	253.567.864,00
ΗΠΕΙΡΟΣ	3	109.890.312,96
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	24	657.989.644,54
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	10	242.569.703,64
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	13	245.396.428,81
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	3	115.179.364,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	19	349.678.215,18
ΚΡΗΤΗ	21	336.700.382,76
ΑΤΤΙΚΗ	2	35.623.113,18
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	2	26.231.019,96
ΣΥΝΟΛΟ	130	2.843.549.847,02

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-73-1.2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 55.000.000,00 €

Για την Παρέμβαση Π3-73-1.2 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», εκδόθηκε στις 08-11-2024 η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης, συνολικού Προϋπολογισμού 65.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Δικαιούχοι της παρέμβασης είναι οι Δήμοι όλης της Χώρας.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβλήθηκαν 1.039 αιτήσεις στήριξης, συνολικού προϋπολογισμού 577.000.000,00 €. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε ο 1^{ος} Πίνακας Κατάταξης.

Εγκρίθηκε υπερδέσμευση πόρων, με αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός των προς ένταξη έργων να αυξηθεί σχεδόν τρεις φορές και να διαμορφωθεί στα 194 εκατ. €, ώστε να χρηματοδοτηθούν 365 έργα, σε 123 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας

Επιπλέον, έχει εκκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα η διαδικασία επικαιροποίησης του οδηγού προληπτικών ελέγχων των σταδίων υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων, με όλα τα σχέδια των αποφάσεων και τις λίστες ελέγχου για κάθε στάδιο υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-73-1.3: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 75.000.000,00 €

Με την υπ' αρ. 1103/1-5-2024 (6ΓΜ64653ΠΓ-ΑΟΥ) απόφαση, η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και οι Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίστηκαν Ενδιάμεσοι Φορείς της Παρέμβασης Π3-73-1.3.

Ο ΕΦ σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ έχει ετοιμάσει σχέδιο Πρόσκλησης για την παρέμβαση και έχει προχωρήσει σε παραμετροποίηση της Πρόσκλησης στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣΚΑΠ).

Αναμένεται η ολοκλήρωση του Οδηγού Διοικητικού Ελέγχου που θα συνοδεύει την Πρόσκληση και θα παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και οδηγίες για την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης.

Οι υποχρεώσεις των υπομέτρων 8.3 και 8.4 καθώς και του Μ 4.3.3. του ΠΑΑ 2014-2022 μεταφέρθηκαν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στην Παρέμβαση Π3-73-1.3 του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, με την έκδοση αποφάσεων συνεχιζόμενων πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού 56.807.471,28 €, με καταληκτική προθεσμία πληρωμών την 31.12.2027.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-73-1.4: ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 20.000.000€

Οι υποχρεώσεις της Δράσης 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2022 μεταφέρθηκαν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στην Παρέμβαση Π3-73-1.4 του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, με την έκδοση όλων των αποφάσεων συνέχισης των πράξεων. Συνολικά, μεταφέρθηκαν 25 έργα με προϋπολογισμό περίπου 137,8 εκ. € (συμπεριλαμβανομένης υπερδέσμευσης), τα οποία συνεχίζουν την υλοποίησή τους στο νέο πλαίσιο.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-73-2.1: ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ⁷

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-73-2.2: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-73-2.6: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Συνολική Ενωσιακή Συμμετοχή: 269.328.560,00 €

Τον Δεκέμβριο 2025 εκδόθηκε η προδημοσίευση των Παρεμβάσεων. Προβλέπεται μία αίτηση, κοινή και για τις τρεις Παρεμβάσεις. Τον Φεβρουάριο 2026 δόθηκε σε διαβούλευση το θεσμικό πλαίσιο και ακολούθησε η ενσωμάτωση σε αυτό των παρατηρήσεων της διαβούλευσης. Η Κοινή Απόφαση (Κ.Α.) έχει προωθηθεί στις συναρμόδιες υπηρεσίες για σχόλια και παρατηρήσεις. Η έκδοση της Πρόσκλησης που προγραμματίζεται μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα ακολουθήσει την υπογραφή της Κοινής Απόφασης. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση προσαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος.

Όσον αφορά τα μεταφερόμενα έργα του ΠΑΑ, έχει ολοκληρωθεί η ένταξη του συνόλου των δικαιούχων στο ΣΣ ΚΑΠ. Συγκεκριμένα μεταφέρθηκαν 1.049 έργα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 43.413.892,84 € για την Παρέμβαση Π3-73-2.1 και 59 έργα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.575.435,24 € για την Παρέμβαση Π3-73-2.2.

Αναμένεται η εκχώρηση από την ΑΑΔΕ/ΓΔΕΛΕΠ της αρμοδιότητας εκκαθάρισης των αιτήσεων, προκειμένου να εκκινήσει εκ νέου η χρηματοδότηση των μέτρων. Η επανέναρξη των πληρωμών εξαρτάται από την ολοκλήρωση της έκδοσης αποφάσεων ανάθεσης αρμοδιοτήτων για αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και της έκδοσης απόφασης οδηγιών πληρωμής από τον Οργανισμό Πληρωμών.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-73-2.3: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ/Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 150.000.000,00 €

Στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-2.3 του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 εκδόθηκε η υπ' αρ. 50366/17-04-2025 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης, η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 162977/18.06.2025, 177858/02.07.2025 και 220451/14.08.2025 αποφάσεις του Γ.Γ.Ε.Π. & Υ. Παράλληλα, στις 22/05/2025 και 20/06/2025 δημοσιεύθηκαν «Απαντήσεις σε Ερωτήματα» που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο ΟΠΣΚΕ ολοκληρώθηκε στις 30/09/2025, με την υποβολή 546 αιτήσεων στήριξης, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 872 εκατ. €.

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης βρίσκεται εν εξελίξει. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν ολοκληρωθεί τα ακόλουθα στάδια:

- Οριστικοποιήθηκαν οι προδιαγραφές ροής αξιολόγησης της παρέμβασης, κατ' εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που ορίζει την Πρόσκληση.
- Ορίσθηκαν στο ΟΠΣΚΕ οι αρμόδιοι χρήστες (διαχειριστής χρηστών, ο διαχειριστής αξιολογήσεων και αξιολογητές).
- Προετοιμάστηκε και παραδόθηκε στον τεχνικό σύμβουλο πληροφοριακό υλικό για την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης.
- Ανατέθηκαν στον τεχνικό σύμβουλο προς αξιολόγηση εκατό (100) αιτήσεις στήριξης.
- Ξεκίνησε η αποστολή εγγράφων αιτημάτων προς δυνητικούς δικαιούχους για την προσκόμιση συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, όπου απαιτείται.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η έναρξη εξέτασης των αιτήσεων στήριξης από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή.

Όσον αφορά τα συνεχιζόμενα έργα του ΠΑΑ, εκδόθηκαν όλες οι αποφάσεις καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων της Δράσης 4.2.1 του Υπομέτρου 4.2 του Μέτρου 4 του ΠΑΑ 2014-2022 στην Παρέμβαση Π3-73-2.3 του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027. Συνολικά μεταφέρθηκαν 133 έργα, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 79.084.518,53 €.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-73-2.5: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ, ΔΥΣΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 36.500.000,00 €

Η Δ/νηση Μελετών και Εφαρμογών έχει συντάξει σχέδιο Κοινής απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που θα διέπει την Παρέμβαση Π3-73-2.5 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την προστασία από φυσικές καταστροφές» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 και το έχει αποστείλει στις συναρμόδιες Υπηρεσίες, ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ και ΓΔΕΛΕΠ (πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ), προκειμένου να δοθεί σύμφωνο γνώμης, προτού αυτό αποσταλεί προς υπογραφή.

Μετά τη δημοσίευση της προαναφερόμενης απόφασης σε ΦΕΚ, θα ακολουθήσει η δημοσίευση της σχετικής Πρόσκλησης της παρέμβασης πιθανότητα το Σεπτέμβριο 2026.

Όσον αφορά τα συνεχιζόμενα έργα του ΠΑΑ, εκδόθηκαν όλες οι αποφάσεις καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Υπομέτρου 5.2 και της Δράσης 5.1.1 του ΠΑΑ 2014-2022 στην Παρέμβαση Π3-73-2.5 του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027. Συνολικά μεταφέρθηκαν 67 έργα, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 6.007.262,64 €.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-73-2.7: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 8.500.000,00 €

Με την υπ' αρ. 1103/1-5-2024 (6ΓΜ64653ΠΓ-ΑΟΥ) απόφαση, η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και οι Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίστηκαν Ενδιάμεσοι Φορείς της Παρέμβασης Π3-73-2.7.

Η ομάδα εργασίας για την ανωτέρω παρέμβαση, σε συνεργασία με Τεχνικό Σύμβουλο, βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου, η έκδοση του οποίου αναμένεται μέχρι 31.05.2026

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-73-2.9: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΩΝ ΣΤΕΓΑΤΡΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 120.951.768,00 €

Στο πλαίσιο της υπ' αρ. 119311/08.05.2025 πρόσκλησης υποβλήθηκαν 944 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη ύψους 268 εκ. € και συνολικό ύψος επενδύσεων 475 εκ. €. Οι προδιαγραφές του Πληροφοριακού Συστήματος απεστάλησαν τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων ξεκίνησε τον Απρίλιο 2026.

Δεδομένου του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, δεν αναμένεται συνεισφορά πληρωμών στο τρέχον N+2 έτος.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-73-3.5: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 10.445.616,00 €

Ο Ενδιάμεσος Φορέας (Δ/ση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων) έχει συντάξει σχέδιο Υπουργικής απόφασης καθορισμού του πλαισίου υλοποίησης της Παρέμβασης Π3-73-3.5, το οποίο έχει διαβιβαστεί προς υπογραφή.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-75.1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή 513.894.796,00 €

Στο πλαίσιο της υπ' αρ. 3088/01-11-2024 πρόσκλησης ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης πλην του ελέγχου των εξατομικεύσεων των υποψηφίων για τα έτη 2024 και 2025. Αναμένεται από την ΑΑΔΕ / ΓΔΕΛΕΠ η παράδοση των στοιχείων τυπικής απόδοσης των εκμεταλλεύσεων των υποψηφίων για τα έτη 2024 και 2025, σύμφωνα με την προσδιορισθείσα έκταση και τα προσδιορισθέντα ζώα.

Όσον αφορά τα μεταφερόμενα έργα του ΠΑΑ, έχει ήδη πραγματοποιηθεί από τον Φεβρουάριο 2026 η ένταξη του συνόλου των 15.410 δικαιούχων στο ΣΣ ΚΑΠ, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 172.587.000,00 €. Υφίσταται ωριμότητα ανάπτυξης του υποσυστήματος του ΠΣΚΕ για την υποβολή αιτήσεων καταβολής της β' δόσης ενώ αναμένεται η εκχώρηση από την ΑΑΔΕ/ΓΔΕΛΕΠ της αρμοδιότητας εκκαθάρισης των σχετικών αιτήσεων.

Η επανέναρξη των πληρωμών εξαρτάται από την ολοκλήρωση της έκδοσης αποφάσεων ανάθεσης αρμοδιοτήτων για αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και της έκδοσης απόφασης οδηγίων πληρωμής από τον Οργανισμό Πληρωμών.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-1.1: ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 26.376.240,00 €

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Παρέμβασης Π3-77-1.1 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» στον τομέα της γεωργίας του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023–2027, εκδόθηκαν οι ακόλουθες διοικητικές πράξεις:

- Η υπ' αρ. 292036/23.10.2025 (ΑΔΑ: 9ΙΛΨ4653ΠΓ-Ο7Ν) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως με θέμα: «Έγκριση του προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου στο πλαίσιο της Παρέμβασης

Π3-77-1.1 “Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών” στον τομέα της Γεωργίας του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023–2027, όπως αυτός διαμορφώνεται μετά την αξιολόγηση και τον διοικητικό έλεγχο ογδόντα τριών (83) αιτήσεων στήριξης από το σύνολο των διακοσίων σαράντα επτά (247) αιτήσεων που υποβλήθηκαν».

- Η υπ’ αρ. 60101/10.03.2026 (ΑΔΑ: 9ΝΥ34653ΠΓ-9Ω7) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως με θέμα: «Έγκριση του δεύτερου (2ου) προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων στήριξης της Παρέμβασης Π3-77-1.1 “Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών” στον τομέα της Γεωργίας, του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023–2027, όπως διαμορφώνεται μετά την αξιολόγηση και τον διοικητικό έλεγχο επιπλέον ενενήντα μίας (91) αιτήσεων στήριξης, από το σύνολο των διακοσίων σαράντα επτά (247) αιτήσεων που υποβλήθηκαν».
- Η υπ’ αρ. 60101/10.03.2026 (ΑΔΑ: 65ΨΝ4653ΠΓ-Φ02) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως με θέμα: «Έγκριση του τρίτου (3ου) προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων στήριξης της Παρέμβασης Π3-77-1.1 “Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών” στον τομέα της Γεωργίας, του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023–2027, όπως διαμορφώνεται μετά την αξιολόγηση και τον διοικητικό έλεγχο επιπλέον εβδομήντα τριών (73) αιτήσεων στήριξης, από το σύνολο των διακοσίων σαράντα επτά (247) αιτήσεων που υποβλήθηκαν».

Έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και ο διοικητικός έλεγχος του συνόλου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της παρέμβασης.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, θα εκδοθεί ο Τελικός Πίνακας Αποτελεσμάτων και ακολούθως η Απόφαση Ένταξης των δικαιούχων, έως το τέλος Μαΐου 2026.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-2.1: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 19.377.900,00 €

Η Παρέμβαση αποτελεί συνέχεια του υπομέτρου 3.1 του ΠΑΑ 2014-2022.

Την περίοδο 2014-2022 η στήριξη για την συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας υλοποιήθηκε μέσω του υπομέτρου 3.1, στο πλαίσιο του οποίου εκδόθηκαν οι ακόλουθες προσκλήσεις:

- Πρόσκληση Δράσης 3.1.1 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε ενωσιακά συστήματα ποιότητας»:

Η δράση αφορούσε την κάλυψη δαπανών πιστοποίησης για το σύστημα της Βιολογικής Παραγωγής. Μέχρι τις 31.12.2025 είχαν ολοκληρωθεί οι πληρωμές του πρώτου, του δεύτερου και σημαντικού μέρους του τρίτου έτους υλοποίησης, συνολικού ύψους 1,16 εκατ. €. Για τα δύο τελευταία έτη εφαρμογής

προβλέπεται η κάλυψη των σχετικών πληρωμών από εθνικούς πόρους, καθώς, σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, αποφασίστηκε η μη ένταξη της δράσης ως συνεχιζόμενης στο ΣΣ ΚΑΠ 2023–2027, δεδομένου ότι το σύστημα ποιότητας της βιολογικής γεωργίας δεν είναι πλέον επιλέξιμο, ενώ το εκτιμώμενο ύψος των υπολειπόμενων πληρωμών ανέρχεται σε περίπου 100.000 €.

• Πρόσκληση Δράσης 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας».

Η πρόσκληση εκδόθηκε στις 27.09.2023 και αφορά επιλέξιμες δαπάνες πιστοποίησης του συστήματος ποιότητας AGRO 2, με πεδίο εφαρμογής την καλλιέργεια βαμβακιού. Δικαιούχοι της δράσης είναι συλλογικοί φορείς, όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, αναγνωρισμένες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, ενώ η ενίσχυση χορηγείται για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών. Στις 15.10.2024 εκδόθηκε η σχετική απόφαση ένταξης για 54 δικαιούχους, που αντιστοιχούν σε 4.777 ωφελούμενα μέλη, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 12.744.129 €.

Δεν έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα η ενίσχυση του πρώτου (01.11.2023 – 31.10.2024) και του δεύτερου έτους υλοποίησης (01.11.2024 – 31.10.2025), καθώς εκκρεμεί η έκδοση των αποφάσεων αναγνώρισης των φορέων πιστοποίησης του προτύπου AGRO 2.

Δεδομένου ότι δεν πραγματοποιήθηκαν πληρωμές έως τις 31.12.2025, το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων της Δράσης 3.1.2 του ΠΑΑ 2014–2022 μεταφέρθηκε ως ανειλημμένη υποχρέωση στην αντίστοιχη Παρέμβαση 77-2.1 του ΣΣ ΚΑΠ 2023–2027, με την έκδοση της σχετικής απόφασης συνεχιζόμενων πράξεων στις 25.02.2026, συνολικού προϋπολογισμού 12.744.128,78 €. Επιπλέον, στις 08.04.2026 εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος που αφορά τις τροποποιήσεις και ανακλήσεις των ενταγμένων πράξεων.

Ο Ενδιάμεσος Φορέας, μέσω αλληλογραφίας με τους συναρμόδιους φορείς (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας), έχει επισημάνει την ανάγκη ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης των αποφάσεων αναγνώρισης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη της επιλεξιμότητας των δαπανών των δικαιούχων που συμμετέχουν στη δράση και, συνακόλουθα, η απρόσκοπτη καταβολή των σχετικών ενισχύσεων.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-3.1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΕΟ) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 60.000.000,00 €

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Παρέμβασης Π3-77-3.1 «Ανάπτυξη συνεργασιών μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας» εκδόθηκαν οι ακόλουθες κανονιστικές και διοικητικές πράξεις:

- Η υπ' αρ. οικ.2535/ 08.10.2024 προδημοσίευση της Παρέμβασης Π3-77-3.1 «Ανάπτυξη συνεργασιών μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας»
- Η υπ' αρ. 47421/19.02.2025 απόφαση 8ης Γραπτής διαδικασίας για την έγκριση κριτηρίων των Παρεμβάσεων Π3-73-2.3 (Μεταποίηση) και Π3-77-3.1 (Επιχειρησιακές Ομάδες) του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣΚΑΠ) 2023 – 2027.
- Η υπ' αρ. 75489/19.03.2025 (ΑΔΑ: ΨΟΞ04653ΠΓ-3ΛΠ) υπουργική απόφαση «Λεπτομέρειες εφαρμογής της Παρέμβασης Π3-77-3.1 «Ανάπτυξη συνεργασιών μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 – 2027
- Η υπ' αρ. 112973/02.05.2025 (ΑΔΑ: 91ΑΨ4653ΠΓ-7Σ2) 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης της Παρέμβασης Π3-77-3.1 «Ανάπτυξη συνεργασιών μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 – 2027. Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων στήριξης ορίστηκε από 09.05.2025 έως 11.07.2025.
- Η υπ' αρ. 178108/02.07.2025 (ΑΔΑ: Ψ00Σ4653ΠΓ-ΧΕΥ) 1η Τροποποίηση της υπ' αρ. 112973/02-05-2025 (ΑΔΑ: 91ΑΨ4653ΠΓ-7Σ2) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών «1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π3-77-3.1 «Ανάπτυξη συνεργασιών μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 – 2027», με την οποία δόθηκε παράταση μέχρι και 12.09.2025.

Το συνολικό ποσό που προβλέπεται για τη χρηματοδότηση της παρέμβασης ανέρχεται σε 70.000.000,00 €, ενώ η ενίσχυση αφορά αιτήσεις στήριξης με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό από 200.000 € έως 500.000 €, με ένταση ενίσχυσης 100%.

Η Πρόσκληση ολοκληρώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2025. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης της πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣΚΑΠ. Συνολικά υποβλήθηκαν 790 αιτήσεις στήριξης συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης ύψους 354.807.324,36 €, καταγράφοντας ρεκόρ συμμετοχής και πενταπλή υπερκάλυψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-4.1: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)

Ενωσιακή Συμμετοχή: 200.000.000,00 €

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Παρέμβασης Π3-77-4.1 του ΣΣ ΚΑΠ έχει εκδοθεί η υπ' αρ. 39443/12.02.2025 (ΦΕΚ Β' 770) Υπουργική Απόφαση εφαρμογής της παρέμβασης, καθώς και οι σχετικές εγκύκλιοι που αφορούν τις προσκλήσεις δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Επιπλέον, έχει εκδοθεί εγκύκλιος για τις διακρατικές και διατοπικές συνεργασίες, καθώς και για τα λειτουργικά των ΟΤΔ.

Μέχρι στιγμής η Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης, ενδιαμέσος φορέας της Παρέμβασης, έχει χορηγήσει σύμφωνη γνώμη για 30 προσκλήσεις δημοσίων έργων. Παράλληλα, ολοκληρώνονται οι εργασίες για την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας γεωβάσης για την αποτύπωση των τοπικών προγραμμάτων και της δημιουργίας των απαραίτητων πεδίων/ δεικτών για τον υπολογισμό της προστιθέμενης αξίας.

Όσον αφορά τα πληροφοριακά συστήματα, η Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό των προσκλήσεων δημοσίων έργων στο ΟΠΣ ΚΑΠ, παρέχοντας τη δυνατότητα στις ΟΤΔ να καταχωρίσουν τις προσκλήσεις τους, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη υποβληθεί οι πρώτες αιτήσεις στήριξης από τους δικαιούχους. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η παραμετροποίηση για την καταχώριση προσκλήσεων ιδιωτικών έργων στο ΟΠΣΚΕ και το σύστημα είναι πλέον έτοιμο να υποδεχθεί αιτήσεις στήριξης, κατόπιν της επικείμενης έκδοσης απόφασης αντικατάστασης της υπ' αρ. 39443/12.02.2025 απόφασης. Τέλος, στο πλαίσιο της υπο-παρέμβασης Π3-77-4.1-9.1, υλοποιήθηκαν 12 προσκλήσεις στο ΟΠΣ ΚΑΠ για την υποδοχή αιτήσεων στήριξης που αφορούν τις λειτουργικές δαπάνες ΟΤΔ και την εμφύχωση τοπικού πληθυσμού, ενώ έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις ένταξης.

Σε συνέχεια σχετικών μελετών που ανατέθηκαν, η Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης έχει εκδώσει οδηγούς απλουστευμένου κόστους για δαπάνες που αφορούν κτηριακές εργασίες, πράξεις κατάρτισης, λειτουργικές δαπάνες ΟΤΔ, τις υποπαραεμβάσεις συνεργασίας καθώς και τις υποπαραεμβάσεις διατοπικές και διακρατικές συνεργασίες.

Τέλος, έχει εκδοθεί οδηγός διαχείρισης προειδοποιητικών σημαδιών κινδύνου (red flags), στον οποίο προσδιορίζονται δείκτες κινδύνου για τον εντοπισμό ενδείξεων πιθανής απάτης, σύγκρουσης συμφερόντων ή παρατυπιών.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-4.2: ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ LEADER (ΤΑΠΤΟΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)

Ενωσιακή Συμμετοχή: 38.902.549,00 €

Έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά των συνεχιζόμενων πράξεων του υπο-μέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 στην παρέμβαση Π3-77-4.2 του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027. Συνολικά μεταφέρθηκαν 625 έργα , συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 41.777.241,30 €.

Παράλληλα, έχει συνταχθεί σχέδιο τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην Παρέμβαση Π3-77-4.1 με σκοπό να συμπεριληφθούν και τα συνεχιζόμενα έργα του ΠΑΑ 2014-2020 στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-78.1: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ-ΔΑΣΟΚΟΜΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 69.971.790,00 €

Η Μονάδα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Γεωργικών Συμβουλών έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας της παρέμβασης.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 2 με τίτλο «Δράσεις τυπικών προγραμμάτων βραχυχρόνιας εκπαίδευσης και κατάρτισης γεωργών» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023–2027, δημοσιεύθηκε η προδημοσίευση της 1ης πρόσκλησης, με συνολικό προϋπολογισμό 40 εκατ. €. Επιπλέον, στις 23.04.2026 προωθήθηκε προς την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ σχέδιο κοινής απόφασης εφαρμογής, προκειμένου να διατυπωθεί σύμφωνη γνώμη.

Η δράση αφορά στην υλοποίηση βραχυχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 50 ή 75 ωρών, τα οποία καλύπτουν θεματικές ενότητες συναφείς με τους ειδικούς στόχους του ΣΣ ΚΑΠ και τις ανάγκες της σύγχρονης αγροτικής παραγωγής.

Η συμμετοχή στη δράση είναι δωρεάν για τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιμορφώνονται από πιστοποιημένους παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης. Δικαιούχοι της δράσης είναι φορείς εθνικής εμβέλειας, ενώ ωφελούμενοι είναι ενήλικες αγρότες, όπως γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και λοιποί επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα.

Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη τη χώρα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Παράλληλα, βρίσκεται σε επεξεργασία σχέδιο κοινής απόφασης εφαρμογής για τη Δράση 1 με τίτλο «Δράσεις τυπικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των Νέων Γεωργών», η οποία απευθύνεται στους νέους γεωργούς, δικαιούχους της Παρέμβασης Π3-75.1.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-78.2: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (STAKEHOLDERS) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 73.000.000,00 €

Η Μονάδα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Γεωργικών Συμβουλών έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) της παρέμβασης, όσον αφορά την παροχή των συμβουλών (Δράση 1). Αντίστοιχα, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει οριστεί ως ΕΦ για την υλοποίηση της κατάρτισης των συμβούλων (Δράση 2), συνεργαζόμενος με τη Μονάδα ΕΚΓΣ επί του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης εφαρμογής της Δράσης.

Για τη Δράση 1 έχει διαμορφωθεί σχέδιο κοινής απόφασης εφαρμογής, επί του οποίου ελήφθη σύμφωνη γνώμη από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ στις 18.03.2026. Κατόπιν προφορικής ενημέρωσης από την ΑΑΔΕ/ΓΔΕΛΕΠ σχετικά με την πρόθεση αποστολής παρατηρήσεων επί του σχεδίου, το οποίο είχε κοινοποιηθεί στις 19.02.2026, η προώθηση της απόφασης προς υπογραφή βρίσκεται σε αναμονή έως την αποστολή των σχετικών παρατηρήσεων.

Παράλληλα, αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των Γεωργικών Συμβούλων και των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με την υπ' αρ. 139732/2025 υπουργική απόφαση περί Γεωργικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί απαραίτητη προαπαιτούμενο για την έναρξη και υλοποίηση της Δράσης.

Όσον αφορά τα συνεχιζόμενα έργα του ΠΑΑ, εκδόθηκε η υπ' αρ. 62487/11.03.2026 απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Υπομέτρου 2.1 του ΠΑΑ 2014-2022 στην Παρέμβαση Π3-78.2 του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027. Συνολικά μεταφέρθηκαν 67 έργα, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 41.784.024,30 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 και του Ν. 4914/2023, εκδόθηκε η υπ' αρ. 3356/06-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΚΝΦ4653ΠΓ-3ΓΦ) «Απόφαση ένταξης της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ως δικαιούχο Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027», καθώς και η υπ' αρ. 3325/05.12.2023 (ΑΔΑ: 99Γ34653ΠΓ-95Β) απόφαση «Ένταξη Ενδιάμεσων Φορέων ως Δικαιούχοι Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027».

Κατόπιν αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν από τους Ενδιάμεσους Φορείς και αξιολογήθηκαν από τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και Πληροφοριακών Συστημάτων, η υπ' αρ. 3325/05.12.2023 έχει τύχει διαδοχικών τροποποιήσεων και το συνολικό ύψος ενίσχυσης έχει διαμορφωθεί επί του παρόντος σε **8.790.000,00 €**. Αναλυτικά τα στοιχεία είναι:

Α) Υπ' αρ. 3356/06-12-2023 Απόφαση ένταξης ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ:

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Ν/Ο	ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€)
Α.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	ΝΑΙ	400.000 €
Β.	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΝΑΙ	9.730.000 €
Γ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	ΝΑΙ	2.690.000 €
Δ.	ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΝΑΙ	50.000 €
ΣΥΝΟΛΟ			12.870.000 €

Β) Υπ' αρ. 3325/05.12.2023 Απόφαση ένταξης Ενδιάμεσων Φορέων (σύνολο δικαιούχων)

	Α. Προμήθειες	Β. Παροχή Υπηρεσιών	Γ. Λειτουργικά Έξοδα	Δ. Επιτροπές Ομάδες Εργασίας	Συνολική Δημόσια Δαπάνη
Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων	0,00	160.000,00	0,00	140.000,00	300.000,00
Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων	0,00	80.000,00	40.000,00	180.000,00	300.000,00
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	300.000,00
Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας	0,00	120.000,00	80.000,00	100.000,00	300.000,00
Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής	0,00	0,00	45.000,00	255.000,00	300.000,00
Διεύθυνση Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαίων	0,00	60.000,00	50.000,00	190.000,00	300.000,00
Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων	0,00	80.000,00	80.000,00	140.000,00	300.000,00
Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών	0,00	110.000,00	130.000,00	60.000,00	300.000,00

Εγκαταστάσεων					
Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής	0,00	40.000,00	60.000,00	200.000,00	300.000,00
Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων	0,00	74.400,00	30.000,00	195.600,00	300.000,00
Διεύθυνση Μελετών και Εφαρμογών – ΕΛΓΑ	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00
ΕΛΓΟ "Δήμητρα"	0,00	190.000,00	170.000,00	30.000,00	390.000,00
Γενική Δ/νση Δασών και δασικού Περιβάλλοντος	0,00	75.000,00	25.000,00	200.000,00	300.000,00
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας	0,00	290.000,00	5.000,00	5.000,00	300.000,00
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης	0,00	279.000,00	21.000,00	0,00	300.000,00
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Περιφέρειας Κρήτης	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	0,00	230.000,00	60.000,00	10.000,00	300.000,00
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Περιφέρειας Πελοποννήσου	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00	300.000,00
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας	0,00	280.000,00	15.000,00	5.000,00	300.000,00

Κρήτης					
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής (Δ.Α.Κ.Π.) - Περιφέρεια Αττικής	0,00	112.000,00	150.000,00	38.000,00	300.000,00
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας	0,00	280.000,00	20.000,00	0,00	300.000,00
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας	0,00	279.000,00	13.000,00	8.000,00	300.000,00
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας	0,00	240.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00
Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών πόρων	0,00	180.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
ΕΥΔ Στερεάς Ελλάδας	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
Σύνολο	0,00	5.242.400,00	1.381.000,00	2.166.600,00	8.790.000,00

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας έχουν ήδη ενταχθεί δύο μεγάλα έργα που αφορούν την πληροφορική υποστήριξη της υλοποίησης του ΣΣ ΚΑΠ, συνολικού προϋπολογισμού 18,13 εκατ. €, με Φορέα Υλοποίησης την ΑΑΔΕ, καθώς και η Τεχνική Βοήθεια της ΜΟΔ Α.Ε., ύψους 16 εκατ. €. Παράλληλα, έχει ενταχθεί και η Τεχνική Βοήθεια της Διεύθυνσης Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του ΥπΑΑΤ, ύψους 300.000 €.

Με τις ανωτέρω αποφάσεις ένταξης, από την έναρξη υλοποίησης της Τεχνικής Βοήθειας έχουν εγγραφεί συνολικά έξι (6) έργα στο ΠΔΕ, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 56,1 εκατ. €, ενώ οι δικαιούχοι έχουν ήδη εκκινήσει τις διαδικασίες διαγωνισμών/αναθέσεων κ.λπ.

Όσον αφορά την Τεχνική Βοήθεια της ΜΟΔ, έχει υποβληθεί αίτημα προκαταβολής ύψους 2 εκατ. € για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων των Ειδικών Υπηρεσιών.

Τέλος, για την Τεχνική Βοήθεια της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, υφίστανται νομικές δεσμεύσεις με 28 αναδόχους, συνολικού ύψους 2,8 εκατ. €, ενώ τα αιτήματα πληρωμής ανέρχονται περίπου σε 1,1 εκατ. €, εκ των οποίων ποσό περίπου 400.000,00 € έχει ήδη καταβληθεί.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Σε συνέχεια της υπ' αρ. 223640/21.08.2025 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου των Χρηματοδοτικών Εργαλείων του ΣΣ ΚΑΠ, υποβλήθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) αίτηση στήριξης, για τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία του ΣΣ ΚΑΠ που αφορούν τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

- Π3-73-2.1 «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα»,
- Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»
- INSTAL(75) «Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας και νέων γεωργών και εκκίνηση αγροτικών επιχειρήσεων».

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε διοικητικός έλεγχος της αίτησης στήριξης και εκδόθηκε η υπ' αρ. 299575/30.10.2025 απόφαση ένταξης πράξης, με προϋπολογισμό 72,16 εκ. €. Η απόφαση ένταξης τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 351154/16.12.2025 απόφαση, με τον προϋπολογισμό της Πράξης να ανέρχεται πλέον σε 160 εκ. €.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος για την υποδοχή των αιτήσεων των τελικών αποδεκτών στο ΟΠΣΚΕ.

Τέλος, τον Δεκέμβριο του 2025 καταβλήθηκε προκαταβολή συνολικού ποσού 21.648.000,00€.