



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Ετήσια έκθεση υλοποίησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ετήσια έκθεση υλοποίησης	
Περίοδος	01/01/2016 - 31/12/2016
Έκδοση	2016.0
Κατάσταση - Τρέχων κόμβος	Ανοικτό - Greece (Rural Development)
Εθνικός κωδικός αναφοράς	
Ημερομηνία έγκρισης από την επιτροπή παρακολούθησης	

Ισχύουσα έκδοση προγράμματος	
CCI	2014GR06RDNP001
Είδος προγράμματος	Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Χώρα	Ελλάδα
Περιφέρεια	EL - National
Περίοδος προγραμματισμού	2015 - 2020
Έκδοση	1.3
Αριθμός απόφασης	C(2015)9170
Ημερομηνία απόφασης	11/12/2015
Αρχή διαχείρισης	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Πίνακας περιεχομένων

1. KEY INFORMATION ON IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME AND ITS PRIORITIES	10
1.a) Financial Data	10
1.b) Common and programme-specific indicators and quantified target values	10
1.b1) Overview table.....	10
1.c) Βασικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του ΠΠΑ βάσει δεδομένων από τα στοιχεία α) και β)	17
1.d) Βασικές πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη των οροσήμων που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο επιδόσεων βάσει του πίνακα ΣΤ (από το 2017)	33
1.e) Άλλο ειδικό στοιχείο του ΠΑΑ [προαιρετικό]	39
2. THE PROGRESS IN IMPLEMENTING THE EVALUATION PLAN.....	40
2.a) Περιγραφή τυχόν τροποποιήσεων στο σχέδιο αξιολόγησης του ΠΑΑ κατά τη διάρκεια του έτους, με την αιτιολόγησή τους	40
2.b) Περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους (σε σχέση με το τμήμα 3 του σχεδίου αξιολόγησης)	41
2.c) Περιγραφή των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την παροχή και διαχείριση δεδομένων (σε σχέση με το τμήμα 4 του σχεδίου αξιολόγησης).....	41
2.d) Κατάλογος ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένων παραπομπών στις δημοσιεύσεις τους στο διαδίκτυο.....	43
2.e) Σύνοψη των ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, με επικέντρωση στα πορίσματα της αξιολόγησης.	44
2.f) Περιγραφή των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων της αξιολόγησης (σε σχέση με το τμήμα 6 του σχεδίου αξιολόγησης).....	48
2.g) Περιγραφή της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (σε σχέση με το τμήμα 6 του σχεδίου αξιολόγησης).....	50
3. ISSUES WHICH AFFECT THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND THE MEASURES TAKEN.....	51
3.a) Περιγραφή των μέτρων που λήφθηκαν για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του προγράμματος	51
3.b) Quality and efficient delivery mechanisms	58
4. STEPS TAKEN TO IMPLEMENT TECHNICAL ASSISTANCE AND PROGRAMME PUBLICITY REQUIREMENTS.....	59
4.a) Action taken and state of play as regards the establishment of the NRN and the implementation of its action plan	59
4.a1) Μέτρα που λήφθηκαν και κατάσταση όσον αφορά τη σύσταση του ΕΑΔ (δομή διακυβέρνησης και μονάδα υποστήριξης δικτύου)	59
4.a2) Μέτρα που λήφθηκαν και κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης	61
4.b) Μέτρα που λήφθηκαν για την εξασφάλιση της δημοσιότητας του προγράμματος (άρθρο 13 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής)	66

5. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ.....	70
5.a) Μη πληρούμενα κριτήρια γενικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων.....	70
5.b) Μέτρα που λήφθηκαν για την τήρηση των εφαρμοστέων γενικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων.....	71
5.c) Μη πληρούμενα κριτήρια θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων.....	74
5.d) Μέτρα που λήφθηκαν για την τήρηση των εφαρμοστέων θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων.....	75
5.e) (Προαιρετικές) πρόσθετες πληροφορίες για τη συμπλήρωση των πληροφοριών που παρέχονται στον πίνακα σχετικά με τα «μέτρα που λήφθηκαν»	79
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.....	85
7. ASSESSMENT OF THE INFORMATION AND PROGRESS TOWARDS ACHIEVING THE OBJECTIVES OF THE PROGRAMME	86
7.a) CEQ01-1A - To what extent have RDP interventions supported innovation, cooperation and the development of the knowledge base in rural areas?	86
7.a1) List of measures contributing to the FA	86
7.a2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ.....	86
7.a3) Methods applied.....	86
7.a4) Quantitative values of indicators and data sources	86
7.a5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings	87
7.a6) Answer to evaluation question.....	87
7.a7) Conclusions and recommendations.....	87
7.b) CEQ02-1B - To what extent have RDP interventions supported the strengthening of links between agriculture, food production and forestry and research and innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance?	87
7.b1) List of measures contributing to the FA	88
7.b2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ.....	88
7.b3) Methods applied	88
7.b4) Quantitative values of indicators and data sources.....	88
7.b5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings.....	88
7.b6) Answer to evaluation question.....	89
7.b7) Conclusions and recommendations	89
7.c) CEQ03-1C - To what extent have RDP interventions supported lifelong learning and vocational training in the agriculture and forestry sectors?.....	89
7.c1) List of measures contributing to the FA	90
7.c2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ.....	90
7.c3) Methods applied.....	90
7.c4) Quantitative values of indicators and data sources	90
7.c5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings	90
7.c6) Answer to evaluation question.....	90

7.c7) Conclusions and recommendations.....	90
7.d) CEQ04-2A - To what extent have RDP interventions contributed to improving the economic performance, restructuring and modernization of supported farms in particular through increasing their market participation and agricultural diversification?.....	90
7.d1) List of measures contributing to the FA	91
7.d2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ.....	91
7.d3) Methods applied	92
7.d4) Quantitative values of indicators and data sources	92
7.d5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings	93
7.d6) Answer to evaluation question.....	93
7.d7) Conclusions and recommendations	93
7.e) CEQ05-2B - To what extent have RDP interventions supported the entry of adequately skilled farmers into the agricultural sector and in particular, generational renewal?	93
7.e1) List of measures contributing to the FA	94
7.e2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ.....	94
7.e3) Methods applied.....	94
7.e4) Quantitative values of indicators and data sources	94
7.e5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings	95
7.e6) Answer to evaluation question.....	95
7.e7) Conclusions and recommendations.....	95
7.f) CEQ06-3A - To what extent have RDP interventions contributed to improving the competitiveness of supported primary producers by better integrating them into the agri-food chain through quality schemes, adding value to the agricultural products, promoting local markets and short supply circuits, producer groups and inter-branch organization?.....	95
7.f1) List of measures contributing to the FA	96
7.f2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ.....	96
7.f3) Methods applied	97
7.f4) Quantitative values of indicators and data sources	97
7.f5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings.....	97
7.f6) Answer to evaluation question	97
7.f7) Conclusions and recommendations	97
7.g) CEQ07-3B - To what extent have RDP interventions supported farm risk prevention and management?	97
7.g1) List of measures contributing to the FA	98
7.g2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ.....	98
7.g3) Methods applied	98
7.g4) Quantitative values of indicators and data sources.....	98
7.g5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings.....	98
7.g6) Answer to evaluation question.....	98

7.g7) Conclusions and recommendations	98
7.h) CEQ08-4A - To what extent have RDP interventions supported the restoration, preservation and enhancement of biodiversity including in Natura 2000 areas, areas facing natural or other specific constraints and HNV farming, and the state of European landscape?.....	98
7.h1) List of measures contributing to the FA	99
7.h2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ.....	99
7.h3) Methods applied	100
7.h4) Quantitative values of indicators and data sources.....	100
7.h5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings.....	100
7.h6) Answer to evaluation question.....	100
7.h7) Conclusions and recommendations	100
7.i) CEQ09-4B - To what extent have RDP interventions supported the improvement of water management, including fertilizer and pesticide management?	100
7.i1) List of measures contributing to the FA	101
7.i2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ.....	101
7.i3) Methods applied	101
7.i4) Quantitative values of indicators and data sources.....	102
7.i5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings.....	103
7.i6) Answer to evaluation question	103
7.i7) Conclusions and recommendations	103
7.j) CEQ10-4C - To what extent have RDP interventions supported the prevention of soil erosion and improvement of soil management?	103
7.j1) List of measures contributing to the FA	104
7.j2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ.....	104
7.j3) Methods applied	105
7.j4) Quantitative values of indicators and data sources.....	105
7.j5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings.....	105
7.j6) Answer to evaluation question	105
7.j7) Conclusions and recommendations	106
7.k) CEQ11-5A - To what extent have RDP interventions contributed to increasing efficiency in water use by agriculture?	106
7.k1) List of measures contributing to the FA	107
7.k2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ.....	107
7.k3) Methods applied	107
7.k4) Quantitative values of indicators and data sources.....	107
7.k5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings.....	108
7.k6) Answer to evaluation question.....	108
7.k7) Conclusions and recommendations	108

7.l) CEQ12-5B - To what extent have RDP interventions contributed to increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing?	108
7.l1) List of measures contributing to the FA	109
7.l2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ.....	109
7.l3) Methods applied	109
7.l4) Quantitative values of indicators and data sources.....	109
7.l5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings.....	109
7.l6) Answer to evaluation question	110
7.l7) Conclusions and recommendations	110
7.m) CEQ13-5C - To what extent have RDP interventions contributed to the supply and use of renewable sources of energy, of by-products, wastes, residues and other non-food raw material for purposes of the bio-economy?.....	110
7.m1) List of measures contributing to the FA	111
7.m2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ.....	111
7.m3) Methods applied	111
7.m4) Quantitative values of indicators and data sources.....	111
7.m5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings.....	112
7.m6) Answer to evaluation question	112
7.m7) Conclusions and recommendations	112
7.n) CEQ14-5D - To what extent have RDP interventions contributed to reducing GHG and ammonia emissions from agriculture?	112
7.n1) List of measures contributing to the FA	113
7.n2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ.....	113
7.n3) Methods applied	113
7.n4) Quantitative values of indicators and data sources.....	114
7.n5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings.....	114
7.n6) Answer to evaluation question.....	114
7.n7) Conclusions and recommendations	114
7.o) CEQ15-5E - To what extent have RDP interventions supported carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry?	114
7.o1) List of measures contributing to the FA	115
7.o2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ.....	115
7.o3) Methods applied	115
7.o4) Quantitative values of indicators and data sources.....	116
7.o5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings.....	116
7.o6) Answer to evaluation question.....	116
7.o7) Conclusions and recommendations	116
7.p) CEQ16-6A - To what extent have RDP interventions supported the diversification, creation and development of small enterprises and job creation?	116

7.p1) List of measures contributing to the FA	117
7.p2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ.....	117
7.p3) Methods applied	117
7.p4) Quantitative values of indicators and data sources	117
7.p5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings	118
7.p6) Answer to evaluation question.....	118
7.p7) Conclusions and recommendations	118
7.q) CEQ17-6B - To what extent have RDP interventions supported local development in rural areas?.....	118
7.q1) List of measures contributing to the FA	119
7.q2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ.....	119
7.q3) Methods applied	120
7.q4) Quantitative values of indicators and data sources	120
7.q5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings	120
7.q6) Answer to evaluation question.....	120
7.q7) Conclusions and recommendations	120
7.r) CEQ18-6C - To what extent have RDP interventions enhanced the accessibility, use and quality of information and communication technologies (ICT) in rural areas?	120
7.r1) List of measures contributing to the FA	121
7.r2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ.....	121
7.r3) Methods applied	121
7.r4) Quantitative values of indicators and data sources	121
7.r5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings.....	121
7.r6) Answer to evaluation question	121
7.r7) Conclusions and recommendations	121
7.s) CEQ19-PE - To what extent have the synergies among priorities and focus areas enhanced the effectiveness of the RDP?	121
7.s1) Programme synergies and transverse effect.....	122
7.s2) Methods applied	122
7.s3) Quantitative findings based on the calculation of secondary contributions of operations to focus areas	122
7.s4) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings	122
7.s5) Answer to evaluation question	122
7.s6) Conclusions and recommendations	122
7.t) CEQ20-TA - To what extent has technical assistance contributed to achieving the objectives laid down in Art. 59(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 and Art. 51(2) of Regulation (EU) No 1305/2013?.....	122
7.t1) Support for technical assistance (other than NRN)	123
7.t2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ.....	123

7.t3) Methods applied	124
7.t4) Quantitative values of indicators and data sources.....	124
7.t5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings.....	125
7.t6) Answer to evaluation question	125
7.t7) Conclusions and recommendations	125
7.u) CEQ21-RN - To what extent has the national rural network contributed to achieving the objectives laid down in Art. 54(2) of Regulation (EU) No 1305/2013?.....	125
7.u1) Intervention logic of the NRN	126
7.u2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ.....	126
7.u3) Methods applied	126
7.u4) Quantitative values of indicators and data sources.....	126
7.u5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings.....	127
7.u6) Answer to evaluation question.....	127
7.u7) Conclusions and recommendations	127
7.v) PSEQ01-FA - Programme specific evaluation question linked to programme specific focus areas	127
7.w) PSEQ02-FA - Programme specific evaluation question linked to programme specific focus areas	128
7.x) PSEQ03-FA - Programme specific evaluation question linked to programme specific focus areas	128
7.y) PSEQ04-FA - Programme specific evaluation question linked to programme specific focus areas	128
7.z) PSEQ05-FA - Programme specific evaluation question linked to programme specific focus areas..	128
7.aa) PSEQ03-TOPIC - Programme specific evaluation question linked to programme specific evaluation topic	128
7.bb) PSEQ01-TOPIC - Programme specific evaluation question linked to programme specific evaluation topic	128
7.cc) PSEQ02-TOPIC - Programme specific evaluation question linked to programme specific evaluation topic	128
7.dd) PSEQ04-TOPIC - Programme specific evaluation question linked to programme specific evaluation topic	129
7.ee) PSEQ05-TOPIC - Programme specific evaluation question linked to programme specific evaluation topic	129
8. IMPLEMENTATION OF ACTIONS TO TAKE INTO ACCOUNT THE PRINCIPLES SET OUT IN ARTICLES 5, 7 AND 8 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013.....	130
8.a) Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση (άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013).....	130
8.b) Αειφόρος ανάπτυξη (άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)	131
8.c) Ο ρόλος των εταιριών που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 στην υλοποίηση του προγράμματος	133

9. ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ	136
10. REPORT ON IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013).....	137
11. ENCODING TABLES FOR COMMON AND PROGRAMME-SPECIFIC INDICATORS AND QUANTIFIED TARGET VALUES	138
Annex II	139
Annex III	153
Έγγραφα.....	156

1. KEY INFORMATION ON IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME AND ITS PRIORITIES

1.a) Financial Data

Βλ. συνημμένα έγγραφα

1.b) Common and programme-specific indicators and quantified target values

1.b1) Overview table

Focus Area 1A						
Target indicator name	Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
Σ1: Ποσοστό δαπανών δυνάμει των άρθρων 14, 15 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες για το ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 1Α)	2014-2016					6,14
	2014-2015					

Focus Area 1B						
Target indicator name	Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
Σ2: Συνολικός αριθμός πράξεων συνεργασίας που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου συνεργασίας (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) (ομάδες, δίκτυα/συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), πιλοτικά έργα...) (τομέας επικέντρωσης 1Β)	2014-2016					530,00
	2014-2015					

Focus Area 1C						
Target indicator name	Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
Σ3: Συνολικός αριθμός καταρτισμένων συμμετεχόντων δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (τομέας επικέντρωσης 1Γ)	2014-2016					86.640,00
	2014-2015					

Focus Area 2A							
Target indicator name		Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
Σ4: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας επικέντρωσης 2Α)		2014-2016	0,40	45,91	0,12	13,77	0,87
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			23.628.819,44
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			8.985.809,22
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	173.305.352,73	38,73	28.267.157,38	6,32	447.521.653,48
M06	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050.994,94
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			16.679.166,67
Total	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	173.305.352,73	32,89	28.267.157,38	5,37	526.866.443,75

Focus Area 2B							
Target indicator name		Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
Σ5: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/επενδύσεις για νέους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 2B)		2014-2016	1,86	56,27	0,07	2,12	3,31
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
M06	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	69.545.125,00	22,59	2.440.500,00	0,79	307.797.755,56
Total	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	69.545.125,00	22,59	2.440.500,00	0,79	307.797.755,56

Focus Area 3A							
Target indicator name		Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
Σ6: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και ομάδες/οργανώσεις παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3Α)		2014-2016	0,10	8,71	0,02	1,74	1,15
		2014-2015					
Ποσοστό επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων και ποτών που στηρίζονται από το ΠΑΑ 2014-2020 (Ποσοστό)		2014-2016			1,00	27,78	3,60
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			6.393.680,56
M03	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	1.774.476,40	3,42	163.537,55	0,32	51.860.053,53
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	95.210.490,08	32,78	18.729.081,87	6,45	290.409.290,78
M09	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	27.798.611,11
M14	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980.583,83
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			30.590.320,19
Total	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	96.984.966,48	23,09	18.892.619,42	4,50	420.032.540,00

Focus Area 3B							
Target indicator name		Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
Σ7: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα διαχείρισης κινδύνου (τομέας επικέντρωσης 3Β)		2014-2016					0,21
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
M05	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	51.922.335,32
Total	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	51.922.335,32

Priority P4							
Target indicator name		Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
Σ13: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)		2014-2016					0,02
		2014-2015					
Σ11: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4B)		2014-2016					0,04
		2014-2015					
Σ8: Ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών εκτάσεων που υπάγονται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας (τομέας επικέντρωσης 4Α)		2014-2016					0,10
		2014-2015					
Σ12: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)		2014-2016			1,35	12,60	10,71
		2014-2015					
Σ10: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4B)		2014-2016			1,35	11,18	12,08
		2014-2015					
Σ9: Ποσοστό γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων (τομέας επικέντρωσης 4Α)		2014-2016			1,35	13,12	10,29
		2014-2015					
Αριθμός εκταρίων που αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών στα δάση (Εκτάρια)		2014-2016					70.000,00
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			27.242.638,89
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			144.905.502,26
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	13.165.125,47
M07	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			678.235,57
M08	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	145.574.805,88	74,86	2.064.712,00	1,06	194.452.720,13
M10	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	90.265.329,87	21,04	28.854.114,00	6,72	429.063.480,01
M11	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	208.884.853,94	40,21	47.881.977,00	9,22	519.425.000,00
M12	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
M13	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	361.823.793,50	32,84	335.590.864,00	30,46	1.101.896.621,00
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			30.781.173,31
Total	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	806.548.783,19	32,63	414.391.667,00	16,77	2.471.610.496,64

Focus Area 5A							
Target indicator name		Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
Σ14: Ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα (τομέας επικέντρωσης 5Α)		2014-2016			0,02	0,40	4,97
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			11.675.416,67
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			2.206.699,25
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	228.919.479,62	35,41	3.252.749,24	0,50	646.475.385,33
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			19.470.875,75
Total	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	228.919.479,62	33,67	3.252.749,24	0,48	679.828.377,00

Focus Area 5B							
Target indicator name		Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
Σ15: Συνολική επένδυση για την ενεργειακή απόδοση (τομέας επικέντρωσης 5B)		2014-2016					29.629.629,63
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			1.945.902,78
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	13.333.333,33
Total	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	15.279.236,11

Focus Area 5C							
Target indicator name		Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
Σ16: Συνολική επένδυση για την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (σε ευρώ) (τομέας επικέντρωσης 5Γ)		2014-2016					123.103.425,75
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			1.111.944,44
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			318.024,43
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00
M08	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			27.181.342,54
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			6.490.291,92
Total	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	67.101.603,33

Focus Area 5D							
Target indicator name		Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
Σ18: ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)		2014-2016					0,73
		2014-2015					
Σ17: Ποσοστό ΜΖΚ που συνδέεται με επενδύσεις στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)		2014-2016					0,01
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			3.926.626,74
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.333,33
M10	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	28.750.001,33
M11	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	112.476.423,02	39,92	25.782.603,00	9,15	281.741.666,67
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			1.667.916,67
Total	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	112.476.423,02	35,43	25.782.603,00	8,12	317.419.544,74

Focus Area 5E							
Target indicator name		Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
Σ19: Ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση και τη διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 5Ε)		2014-2016			0,02	6,91	0,29
		2014-2015					
Αριθμός εκταρίων που αφορούν στην πρόληψη ζημιών στα δάση (Εκτάρια)		2014-2016					45.000,00
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			3.057.847,22
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			1.398.657,84
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	4.819.552,50	14,79	0,00	0,00	32.582.634,67
M08	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	122.228.499,78	103,66	688.237,00	0,58	117.909.480,29
M10	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375.000,00
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			14.648.500,50
Total	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	127.048.052,28	69,06	688.237,00	0,37	183.972.120,52

Focus Area 6A							
Target indicator name		Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
Σ20: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6A)		2014-2016			125,00	4,37	2.860,00
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
M06	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	48.676.282,51	48,56	4.357.600,81	4,35	100.237.582,62
Total	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	48.676.282,51	48,56	4.357.600,81	4,35	100.237.582,62

Focus Area 6B							
Target indicator name		Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
Σ23: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα Leader που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6B)		2014-2016			14,00	0,70	2.000,00
		2014-2015					
Σ22: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (τομέας επικέντρωσης 6B)		2014-2016					1,24
		2014-2015					
Σ21: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης (τομέας επικέντρωσης 6B)		2014-2016			66,74	143,71	46,44
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	12.724.911,00
M07	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	29.420.016,27	73,73	908.360,89	2,28	39.899.953,10
M19	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	59.282.138,70	13,34	706.291,43	0,16	444.444.444,45
Total	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	88.702.154,97	17,85	1.614.652,32	0,32	497.069.308,55

Focus Area 6C							
Target indicator name		Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
Σ24: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (ΤΠΕ) (τομέας επικέντρωσης 6Γ)		2014-2016					9,95
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			2.779.861,11
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			515.978,15
M07	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	37.189.961,39	44,01			84.504.162,60
Total	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	37.189.961,39	42,36			87.800.001,86

1.c) Βασικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του ΠΠΑ βάσει δεδομένων από τα στοιχεία α) και β)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1Α

Κατά τη διάρκεια των ετών 2014, 2015 και 2016 δεν εντάχθηκαν και δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες στα μέτρα 1, 2 και 16 του ΠΑΑ 2014-2020. **Τα έτη 2014 και 2015** δεν πραγματοποιήθηκαν εντάξεις και πληρωμές γιατί το ΠΑΑ 2014-2020 εγκρίθηκε στο τέλος του 2015 (11 Δεκεμβρίου 2015).

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 ωστόσο πραγματοποιήθηκαν σημαντικές ενέργειες για την υλοποίηση των μέτρων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω για κάθε μέτρο:

Μέτρο 01 «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης»

Για το έτος 2016: i) Εκδόθηκε η ΥΑ 11510/14-12-2016(ΦΕΚ 4113/Β’/21-12-2016) για το πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 1.1.1.«Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μ 01 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης».

Κατά την διάρκεια του 1ου Εξαμήνου του 2017:

- παραλήφθηκε στις 25/1/2017 η μελέτη για την εκτίμηση του εύλογου εύρους μοναδιαίου κόστους των βασικών δαπανών δράσεων κατάρτισης,
- εκδόθηκε η 928/1-2-2017 πρόσκληση για τη Δράση 1.1.1: Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους δικαιούχους του υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020, των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του Μέτρου 112 «Ενισχύσεις για Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2007 – 2013 και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020, δημόσιας δαπάνης ύψους 10.194.600,00€,
- κατατέθηκε στην υπηρεσία μας αίτηση στήριξης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στα πλαίσια της ανωτέρω πρόσκλησης, η οποία εγκρίθηκε με την Α.Π. 172940/28-2-2017 απόφαση,
- εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 2413/8-3-2017 απόφαση ένταξης της Δράσης
- έγινε προετοιμασία, σχετικά με επικείμενο έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εφαρμογή μοναδιαίου κόστους
- συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για α) έκδοση ΣΔΕΠΥ με την ΕΥΕ ΠΑΑ για το Μ01 του ΠΑΑ 2014-20, β) έκδοση εγκυκλίου οδηγιών πληρωμής του Δικαιούχου της Δράσης 1.1.1_1 με τα συνοδά έντυπα αυτής.

Στο 2ο Εξάμηνο 2017 προγραμματίζεται:

- η παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης της Δράσης 1.1.1 των πληρωμών,
- η έκδοση 2ης Πρόσκλησης για καταρτίσεις που αφορούν το Μ 06.1,
- η έκδοση θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση καταρτίσεων που θα αφορούν το Μ11 «Βιολογική Γεωργία».

Μέτρο 02 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση»

Το Φεβρουάριο του 2016 συστήθηκε ομάδα εργασίας για τα κριτήρια επιλογής, τα οποία υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης τον Απρίλιο και εγκρίθηκαν. Μετά τη στελέχωσή της, τον Οκτώβριο

του 2016, η Μονάδα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών ξεκίνησε επαφές με τη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής του ΥΠΑΑΤ, αρμόδια για την ΥΑ του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ - προαπαιτούμενο για την υλοποίηση του Μέτρου) και τον ΕΛΓΟ Δήμητρα. Παράλληλα ξεκίνησε την επεξεργασία θεσμικού πλαισίου του υπο-Μέτρου 2.1.

Στο 1ο εξάμηνο του 2017, συνεχίστηκαν οι συνεργασίες για την ΥΑ του ΣΠΣΓΕ και ολοκληρώνονται εντός του εξαμήνου. Συνεχίζεται η επεξεργασία θεσμικού πλαισίου του υπο-Μέτρου 2.1. Ξεκινάει εκπαίδευση των στελεχών της Μονάδας σε θέματα Δημόσιων Διαγωνισμών. Εγκρίθηκε η παροχή τεχνικής βοήθειας για μελέτες α) προσδιορισμού των μέγιστων ποσών στήριξης των συμβουλευτικών υπηρεσιών, β) καθορισμού υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού των επιλέξιμων φορέων παροχής συμβουλών και γ) εντοπισμού και καταγραφής των συμβουλευτικών αναγκών στη χώρα. Στο 2ο εξάμηνο του 2017 προγραμματίζεται ο καθορισμός περαιτέρω λεπτομερειών για το θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου, αφού θα έχει οριστικοποιηθεί το ΣΠΣΓΕ και θα είναι διαθέσιμα αποτελέσματα από την τεχνική στήριξη, με στόχο τον καθορισμό της διαγωνιστικής διαδικασίας και την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου προς το τέλος του έτους.

Μέτρο 16 «Συνεργασία»

Το Φεβρουάριο του 2016 συστήθηκε ομάδα εργασίας για τα κριτήρια επιλογής, τα οποία υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης τον Απρίλιο και εγκρίθηκαν. Μετά τη στελέχωσή της, τον Οκτώβριο του 2016, η Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας ανέλαβε σε συνεργασία με τη Μονάδα του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου της ΕΥΔ ΠΑΑ τη διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου για τη “Δικτύωση και την Προώθηση της Καινοτομίας στον αγροτικό χώρο” στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2016. Παράλληλα, ξεκίνησε η προετοιμασία συγγραφής του θεσμικού πλαισίου που θα διέπει την εφαρμογή των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.5-16.1.

Στο 1ο εξάμηνο του 2017, συνεχίζεται η επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5. Πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε 5 ενημερωτικές συναντήσεις / ημερίδες που αφορούσαν συνολικά στο ΠΑΑ. Παράλληλα, έχει αποφασιστεί να πραγματοποιηθούν τεχνικές ενημερωτικές συναντήσεις στις έδρες τουλάχιστον 5 Περιφερειών της Χώρας με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για τη συμμετοχή τους στα Υπομέτρα 16.1-16.2 και 16.1-16.5. Οι πρώτες τεχνικές ενημερωτικές συναντήσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης θα πραγματοποιηθούν την 1η Ιουνίου στην Καβάλα και στις 2 Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1B

Κατά τη διάρκεια των ετών 2014, 2015 και 2016 δεν εντάχθηκαν και δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες στο μέτρο 16 του ΠΑΑ 2014-2020. Τα έτη 2014 και 2015 δεν πραγματοποιήθηκαν εντάξεις και πληρωμές γιατί το ΠΑΑ 2014-2020 εγκρίθηκε στο τέλος του 2015 (11 Δεκεμβρίου 2015).

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 ωστόσο πραγματοποιήθηκαν σημαντικές ενέργειες για την υλοποίηση του μέτρου, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

Μέτρο 16 «Συνεργασία»

Το Φεβρουάριο του 2016 συστήθηκε ομάδα εργασίας για τα κριτήρια επιλογής, τα οποία υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης τον Απρίλιο και εγκρίθηκαν. Μετά τη στελέχωσή της, τον Οκτώβριο του 2016, η Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας ανέλαβε σε συνεργασία με τη Μονάδα του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου της ΕΥΔ ΠΑΑ τη διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου για τη “Δικτύωση και την

Προώθηση της Καινοτομίας στον αγροτικό χώρο” στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2016. Παράλληλα, ξεκίνησε η προετοιμασία συγγραφής του θεσμικού πλαισίου που θα διέπει την εφαρμογή των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.5-16.1.

Στο 1ο εξάμηνο του 2017, συνεχίζεται η επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5. Πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε 5 ενημερωτικές συναντήσεις / ημερίδες που αφορούσαν συνολικά στο ΠΑΑ. Παράλληλα, έχει αποφασιστεί να πραγματοποιηθούν τεχνικές ενημερωτικές συναντήσεις στις έδρες τουλάχιστον 5 Περιφερειών της Χώρας με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για τη συμμετοχή τους στα Υπομέτρα 16.1-16.2 και 16.1-16.5. Οι πρώτες τεχνικές ενημερωτικές συναντήσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης θα πραγματοποιηθούν την 1η Ιουνίου στην Καβάλα και στις 2 Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1C

Κατά τη διάρκεια των ετών 2014, 2015 και 2016 δεν εντάχθηκαν και δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες στο Μέτρο 1 του ΠΑΑ 2014-2020. **Τα έτη 2014 και 2015** δεν πραγματοποιήθηκαν εντάξεις και πληρωμές γιατί το ΠΑΑ 2014-2020 εγκρίθηκε στο τέλος του 2015 (11 Δεκεμβρίου 2015).

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 ωστόσο πραγματοποιήθηκαν σημαντικές ενέργειες για την υλοποίηση του μέτρου, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω για κάθε μέτρο:

Αναφορικά με την υλοποίηση του **Μέτρου 01** «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης», ισχύουν τα όσα αναλυτικά αναγράφονται για το M01, στην περιοχή εστίασης 1Α.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2Α

Κατά τη διάρκεια των ετών 2014, 2015 και 2016 δεν εντάχθηκαν και δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες, στην περιοχή εστίασης 2Α, γεγονός που οφείλεται στο ό,τι το ΠΑΑ 2014-2020 εγκρίθηκε στο τέλος του 2015 (11 Δεκεμβρίου 2015).

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, ωστόσο πραγματοποιήθηκαν σημαντικές ενέργειες για την υλοποίηση των Μέτρων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω για κάθε μέτρο:

Μέτρα 1, 2 και 16: ισχύουν τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στην περιοχή εστίασης 1Α.

Το Μέτρο 04, αφορά τις παρακάτω Δράσεις:

- 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»
- 4.3.2 «Έργα Αναδασμών»
- 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

Έγιναν εντάξεις και στις τρεις Δράσεις του Μέτρου 04 με συνολικό ποσοστό εντάξεων **32,9%** του προγραμματισμένου για το 2023. Όλες οι εντάξεις αφορούν μεταφερόμενα έργα.

Πληρώθηκε το **5,4% (28,3 εκατ. €)** των προγραμματισμένων 2023 για ολοκληρωμένα έργα. Επίσης αφορούν κυρίως τη Δράση 4.1.1, όπου πληρώθηκαν **26 εκατ. €** (895 έργα) αλλά και τη Δράση 4.3.4, όπου πληρώθηκαν **2,3 εκατ. €** (16 έργα). Κατά τη διάρκεια του 2016 δεν έγιναν πληρωμές στη Δράση 4.3.2.

Ωστόσο το ποσοστό των πληρωμών όλων των έργων (ολοκληρωμένων και μη) κατά τη διάρκεια του

2016, είναι **8,4%** των προγραμματισμένων για το 2023 κι αφορά και στις τρεις Δράσεις.

Όλες οι πληρωμές που έγιναν το 2016 αφορούν μεταφερόμενα έργα.

Σε ότι αφορά στα νέα μέτρα (μη μεταφερόμενα):

Για τη Δράση 4.1.1, στο 1ο εξάμηνο του 2017 έγιναν ενέργειες προετοιμασίας του θεσμικού πλαισίου, με στόχο να εκδοθεί το θεσμικό πλαίσιο και η πρόσκληση το 2ο εξάμηνο του 2017.

Η Δράση 4.3.2 θα υλοποιηθεί από τις Διαχειριστικές Αρχές των 13 Περιφερειών, που έχουν οριστεί ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ).

Για τη Δράση 4.3.4, εντός του 2016 ξεκίνησε η προετοιμασία του θεσμικού πλαισίου, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1ο εξάμηνο του 2017. Στο 2ο εξάμηνο του 2017 αναμένεται η έκδοση των προσκλήσεων από τις ΕΔΑ των 13 Περιφερειών που είναι και οι ΕΦΔ.

Μέτρο 06, Υπομέτρο 06.3 «Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»: Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες για την υλοποίηση του Υπομέτρου 06.3 καθώς δόθηκε προτεραιότητα στο Μέτρο 06.1.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2Β

Συγκεντρωτικά, κατά τη διάρκεια των ετών 2014, 2015, 2016 εντάχθηκαν 69,5εκατ.€ (22,6%) ενώ πληρώθηκαν 2,4 εκατ. € (0,8%) για 521 νέους γεωργούς. Σημειώνεται πως το ποσοστό πληρωμών 0,8% του ΠΑΑ της Ελλάδας είναι αρκετά μικρότερο από τον μέσο όρο όλων ΠΑΑ της ΕΕ που είναι 9,5%. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην καθυστέρηση της υποχρεωτικής κατάρτισης των νέων γεωργών που είχε σαν αποτέλεσμα στην καθυστέρηση της τελικής πληρωμής τους. Όπως αναφέρεται παραπάνω στο Μέτρο 01, οι καταρτίσεις ξεκίνησαν στο 1ο εξάμηνο του 2017 και θα ολοκληρωθούν στο 2ο εξάμηνο του 2017, οπότε θα γίνει και η αποπληρωμή μεγάλου αριθμού νέων γεωργών.

Κατά τη διάρκεια των ετών 2014 και 2015, το ποσοστό ένταξης και πληρωμών ήταν 0% γιατί το ΠΑΑ 2014-2020 εγκρίθηκε στο τέλος του 2015 (11 Δεκεμβρίου 2015) και για το λόγο αυτό τα ποσοστά ένταξεων και πληρωμών κατά τη διάρκεια **του έτους 2016** είναι ίδια με τα συγκεντρωτικά ποσοστά για τα έτη 2014, 2015, 2016.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στο νέο **Υπομέτρο M06.1 «Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς»**, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:

Κατά τη διάρκεια του 2016, έγιναν τα παρακάτω:

- Στις 20/4/2016 εκδόθηκε η προδημοσίευση του θεσμικού πλαισίου του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτσι ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι. Στην εν λόγω προδημοσίευση περιλαμβάνονταν τα αναλυτικά βαθμολογικά κριτήρια του υπομέτρου. Στη συνέχεια δημοσιεύθηκαν τα βαθμολογικά κριτήρια των Περιφερειών της χώρας και άλλα στοιχεία χρήσιμα και πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους (π.χ. πίνακας τυπικών αποδόσεων ανά κωδικό ΟΣΔΕ). Η διαχείριση του υπομέτρου 6.1 έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες
- Εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 8585/10-10-2016 Υπουργική Απόφαση «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» (ΦΕΚ 3322/Β'/2016) που αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο του υπομέτρου 6.1.

- Εκδόθηκε η αρ. 8837/14-10-2016 Απόφαση (ΦΕΚ 3442/Β'/25-10-2016) «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016'» η οποία και τροποποιήθηκε με τις αρ. 10875/1-12-2016, 11562/15-12-2016 και 12372/28-12-2016 όμοιές της. Η εν λόγω πρόσκληση αποτελεί την 1η προκήρυξη του υπομέτρου 6.1.
- Εκδόθηκε η αρ. 10410/22-11-2016 διευκρινιστική εγκύκλιος όσον αφορά την 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.1.
- Έγινε ανάπτυξη των ηλεκτρονικών φακέλων υποψηφιότητας φυσικού και νομικού προσώπου των αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.1 σε συνεργασία με τους υπευθύνους του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
- Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική εγγραφή των αιτημάτων στήριξης στο ΠΣΚΕ των ενδιαφερόμενων την ένταξη στο υπομέτρο 6.1

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2017, έγιναν τα παρακάτω:

- Μέχρι τις 16/1/2017 ολοκληρώθηκε η οριστικοποίηση των αιτημάτων στήριξης στο ΠΣΚΕ.
- Έως τις 30/1/2017 ολοκληρώθηκε η υποβολή των φυσικών φακέλων των υποψηφίων στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) του τόπου μόνιμης κατοικίας των υποψηφίων νέων γεωργών.
- Έγινε ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.1 σε συνεργασία με τους υπευθύνους του ΠΣΚΕ.
- Εκδόθηκε αρ. 3794/7-4-2017 Εγκύκλιος σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014-2020 έτους 2016 και ορίστηκε η περίοδος έναρξης και λήξης της αξιολόγησης των αιτημάτων στήριξης.
- Εκδόθηκε η αρ. 3498/31-3-2017 ΥΑ όσον αφορά την 1η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του θεσμικού πλαισίου του υπομέτρου.
- Εκδόθηκε η αρ. 3892/11-4-2017 Απόφαση που αφορά στην 4η τροποποίηση της πρόσκλησης του υπομέτρου έτους 2016.
- Διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων επιλεξιμότητας των αιτήσεων στήριξης σε κεντρικό επίπεδο και αποστολή των αποτελεσμάτων τους στους αξιολογητές των αιτημάτων στήριξης μέσω των φορέων εφαρμογής του υπομέτρου.
- Η ανάρτηση των πρώτων πινάκων των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής αξιολόγησης των αιτημάτων στήριξης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Ιουνίου 2017.

Στο 2ο εξάμηνο του 2017, προγραμματίζονται:

- Οριστικά αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης των αιτημάτων στήριξης μετά και την εξέταση συμπληρωματικών στοιχείων (διακοπή απασχόλησης και ιδιοκτησία) και ενστάσεων.
- Απόφαση ένταξης των δικαιούχων της 1ης προκήρυξης του υπομέτρου 6.1 έτους 2016.

- Πληρωμή των δικαιούχων.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 3Α

Συγκεντρωτικά, κατά τη διάρκεια των ετών 2014, 2015, 2016 εντάχθηκαν 97 εκατ. € (23 %) ενώ πληρώθηκαν 18,9 εκατ. € (4,5%) για ολοκληρωμένα έργα και 31,7 εκατ. € (7,6%) για όλα τα έργα ολοκληρωμένα και μη. Σημειώνεται πως το ποσοστό πληρωμών 7,6% του ΠΑΑ της Ελλάδας είναι λίγο μεγαλύτερο από τον μέσο όρο όλων ΠΑΑ της ΕΕ που είναι 7,1%.

Κατά τη διάρκεια των ετών 2014 και 2015, το ποσοστό ένταξης και πληρωμών ήταν 0% γιατί το ΠΑΑ 2014-2020 εγκρίθηκε στο τέλος του 2015 (11 Δεκεμβρίου 2015).

Έτσι κατά τη διάρκεια του έτους 2016, τα ποσοστά εντάξεων (23%), πληρωμών για ολοκληρωμένα έργα (4,5%) και πληρωμών για όλα τα έργα (7,6%) είναι ίδια με τα συγκεντρωτικά ποσοστά για τα έτη 2014-2016.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες υλοποίησης αναλυτικά για κάθε Μέτρο:

Μέτρα 1, 2 και 16: ισχύουν τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στην περιοχή εστίασης 1Α.

Το Μέτρο 03 αφορά τα παρακάτω Υπομέτρα:

Υπομέτρο 03.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας». Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, εντάχθηκαν 1,8 εκατ. € (3,4%). Επίσης πληρώθηκαν 178 ολοκληρωμένα έργα αξίας 163 χιλ. €. Όλες οι εντάξεις και πληρωμές αφορούν μεταφερόμενα έργα.

Για το νέο Υπομέτρο 03.1, ξεκίνησε η προετοιμασία του θεσμικού πλαισίου μέσω του οποίου θα καλύπτονται και οι δαπάνες πιστοποίησης των δικαιούχων του Υπομέτρου 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας».

Το Υπομέτρο 03.2 «Στήριξη για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που υλοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά» δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Υπομέτρο 04.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση / εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, εντάχθηκαν 95 εκατ. € (32,8%). Επίσης πληρώθηκαν 83 ολοκληρωμένα έργα αξίας 18,7 εκατ. € (6,5%) και συνολικά 31,7 εκατ. € (10,8%). Όλες οι εντάξεις και πληρωμές αφορούν μεταφερόμενα έργα.

Σε ότι αφορά **στο νέο Μέτρο 04.2**, εντός τους 2016 ξεκίνησε η προετοιμασία του θεσμικού πλαισίου και έγινε δημόσια διαβούλευση της ΥΑ λειτουργίας και εφαρμογής του Μ04.2. Εντός του 2017:

- Δημοσιεύθηκε η 593/37447/31.03.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1190/04.04.2017 - ΑΔΑ 6ΖΠΡ4653ΠΓ-Δ4Γ) ΥΑ περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 4.2
- Δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση της Δράσης 4.2.1 - 756/46257/27.04.2017 (ΑΔΑ: ΩΛΛΟ04653Π6-6ΝΤ) ποσού 120 εκατομ. που αφορά επενδύσεις με προϋπολογισμό από 600.000,00 - 5.000.000,00 ευρώ, με ημερομηνία λήξης 18 Αυγούστου 2017.
- Είναι έτοιμο και το κείμενο εργασίας για την 1η Πρόσκληση της Δράσης 4.2.2 ποσού 30 εκατομ. ευρώ που αφορά επενδύσεις με προϋπολογισμό από 600.000,00 - 3.000.000,00 ευρώ και

προγραμματίζεται η έκδοσή του στο 2ο εξάμηνο του 2017.

Υπομέτρο 09.1 «Σύσταση ομάδων παραγωγών & οργανισμών στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας»

Το Φεβρουάριο του 2016 συστήθηκε ομάδα εργασίας για τα κριτήρια επιλογής, τα οποία υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης τον Απρίλιο και εγκρίθηκαν. Μετά τη στελέχωσή της, τον Οκτώβριο του 2016, η Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας ξεκίνησε επαφές με το Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ομαδικών Δραστηριοτήτων και Παρακολούθησης Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας για ενημέρωση περί του θεσμικού πλαισίου για την αναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών και Οργανώσεων Παραγωγών. Παράλληλα, ξεκίνησε η προετοιμασία συγγραφής του θεσμικού πλαισίου που θα διέπει την εφαρμογή του Μέτρου.

Στο 1ο εξάμηνο του 2017, συνεχίστηκε η επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου του Μέτρου. Το Μάιο του 2017 το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Μέτρου τέθηκε προς διαβούλευση και αναμένεται η υπογραφή αυτής εντός του Ιουνίου, μετά την ενσωμάτωση των τυχόν παρατηρήσεων της διαβούλευσης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε 5 ενημερωτικές συναντήσεις / ημερίδες που αφορούσαν συνολικά στο ΠΑΑ. Η έκδοση της πρόσκλησης προγραμματίζεται για το 2ο εξάμηνο του 2017.

Μέτρο 14.1 «Ενίσχυση για την ορθή μεταχείριση των ζώων»

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, ξεκίνησε η προετοιμασία προσχεδίου θεσμικού πλαισίου. Για να προκηρυχθεί το Μέτρο, απαιτείται η υλοποίηση μηχανογραφικής εφαρμογής εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 3B

Κατά τη διάρκεια των ετών 2014, 2015 και 2016 δεν εντάχθηκαν και δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες στο Μέτρο 05 «Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων» του ΠΑΑ 2014-2020.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 ωστόσο, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2545/3447B/25.10.2016 ΚΥΑ εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες υλοποίησης στον ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων) και έγινε πρόσκληση εκδήλωσης για την ανάθεση του έργου «Σύμβουλος υποστήριξης της υλοποίησης των **Υπομέτρων 5.1** «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων» και **5.2** «Επενδύσεις για την αποκατάσταση της γεωργικής γης και του παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και από καταστροφικά συμβάντα».

<http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Tender&todo=Load&id=d7b1c47b71f171fe>

Κατά τη διάρκεια επίσης του **1ου εξαμήνου του 2017**, επιλέχθηκε ανάδοχος ο οποίος προετοιμάζει το σχέδιο του θεσμικού πλαισίου και της πρόσκλησης. Στο **2ο εξάμηνο του 2017**, προγραμματίζεται η υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων, με στόχο εάν αυτό υλοποιηθεί να εκδοθεί και η πρόσκληση του Μέτρου.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4

Συγκεντρωτικά, κατά τη διάρκεια των ετών 2014, 2015, 2016 εντάχθηκαν 806 εκατ. € (32,6%) ενώ

έγιναν πληρωμές αξίας 414,4 εκατ. € (16,8%). Ο ρυθμός πληρωμών 16,8% του ΠΑΑ της Ελλάδας είναι αρκετά μικρότερος από τον μέσο όρο όλων ΠΑΑ της ΕΕ που είναι 22,7%.

Κατά τη διάρκεια των ετών 2014 και 2015, το ποσοστό ένταξης και πληρωμών ήταν 0% γιατί το ΠΑΑ 2014-2020 εγκρίθηκε στο τέλος του 2015 (11 Δεκεμβρίου 2015). Έτσι κατά τη διάρκεια του έτους 2016, τα ποσοστά εντάξεων και πληρωμών είναι ίδια με τα συγκεντρωτικά ποσοστά για τα έτη 2014-2016.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες υλοποίησης αναλυτικά για κάθε Μέτρο:

Μέτρα 1, 2 και 16: ισχύουν τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στην περιοχή εστίασης 1Α.

Για το Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» ισχύουν τα όσα αναγράφονται παραπάνω στην περιοχή εστίασης 2Α. Το **Υπομέτρο 4.4 «Μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών στόχων»** δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Το Υπομέτρο 7.1 «Εκπόνηση και επικαιροποίηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη των δήμων και των χωριών σε αγροτικές περιοχές και των βασικών υπηρεσιών τους, καθώς και σχεδίων προστασίας και διαχείρισης των τόπων του Natura 2000 και άλλων περιοχών μεγάλης φυσικής αξίας», δεν έχει πληρωμές.

Το Μέτρο 08, αφορά στα παρακάτω Υπομέτρα:

- **08.1 «Δάσωση και τη δημιουργία δασικών εκτάσεων»**
- **08.2 «Εγκατάσταση και συντήρηση γεωργοδασοκομικών συστημάτων»**
- **08.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα»**

Στο Υπομέτρο 08.1, εντάχθηκαν 144 εκατ. € και πληρώθηκαν 2 εκατ. €. Όλες οι εντάξεις και πληρωμές αφορούν μεταφερόμενες υποχρεώσεις.

Στο Υπομέτρο 08.4, δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές που αντιστοιχούν στα μεταφερόμενα έργα του Μ 226 (Δημόσια Δασικά έργα).

Όσον αφορά στις νέες δράσεις, δεν έχουν εκδοθεί καινούργιες προκηρύξεις.

Σημειώνεται ότι το Μέτρο 8 εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), προς την οποία εκκρεμεί, η εκχώρηση της σχετικής αρμοδιότητα εκ μέρους της ΕΥΔ ΠΑΑ μέσω έκδοσης της σχετικής απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτήτων.

Το Μέτρο 10 αφορά στα παρακάτω Υπομέτρα:

- **10.1 «Ενίσχυση για γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις»**
- **10.2 «Διατήρηση, τη βιώσιμη χρήση και την ανάπτυξη γενετικών πόρων στη γεωργία»**

Τα οποία αποτελούνται από τις παρακάτω **Δράσεις**:

- **10.1.1** «Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας»
- **10.1.2** «Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας»
- **10.1.3** «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας»
- **10.1.4** «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα »
- **10.1.5** «Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων»
- **10.1.6** «Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια»
- **10.1.7** «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»
- **10.1.8** «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων»
- **10.1.9** «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»
- **10.1.10** «Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση»
- **10.2.1** «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία»
- «Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία»

Συνολικά **στο Μέτρο 10**, εντάχθηκαν 90 εκατ. € (21%) και πληρώθηκαν 29 εκατ. €. Όλες οι εντάξεις και πληρωμές αφορούν μεταφερόμενα έργα. Αναλυτικότερα:

Στο **Υπομέτρο 10.1**, εντάχθηκαν 90 εκατ. € (21%) και πληρώθηκαν 29 εκατ. €. Όλες οι εντάξεις και πληρωμές αφορούν μεταφερόμενες υποχρεώσεις.

Όσον αφορά στις νέες δράσεις,

Για τη Δράση 10.1.8 («ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ»), εντός του 2016 ξεκίνησε η προετοιμασία του θεσμικού πλαισίου, στο 1ο εξάμηνο του 2017 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 4197/20.4.2017 ΥΑ (ΦΕΚ) και στις αρχές του 2ου εξαμήνου του 2017 αναμένεται η προκήρυξή της.

Για τη Δράση 10.1.4 (Νιτρορύπανση) εντός του 2016 ξεκίνησε η προετοιμασία του θεσμικού πλαισίου, και εντός του 2017 αναμένεται η προκήρυξή της.

Για τη Δράση 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», **εντός του 2016** εκδόθηκε το θεσμικό πλαίσιο της (υπ' αριθμ. 481/66703/9-6-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/2016 Β') και υπ' αριθμ. 19/3696/12-1-2017 ΥΑ) ενώ στο 1ο εξάμηνο του 2017 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 87/10406/30-1-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης και ξεκίνησε η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης των υποψήφιων δικαιούχων.

Το Μέτρο 11 αφορά τις παρακάτω Δράσεις:

- **11.1.1** Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
- **11.1.2** Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
- **11.2.1** Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία
- **11.2.2** Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία.

Εντός του 2016 εντάχθηκαν 209 εκατ. € (40,2%) και πληρώθηκαν 48 εκατ. €. Όλες οι εντάξεις και πληρωμές αφορούν μεταφερόμενα έργα.

Για το **νέο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»**, εντός του 2016 εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β'4310/2016) ΚΥΑ καθορισμού πλαισίου εφαρμογής, ενώ τον Ιανουάριο του 2017 εκδόθηκε η πρόσκληση η οποία τροποποιήθηκε τέσσερις φορές, κυρίως λόγω παράτασης του χρονοδιαγράμματος και ανακατανομής του προϋπολογισμού. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν, υπερέκλυαν το ποσό που είχε προκηρυχθεί, αξιολογήθηκαν και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων αξιολόγησης, εντάσσονται στο Μέτρο 11:

- **Στη Δράση 11.1.1** (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία), οι 6.642 δικαιούχοι με βαθμολογία 30 (NATURA) από τους συνολικά 29.965 αιτηθέντες,
- **Στη Δράση 11.2.1** (διατήρηση στη βιολογική γεωργία), οι 4.674 δικαιούχοι με βαθμολογία 30 (NATURA), από τους συνολικά 19.955 αιτηθέντες
- Όλοι οι αιτηθέντες της βιολογικής κτηνοτροφίας, δηλαδή οι 5.620 της Δράσης 11.1.2 και οι 8.476 της **Δράσης 11.2.2**, απορρίπτονται λόγω προϋπολογισμού.

Το Μέτρο 13 αφορά στα παρακάτω Υπομέτρα:

- 13.1 «Ενίσχυση για στροφή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας»
- 13.2 «Ενίσχυση για διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας»

Για **μεταφερόμενες (ανειλημμένες) υποχρεώσεις**, για τα έτη 2014, 2015 πληρώθηκαν 75 εκατ. € για το **Υπομέτρο 13.1** και 34,9 εκατ. € για το **Υπομέτρο 13.2**.

Το **νέο Μέτρο** προκηρύχθηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2016. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1847/51107/26.04.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 1275 Β'), μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων, πραγματοποιήθηκε η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους παραγωγούς του Μέρους 13.

Στο **Υπομέτρο 13.1**, πληρώθηκαν 143,8 εκατ. €.

Στο **Υπομέτρο 13.2**, πληρώθηκαν 79.852.491,56 εκατ. €.

Συνολικά **στο Μέτρο 13**, εντάχθηκαν 361,8 (32,8%) και πληρώθηκαν 335,6 εκατ. €.

Το Υπομέτρο 12.2 «Αντισταθμιστική ενίσχυση σε δασικές περιοχές του Natura 2000», δεν έχει ενεργοποιηθεί

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 5Α

Συγκεντρωτικά, κατά τη διάρκεια των ετών 2014, 2015, 2016 εντάχθηκαν 229 εκατ. € (34%) ενώ έγιναν πληρωμές αξίας 3,3 εκατ. € (0,5%) για μη ολοκληρωμένα έργα και πληρωμές αξίας 33 εκατ. € (4,8%) για όλα τα έργα. Ο ρυθμός πληρωμών 4,8% του ΠΑΑ της Ελλάδας είναι λίγο υψηλότερος από τον μέσο όρο όλων ΠΑΑ της ΕΕ που είναι 4,1%.

Κατά τη διάρκεια των ετών 2014 και 2015, το ποσοστό ένταξης και πληρωμών ήταν 0% γιατί το ΠΑΑ

2014-2020 εγκρίθηκε στο τέλος του 2015 (11 Δεκεμβρίου 2015). Έτσι κατά τη διάρκεια του έτους 2016, τα ποσοστά εντάξεων και πληρωμών είναι ίδια με τα συγκεντρωτικά ποσοστά για τα έτη 2014-2016.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες υλοποίησης αναλυτικά για κάθε Μέτρο:

Μέτρα 1, 2 και 16: ισχύουν τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στην περιοχή εστίασης 1Α.

Το Μέτρο 04 αφορά τις παρακάτω Δράσεις:

Δράση 04.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος». Η Δράση αυτή αποτελεί Δράση των Σχεδίων Βελτίωσης με στόχο της εξοικονόμηση ύδατος και δεν έχει ακόμα προκηρυχθεί γιατί εκκρεμεί η εκπλήρωση της σχετικής αιρεσιμότητας για τη διαχείριση των υδάτων.

Δράση 04.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων». Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, εντάχθηκαν 65 μεγάλα και 111 μικρά εγχειρίσματα έργα αξίας περίπου 210 και 20 εκατ. € (34%). Επίσης πληρώθηκαν 27 ολοκληρωμένα έργα συνολικής αξίας 3,3 εκατ. € (0,5%) και συνολικά για όλα τα έργα (ολοκληρωμένα και μη) 33 εκατ. € (4,8%). Όλες οι εντάξεις και πληρωμές αφορούν μεταφερόμενα έργα. Δεν έχει γίνει προκήρυξη για νέα έργα γιατί εκκρεμεί η αντίστοιχη εκπλήρωση της αιρεσιμότητας για τη διαχείριση των υδάτων.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 5B

Συγκεντρωτικά, κατά τη διάρκεια των ετών 2014, 2015, 2016 δεν εντάχθηκαν και δεν πληρώθηκαν δαπάνες. Ο μέσος όρος πληρωμής όλων ΠΑΑ της ΕΕ, είναι επίσης χαμηλός και ίσος με 3,1%.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες υλοποίησης αναλυτικά για κάθε Μέτρο:

Μέτρο 01: ισχύουν τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στην περιοχή εστίασης 1Α.

Το Μέτρο 04 αφορά τις παρακάτω Δράσεις:

Δράση 04.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)».

Δράση 04.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι».

Οι Δράσεις αυτές αποτελούν νέες Δράσεις και ισχύουν γι' αυτές, τα όσα αναλυτικά περιγράφονται για το Μέτρο της Μεταποίησης στην περιοχή εστίασης 3Α.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 5C

Συγκεντρωτικά, κατά τη διάρκεια των ετών 2014, 2015, 2016 δεν εντάχθηκαν και δεν πληρώθηκαν δαπάνες. Ο μέσος όρος πληρωμής όλων ΠΑΑ της ΕΕ, είναι επίσης χαμηλός και ίσος με 2,2%.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες υλοποίησης αναλυτικά

για κάθε Μέτρο:

Μέτρα 1, 2 και 16: ισχύουν τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στην περιοχή εστίασης 1Α.

Το Μέτρο 04 αφορά τις παρακάτω Δράσεις:

Δράση 04.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»: Η Δράση αυτή αποτελεί νέα ξεχωριστή Δράση των Σχεδίων Βελτίωσης με στόχο τη χρήση ΑΠΕ και δεν έχει ακόμα προκηρυχθεί, γιατί έχει δοθεί προτεραιότητα στη Δράση 04.1.1 που έχει μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα.

Δράση 04.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)» και Δράση 04.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι»: Οι Δράσεις αυτές αποτελούν νέες Δράσεις και ισχύουν γι' αυτές, τα όσα αναλυτικά περιγράφονται για το Μέτρο της Μεταποίησης στην περιοχή εστίασης 3Α.

Υπομέτρο 08.6 «Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων»: Το Μέτρο 8 εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), προς την οποία εκκρεμεί, η εκχώρηση της σχετικής αρμοδιότητα εκ μέρους της ΕΥΔ ΠΑΑ μέσω έκδοσης της σχετικής απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτήτων.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 5D

Συγκεντρωτικά, κατά τη διάρκεια των ετών 2014, 2015, 2016 εντάχθηκαν 112,5 εκατ. € (35,4%) και πληρώθηκαν 26 εκατ. € (8,1%) . Το ποσοστό πληρωμών στην περιοχή εστίασης 5D (8,1%) είναι λίγο μικρότερο από τον μέσο όρο όλων των ΠΑΑ της ΕΕ (9,1%).

Κατά τη διάρκεια των ετών 2014 και 2015, το ποσοστό ένταξης και πληρωμών ήταν 0% γιατί το ΠΑΑ 2014-2020 εγκρίθηκε στο τέλος του 2015 (11 Δεκεμβρίου 2015). Έτσι κατά τη διάρκεια του έτους 2016, τα ποσοστά εντάξεων και πληρωμών είναι ίδια με τα συγκεντρωτικά ποσοστά για τα έτη 2014-2016.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες υλοποίησης αναλυτικά για κάθε Μέτρο:

Μέτρα 1, 2 και 16: ισχύουν τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στην περιοχή εστίασης 1Α.

Δράση 04.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»: Η Δράση αυτή αποτελεί νέα ξεχωριστή Δράση των Σχεδίων Βελτίωσης με στόχο τη χρήση ΑΠΕ και δεν έχει ακόμα προκηρυχθεί, γιατί έχει δοθεί προτεραιότητα στη Δράση 04.1.1 που έχει μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα.

Δράση 10.1.6 «Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια»: Πρόκειται για νέα δράση που δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί.

Το Μέτρο 11 αφορά στα παρακάτω Δράσεις:

- **M11.1.1** Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
- **M11.1.2** Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής

στην κτηνοτροφία

- **M11.2.1** Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία
- **M11.2.2** Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία.

Εντός του 2016 εντάχθηκαν 112,5 εκατ. € (35,4%) και πληρώθηκαν 26 εκατ. € (8,1%). Όλες οι εντάξεις και πληρωμές αφορούν μεταφερόμενα έργα.

Για το νέο **Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»**, εντός του 2016 εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β'4310/2016) ΚΥΑ καθορισμού πλαισίου εφαρμογής, ενώ τον Ιανουάριο του 2017 εκδόθηκε η πρόσκληση η οποία τροποποιήθηκε τέσσερις φορές, κυρίως λόγω παράτασης του χρονοδιαγράμματος και ανακατανομής του προϋπολογισμού. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν, υπερκάλυψαν το ποσό που είχε προκηρυχθεί, αξιολογήθηκαν και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων αξιολόγησης, εντάσσονται στο Μέτρο 11:

- **Στη Δράση 11.1.1** (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία), οι 6.642 δικαιούχοι με βαθμολογία 30 (NATURA) από τους συνολικά 29.965 αιτηθέντες,
- **Στη Δράση 11.2.1** (διατήρηση στη βιολογική γεωργία), οι 4.674 δικαιούχοι με βαθμολογία 30 (NATURA), από τους συνολικά 19.955 αιτηθέντες
- Όλοι οι αιτηθέντες της βιολογικής κτηνοτροφίας, δηλαδή οι 5.620 της Δράσης 11.1.2 και οι 8.476 της Δράσης 11.2.2, απορρίπτονται λόγω προϋπολογισμού.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 5Ε

Συγκεντρωτικά, κατά τη διάρκεια των ετών 2014, 2015, 2016 εντάχθηκαν 39,8 εκατ. € (22%) και πληρώθηκαν 1,2 εκατ. € (0,4%). Το ποσοστό πληρωμών στην περιοχή εστίασης 5Ε (0,6%) είναι πολύ μικρότερο από τον μέσο όρο όλων των ΠΑΑ της ΕΕ (14,9%).

Κατά τη διάρκεια των ετών 2014 και 2015, το ποσοστό ένταξης και πληρωμών ήταν 0% γιατί το ΠΑΑ 2014-2020 εγκρίθηκε στο τέλος του 2015 (11 Δεκεμβρίου 2015). **Έτσι κατά τη διάρκεια του έτους 2016**, τα ποσοστά εντάξεων και πληρωμών είναι ίδια με τα συγκεντρωτικά ποσοστά για τα έτη 2014-2016.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες υλοποίησης αναλυτικά για κάθε Μέτρο:

Μέτρα 1, 2 και 16: ισχύουν τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στην περιοχή εστίασης 1Α.

Υπομέτρο 08.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων»: Εντάχθηκαν 122 εκατ. € και πληρώθηκαν 0,7 εκατ. €.

Υπομέτρο 08.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα»: εντάχθηκαν 85 μεταφερόμενα έργα αξίας 13,5 εκατ. € αλλά δεν έγιναν πληρωμένες.

Δράση 04.3.3 «Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου»: εντάχθηκαν 43 μεταφερόμενα

έργα αξίας 4,8 εκατ. € (14,8%) αλλά δεν έγιναν πληρωμένες. Αναφορικά με το νέο μέτρο εντός του 2016 ξεκίνησε η προετοιμασία του θεσμικού πλαισίου και εντός του 1ου εξαμήνου του 2017 ολοκληρώθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Πιο συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την παρεμφερή Δράση 04.3.4 και υπολείπεται η προσαρμογή κυρίως του Οδηγού Εφαρμογής για τη Δράση 04.3.3. Εκκρεμεί εκχώρηση αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ στη Γενική Δ/ση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Δράση 10.1.6 «Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια»: Πρόκειται για νέα δράση που δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 6Α

Συγκεντρωτικά, κατά τη διάρκεια των ετών 2014, 2015, 2016 εντάχθηκαν 48,6εκατ. € (48,6%) ενώ πληρώθηκαν 4,3εκατ. € (4,3%) για ολοκληρωμένα έργα και 12εκατ. € (12%) για όλα τα έργα ολοκληρωμένα και μη ολοκληρωμένα. Ο ρυθμός πληρωμών 12% του ΠΑΑ της Ελλάδας είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο όλων ΠΑΑ της ΕΕ που είναι 3,9%.

Κατά τη διάρκεια των ετών 2014 και 2015, το ποσοστό ένταξης και πληρωμών ήταν 0% γιατί το ΠΑΑ 2014-2020 εγκρίθηκε στο τέλος του 2015 (11 Δεκεμβρίου 2015).

Έτσι κατά τη διάρκεια του έτους 2016, τα ποσοστά εντάξεων (48,6%), πληρωμών για ολοκληρωμένα έργα (4,3%) και πληρωμών για όλα τα έργα (12%) είναι ίδια με τα συγκεντρωτικά ποσοστά για τα έτη 2014-2016.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες υλοποίησης αναλυτικά για κάθε Μέτρο:

Μέτρα 1, 2 και 16: ισχύουν τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στην περιοχή εστίασης 1Α.

Το Μέτρο 06, αφορά τα παρακάτω Υπομέτρα:

- **06.2** «Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές»
- **06.4** «Επενδύσεις για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων (μεταφερόμενα 311,312,313)»

Στο Υπομέτρο 06.2 δεν πραγματοποιήθηκαν εντάξεις και πληρωμές. Ωστόσο σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2545/3447Β/25.10.2016 ΚΥΑ εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες υλοποίησης της ΕΥΔ ΠΑΑ στις Γενικές Δ/σεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των 13 Περιφερειών. Επίσης κατά τη διάρκεια του έτους 2016 δόθηκε προτεραιότητα στην έκδοση της πρόσκλησης του Μέρους 06.1.

Στο Υπομέτρο 06.4 εντάχθηκαν 48,6εκατ. € (48%). Επίσης πληρώθηκαν 103 ολοκληρωμένα έργα αξίας 4,3 εκατ. € (4,3%) και συνολικά 242 έργα αξίας 12 εκατ. € (12%). Όλες οι εντάξεις και πληρωμές αφορούν μεταφερόμενα έργα.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 6Β

Συγκεντρωτικά, κατά τη διάρκεια των ετών 2014, 2015, 2016 εντάχθηκαν 88,8εκατ. € (18%) ενώ πληρώθηκαν 1,6εκατ. € (0,3%) για ολοκληρωμένα έργα και 7εκατ. € (1,4%) για όλα τα έργα

ολοκληρωμένα και μη. Σημειώνεται πως το ποσοστό πληρωμών 1,4% του ΠΑΑ της Ελλάδας είναι μικρότερο χωρίς όμως να απέχει πολύ από τον μέσο όρο όλων ΠΑΑ της ΕΕ που είναι 3,8%.

Κατά τη διάρκεια των ετών 2014 και 2015, το ποσοστό ένταξης και πληρωμών ήταν 0% γιατί το ΠΑΑ 2014-2020 εγκρίθηκε στο τέλος του 2015 (11 Δεκεμβρίου 2015).

Έτσι κατά τη διάρκεια του έτους 2016, τα ποσοστά εντάξεων (18%), πληρωμών για ολοκληρωμένα έργα (0,3%) και πληρωμών για όλα τα έργα (1,4%) είναι ίδια με τα συγκεντρωτικά ποσοστά για τα έτη 2014-2016.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες υλοποίησης αναλυτικά για κάθε Μέτρο:

Μέτρο 4 (Δράση 04.3.3) «Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου»: εντός του 2016 ξεκίνησε η προετοιμασία του θεσμικού πλαισίου και εντός του 1ου εξαμήνου του 2017 ολοκληρώθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Πιο συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την παρεμφερή Δράση 04.3.4 και υπολείπεται η προσαρμογή κυρίως του Οδηγού Εφαρμογής για τη Δράση 04.3.3. Εκκρεμεί εκχώρηση αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ στη Γενική Δ/ση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αгроπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Το Μέτρο 07 (εκτός Υπομέτρο 7.3),

αφορά μεταφερόμενα μικρά δημόσια έργα των Μέτρων 321, 322 και 323 του ΠΑΑ 2007-2013, εκτός από τα μικρά δημόσια έργα εγχειοβελτιωτικών και οδοποιίας. Στο Υπομέτρο εντάχθηκαν 29 εκατ. € (73,7%). Επίσης πληρώθηκαν 18 ολοκληρωμένα έργα αξίας 0,9 εκατ. € (2,3%). Όλες οι εντάξεις και πληρωμές αφορούν μεταφερόμενα έργα.

Το Μέτρο 19, αφορά τα παρακάτω Υπομέτρα:

- 19.1 «Προπαρασκευαστική στήριξη»
- 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤΚ»
- 19.3 «Προετοιμασία και υλοποίηση των δραστηριοτήτων συνεργασίας της ομάδας τοπικής δράσης»
- 19.4 «Στήριξη για λειτουργικά έξοδα και συντονισμό»

Στο Υπομέτρο 19.1

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 έγινε,

- Έκδοση κοινής πρόσκλησης ΕΓΤΑΑ – ΕΤΘΑ για την υποβολή προτάσεων τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER (αρ. πρωτ. 1435/14.6.2016 // ΦΕΚ 1839/Β/2016) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 16/9/2016. Συστάθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Αξιολόγησης (ΚΥΑ αρ. πρωτ. 1637/8.7.2016 (ΦΕΚ 2174/Β/2016) και ΥΑ 1726/15.7.2016 (ΦΕΚ 2235/Β/2016)
- Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης τοπικών προγραμμάτων: έγγραφο αρ. πρωτ. 25400/27-10-2016 του Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ (Υποβλήθηκαν 48 προτάσεις και κρίθηκαν επιλέξιμες οι 47 εκ των οποίων οι 16 είναι μονοταμειακές ΕΓΤΑΑ ενώ τα υπόλοιπα 31 πολυταμειακά ΕΓΤΑΑ - ΕΤΘΑ).
- Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων: έγγραφο αρ. πρωτ. 3204/12-12-2016 του Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ (οι ενστάσεις αφορούσαν

μόνο τη βαθμολόγηση και όχι την επιλεξιμότητα της απορριπτόμενης πρότασης γι' αυτό και δεν υπήρξε μεταβολή στον αριθμό των εγκεκριμένων προτάσεων)

- Έγκριση τοπικών προγραμμάτων και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης: Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αρ. πρωτ. 3206/12.12.2016 (ΦΕΚ 411/Β/2016) «Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης».

Κατά τη διάρκεια του 1ο εξ 2017 έγινε προετοιμασία έκδοσης 2ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων τοπικών προγραμμάτων η οποία θα εκδοθεί στο 2ο εξ 2017.

Το Υπομέτρο 19.2 αφορά μεταφερόμενα έργα των Μέτρων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013. Στο Υπομέτρο εντάχθηκαν χχ έργα αξίας 59 εκατ. € (13%). Επίσης πληρώθηκαν 23 ολοκληρωμένα έργα αξίας 0,7 εκατ. € (0,16%). Όλες οι εντάξεις και πληρωμές αφορούν μεταφερόμενα έργα.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 6C

Συγκεντρωτικά, κατά τη διάρκεια των ετών 2014, 2015, 2016 εντάχθηκαν 37,2εκατ.€ (42,4%) ενώ πληρώθηκαν 0εκατ.€ (0,0%) για ολοκληρωμένα έργα και 19,5εκατ.€ (22,2%) για όλα τα έργα ολοκληρωμένα και μη. Σημειώνεται πως το ποσοστό πληρωμών 22,2% του ΠΑΑ της Ελλάδας είναι μικρότερο χωρίς όμως να απέχει πολύ από τον μέσο όρο όλων ΠΑΑ της ΕΕ που είναι 3,1%.

Κατά τη διάρκεια των ετών 2014 και 2015, το ποσοστό ένταξης και πληρωμών ήταν 0% γιατί το ΠΑΑ 2014-2020 εγκρίθηκε στο τέλος του 2015 (11 Δεκεμβρίου 2015).

Έτσι κατά τη διάρκεια του έτους 2016, τα ποσοστά εντάξεων (42,4%), πληρωμών για ολοκληρωμένα έργα (0,0%) και πληρωμών για όλα τα έργα (22,2%) είναι ίδια με τα συγκεντρωτικά ποσοστά για τα έτη 2014-2016.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες υλοποίησης αναλυτικά για κάθε Μέτρο:

Μέτρα 1, 2 και 16: ισχύουν τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στην περιοχή εστίασης 1Α.

Υπομέτρο 7.3: αφορά το μεταφερόμενο έργο του **Rural Broadband**. Στο Υπομέτρο εντάχθηκαν δαπάνες 37,2εκατ.€ (42,4%). Έγιναν πληρωμές 19,5εκατ. € (22,2%), ωστόσο το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η νέα πράξη «Regional BroadBand Extension», επανασχεδιάζεται και θα επανυποβληθεί προς Εξειδίκευση στο ΕΠΑνΕΚ με βάση νέες δομικές αλλαγές που δρομολογούνται από την ΓΤΤΤ (αναθεωρημένος επιχειρησιακός σχεδιασμός και νέο εφαρμοστικό πλαίσιο για γεφύρωση χάσματος και ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς NGA).

1.d) Βασικές πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη των οροσίων που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο επιδόσεων βάσει του πίνακα ΣΤ (από το 2017)

ΓΕΝΙΚΑ

Αποθεματικό επίδοσης

Ως αποθεματικό επίδοσης ορίζεται ένα ποσοστό, το οποίο κυμαίνεται από 5-7% της κατανομής κάθε προτεραιότητας του Προγράμματος, το οποίο δε δύναται να χρησιμοποιηθεί πριν το 2019 («κρατείται») και μπορεί να αποδοθεί τελικά σε όσες από τις προτεραιότητες επιτευχθούν τα ορόσημά τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, βάσει της αξιολόγησης που θα πραγματοποιηθεί το 2019. Το συνολικό αποθεματικό επίδοσης για το ΠΑΑ 2014-2020 ανέρχεται στο 6 % των πόρων που διατίθενται στο ΕΓΤΑΑ και έχει προκαθοριστεί στο εγκεκριμένο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ 2014-2020).

ΠΡΟΟΔΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΟΣΗΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Στο εγκεκριμένο ΠΑΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 7: «Περιγραφή Πλαισίου Επίδοσης» έχει περιγραφεί το Πλαίσιο Επίδοσης και οι δείκτες (ορόσημα και στόχοι), που έχουν χρησιμοποιηθεί για κάθε προτεραιότητα του Προγράμματος (εκτός της Π1, όπως προαναφέρθηκε).

Οι τύποι δεικτών που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση του Πλαισίου Επίδοσης βασίζονται στους δείκτες του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης & Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ) και μπορεί να είναι:

- Οικονομικοί δείκτες (financial indicators),
- Προκαθορισμένοι δείκτες εκροών (output indicators),
- Εναλλακτικοί δείκτες εκροών (όταν δεν χρησιμοποιείται ο προκαθορισμένος δείκτης εκροών ή προτείνεται νέος δείκτης αντιπροσωπευτικότερος του προκαθορισμένου δείκτη εκροών)
- Βασικά στάδια εφαρμογής (key implementation steps),

Ακολούθως αναφέρονται οι τιμές για τους δείκτες ορόσημα, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί έως το τέλος 2018, είτε ως περατωθείσες πράξεις, είτε ως μερικώς εκτελεσθείσες πράξεις, για τα μέτρα που έχουν αναφερθεί ανωτέρω:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Π2: Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των ειδών γεωργίας σε όλες τις περιοχές και προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών

Το αποθεματικό επίδοσης για τη συγκεκριμένη προτεραιότητα αφορά στο 6,78% της κατανομής του ΕΓΤΑΑ (εκτός των πόρων που μεταφέρθηκαν από τον Πυλώνα Ι) και ανέρχεται σε 48.449.456,63€.

Τα ορόσημα που παρακολουθούνται σε αυτή την προτεραιότητα αφορούν σε έναν οικονομικό δείκτη, έναν εναλλακτικό δείκτη εκροών και ένα βασικό στάδιο εφαρμογής, ως ακολούθως:

- **Συνολική Δημόσια Δαπάνη της Προτεραιότητας 2: 275.856.517,87€ (πραγματοποιηθείσα**

δημόσια δαπάνη που αφορά κυρίως σε ολοκληρωμένες πράξεις του Μ4.1 και του Μ6.1) Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, πραγματοποιήθηκε Συνολική Δημόσια Δαπάνη **30.707.657 €**. Ο ρυθμός επίτευξης του ορόσημου αυτού το 2016 είναι χαμηλός, γιατί οι πληρωμές αφορούν τελικές πληρωμές κυρίως του Μ4.1 (μεταφερόμενα 121). Το ποσό επίσης τελικών πληρωμών στο Μ6.1 (μεταφερόμενα 112) είναι επίσης πολύ μικρό, γιατί εκκρεμεί η κατάρτιση 10.000 ν. γεωργών η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2017. Για να επιτευχθεί το ορόσημο του 2018, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των μεταφερόμενων έργων στα μέτρα Μ4.1 και Μ6.1.

- **Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για επενδύσεις με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (περιοχή εστίασης 2Α):** ανέρχεται στα **2.000 περίπου ολοκληρωμένα σχέδια** βελτίωσης, κυρίως της περιόδου 2007-2013. Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 ολοκληρώθηκαν **895 σχέδια βελτίωσης** (μεταφερόμενα 112). Εκτιμάται πως το ορόσημο του 2018, μπορεί επιτευχθεί.
- **Αριθμός νέων γεωργών που έχουν λάβει μια τουλάχιστον δόση έως το τέλος του 2018»,** ως βασικό στάδιο υλοποίησης για τους δικαιούχους του μέτρου 6.1: 7.000 περίπου νέοι γεωργοί (1η δόση για τους νέους του Μ6.1 και 2η δόση για τους νέους του Μ112 του ΠΑΑ 2007-2013). Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 πληρώθηκαν **521 νέοι γεωργοί** – 2η δόση για τους νέους του Μ112 του ΠΑΑ 2007-2013. Εκτιμάται πως το ορόσημο του 2018, μπορεί επιτευχθεί.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Π3: Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία

Το αποθεματικό επίδοσης για τη συγκεκριμένη προτεραιότητα αφορά στο 6% της κατανομής του ΕΓΤΑΑ (εκτός των πόρων που μεταφέρθηκαν από τον Πυλώνα Ι) και ανέρχεται σε 23.368.138,29€.

Τα ορόσημα που παρακολουθούνται σε αυτή την προτεραιότητα αφορούν σε έναν οικονομικό δείκτη και έναν εναλλακτικό δείκτη εκροών, ως ακολούθως:

- **Συνολική δημόσια δαπάνη της Προτεραιότητας 3: 130.023.568,15€** (πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη, και αφορά σε ολοκληρωμένες πράξεις κυρίως του Μ4.2 και συμπληρωματικά του Μ05 καθώς και σε ετήσιες πληρωμές όσον αφορά στα Μ03 και Μ09). Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, πραγματοποιήθηκε Συνολική Δημόσια Δαπάνη **18.892.619 €**. Ο ρυθμός επίτευξης του ορόσημου αυτού το 2016 είναι χαμηλός, γιατί οι πληρωμές αφορούν τελικές πληρωμές κυρίως του Μ4.2 (μεταφερόμενα 123). Για να επιτευχθεί το ορόσημο του 2018, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το σύνολο των μεταφερόμενων έργων στο Μ4.2 και να γίνουν πληρωμές στα Μ03 και Μ09.
- **Αριθμός δράσεων/πράξεων στους οποίους παρέχεται στήριξη, μέσω του υπομέτρου Μ4.2 (περιοχή εστίασης 3Α):** ανέρχεται σε **200 ολοκληρωμένα επενδυτικά μεταποίησης**, κυρίως της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 ολοκληρώθηκαν **83 επενδυτικά μεταποίησης**. Εκτιμάται πως το ορόσημο του 2018, μπορεί να επιτευχθεί.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Π4: Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοκομία

Το αποθεματικό επίδοσης για τη συγκεκριμένη προτεραιότητα αφορά στο 5,64% της κατανομής του ΕΓΤΑΑ (εκτός των πόρων που μεταφέρθηκαν από τον Πυλώνα Ι) και ανέρχεται σε 86.524.897,58€.

Τα ορόσημα που παρακολουθούνται σε αυτή την προτεραιότητα αφορούν σε έναν οικονομικό δείκτη,

έναν δείκτη εκροών και ένα εναλλακτικό δείκτη εκροών, ως ακολούθως:

- **Συνολική δημόσια δαπάνη Προτεραιότητας 4: 550.180.496,55€** (ετήσιες πληρωμές έως το τέλος 2018, κυρίως των M13 και συμπληρωματικά ανειλημμένες ή νέες πληρωμές για τα M11 και M10). Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, πραγματοποιήθηκε Συνολική Δημόσια Δαπάνη **414.391.668 €**. Ο ρυθμός επίτευξης του ορόσημου αυτού το 2016 είναι πολύ ψηλός, Εκτιμάται πως το ορόσημο του 2018, μπορεί να επιτευχθεί.
- **Γεωργική γη** που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα (εκτάρια) (τομέας επικέντρωσης 4A) + στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (εκτάρια) (τομέας επικέντρωσης 4B) + στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης (εκτάρια) (τομέας επικέντρωσης 4Γ): ανέρχεται σε περίπου **252.948 εκτάρια**. Τιμή Ορόσημου 2016 **70.075εκτάρια**. Εκτιμάται πως το ορόσημο του 2018, μπορεί να επιτευχθεί.
- **Γεωργική γη** που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης που συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα (περιοχή εστίασης 4A) και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (περιοχή εστίασης 4Γ): ανέρχεται σε **1.240.200 εκτάρια**, τα οποία προέρχονται από την εφαρμογή του Μέτρου 13.1 «Ενισχύσεις σε ορεινές περιοχές», Τιμή Ορόσημου 2016, **1.204.873,26 εκτάρια**. Εκτιμάται πως το ορόσημο του 2018, μπορεί να επιτευχθεί.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5: Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της στροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας

Το αποθεματικό επίδοσης για τη συγκεκριμένη προτεραιότητα αφορά στο 6% της κατανομής του ΕΓΤΑΑ (εκτός των πόρων που μεταφέρθηκαν από τον Πυλώνα Ι) και ανέρχεται σε 58.816.428,63€.

Τα ορόσημα που παρακολουθούνται σε αυτή την προτεραιότητα αφορούν σε έναν οικονομικό δείκτη και έναν δείκτη εκροών, ως ακολούθως:

- **Συνολική δημόσια δαπάνη Προτεραιότητας 5: 159.971.871,62€** (ετήσιες πληρωμές έως το τέλος 2018, κυρίως του M11 αλλά και των M8.1, M10 και τέλος πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη που καταχωρείται στο ΟΠΣΑΑ και αφορά σε πράξεις σχετικά με τα M4.3.1, M8.3, M8.4) Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, πραγματοποιήθηκε Συνολική Δημόσια Δαπάνη **29.247.306 €**. Ο ρυθμός επίτευξης του ορόσημου αυτού το 2016 είναι μέτριος. Εκτιμάται πως το ορόσημο του 2018, μπορεί να επιτευχθεί, κυρίως εξαιτίας των πληρωμών στο M11.
- **Γεωργική και δασική γη** που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για την ενίσχυση της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα/της διατήρησης (ha) (τομέας επικέντρωσης 5E) + Γεωργική γη που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (ha) (τομέας επικέντρωσης 5Δ) + Αρδευόμενη γη που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα (ha) (τομέας επικέντρωσης 5Α): **36.818,33 εκτάρια**. Τιμή Ορόσημου 2016, **2.217 εκτάρια**. Για να επιτευχθεί το ορόσημο του 2018, θα πρέπει να γίνουν πληρωμές στο M8.1 και 4.3.1.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές

Το αποθεματικό επίδοσης για τη συγκεκριμένη προτεραιότητα αφορά στο 6% της κατανομής του ΕΓΤΑΑ (εκτός των πόρων που μεταφέρθηκαν από τον Πυλώνα Ι) και ανέρχεται σε 36.278.726,45€.

Τα ορόσημα που παρακολουθούνται σε αυτή την προτεραιότητα αφορούν σε έναν οικονομικό δείκτη και έναν δείκτη εκροών, ως ακολούθως:

- **Συνολική δημόσια δαπάνη Προτεραιότητας 6: 189.980.141,44€**(αφορά σε πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη που καταχωρείται στο ΟΠΣΑΑ για περατωθείσες πράξεις σχετικά με τα Μ7.3, και ανειλημμένα Άξονα 3, 4 του ΠΑΑ 2014-2020). Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, πραγματοποιήθηκε Συνολική Δημόσια Δαπάνη **5.972.253,12 €**. Ο ρυθμός επίτευξης του ορόσημου αυτού το 2016 είναι χαμηλός, γιατί οι πληρωμές αφορούν τελικές πληρωμές μεταφερόμενων έργων του Άξονα 3 και 4. Για να επιτευχθεί το ορόσημο του 2018, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το σύνολο των μεταφερόμενων έργων στο Μ06.4 και στο Μ19.2 (CLLD).
- Πληθυσμός που καλύπτεται από ΟΤΔ (περιοχή εστίασης 6B): **2.800.000 άτομα**. Τιμή ορόσημου 2016 **4.024.249 άτομα**, το ορόσημο έχει επιτευχθεί.

Συμπεράσματα

Σε γενικές γραμμές ο ρυθμός επίτευξης των οροσήμων για το 2018 είναι ικανοποιητικός. Θα πρέπει όμως να συνεχισθεί αμειώτη η προσπάθεια ολοκλήρωσης των ανειλημμένων υποχρεώσεων που συνεχίζονται στο πλαίσιο των υπομέτρων :

- 4.1 (σχέδια βελτίωσης),
- 4.2 (μεταποίηση),
- 6.1 (ν. γεωργοί),
- 6.4 (ιδιωτικά Άξονα 3)
- 19.2 (LEADER),
- και στα δημόσια έργα

Επίτευξη οροσήμων & στόχων - Κατανομή Αποθεματικού Επίδοσης

Τα ορόσημα ή οι ποσοτικοί στόχοι μιας προτεραιότητας θεωρείται ότι έχουν επιτευχθεί, εάν όλοι οι δείκτες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πλαίσιο επιδόσεων ανέρχονται σε τουλάχιστον 85 % της τιμής του ορόσημου στο τέλος του 2018 ή σε τουλάχιστον 85 % της τιμής του ποσοτικού στόχου έως το τέλος του 2023.

Κατά παρέκκλιση, όταν το πλαίσιο των επιδόσεων περιλαμβάνει τρεις ή περισσότερους δείκτες (Π2 και Π4), τα ορόσημα ή οι ποσοτικοί στόχοι μιας προτεραιότητας μπορεί να θεωρηθεί ότι επιτυγχάνονται, εάν όλοι οι δείκτες εκτός από έναν βρίσκονται στο 85% των τιμών του ορόσημού τους, έως το τέλος του 2018 ή στο 85 % της τιμής του ποσοτικού στόχου τους, έως το τέλος του 2023. Ο δείκτης, ο οποίος δεν φτάνει στο 85 % της τιμής του ορόσημου ή του ποσοτικού στόχου του, δεν θα πρέπει να βρίσκεται κάτω από το 75 % της τιμής ορόσημου ή ποσοτικού στόχου του.

Το αποθεματικό επίδοσης διατίθεται μόνο στις προτεραιότητες του ΠΑΑ 2014-2020, που έχουν επιτύχει τα ορόσημα που έχουν τεθεί, στο τέλος του 2018. Σε περίπτωση που οι προτεραιότητες έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους, το ποσό του αποθεματικού επίδοσης που έχει ορισθεί για την προτεραιότητα θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί οριστικά μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής.

Αποτυχία επίτευξης οροσίων – Αναστολή μέρους ή όλου του ποσού των ενδιάμεσων πληρωμών

Για μια προτεραιότητα της οποίας το πλαίσιο επιδόσεων περιλαμβάνει το πολύ δύο δείκτες, η μη επίτευξη τουλάχιστον του 65 % της τιμής του ορόσημου, έως το τέλος του 2018 για οποιονδήποτε από τους εν λόγω δείκτες, θεωρείται ως σοβαρή αποτυχία στην επίτευξη των ορόσημων. Η αδυναμία επίτευξης τουλάχιστον του 65 % του ποσοτικού στόχου έως το τέλος του 2023 για οποιονδήποτε από τους εν λόγω δείκτες, θεωρείται ως σοβαρή αποτυχία στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων.

Για μια προτεραιότητα, της οποίας το πλαίσιο επιδόσεων περιλαμβάνει περισσότερους από δύο δείκτες (Π2 και Π4), η αποτυχία στην επίτευξη τουλάχιστον του 65 % της τιμής του ορόσημου έως το τέλος του 2018 για τουλάχιστον δύο από τους εν λόγω δείκτες, θεωρείται ως σοβαρή αποτυχία στην επίτευξη των ορόσημων. Η αδυναμία επίτευξης τουλάχιστον του 65 % της τιμής στόχου μέχρι το τέλος του 2023 για τουλάχιστον δύο από τους εν λόγω δείκτες, θεωρείται ως σοβαρή αποτυχία όσον αφορά την επίτευξη των ποσοτικών στόχων

Σε περίπτωση που κάποιες προτεραιότητες δεν έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους, το κράτος μέλος προτείνει ανακατανομή του αντίστοιχου ποσού του αποθεματικού επίδοσης σε προτεραιότητες που έχουν πετύχει τα ορόσημα που έχουν τεθεί και που ορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής.

Επισημαίνεται ότι τα ποσά τα οποία έχουν κατανεμηθεί ως αποθεματικό επίδοσης δεν χάνεται οριστικά από το Πρόγραμμα αλλά ανακατανέμεται στις προτεραιότητες που έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους το 2018.

Όταν από την επανεξέταση των επιδόσεων του Προγράμματος προκύπτουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία μια προτεραιότητα υπολείπεται σε μεγάλο βαθμό από την επίτευξη των ορόσημων, που αφορούν μόνο τους δημοσιονομικούς δείκτες, τους δείκτες εκροών και τα βασικά στάδια εφαρμογής που καθορίστηκαν στο πλαίσιο επιδόσεων και ότι η υστέρηση αυτή οφείλεται σε σαφώς προσδιορισμένες αδυναμίες εφαρμογής που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί από την Επιτροπή, κατόπιν στενών διαβουλεύσεων με το οικείο κράτος μέλος, και το κράτος μέλος δεν έχει λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών αυτών, η Επιτροπή μπορεί, πέντε τουλάχιστον μήνες μετά την εν λόγω γνωστοποίηση, να αναστείλει το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για μια προτεραιότητα ενός Προγράμματος.

Η Επιτροπή αίρει αμελλητί την αναστολή των ενδιάμεσων πληρωμών όταν το κράτος μέλος λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα. Όταν τα διορθωτικά μέτρα αφορούν τη μεταφορά χρηματοδοτικών κεφαλαίων σε άλλες προτεραιότητες που έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους, η Επιτροπή, εγκρίνει, μέσω εκτελεστικής πράξης, την τροποποίηση του Προγράμματος, το αργότερο εντός δύο μηνών μετά την υποβολή της αίτησης τροποποίησης (SFC2014).

Αποτυχία επίτευξης στόχων – Δημοσιονομική Διόρθωση

Εάν η Επιτροπή διαπιστώνει, βάσει της εξέτασης της τελικής έκθεσης υλοποίησης του προγράμματος, σοβαρή αποτυχία όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων που αφορούν μόνο τους δημοσιονομικούς δείκτες, τους δείκτες εκροών και τα βασικά στάδια εφαρμογής και ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων λόγω σαφώς προσδιορισμένων αδυναμιών, που έχουν προηγουμένως γνωστοποιηθεί από την Επιτροπή και το κράτος μέλος δεν έχει προβεί στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των αδυναμιών αυτών, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει δημοσιονομικές διορθώσεις για τις σχετικές προτεραιότητες.

Κατά την εφαρμογή δημοσιονομικών διορθώσεων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, τηρώντας δεόντως την

αρχή της αναλογικότητας, το επίπεδο απορρόφησης, καθώς και εξωτερικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτυχία.

Δεν εφαρμόζονται δημοσιονομικές διορθώσεις όταν η αποτυχία επίτευξης στόχων οφείλεται στον αντίκτυπο κοινωνικοοικονομικών ή περιβαλλοντικών παραγόντων, σε σημαντικές αλλαγές των οικονομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών ενός κράτους μέλους ή σε λόγους ανωτέρας βίας που επηρεάζουν σοβαρά την υλοποίηση των αντίστοιχων προτεραιοτήτων.

Το επίπεδο της δημοσιονομικής διόρθωσης που μπορεί να εφαρμοστεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 22§7 καν. (ΕΕ) 1303/2013 είναι ένα κατ' αποκοπή ποσοστό που καθορίζεται με βάση το λόγο μεταξύ του μέσου όρου των τελικών ποσοστών υλοποίησης για όλους τους δείκτες εκροών και τα βασικά στάδια εφαρμογής ενός πλαισίου επιδόσεων και του τελικού ποσοστού υλοποίησης του χρηματοοικονομικού δείκτη του εν λόγω πλαισίου επιδόσεων («συντελεστής υλοποίησης/απορρόφησης»).

Ο συντελεστής υλοποίησης/απορρόφησης υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) η τελική τιμή που επιτυγχάνεται για κάθε δείκτη εκροών και βασικό στάδιο εφαρμογής που έχει επιλεγεί για το πλαίσιο επιδόσεων για μια συγκεκριμένη προτεραιότητα διαιρείται διά των αντίστοιχων τιμών-στόχων, ώστε να ληφθεί το τελικό ποσοστό υλοποίησής τους, εκφραζόμενο ως ποσοστό του στόχου·

β) καθορίζεται ο μέσος όρος των τελικών ποσοστών υλοποίησης για όλους τους δείκτες επιδόσεων που επελέγησαν για το πλαίσιο επιδόσεων για μια συγκεκριμένη προτεραιότητα. Για τον σκοπό αυτόν, όταν ένα τελικό ποσοστό υλοποίησης υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 100 %, λογίζεται ως 100 %.

γ) η τελική τιμή που επιτυγχάνεται για τον χρηματοοικονομικό δείκτη που επελέγη για το πλαίσιο επιδόσεων για μια συγκεκριμένη προτεραιότητα διαιρείται διά της αντίστοιχης τιμής-στόχου, ώστε να ληφθεί το τελικό ποσοστό υλοποίησης, εκφραζόμενο ως ποσοστό του στόχου. Για τον σκοπό αυτόν, όταν ένα τελικό ποσοστό υλοποίησης υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 100 %, λογίζεται ως 100 %·

δ) ο μέσος όρος των τελικών ποσοστών υλοποίησης για όλους τους δείκτες εκροών και τα βασικά στάδια εφαρμογής που επελέγησαν για το πλαίσιο επιδόσεων για μια συγκεκριμένη προτεραιότητα διαιρείται διά του τελικού ποσοστού υλοποίησης για τον χρηματοοικονομικό δείκτη που επελέγη για το πλαίσιο επιδόσεων για μια συγκεκριμένη προτεραιότητα.

Το επίπεδο της τυχόν δημοσιονομικής διόρθωσης καθορίζεται ως εξής:

α) για συντελεστή υλοποίησης/απορρόφησης κατώτερο του 65 % αλλά όχι κατώτερο του 60 % εφαρμόζεται κατ' αποκοπή ποσοστό 5 %·

β) για συντελεστή υλοποίησης/απορρόφησης κατώτερο του 60 % αλλά όχι κατώτερο του 50 % εφαρμόζεται κατ' αποκοπή ποσοστό 10 %·

Τέλος, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να τελειώσουν όσο το δυνατό περισσότερα επενδυτικά έργα που αφορούν ανειλημμένες υποχρεώσεις εντός του 2018 για να μπορέσουν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των οροσήμων, ανά προτεραιότητα, του πλαισίου επίδοσης. Εάν μια προτεραιότητα «χάσει» τους πόρους του αποθεματικού επίδοσης αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αφαιρεθούν οι πόροι από μέτρα/δράσεις που συνεισφέρουν στη συγκεκριμένη προτεραιότητα και κατά συνέπεια θα ακυρωθεί ο μέχρι τότε εθνικός

σχεδιασμός για τα μέτρα αυτά.

1.ε) Άλλο ειδικό στοιχείο του ΠΑΑ [προαιρετικό]

Δεν υπάρχει άλλο ειδικό στοιχείο του ΠΑΑ.

2. THE PROGRESS IN IMPLEMENTING THE EVALUATION PLAN.

2.α) Περιγραφή τυχόν τροποποιήσεων στο σχέδιο αξιολόγησης του ΠΑΑ κατά τη διάρκεια του έτους, με την αιτιολόγησή τους

Εντός του 2016 δεν πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις στο σχέδιο αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014-2020. Ωστόσο, έχει συναφθεί σύμβαση με εξωτερικό αξιολογητή στα καθήκοντα του οποίου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, και η βελτίωση του πλάνου αξιολόγησης. Η βελτίωση αυτή σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί με αύξηση της συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να εντοπιστούν οι παραδοχές και οι προϋποθέσεις στις οποίες βασίζεται η επιτυχία των παρεμβάσεων, και να αναπτυχθεί μια πιο περιεκτική θεωρία μετασχηματισμού των πόρων σε επιτεύγματα του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό θα αναπτυχθούν, ενδεχομένως, ερωτήματα αξιολόγησης που θα παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το σύνολο των εμπλεκόμενων στο πρόγραμμα, καθιστώντας χρήσιμα για όλους τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Αναλυτικότερα:

Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί στο Σχέδιο Αξιολόγησης;

- Για ποιους πραγματοποιείται η αξιολόγηση;
- Πως αντιλαμβάνονται εμπλεκόμενοι την κάθε παρέμβαση;
- Τι παραδοχές έχουν γίνει και σε ποιες προϋποθέσεις έχει βασιστεί η υλοποίηση των παρεμβάσεων;
- Με ποιο τρόπο τα παραπάνω επηρεάζουν και, ενδεχομένως, αναδιατυπώνουν τη λογική κάθε παρέμβασης;
- Είναι τα Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης ευθυγραμμισμένα με τις πληροφορίες που θα ήθελαν να αποκτήσουν από την αξιολόγηση όλοι οι εμπλεκόμενοι;
- Προκύπτει από τα παραπάνω η ανάγκη ενδεδειγμένης εξέτασης συγκεκριμένων θεμάτων;

Με ποιο τρόπο;

- Τεχνική υποστήριξη από εξωτερικό σύμβουλο αξιολόγησης.
- Καταγραφή των άμεσα ενδιαφερόμενων και πόσο αυτοί επηρεάζουν και επηρεάζονται από την εφαρμογή του ΠΑΑ 2014-2020.
- Καταγραφή της αντίληψης κάθε εμπλεκόμενου για τις αντίστοιχες παρεμβάσεις.
- Καταγραφή των παραδοχών και προϋποθέσεων για κάθε παρέμβαση.
- Ανάπτυξη μιας συνολικής λογικής παρέμβασης για κάθε περιοχή εστίασης, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί.
- Καταγραφή των δεδομένων που απαιτούνται για την απάντηση των ερωτημάτων που ανακύπτουν από τη λογική της παρέμβασης και μέριμνα για τη συλλογή τους ή την απόκτηση πρόσβασης σε αυτά.
- Εντοπισμός θεμάτων που πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω.

Τι προσδοκούμε;

- Ένα σχέδιο αξιολόγησης κυρίως για το ΠΩΣ και ΓΙΑΤΙ επιτυγχάνονται ή όχι οι στόχοι του ΠΑΑ 2014-2020.
- Μια ΧΡΗΣΙΜΗ αξιολόγηση.

2.β) Περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους (σε σχέση με το τμήμα 3 του σχεδίου αξιολόγησης)

Κατά τη διάρκεια του 2016 πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:

1. Τον Ιανουάριο του 2016, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική ημερίδα για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΠΑΑ 2014-2020. Η ημερίδα είχε στόχο την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων του ΠΑΑ 2014-2020 συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειών αλλά και εκπροσώπων του Συντονιστικού Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Πυλώνα 1, σχετικά με θέματα παρακολούθησης και αξιολόγησης και τις απαιτήσεις του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης για τη νέα περίοδο.
2. Τον Μάιο του 2016, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική ημερίδα για την ενημέρωση και εξοικείωση των εν δυνάμει Ομάδων Τοπικής Δράσης του Μέτρου 19, σχετικά με θέματα παρακολούθησης και αξιολόγησης.
3. Τον Οκτώβριο του 2016, δημιουργήθηκε ξεχωριστή οργανωτική μονάδα με αρμοδιότητες αξιολόγησης εντός της Διαχειριστικής Αρχής.
4. Στο τέλος του 2016, πραγματοποιήθηκε έναρξη διαδικασιών για τον καθορισμό φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθώς και άλλων στοιχείων του τεύχους προδιαγραφών, για την πρόσληψη εξωτερικού συμβούλου αξιολόγησης στο νέο ΠΑΑ. Η πρόσληψη του εξωτερικού συμβούλου αξιολόγησης ολοκληρώθηκε στο 1ο εξάμηνο του 2017. Έργο του εξωτερικού συμβούλου αξιολόγησης, είναι η εκπόνηση του κεφαλαίου 7 της Ετήσιας Έκθεσης για την αξιολόγηση της προόδου των στόχων του ΠΑΑ 2014-2020 και η τεχνική του υποστήριξη στην τροποποίηση του Πλάνου Αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014-2020.
5. Τον Δεκέμβριο του 2016, έγινε παρουσίαση της ex post αξιολόγησης του ΠΑΑ 2007-2013 στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ. Επίσης τον Ιανουάριο του 2017 πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση με τους διευθυντές και προϊσταμένους των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης των μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020, όπου συζητήθηκαν τα βασικά συμπεράσματα και οι συστάσεις της ex post αξιολόγησης.
6. Στο τέλος του 2016 και στο 1ο εξάμηνο του 2017, καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣΑΑ τα υποχρεωτικά στοιχεία για τον υπολογισμό των δεικτών και των διαστάσεων, που πρέπει να συμπληρώνονται σε κάθε αίτηση στήριξης για όλες τις δράσεις/μέτρα.
7. Σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020, έγινε και θα συνεχίσει να γίνεται, ανάλυση, πριν την έκδοση των προσκλήσεων, των απαιτήσεων του Κοινού Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης καθώς και των προβλέψεων του ΠΑΑ 2014-2020, προκειμένου να διασφαλιστεί η συλλογή των απαραίτητων δεδομένων μέσω των αιτήσεων στήριξης.

2.γ) Περιγραφή των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την παροχή και διαχείριση δεδομένων (σε σχέση με το τμήμα 4 του σχεδίου αξιολόγησης)

Στις αρχές του 2015 υπογράφηκε η σύμβαση για την προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης στις ανάγκες της περιόδου 2014 – 2020. Σκοπός του Πληροφοριακού Συστήματος είναι η συγκέντρωση όλων των πληροφοριών που απαιτούνται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και την αποτύπωση της συνολικής διαδρομής ελέγχου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος περιλαμβάνουν:

- διαχείριση των ποσοστών συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ λαμβάνοντας υπόψη τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 59 Καν (ΕΕ) 1305/2013·
- αποτύπωση του ισχύοντος προγραμματισμού και των τροποποιήσεών του με συσχετισμό των επιλεγμένων μέτρων αφενός με περιοχές εστίασης και προτεραιότητες και αφετέρου με τους πόρους που διατίθενται κατανεμημένους σύμφωνα με τις διαφορετικές κατηγορίες περιφερειών και τις αντίστοιχες παρεκκλίσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 59 Καν (ΕΕ) 1305/2013·
- διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με την εκχώρηση μέτρων, υπομέτρων ή δράσεων σε Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης·
- διαχείριση των προσκλήσεων με δυνατότητες καθορισμού των πληροφοριών που θα πρέπει να συλλέγονται από τους δικαιούχους μέσω των αιτήσεων στήριξης·
- διαχείριση των δεδομένων των δικαιούχων, των αιτήσεων στήριξης και των διοικητικών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν τις αιτήσεις που απορρίπτονται·
- διαχείριση των δεδομένων των αιτήσεων πληρωμής και των αντίστοιχων διοικητικών ελέγχων·
- διαχείριση των δεδομένων των επιτόπιων ελέγχων·
- διαχείριση των χρηματοροών.

Το Πληροφοριακό Σύστημα συγκεντρώνει το σύνολο των δεδομένων που παράγονται από τον προγραμματισμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 αλλά και στο 1ο εξάμηνο του 2017, έγινε αναβάθμιση του ΟΠΣΑΑ ώστε να είναι δυνατή η δυναμική δημιουργία όλων των πινάκων της Ετήσιας Έκθεσης και η παρακολούθηση των δεικτών εκροών, με ανάλυση στις απαραίτητες διαστάσεις, των δεικτών στόχων και των δεικτών αποτελεσμάτων. Επίσης δόθηκε έμφαση στην περιγραφή των διαστάσεων των δεικτών, ώστε να μπορούν να συμπληρωθούν εύκολα και σωστά από τους χρήστες του ΟΠΣΑΑ. Επισημαίνεται ότι οι διαστάσεις αποτελούν νέες παραμέτρους, που στην πλειοψηφία στους δεν υπήρχαν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και για το λόγο αυτό, έπρεπε να προγραμματιστούν στο ΟΠΣΑΑ αλλά και να συμπληρωθούν για όλα τα έργα τα οποία μεταφέρθηκαν από το ΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΑΑ 2014-2020.

2.d) Κατάλογος ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένων παραπομπών στις δημοσιεύσεις τους στο διαδίκτυο

Εκδότης/Επιμελητής	-
Συντάκτης/-ες	Ένωση Φορέων ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης Ε.Π.Ε. – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τίτλος	Εκ των υστέρων αξιολόγηση (Ex post) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
Περίληψη	Η εκ των υστέρων αξιολόγηση εξέτασε το βαθμό χρησιμοποίησης των πόρων, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του προγραμματισμού του ΕΓΤΑΑ, τις κοινωνικοοικονομικές του επιπτώσεις και την επίπτωσή του επί των Κοινοτικών Προτεραιοτήτων, με στόχο την άντληση διδαγμάτων από την εφαρμογή του Προγράμματος που θα αξιοποιηθούν για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του ΠΑΑ 2014-2020, τον προσδιορισμό των παραγόντων οι οποίοι συνετέλεσαν στην επιτυχία ή αποτυχία της εφαρμογής του Προγράμματος και τέλος, την ανάδειξη καλών πρακτικών.
URL	http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=7cb3c7c270c0a64c

2.e) Σύνοψη των ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, με επικέντρωση στα πορίσματα της αξιολόγησης.

Τα ευρήματα της Εκ των Υστέρων Αξιολόγησης του ΠΑΑ 2007-2013 παρουσιάζονται συνοπτικά στις συστάσεις προτάσεις του Αξιολογητή που μπορούν να αξιοποιηθούν για την βελτίωση της εφαρμογής του ΠΑΑ 2014 -2020 .

Οι συστάσεις ομαδοποιούνται σε δύο ενότητες που είναι:

α) Βελτίωση του πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος

Οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν και συνακόλουθα οι συστάσεις αφορούν την αναγκαιότητα ριζικής αναβάθμισης των μηχανισμών παρακολούθησης **για να διασφαλιστεί η παρακολούθηση του Προγράμματος** και να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ) της περιόδου 2014-2020, το οποίο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τη στοχοκεντρική προσέγγιση (result orientated) των Κανονισμών της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται:

Η τήρηση της υποχρέωσης των δικαιούχων για την παροχή στοιχείων για λόγους αξιολόγησης, με τη θέσπιση υποβολής αναφορών σε σχέση με την επίτευξη των στόχων των έργων. Ιδιαίτερα στα βασικά Μέτρα απαιτείται να γίνει υποχρεωτική η συμπλήρωση δεδομένων για την κατάσταση της εκμετάλλευσης/επιχείρησης πριν την υλοποίηση της επένδυσης και μετά την επένδυση /λήψη της ενίσχυσης.

Η εξειδίκευση και η στοχοθέτηση του Προγράμματος σε όρους δεικτών (οικονομικών και περιβαλλοντικών) πρέπει να αντανakλάται στο επίπεδο των αιτήσεων που υποβάλλονται για ένταξη, κάτι που αποτελεί διαχρονική αδυναμία στο Μέτρο 121. Για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων κρίνεται επιβεβλημένη η αξιοποίηση του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής, με υποχρεωτική ένταξη των εκμεταλλεύσεων των δικαιούχων των M112 -M6.1(ΠΑΑ 2014-2020) και M121 – M4.1.1 (ΠΑΑ 2014-2020) στο δείγμα του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής, αλλά και η υποχρεωτική υιοθέτηση της εξέλιξης του συμπληρωματικού δείκτη αποτελεσμάτων SO/AWU (Τυπική Αξία Παραγωγής/ΜΑΕ) κατά την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων φακέλων υποψηφιότητας στα Μέτρα αυτά.

Θέσπιση κριτηρίων επιλογής των έργων που να σχετίζονται με την επίτευξη ποσοτικών στόχων, μετρήσιμων και σε άμεση συνάρτηση με τους δείκτες αποτελεσμάτων των Μέτρων

Άμεσα συνυφασμένο με το ανωτέρω είναι και το πρόβλημα που εντοπίστηκε αναφορικά με την έλλειψη στοιχείων για την εκτίμηση της εξοικονόμησης ύδατος, την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, τη μείωση εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και την εξοικονόμηση ενέργειας στα επενδυτικά σχέδια των M121 – M4.1.2 & 4.1.3 και 123-M4.2.1. Απαιτείται, κατά συνέπεια, να δοθεί η δέουσα προσοχή τόσο στις φόρμες υποβολής των επενδυτικών σχεδίων όσο και στα κριτήρια επιλογής των έργων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατός ο υπολογισμός των πέντε συμπληρωματικών δεικτών αποτελεσμάτων του ΚΠΠΑ 2014-2020.

Δημιουργία Επιχειρησιακής Βάσης Δεδομένων (operational data base) που θα επιτρέπει όχι μόνο την παρακολούθηση των χρηματοροών αλλά και την παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης των στόχων ανά περιοχή εστίασης και κοινοτική προτεραιότητα - Βελτίωση μηχανογραφικών δεδομένων για την εξυπηρέτηση του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ)

Ως μια γενική διαπίστωση αναφέρεται η έλλειψη, σε επίπεδο κυρίως πληροφοριακών συστημάτων, καταχωρημένων δεδομένων που να εξυπηρετούν την εκτίμηση δεικτών του ΚΠΠΑ. Συστήνεται όπως κατά τη δημιουργία των νέων πληροφοριακών συστημάτων ληφθούν σοβαρά υπόψη οι απαιτήσεις του ΚΠΠΑ ώστε να αντλούνται τα απαιτούμενα στοιχεία. Ενδεχομένως να πρέπει να τυποποιηθεί μια διαδικασία η

οποία να 'ελέγχει' τόσο σε επίπεδο αίτησης, όσο και επίπεδο δημιουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, την τήρηση των απαιτήσεων του πλαισίου αλλά και την ορθότητα των καταχωρημένων δεδομένων.

Συστήνεται, επίσης, η πλήρης μηχανογράφηση των αιτήσεων στα βασικά Μέτρα του Προγράμματος και η αναφορά σε διακριτό πεδίο των αναμενόμενων αποτελεσμάτων με βάση τους δείκτες του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, ώστε να καθίσταται απλούστερη και ορθότερη η αποτύπωση των δεδομένων αξιολόγησης. Θα πρέπει, επίσης, να εξεταστεί και η αποτύπωση στο έντυπο αίτησης, σε όρους μετρήσιμων δεδομένων, των τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ενισχυόμενες δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Κρίσιμης σημασίας είναι και η διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων υπηρεσιών του, ώστε να υπάρχει ένα Πληροφοριακό Σύστημα γεωχωρικών δεδομένων που θα αποτυπώνονται οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ, αλλά και τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών εφαρμογής (π.χ περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, περιοχές HNV, ζώνες νιτρορύπανσης κλπ). Ουσιαστικά, δηλαδή, προτείνεται η δημιουργία ενός συστήματος που θα αντλεί δεδομένα από υφιστάμενες βάσεις πληροφοριακών δεδομένων (ΟΣΔΕ – Γενική Γραμματεία Υδάτων κλπ).

Βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των απαιτούμενων περιβαλλοντικών δεικτών

Παραμένει ως σημαντική αδυναμία του Προγράμματος η απουσία τιμών εκκίνησης αριθμού περιβαλλοντικών δεικτών καθώς επίσης και η αναγκαιότητα ελέγχου των επιπτώσεων στο περιβάλλον στις περιοχές εφαρμογής των Μέτρων. Συστήνεται όπως χρηματοδοτηθεί μέσω Τεχνικής Βοήθειας η εκπόνηση μελετών που στοχεύουν στη μέτρηση των δεικτών επιπτώσεων των Μέτρων, σε παραμέτρους όπως η βιοποικιλότητα, η προστασία των υδάτων, η προστασία του εδάφους κλπ. Σημειώνεται ότι στο ΠΑΑ 2014-2020 ένα ακόμα μεγαλύτερο μέρος των πόρων κατευθύνεται προς την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων. Η αδυναμία μέτρησης περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων αποτελεί τροχοπέδη για την επιτυχή εφαρμογή του όποιου Προγράμματος.

Εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής και των Μονάδων Εφαρμογής ως προς τις απαιτήσεις του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ)

Συστήνεται η αξιοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας για την εκπαίδευση των στελεχών των Μονάδων Εφαρμογής σε σχέση με τους στόχους της νέας ΚΑΠ και το πλαίσιο εφαρμογής των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, κυρίως ως προς την στρατηγική της στόχευσης των πολιτικών που εφαρμόζουν (objective related strategies). Η ανωτέρω δράση κρίνεται ως απολύτως αναγκαία και θα πρέπει να έχει άμεση εφαρμογή απευθυνόμενη και στα στελέχη των ΔΑΟΠ – ΔΑΟΚ – ΕΥΔ ΠΕΠ.

Βελτίωση του πλαισίου τήρησης στατιστικών δεδομένων για την αγροτική οικονομία

Συστήνεται η βελτίωση του πλαισίου τήρησης στατιστικών δεδομένων για την αγροτική οικονομία, εργασία που απαιτεί (i) την ταύτιση των μεθοδολογιών τήρησης στατιστικών δεδομένων μεταξύ Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και Τμημάτων του Υπουργείου, (ii) την αξιολόγηση της μεθοδολογίας που εφαρμόζει η ΕΛ.ΣΤΑΤ στον υπολογισμό κρίσιμων παραμέτρων της αγροτικής οικονομίας και του περιβάλλοντος, ώστε να μην διαπιστώνονται αστοχίες στην αποτύπωση μεταβολών που ξεκάθαρα εντόπισε η εκ των υστέρων αξιολόγηση (π.χ. μεταβολές αριθμού νέων γεωργών και ύψους επενδύσεων στη γεωργία), και (iii) τη δημιουργία μεθοδολογίας υπολογισμού βασικών μακροοικονομικών δεικτών για τις αγροτικές περιοχές (π.χ. υπολογισμός ανεργίας).

(β) Βελτίωση της εφαρμογής του Προγράμματος

Η δεύτερη ενότητα συστάσεων σχετίζεται με την αναγκαιότητα υπέρβασης των προβλημάτων που οδηγούν σε αποκλίσεις μεταξύ αρχικού προγραμματισμού και υλοποίησης των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. Η υπέρβαση των προβλημάτων απαιτεί την διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν στη χαμηλή απόδοση του Προγράμματος σε σχέση με την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση του αριθμού των γεωργών που εκπαιδεύονται, την αδυναμία σαφούς στοχοθέτησης και συνακόλουθα προσδιορισμού των επιπτώσεων των αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων, τη μη μεταβολή των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των ενισχυόμενων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τη μη προώθηση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται :

Ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας για τη δημιουργία της απαιτούμενης γνώσης για την καλύτερη στόχευση των Μέτρων

Εντοπίζεται μια έλλειψη στόχευσης των αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων τόσο σε χωρικό επίπεδο όσο και έναντι σαφώς προσδιορισμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων έχει κατά βάση ένα οριζόντιο χωρικό χαρακτήρα και βασίζεται σε δραστηριότητες σχετιζόμενες με συγκεκριμένες καλλιέργειες και όχι κατ' ανάγκη με σαφώς προσδιορισμένα περιβαλλοντικά προβλήματα. Άλλες δε δράσεις, όπως π.χ. η βιολογική γεωργία, ενισχύονται χωρίς χωρική στόχευση, στοιχείο που με όρους 'περιβαλλοντικής πολιτικής' δεν αποσκοπεί στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Συστήνεται μια πιο προσδιορισμένη στόχευση των αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων σε προβλήματα τα οποία ορίζονται με μετρήσιμους δείκτες (base line) και με μεθοδολογικές προσεγγίσεις που επιτρέπουν την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή των Μέτρων. Για να καταστεί αυτό εφικτό απαιτείται μια σειρά μελετών για την επίδραση της γεωργίας στο περιβάλλον, τον εντοπισμό των παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στην προσαρμογή (adaptation) και τη μείωση (mitigation) των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, την καλύτερη διαχείριση των υδατίνων πόρων και τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους.

Συστήνεται η αξιοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας, ώστε να συνταχθεί ένα καθοδηγητικό έγγραφο μακροοικονομικών και μικροοικονομικών στοιχείων ανά επιλέξιμο κλάδο μεταποίησης/ εμπορίας και τυπολογίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ως υποστηρικτικό εργαλείο πληροφόρησης των Αξιολογητών, για καλύτερη αποτίμηση των αιτήσεων και κατ' επέκταση ορθότερη στόχευση των ενισχύσεων σε υποσχόμενους κλάδους μεταποίησης/ καλλιέργειών και σε αποδοτικότερα επενδυτικά σχέδια. Επίσης, κρίνεται επιβεβλημένη η αποτίμηση της συμβολής του Μέτρου των επενδυτικών σχεδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, μέσω της εκπόνησης θεματικής αξιολόγησης με στόχο τον ενδεχόμενο επανασχεδιασμό του.

Η σύνταξη προτύπων αναφορικά με την εξοικονόμηση ύδατος, την εξοικονόμηση ενέργειας, την αποθήκευση άνθρακα, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου, μεθανίου και αμμωνίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση πριν την έκδοση προσκλήσεων στα σχετικά Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 που εξυπηρετούν τις πέντε περιοχές εστίασης της 5ης Κοινοτικής Προτεραιότητας.

Συστήνεται η αξιοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας, ώστε να διερευνηθεί σε βάθος η συνεχής αστοχία των προγραμμάτων των προηγούμενων περιόδων όσον αφορά την ουσιαστική συμβολή τους, στην ανάπτυξη της εγχώριας κτηνοτροφίας και ιδίως των μηρυκαστικών, αλλά και στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων για την αντιστροφή των αρνητικών αυτών εξελίξεων.

Αναβάθμιση της λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου ώστε να συμβάλλει στη δικτύωση γεωργών με φορείς επιστημονικής γνώσης με στόχο την προώθηση της καινοτομίας

Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης κρίνει ότι η υποστελέχωση του ΕΑΔ συντέινει και στην αποδυνάμωση του ρόλου του, όπως αυτή προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του. Συστήνεται όπως το ΕΑΔ αναλάβει πλήρως τον ρόλο που του αναλογεί, κυρίως ως προς τα θέματα των Νέων Προκλήσεων στις οποίες το Πρόγραμμα στο σύνολο του παρουσιάζει αδυναμίες (π.χ. καινοτομία, κλιματική αλλαγή, συνεργασία). Παράλληλα, η εξέταση της «ζήτησης» από πλευράς γεωργών εστιάζεται κυρίως στο Μέτρο των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ενώ, και το είδος των επενδύσεων εντοπίζεται στην απλή ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού αγνοώντας τις Νέες Προκλήσεις αλλά και τους τομείς προτεραιότητας της ΚΑΠ για την υλοποίηση επενδύσεων (καινοτομία, ΤΠΕ, δικτύωση). Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο θα πρέπει να συμβάλλει και στην ευαισθητοποίηση/ενημέρωση των γεωργών για τις προτεραιότητες της ΚΑΠ.

Σύνδεση του συστήματος παρακολούθησης με την εφαρμογή των Μέτρων

Προτείνεται η κατάρτιση διαδικασίας γρήγορης αξιολόγησης, Μέτρων, Υπομέτρων ή και Δράσεων, με τη συστηματική και έγκαιρη τήρηση και ενημέρωση των στοιχείων του συστήματος παρακολούθησης σε ενιαίο σύστημα παρακολούθησης. Πριν την αναθεώρηση Δράσεων, Μέτρων κλπ, θα πρέπει να προηγείται μια γρήγορη αξιολόγηση της προηγούμενης εφαρμογής, η οποία να στηρίζεται στην εκτίμηση της συμβολής της Δράσης/Μέτρου στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, με βάση τους αντίστοιχους προκαθορισμένους δείκτες επίδοσης και αποτελέσματος και όπου είναι δυνατόν και επιπτώσεων του ΚΠΠΑ.

Διασύνδεση με Πυλώνα 1 – Ενίσχυση της συμπληρωματικότητας των Μέτρων

Το Μέτρο εγκατάστασης νέων γεωργών αποτελεί αναμφίβολα ένα πολύτιμο εργαλείο ηλικιακής ανανέωσης του γηρασμένου γεωργικού δυναμικού και έχει συμβάλει σημαντικά στην συγκράτηση της εγκατάλειψης του γεωργικού επαγγέλματος από τους νέους, ενώ παράλληλα φαίνεται να αποτελεί διέξοδο από την ανεργία σε περιοχές της υπαίθρου. Χρήζει όμως περαιτέρω διερεύνησης το ενδεχόμενο σύνδεσης του Μέτρου με άλλα εργαλεία πολιτικής ώστε να καθοδηγούνται οι νέοι γεωργοί σε κατευθύνσεις (α) συνεργασίας και (β) περιβαλλοντικής διαχείρισης των εκμεταλλεύσεων τους (π.χ. βιολογική γεωργία, παροχή συμβουλών). Παράλληλα, η εφαρμογή των αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων θα πρέπει να συσχετισθεί και να συνεξετασθεί σε σχέση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Δράσεις του πρώτου Πυλώνα και ιδιαίτερα της πολλαπλής συμμόρφωσης και του «πρασινίσματος». Τέλος, κρίνεται επιβεβλημένη η ενεργοποίηση Μέτρων που αφορούν στις περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας και των περιοχών που εντάσσονται στο δίκτυο NATURA 2000.

Αναβάθμιση του συστήματος διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών των αγροτών και των μηχανισμών παροχής αναγκαίας εκπαίδευσης και κατάρτισης

Τόσο στο ΠΑΑ 2007-13 όσο και σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους η εκπαίδευση στόχευε σχεδόν αποκλειστικά προς τους νέους γεωργούς πρώτης εγκατάστασης. Αυτό είναι μεν απόλυτα θεμιτό και κατάλληλα στοχευμένο ως προς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε εκμεταλλεύσεις νέων γεωργών, αλλά δεν βοηθά προς τη γενικότερη εικόνα που παρουσιάζει το σύνολο του γεωργικού κλάδου σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των αγροτών. Με δεδομένο ότι οι πόροι που διατίθενται από το ΠΑΑ 2014-2020 είναι ιδιαίτερα αυξημένοι απαιτείται η επανεκτίμηση της δυνατότητας των υφισταμένων μηχανισμών να ανταποκριθούν, καθώς και η δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την ενεργοποίηση νέων φορέων ώστε να διασφαλισθεί η έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση του Μέτρου στο ΠΑΑ 2014-2020.

Ιεράρχηση και επανεξέταση των προτεραιοτήτων της χώρας σε σχέση με τον προγραμματισμό των έργων εγγείων βελτιώσεων (φράγματα, ταμιευτήρες, δίκτυα) και τις προτεραιότητες της περιοχής

εστίασης 5Α του ΠΑΑ 2014-2020

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνονται η διακοπή του φαινομένου της αέναης χρηματοδότησης νέων μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, η εστίαση στην ολοκλήρωση των έργων που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους και η αποφυγή ένταξης έργων που είναι δεδομένο ότι θα μεταφερθούν ως έργα «γέφυρες» και θα βαρύνουν τις επόμενες προγραμματικές περιόδους. Απαιτείται, επίσης, θέσπιση κριτηρίων για την επιλογή εγγειοβελτιωτικών έργων που εξυπηρετούν τις προτεραιότητες της επενδυτικής προτεραιότητας 5 Α στο ΠΑΑ 2014-2020.

Σταθερότητα του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση των Μέτρων

Οι συνεχείς τροποποιήσεις του ιδιαιτέρως πολύπλοκου και γραφειοκρατικού κανονιστικού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση των επενδυτικών Μέτρων του ΠΑΑ οδηγούν σε μια πλήρη ασάφεια για το τι τελικά ισχύει, δημιουργούν τεράστιο διοικητικό φόρτο, ενώ αυξάνουν και την πιθανότητα ακούσιων λαθών από πλευράς δικαιούχων. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να υπάρχει σταθερότητα του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση των Μέτρων.

2.φ) Περιγραφή των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων της αξιολόγησης (σε σχέση με το τμήμα 6 του σχεδίου αξιολόγησης)

Γίνεται αναφορά στο σχέδιο αξιολόγησης, περιγράφονται τυχόν δυσχέρειες στην υλοποίηση, μαζί με τις λύσεις που εγκρίθηκαν ή προτάθηκαν.

Ημερομηνία / Περίοδος	17/06/2017
Τίτλος δραστηριότητας/εκδήλωσης επικοινωνίας και θέμα των πορισμάτων αξιολόγησης που συζητήθηκαν/διαδόθηκαν	Ενημερωτική συνάντηση για τα αποτελέσματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης του ΠΑΑ 2007-2013.
Γενικός διοργανωτής δραστηριότητας / εκδήλωσης	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ
Διάνιοι πληροφόρησης / μορφότυπος που χρησιμοποιήθηκε	Παρουσιάσεις και συζήτηση κατά τη διάρκεια της συνάντησης.
Είδος κοινού-στόχου	Διευθυντές και προϊστάμενοι των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης.
Κατά προσέγγιση αριθμός ενδιαφερομένων που ενημερώθηκαν	40
URL	http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=7cb3c7c270c0a64c

2.g) Περιγραφή της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (σε σχέση με το τμήμα 6 του σχεδίου αξιολόγησης)

Γίνεται αναφορά στο σχέδιο αξιολόγησης, περιγράφονται τυχόν δυσχέρειες στην υλοποίηση, μαζί με τις λύσεις που εγκρίθηκαν ή προτάθηκαν.

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθηση (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	«Δημιουργία Επιχειρησιακής Βάσης Δεδομένων (operational data base) που θα επιτρέπει όχι μόνο την παρακολούθηση των χρηματοροών αλλά και την παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης των στόχων ανά περιοχή εστίασης και κοινοτική προτεραιότητα - Βελτίωση μηχανογραφικών δεδομένων για την εξυπηρέτηση του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ)»
Διενεργηθείσα παρακολούθηση	Ενοποίηση της Επιχειρησιακής Βάσης Δεδομένων για όλα τα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020. Οι Δείκτες και οι Διαστάσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση των χρηματοροών και των Ετήσιων Εκθέσεων, εξάγονται πλέον από μία Επιχειρησιακή Βάση Δεδομένων (ΟΠΣΑΑ).
Αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση	Διαχειριστική αρχή

3. ISSUES WHICH AFFECT THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND THE MEASURES TAKEN

3.a) Περιγραφή των μέτρων που λήφθηκαν για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του προγράμματος

Για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του προγράμματος, και ειδικότερα όσον αφορά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση του ελήφθησαν από τη διαχειριστική αρχή τα παρακάτω μέτρα:

1. Πρόταση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Η πρόταση της 1ης τροποποίησης του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 υποβλήθηκε, μέσω SFC2014, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) στις 23 Νοεμβρίου 2016.

Η τροποποίηση αυτή απαρτίζονταν από τα ακόλουθα είδη τροποποιήσεων:

Αλλαγές στην περιγραφή μέτρων, συμπεριλαμβανόμενων των αλλαγών των όρων επιλεξιμότητας (άρθρο 11§β (ii) καν. 1305/2013), που αφορά κυρίως στα ακόλουθα στοιχεία:

- Τροποποιήσεις που οφείλονται στα αποτελέσματα της διαβούλευσης του εθνικού θεσμικού πλαισίου υλοποίησης μέτρων / δράσεων ΠΑΑ 2014-2020,
- Τροποποιήσεις που οφείλονται σε προσαρμογή αρχών κριτηρίων επιλογής, μετά τη διαβούλευση των κριτηρίων επιλογής στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης,
- Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σε δικαιούχους έως 50% της δημόσιας ενίσχυσης που συνδέεται με την επένδυση, με ισόποση καταβολή εγγυητικής, σε ορισμένα μέτρα/δράσεις του ΠΑΑ2014-2020,
- Τροποποιήσεις που γίνονται για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και των χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας,
- Μη διπλή χρηματοδότηση λόγω πρακτικής πρασινίσματος στη δράση "M10.1.4 "Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα",
- Επικαιροποίηση στο κεφάλαιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Προγράμματος μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 και την επικαιροποίηση των πληρωμών που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί,
- Οριστικοποίηση Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης κυρίως λόγω της έκδοσης της ΚΥΑ εκχώρησης, αρμοδιοτήτων διαχείρισης μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 σε περιφερειακό επίπεδο,
- Εισαγωγή δυνατότητας άρθρου 67§1β καν. (ΕΕ) 1303/2013 (τυποποιημένες κλίμακες κόστους ανά μονάδα) στη δράση M1.1.1,
- Αποσαφήνιση ορισμού δικαιούχου στις δράσεις του M10 «Γεωργο-περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»,
- Διεύρυνση περιοχής παρέμβασης της δράσης 10.1.7 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» βάσει επικαιροποιημένων στοιχείων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ),
- Διεύρυνση περιοχών που κατανέμονται συγκεκριμένες φυλές που ενισχύονται βάσει της δράσης M10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»,
- Ευρύτερος ορισμός βοσκοτόπου από αυτόν του Πυλώνα I για δράσεις βάσει του άρθρου 28 καν. (ΕΕ) 1305/2013,
- Αποσαφήνιση της έννοιας «ομάδα γεωργών» ως δικαιούχου επένδυσης στο M4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»,
- Αποσαφήνιση της συλλογικότητας μιας επένδυσης στο M4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές

εκμεταλλεύσεις»,

- Ενσωμάτωση πίνακα σχετικά με το διαφυγόν εισόδημα στο M8.1 «Στήριξη για δάσωση/ δημιουργία δασικών εκτάσεων», ο οποίος εκ παραδρομής είχε παραληφθεί, ενώ συμπεριλαμβανόταν στην εγκεκριμένη μελέτη του υπομέτρου,
- Αύξηση του μέγιστου επιλέξιμου αριθμού δένδρων που θα εγκατασταθούν στο M8.2 «Στήριξη για την εγκατάσταση και συντήρηση γεωργο-δασοκομικών συστημάτων»,
- Εισαγωγή νέας δράσης M10.1.11 "Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης",
- Διεύρυνση των επιλέξιμων καλλιεργειών για το M11 «Βιολογική Γεωργία».

Αλλαγές στα ποσοστά συνεισφοράς ΕΓΤΑΑ (άρθρο 11§α (ii) καν. (ΕΕ) 1305/2013)

Μεταφορά κονδυλίων μεταξύ μέτρων που υλοποιούνται υπό διαφορετικά ποσοστά συνεισφοράς ΕΓΤΑΑ (άρθρο 11§β (iii) καν. (ΕΕ) 1305/2013)), που αφορά κυρίως στη μεταφορά πόρων στο συνεχιζόμενο μέτρο Πρόωρης Συνταξιοδότησης, για πληρωμές έτους 2017.

Λεκτικές / συντακτικές διορθώσεις (άρθρο 11§γ καν. 1305/2013) ή διαγραφές προτάσεων, που εκ παραδρομής είχαν μείνει στο κείμενο του εγκεκριμένου Προγράμματος.

Λόγω του εξαιρετικά επείγοντος του θέματος και βάσει του άρθρου 6§β του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.), η πρόταση της 1ης τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 δόθηκε για γνώμη στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.), μέσω γραπτής διαδικασίας (υπ' αριθ. 2811/9.11.2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ), στις 10/11/2016, στον ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό χώρο εργασίας της Επ.Πα. του ΠΑΑ 2014-2020. Η γραπτή διαδικασία έληξε στις 21 Νοεμβρίου 2016 και τα αποτελέσματα είχαν ως ακολούθως:

Απάντησαν θετικά δεκαέξι (16) μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020 με δικαίωμα ψήφου και ένα (1) μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενώ για τα λοιπά μέλη που δεν διατύπωσαν γνώμη, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης, ισχύει ότι η μη διατύπωση άποψης εντός του οριζόμενου χρονικού ορίου θεωρείται ως αποδοχή της πρότασης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση 1ης τροποποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 αποφάσισε την έγκρισή της και την εξουσιοδότηση του Προέδρου της για κάθε διαπραγμάτευση της πρότασης και των θεμάτων που προκύπτουν, με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υπ' αριθ. 2936/22.11.2016 απόφαση γραπτής διαδικασίας για τη διαβούλευση της 1ης τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020.

Μετά την εξέταση της 1ης τροποποίησης από την ΕΕ, στάλθηκαν παρατηρήσεις με το αριθ. C(2016)8971 final / 20.12.2016 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ref. Ares(2016) 7132230 - 22/12/2016), έτσι ώστε να παρασχεθούν από το Κράτος Μέλος οι απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες για την αξιολόγηση της τροποποίησης του Προγράμματος.

2. Εκχωρήσεις

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2014-2020

Βάσει του άρθρου 66§2 καν. (ΕΕ) 1305/2013 η Διαχειριστική Αρχή μπορεί να ορίζει έναν ή περισσότερους ενδιαμέσους φορείς για να πραγματοποιήσουν τη διαχείριση και την υλοποίηση των πράξεων της αγροτικής ανάπτυξης.

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των μέτρων/δράσεων ΠΑΑ 2014-2020 έχει πραγματοποιηθεί σειρά εκχωρήσεων αρμοδιοτήτων διαχείρισης σε υπηρεσίες και φορείς εντός και εκτός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως περιγράφεται και στον Πίνακα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης».

Μια ειδική κατηγορία εκχώρησης είναι η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σε περιφερειακό επίπεδο και συγκεκριμένα:

- Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών
- Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης

Με την αριθ. 2545/3447Β/25.10.2016 ΚΥΑ εκχωρούνται, σε περιφερειακό επίπεδο, αρμοδιότητες διαχείρισης για ένα σύνολο αναπτυξιακών παρεμβάσεων (δημόσιων και ιδιωτικών), μέσω των οποίων υλοποιούνται στόχοι των μέτρων δράσεων ΠΑΑ 2014-2020 λαμβάνοντας υπόψη τις χωρικές ιδιαιτερότητες και στρατηγικές επιλογές κάθε Περιφέρειας, σχετικά με τον αγρο-διατροφικό τομέα, οι οποίες θα συνεργούν και θα συμπληρώνουν τις εθνικές στρατηγικές επιλογές, με στόχο την αποκέντρωση και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Το θεσμικό πλαίσιο, οι βασικοί όροι και κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των εκχωρούμενων μέτρων/δράσεων διαμορφώνονται κεντρικά έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις επιλεγμένες στρατηγικές επιλογές του ΠΑΑ 2014-2020.

Με το αριθ. 2353/27.09.2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση της περιφερειακής κατανομής πόρων (εξαιρουμένων των ανειλημμένων υποχρεώσεων ΠΑΑ 2007-2013), η οποία αφορά στα ακόλουθα Μέτρα/δράσεις ΠΑΑ 2014-2020:

- Υπομέτρο 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του ενεργητικού (Σχέδια Βελτίωσης), στο 100% των νέων δαπανών,
- Δράση 4.3.3: Δασική οδοποιία, στο 100% των νέων δαπανών του έργου,
- Δράση 4.3.4: Αγροτική οδοποιία, στο 100% των νέων δαπανών του έργου,
- Υπομέτρο 6.1: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς, στο 100% των νέων δαπανών,
- Υπομέτρο 6.2: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου,
- Υπομέτρο 6.3: Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου,
- Υπομέτρο 16.1-16.2: Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργία, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων και συμπλεγμάτων φορέων (clusters), στο 40% του προϋπολογισμού του υπομέτρου για προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας ή συνεργασίες με φορείς εντός της συγκεκριμένης περιφέρειας,
- Υπομέτρο 16.4: Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό επίπεδο, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου,

Η δεύτερη φάση της κατανομής πόρων θα περιλαμβάνει την περιφερειακή κατανομή των πόρων των ακόλουθων Μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020:

Μέτρου 19: LEADER/CLLD (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013), όπως αυτή

προκύπτει από την επιλογή των τοπικών στρατηγικών με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

- Υπομέτρου 4.2: Επενδύσεις, που αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων, ανεξάρτητα αν το παραγόμενο προϊόν είναι ή όχι γεωργικό για έργα με προϋπολογισμό έως 600.000 €
- Δράση 4.2.3 σχετικά με επενδύσεις που αφορούν μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες, με χωροθέτηση εκτός των περιοχών LEADER,
- Δράση 4.3.1: Εγγειοβελτιωτικά, για έργα έως 2,2 εκ. €
- Δράση 4.3.2: Αναδασμοί

Τέλος βάσει της αριθ. 24944/3066B/20.09.2016 απόφασης αναδιάρθρωσης των Ειδικών Υπηρεσιών του ΠΑΑ 2014-2020, δίνονται αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ για μέτρα/δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020.

3. Πληροφοριακά συστήματα:

Στις αρχές του 2015 υπογράφηκε η σύμβαση για την προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (**ΟΠΣΑΑ**) στις ανάγκες της περιόδου 2014 – 2020. Η υλοποίηση ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2016, με την παράδοση διαδικτυακής εφαρμογής που επιτρέπει τη διαχείριση του συνόλου των δεδομένων των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ 2014 – 2020. Σκοπός του Πληροφοριακού Συστήματος είναι η συγκέντρωση όλων των πληροφοριών που απαιτούνται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και την αποτύπωση της συνολικής διαδρομής ελέγχου.

Το ΟΠΣΑΑ χρησιμοποιείται ήδη με επιτυχία στην πληρωμή των ανειλημμένων υποχρεώσεων της Προηγούμενης Προγραμματικής περιόδου και για την υλοποίηση των πρώτων Μέτρων που προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 ήτοι για το Μέτρο 1.1.1. (Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις) και το Μέτρο 10.2.1. (Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία) σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

Επιπλέον, υλοποιήθηκε μέσω μικρού Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.), που έχει αναπτυχθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Προκήρυξη του Μ 11 (Βιολογική Γεωργία) ενώ το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται η ανάπτυξη και άλλων Π.Σ. που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση Δράσεων του Μ10 (Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα) σύμφωνα με τον σχετικό χρονοπρογραμματισμό που έχει γίνει. Τα δεδομένα των μικρών πληροφοριακών συστημάτων θα μεταπωθούν στο ΟΠΣΑΑ ώστε να γίνει να πληρωμής τους.

Το **ΠΣΚΕ** με βάση τον Ν.4314/2014, λειτουργεί στην Εθνική Αρχή Συντονισμού και η χρήση του είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φορέων που υλοποιούν μέτρα ενίσχυσης και στήριξης της επιχειρηματικότητας που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ. Έχει σχεδιαστεί ώστε να διαχειρίζεται τον πλήρη κύκλο ζωής ενός επιχειρηματικού σχεδίου, δηλαδή από την υποβολή μέχρι και την τήρηση μακροχρονίων υποχρεώσεων. Σε αυτό καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν στις διαδικασίες και στα στοιχεία επιλογής, παρακολούθησης, ελέγχου, και υλοποίησης δράσεων κρατικών ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η απαιτούμενη διασύνδεση μεταξύ ΠΣΚΕ και ΟΠΣΑΑ και προχωράει η προσαρμογή του στις απαιτήσεις κάθε επιμέρους Μέτρου.

Ειδικά για το Μέτρο 6.1 ολοκληρώθηκε η υποδοχή των αιτήσεων και είναι σε εξέλιξη από τον Απρίλιο του 2017 η αξιολόγησή τους μέσω του ΠΣΚΕ. Στη συνέχεια το σύνολο των αιτήσεων στήριξης θα μεταπέσουν

στο ΟΠΣΑΑ ώστε να εκδοθεί η Απόφαση ένταξης για τους δικαιούχους του Μέτρου. Προκειμένου να γίνει η υποδοχή των αιτήσεων και η αξιολόγηση αυτών υλοποιήθηκε διασύνδεση του ΠΣΚΕ με το (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης) **ΟΠΣΕΑΕ** προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι με τις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης όπου απαιτείται. Επίσης από τις 16/5/ 2017 το ΠΣΚΕ δέχεται αιτήσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2.1.

Πρέπει να αναφερθεί ότι το ΠΣΚΕ ήδη διασυνδέεται με το taxis (για στοιχεία Μητρώου) και ότι η διασύνδεση αυτή θα αξιοποιηθεί κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ένταξης δικαιούχων στο ΠΑΑ 2014-2020. Τέλος το ΠΣΚΕ διασυνδέεται με το σύστημα σώρευσης κρατικών ενισχύσεων στο οποίο εισάγονται όλες οι ενισχύσεις (εθνικές και συγχρηματοδοτούμενες) με στόχο να ελέγχονται τα όρια σώρευσης σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Ολοκληρώθηκε αρχές του 2017 η διασύνδεση του ΟΠΣΑΑ με το **e-ΠΔΕ**. Η διασύνδεση επιτρέπει σε πρώτη φάση την εγγραφή μιας πράξης ή, στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων, ενός συνόλου πράξεων, στο ΠΔΕ αμέσως με την καταχώρηση των σχετικών δεδομένων στο νέο ΟΠΣΑΑ. Η αυτοματοποιημένη διαδικασία εγγραφής και παροχής κωδικού εναρίθμου στις πράξεις που εντάσσονται στο νέο ΠΑΑ επιταχύνει κατά πολύ την εγγραφή τους στο ΠΔΕ και άρα την έναρξη χρηματοδότησης των νέων πράξεων. Σε επόμενο στάδιο σχεδιάζεται η ανταλλαγή επιπλέον στοιχείων μεταξύ των δύο συστημάτων δηλαδή την ενημέρωση του ΟΠΣΑΑ για την πορεία κατανομής πιστώσεων, την ενημέρωση του e-pde για τις πληρωμές που αντιστοιχούν στις πιστώσεις που διατίθενται κ.α.

Για την υποστήριξη των χρηστών του ΟΠΣΑΑ έγινε:

1. Παραγωγή Εγχειριδίων ανά Χρήστη και Διαδικασία (Ανάρτηση στο ΟΠΣΑΑ)
2. Παραγωγή σε συνεργασία με ΜΟΔ video για το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιούνται στο ΟΠΣΑΑ. Έχουν παραχθεί 14 video για το σύνολο σχεδόν των διαδικασιών του ΟΠΣΑΑ.
3. Δημιουργία helpdesk για την υποστήριξη χρηστών σε επίπεδο:

- Συντονιστικής Μονάδας (Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων)
- Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ

4. Σύστημα mantis για αναθέσεις εργασιών στον Ανάδοχο για θέματα:

- Αλλαγών Προδιαγραφών-βελτιώσεων

5. Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με ΜΟΔ Α.Ε. στις 24/05/2017 Εικονική Τάξη κατά την οποία πάνω από 50 στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Περιφερειών συνδέθηκαν ταυτόχρονα και εκπαιδεύτηκαν στο ΟΠΣΑΑ ενώ στελέχη της ΕΥΔ και ΕΥΕ απάντησαν και σε θέματα θεσμικού πλαισίου.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 έχει προγραμματιστεί και είναι σε εξέλιξη η διασύνδεση του ΟΠΣΑΑ με το Βιβλίο Οφειλετών του ΟΠΕΚΕΠΕ (έχει ήδη συσταθεί η σχετική Ομάδα εργασίας) ώστε να υπάρξει μία ενιαία εικόνα παρακολούθησης των αχρεωστήτως ποσών μέσω ενός Πληροφοριακού συστήματος προσβάσιμο από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΕΥΔ, ΕΦΔ, ΟΠΕΚΕΠΕ).

4. 1η Τροποποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) 2014-2020

Τον Δεκέμβριο του 2016, έγινε η 1η τροποποίηση του ΣΔΕ του ΠΑΑ 2014-2020, η οποία αφορούσε τροποποιήσεις στις διαδικασίες διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης και των αιτημάτων πληρωμής, για παρεμβάσεις που σχετίζονται με εκτάσεις ή αριθμό ζώων. Στο 1ο εξάμηνο του 2017 ξεκίνησε η προετοιμασία της 2ης και μεγαλύτερης τροποποίησης του ΣΔΕ, με βάση αιτήματα τροποποίησης που υποβλήθηκαν από τους φορείς εφαρμογής, τον οργανισμό πιστοποίησης και τη μονάδα ελέγχου της ΕΥΔ

ΠΑΑ και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο 2ο εξάμηνο του 2017.

5. Υποδείγματα

Κατά τη διάρκεια του 2016, ξεκίνησε η προετοιμασία υποδειγμάτων για το θεσμικό πλαίσιο, τις προσκλήσεις και τις αποφάσεις ένταξης. Εντός του 2017 ολοκληρώθηκαν τρεις σειρές υποδειγμάτων για παρεμβάσεις ιδιωτικών έργων, δημόσιων έργων και παρεμβάσεις για μέτρα που σχετίζονται με εκτάσεις ή αριθμό ζώων. Τα υποδείγματα αυτά παράχθηκαν με βάση τα αντίστοιχα άλλων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, τις προβλέψεις του ΣΔΕ και την εμπειρία από προσκλήσεις που έχουν ήδη εκδοθεί ή σχεδιάζονται. Στόχος των υποδειγμάτων, είναι να αποτελέσουν μια βάση πάνω στην οποία οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν να αναπτύξουν το θεσμικό πλαίσιο και τις προσκλήσεις των μέτρων ευθύνης τους και ταυτόχρονα να υπάρχει μια ενιαία δομή που θα διευκολύνει τους ωφελούμενους στην κατανόηση των υποχρεώσεων και των πλεονεκτημάτων που συνεπάγεται η συμμετοχή τους σε κάθε παρέμβαση. Τα εν λόγω κείμενα θα εμπλουτίζονται καθώς θα ενεργοποιούνται περισσότερα μέτρα.

6. Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Κατά το έτος 2016 η Διαχειριστική Αρχή πραγματοποίησε συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις με στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank - EIB). Σκοπός των συναντήσεων αυτών ήταν ο καθορισμός της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για την εκπόνηση της ex-ante αξιολόγησης του άρθρου 37 §2 του Καν (ΕΕ) 1303/2014. Επίσης, στις συναντήσεις αυτές συζητήθηκαν και οριστικοποιήθηκαν τα terms of reference. Στη συνέχεια, εντός του έτους 2017 και συγκεκριμένα στις 02–05–2017 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και της EIB για την εκπόνηση της ex-ante αξιολόγησης, η ολοκλήρωση της οποίας αναμένεται κατά το τέλος του 2017. Η ex-ante αξιολόγηση έχει στόχο να καταδείξει, βάση στοιχείων, τις αδυναμίες της λειτουργίας των αγορών ή καταστάσεις ανεπάρκειας επενδύσεων, το εκτιμώμενο επίπεδο και το πεδίο των δημόσιων επενδυτικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένων των τύπων των χρηματοδοτικών εργαλείων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν.

7. Μελέτη μοναδιαίου κόστους των βασικών δαπανών δράσεων κατάρτισης

Η ενίσχυση στο πλαίσιο της Δράσης 1.1.1 του Μέτρου 01, χορηγείται στον Δικαιούχο με τη χρήση τυποποιημένης κλίμακας κόστους κατά μονάδα (βάσει του άρθρου 67§1 (β) καν. (ΕΕ) 1303/2013), σύμφωνα με τη σχετική μελέτη εκτίμησης εύλογου εύρους του μοναδιαίου κόστους των επιλέξιμων κατηγοριών δαπανών.

Σύμφωνα με την μελέτη, ο τρόπος υπολογισμού του μοναδιαίου κόστους βασίζεται κατά κύριο λόγο στα απολογιστικά στοιχεία της περιόδου 2007-2013, επικαιροποιημένα προκειμένου να ανταποκρίνονται:

Σε νέες ή/και ειδικές απαιτήσεις που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο των ΕΔΕΤ, με κυριότερες την οργάνωση των κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών, τη διεύρυνση του πεδίου επιλεξιμότητας και την εφαρμογή του άρθρου 61 (Καν.1305/2013) για τις λειτουργικές δαπάνες που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δαπάνες προσωπικού, δαπάνες δημόσιων σχέσεων, χρηματοοικονομικές δαπάνες κ.λπ.

Στο διαμορφούμενο οικονομικό και δημοσιονομικό περιβάλλον και ειδικότερα τη μείωση ορισμένων κατηγοριών δαπανών (π.χ. αμοιβές εκπαιδευτών) και την αύξηση άλλων (π.χ. μεταφορικά. Καύσιμα) Η «πρακτική άσκηση» όπως εφαρμόζεται στο ΠΑΑ 2014-2020 δεν περιλαμβάνει την τοποθέτηση του ωφελούμενου, μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, σε συναφή θέση πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενη επιχείρηση με την οποία ο ωφελούμενος συμβάλλεται από κοινού με τον πάροχο κατάρτισης. Κατά συνέπεια ο ανωτέρω υπολογισμός

δεν περιλαμβάνει επίδομα ωφελούμενου, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.

8. Μελέτη εύλογους κόστους δαπανών

Κατά τη διάρκεια του 2016 προετοιμάστηκε το αντικείμενο της μελέτης και οι τεχνικές προδιαγραφές της. Στο 1ο εξάμηνο του 2017 (10-4-2017) εκδόθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ακολούθως ανοίχτηκαν οι προσφορές και αναμένεται η απόφαση κατακύρωσης στην ανάδοχο εταιρεία. Στο 2ο εξάμηνο του 2017 προγραμματίζεται η αρχική επεξεργασία των δεδομένων των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και η μελέτη αξιοποίησης των κοστολογικών δεδομένων η οποία θα περιλαμβάνει και παρουσίαση των μεθόδων εκτίμησης του εύλογου κόστους.

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η δημιουργία βάσης δεδομένων με τα κοστολογικά στοιχεία του μηχανολογικού εξοπλισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαντώνται με μεγάλη συχνότητα στα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια στα Μέτρα στήριξης ιδιωτικών επενδύσεων του ΠΑΑ 2014-2020 και η ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού του εύλογου κόστους συναρτήσει της δυναμικότητας / ποσότητας / χαρακτηριστικού μεγέθους σε κατάλληλα επίπεδα λεπτομέρειας ανά κατηγορία δαπάνης, καθώς και κατά περίπτωση της τυπικής ποσοστιαίας διάρθρωσης των διαφόρων κατηγοριών επενδυτικών δαπανών μίας ολοκληρωμένης επένδυσης με βάση ιστορικά ή/και βιβλιογραφικά στοιχεία. Με τη μελέτη αυτή θα καθίσταται αντικειμενικότερη τόσο η συγκριτική αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων όσο και ο προσδιορισμός του επιλέξιμου προϋπολογισμού που θα επιχορηγείται και θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του ΠΑΑ 2014-2020.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ* (1064/12958/19.04.2016)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων κ' Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ* (1063/12958/19.04.2016)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων κ' Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ* (1251/15808/20.05.2016)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αναγωνιατικότητα, Επιχειρηματικότητα και Κοινωνία" του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ* (1940/24068/29.07.2016)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής & Γεωγραφικών Ενδείξεων, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ* (1725/23868/15.07.2016)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ* (2323/32908/23.09.2016)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ* (2545/34478/17.10.2016)

3.b) Quality and efficient delivery mechanisms

Απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) ¹, αυτόματος υπολογισμός αντιπροσωπευτικής τιμής

	Σύνολο χρηματοδότησης ΠΑΑ (ΕΓΤΑΑ)	[%] προγραμματισμένη κάλυψη ΑΕΚ επί της συνολικής πίστωσης ΠΑΑ ²	[%] δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέσω ΑΕΚ επί της συνολικής πίστωσης ΠΑΑ (σωρευτικά ³)
Ειδική μεθοδολογία ανά ταμείο (άρθρο 67 παράγραφος 5 στοιχείο ε) του ΚΚΔ)	4.718.291.793,00	49,26	8,36

¹ Οι απλουστευμένες επιλογές κόστους εφαρμόζονται ως κόστος μονάδας/κατ' αποκοπήν ποσοστά/κατ' αποκοπήν ποσά σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 5 του ΚΚΔ, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής μεθοδολογίας για το ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με το στοιχείο ε) του εν λόγω άρθρου, όπως κατ' αποκοπήν ποσά για νέες επιχειρήσεις, κατ' αποκοπήν πληρωμές σε οργανώσεις παραγωγών και κόστος μονάδας ανά περιοχή ή ζώο.

² Αυτόματος υπολογισμός από τα μέτρα 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 της έκδοσης προγράμματος

³ Αυτόματος υπολογισμός από τα μέτρα 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 των δηλώσεων δαπανών

Απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ), βάσει συγκεκριμένων αναλυτικών δεδομένων ΚΜ [προαιρετικά]

	Σύνολο χρηματοδότησης ΠΑΑ (ΕΓΤΑΑ)	[%] προγραμματισμένη κάλυψη ΑΕΚ επί της συνολικής πίστωσης ΠΑΑ	[%] δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέσω ΑΕΚ επί της συνολικής πίστωσης ΠΑΑ (σωρευτικά)
Σύνολο - ΚΚΔ άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), δ) + παράγραφος 5 στοιχείο ε)	4.718.291.793,00		
Ειδική μεθοδολογία ανά ταμείο (άρθρο 67 παράγραφος 5 στοιχείο ε) του ΚΚΔ)	4.718.291.793,00		

Ηλεκτρονική διαχείριση για δικαιούχους [προαιρετικά]

	[%] Χρηματοδότηση ΕΓΤΑΑ	[%] Σχετικές πράξεις
Αίτηση ενίσχυσης		
Αιτήσεις πληρωμής		
Έλεγχοι και συμμόρφωση		
Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων στη διαχειριστική αρχή / στον οργανισμό πληρωμών		

Μέση προθεσμία για την είσπραξη των πληρωμών από τους δικαιούχους [προαιρετικά]

[Ημέρες] Κατά περίπτωση, προθεσμία ΚΜ για πληρωμές προς δικαιούχους	[Ημέρες] Μέσος χρόνος για πληρωμές προς δικαιούχους	Comments

4. STEPS TAKEN TO IMPLEMENT TECHNICAL ASSISTANCE AND PROGRAMME PUBLICITY REQUIREMENTS

4.a) Action taken and state of play as regards the establishment of the NRN and the implementation of its action plan

4.a1) Μέτρα που λήφθηκαν και κατάσταση όσον αφορά τη σύσταση του ΕΑΔ (δομή διακυβέρνησης και μονάδα υποστήριξης δικτύου)

Το **Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 2014-2020 (ΕΑΔ)** συστάθηκε με την αρ. πρωτ. 2054/19-8-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ. Το ΕΑΔ αποτελεί διάδοχο σχήμα αυτού της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, διασυνδέει οργανισμούς/φορείς, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και διοικητικές υπηρεσίες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την αγροτική ανάπτυξη, ενώ διευκολύνει σε επίπεδο χώρας την ανταλλαγή εμπειριών και την υποστήριξη της εφαρμογής και της αξιολόγησης της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, όπως επίσης και τη διασφάλιση και το συντονισμό της ροής πληροφοριών μεταξύ τοπικού, εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της οργάνωσης του ΕΑΔ αφορούν στα εξής:

- Η διασύνδεση των μελών του ΕΑΔ πραγματοποιείται μέσω της Ολομέλειας, της Συντονιστικής Επιτροπής, των ΘΟΕ και των ίδιων των δράσεων του ΕΑΔ.
- Ειδικοί εμπειρογνώμονες μπορούν να παρέχουν την αναγκαία εμπειρία και γνώση σε εξειδικευμένα και σύνθετα ζητήματα.
- Όλοι οι εμπλεκόμενοι συνεργάζονται με τη ΜΔΔ η οποία είναι αρμόδια για τη συνολική υποστήριξή του.
- Η διασύνδεση του ΕΑΔ με τα δίκτυα που λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται μέσω της ΜΔΔ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΑΔ

Τα **μέλη του ΕΑΔ** είναι οργανισμοί, φορείς και διοικητικές υπηρεσίες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, στο ΕΑΔ συμμετέχουν τα μέλη της Εταιρικής Σχέσης του ΠΑΑ, περιφερειακές, τοπικές και άλλες δημόσιες αρχές, οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, φορείς που αντιπροσωπεύουν την κοινωνία των πολιτών, περιβαλλοντικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς αρμόδιοι για την προώθηση της ισότητας και της μη διάκρισης, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020. Σήμερα αριθμεί 186 μέλη.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου έχει συσταθεί μία Συντονιστική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι που αντιπροσωπεύουν όλο το φάσμα των μελών του. Η Συντονιστική Επιτροπή υποστηρίζει το έργο του ΕΑΔ και έχει καθοδηγητικό και συμβουλευτικό ρόλο τόσο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ όσο και στην κατάρτιση του ετήσιου προγραμματισμού δράσεων του ΕΑΔ. Η Συντονιστική Επιτροπή συστάθηκε με την αρ. πρωτ. 2397/3-10-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ. Στη σύνθεσή της περιλαμβάνονται φορείς που αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα μελών του ΕΑΔ, καθώς και θεματικές κατηγορίες στόχων και αντικειμένων του ΠΑΑ.

ΥΠΟΔΙΚΤΥΑ

Εντός του ΕΑΔ, προβλέπεται η δημιουργία δύο Υποδικτύων: ένα Υποδίκτυο για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης και ένα για την Καινοτομία.

Το **Υποδίκτυο των ΟΤΔ** έχει ως κύριο στόχο τη δικτύωση και διασύνδεση των ΟΤΔ ώστε μέσω της συνεχούς επικοινωνίας, ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων να βελτιωθεί η ποιότητα εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων. Το Υποδίκτυο ΟΤΔ θα συμβάλλει στην επίλυση κοινών προβλημάτων και θεμάτων που εντοπίζονται κατά την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων, την κατάδειξη και διάχυση αξιολογών πρακτικών, την προώθηση και υποστήριξη της διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας.


Το **Υποδίκτυο Καινοτομίας**, θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας. Μέσω της δικτύωσης και διασύνδεσης των παραγωγικών φορέων και της ερευνητικής κοινότητας, θα επιδιωχθεί η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και η αναζήτηση αποτελεσματικών λύσεων στα προβλήματα και τις ανάγκες των παραγωγών και της αγροεφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και η ενθάρρυνση της υιοθέτησης της καινοτομίας στον πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα συνολικότερα. Μεταξύ των μελών του Υποδικτύου, εκτός από μέλη του ΕΑΔ, θα συμμετέχουν σταδιακά και οι Επιχειρησιακές Ομάδες που θα συσταθούν, τυχόν άλλα σχετικά δίκτυα, υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης καινοτομίας και άλλοι φορείς που εμπλέκονται στην καινοτομία.

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Αρμόδια για τη δικτύωση και την εύρυθμη λειτουργία του ΕΑΔ είναι η **Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας** της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, η οποία αποτελεί και το συνδετικό – συντονιστικό – κρίκο τόσο για τα θέματα αγροτικής δικτύωσης όσο και για την προώθηση της καινοτομίας σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης.

Το έργο της Μονάδας συνίσταται κυρίως στα ακόλουθα:

- Κατάρτιση και επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ, του ετήσιου προγραμματισμού δράσεων και υλοποίησή τους.
- Συντονισμός των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν για τα μέλη του ΕΑΔ (κατάρτιση, δικτύωση, στήριξη σύστασης Επιχειρησιακών Ομάδων κλπ).
- Ενημέρωση του δικτυακού τόπου του ΕΑΔ <http://www.ead.gr>.
- Παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων του Σχεδίου Δράσης και τροποποίησή του, εάν κριθεί αναγκαίο.
- Διάχυση της πληροφόρησης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
- Κατάρτιση και εφαρμογή της στρατηγικής Δημοσιότητας και Πληροφόρησης.
- Ενίσχυση της δικτύωσης μέσω συνεδρίων, συναντήσεων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων, εκθέσεων, συνδιοργανώσεων, εκδόσεων, εντύπων, μεταφράσεων, περιπτέρων, οπτικοακουστικών μέσων, διαδικτύου, κοινωνικών δικτύων κλπ.
- Συνεργασία με το ENRD και με το Δίκτυο EIP-AGRI (π.χ. συμμετοχή σε συναντήσεις, εκδηλώσεις, ανταλλαγές και συνεισφορά κατά το σχεδιασμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παροχή παραδειγμάτων έργων και στατιστικών στοιχείων, συνεισφορά σε θεματικές εργασίες κλπ).
- Συνεργασία με άλλα δίκτυα εντός ή εκτός της χώρας ή και με ομάδες δικτύων.



4.a2) Μέτρα που λήφθηκαν και κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης

Στο Σχέδιο Δράσης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου έχουν τεθεί οι ακόλουθες Προτεραιότητες οι οποίες εξειδικεύονται σε επιμέρους ενέργειες:

1. Ανάδειξη και προβολή αξιόλογων παρεμβάσεων και πρακτικών που καλύπτουν όλες τις προτεραιότητες του ΠΑΑ.
2. Διευκόλυνση θεματικών ανταλλαγών μεταξύ των φορέων αγροτικής ανάπτυξης, μέσω ομάδων εργασίας, καθώς και ανταλλαγή και διάδοση των πορισμάτων τους.
3. Δικτύωση των Ομάδων Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER (κατάρτιση, στήριξη των διατοπικών διακρατικών συνεργασιών, απλοποίηση διαδικασιών).
4. Ανταλλαγή και διάδοση πορισμάτων σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΠΑΑ.
5. Προώθηση της καινοτομίας και της συνεργασίας μεταξύ των παραγωγικών φορέων με την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα.
6. Ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών του ΕΑΔ και του ευρύτερου κοινού για θέματα αγροτικής ανάπτυξης.
7. Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD – European Network for Rural Development) και το Δίκτυο για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας (European Innovation Partnership network) και συνεργασία με τα ΕΑΔ των υπόλοιπων Κρατών Μελών και άλλα Δίκτυα.
8. Προετοιμασία των φορέων για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Κατά το έτος 2016 οι δράσεις που υλοποιήθηκαν αφορούν στις Προτεραιότητες 2, 3, 5, 6 & 7 του Σχεδίου Δράσης.

Προτεραιότητα 2. Στις **29 Ιουλίου 2016** πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα, στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης συνάντηση σχετικά με την εφαρμογή γεωργοπεριβαλλοντικών πρακτικών στους ορυζώνες.

Η συνάντηση αυτή που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του **Εθνικού Αγροτικού Δικτύου** και της **Μονάδας Προγραμματισμού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020**, στη διοργάνωση της οποίας συνέβαλλε σημαντικά ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα, είχε ως αντικείμενο τον τρόπο εφαρμογής της δράσης 10.1.7. «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του ΠΑΑ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρυζοπαραγωγών Χαλάστρας και Σερρών, της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας, του ΓΟΕΒ Λαγκαδά - Θεσσαλονίκης, του Ινστιτούτου Σιτηρών του ΕΛΓΟ «Δήμητρα», της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και Εφαρμογής του ΠΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν τα πιθανά προβλήματα κατά την εφαρμογή της μεθόδου, τρόποι που μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της δράσης καθώς και προτάσεις για τη βελτίωσή της.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία της δράσης. Η δράση αφορά στην κατάκλιση των αγροτεμαχίων με νερό πριν την περίοδο σποράς (ψευδοσπορά), προκειμένου να φυτρώσουν τα ζιζάνια, και στη συνέχεια στην καταπολέμησή τους με μηχανική κατεργασία. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μείωση της χρήσης των ζιζανιοκτόνων με προφανή θετικά αποτελέσματα για τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα του νερού και τη δημόσια υγεία. Πρόκειται για εγκεκριμένη δράση του ΠΑΑ, διάρκειας πέντε ετών.

Στη συνέχεια συζητήθηκαν τεχνικά θέματα ως προς την εφαρμογή της δράσης και έγιναν προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως να αποτελέσουν εμπόδιο στην επιτυχή εφαρμογή της. Η πλειοψηφία των φορέων τοποθετήθηκε θετικά ως προς τα αναμενόμενα αποτελέσματά της, ενώ και οι εκπρόσωποι των ρυζοπαραγωγών έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την καινοτόμο και φιλοπεριβαλλοντική αυτή πρακτική. Επιπλέον, έγινε ένα πρώτο βήμα δικτύωσης για τη δημιουργία μιας κοινότητας ανταλλαγής πληροφοριών που και στο μέλλον θα είναι σε επικοινωνία για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στην ρυζοκαλλιέργεια.

Προτεραιότητα 3. Στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας των τοπικών στρατηγικών και των σχημάτων, που θα αποτελέσουν εν δυνάμει Ομάδες Τοπικής Δράσης της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική διημερίδα στις 16 & 17 Μαΐου 2016 στην Αθήνα με θέμα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD/LEADER». Η διημερίδα αφορούσε σε ενημέρωση των συμμετεχόντων σε εξειδικευμένα θέματα για την καλύτερη προετοιμασία των υποβαλλόμενων τοπικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Η διημερίδα περιλάμβανε εξοικείωση με το Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ) στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το ΕΓΤΑΑ και παροχή διευκρινιστικών στοιχείων για την προετοιμασία και υποβολή των προτεινόμενων τοπικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER). Καταρτίστηκε Οδηγός για το ΚΠΠΑ στο πλαίσιο προετοιμασίας των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER καθώς και ενημερωτικό εγχειρίδιο αναφοράς των ποσοστών ενίσχυσης των δικαιούχων σε βασικές, ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων, που μπορεί να περιλαμβάνουν οι τοπικές στρατηγικές με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, στο πλαίσιο συγχρηματοδότησής τους από το

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), μέσω του υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων». Όλο το υλικό της διημερίδας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ (<http://www.ead.gr/index.php/el/national-network-el/135-clld>) και οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν με ηλεκτρονική αποστολή. Συμμετείχαν 186 εκπρόσωποι από δυνητικά σχήματα ΟΤΔ.

Στο πλαίσιο της παροχής υποστήριξης στις ΟΤΔ για τις διακρατικές συνεργασίες προέκυψε η ανάγκη για τη μετάφραση έντυπου υλικού που αφορά σε «Οδηγίες εφαρμογής συνεργασιών των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) LEADER», από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Ο οδηγός αυτός συντάχθηκε από τη DG AGRI και διαδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ). Αποτελεί ενδεικτικό έγγραφο αναφοράς για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των διακρατικών και διατοπικών συνεργασιών. Για την έκδοση του στην ελληνική γλώσσα ενημερώθηκε το ΕΔΑΑ μέσω σχετικού ερωτηματολογίου και οι ΟΤΔ με αποστολή email και σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο του ΕΑΔ.

Προτεραιότητα 5. Στις 21-22 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε, στην Αθήνα, το 1ο Συνέδριο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου που λειτουργεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων, τη δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές, καθώς και η δικτύωση όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους που έχουν τεθεί στο Σχέδιο Δράσης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, ώστε να βελτιωθούν οι παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, καθώς και των επιστημονικών, ερευνητικών και παραγωγικών φορέων του αγροτικού χώρου. Επίσης παρευρέθησαν εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI), του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (EIP Agri Service Point) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη (ENRD). Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανήλθε στα 364 άτομα.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις και να ενημερωθούν από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με την υλοποίηση του Μέτρου «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020, μέσω του οποίου μπορούν να συσταθούν και να λειτουργήσουν Επιχειρησιακές Ομάδες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας.

Κατά τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κος Χαράλαμπος Κασίμης αναφέρθηκε στα κυριότερα συμπεράσματα, μεταξύ των οποίων, αναδείχθηκε η ανάγκη γεφύρωσης του χάσματος επικοινωνίας μεταξύ παραγωγών και ερευνητικής κοινότητας, ώστε να αναζητηθούν αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα και τις ανάγκες των παραγωγών, η περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των διαφορετικών κρίκων της αγροεφοδιαστικής αλυσίδας για την οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας, η ανάγκη υποστήριξης για τη σύσταση και λειτουργία των Επιχειρησιακών Ομάδων, με τη βοήθεια διαμεσολαβητών (Innovation Brokers) και υποστηρικτικών υπηρεσιών, καθώς και ο καθοριστικός ρόλος της δικτύωσης στην ανάπτυξη, υιοθέτηση και διάδοση της καινοτομίας.

Όλο το πληροφοριακό υλικό (παρουσιάσεις και ενημερωτικό έντυπο Μέτρου 16), αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ και ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες με ηλεκτρονική αποστολή.

Προτεραιότητα 6. Η προτεραιότητα αυτή του Σχεδίου Δράσης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου

εξειδικεύεται στο Σχέδιο Επικοινωνίας στο οποίο αναλύονται οι ενέργειες που στοχεύουν στη διασύνδεση, επικοινωνία, διάχυση και την ανταλλαγή πληροφορήσης, εμπειριών, αλλά και γνώσης. Η επικοινωνία αποτελεί όχι μόνο ένα κρίσιμο παράγοντα στην επιτυχία των δράσεων του ΕΑΔ, αλλά και αναπόσπαστο μέρος των αναγκαίων για την υλοποίησή του προϋποθέσεων.

Ενέργεια: Προωθητικές ενέργειες

Κατηγορία: Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού

1. Επανεκτύπωση αναθεωρημένης έκδοσης του εντύπου: «Το Μέλλον της Αγροτικής Ανάπτυξης». Εκδόθηκαν 4.000 τεμάχια για τη κάλυψη των αναγκών επακόλουθων εκδηλώσεων συμμετοχών σε εκθέσεις και προκηρύξεων κάποιων μέτρων του ΠΑΑ.

1. Δημιουργία και έκδοση πέντε εντύπων που αφορούν:

-«Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» (Υπομέτρο 4.1)

-«Εκκίνηση επιχείρησης από νέους γεωργούς» (Υπομέτρο 4.2.1)

-«Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν γεωργικό» (Υπομέτρο 4.2.2)

-«Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν μη γεωργικό» (Υπομέτρο 4.2.3)

-«Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες» (Υπομέτρο 6.1)

Εκδόθηκαν 2.500 τεμάχια από τα ανωτέρω φυλλάδια (500 τεμάχια από το καθένα) για την ενημέρωση του κοινού λόγω των επικείμενων προκηρύξεων για τα Υπομέτρα 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» και 6.1 Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς».

1. Ημερολόγιο/ατζέντα 2017

Στο πλαίσιο των ενεργειών προβολής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΑΔ εκδόθηκε ημερολόγιο/ατζέντα με πληροφοριακό υλικό για το ΠΑΑ και το ΕΑΔ. Τα ημερολόγια αυτά διανεμήθηκαν στα μέλη του ΕΑΔ, στα στελέχη της ΕΥΔ ΠΑΑ και της ΕΥΕ ΠΑΑ, σε διευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ, σε εκπροσώπους των ευρωπαϊκών δικτύων με τους οποίους υπάρχει στενή συνεργασία, στην αρμόδια Γεωγραφική Μονάδα της DG Agri, σε Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και όπου αλλού κριθεί σκόπιμο για την ευρύτερη προβολή του ΠΑΑ.

Κατηγορία: Εκδηλώσεις Συνέδρια/Εκδηλώσεις σε συνεργασία με μέλη του ΕΑΔ

1. Συνέδριο «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Αγροτική Ανάπτυξη, Συνεργασία, Παράδοση, Ποιότητα»

Το διήμερο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 10 & 11 Δεκεμβρίου 2016, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Αγρότισσας. Στόχος του συνεδρίου ήταν η δικτύωση των γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών, η ενημέρωση για θέματα που αφορούν το νομοθετικό πλαίσιο και τα εργαλεία χρηματοδότησης, καθώς και η παρουσίαση καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Παράλληλα με το συνέδριο λειτούργησε έκθεση για την προώθηση προϊόντων των γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών.

Μέσω της συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με μέλη του ΕΑΔ, ενθαρρύνεται η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στην υλοποίηση της αγροτικής ανάπτυξης ώστε να ενημερώνονται οι δυνητικοί δικαιούχοι σχετικά με τα οφέλη της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Προτεραιότητα 7.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΑΔ με το ENRD και το Δίκτυο EIP-AGRI (Ενέργεια 7.1 της προτεραιότητας 7), το ΕΑΔ λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής των ενημερωτικών δελτίων και όλων των εκδηλώσεων (σεμινάρια, workshops, θεματικών ομάδων κλπ) των δύο ευρωπαϊκών δικτύων του ENRD και του EIP-AGRI. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΜΔΔ διαχέει όλη την πληροφόρηση που παρέχεται από τα δύο δίκτυα σε όλα τα μέλη ή και μη μέλη του ΕΑΔ αν κριθεί σκόπιμο. Επίσης ανταποκρίνεται στα on line ερωτηματολόγια του ENRD προκειμένου να συμβάλλει στην ενημέρωση των στοιχείων που συλλέγει.

Επίσης ανταποκρίνεται σε on line ερωτηματολόγια που απευθύνει το ENRD σε όλα τα ΕΑΔ (στατιστικά και συγκεντρωτικά στοιχεία των δράσεων του ΕΑΔ, θεματικά στοιχεία πχ. συγκεκριμένων μέτρων του ΠΑΑ, CLLD/LEADER κτλ), συμβάλλει στην εύρεση κατάλληλων συμμετεχόντων για ορισμένα θεματικά σεμινάρια ή εργαστήρια και επίσης όταν απαιτηθεί συμβάλλει στη συλλογή καλών πρακτικών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΜΔΔ ανταποκρίθηκε στις παρακάτω περιπτώσεις:

- NRN Profile. Συμπληρώθηκε το template και εστάλη στις 13/5/2016 στο ENRD.
- Common Network Statistics. Συμπληρώθηκε excel αρχείο με τα στοιχεία παρακολούθησης των Δικτύων που συλλέγει το ENRD σε ετήσια βάση (αποστολή στις 10/6/2016).
- Questionnaire on the implementation of Measure 6.1 Generational Renewal (απάντηση στις 29/12/2016).

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΜΔΔ σε συναντήσεις του ENRD, του Δικτύου EIP-AGRI και άλλων δικτύων, εκπρόσωποι της ΜΔΔ και της ΕΥΔ ΠΑΑ συμμετείχαν στις ακόλουθες συναντήσεις:

- Συμμετοχή στο 3rd Meeting of Permanent Subgroup on LEADER and CLLD - ENRD, Βρυξέλλες 15-17/2/2016.
- Συμμετοχή στο 4th NRN Meeting - ENRD, Μπλεντ Σλοβενίας, 28/2/2016-2/3/2016.
- Συμμετοχή στο WORKSHOP του "Επιχειρησιακές Ομάδες – Πρώτες εμπειρίες" - EIP AGRI, LEGNARO της Ιταλίας, 19-21/4/2016.
- Συμμετοχή στο 4th European Rural Networks' Steering Group Meeting - ENRD, Βρυξέλλες, 3-5/3/2016.
- Συμμετοχή στο 5th NRN Meeting - ENRD Άμστερνταμ 10-12/5/2016.

- Συμμετοχή στο 5th European Rural Networks' Steering Group Meeting - ENRD, Βρυξέλλες, 15-17/6/2016.
- Συμμετοχή στο Εργαστήριο με θέμα «Δικτύωση για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη. Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας & Επικοινωνία» - EIP AGRI, Βουδαπέστη, 3-5/10/2016.
- Συμμετοχή στο 6th European Rural Networks' Steering Group Meeting – ENRD, Βρυξέλλες, 24-26/10/2016.
- Συμμετοχή στο 3rd Assembly NRN meeting – ENRD, Βρυξέλλες, 30/11/2016-3/12/2016.

4.b) Μέτρα που λήφθηκαν για την εξασφάλιση της δημοσιότητας του προγράμματος (άρθρο 13 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής)

Στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2016 στην Αθήνα παρουσιάστηκε το Σχέδιο για την Επικοινωνιακή Στρατηγική για τη Δημοσιότητα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Το περιεχόμενο του Σχεδίου Στρατηγικής Ενημέρωσης και Δημοσιότητας καθορίστηκε από τις ακόλουθες ενδεικτικά παραμέτρους:

- την ανάγκη ενημέρωσης της κοινής γνώμης για το ΠΑΑ, τους στόχους και τις παρεμβάσεις που προωθούνται, καθώς και για το ρόλο που τόσο το **Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)**, όσο και η **Ευρωπαϊκή Ένωση** και ιδιαίτερα το **Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)** διαδραματίζουν στη διαμόρφωση και υλοποίησή του,
- την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων του ΠΑΑ για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, ώστε να υπάρξει αυξημένη συμμετοχή δυνητικών επενδυτών στο Πρόγραμμα,
- την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων, των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, καθώς και των διαμορφωτών της κοινής γνώμης, ώστε να επικοινωνηθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα στους άμεσους και έμμεσους ωφελομένους.

Παράλληλα, στο Σχέδιο για την Επικοινωνιακή Στρατηγική για τη Δημοσιότητα του ΠΑΑ 2014-2020 δίνονται αναλυτικές κατευθύνσεις στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και στους δικαιούχους του ΠΑΑ σχετικά με τις υποχρεώσεις τους σε θέματα επικοινωνίας και πληροφόρησης.

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2016, υπήρξε συνεχής ενημέρωση των ενδιαφερομένων (δυνητικών δικαιούχων, ευρύ κοινό, Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ενδιάμεσοι Φορείς κλπ.), μέσω του δικτυακού τόπου της ΕΥΔ ΠΑΑ www.agrotikianartyxi.gr, σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο του ΠΑΑ, την ενημέρωση των δικαιούχων σχετικά με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις, τις προσκλήσεις των Μέτρων, προκηρύξεις έργων Τεχνικής βοήθειας, ανακοινώσεις για τη διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων ενημέρωσης.

Σημαντικό επίσης ρόλο στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των δυνητικών δικαιούχων διαδραμάτισαν οι ενέργειες ενημέρωσης και πληροφόρησης που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΑΔ.

Συγκεκριμένα εκδόθηκαν τα ακόλουθα έξι έντυπα:

1. «Το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης»
2. «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» (Υπομέτρο 4.1)

3. «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν γεωργικό» (Υπομέτρο 4.2.1)
4. «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν μη γεωργικό» (Υπομέτρο 4.2.2)
5. «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες» (Υπομέτρο 4.2.3)
6. «Εκκίνηση επιχείρησης από νέους γεωργούς» (Υπομέτρο 6.1)

Επίσης, κατά τη διάρκεια της 26ης AGROTICA στη Θεσσαλονίκη (28-31/1/2016) στην οποία συμμετείχαν 121.699, της 2ης Διεθνούς Έκθεσης Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών Freskon (21-23 Απριλίου 2016), καθώς και της 81ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (10-18/9/2016) στην οποία συμμετείχαν 210.000 επισκέπτες, σε περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, δημιουργήθηκε ειδικό σημείο ενημέρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ για την πληροφόρηση των επισκεπτών σχετικά με τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες του ΠΑΑ.

Τέλος, σημαντική υπήρξε η ενημέρωση των ενδιαφερομένων και η ανταλλαγή απόψεων κατά τη διεξαγωγή εκδηλώσεων και ημερίδων που διοργανώθηκαν από φορείς που εμπλέκονται σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης. Στις συναντήσεις έγιναν εισηγήσεις από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, καθώς και στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020, στις ακόλουθες εκδηλώσεις/ημερίδες:

9/1/2016: Ημερίδα “Παρουσίαση της νέας Κ.Α.Π. – δικαιώματα ενισχύσεων – Π.Α.Α. 2014-2020”, στα Γρεβενά.

9/1/2016: Εκδήλωση της ΟΤΔ Α.Ν.ΚΟ. Α.Ε. “Προβολή αποτελεσμάτων του τοπικού προγράμματος LEADER Ν. Κοζάνης” στην Κοζάνη.

16/01/16: Ημερίδα “Αγρότης της Χρονιάς 2016” με θέμα «Νέα Προγράμματα στον αγροτικό χώρο» στην Κατερίνη. Διοργανωτής: Agrenda.

29/01/16: Ημερίδα στην AGROTIKA 2016 “Η ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου μέσω των νέων εργαλείων του ΠΑΑ” στη Θεσσαλονίκη. Διοργανωτής: ΓΕΩΤΕΕ.

29/01/16 Ημερίδα στην AGROTIKA 2016 “Επενδυτικά σχέδια πρωτογενή τομέα και καινοτομία στο νέο ΠΑΑ” στη Θεσσαλονίκη. Διοργανωτής: ΓΕΩΤΕΕ.

29/01/16 Ημερίδα στην AGROTIKA 2016 “Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020” στη Θεσσαλονίκη. Διοργανωτής: ΓΕΩΤΕΕ.

29/01/16 Ημερίδα στην AGROTIKA 2016 με θέμα “Μέτρο 19-Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης LEADER (ΤΑΠΤΚ)” στη Θεσσαλονίκη. Διοργανωτής: ΓΕΩΤΕΕ.

30/01/16 Ημερίδα «Προκλήσεις της νέας ΚΑΠ 2015-2020: Πληρωμές και πλαίσιο ελέγχων» με θέμα “Παρουσίαση του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020” στη Θεσσαλονίκη. Διοργανωτής: ΟΠΕΚΕΠΕ .

30/01/16: Ημερίδα στην AGROTIKA 2016 “Αγροτικός Τομέας Προκλήσεις Προοπτικές” στη Θεσσαλονίκη. Διοργανωτής: Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων (ΠΟΣΕΓ).

- 30/01/16: Ημερίδα στην AGROTIKA 2016 “Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Προοπτικές και Ευκαιρίες για τον Σύγχρονο Αγρότη” στη Θεσσαλονίκη. Διοργανωτής: Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα (ΠΕΦΑ).
- 31/01/16: Επιστημονική Ημερίδα της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο. “ΚΑΠ- Εξέλιξη – Προκλήσεις- Προοπτικές” Και στρογγυλή τράπεζα με θέμα: “ΚΑΠ και Εθνική Στρατηγική για την ανάπτυξη της Αγροτικής Παραγωγής και του κλάδου των τροφίμων”.
- 04/03/16: Ημερίδα με θέμα “Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD/LEADER” στην Αθήνα. Διοργανωτής: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ.
- 18/03/16: Ημερίδα του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου “Αγροτική Ανάπτυξη και Επένδυση στους Νέους Αγρότες” με θέμα «Παρουσίαση του Νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τη περίοδο 2014-2020: Προκλήσεις & Επιχειρηματικές Ευκαιρίες» στη Τρίπολη. Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
- 22/03/16: Ημερίδα “115 Χρόνια Αγροτική Εκπαίδευση” με θέμα “Προκλήσεις και Προοπτικές του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020” στην Αθήνα. Διοργανωτής: Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών.
- 04/04/16: 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με θέμα “Παρουσίαση ΠΑΑ 2014-2020 & χρονοδιάγραμμα έναρξης υλοποίησής του” στην Αθήνα. Διοργανωτής: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020.
- 15/04/16: Ημερίδα “Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μπροστά στις νέες Προκλήσεις: Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020”, τρεις εισηγήσεις με θέμα “Η νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020 ευκαιρία παραγωγικής ανασυγκρότησης”, “ Η προώθηση της καινοτομίας και της συνεργασίας στο νέο ΠΑΑ ” και “Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020” στην Αθήνα. Διοργανωτής: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
- 15 /04/16: 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΛΙΑΣ στην Καλαμάτα, παρουσίαση του Π.Α.Α. 2014-2020”.
- 18/04/16: Ημερίδα “Επενδύσεις και Επιχειρηματικά Σχέδια & Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα του Αγροτικού Τομέα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020” με θέμα «Παρουσίαση Μέτρων 4.1.1 (Σχέδια Βελτίωσης), 6.1 (Νέοι Γεωργοί), 6.3 (Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις)” στην Αθήνα. Διοργανωτής: Περιφέρεια Αττικής.
- 23-24/04 /16 Διημερίδα “Πρωτογενής Τομέας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων” και παρουσίαση του ΠΑΑ 2014-2020 στην Λευκάδα. Διοργανωτής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
- 28-29/05/16: Ημερίδα «Η Στρατηγική Ενίσχυσης Υποδομών Τουριστικής Ανάπτυξης Σκιάθου» με θέμα “Αξιοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης Αγροτικού

Χώρου” στη Σκιάθο. Διοργανωτής: Δήμος Σκιάθου.

11/06/16: 4ο Συνέδριο “Αναπτυξιακές Προοπτικές για τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα ” Διοργανωτής Εφημερίδα “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ”.

7/07/16 Ημερίδα “Καινοτόμα Εργαλεία για τη λίπανση και άρδευση των γεωργικών καλλιεργειών” με θέμα “Η Πολιτική της Ε.Ε. για τη στήριξη της Καινοτομίας στη Γεωργία” στην Λάρισα. Διοργανωτής : Ινστιτούτο Βιομηχ. & Κτηνοτρ. Φυτών Λάρισας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

22/09/16: Ημερίδα “Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας” με θέμα “Agrologistics - Εφαρμογές, Διεθνείς Πρακτικές και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Αναδιοργάνωση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Αγροτικού Κλάδου” στην Αθήνα. Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Logistics και Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών.

20-21/10/16 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας «Νέα ΚΑΠ και Ανασυγκρότηση της Αγροτικής Οικονομίας 2016» με θέμα “Τοπικά Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης: Θεωρία και Πράξη” στο Βόλο. Διοργανωτής: ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.

26-27/10/16: Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και του Δήμου Άργους Ορεστικού Καστοριάς στη Φλώρινα και το Άργος Ορεστικό αντίστοιχα.

27/10/16: Στρογγυλή Τράπεζα ημερίδα με θέμα: ”Χρηματοδοτικά εργαλεία του νέου Π.Α.Α., δυνατότητες προώθησης των αγροτικών προϊόντων, προβλήματα που υπάρχουν στην εμπορία των οσπρίων” στο Άργος Ορεστικό. Διοργανωτές: Δήμος Άργους Ορεστικού και Πανελλήνιος Χοιροτροφικός Σύλλογος “ΕΥΜΑΙΟΣ”.

26 /10/ 16 : Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: “Τα νέα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Αναπτυξιακού Χαρακτήρα” στην Φλώρινα . Διοργανωτής: Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

8-9/11/2016 Ενημερωτική συνάντηση για το Μέτρο 6.1 στην Αθήνα (ενημέρωση μελετητών-περιφερειακών υπάλληλων). Διοργανωτής: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020.

14-15/11/2016 Ενημερωτική συνάντηση για το Μέτρο 6.1 στη Θεσσαλονίκη (ενημέρωση μελετητών-περιφερειακών υπάλληλων). Διοργανωτής: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020.

5. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ

5.a) Μη πληρούμενα κριτήρια γενικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο
G4 - Δημόσιες συμβάσεις: η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	G4.a - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.
G4 - Δημόσιες συμβάσεις: η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	G4.b - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων.
G4 - Δημόσιες συμβάσεις: η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	G4.d - Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων.

5.b) Μέτρα που λήφθηκαν για την τήρηση των εφαρμοστέων γενικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο	Μέτρα προς λήψη	Προθεσμία	Αρμόδιος φορέας για την τήρηση	Μέτρα που λήφθηκαν	Ημερομηνία λήψης μέτρου	Θέση της Επιτροπής	Παρατηρήσεις
G4	G4.a	1. Ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις - Βλ. ΣΔ(G4)	18/04/2016	ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού	Ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις- Βλ. ΣΔ(G4)	18/04/2016		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς στις 08.08.2016 ψηφίστηκε το νέο νομοθετικό πλαίσιο (ν.4412/16 και ν.4413/16) για τις δημόσιες συμβάσεις το οποίο ενσωματώνει τις νέες ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις Δημόσιες Συμβάσεις: 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. Αρμόδιοι Φορείς (εκ μετονομασίας κυρίως): Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ΕΑΑΔΗΣΥ, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
G4	G4.a	2. Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών/ ερμηνευτικών εγκυκλίων: Μέρος Α - Βλ. ΣΔ(G4)	31/12/2015	ΕΑΑΔΗΣΥ	Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών/ ερμηνευτικών εγκυκλίων: Μέρος Α- Βλ. ΣΔ(G4)	31/12/2015		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε τις προβλεπόμενες 6 κατευθυντήριες οδηγίες (Κ.Ο.) στην ιστοσελίδα της.
G4	G4.a	3. Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών/ ερμηνευτικών εγκυκλίων: Μέρος Β - Βλ. ΣΔ(G4)	31/12/2016	ΕΑΑΔΗΣΥ	Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών/ ερμηνευτικών εγκυκλίων: Μέρος Β- Βλ. ΣΔ(G4)	31/12/2016		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε τις προβλεπόμενες 5 κατευθυντήριες οδηγίες (Κ.Ο.) στην ιστοσελίδα της.

G4	G4.a	4. Έκδοση τυποποιημένων τευχών δημοπράτησης: Μέρος Α - Βλ. ΣΔ(G4)	31/12/2015	ΕΑΑΔΗΣΥ	Έκδοση τυποποιημένων τευχών δημοπράτησης: Μέρος Α- Βλ. ΣΔ(G4)	31/12/2015		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς η ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε τα προβλεπόμενα πρότυπα τεύχη της λίστας του 2015.
G4	G4.a	5. Έκδοση τυποποιημένων τευχών δημοπράτησης: Μέρος Β - Βλ. ΣΔ(G4)	31/12/2016	ΕΑΑΔΗΣΥ	Έκδοση τυποποιημένων τευχών δημοπράτησης: Μέρος Β- Βλ. ΣΔ(G4)	31/12/2016		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε τα 3 προβλεπόμενα πρότυπα τεύχη της λίστας του 2016.
G4	G4.a	6. Λήψη μέτρων εφαρμογής του νέου συστήματος προδικαστικής προστασίας (Ν. 4281/14) - Βλ. ΣΔ(G4)	31/12/2016	ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο Δικαιοσύνης	Λήψη μέτρων εφαρμογής του νέου συστήματος προδικαστικής προστασίας (Ν. 4281/14) – Βλ. ΣΔ(G4)	31/12/2016		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς η λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) ολοκληρώνεται εντός του Ιουνίου 2017 βάσει οδικού χάρτη που συμφωνήθηκε με την Ε.Ε.
G4	G4.b	1. Ολοκλήρωση δράσεων παρ. 2.7.1.3 του MoU: 4, 5(i) (ii) (v), 6,7(iii) (iv) (v) & 8 - Βλ. ΣΔ(G4)	31/12/2015	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	Ολοκλήρωση δράσεων παρ. 2.7.1.3 του MoU: 4, 5(i) (ii) (v), 6,7(iii) (iv) (v) & 8 - Βλ. ΣΔ(G4)	31/12/2015		<p>Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς:</p> <ul style="list-style-type: none"> Η ύπαρξη ενός σημείου δημοσίευσης (one single e-notification portal/ ένα ΚΗΜΔΗΣ) ρυθμίζεται με το άρθρο 38 του ν.4412/16. Σύμφωνα με την τροποποίηση των διατάξεων του ν.4412/2016 (ν.4472/2017, άρθρο 47), η πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ενεργοποιείται από 15/06/2017 για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών για το σύνολο των αναθετουσών αρχών. Από το τέλος

								<p>του 2015 η ΓΓΕ χειρίζεται με ίδια μέσα τον τομέα των Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών ενισχύθηκε με 25 νέους υπαλλήλους).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Έχει επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ ΕΣΗΔΗΣ και TED καθώς και μεταξύ ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΣΗΣ. <p>Σε συνέχεια της ψήφισης του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις συστάθηκε η εθνική ομάδα για το e-Certis και οι σχετικές πληροφορίες έχουν σταλεί στην ΕΕ (GROW-E-CERTIS@ec.europa.eu).</p>
G4	G4.d	1. Υιοθέτηση σε συμφωνία με την ΕΕ εκπαιδευτικού προγράμματος για ΔΣ για το 2016 - Βλ. ΣΔ(G4)	31/12/2015	ΕΛΛΑΔΗΣΥ ΕΚΔΔΑ Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείο. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων	Υιοθέτηση σε συμφωνία με την ΕΕ, εκπαιδευτικού προγράμματος για Δημόσιες Συμβάσεις για το 2016 - Βλ. ΣΔ(G4)	31/12/2015		<p>Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς στάλθηκε στην ΕΕ το σχεδιαζόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το έτος 2016 για όλους τους φορείς που εμπλέκονται στις Δημόσιες Συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων των φορέων κεντρικής και τοπικής διοίκησης).</p>

5.c) Μη πληρούμενα κριτήρια θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων

Priority-linked ex-ante conditionality	Κριτήριο
P5.1 - Ενεργειακή απόδοση: έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	P5.1.a - Μέτρα για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
P5.2 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.	P5.2.a - Σε τομείς που υποστηρίζονται από το ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, συνεκτιμώντας κατά περίπτωση τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης, καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή των οικείων περιοχών.

5.d) Μέτρα που λήφθηκαν για την τήρηση των εφαρμοστέων θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων

Priority-linked ex-ante conditionality	Κριτήριο	Μέτρα προς λήψη	Προθεσμία	Αρμόδιος φορέας για την τήρηση	Μέτρα που λήφθηκαν	Ημερομηνία λήψης του μέτρου	Θέση της Επιτροπής	Παρατηρήσεις
P5.1	P5.1.a	1. Εκπόνηση μελέτης	30/04/2016	Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) – Δ/νση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας	Εκπόνηση μελέτης	30/04/2015		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: Ολοκληρώθηκαν οι 3 εκθέσεις για τις ελάχιστες απαιτήσεις (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία). Αρμόδιοι φορείς: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)
P5.1	P5.1.a	2. Αποστολή Μελέτης στην ΕΕ (ΓΔ Ενέργειας) – Διαβούλευση/διαπραγμάτευση με την ΕΕ	30/04/2016	Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) – Δ/νση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας	Αποστολή Μελέτης στην ΕΕ (ΓΔ Ενέργειας) – Διαβούλευση/διαπραγμάτευση με την ΕΕ	31/05/2015		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: Ολοκληρώθηκαν οι 3 εκθέσεις για τις ελάχιστες απαιτήσεις (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία) και απεστάλησαν στην Ε.Ε. Αρμόδιοι φορείς: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

								Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενεργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)
P5.1	P5.1.a	3. Τροποποίηση ΚΕΝΑΚ (εφόσον απαιτείται)	31/05/2016	Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργειας (ΥΠΕΝ) – Δ/νση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας	Τροποποίηση ΚΕΝΑΚ (εφόσον απαιτείται)	30/09/2015		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: Ο νέος ΚΕΝΑΚ είναι υπό δημοσίευση. Αρμόδιοι φορείς: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενεργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενεργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)
P5.2	P5.2.a	1. Διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής στις λοιπές χρήσεις ύδατος	31/12/2015	ΥΠΕΝ/ Ειδική Γραμματεία Υδάτων	Διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής στις λοιπές χρήσεις ύδατος	31/12/2015		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
P5.2	P5.2.a	2. Διαβούλευση επί της πρότασης τιμολογιακής πολιτικής με τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων και με	31/03/2016	ΥΠΕΝ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων	Διαβούλευση επί της πρότασης τιμολογιακής πολιτικής με τη Γνωμοδοτική	31/03/2016		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης

		Φορείς.		Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων	Επιτροπή Υδάτων και με Φορείς για λοιπές χρήσεις			των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
P5.2	P5.2.a	3. Τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής για την ύδρευση	30/04/2016	ΥΠΕΝ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Εισήγηση) Εθνική Επιτροπή Υδάτων (Απόφαση έγκρισης)	Τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής για την ύδρευση	30/04/2016		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
P5.2	P5.2.a	4. Τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής για τις λοιπές χρήσεις ύδατος	30/09/2016	ΥΠΕΝ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Εισήγηση) Εθνική Επιτροπή Υδάτων (Απόφαση έγκρισης)	Τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής για τις λοιπές χρήσεις ύδατος	30/09/2016		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.

5.e) (Προαιρετικές) πρόσθετες πληροφορίες για τη συμπλήρωση των πληροφοριών που παρέχονται στον πίνακα σχετικά με τα «μέτρα που λήφθηκαν»

Στους παρακάτω επισυναπτόμενους πίνακες 5.1-5.5 για τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες και τα επιμέρους κριτήρια που δεν είχαν εκπληρωθεί κατά την έγκριση του ΠΑΑ παρατίθενται τόσο μέτρα – ενέργειες που αναλύθηκαν στις ενότητες 5α και 5β και είχαν περιγραφεί και περιέχονται στο εγκεκριμένο ΠΑΑ 2014-2020, αλλά και επιπλέον μέτρα – ενέργειες οι οποίες περιγράφηκαν μετά την έγκριση του ΠΑΑ 2014-2020, οπότε και δεν περιέχονται στο εγκεκριμένο ΠΑΑ . Αυτά τα επιπλέον μέτρα – ενέργειες εξειδικεύτηκαν μετά την έγκριση του ΠΑΑ 2014-2020 κατά την πορεία υλοποίησης και λήψης μέτρων για την εκπλήρωση των αιρεσιμότητων και συνήθως εξειδικεύουν ή συμπληρώνουν μέτρα και ενέργειες τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στο ΠΑΑ 2014-2020. Τα σχετικά στοιχεία του πίνακα προέρχονται από το συντονιστικό Υπουργείο για ζητήματα ΕΣΠΑ (βλ. Εθνική Αρχή Συντονισμού /Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού Αξιολόγησης) και αφορά την συμπλήρωση των ετήσιων εκθέσεων 2017 στην SFC, με έμφαση στο υπόδειγμα για τα λοιπά Ταμεία εκτός ΕΓΤΑΑ (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ).Προαιρετικό.

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ G4 -ΚΡΙΤΗΡΙΟ G4a - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων Ένωσης (περί Δημοσίων Συμβάσεων)					
Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρύνται	Παρατηρήσεις
			(ΝΑΙ/ΟΧΙ)	(ΝΑΙ/ΟΧΙ)	
Δευτερογενής νομοθεσία ανάθεσης ΔΣ έργων, προμηθειών, υπηρεσιών (αρ. 172 ν. 4281/2014) – Βλ. ΣΔ(G4)	1/5/2015	Υπουργείο. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων	ΟΧΙ	ΝΑΙ	Ο ν.4281/2014 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με τον ν.4412/16 και τον ν.4413/16 -το νέο νομοθετικό πλαίσιο ψηφίστηκε στις 08.08.2016- οπότε δεν προκύπτει πλέον ανάγκη έκδοσης των προβλεπόμενων στο άρθρο 172 του ν.4281/14.
Ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις– Βλ. ΣΔ(G4)	18/4/2016	Υπουργείο. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων	ΟΧΙ	ΝΑΙ	Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς στις 08.08.2016 ψηφίστηκε το νέο νομοθετικό πλαίσιο (ν.4412/16 και ν.4413/16) για τις δημόσιες συμβάσεις το οποίο ενσωματώνει τις νέες ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις Δημόσιες Συμβάσεις: 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ..
Υποβολή στην ΕΕ λίστας κατευθυντήριων οδηγιών/ερμηνευτικών εγκυκλίων: Μέρος Α & Β– Βλ. ΣΔ(G4)	31/1/2015	ΕΑΑΔΗΣΥ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς στις 30.01.2015 στάλθηκε με email στις υπηρεσίες της ΕΕ ο προγραμματισμός έκδοσης κατευθυντήριων οδηγιών: 6 κατευθυντήριες οδηγίες για το έτος 2015 (λίστα 2015) και 5 κατευθυντήριες οδηγίες για το έτος 2016 (λίστα 2016).
Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών/ερμηνευτικών εγκυκλίων: Μέρος Α– Βλ. ΣΔ(G4)	31/12/2015	ΕΑΑΔΗΣΥ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε τις προβλεπόμενες 6 κατευθυντήριες οδηγίες (Κ.Ο.) στην ιστοσελίδα της.
Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών/ερμηνευτικών εγκυκλίων: Μέρος Β– Βλ. ΣΔ(G4)	31/12/2016	ΕΑΑΔΗΣΥ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε τις προβλεπόμενες 5 κατευθυντήριες οδηγίες (Κ.Ο.) στην ιστοσελίδα της.
Προσδιορισμός τευχών δημοπράτησης που θα τυποποιηθούν: Μέρος Α & Β– Βλ. ΣΔ(G4)	31/1/2015	ΕΑΑΔΗΣΥ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς στις 30.01.2015 στάλθηκε με email στις υπηρεσίες της ΕΕ ο προγραμματισμός έκδοσης πρότυπων τευχών: 4 πρότυπα τεύχη για το έτος 2015 (λίστα 2015) και 3 πρότυπα τεύχη για το έτος 2016 (λίστα 2016).
Έκδοση τυποποιημένων τευχών δημοπράτησης: Μέρος Α– Βλ. ΣΔ(G4)	31/12/2015	ΕΑΑΔΗΣΥ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς η ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε τα προβλεπόμενα πρότυπα τεύχη της λίστας του 2015.
Έκδοση τυποποιημένων τευχών δημοπράτησης: Μέρος Β– Βλ. ΣΔ(G4)	31/12/2016	ΕΑΑΔΗΣΥ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε τα 3 προβλεπόμενα πρότυπα τεύχη της λίστας του 2016.
Υποβολή στην ΕΕ σχεδίου εφαρμογής του νέου συστήματος προδικαστικής προστασίας	1/5/2015	ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο Δικαιοσύνης	ΟΧΙ	ΝΑΙ	Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς η λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) ολοκληρώνεται εντός του Ιουνίου 2017 βάσει οδικού χάρτη που συμφωνήθηκε με την Ε.Ε.
Λήψη μέτρων εφαρμογής του νέου συστήματος προδικαστικής προστασίας (Ν. 4281/14) – Βλ. ΣΔ(G4)	31/12/2016	ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο Δικαιοσύνης	ΟΧΙ	ΝΑΙ	Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς η λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) ολοκληρώνεται εντός του Ιουνίου 2017 βάσει οδικού χάρτη που συμφωνήθηκε με την Ε.Ε.

Πίνακας 5.1

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ G4 -ΚΡΙΤΗΡΙΟ G4b - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων)

Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρ/νται	Παρατηρήσεις
			(ΝΑΙ/ΟΧΙ)	(ΝΑΙ/ΟΧΙ)	
Ολοκλήρωση δράσεων παρ. 2.7.1.3 του MoU: 4, 5(ii) (iii) (v), 6,7(iii) (iv) (v) & 8 - Βλ. ΣΔ(G4)	31/12/2015	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	ΟΧΙ	ΝΑΙ	Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς:
					· Η ύπαρξη ενός σημείου δημοσίευσης (one single e-notification portal/ ένα ΚΗΜΔΗΣ) ρυθμίζεται με το άρθρο 38 του
					· Σύμφωνα με την τροποποίηση των διατάξεων του ν.4412/2016 (ν.4472/2017, άρθρο 47), η πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ενεργοποιείται από 15/06/2017 για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών για το σύνολο των αναθετουσών αρχών.
					· Από το τέλος του 2015 η ΓΓΕ χειρίζεται με ίδια μέσα τον τομέα των Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών ενισχύθηκε με 25 νέους υπαλλήλους).
					· Έχει επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ ΕΣΗΔΗΣ και TED καθώς και μεταξύ ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΣΗΣ.
Άνοιγμα αγοράς παροχής υπηρεσιών e-procurement σε ιδιώτες (Διασύνδεση με promitheus) Βλ. ΣΔ(G4)	30/4/2015	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	ΟΧΙ	ΝΑΙ	Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς:
					· Η ύπαρξη ενός σημείου δημοσίευσης (one single e-notification portal/ ένα ΚΗΜΔΗΣ) ρυθμίζεται με το άρθρο 38 του
					· Σύμφωνα με την τροποποίηση των διατάξεων του ν.4412/2016 (ν.4472/2017, άρθρο 47), η πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ενεργοποιείται από 15/06/2017 για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών για το σύνολο των αναθετουσών αρχών.
					· Από το τέλος του 2015 η ΓΓΕ χειρίζεται με ίδια μέσα τον τομέα των Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών ενισχύθηκε με 25 νέους υπαλλήλους).
					· Έχει επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ ΕΣΗΔΗΣ και TED καθώς και μεταξύ ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΣΗΣ.
					· Σε συνέχεια της ψήφισης του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις συστάθηκε η εθνική ομάδα για το e-Certis και οι σχετικές πληροφορίες έχουν σταλεί στην ΕΕ (GROW-E-CERTIS@ec.europa.eu).

Πίνακας 5.2

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ G4 -ΚΡΙΤΗΡΙΟ G4b - Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για κανόνες της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων)

Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Παρατηρήσεις
			(ΝΑΙ/ΟΧΙ)	(ΝΑΙ/ΟΧΙ)	
1. Υιοθέτηση σε συμφωνία με την ΕΕ, εκπαιδευτικού προγράμματος για Δ. Σ. για το 2015 - Βλ. ΣΔ(G4)	31/12/2014	ΕΑΑΔΗΣΥ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς στις 10.12.2014 στάλθηκε στην ΕΕ το σχεδιαζόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το έτος 2015 για όλους τους φορείς που εμπλέκονται στις Δημόσιες Συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων των φορέων κεντρικής και τοπικής διοίκησης). Ενώ στις 19.12.2014 στάλθηκαν και οι ζητούμενες από την ΕΕ πρόσθετες πληροφορίες.
		ΕΚΔΔΑ			
		Γενική Γραμματεία Εμπορίου			
2. Υιοθέτηση σε συμφωνία με την ΕΕ, εκπαιδευτικού προγράμματος για Δημόσιες Συμβάσεις για το 2016 - Βλ. ΣΔ(G4)	31/12/2015	ΕΑΑΔΗΣΥ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς στάλθηκε στην ΕΕ το σχεδιαζόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το έτος 2016 για όλους τους φορείς που εμπλέκονται στις Δημόσιες Συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων των φορέων κεντρικής και τοπικής διοίκησης).
		ΕΚΔΔΑ			
		Γενική Γραμματεία Εμπορίου			
3. Υιοθέτηση σε συμφωνία με ΕΕ, κυλιόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος ΔΑ & σχετικών φορέων Βλ.ΣΔ(G4)	31/12/2014	Εθνική Αρχή Συντονισμού	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς στις 15.2.2014 στάλθηκε στην ΕΕ το σχεδιαζόμενο κυλιόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσον αφορά τις Δημόσιες Συμβάσεις, για τις διαχειριστικές αρχές και τους φορείς που εμπλέκονται στην διαχείριση και υλοποίηση των ΕΔΕΤ .
		ΕΑΑΔΗΣΥ			
		ΜΟΔ ΑΕ			
4. Προσθήκη στον «Δίαυλο» λειτουργίας ανταλλαγής πληροφοριών/ καλών πρακτικών μεταξύ ΔΑ- Βλ ΣΔ(G4)	30/6/2015	Εθνική Αρχή Συντονισμού	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς φορτώνονται στην e-Library της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Δίαυλος» τα σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις αρχεία/ έγγραφα.
		ΜΟΔ ΑΕ			
5. Υποστήριξη δικαιούχων κεντρικών/ τοπικών αναθετουσών αρχών/ φορέων για τη νέα νομοθεσία. Βλ.ΣΔ(G4)	30/6/2015	ΕΑΑΔΗΣΥ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς: · Η ΕΑΑΔΗΣΥ παρέχει συνεχή υποστήριξη στις αναθέτουσες αρχές, με την έκδοση γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών (κατευθυντήριες οδηγίες, προτυποποίηση, συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις, συμβουλές). · Η ΕΥΘΥ παρέχει συνεχή υποστήριξη σε όλες τις Διαχειριστικές Αρχές σε θέματα αφορούν στην εφαρμογή των Δημοσίων Συμβάσεων στα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
		Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας			

Πίνακας 5.3

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 5.1 -ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.1.α- Μέτρα συμμόρφωσης με ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων)

Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Τα κριτήρια πληρ/νται (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Παρατηρήσεις
Έναρξη υλοποίησης μελέτης	30/10/2014	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)	ΌΧΙ	ΝΑΙ	Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: Συστάθηκε Επιτροπή Συντονισμού για την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΑ ΑΠ 170914/109 22/01/2016)
Εκπόνηση μελέτης	30/4/2015	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)	ΌΧΙ	ΝΑΙ	Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: Ολοκληρώθηκαν οι 3 εκθέσεις για τις ελάχιστες απαιτήσεις (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία).
Αποστολή Μελέτης στην ΕΕ (ΓΔ Ενέργειας) – Διαβούλευση/διαπραγμάτευση με την ΕΕ	31/5/2015	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)	ΌΧΙ	ΝΑΙ	Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: Ολοκληρώθηκαν οι 3 εκθέσεις για τις ελάχιστες απαιτήσεις (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία) και απεστάλησαν στην Ε.Ε.
Τροποποίηση ΚΕΝΑΚ (εφόσον απαιτείται)	30/9/2015	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)	ΌΧΙ	ΝΑΙ	Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: Ο νέος ΚΕΝΑΚ είναι υπό δημοσίευση.

Πίνακας 5.4

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 5.2 -ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.2.α- Σε τομείς που υποστηρίζονται από ΕΓΤΑΑ εξασφάλιση της ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος)

Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρ/νται	Παρατηρήσεις
			(ΝΑΙ/ΟΧΙ)	(ΝΑΙ/ΟΧΙ)	
Διαμόρφωση πρότασης της τιμολογιακής πολιτικής στον τομέα ύδρευσης	30/6/2015	ΥΠΕΚΑ / Ειδική Γραμματεία Υδάτων	ΟΧΙ	ΝΑΙ	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
Διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής στις λοιπές χρήσεις ύδατος	31/12/2015	ΥΠΕΚΑ / Ειδική Γραμματεία Υδάτων	ΟΧΙ	ΝΑΙ	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
Συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υδάτων	30/6/2015	ΥΠΕΚΑ (Απαιτείται Απόφαση Υπουργού)	ΟΧΙ	ΝΑΙ	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
Διαβούλευση επί της πρότασης τιμολογιακής πολιτικής με τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων και με Φορείς για λοιπές χρήσεις	31/3/2016	ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων	ΟΧΙ	ΝΑΙ	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
Διαβούλευση επί της πρότασης τιμολογιακής πολιτικής με τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων και με Φορείς για ύδρευση.	30/9/2015	ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων	ΟΧΙ	ΝΑΙ	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
Τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής για την ύδρευση	30/4/2016	ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Εισήγηση) Εθνική Επιτροπή Υδάτων (Απόφαση έγκρισης)	ΟΧΙ	ΝΑΙ	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
Τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής για τις λοιπές χρήσεις ύδατος	30/9/2016	ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Εισήγηση) Εθνική Επιτροπή Υδάτων (Απόφαση έγκρισης)	ΟΧΙ	ΝΑΙ	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.

Πίνακας 5.5

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το ελληνικό ΠΑΑ 2014-2020 δεν περιλαμβάνει υποπρογράμματα.

7. ASSESSMENT OF THE INFORMATION AND PROGRESS TOWARDS ACHIEVING THE OBJECTIVES OF THE PROGRAMME

7.a) CEQ01-1A - To what extent have RDP interventions supported innovation, cooperation and the development of the knowledge base in rural areas?

7.a1) List of measures contributing to the FA

--

7.a2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ

Judgment criteria	Common result indicator	Additional result indicator
RDP projects have been innovative and based on developed knowledge	Σ1: Ποσοστό δαπανών δυνάμει των άρθρων 14, 15 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες για το ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 1Α)	
Operational groups have been created		
Variety of partners involved in EIP operational groups		Number and types of partners involved in cooperation projects
Innovative actions have been implemented and disseminated by the EIP operational groups		Number of supported innovative actions implemented and disseminated by EIP operational groups

7.a3) Methods applied

--

7.a4) Quantitative values of indicators and data sources

Indicator type	Indicator code and name (unit)	Ratio	Indicator value	Calculated gross value	Calculated net value	Data and information sources
Common result indicator	Σ1: Ποσοστό δαπανών δυνάμει των άρθρων 14, 15 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες για το ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 1Α)	No				
Additional result indicator	Number and types of partners involved in cooperation projects	No				
Additional result indicator	Number of supported innovative actions implemented and disseminated by EIP operational groups	No				

7.a5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings

--

7.a6) Answer to evaluation question

--

7.a7) Conclusions and recommendations

7.b) CEQ02-1B - To what extent have RDP interventions supported the strengthening of links between agriculture, food production and forestry and research and innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance?

7.b1) List of measures contributing to the FA

--

7.b2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ

Judgment criteria	Common result indicator	Additional result indicator
		Number and types of partners involved in cooperation projects
Long term collaboration between agriculture, food production and forestry entities and institutions for research and innovation has been established	Σ2: συνολικός αριθμός πράξεων συνεργασίας που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου συνεργασίας (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) (ομάδες, δίκτυα/συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), πιλοτικά έργα...) (τομέας επικέντρωσης 1B)	
Cooperation operations between agriculture, food production and forestry and research and innovation for the purpose of improved environmental management and performance have been implemented		

7.b3) Methods applied

--

7.b4) Quantitative values of indicators and data sources

Indicator type	Indicator code and name (unit)	Ratio	Indicator value	Calculated gross value	Calculated net value	Data and information sources
Common result indicator	Σ2: συνολικός αριθμός πράξεων συνεργασίας που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου συνεργασίας (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) (ομάδες, δίκτυα/συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), πιλοτικά έργα...) (τομέας επικέντρωσης 1B)	No				
Additional result indicator	Number and types of partners involved in cooperation projects	No				

7.b5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings

--

7.b6) Answer to evaluation question

--

7.b7) Conclusions and recommendations

7.c) CEQ03-1C - To what extent have RDP interventions supported lifelong learning and vocational training in the agriculture and forestry sectors?

7.c1) List of measures contributing to the FA

--

7.c2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ

Judgment criteria	Common result indicator	Additional result indicator
The number of rural people who have finalised lifelong learning and vocational training in the agriculture and forestry sectors has increased	Σ3: Συνολικός αριθμός καταρτισμένων συμμετεχόντων δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (τομέας επικέντρωσης ΙΓ)	

7.c3) Methods applied

--

7.c4) Quantitative values of indicators and data sources

Indicator type	Indicator code and name (unit)	Ratio	Indicator value	Calculated gross value	Calculated net value	Data and information sources
Common result indicator	Σ3: Συνολικός αριθμός καταρτισμένων συμμετεχόντων δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (τομέας επικέντρωσης ΙΓ)	No				

7.c5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings

--

7.c6) Answer to evaluation question

--

7.c7) Conclusions and recommendations

7.d) CEQ04-2A - To what extent have RDP interventions contributed to improving the economic performance, restructuring and modernization of supported farms in particular through increasing their market participation and agricultural diversification?

7.d1) List of measures contributing to the FA

Κύρια μέτρα/υπό-μέτρα:

Στην ΠΕ 2Α συμβάλλουν τα παρακάτω Μέτρα:

M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης

M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες

M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

M16 - Συνεργασία

Μέτρα/υπό-μέτρα άλλης ΠΕ που εμφανίζουν δευτερεύουσες συνεισφορές στην ΠΕ:

Το Μέτρα που εμφανίζουν δευτερεύουσες συνεισφορές είναι τα παρακάτω:

M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, από την ΠΕ 2B

M14 - Καλή διαβίωση των ζώων, από την ΠΕ 3A

7.d2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ

Judgment criteria	Common result indicator	Additional result indicator
		Economic farm size structure of supported farms
Agricultural output per annual working unit of supported agricultural holdings has increased	A2: Αλλαγή στη γεωργική παραγωγή των υποστηριζόμενων γεωργικών εκμεταλλεύσεων/EME (ετήσια μονάδα εργασίας) (τομέας επικέντρωσης 2A)*	
Farms have been modernized	R1 / Σ4: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας επικέντρωσης 2A)	
Farms have been restructured	R1 / Σ4: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας επικέντρωσης 2A)	

7.d3) Methods applied

Ποσοτικές μέθοδοι:

Περιγραφή μεθόδων για τον υπολογισμό των ποσοστών, ακαθάριστων και καθαρών (εφόσον εφαρμόζεται) τιμών κοινών και συμπληρωματικών δεικτών αποτελέσματος, ή άλλως δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν (εκροής, κοινού πλαισίου)

Ως ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε δείγμα γεωργικών εκμεταλλεύσεων από το Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής

Προκλήσεις στην εφαρμογή των μεθόδων που περιγράφηκαν και λύσεις που εφαρμόστηκαν

Δεν υπήρξε επαρκής αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων που μετέχουν στο δείγμα του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής και επιλέχθηκε και η εφαρμογή ποιοτικών μεθόδων με την διεξαγωγή ερευνών πεδίου σε δείγμα γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Ποιοτικές μέθοδοι:

i. Λόγοι χρησιμοποίησης της μεθόδου

Η αδυναμία επαρκούς αριθμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής αλλά και η καθυστέρηση στην έκδοση των αποτελεσμάτων του έτους 2017

7.d4) Quantitative values of indicators and data sources

Indicator type	Indicator code and name (unit)	Ratio	Indicator value	Calculated gross value	Calculated gross value out of which Primary contribution	Calculated gross value out of which Secondary contribution, including LEADER/CLLD contribution	Calculated net value	Data and information sources
Common result indicator	A2: Αλλαγή στη γεωργική παραγωγή των υποστηριζόμενων γεωργικών εκμεταλλεύσεων/EME (ετήσια μονάδα εργασίας) (τομέας επικέντρωσης 2Α)*	No						
Common result indicator	R2: Change in Agricultural output on supported farms (focus area 2Α)*	No						
Common result	R2: AWU (Annual Work Unit) (focus area	No						

indicator	2A)							
Common result indicator	R1 / Σ4: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας επικέντρωσης 2Α)	Yes	0.12%					Παρέχεται από το Σύστημα
Additional result indicator	Economic farm size structure of supported farms	No						

7.d5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings

7.d6) Answer to evaluation question

7.d7) Conclusions and recommendations

7.e) CEQ05-2B - To what extent have RDP interventions supported the entry of adequately skilled farmers into the agricultural sector and in particular, generational renewal?

7.e1) List of measures contributing to the FA

Κύρια μέτρα/υπό-μέτρα:

Στην ΠΕ 2B συμβάλλουν το παρακάτω Μέτρο:

M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

Μέτρα/υπό-μέτρα άλλης ΠΕ που εμφανίζουν δευτερεύουσες συνεισφορές στην ΠΕ:

Δεν εμφανίζονται δευτερεύουσες συνεισφορές από άλλα Μέτρα

7.e2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ

Judgment criteria	Common result indicator	Additional result indicator
The share of adequately skilled young farmers in the agricultural sector has increased	R3 / Σ5: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/επενδύσεις για νέους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 2B)	
Adequately skilled farmers have entered into the agricultural sector		Percentage of adequately skilled farmers in the agricultural sector of the RDP territory

7.e3) Methods applied

Ποσοτικές μέθοδοι:

Λόγοι χρησιμοποίησης της μεθόδου

Η μέθοδος που επιλέχθηκε είναι η μέθοδος διαφορά – διάφορα για να προσδιορισθεί το καθαρό αποτέλεσμα

7.e4) Quantitative values of indicators and data sources

Indicator type	Indicator code and name (unit)	Ratio	Indicator value	Calculated gross value	Calculated net value	Data and information sources
Common result indicator	R3 / Σ5: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/επενδύσεις για νέους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ (τομέας	Yes	0.07%			Παρέχεται από το Σύστημα

	επικέντρωσης 2B)					
Additional result indicator	Percentage of adequately skilled farmers in the agricultural sector of the RDP territory	No				

7.e5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings

7.e6) Answer to evaluation question

7.e7) Conclusions and recommendations

7.f) CEQ06-3A - To what extent have RDP interventions contributed to improving the competitiveness of supported primary producers by better integrating them into the agri-food chain through quality schemes, adding value to the agricultural products, promoting local markets and short supply circuits, producer groups and inter-branch organization?

7.f1) List of measures contributing to the FA

Κύρια μέτρα/υπό-μέτρα:

Στην ΠΕ 3Α συμβάλλουν τα παρακάτω Μέτρα:

M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης

M03 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

M09 - Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

M14 - Καλή διαβίωση των ζώων

M16 – Συνεργασία

Μέτρα/υπό-μέτρα άλλης ΠΕ που εμφανίζουν δευτερεύουσες συνεισφορές στην ΠΕ:

Το Μέτρα που εμφανίζουν δευτερεύουσες συνεισφορές είναι τα παρακάτω:

M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, από την ΠΕ 2Α, 2Β & 6Α

M19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER

7.f2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ

Judgment criteria	Common result indicator	Additional result indicator
Implementation of quality schemes by primary producers has increased	R4 / Σ6: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και ομάδες/οργανώσεις παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3Α)	
Participation of primary producers in short circuit schemes, quality-oriented producer group and/or interbranch organization has increased	R4 / Σ6: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και ομάδες/οργανώσεις παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3Α)	
Competitiveness of supported primary producers has improved		Agricultural output on supported farms
The share of the final price of agriculture products retained with primary producers has increased		Margin of primary producers in the final price of agricultural products
The added value of agricultural products of primary producers has increased		

7.f3) Methods applied

--

7.f4) Quantitative values of indicators and data sources

Indicator type	Indicator code and name (unit)	Ratio	Indicator value	Calculated gross value	Calculated net value	Data and information sources
Common result indicator	R4 / Σ6: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και ομάδες/οργανώσεις παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3Α)	Yes	0.02%			Παρέχεται από το Σύστημα
Additional result indicator	Margin of primary producers in the final price of agricultural products	No				
Additional result indicator	Agricultural output on supported farms	No				

7.f5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings

--

7.f6) Answer to evaluation question

--

7.f7) Conclusions and recommendations

7.g) CEQ07-3B - To what extent have RDP interventions supported farm risk prevention and management?

7.g1) List of measures contributing to the FA

--

7.g2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ

Judgment criteria	Common result indicator	Additional result indicator
Participation of farms in risk prevention and management schemes has increased	R5 / Σ7: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα διαχείρισης κινδύνου (τομέας επικέντρωσης 3B)	

7.g3) Methods applied

--

7.g4) Quantitative values of indicators and data sources

Indicator type	Indicator code and name (unit)	Ratio	Indicator value	Calculated gross value	Calculated net value	Data and information sources
Common result indicator	R5 / Σ7: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα διαχείρισης κινδύνου (τομέας επικέντρωσης 3B)	No				

7.g5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings

--

7.g6) Answer to evaluation question

--

7.g7) Conclusions and recommendations

7.h) CEQ08-4A - To what extent have RDP interventions supported the restoration, preservation and enhancement of biodiversity including in Natura 2000 areas, areas facing natural or other specific constraints and HNV farming, and the state of European landscape?

7.h1) List of measures contributing to the FA

Κύρια μέτρα/υπό-μέτρα:

Στην ΠΕ 4Α συμβάλλουν τα παρακάτω Μέτρα:

M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης

M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες

M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

M07 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

M10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα

M11 - Βιολογικές καλλιέργειες

M12- Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα

M13- Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

M16 - Συνεργασία

Μέτρα/υπό-μέτρα άλλης ΠΕ που εμφανίζουν δευτερεύουσες συνεισφορές στην ΠΕ:

Το Μέτρα που εμφανίζουν δευτερεύουσες συνεισφορές είναι τα παρακάτω:

M03 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, από την ΠΕ 3Α

M07 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, από την ΠΕ 6Β

M19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER, από την ΠΕ 6Β

7.h2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ

Judgment criteria	Common result indicator	Additional result indicator
Biodiversity on contracted land has been restored, preserved and enhanced	R6 / Σ8: Ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών εκτάσεων που υπάγονται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας (τομέας επικέντρωσης 4Α)	
Biodiversity on contracted land has been restored, preserved and enhanced	R7 / Σ9: Ποσοστό γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων (τομέας επικέντρωσης 4Α)	

7.h3) Methods applied

--

7.h4) Quantitative values of indicators and data sources

Indicator type	Indicator code and name (unit)	Ratio	Indicator value	Calculated gross value	Calculated net value	Data and information sources
Common result indicator	R6 / Σ8: Ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών εκτάσεων που υπάγονται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας (τομέας επικέντρωσης 4A)	Yes	0%			Παρέχεται από το Σύστημα
Common result indicator	R7 / Σ9: Ποσοστό γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων (τομέας επικέντρωσης 4A)	Yes	1.35%			Παρέχεται από το Σύστημα
Common context indicator	C34 - Περιοχές του δικτύου Natura 2000 - ποσοστό της εδαφικής έκτασης (2011) (% of territory)	Yes	27.3%			CCI (2016 UPDATE)
Common context indicator	C35 - Δείκτης για τα πτηνά αγρών (FBI) - σύνολο (δείκτης) (2009) (Index 2000 = 100)	No	185,00			CCI (2016 UPDATE)
Common context indicator	C34 - Περιοχές του δικτύου Natura 2000 - ποσοστό ΧΓΕ (συμπεριλαμβάνεται και ο φυσικός βοσκότοπος) (2011) (% of UAA)	Yes	18.89%			CCI (2016 UPDATE)
Common context indicator	C34 - Περιοχές του δικτύου Natura 2000 - ποσοστό συνολικής δασικής έκτασης (2011) (% of forest area)	Yes	38.88%			CCI (2016 UPDATE)

7.h5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings

--

7.h6) Answer to evaluation question

--

7.h7) Conclusions and recommendations

7.i) CEQ09-4B - To what extent have RDP interventions supported the improvement of water management, including fertilizer and pesticide management?

7.i1) List of measures contributing to the FA

Κύρια μέτρα/υπό-μέτρα:

Στην ΠΕ 4B συμβάλλουν τα παρακάτω Μέτρα:

M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης

M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες

M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

M07 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

M10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα

M11 - Βιολογικές καλλιέργειες

M12- Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα

M13- Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

M16 - Συνεργασία

Μέτρα/υπό-μέτρα άλλης ΠΕ που εμφανίζουν δευτερεύουσες συνεισφορές στην ΠΕ:

Το Μέτρα που εμφανίζουν δευτερεύουσες συνεισφορές είναι τα παρακάτω:

M03 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, από την ΠΕ 3Α

7.i2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ

Judgment criteria	Common result indicator	Additional result indicator
Water quality has improved	R8 / Σ10: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4B)	
Water quality has improved	R9 / Σ11: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4B)	

7.i3) Methods applied

7.i4) Quantitative values of indicators and data sources

Indicator type	Indicator code and name (unit)	Ratio	Indicator value	Calculated gross value	Calculated net value	Data and information sources
Common result indicator	R8 / Σ10: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4B)	Yes	1.35%			Παρέχεται από το Σύστημα
Common result indicator	R9 / Σ11: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4B)	Yes	0%			Παρέχεται από το Σύστημα
Common context indicator	C40 - Ποιότητα του νερού - Δυνητικό πλεόνασμα αζώτου σε γεωργική γη (2009 - 2012) (kg N/ha/year)	No	59,00			CCI (2016 UPDATE)
Common context indicator	C40 - Ποιότητα του νερού - Δυνητικό πλεόνασμα φωσφόρου σε γεωργική γη (2009 - 2012) (kg P/ha/year)	No	0,30			CCI (2016 UPDATE)
Common context indicator	C40 - Ποιότητα του νερού - Νιτρορύπανση σε γλυκά ύδατα - Επιφανειακά ύδατα: Υψηλή ποιότητα (2010) (% of monitoring sites)	Yes	50%			CCI (2016 UPDATE)
Common context indicator	C40 - Ποιότητα του νερού - Νιτρορύπανση σε γλυκά ύδατα - Επιφανειακά ύδατα: Μέτρια ποιότητα (2010) (% of monitoring sites)	Yes	50%			CCI (2016 UPDATE)
Common context indicator	C40 - Ποιότητα του νερού - Νιτρορύπανση σε γλυκά ύδατα - Επιφανειακά ύδατα: Ανεπαρκής ποιότητα (2010) (% of monitoring sites)	Yes	0%			CCI (2016 UPDATE)
Common context indicator	C40 - Ποιότητα του νερού - Νιτρορύπανση σε γλυκά ύδατα - Υπόγεια ύδατα: Υψηλή ποιότητα (2008) (% of monitoring sites)	Yes	83.3%			CCI (2016 UPDATE)
Common context indicator	C40 - Ποιότητα του νερού - Νιτρορύπανση σε γλυκά ύδατα - Υπόγεια ύδατα: Μέτρια ποιότητα (2008) (% of monitoring sites)	Yes	9.4%			CCI (2016 UPDATE)
Common context indicator	C40 - Ποιότητα του νερού - Νιτρορύπανση σε γλυκά ύδατα - Υπόγεια ύδατα: Ανεπαρκής ποιότητα (2008) (% of monitoring sites)	Yes	7.3%			CCI (2016 UPDATE)

7.i5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings

--

7.i6) Answer to evaluation question

--

7.i7) Conclusions and recommendations

7.j) CEQ10-4C - To what extent have RDP interventions supported the prevention of soil erosion and improvement of soil management?

7.j1) List of measures contributing to the FA

Κύρια μέτρα/υπό-μέτρα:

Στην ΠΕ 4Γ συμβάλλουν τα παρακάτω Μέτρα:

M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης

M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες

M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

M07 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

M10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα

M11 - Βιολογικές καλλιέργειες

M12- Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα

M13- Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

M16 - Συνεργασία

Μέτρα/υπό-μέτρα άλλης ΠΕ που εμφανίζουν δευτερεύουσες συνεισφορές στην ΠΕ:

Το Μέτρα που εμφανίζουν δευτερεύουσες συνεισφορές είναι τα παρακάτω:

M03 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, από την ΠΕ 3Α

7.j2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ

Judgment criteria	Common result indicator	Additional result indicator
Soil management has improved	R10 / Σ12: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάρχει σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)	
Soil management has improved	R11 / Σ13: Ποσοστό της δασικής γης που υπάρχει σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)	
Soil erosion has been prevented		Additional information on soil erosion of the land under management contracts.

7.j3) Methods applied

--

7.j4) Quantitative values of indicators and data sources

Indicator type	Indicator code and name (unit)	Ratio	Indicator value	Calculated gross value	Calculated net value	Data and information sources
Common result indicator	R10 / Σ12: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)	Yes	1.35%			Παρέχεται από το Σύστημα
Common result indicator	R11 / Σ13: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)	Yes	0%			Παρέχεται από το Σύστημα
Additional result indicator	Additional information on soil erosion of the land under management contracts.	No				
Common context indicator	C41 - Οργανικές ύλες του εδάφους σε αρόσιμη γη - Συνολικές εκτιμήσεις περιεκτικότητας σε οργανικό άνθρακα (2009) (mega tons)	No	188,50			CCI (2016 UPDATE)
Common context indicator	C42 - Διάβρωση εδάφους από το νερό - ποσοστό εδαφικής απώλειας λόγω της διάβρωσης από το νερό (2006) (tonnes/ha/year)	No	4,86			CCI (2016 UPDATE)
Common context indicator	C41 - Οργανικές ύλες του εδάφους σε αρόσιμη γη - Μέση περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα (2009) (g kg-1)	No	15,30			CCI (2016 UPDATE)

7.j5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings

--

7.j6) Answer to evaluation question

--

7.j7) Conclusions and recommendations

7.k) CEQ11-5A - To what extent have RDP interventions contributed to increasing efficiency in water use by agriculture?

7.k1) List of measures contributing to the FA

Κύρια μέτρα/υπό-μέτρα:

Στην ΠΕ 5Α συμβάλλουν τα παρακάτω Μέτρα:

M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης

M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες

M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

M16 - Συνεργασία

Μέτρα/υπό-μέτρα άλλης ΠΕ που εμφανίζουν δευτερεύουσες συνεισφορές στην ΠΕ:

Το Μέτρα που εμφανίζουν δευτερεύουσες συνεισφορές είναι τα παρακάτω:

M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών, από την P4 (FOREST)

M10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα, από τις ΠΕ 5Δ, 5Ε & P4 (AGRI)

7.k2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ

Judgment criteria	Common result indicator	Additional result indicator
Efficiency in water use by agriculture has increased	A13: Αύξηση της αποδοτικότητας ως προς τη χρήση ύδατος στη γεωργία σε υποστηριζόμενα έργα του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 5Α)*	
Efficiency in water use by agriculture has increased	R12 / Σ14: Ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα (τομέας επικέντρωσης 5Α)	

7.k3) Methods applied

7.k4) Quantitative values of indicators and data sources

Indicator type	Indicator code and name (unit)	Ratio	Indicator value	Calculated gross value	Calculated gross value out of which Primary contribution	Calculated gross value out of which Secondary contribution, including LEADER/CLLD	Calculated net value	Data and information sources

						contribution		
Common result indicator	A13: Αύξηση της αποδοτικότητας ως προς τη χρήση ύδατος στη γεωργία σε υποστηριζόμενα έργα του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 5Α)*	No						
Common result indicator	R12 / Σ14: Ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα (τομέας επικέντρωσης 5Α)	Yes	0.02%					Παρέχεται από το Σύστημα

7.k5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings

7.k6) Answer to evaluation question

7.k7) Conclusions and recommendations

7.l) CEQ12-5B - To what extent have RDP interventions contributed to increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing?

7.11) List of measures contributing to the FA

--

7.12) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ

Judgment criteria	Common result indicator	Additional result indicator
Efficiency of energy use in agriculture and food processing has increased	A14: Αύξηση της αποδοτικότητας ως προς τη χρήση ενέργειας στη γεωργία και τη μεταποίηση τροφίμων σε υποστηριζόμενα έργα του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 5B)*	
Efficiency of energy use in agriculture and food processing has increased	Σ15: Συνολική επένδυση για την ενεργειακή απόδοση (τομέας επικέντρωσης 5B)	

7.13) Methods applied

--

7.14) Quantitative values of indicators and data sources

Indicator type	Indicator code and name (unit)	Ratio	Indicator value	Calculated gross value	Calculated gross value out of which Primary contribution	Calculated gross value out of which Secondary contribution, including LEADER/CLLD contribution	Calculated net value	Data and information sources
Common result indicator	A14: Αύξηση της αποδοτικότητας ως προς τη χρήση ενέργειας στη γεωργία και τη μεταποίηση τροφίμων σε υποστηριζόμενα έργα του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 5B)*	No						
Common result indicator	Σ15: Συνολική επένδυση για την ενεργειακή απόδοση (τομέας επικέντρωσης 5B)	No						

7.15) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings

--

7.16) Answer to evaluation question

--

7.17) Conclusions and recommendations

7.m) CEQ13-5C - To what extent have RDP interventions contributed to the supply and use of renewable sources of energy, of by-products, wastes, residues and other non-food raw material for purposes of the bio-economy?

7.m1) List of measures contributing to the FA

--

7.m2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ

Judgment criteria	Common result indicator	Additional result indicator
The supply of renewable energy has increased	A15: Ανανεώσιμη ενέργεια παραγόμενη από υποστηριζόμενα έργα (τομέας επικέντρωσης 5Γ)*	
The supply of renewable energy has increased	Σ16: Συνολική επένδυση για την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (τομέας επικέντρωσης 5Γ)	
The use of renewable energy has increased		Renewable energy used in supported holdings
The use of renewable energy has increased		Total investments for the use of renewable energy supported by the RDP;

7.m3) Methods applied

--

7.m4) Quantitative values of indicators and data sources

Indicator type	Indicator code and name (unit)	Ratio	Indicator value	Calculated gross value	Calculated gross value out of which Primary contribution	Calculated gross value out of which Secondary contribution, including LEADER/CLLD contribution	Calculated net value	Data and information sources
Common result indicator	A15: Ανανεώσιμη ενέργεια παραγόμενη από υποστηριζόμενα έργα (τομέας επικέντρωσης 5Γ)*	No						
Common result indicator	Σ16: Συνολική επένδυση για την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (τομέας επικέντρωσης 5Γ)	No						
Additional result indicator	Total investments for the use of renewable energy supported by the RDP;	No						
Additional result indicator	Renewable energy used in supported holdings	No						

7.m5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings

--

7.m6) Answer to evaluation question

--

7.m7) Conclusions and recommendations

7.n) CEQ14-5D - To what extent have RDP interventions contributed to reducing GHG and ammonia emissions from agriculture?

7.n1) List of measures contributing to the FA

Κύρια μέτρα/υπό-μέτρα:

Στην ΠΕ 5Δ συμβάλλουν τα παρακάτω Μέτρα:

M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση

M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

M10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα

M11 - Βιολογικές καλλιέργειες

M16 - Συνεργασία

Μέτρα/υπό-μέτρα άλλης ΠΕ που εμφανίζουν δευτερεύουσες συνεισφορές στην ΠΕ:

Το Μέτρα που εμφανίζουν δευτερεύουσες συνεισφορές είναι τα παρακάτω:

M11 - Βιολογικές καλλιέργειες, από την P4 (AGRI)

7.n2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ

Judgment criteria	Common result indicator	Additional result indicator
GHG and ammonia emissions from agriculture has been reduced	A18: Μειωμένες εκπομπές μεθανίου και υποξειδίου του αζώτου (τομέας επικέντρωσης 5Δ)*	
GHG and ammonia emissions from agriculture has been reduced	A19: Μειωμένες εκπομπές αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)*	
GHG and ammonia emissions from agriculture has been reduced	R16 / Σ17: Ποσοστό ΜΖΚ που συνδέεται με επενδύσεις στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)	
GHG and ammonia emissions from agriculture has been reduced	R17 / Σ18: ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)	

7.n3) Methods applied

7.n4) Quantitative values of indicators and data sources

Indicator type	Indicator code and name (unit)	Ratio	Indicator value	Calculated gross value	Calculated gross value out of which Primary contribution	Calculated gross value out of which Secondary contribution, including LEADER/CLLD contribution	Calculated net value	Data and information sources
Common result indicator	A18: Μειωμένες εκπομπές μεθανίου και υποξειδίου του αζώτου (τομέας επικέντρωσης 5Δ)*	No						Έρευνα Πεδίου , Βιβλιογραφικές αναφορές, Αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών
Common result indicator	A19: Μειωμένες εκπομπές αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)*	No						Έρευνα Πεδίου , Βιβλιογραφικές αναφορές, Αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών
Common result indicator	R16 / Σ17: Ποσοστό ΜΖΚ που συνδέεται με επενδύσεις στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)	Yes	0%					Παρέχεται από το Σύστημα
Common result indicator	R17 / Σ18: ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)	Yes	0%					

7.n5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings

7.n6) Answer to evaluation question

7.n7) Conclusions and recommendations

7.o) CEQ15-5E - To what extent have RDP interventions supported carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry?

7.o1) List of measures contributing to the FA

Κύρια μέτρα/υπό-μέτρα:

Στην ΠΕ 5Ε συμβάλλουν τα παρακάτω Μέτρα:

M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης

M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση

M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

M10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα

M16 - Συνεργασία

Μέτρα/υπό-μέτρα άλλης ΠΕ που εμφανίζουν δευτερεύουσες συνεισφορές στην ΠΕ:

Το Μέτρα που εμφανίζουν δευτερεύουσες συνεισφορές είναι τα παρακάτω:

M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών, από την ΠΕ 5Γ & P4(FOREST)

M11 - Βιολογικές καλλιέργειες, από την ΠΕ 5Δ & P4 (AGRI)

7.o2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ

Judgment criteria	Common result indicator	Additional result indicator
Carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry has increased	R20 / Σ19: Ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση και τη διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 5Ε)	
Agricultural and forestry land under enhanced management contract contributing to carbon sequestration has been enlarged	R20 / Σ19: Ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση και τη διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 5Ε)	

7.o3) Methods applied

7.o4) Quantitative values of indicators and data sources

Indicator type	Indicator code and name (unit)	Ratio	Indicator value	Calculated gross value	Calculated net value	Data and information sources
Common result indicator	R20 / Σ19: Ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση και τη διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 5E)	Yes	0.02%			Παρέχεται από το Σύστημα

7.o5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings

7.o6) Answer to evaluation question

7.o7) Conclusions and recommendations

7.p) CEQ16-6A - To what extent have RDP interventions supported the diversification, creation and development of small enterprises and job creation?

7.p1) List of measures contributing to the FA

Κύρια μέτρα/υπό-μέτρα:

Στην ΠΕ 6Α συμβάλλει το παρακάτω Μέτρο:

M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

Μέτρα/υπό-μέτρα άλλης ΠΕ που εμφανίζουν δευτερεύουσες συνεισφορές στην ΠΕ:

Το Μέτρο που εμφανίζουν δευτερεύουσες συνεισφορές είναι τα παρακάτω:

M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, από τις ΠΕ 2Α & 2Β

M07 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, από την ΠΕ6Γ

M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών, από την ΠΕ 5Γ & P4(FOREST)

7.p2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ

Judgment criteria	Common result indicator	Additional result indicator
Jobs have been created	R21 / Σ20: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6Α)	
Small enterprises have been created		Percentage of new small enterprises created with RDP support
Small enterprises have diversified their economic activity		Percentage of small enterprises in the nonagricultural sector created with the RDP support

7.p3) Methods applied

7.p4) Quantitative values of indicators and data sources

Indicator type	Indicator code and name (unit)	Ratio	Indicator value	Calculated gross value	Calculated net value	Data and information sources
Common result indicator	R21 / Σ20: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6Α)	No	125,00			Παρέχεται από το Σύστημα

Additional result indicator	Percentage of small enterprises in the nonagricultural sector created with the RDP support	No				
Additional result indicator	Percentage of new small enterprises created with RDP support	No				

7.p5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings

7.p6) Answer to evaluation question

7.p7) Conclusions and recommendations

7.q) CEQ17-6B - To what extent have RDP interventions supported local development in rural areas?

7.q1) List of measures contributing to the FA

Κύρια μέτρα/υπό-μέτρα:

Στην ΠΕ 6B συμβάλλουν τα παρακάτω Μέτρα:

M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

M07 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

M19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER

Μέτρα/υπό-μέτρα άλλης ΠΕ που εμφανίζουν δευτερεύουσες συνεισφορές στην ΠΕ:

Το Μέτρα που εμφανίζουν δευτερεύουσες συνεισφορές είναι τα παρακάτω:

M07 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, από την ΠΕ6Γ και P4(AGRI)

7.q2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ

Judgment criteria	Common result indicator	Additional result indicator
		Percentage of RDP expenditure in Leader measures with respect to total RDP expenditure
		Number of projects/initiatives supported by the Local Development Strategy
Employment opportunities have been created via local development strategies	R24 / Σ23: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα Leader που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6B)	
Rural territory and population covered by LAGs has increased	R22 / Σ21: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης (τομέας επικέντρωσης 6B)	
Access to services and local infrastructure has increased in rural areas	R23 / Σ22: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (τομέας επικέντρωσης 6B)	
Services and local infrastructure in rural areas has improved	R23 / Σ22: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (τομέας επικέντρωσης 6B)	
Rural people have participated in local actions		
Rural people have benefited from local actions		

7.q3) Methods applied

7.q4) Quantitative values of indicators and data sources

Indicator type	Indicator code and name (unit)	Ratio	Indicator value	Calculated gross value	Calculated net value	Data and information sources
Common result indicator	R22 / Σ21: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης (τομέας επικέντρωσης 6B)	Yes	66.74%			Παρέχεται από το Σύστημα
Common result indicator	R23 / Σ22: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (τομέας επικέντρωσης 6B)	Yes	0%			Παρέχεται από το Σύστημα
Common result indicator	R24 / Σ23: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα Leader που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6B)	No	14,00			Παρέχεται από το Σύστημα
Additional result indicator	Number of projects/initiatives supported by the Local Development Strategy	No				
Additional result indicator	Percentage of RDP expenditure in Leader measures with respect to total RDP expenditure	No				

7.q5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings

7.q6) Answer to evaluation question

7.q7) Conclusions and recommendations

7.r) CEQ18-6C - To what extent have RDP interventions enhanced the accessibility, use and quality of information and communication technologies (ICT) in rural areas?

7.r1) List of measures contributing to the FA

--

7.r2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ

Judgment criteria	Common result indicator	Additional result indicator
Access of rural households to ICT has increased	R25 / Σ24: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (ΤΠΕ) (τομέας επικέντρωσης 6Γ)	

7.r3) Methods applied

--

7.r4) Quantitative values of indicators and data sources

Indicator type	Indicator code and name (unit)	Ratio	Indicator value	Calculated gross value	Calculated net value	Data and information sources
Common result indicator	R25 / Σ24: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (ΤΠΕ) (τομέας επικέντρωσης 6Γ)	No				

7.r5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings

--

7.r6) Answer to evaluation question

--

7.r7) Conclusions and recommendations

7.s) CEQ19-PE - To what extent have the synergies among priorities and focus areas enhanced the effectiveness of the RDP?

7.s1) Programme synergies and transverse effect

--

7.s2) Methods applied

--

7.s3) Quantitative findings based on the calculation of secondary contributions of operations to focus areas

--

7.s4) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings

--

7.s5) Answer to evaluation question

--

7.s6) Conclusions and recommendations

7.t) CEQ20-TA - To what extent has technical assistance contributed to achieving the objectives laid down in Art. 59(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 and Art. 51(2) of Regulation (EU) No 1305/2013?

7.t1) Support for technical assistance (other than NRN)

--

7.t2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ

Judgment criteria	Common result indicator	Additional result indicator
Βελτίωση της διαδικασίας παρακολούθησης		Αριθμός δράσεων που παρακολουθείται μέσω της Κεντρικής Επιχειρησιακής βάσης (operational data base)
Βελτίωση της ευκρίνειας των αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης		Αριθμός Αξιολογήσεων που πραγματοποιηθήκαν
Βελτίωση του ρυθμού υλοποίησης των βασικών Μέτρων του ΠΑΑ		Χρόνος που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης ένταξης μέχρι την ημερομηνία της απόφασης ένταξης
Δημοσιότητα του ΠΑΑ προς εν δυνάμει δικαιούχους και ευρύ κοινό		Αριθμός επισκέψεων στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ Αριθμός αποδεκτών ενημερωτικών εκδόσεων Number Ποσοστό πληθυσμού Αγροτικών περιοχών που γνωρίζει το ΠΑΑ 2014-2020
Δραστηριότητες για την ενίσχυση των ικανοτήτων του προσωπικού που εμπλέκεται στην Διαχείριση Υλοποίηση Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του ΠΑΑ		Αριθμός προσωπικού (ΕΥΔ, Φορέων Εφαρμογής, ΟΤΔ, ΟΠΕΚΕΠΕ) που μετείχε σε επιμορφωτικές ημερίδες
Εξοικείωση των εταίρων(EU) No 1303/2013, Art. 5(1) με το ΚΠΠΑ		Αριθμός και τύπος δράσεων για την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας
Μείωση του διοικητικού φόρτου και των διαδικασιών πληρωμής προς τους τελικούς δικαιούχους		Χρόνος που μεσολαβεί από την κατάθεση του αιτήματος πληρωμής μέχρι την είσπραξη της ενίσχυσης σε επιλεγμένα έργα
Institutional and administrative capacities for the effective management of the RDP have been strengthened		Number of staff involved in RDP management
Institutional and administrative capacities for the effective management of the RDP have been strengthened		Skills of staff involved in RDP management
Institutional and administrative capacities for the effective management of the RDP have been strengthened		Functionality of the IT system for programme management
Capacities of relevant partners as defined by the Regulation (EU) No 1303/2013, Art. 5(1) have been reinforced		Types and number of capacity building activities
RDP has been communicated with the public and information has been disseminated		Number of RDP communication and dissemination activities
RDP has been communicated with the public and information has been disseminated		Number of people receiving information about the RDP
RDP has been communicated with the public and		Information on the use of evaluation results

information has been disseminated		
Monitoring has been improved		
Evaluation methods have been improved and have provided robust evaluation results		
The RDP implementation has been improved		The length of the application and payment process
Administrative burden on beneficiaries has been reduced		

7.t3) Methods applied

7.t4) Quantitative values of indicators and data sources

Indicator type	Indicator code and name (unit)	Ratio	Indicator value	Calculated gross value	Calculated net value	Data and information sources
Additional result indicator	Number of people receiving information about the RDP	No				
Additional result indicator	Information on the use of evaluation results	No				
Additional result indicator	Types and number of capacity building activities	No				
Additional result indicator	Functionality of the IT system for programme management	No				
Additional result indicator	Number of staff involved in RDP management	No				
Additional result indicator	Skills of staff involved in RDP management	No				
Additional result indicator	Number of RDP communication and dissemination activities	No				
Additional result indicator	The length of the application and payment process	No				
Additional result indicator	Αριθμός προσωπικού (ΕΥΔ, Φορέων Εφαρμογής, ΟΤΔ, ΟΠΕΚΕΠΕ) που μετείχε σε επιμορφωτικές ημερίδες	No				
Additional result indicator	Αριθμός και τύπος δράσεων για την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας	No				
Additional result indicator	Αριθμός επισκέψεων στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ Αριθμός αποδεκτών	No				

	ενημερωτικών εκδόσεων Number Ποσοστό πληθυσμού Αγροτικών περιοχών που γνωρίζει το ΠΑΑ 2014-2020					
Additional result indicator	Αριθμός δρασεων που παρακολουθείται μέσω της Κεντρικής Επιχειρησιακής βάσης (operational data base)	No				
Additional result indicator	Αριθμός Αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν	No				
Additional result indicator	Χρόνος που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης ένταξης μέχρι την ημερομηνία της απόφασης ένταξης	No				
Additional result indicator	Χρόνος που μεσολαβεί από την κατάθεση του αιτήματος πληρωμής μέχρι την είσπραξη της ενίσχυσης σε επιλεγμένα έργα	No				

7.t5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings

7.t6) Answer to evaluation question

7.t7) Conclusions and recommendations

7.u) CEQ21-RN - To what extent has the national rural network contributed to achieving the objectives laid down in Art. 54(2) of Regulation (EU) No 1305/2013?

7.u1) Intervention logic of the NRN

--

7.u2) Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ

Judgment criteria	Common result indicator	Additional result indicator
Δράσεις ενημέρωσης , ευαισθητοποίησης που υλοποιήθηκαν με την ευθύνη του ΕΑΔ		Αριθμός ενημερωτικών εκδηλώσεων , Αριθμός συμμετεχόντων LAGs)
Συμβολή του ΕΑΔ στην προώθηση της διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας		% των δράσεων του Μέτρου 19,3 που υλοποιήθηκαν λόγω της ενεργοποίησης του ΕΑΔ
Συμβολή του ΕΑΔ στην προώθηση της καινοτομίας		Αριθμός Επιχειρησιακών Ομάδων στην δημιουργία των οποίων συνέβαλε το ΕΑΔ
Number and types of stakeholders involved in RDP implementation has increased		Number of stakeholders (by type) participating in the implementation of the RDP due to activities of the NRN (including those through LAGs)
The quality of implementation of the RDP has been improved through the activities of the NRN, e.g. - Improved capacity of RDP beneficiaries - Improved evaluation awareness - Lessons from evaluations are taken into account in programme implementation		Number of RDP modifications based on evaluation findings and recommendations from thematic working groups organized by the NRN)
Broader public and potential beneficiaries are aware of the rural development policy and funding opportunities through activities of the NRN		Percentage of RDP implemented projects encouraged by NRN(P) activities)
Broader public and potential beneficiaries are aware of the rural development policy and funding opportunities through activities of the NRN		Number persons that have been informed about the rural development policy and funding opportunities through the NRN communication tools)
Innovation in agriculture, food production forestry and rural areas has been fostered by the NRN opportunities		Percentage of innovative projects encouraged by NRN out of the total number of innovative projects supported by the RDP(s)

7.u3) Methods applied

--

7.u4) Quantitative values of indicators and data sources

Indicator type	Indicator code and name (unit)	Ratio	Indicator value	Calculated gross value	Calculated net value	Data and information sources
Common output indicator	O24 - Αριθμός υλοποιούμενων θεματικών και αναλυτικών ανταλλαγών με την υποστήριξη του ΕΑΔ	No	1,00			
Common output	O25 - Αριθμός εργαλείων	No	3,00			

indicator	επικοινωνίας ΕΑΔ					
Additional result indicator	Number persons that have been informed about the rural development policy and funding opportunities through the NRN communication tools)	No				
Additional result indicator	Percentage of innovative projects encouraged by NRN out of the total number of innovative projects supported by the RDP(s)	No				
Additional result indicator	Percentage of RDP implemented projects encouraged by NRN(P activities)	No				
Additional result indicator	Number of RDP modifications based on evaluation findings and recommendations from thematic working groups organized by the NRN)	No				
Additional result indicator	Number of stakeholders (by type) participating in the implementation of the RDP due to activities of the NRN (including those through LAGs)	No				
Additional result indicator	% των δράσεων του Μέτρου 19,3 που υλοποιήθηκαν λόγω της ενεργοποίησης του ΕΑΔ	No				
Additional result indicator	Αριθμός Επιχειρησιακών Ομάδων στην δημιουργία των οποίων συνέβαλε το ΕΑΔ	No				
Additional result indicator	Αριθμός ενημερωτικών εκδηλώσεων , Αριθμός συμμετεχόντων LAGs)	No				

7.u5) Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings

7.u6) Answer to evaluation question

7.u7) Conclusions and recommendations

7.v) PSEQ01-FA - Programme specific evaluation question linked to programme specific focus areas

This question is marked as not relevant for this AIR version

Δεν υπάρχουν ειδικές για το Πρόγραμμα περιοχές εστίασης.

7.w) PSEQ02-FA - Programme specific evaluation question linked to programme specific focus areas

This question is marked as not relevant for this AIR version

Δεν υπάρχουν ειδικές για το Πρόγραμμα περιοχές εστίασης.

7.x) PSEQ03-FA - Programme specific evaluation question linked to programme specific focus areas

This question is marked as not relevant for this AIR version

Δεν υπάρχουν ειδικές για το Πρόγραμμα περιοχές εστίασης.

7.y) PSEQ04-FA - Programme specific evaluation question linked to programme specific focus areas

This question is marked as not relevant for this AIR version

Δεν υπάρχουν ειδικές για το Πρόγραμμα περιοχές εστίασης.

7.z) PSEQ05-FA - Programme specific evaluation question linked to programme specific focus areas

This question is marked as not relevant for this AIR version

Δεν υπάρχουν ειδικές για το Πρόγραμμα περιοχές εστίασης.

7.aa) PSEQ03-TOPIC - Programme specific evaluation question linked to programme specific evaluation topic

This question is marked as not relevant for this AIR version

Δεν υπάρχουν ειδικά θέματα αξιολόγησης για το Πρόγραμμα .

7.bb) PSEQ01-TOPIC - Programme specific evaluation question linked to programme specific evaluation topic

This question is marked as not relevant for this AIR version

Δεν υπάρχουν ειδικά θέματα αξιολόγησης για το Πρόγραμμα .

7.cc) PSEQ02-TOPIC - Programme specific evaluation question linked to programme specific evaluation topic

This question is marked as not relevant for this AIR version

Δεν υπάρχουν ειδικά θέματα αξιολόγησης για το Πρόγραμμα .

7.dd) PSEQ04-TOPIC - Programme specific evaluation question linked to programme specific evaluation topic

This question is marked as not relevant for this AIR version

Δεν υπάρχουν ειδικά θέματα αξιολόγησης για το Πρόγραμμα .

7.ee) PSEQ05-TOPIC - Programme specific evaluation question linked to programme specific evaluation topic

This question is marked as not relevant for this AIR version

Δεν υπάρχουν ειδικά θέματα αξιολόγησης για το Πρόγραμμα .

8. IMPLEMENTATION OF ACTIONS TO TAKE INTO ACCOUNT THE PRINCIPLES SET OUT IN ARTICLES 5, 7 AND 8 OF REGULATION (EU) No 1303/2013

8.a) Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση (άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Στο ΠΑΑ 2014-2020 αποτελεί επιδίωξη η ενίσχυση της απασχόλησης και της συμμετοχής των γυναικών στις αγροτικές περιοχές είτε αφορά τον 1γενή τομέα είτε άλλους τομείς της αγροτικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της 6ης προτεραιότητας του ΕΓΤΑΑ για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τη μείωση της φτώχειας και την οικονομική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές, το ΠΑΑ 2014-2020 της Ελλάδας έχει ως στόχευση **τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και βασικών υπηρεσιών, ειδικά για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της υπαίθρου (γυναίκες, νέοι, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες), συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης**, ενώ συγκαταλέγεται και η διαφοροποίηση (εκτός γεωργικού τομέα) για την επαγγελματική δραστηριοποίηση και την ανάπτυξη συμπληρωματικής απασχόλησης, ιδιαίτερα για τις γυναίκες.

Επίσης, σε συμφωνία με την οριζόντια αρχή του άρθρου 7 Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 σχετικά με την προώθηση της ισότητας και της μη διάκρισης, η ύπαρξη διοικητικής ικανότητας για την εφαρμογή της νομοθεσίας και της πολιτικής της Ένωσης για την ισότητα των φύλων στα Ευρωπαϊκά και Διαρθρωτικά Ταμεία, (συμπεριλαμβανομένου του ΕΓΤΑΑ) αποτελεί έναν από τους γενικούς εκ των προτέρων όρους (εκ των προτέρων αιρεσιμότητα) του ΠΑΑ. Η συμμόρφωση στην αναφερόμενη εκ των προτέρων αιρεσιμότητα (G2) υπήρξε πλήρης από την έγκριση του ΠΑΑ σύμφωνα με τα επιμέρους κριτήρια αυτής, ήτοι: (i) ύπαρξη εθνικού πλαισίου για τη συμμετοχή φορέων που είναι αρμόδιοι για την ισότητα των φύλων στην εκπόνηση και εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων και (ii) κατάρτιση του προσωπικού που μετέχουν στη διαχείριση και των έλεγχου των προγραμμάτων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου. Στο ελληνικό εθνικό πλαίσιο, η Γενική Γραμματεία Ισότητας ορίζεται ο σχετικά αρμόδιος φορέας και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο (όπως εκπόνηση Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2014-2020, έκδοση Οδηγού Ένταξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, οργάνωση εκπαιδύσεων). Για το ΠΑΑ 2014-2020 η Γ.Γ. Ισότητας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο αφού πέραν του ρόλου που αναφέρεται προηγουμένως και ισχύει για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα αποτελεί βασικό μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης, με δικαίωμα ψήφου από την αρχή της συγκρότησής της.

Σε συμφωνία με τα αναφερόμενα παραπάνω, σε κάθε πρόσκληση μέτρου του ΠΑΑ, κατά την παροχή σύμφωνης γνώμης από την ΕΥΔ ΠΑΑ εξετάζεται η συμμόρφωση με την οριζόντια αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ειδικά στις υποχρεώσεις των δικαιούχων που επισυνάπτονται στις προσκλήσεις και τις αποφάσεις ένταξης των πράξεων αναγράφεται ως υποχρέωσή τους «Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.»

Σε επίπεδο μεμονωμένων μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020, η ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών συνδέεται άμεσα με τα εξής μέτρα του ΠΑΑ:

- Μέτρο 6: Η στήριξη αφορά τόσο στον γεωργικό τομέα όσο και στη διαφοροποίηση και απευθύνεται εξ' ορισμού στη «μικρού μεγέθους» επιχειρηματικότητα (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις). Επιπρόσθετα, σε συμφωνία με τις ορισμένες στο ΠΑΑ αρχές κριτηρίων επιλογής, αποφασίστηκαν (με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης κατά την 1η Συνεδρίαση αυτής (η οποία έλαβε χώρα στις 4 Απριλίου 2016) κριτήρια επιλογής (βλ. εισοδηματικά κριτήρια, στήριξη νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας), ώστε η στήριξη να «επικεντρώνεται» εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη,

λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου καθεαυτή όσο και φαινόμενα (χαμηλά εισοδήματα, ανεργία) που πλήττουν συχνότερα τον γυναικείο πληθυσμό. Ειδικά: α) στο Υπομέτρο 6.1 (Εγκατάσταση Νέων Γεωργών) η ανεργία και τα εισοδηματικά κριτήρια στο εν λόγω υπομέτρο αποτελούν κριτήρια επιλογής το οποίο βαθμολογείται επιπλέον. β) Για το Υπομέτρο 6.2 (Εκκίνηση μη γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αγροτικές περιοχές) στόχος είναι η υποστήριξη της νεανικής και γυναικείας απασχόλησης καθώς και υποψηφίων δικαιούχων με χαμηλά εισοδήματα και για τον λόγο αυτό η στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας και των ανέργων όπως και το χαμηλό ύψος εισοδήματος αποτελούν κριτήρια επιλογής, τα οποία βαθμολογούνται επιπλέον. γ) Στο Υπομέτρο 6.3 (Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων) η στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας και το χαμηλό ύψος εισοδήματος αποτελούν κριτήρια επιλογής, τα οποία βαθμολογούνται επιπλέον.

• Μέτρο 19: (Προσέγγιση Leader). Εφόσον έχει προκύψει από τις τοπικές ανάγκες της κάθε περιοχής (bottom up διαδικασία), η διάσταση της ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης - επιχειρηματικότητας και της εν γένει συμμετοχής των γυναικών, δύναται να ενσωματωθεί στις δράσεις των νέων Τοπικών Προγραμμάτων όπως και να πιμοδοτηθεί (βλ. να αποτελέσει κριτήριο επιλογής της τοπικής στρατηγικής). Εντός του εντός του 2016, έλαβε χώρα και ολοκληρώθηκε η ανάδειξη των ΟΤΔ, ενώ η έναρξη υλοποίησης των δράσεων – παρεμβάσεων των Τοπικών Προγραμμάτων από αυτές αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2017.

Τέλος, ως προς το πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014-2020 , έμφαση θα δοθεί ώστε να υπάρχει κατάλληλη παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος κατά φύλο ειδικά σε μέτρα και δράσεις που σύμφωνα με την προϋπάρχουσα εμπειρία αναμένεται και η συμμετοχή γυναικών.

8.b) Αειφόρος ανάπτυξη (άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Στο ΠΑΑ 2014-2020 αποτελεί ξεχωριστό στόχο ΣΤ2: η **Προαγωγή της αειφορίας του αγροδιατροφικού συστήματος και των αγροτικών περιοχών**, ήτοι η ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων, του περιβάλλοντος και του κλίματος στην ύπαιθρο, συμπεριλαμβανόμενων των δασικών συστημάτων. Η αειφορία εξειδικεύεται στην εφαρμογή της αγροτικής δραστηριότητας με τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά η ισορροπία του αγρο-οικοσυστήματος και των φυσικών οικοσυστημάτων που αλληλεπιδρούν με αυτό και τελικά να μη θίγεται η παραγωγική ικανότητα σε βάθος χρόνου. Τμήμα αυτής της έννοιας είναι και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Ειδικά η **στήριξη προς το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή** (4η και 5η προτεραιότητα) αποτιμάται σε 10% των πόρων του ΠΑΑ (κοινοτική συμμετοχή) κατά το έτος 2016.

Οριζόντια, η συμμόρφωση προς την αρχή αειφορίας λαμβάνεται υπόψη σε κάθε πρόσκληση μέτρου του ΠΑΑ, κατά την παροχή σύμφωνης γνώμης από την ΕΥΔ ΠΑΑ (αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων των δικαιούχων που επισυνάπτονται στις προσκλήσεις και τις αποφάσεις ένταξης των πράξεων). Ειδικά στο θεσμικό πλαίσιο επενδυτικών μέτρων, δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη περιβαλλοντολογική επίπτωση που μπορεί να έχουν (με βάση και τις υποδείξεις της Στρατηγικής Μελέτης Επιπτώσεων/ΣΜΠΕ) και πρέπει να τηρούνται οι σχετικοί όροι περιβαλλοντικής ή άλλης αδειοδότησης. Με βάση τη φύση και το είδος των παρεμβάσεων των μέτρων, η συμμόρφωση με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία (όπως αδειοδοτήσεις) τίθεται ως προαπαιτούμενο κατά την φάση αίτησης ενίσχυσης ή ως δέσμευση κατά την φάση υλοποίησης του επενδυτικού ή επιχειρηματικού σχεδίου. Ενδεικτικά για το 2016, στο Υπομέτρο 6.1 (Εγκατάσταση Νέων Γεωργών) που προκηρύχθηκε υπάρχει ειδική μέριμνα – δέσμευση σχετικά με την απόκτηση της σχετικής

άδειας εγκατάστασης για τις πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντός ενός έτους από την εγκατάσταση. Επίσης, στις προσκλήσεις των δημοσίων έργων, εξετάζεται ως κριτήριο επιλεξιμότητας, αν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της ΚΥΑ Έγκριση ΣΜΠΕ του ΠΑΑ και για τον σκοπό αυτό ο δικαιούχος συμπληρώνει σχετικό Πίνακα Συμμόρφωσης της πράξης.

Επιπλέον, η αειφορία έχει ενσωματωθεί στα **κριτήρια επιλογής**, σε πολλά μέτρα του ΠΑΑ, είτε αφορούν τους στόχους για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή (4η και 5η προτεραιότητα) είτε όχι. Στα κριτήρια επιλογής που αποφασίστηκαν εντός του 2016 (με τη σύμφωνη γνώμη της 1ς Συνεδρίασης της Επ. Παρακολούθησης, 4 Απριλίου 2016), βάσει των αρχών κριτηρίων επιλογής, δίνεται έμφαση σε παρεμβάσεις που βοηθούν στην περιβαλλοντική προστασία περιοχών (ειδικά ευαίσθητων) και τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ή σε έργα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον με αειφόρο χαρακτήρα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

- Στα υπομέτρα 4.1.2 και 4.1.3 (Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την εξοικονόμηση ύδατος-ενέργειας, χρήση ΑΠΕ, προστασία περιβάλλοντος) πριμοδοτούνται οι διαφορετικές δράσεις και επίπεδα εξοικονόμησης ύδατος (και ενέργειας μόνο για το 4.1.2) και όπως και η διαχείριση αποβλήτων.
- Στο υπομέτρο 4.2 (Μεταποίηση - εμπορία γεωργικών προϊόντων) πριμοδοτούνται επενδύσεις βάσει του ποσοστού χρήσης βιολογικών ή φιλικών προς το περιβάλλον α υλών ή του ποσοστού δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που αφορούν φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις (εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, εξοικονόμηση ενέργειας ή ύδατος και χρήση ΑΠΕ). Ομοίως στο υπομέτρο 8.6 (Επενδύσεις σε δάση) πριμοδοτούνται έργα που βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας ή την παραγωγή ενέργειας από βιοκαύσιμα ή ΑΠΕ.
- Στο υπομέτρο 4.3.1 (Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων) πριμοδοτούνται μεγαλύτερα επίπεδα εξοικονόμησης ύδατος, ενέργειας όπως και η ταμίευση ή η ανακύκλωση ύδατος.
- Στα υπομέτρα 4.3.3 και 4.3.4 (οδικά δίκτυα δασικά και για γεωργικές εκμεταλλεύσεις) δίνεται πριμοδότηση σε περιοχές που χρήζουν προστασίας (βλ. για το 4.3.3: περιοχές NATURA και περιοχές υψηλού κινδύνου πλημμύρας ή πυρκαγιάς και για το 4.3.4: πλημμυροπαθείς, πυρόπληκτες, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές). Επίσης στο υπομέτρο 4.4 (Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις σε υποδομές σχετικά με γεωργο-περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους) υπάρχει σαφής προσανατολισμός σε παρεμβάσεις που συμβάλουν περισσότερο στην αειφορία είτε μέσω της επιλογής βοσκοτόπων με κακή λιβαδική κατάσταση για τις παρεμβάσεις της δράσης 4.4.2 (Περίφραξη υποβαθμισμένων βοσκοτόπων) είτε μέσω της πριμοδότησης νησιωτικών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για τις παρεμβάσεις της δράσης 4.4.3 (Διατήρηση και δημιουργία αναβαθμίδων).
- Στο υπομέτρο 6.1 (Νέοι Γεωργοί) πριμοδοτούνται επιχειρηματικά σχέδια που συμβάλλουν στην παραγωγή προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης ή στην χρήση καλλιεργειών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή.
- Το υπομέτρο 7.1 (Θεματικά σχέδια διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας) εκτός του ότι αφορά αποκλειστικά περιοχές NATURA (επιλεξιμότητα), πριμοδοτούνται περιοχές παρέμβασης που περιλαμβάνουν υδροβιότοπους και επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ισορροπία των οικοσυστημάτων. Και στο υπομέτρο 7.2 (Δράσεις για τη φυσικά κληρονομιά) αξιολογείται θετικά η Γεωργική Γη Υψηλής Φυσικής Αξίας.
- Στα υπομέτρα 8.1 (Δάσωση) και 8.2 (Ενίσχυση για γεωργο-δασοκομικά συστήματα) έχουν τεθεί κριτήρια επιλογής όπως ο κίνδυνος ερημοποίησης, διάβρωσης και πλημμυρών.
- Στο υπομέτρα 8.3 και 8.4 (Πρόληψη - αποκατάσταση ζημιών σε δάση) δίδεται πριμοδότηση σε περιοχές που χρήζουν επιπλέον προστασίας όπως περιοχές Natura ή περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για πλημύρες, πυρκαγιές ή προσβολές από παθογόνους οργανισμούς.

- Στο μέτρο 10 (Γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές ενισχύσεις) και 11 (Βιολογική γεωργία) τα κριτήρια επιλογής εστιάζουν στις περιοχές εκείνες όπου η αειφορική παραγωγή μπορεί να έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα στο φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα, ανάλογα με τη δράση, προηγούνται περιοχές NATURA, περιοχές υψηλής φυσικής αξίας, περιοχές με υδατικά οικοσυστήματα σε κατάσταση που δεν είναι καλή, περιοχές με υποβαθμισμένη βλάστηση, νησιώτικές ορεινές περιοχές
- Μέτρο 19 (Προσέγγιση Leader) εφόσον έχει προκύψει από τις τοπικές ανάγκες της κάθε περιοχής (bottom up διαδικασία), στα Τοπικά Προγράμματα μπορούν να περιληφθούν δράσεις για το περιβάλλον ή σχετικά κριτήρια επιλογής (π.χ. περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών, ή έργα φιλικά προς το περιβάλλον με αειφόρο χαρακτήρα).

Τέλος, στα πλαίσια της **Επιτροπής Παρακολούθησης** του ΠΑΑ 2014-2020, μετέχουν 10 φορείς περιβαλλοντικού σκοπού ή με αρμοδιότητες επί πολιτικών περιβάλλοντος (βλ. Φορείς Δημόσιας Διοίκησης, Δίκτυα, ΜΚΟ) εκ των οποίων 3 φορείς έχουν δικαίωμα ψήφου, 2 φορείς είναι ΜΚΟ για το Περιβάλλον και 5 είναι επιστημονικοί και τεχνικοί φορείς που σχετίζονται με το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

8.c) Ο ρόλος των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 στην υλοποίηση του προγράμματος

Η **Επιτροπή Παρακολούθησης** του ΠΑΑ 2014-2020 παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο σχετικά την συμμετοχή των εταίρων στην λήψη αποφάσεων και την εν γένει ενημέρωση αυτών και τη διατύπωση απόψεων σχετικά με την εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος. Ειδικά, συγκροτήθηκε εντός 3 μηνών από την κοινοποίηση της έγκρισης του ΠΑΑ, όπως κανονιστικά ορίζεται, ήτοι τον Μάρτιο του 2016 (βλ. Απόφαση Συγκρότησης βλ. ΦΕΚ Β' 777/22-3-2016 και 1η τροποποίηση αυτής βλ. ΦΕΚ Β' 3753/18-11-2016), οπότε και έγινε ορισμός των εκπροσώπων των φορέων με συνήθη εκπροσώπηση του κάθε φορέα από έναν κύριο εκπρόσωπο και έναν αναπληρωτή. Με βάση την 1η τροποποίηση της σύνθεσης, η ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση αντικαταστάθηκε από την ΕΥΔ ΕΠ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ" (ΕΠΑΝΕΚ) ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για θέματα ευρυζωνικότητας (βλ. ΦΕΚ Β' 2406/4-8-2016) οπότε και απέκτησε δικαίωμα ψήφου, ενώ προστέθηκε ως μέλος με δικαίωμα ψήφου η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης η οποία λειτουργεί ως υποδοχέας καταγγελιών για συγχρηματοδοτούμενα έργα αλλά και ως η αρμόδια αρχή για το συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης (AFCOS). Με βάση και την αναφερόμενη τροποποίηση η Επιτροπή Παρακολούθησης απαρτιζόμενη από 78 μέλη – φορείς, εκ των οποίων 57 με δικαίωμα ψήφου και 21 χωρίς δικαίωμα ψήφου. Συμμετέχουν όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (Κεντρική Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση ΜΚΟ, επιστημονικοί εκπρόσωποι) που εμπλέκονται στο ΕΣΠΑ, δίνοντας έμφαση σε φορείς στους οποίους εκχωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης (π.χ. Περιφέρειες) ή εμπλέκονται στους τομείς του περιβάλλοντος και της κοινωνικής πολιτικής. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, συμμετέχουν 16 υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΑΤ, το σύνολο των 13 ΕΥΔ των Περιφερειών στις οποίες έχουν εκχωρηθεί σχετικά μέτρα του ΠΑΑ (βλ. ΦΕΚ Β' 3447/2016), 16 φορείς κεντρικής διοίκησης που εμπλέκονται στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και κρατικών ενισχύσεων (π.χ. Γεν. Γραμματεία Επενδύσεων, Εθνική Αρχή Συντονισμού, Ειδικές Υπηρεσίες ΕΚΤ και ΕΠΑΝΕΚ κλπ.), 6 φορείς από υπουργεία με αρμοδιότητα επί τομεακών πολιτικών (Γεν. Γραμματείες Τουρισμού, Υδάτων, Ισότητας, Υπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG AGRI), 2 εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ενωση Περιφερειών / ΕΝΠΕ και Δήμων / ΚΕΔΕ), η Ελληνική Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), 15 εκπρόσωποι θεσμικών, επιστημονικών φορέων όπως και συντεχνιακών φορέων από τον τομέα της

γεωργίας- αγροτικής ανάπτυξης, του τουρισμού όπως και άλλων επιχειρηματικών τομέων (π.χ. ΓΣΕΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ, Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων/ΣΕΤΕ, Επιμελητήρια ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ, Δίκτυο ΟΤΑ/ HELLADA, Σύνδεσμοι Βιομηχανιών Τροφίμων / ΣΕΒΤ και Ελλήνων Εξαγωγέων, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Επιστημονικά – Ερευνητικά Κέντρα), η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία και 7 φορείς (ΜΚΟ και επιστημονικοί) σχετικά με το περιβάλλον.

Κατά την διάρκεια του 2016 στα πλαίσια της Επ. Παρακολούθησης έλαβαν χώρα:

Δύο (2) συνεδριάσεις της Επ. Παρακολούθησης:

α) Η 1η – εναρκτήρια συνεδρίαση (Αθήνα, 4 Απριλίου 2016) με βασικό αντικείμενο την ενεργοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 και την ενημέρωση των μελών επί των σχετικών δομών και συστημάτων (βλ. ΟΠΣΑΑ, Σχέδια Δράσης ΕΑΔ, Δημοσιότητας ΠΑΑ και Αντιμετώπισης Σφάλματος), όπου εγκρίθηκε και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αυτής και εξέδωσε γνώμη (όπως κανονιστικά ορίζεται εντός 4 μηνών από την απόφαση έγκρισης του προγράμματος) για τα κριτήρια επιλογής επί του συνόλου των μέτρων και υπομέτρων – δράσεων του ΠΑΑ (εξουσιοδοτώντας την ΕΥΔ ΠΑΑ να κάνει τις αναγκαίες προσαρμογές και ομογενοποιήσεις σύμφωνα με τα σχόλια των μελών και της Ευρ. Επιτροπής).

Β) Η 2η συνεδρίαση (Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016) με βασικό αντικείμενο την ενημέρωση των μελών επί της πορείας υλοποίησης και ειδικά τις εκχωρήσεις μέτρων και δράσεων του ΠΑΑ σε ΕΦΔ όπως και το αντικείμενο της 1ης τροποποίησης του ΠΑΑ.

Δύο (2) γραπτές διαδικασίες:

Διενεργούνται στον ηλεκτρονικό χώρο εργασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020, στην επιχειρησιακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ : <https://ep.espa.gr/paa/default.aspx> (βάσει του άρθρου 6 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας) και στον οποίο έχουν εξουσιοδότηση για πρόσβαση οι ορισμένοι εκπρόσωποι των φορέων – μελών της Επιτροπής. Ειδικά έγιναν οι εξής:

α) 1η γραπτή διαδικασία (15-28 Ιουνίου 2016) σχετικά με την έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του ΠΑΑ (για τα έτη αναφοράς 2014 & 2015)

β) 2η γραπτή διαδικασία (11-21 Νοεμβρίου 2016) σχετικά με την έγκριση της 1ης Πρόταση Τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020.

Το σύνολο των κειμένων, αποφάσεων και παρουσιάσεων που σχετίζονται με την λειτουργία και τις συναντήσεις την Επ. Παρακολούθησης του ΠΑΑ βρίσκεται αναρτημένο εκτός από την πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ και στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ (<http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=7cb3c7c270c0a64c>) .

Επιπρόσθετα, **διοργανώθηκαν** από πλευράς ΕΥΔ ΠΑΑ και ΕΥΕ ΠΑΑ **Ενημερωτικές Συναντήσεις** για την ενημέρωση των εταίρων του ΠΑΑ, και ειδικά των ΕΦΔ σε περιφερειακό επίπεδο που έχουν εκχωρηθεί η διαχείριση μέτρων του ΠΑΑ όπως και των Ομάδων Τοπικής Δράσης(ΟΤΔ) σχετικά με την προσέγγιση Leader/CLLD, ως εξής:

- Ενημερωτική Συνάντηση με ΕΦΔ σχετικά με ζητήματα και μέτρα εκχώρησης (18 Ιανουαρίου 2016)
- Τεχνική Συνάντηση με ΕΦΔ σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ καθώς και τα κριτήρια επιλογής μέτρων (13 & 14 Απριλίου 2016)
- Τεχνική Συνάντηση με ΕΦΔ σχετικά με την εκχώρηση και τη σχετική κατανομή ποσών (17 Ιουνίου 2016)

- Ημερίδα (4 Μαρτίου 2016) σχετικά με το Μέτρο 19 (Προσέγγιση LEADER) και την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή ΟΤΔ
- Διημερίδα του Εθνικού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης /ΕΑΔ (16 & 17 Μαΐου 2016) με θέμα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD/LEADER»
- Ενημερωτικές Συναντήσεις της ΕΥΕ προς ΕΦΔ (ΔΑΟΚ) για υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» (8 και 16 Νοεμβρίου 2016)

Οι παρουσιάσεις και σχετικά κείμενα των αναφερόμενων συναντήσεων υπάρχουν επίσης αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ (<http://www.agrotikianaptixi.gr>) στην ενότητα που αφορά την προγραμματική 2014-20.

Τέλος, στα πλαίσια της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής EUSAIR, η ΕΥΔ ΠΑΑ συμμετέχει σε σχετική συνάντηση (5 Οκτωβρίου 2016) που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Συντονιστικού Υπουργείου (ΕΑΣ), ενώ σε συνέχεια αυτής της συνάντησης έχουν οριστεί οι εκπρόσωποι της ΕΥΔ ΠΑΑ για την EUSAIR ως σύνδεσμοι και για τον συντονισμό των σχετικών δράσεων μεταξύ φορέων και εταίρων.

9. ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

Αυτό το τμήμα ισχύει μόνο για τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 2018

10. REPORT ON IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46 OF REGULATION (EU) No 1303/2013)

30A. Has the ex-ante assessment been started ?	Όχι
30B. Has the ex-ante assessment been completed ?	Όχι
30. Date of completion of ex-ante assessment	-
31.1. Has selection or designation process already been launched ?	Όχι
13A. Has the funding agreement been signed ?	Όχι
13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument	-

List of Financial Instruments

Name of financial instrument	Type of financial instrument	Related fund of funds
------------------------------	------------------------------	-----------------------

11. ENCODING TABLES FOR COMMON AND PROGRAMME-SPECIFIC INDICATORS AND QUANTIFIED TARGET VALUES

See Monitoring Annex

Annex II

Detailed table showing implementation level by Focus areas including output indicators

Focus Area 1A							
FA/M	Target indicator name	Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
1A	Σ1: Ποσοστό δαπανών δυνάμει των άρθρων 14, 15 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες για το ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 1Α)	2014-2016					6,14
		2014-2015					

Focus Area 1B							
FA/M	Target indicator name	Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
1B	Σ2: Συνολικός αριθμός πράξεων συνεργασίας που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου συνεργασίας (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) (ομάδες, δίκτυα/συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), πιλοτικά έργα...) (τομέας επικέντρωσης 1B)	2014-2016					530,00
		2014-2015					

Focus Area 1C							
FA/M	Target indicator name	Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
1C	Σ3: Συνολικός αριθμός καταρτισμένων συμμετεχόντων δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (τομέας επικέντρωσης 1Γ)	2014-2016					86.640,00
		2014-2015					

Focus Area 2A							
FA/M	Target indicator name	Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
2A	Σ4: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας επικέντρωσης 2Α)	2014-2016	0,40	45,91	0,12	13,77	0,87
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
2A	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	173.305.352,73	32,89	28.267.157,38	5,37	526.866.443,75
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			23.628.819,44
M01.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016			0,00	0,00	20.848.958,00
M01.1	O12 - Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης	2014-2016					9.656,00
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			8.985.809,22
M02.1	O13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2016					9.175,00
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	173.305.352,73	38,73	28.267.157,38	6,32	447.521.653,48
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2016					895.043.306,96
M04.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016			25.900.527,00	6,73	384.915.092,32
M04.1	O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2016			895,00	14,21	6.300,00
M04.3	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016			2.366.630,38	3,78	62.606.561,16
M06	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050.994,94
M06	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2016					30.050.994,94
M06.3	O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2016					2.140,00
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			16.679.166,67

Focus Area 2B							
FA/M	Target indicator name	Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
2B	Σ5: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/επενδύσεις για νέους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 2B)	2014-2016	1,86	56,27	0,07	2,12	3,31
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
2B	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	69.545.125,00	22,59	2.440.500,00	0,79	307.797.755,56
M06	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	69.545.125,00	22,59	2.440.500,00	0,79	307.797.755,56
M06	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2016					307.797.755,56
M06.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016			2.440.500,00	0,79	307.797.755,56
M06.1	O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2016			521,00	2,18	23.900,00

Focus Area 3A							
FA/M	Target indicator name	Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
3A	Σ6: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και ομάδες/οργανώσεις παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3A)	2014-2016	0,10	8,71	0,02	1,74	1,15
		2014-2015					
	Ποσοστό επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων και ποτών που στηρίζονται από το ΠΑΑ 2014-2020 (Ποσοστό)	2014-2016			1,00	27,78	3,60
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
3A	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	96.984.966,48	23,09	18.892.619,42	4,50	420.032.540,00
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			6.393.680,56
M01.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016			0,00	0,00	5.837.708,33
M01.1	O12 - Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης	2014-2016					12.500,00
M03	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	1.774.476,40	3,42	163.537,55	0,32	51.860.053,53
M03.1	O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2016			178,00	3,15	5.650,00
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	95.210.490,08	32,78	18.729.081,87	6,45	290.409.290,78
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2016					645.353.979,52
M04.1	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2016			83,00	13,83	600,00
M04.2							
M09	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	27.798.611,11
M09	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2016					110,00
M09	O9 - Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε υποστηριζόμενα συστήματα	2014-2016					2.200,00
M14	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980.583,83
M14	O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2016					1.348,00
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			30.590.320,19
M16.4	O9 - Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε υποστηριζόμενα συστήματα	2014-2016					455,00

Focus Area 3B							
FA/M	Target indicator name	Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
3B	Σ7: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα διαχείρισης κινδύνου (τομέας επικέντρωσης 3B)	2014-2016					0,21
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
3B	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	51.922.335,32
M05	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	51.922.335,32
M05.1	O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2016			0,00	0,00	1.500,00

Priority P4							
FA/M	Target indicator name	Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
P4	Σ13: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)	2014-2016					0,02
		2014-2015					
	Σ11: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4B)	2014-2016					0,04
		2014-2015					
	Σ8: Ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών εκτάσεων που υπάγονται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας (τομέας επικέντρωσης 4A)	2014-2016					0,10
		2014-2015					
	Σ12: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)	2014-2016			1,35	12,60	10,71
		2014-2015					
	Σ10: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4B)	2014-2016			1,35	11,18	12,08
		2014-2015					
	Σ9: Ποσοστό γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων (τομέας επικέντρωσης 4A)	2014-2016			1,35	13,12	10,29
		2014-2015					
	Αριθμός εκταρίων που αφορούν στην αποκατάσταση ξημιών στα δάση (Εκτάρια)	2014-2016					70.000,00
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
P4	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	806.548.783,19	32,63	414.391.667,00	16,77	2.471.610.496,64
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			27.242.638,89
M01.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016			0,00	0,00	23.906.806,22
M01.1	O12 - Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης	2014-2016					40.575,00
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			144.905.502,26
M02.1	O13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2016					158.046,00
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	13.165.125,47
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2016					22.063.585,00
M04.4	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2016					700,00

M07	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			678.235,57
M07.1	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2016					11,00
M08	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	145.574.805,88	74,86	2.064.712,00	1,06	194.452.720,13
M08.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016			2.064.712,00	2,95	70.093.734,67
M08.1	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2016			6.000,00	31,58	19.000,00
M08.2	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016			0,00	0,00	21.333.333,33
M08.2	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2016					2.000,00
M08.4	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016					103.025.652,13
M10	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	90.265.329,87	21,04	28.854.114,00	6,72	429.063.480,01
M10.1	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2016			15.075,00	6,75	223.451,25
M11	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	208.884.853,94	40,21	47.881.977,00	9,22	519.425.000,00
M11.1	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2016			49.000,00	15,76	310.906,70
M11.2	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2016					157.172,60
M12	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
M12.2	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2016					6.600,00
M13	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	361.823.793,50	32,84	335.590.864,00	30,46	1.101.896.621,00
M13.1	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2016			1.204.873,00	126,30	954.000,00
M13.2	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2016			870.709,00	205,36	424.000,00
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			30.781.173,31

Focus Area 5A							
FA/M	Target indicator name	Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
5A	Σ14: Ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα (τομέας επικέντρωσης 5A)	2014-2016			0,02	0,40	4,97
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
5A	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	228.919.479,62	33,67	3.252.749,24	0,48	679.828.377,00
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			11.675.416,67
M01.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016			0,00	0,00	9.451.528,00
M01.1	O12 - Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης	2014-2016					13.161,00
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			2.206.699,25
M02.1	O13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2016					1.714,29
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	228.919.479,62	35,41	3.252.749,24	0,50	646.475.385,33
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2016					686.475.386,00
M04	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2016			216,83	0,43	51.000,00
M04.1 M04.3	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2016			27,00	1,29	2.090,00
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			19.470.875,75

Focus Area 5B							
FA/M	Target indicator name	Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
5B	Σ15: Συνολική επένδυση για την ενεργειακή απόδοση (τομέας επικέντρωσης 5B)	2014-2016					29.629.629,63
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
5B	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	15.279.236,11
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			1.945.902,78
M01.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016			0,00	0,00	1.945.902,78
M01.1	O12 - Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης	2014-2016					4.167,00
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	13.333.333,33
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2016					29.629.629,63
M04.1 M04.2 M04.3	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2016					15,00

Focus Area 5C							
FA/M	Target indicator name	Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
5C	Σ16: Συνολική επένδυση για την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (σε ευρώ) (τομέας επικέντρωσης 5Γ)	2014-2016					123.103.425,75
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
5C	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	67.101.603,33
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			1.111.944,44
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			318.024,43
M02.1	O13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2016					350,00
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2016					68.740.740,67
M04.1 M04.3	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2016					572,00
M08	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			27.181.342,54
M08	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2016					150,00
M08.6	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016					27.181.342,54
M08.6	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2016					54.362.685,08
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			6.490.291,92

Focus Area 5D							
FA/M	Target indicator name	Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
5D	Σ18: ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)	2014-2016					0,73
		2014-2015					
	Σ17: Ποσοστό ΜΖΚ που συνδέεται με επενδύσεις στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)	2014-2016					0,01
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
5D	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	112.476.423,02	35,43	25.782.603,00	8,12	317.419.544,74
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			3.926.626,74
M02.1	O13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2016					4.321,00
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.333,33
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2016					2.666.666,67
M04.1 M04.3 M04.4	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2016					18,00
M04.1 M04.3 M04.4	O8 - Αριθμός υποστηριζόμενων μονάδων ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ)	2014-2016					180,00
M10	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	28.750.001,33
M10.1	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2016					37.818,50
M11	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	112.476.423,02	39,92	25.782.603,00	9,15	281.741.666,67
M11.1	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2016			25.700,00	15,35	167.411,00
M11.2	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2016					84.631,40
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			1.667.916,67

Focus Area 5E							
FA/M	Target indicator name	Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
5E	Σ19: Ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση και τη διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 5E)	2014-2016			0,02	6,91	0,29
		2014-2015					
	Αριθμός εκταρίων που αφορούν στην πρόληψη ζημιών στα δάση (Εκτάρια)	2014-2016					45.000,00
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
5E	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	127.048.052,28	69,06	688.237,00	0,37	183.972.120,52
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			3.057.847,22
M01.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016			0,00	0,00	1.945.903,00
M01.1	O12 - Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης	2014-2016					4.167,00
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			1.398.657,84
M02.1	O13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2016					1.539,00
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	4.819.552,50	14,79	0,00	0,00	32.582.634,67
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2016					36.202.926,00
M04.4	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2016					40,00
M08	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	122.228.499,78	103,66	688.237,00	0,58	117.909.480,29
M08.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016			688.237,00	1,40	49.239.598,67
M08.1	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2016			2.000,00	13,33	15.000,00
M08.3	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016			0,00	0,00	68.669.881,62
M10	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375.000,00
M10.1	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2016					18.909,25
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			14.648.500,50

Focus Area 6A							
FA/M	Target indicator name	Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
6A	Σ20: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6A)	2014-2016			125,00	4,37	2.860,00
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
6A	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	48.676.282,51	48,56	4.357.600,81	4,35	100.237.582,62
M06	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	48.676.282,51	48,56	4.357.600,81	4,35	100.237.582,62
M06	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2016					132.738.845,33
M06.2 M06.4	O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2016			103,00	3,28	3.140,00

Focus Area 6B							
FA/M	Target indicator name	Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
6B	Σ23: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα Leader που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6B)	2014-2016			14,00	0,70	2.000,00
		2014-2015					
	Σ22: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (τομέας επικέντρωσης 6B)	2014-2016					1,24
		2014-2015					
	Σ21: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης (τομέας επικέντρωσης 6B)	2014-2016			66,74	143,71	46,44
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
6B	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	88.702.154,97	17,85	1.614.652,32	0,32	497.069.308,55
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	12.724.911,00
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2016					14.138.790,00
M07	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	29.420.016,27	73,73	908.360,89	2,28	39.899.953,10
M07.1 M07.2 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O15 - Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (πληροφορικής ή άλλες)	2014-2016					75.000,00
M07.6	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2016			1,00	6,67	15,00
M19	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	59.282.138,70	13,34	706.291,43	0,16	444.444.444,45
M19	O18 - Πληθυσμός που καλύπτεται από ΟΤΔ	2014-2016			4.024.249,00	143,72	2.800.000,00
M19	O19 - Αριθμός επιλεγμένων ΟΤΔ	2014-2016					47,00
M19.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016					3.888.888,89
M19.2	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016			706.291,43	0,20	346.111.111,11
M19.3	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016					4.444.444,45
M19.4	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016					90.000.000,00

Focus Area 6C							
FA/M	Target indicator name	Περίοδος	Based on approved (when relevant)	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Target 2023
6C	Σ24: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (ΤΠΕ) (τομέας επικέντρωσης 6Γ)	2014-2016					9,95
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Committed	Uptake (%)	Realised	Uptake (%)	Planned 2023
6C	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	37.189.961,39	42,36			87.800.001,86
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			2.779.861,11
M01.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016			0,00	0,00	2.779.861,11
M01.1	O12 - Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης	2014-2016					2.414,00
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	0,00	0,00			515.978,15
M02.1	O13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2016					568,00
M07	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2016	37.189.961,39	44,01			84.504.162,60
M07.3	O15 - Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (πληροφορικής ή άλλες)	2014-2016					600.000,00
M07.3	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2016					2,00

Annex III

Summary table of quantified results

Result indicator name and unit (1)	Target value (2)	Main value (3)	Secondary contribution (4)	LEADER/CLLD contribution (5)	Total RDP (6)=3+4+5
R1 / Σ4: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας επικέντρωσης 2Α)	0,87	0,12	N/A	0,00	0,12
A2: Αλλαγή στη γεωργική παραγωγή των υποστηριζόμενων γεωργικών εκμεταλλεύσεων/ΕΜΕ (ετήσια μονάδα εργασίας) (τομέας επικέντρωσης 2Α)*	N/A				
R3 / Σ5: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/επενδύσεις για νέους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 2Β)	3,31	0,07	N/A	0,00	0,07
R4 / Σ6: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και ομάδες/οργανώσεις παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3Α)	1,15	0,02	N/A	0,00	0,02
R5 / Σ7: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα διαχείρισης κινδύνου (τομέας επικέντρωσης 3Β)	0,21	0,00	N/A	0,00	0,00
R6 / Σ8: Ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών εκτάσεων που υπάγονται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας (τομέας επικέντρωσης 4Α)	0,10	0,00	N/A	0,00	0,00
R7 / Σ9: Ποσοστό γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων (τομέας επικέντρωσης 4Α)	10,29	1,35	N/A	0,00	1,35
R8 / Σ10: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4Β)	12,08	1,35	N/A	0,00	1,35
R9 / Σ11: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4Β)	0,04	0,00	N/A	0,00	0,00
R10 / Σ12: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)	10,71	1,35	N/A	0,00	1,35
R11 / Σ13: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)	0,02	0,00	N/A	0,00	0,00

R12 / Σ14: Ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα (τομέας επικέντρωσης 5Α)	4,97	0,02	N/A	0,00	0,02
A13: Αύξηση της αποδοτικότητας ως προς τη χρήση ύδατος στη γεωργία σε υποστηριζόμενα έργα του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 5Α)*	N/A				
A14: Αύξηση της αποδοτικότητας ως προς τη χρήση ενέργειας στη γεωργία και τη μεταποίηση τροφίμων σε υποστηριζόμενα έργα του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 5Β)*	N/A				
A15: Ανανεώσιμη ενέργεια παραγόμενη από υποστηριζόμενα έργα (τομέας επικέντρωσης 5Γ)*	N/A				
R16 / Σ17: Ποσοστό ΜΖΚ που συνδέεται με επενδύσεις στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)	0,01	0,00	N/A	0,00	0,00
R17 / Σ18: ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)	0,73	0,00	N/A	0,00	0,00
A18: Μειωμένες εκπομπές μεθανίου και υποξειδίου του αζώτου (τομέας επικέντρωσης 5Δ)*	N/A				
A19: Μειωμένες εκπομπές αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)*	N/A				
R20 / Σ19: Ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση και τη διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 5Ε)	0,29	0,02	N/A	0,00	0,02
R21 / Σ20: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6Α)	2.860,00	125,00	N/A	14,00	139,00
R22 / Σ21: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης (τομέας επικέντρωσης 6Β)	46,44	66,74	N/A		66,74
R23 / Σ22: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (τομέας επικέντρωσης 6Β)	1,24	0,00	N/A	0,00	0,00
R24 / Σ23: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα Leader που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6Β)	2.000,00	14,00	N/A		14,00
R25 / Σ24: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (ΤΠΕ) (τομέας επικέντρωσης 6Γ)	9,95	0,00	N/A	0,00	0,00

Έγγραφα

Τίτλος εγγράφου	Τύπος εγγράφου	Ημερομηνία εγγράφου	Τοπικό στοιχείο αναφοράς	Στοιχείο αναφοράς της Επιτροπής	Άθροισμα ελέγχου	Αρχεία	Ημερομηνία αποστολής	Εστάλη από
AIR Financial Annex 2014GR06RDNP001	Financial annex (System)	09-06-2017			2878488405	AIRfinancialAnnex2014GR06RDNP001_el.pdf		

