

Εισαγωγή

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. C(2015)9170 – 11/12/2015 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε ισχύ βρίσκεται η 4^η Τροποποίηση του Π.Α.Α. 2014-2020 που εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. C(2019)1781 – 28/02/2019 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η **συνολική Δημόσια Δαπάνη** ανέρχεται στα **5.640.250.305,83€** ενώ η αντίστοιχη **Ενωσιακή Συμμετοχή** σε **4.718.291.793,00€**.

Ως **προκαταβολή** έχει εισπραχθεί το ποσό των **188.731.671,72€** σε 2 δόσεις .

Μέχρι τις 31.10.2019 έχουν πραγματοποιηθεί:

- **πληρωμές Δημόσιας Δαπάνης** ύψους **2.245.307.597,90€** (στο σύνολο των πληρωμών θα πρέπει να προστεθεί το ποσό των **84.311.675,28 ευρώ ως TOP-UP**) , που αντιστοιχούν σε **απορρόφηση 39,81%**,
- **πληρωμές Ενωσιακής Συμμετοχής** ύψους **1.898.626.283,25€**, που αντιστοιχούν σε **απορρόφηση 40,24%** και αν υπολογισθεί και η προκαταβολή σε **44,24%**.

Με την υπ' αριθ. 2545/25-10-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση εκχωρήθηκαν στις **Περιφέρειες** της χώρας αρμοδιότητες διαχείρισης, για ένα σύνολο αναπτυξιακών παρεμβάσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, μέσω των οποίων καλούνται να υλοποιήσουν τις χωρικές στρατηγικές τους επιλογές, σχετικά με τον αγροδιατροφικό τομέα, οι οποίες θα συνεργούν και θα συμπληρώνουν τις εθνικές στρατηγικές επιλογές, με στόχο την αποκέντρωση και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Η πρώτη φάση της περιφερειακής **κατανομής πόρων** αφορά τις παρακάτω παρεμβάσεις:

- Υπομέτρο 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του ενεργητικού (Σχέδια Βελτίωσης), στο 100% των νέων δαπανών (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013),
- Δράση 4.3.3: Δασική οδοποιία, στο 100% των νέων δαπανών του έργου (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013),
- Δράση 4.3.4: Αγροτική οδοποιία, στο 100% των νέων δαπανών του έργου (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013),

- Υπομέτρο 6.1: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς, στο 100% των νέων δαπανών (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013),
- Υπομέτρο 6.2: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου,
- Υπομέτρο 6.3: Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου,
- Υπομέτρο 16.1-16.2: Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργία, συμπεριλαμβανόμενων των δικτύων και συμπλεγμάτων φορέων (clusters), στο 40% του προϋπολογισμού του υπομέτρου για προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας ή συνεργασίες με φορείς εντός της συγκεκριμένης περιφέρειας,
- Υπομέτρο 16.4: Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό επίπεδο, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου.

Με την υπ' αριθμ. 2057/03-07-2018 απόφαση του Γενικού γραμματέα εκχωρήθηκαν στις Περιφέρειες επιπλέον πόροι για τα Μέτρα:

- το υπομέτρο 4.2 «Επενδύσεις, που αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων» για πράξεις συνολικού προϋπολογισμού έως 600.000 ευρώ και
- τη δράση 4.3.1 «Εγγειοβελτιωτικά έργα» για πράξεις συνολικού προϋπολογισμού έως 2,2 εκ. Ευρώ.

Συνολικού ύψους 171,07 εκατ. ευρώ

Αναλυτική Παρουσίαση της Πορείας Υλοποίησης Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020

ΜΕΤΡΟ Μ01 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 45.000.000€

Δράση 1.1.1 - Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Υπομέτρο 1.1.1 - Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Στα πλαίσια των Προσκλήσεων:

- i) της με αρ. 6009/11-7-18 2η πρόσκληση υποβολής πρότασης για την κατάρτιση των δικαιούχων της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 (έτος 2016) για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας». Με την 8245/25-9-2018 απόφαση ένταξης ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανέλαβε να καταρτίσει 2.627 δικαιούχους νέους γεωργούς στις ανωτέρω 3 Περιφέρειες. Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση 65 Νέων Γεωργών επί συνόλου 2.267 καθώς υλοποιήθηκαν 3 Προγράμματα Κατάρτισης.
- ii) της με αριθμ. 10423/23-11-2018 3η πρόσκληση υποβολής πρότασης για την κατάρτιση των δικαιούχων Νέων Γεωργών της 1ης προκήρυξης του Υπομέτρου 2016 (υπόλοιπες περιφέρειες) και της προκήρυξης 2018 για τις περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας. Με την 885/31-01-2019 απόφαση ένταξης ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανέλαβε να καταρτίσει 12.325 δικαιούχους νέους γεωργούς στις ανωτέρω 10 Περιφέρειες. Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση 120 Νέων Γεωργών επί συνόλου 12.325 καθώς υλοποιήθηκαν 5 Προγράμματα Κατάρτισης.

Υπομέτρο 1.1.2 - Δράσεις κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση μέτρων του ΠΑΑ

Στα πλαίσια της ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση της υλοποίησης και ολοκλήρωσης των προγραμμάτων κατάρτισης, έγιναν συναντήσεις με τον ανάδοχο προκειμένου να προσδιοριστούν οι βασικές παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξή του.

ΜΕΤΡΟ Μ02 - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 100.000.000€

Υπομέτρο 2.1 -Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα, και

Υπομέτρο 2.3 - Επιμόρφωση των γεωργικών συμβούλων

- Έχει διαμορφωθεί προσχέδιο ΥΑ προς ενδο-υπηρεσιακή διαβούλευση.
- Στις 5/6 εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης προσωρινού αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση και ολοκλήρωση της υλοποίησης του υπο-Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ» στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας του ΠΑΑ.
- Έγιναν μέχρι 24/7 οι τελευταίες παρατηρήσεις μας επί τροποποιήσεων στο ΤΔ του Μέτρου, στο πλαίσιο τροποποίησης του ΠΑΑ.
- Δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα (28/8) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων.
- Στις 21/10 στάλθηκε η διευκρινιστική απάντηση στην επιστολή της Παρέδρου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους (Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου), σχετικά με το ερώτημα για τη διαδικασία επιλογής δικαιούχων του υπο-Μέτρου 2.1.
- Οριστικοποιήθηκαν οι πίνακες υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων και αναμένεται η έναρξη του αρχικής κατάρτισης για την πιστοποίησή τους.

ΜΕΤΡΟ Μ03 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 37.470.000€

Υπομέτρο 3.1 - Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

Μέσω του υπομέτρου 3.1 θα καλυφθούν, μεταξύ άλλων, οι δαπάνες πιστοποίησης των δικαιούχων του υπομέτρου 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες». Δεδομένου ότι η διαδικασία ένταξης των δικαιούχων του υπομέτρου 3.1 γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ, απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η έγκαιρη υλοποίηση της μηχανογραφικής εφαρμογής για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης μέσω ΠΣΚΕ.

Πρωτλήθηκε προς Υπογραφή η Υπουργική Απόφαση λεπτομερειών του Μέτρου.

Ανειλημμένες υποχρεώσεις του υπομέτρου 3.1

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 3.1 (Μέτρο 132 του ΠΑΑ 2007-2013), συνεχίζεται ο έλεγχος των κατατεθειμένων αιτήσεων πληρωμής των δικαιούχων.

Εντός του 2019 έχουν πληρωθεί πληρωμές ύψους 16.642 €. Εντός Οκτωβρίου δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Υπομέτρο 3.2 - Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά

Για το υπομέτρο 3.2 «Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά» η Μονάδα 6 Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος της ΕΥΕ ΠΑΑ έχει οριστεί ως ΕΦΔ. Η έκδοση του θεσμικού πλαισίου και η έκδοση της πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναμένεται εντός του 2020».

ΜΕΤΡΟ Μ04 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 1.138.959.472€

Υπομέτρο 4.1 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Από τον Ιούνιο του 2019 Πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες:

- Παρακολούθηση και συντονισμός των ενεργειών των φορέων εφαρμογής του υπομέτρου 4.1 και άλλων υπηρεσιών και φορέων καθώς και επίλυση προβλημάτων σχετικά με τις διαδικασίες στο πλαίσιο της παρακολούθησης και επίβλεψης της εν ισχύ πρόσκλησης.
- Συντονισμός αξιολόγησης
- Πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων.
- Αποστολή στις ΔΑΟΠ των διασταυρωτικών ελέγχων που αφορούν τη συμμετοχή των υποψηφίων φυσικών προσώπων σε νομικά πρόσωπα που είναι επίσης υποψήφια για ένταξη στο μέτρο
- Συνεργασία με Γενική Διεύθυνση Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ για την δημιουργία αρχείων ώστε να καταστούν δυνατοί οι διασταυρωτικοί έλεγχοι των υποψηφίων στο 4.1 με όσους έχουν ωφεληθεί στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανώσεων παραγωγών (ΚΟΑ)
- Δημιουργία αρχείων ώστε να καταστούν δυνατοί οι διασταυρωτικοί έλεγχοι των υποψηφίων στο 4.1 με όσους έχουν ωφεληθεί στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΕΦ

- Καταγραφή ροής ενεργειών για την εφαρμογή της 5ης εγκυκλίου που αφορά στη διευκόλυνση σύναψης δανειακών συμβάσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων του υπομέτρου.
- Συνάντηση με ΕΦΚΑ για την επίλυση προβλημάτων που έχουν εμφανιστεί με τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους σχεδίων βελτίωσης (ανειλημμένες)
- Ημερίδα ενημέρωσης ΔΑΟ Περιφερειών σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των αξιολογήσεων των σχεδίων βελτίωσης και της έκδοσης αποφάσεων ένταξης.
- Αλληλογραφία με ΕΥΚΕ για τον χειρισμό των λάθος χρεώσεων αξιολογήσεων στο ΠΣΚΕ.
- Συνάντηση με ομάδα εργασίας ΠΣΚΕ για την ανάπτυξη της εφαρμογής παρακολούθησης των πρόσθετων πράξεων στις δανειακές συμβάσεις των αγροτών.

Δράση 4.2.1 - Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)

1) Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ 2007-2013 στη Δράση 4.2.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020, κατά τον μήνα Οκτώβριο εκκαθαρίστηκαν **πέντε (5)** τελικές πληρωμές, οι οποίες ανέρχονται σε ποσό δημόσιας ενίσχυσης ύψους **375.000,00 ευρώ** περίπου.

2) Υπομέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»:

- για το Υπομέτρο 4.2.2 εκδόθηκε η 1183/149626/14062019/72ΙΞ4653ΠΓ-ΑΤΟ απόφαση ένταξης 18 πράξεων με αναλογούσα ΔΔ 15,2 εκατομμύρια ευρώ.
- για το Υπομέτρο 4.2.1 εκδόθηκε η 1264/158482/28062019/62ΡΑ4653ΠΓ-3ΑΤ απόφαση ένταξης 237 πράξεων με αναλογούσα ΔΕ 295.870.900 ευρώ. Συνεχίζεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών των άλλων 73 αιτήσεων από τις 310 του πίνακα της 1205/148636/20062019 απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Έχει δε υποβληθεί μια αίτηση προκαταβολής που εξετάζεται.
- Βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος των δικαιολογητικών 45 δυνητικών δικαιούχων με την ενδεχόμενη ένταξή τους στη δράση 4.2.1 από την βαθμολόγησή τους με τα νέα δεδομένα, λόγω έλλειψης δικαιολογητικών σχετικά με την απόδειξη των ιδίων κεφαλαίων για τα οποία έχουν βαθμολογηθεί.
- Έχει αναρτηθεί στο ΠΣΚΕ το έντυπο της αίτησης προκαταβολής στις δράσεις 4.2.1 και 4.2.2.

- Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της φόρμας του εντύπου αίτησης πληρωμής και αναμένεται η ανάρτησή της στο παραγωγικό ΠΣΚΕ με την επόμενη αναβάθμιση του συστήματος.
- Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του εντύπου της αίτησης τεχνικής τροποποίησης του ΠΣΚΕ για τις δράσεις 4.2.1 και 4.2.2., το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί στη δράση 4.2.2, ενώ αναμένεται η ανάρτησή της στο παραγωγικό ΠΣΚΕ για την δράση 4.2.1 με την επόμενη αναβάθμιση του συστήματος.
- Έχουν υπογραφεί οι αποφάσεις ανασυγκρότησης των Επιτροπών του ΥΜ 4.2 (Γνωμοδοτικής και Ενστάσεων)

Δράση 4.3.1 - Υποδομές εγγείων βελτιώσεων, Δράση 4.3.4 - Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Για το Μέτρο 4 του Π.Α.Α. 2014 – 2020 το οποίο εκχωρήθηκε στις Περιφέρειες και συγκεκριμένα για την Δράση 4.3.4. «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» δίνονται απαντήσεις – κατευθύνσεις στις Ε.Υ.Δ. των Περιφερειών στα ερωτήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση της Δράσης. Οι αξιολογήσεις των αιτήσεων που έχουν εγκριθεί, στα διάφορα στάδια υλοποίησης, συνεχίζονται από τις Ε.Υ.Δ. των Περιφερειών και υπάρχει καθημερινή σχεδόν συνεργασία προκειμένου να επιλύονται τα οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν. Μετά την έκδοση των σχετικών Κ.Υ.Α, σύμφωνα με τις οποίες, ανατίθενται καθήκοντα του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. Περιφερειών για τις Δράσεις 4.3.1 (έργα με προϋπολογισμό κάτω των 2,2 εκ.), 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η απαιτούμενη εγκύκλιος πληρωμών και έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές των έργων που υλοποιούνται.

Για το Μέτρο 4 του Π.Α.Α. 2014 – 2020 και συγκεκριμένα της Δράσης 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» για τα έργα με προϋπολογισμό **πάνω από 2.2 εκ. €** έχουν εκδοθεί **31 αποφάσεις** ένταξης από την Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων. Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός των εντάξεων ανέρχεται σε **448.193.171,59 €**. Υποβλήθηκαν 2 ενστάσεις, οι οποίες μετά την εξέταση τους απορρίφθηκαν.

Για το Μέτρο 4 του Π.Α.Α. 2014 -2020 και συγκεκριμένα την Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» για τα έργα με προϋπολογισμό **μέχρι 2.2 εκ. €, εκδόθηκαν από τις Περιφέρειες 12 Προσκλήσεις. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα εκδοθεί και η πρόσκληση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.** Σε τρεις Περιφέρειες (Αττικής, Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου) εκδόθηκε και 2^η Πρόσκληση. Σε δυο Περιφέρειες (Αττικής και Ιονίων Νήσων) ενώ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, δεν υποβλήθηκαν προτάσεις. Την

συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι ανοικτή η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων σε δυο Περιφέρειες (Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου)

Στα τέλη Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με όλους τους Ε.Φ.Δ. στους οποίους έχει εκχωρηθεί η υλοποίηση των Δράσεων 4.3.1 και 4.3.4 και τέθηκαν στόχοι προκειμένου να υλοποιηθούν τα έργα εντός της συγκεκριμένης προγραμματικής περιόδου και να μην χαθούν πολύτιμοι συγχρηματοδοτούμενοι πόροι. Η παρακολούθηση επίτευξης των στόχων θα παρακολουθείται

κάθε

τρίμηνο.

Δράση 4.3.3 - Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου

Όσον αφορά στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 125B του ΠΑΑ 2007-2013, οι οποίες μεταφέρθηκαν ως συνεχιζόμενες πράξεις στο Μ 4.3.3 του ΠΑΑ 2014-2020 συνεχίζεται η αποπληρωμή τους.

ΜΕΤΡΟ Μ05 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ, ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 40.000.000€

Σχετικά με την πορεία του Μέτρου 5.1 στο οποίο ο ΕΛ.Γ.Α. έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

- Ο συνολικός αριθμός κατατεθειμένων φακέλων στο σύστημα είναι 516.
- Οι γνωμοδοτικές επιτροπές αξιολογούν το σύνολο σχεδόν των φακέλων που έχουν αποσταλεί από την περιφέρεια.

Η εικόνα προόδου μέχρι σήμερα έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ
Σε διαμόρφωση Πίνακα Κατάταξης	453
Σε γνωμοδότηση	58
Διαθέσιμο για Γνωμοδοτική	5
Σύνολο	516

ΜΕΤΡΟ Μ06 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 387.974.897€

Υπομέτρο 6.1 - Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες:

- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του πληροφορικού συστήματος του μέτρου.
- Απάντηση ερωτημάτων στο πλαίσιο της λειτουργίας του helpdesk του μέτρου.
- Έκδοση διευκρινήσεων προς υποψηφίους.
- Τροποποίηση πρόσκλησης του υπομέτρου
- Παρακολούθηση και συντονισμός των ενεργειών των φορέων εφαρμογής του υπομέτρου 6.1 και άλλων υπηρεσιών και φορέων καθώς και επίλυση προβλημάτων σχετικά με τις

διαδικασίες στο πλαίσιο της παρακολούθησης και επίβλεψης των δικαιούχων της 1ης και της 2ης προκήρυξης του υπομέτρου 6.1.

- Προώθηση αιτήματος τροποποίησης του ΠΑΑ σχετικά με την ανοχή κατά 5% στην διατήρηση της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης της μελλοντικής κατάστασης σε σχέση με την υφιστάμενη.
- Προώθηση αιτήματος τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του υπομέτρου.
- Διενέργεια μηχανογραφικού ελέγχου για τον υπολογισμό της εξέλιξης της τυπικής απόδοσης των δικαιούχων σε σχέση με την τυπική απόδοση της υφιστάμενης κατάστασης των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων.
- Ανέβασμα στο ΠΣΚΕ της δυνατότητας τροποποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων των δικαιούχων.
- Σύνταξη σχεδίου εγκυκλίου για το χειρισμό των νέων γεωργών των οποίων οι εκμεταλλεύσεις εμφανίζουν μειωμένη τυπική απόδοση.
- Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου του μέτρου.

Υπομέτρο 6.3 – Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες:

- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του πληροφορικού συστήματος του μέτρου.
- Απάντηση ερωτημάτων στο πλαίσιο της λειτουργίας του helpdesk του μέτρου.
- Έκδοση διευκρινήσεων προς υποψηφίους.
- Σύνταξη οδηγού αξιολόγησης.
- Αποστολή ΑΦΜ υποψηφίων σε ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΜΑΑΕ και Υπ. Παιδείας για διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων.
- Σύνταξη οδηγού αξιολόγησης.
- Υποστήριξη αξιολόγησης
- Προώθηση για υπογραφή τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου του μέτρου για τη διεύρυνση της δεξαμενής των αξιολογητών
- Πρότυπο απόφασης ένταξης στο υπομέτρο.
- Ημερίδα ενημέρωσης ΔΑΟ Περιφερειών σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των αξιολογήσεων, την έκδοση αποφάσεων ένταξης και την καταβολή της πρώτης δόσης.

Υπομέτρο 6.4 – Επενδύσεις για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων

- Στα ΟΠΑΑΧ (υπομέτρο 6.4) συνεχίζονται οι παραλαβές και πληρωμές των έργων.

ΜΕΤΡΟ Μ07 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 84.401.320€

Υπομέτρο 7. – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Υπομέτρο 7.1 - Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές

Για το υπομέτρο 7.1 «Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές», η Μονάδα 6 Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος της ΕΥΕ ΠΑΑ έχει οριστεί ως ΕΦΔ. Στις 18 Ιανουαρίου 2019 εκδόθηκε η αριθ. 461/18-1-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω00Λ4653ΠΓ-5ΒΤ), με περίοδο υποβολής προτάσεων 28/1 έως 15/3/2019.

Η πρόσκληση αφορά στην εκπόνηση δέκα (10) Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης (ΘΣΔ) για το Τομέα της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας - περιοχές του δικτύου NATURA 2000 & Εθνικά Πάρκα - με σημαντικές εκτάσεις γεωργικής χρήσης.

Με την αριθ. 1888/8-3-2019 τροποποίηση της Πρόκλησης, η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ορίζεται στις 19-04-2019. Με την αριθ. 3016/18-4-2019 2^η τροποποίηση της 1^{ης} Πρόσκλησης του υπομέτρου 7.1, δόθηκε νέα παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η οποία εκτείνεται από 28/01/2019 έως και 17/05/2019.

Μετά και την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας, υποβλήθηκαν 4 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 355.000€, περίπου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, ο πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων έχει αναρτηθεί στο ΟΠΣΑΑ και αναμένεται η αξιολόγηση της μιας προσφυγής που έχει υποβληθεί, για την εξέταση της οποίας ορίστηκε με την αριθ. 7165/31-10-2019 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, η αρμόδια Επιτροπή Προσφυγών.

Προσαρμογή θεσμικού πλαισίου

Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1940/29.07.2016 (ΦΕΚ 2406/04.08.2016, τ. Β') ΚΥΑ ορίστηκε ΕΦΔ του ΠΑΑ για το υπομέτρο 7.3 του ΠΑΑ 2014-2020.

Από την ΕΥΔ ΠΑΑ εκδόθηκε η Α.Π. 2198/15.09.2016 Απόφαση συνέχισης της πράξης «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών στις περιφέρειες Αττικής, Κ. Μακεδονίας, Νησιά Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας» του Μέτρου 321 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177291 και κωδικό ΣΑΕ 2012ΣΕ08280072, στο Μέτρο 7, Υπομέτρο 7.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020).

Με την ΚΥΑ 3550/111748 (ΦΕΚ 3318 Β'/17.10.2016) έγινε ανάθεση εκτέλεσης καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, υπογράφηκε το ΣΔΕΠΥ και εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος πληρωμών.

Η νέα πράξη «Regional Broadband Extension» (RBBE) εντάχθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA Plan) της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – DG Regional and Urban Policy (επιστολή Ref. Ares (2015) 3984536 - 28/09/2015 του Director General, Mr. Walter DEFFAA), στο πλαίσιο της εκπλήρωση της αιρεσιμότητας EAC 2.2 του Θεματικού Στόχου 2 (ICT-Broadband).

2-Πορεία υλοποίησης

Η μεταφερόμενη πράξη «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές» υλοποιήθηκε κανονικά για τα LOT1 και LOT3 και τα τρία ορόσημα A1, A2, A3 έχουν πλέον ολοκληρωθεί και παραληφθεί.

Σχετικά με το LOT2, ο Ανάδοχος (ΙΦΣ RURAL CONNECT) είχε αιτηθεί τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος για τα ορόσημα A2 και A3, από τα οποία το A2 ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε. Η προηγούμενη εγκεκριμένη παράταση για το ορόσημο A3, ήταν 5/2018 μετά από αίτημα του ΙΦΣ RURAL CONNECT στην αναθέτουσα αρχή ΚΤΠ ΑΕ στις 23/3/2017 (κοινοποίηση ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ ΑΠ 1585/28.3.2017). Ζητήθηκε νέα μετάθεση του οροσήμου A3 για το LOT2 στις 15/11/2018

λόγω επέλευσης γεγονότος απαλλαγής μετά από σχετικό αίτημα του ΙΦΣ RURAL CONNECT στις 14.3.2018 και εγκρίθηκε από την αναθέτουσα αρχή ΚΤΠ ΑΕ με το ΑΠ 3672/13.4.2018.

Παρά τις εντατικές προσπάθειες από όλους τους εμπλεκόμενους R/C, ΚΤΠ ΑΕ, ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και ΓΤΤ, κρίθηκε αδύνατο να επιτευχθεί το ορόσημο Α3 για το LOT2 εντός του 2018. Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος (ΙΦΣ RURAL CONNECT) αιτήθηκε εκ νέου τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος για το ορόσημο Α3, λόγω επέλευσης γεγονότος απαλλαγής. Η ολοκλήρωση του Α3 πραγματοποιήθηκε και αναμένεται η οριστική παραλαβή του μετά από τους σχετικούς ελέγχους.

Πορεία / προγραμματισμός νέων προσκλήσεων.

Όσον αφορά το νέο έργο, η **δράση UFBB σχεδιάστηκε** έτσι ώστε να περιλαμβάνει δημόσια και ιδιωτική παρέμβαση (ΣΔΙΤ) για την αύξηση της διαθεσιμότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών **σε NGA-Λευκές αγροτικές και περιαστικές περιοχές**, που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps, **και σε αστικές περιοχές** που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps- αναβαθμίσιμη σε 1 Gbit. Η δράση **έχει επιλέξιμο προϋπολογισμό 300 εκ. € (ΔΔ), εκ των οποίων 35 εκ. € από το ΕΓΤΑΑ (ΠΑΑ 2014-2020) και 265 εκ. € από το ΕΠΑΝΕΚ.**

Εντός του Γ' Τριμήνου του 2019:

Εκδόθηκε η απόφαση DG Comp 31/7/2019 (SA.53135 (2019/N) – απόφαση της ΕΕ αριθ. C (2019) 5522 final και κοινοποιήθηκε 29/8/2019 μετά τον χαρακτηρισμό περί μη ύπαρξης εμπιστευτικών στοιχείων.

Στη συνέχεια ολοκληρώθηκε η σύνταξη και η υποβολή φακέλου μεγάλου έργου στην DG Regio.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη η τελική διαμόρφωση των κριτηρίων για το M7.3 με το ΠΑΑ.

Λόγω του ανασχεδιασμού των δράσεων του NGA Plan, το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα έναρξης του έργου (Ένταξη και προκήρυξη, Νομική Δέσμευση και έναρξη υλοποίησης) έχει μετατεθεί για αρχές του 2020.

Υπομέτρο 7.6 - Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών

Για το υπομέτρο 7.6 «Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών», η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναμένεται να εκδοθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2019.

ΜΕΤΡΟ Μ08 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 226.265.500€

Το Μέτρο 8 εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προς τις οποίες εκχωρήθηκε τον Ιούνιο 2018, η σχετική αρμοδιότητα εκ μέρους της ΕΥΔ ΠΑΑ με την αριθ. 1921/21-6-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2597), με την οποία και καταργήθηκε η αριθ. 1940/29.6.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2380). Για τις ανάγκες υποστήριξη του ΕΦΔ στην υλοποίηση του Μέρους 8 (ανειλημμένων υποχρεώσεων και των νέων δράσεων) παρέχεται τεχνική στήριξη η οποία έχει ενταχθεί στο Μέτρο 20 «Τεχνική Βοήθεια» του ΠΑΑ.

Υπομέτρο 8.1 - Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων

Υπομέτρο 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων, και

Υπομέτρο 8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων

Υπομέτρα 8.1 και 8.2: Τα σχέδια ΚΥΑ και ΥΑ των υπομέτρων 8.1 και 8.2. έχουν υποβληθεί στην ΕΥΔ ΠΑΑ, προκειμένου να λάβουν αρμοδίως τη σύμφωνη γνώμη και να προωθηθούν στην πορεία για υπογραφή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης (σε ότι αφορά στην ΚΥΑ). Παράλληλα έχει ξεκινήσει η επεξεργασία των προσκλήσεων των δύο αυτών υπομέτρων.

Υπομέτρα 8.3 και 8.4: Εκδόθηκαν οι Προσκλήσεις των συγκεκριμένων Υπομέτρων και έχει ξεκινήσει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης

Υπομέτρο 8.6: Βρίσκεται ακόμη σε φάση επεξεργασίας των ΥΑ και ΚΥΑ.

Ανειλημμένες:

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» (Μέτρο 221 του ΠΑΑ 2007-2013) η Μονάδα 6 Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος της ΕΥΕ ΠΑΑ έχει οριστεί ως ΕΦΔ.

Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 από 1/1/2016 έως και 31/12/2018 για τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του υπομέτρου 8.1 έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 9.846.000 €.

Εντός του 2019 έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 13.935.043€ περίπου, εκ των οποίων περίπου 200.000 € καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο.

Μέτρο 09 - Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

Ενωσιακή Συμμετοχή: 25.000.000€

- Έχει εκδοθεί η 1η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης [αριθμ. πρωτ. 13850/14-12-2017(ΑΔΑ:Ω7ΡΚ4653ΠΓ-Θ2Χ)] συνολικής δημόσιας δαπάνης 25.000.000,00€. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης είχε οριστεί αρχικά από 08-01-2018 έως 07-05-2018, η οποία μετά από τέσσερις (4) τροποποιήσεις [αριθμ. πρωτ. 3271/20-04-2018(ΑΔΑ:ΩΒΘΟ4653ΠΓ-2ΛΧ), 5647/03-07-2018 (ΑΔΑ:6Μ904653ΠΓ-ΧΝΟ), 6777/02-08-2018 (6ΙΨΤ4653ΠΓ-ΜΦΗ), 7622/06-09-2018(ΨΕΓΖ4653ΠΓ-8ΛΖ)] της πρόσκλησης δόθηκαν συνεχείς παρατάσεις κατόπιν αιτημάτων των εν δυνάμει δικαιούχων και άλλων φορέων, με καταληκτική ημερομηνία την 01-10-2018. Μία πέμπτη (5) τροποποίηση [αριθμ. πρωτ. 7893/14-09-2018(ΑΔΑ:)] αφορούσε την εναρμόνιση της πρόκλησης με την 1η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης.
- Η 1η πρόσκληση του Μέτρου 9 ολοκληρώθηκε την 01-10-2018 κατά την οποία υποβλήθηκαν 204 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 41.191.438,61€. Η παραγωγική κατεύθυνση των υποβληθέντων προτάσεων είναι η Φυτική Παραγωγή με 128 προτάσεις (63,11%) και η Ζωική Παραγωγή με 76 προτάσεις (36,89%).
- Με την αριθμ. πρωτ. 4397/18-06-2019 (ΑΔΑ: 9ΩΙΔ4653ΠΓ-ΦΜΧ) απόφαση «Συγκρότηση της Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο Μέτρο 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 και ορισμός εισηγητών επί των ενστάσεων» ορίστηκε η επιτροπή ενστάσεων και οι εισηγητές επί των ενστάσεων. Η επιτροπή συνεδρίασε στις 28-6-19 και ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των ενστάσεων. Από τις δεκαεννέα (19) υποβληθείσες ενστάσεις έγιναν αποδεκτές πέντε (5) ενστάσεις και απορρίφθηκαν δεκατέσσερις (14) ενστάσεις.
- Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 4741/03.07.19 (ΑΔΑ : Ω0Ε84653ΠΓ-ΣΣΛ) Απόφαση επικαιροποίησης των πινάκων αποτελεσμάτων με θέμα: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3979/30-05-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 9«ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020».
- Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε αίτημα υπερδέσμευσης συνολικού ποσού 14.025.232,57€ για την ένταξη όλων των δυνητικών δικαιούχων στο Μέτρο 9 του ΠΑΑ 2014-2020.
- Εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 4877/05.07.19 (ΑΔΑ: 94ΑΖ4653ΠΓ-7ΙΤ) Απόφαση ένταξης πράξεων στο Μέτρο 9 «ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» του ΠΑΑ 2014-2020 με την οποία έγιναν παραδεκτές εκατόν ενενήντα (190) αιτήσεις στήριξης.
- Στις 25/9/19 διαβιβάστηκε στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχέδιο της 2ης τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης του Μέτρου 9 προς υπογραφή. Η

απόφαση έχει πάρει τον αριθμ. πρωτ. 7164/31-10-2019 και έχει διαβιβαστεί στο αρμόδιο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΥΠΑΑΤ για να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.

Μέτρο Μ10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα

Ενωσιακή Συμμετοχή: 359.805.709€

Το Μέτρο 10 περιλαμβάνει τα εξής υπομέτρα και δράσεις:

- ✓ **ΥΠΟΜΕΤΡΟ 10.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ»**
- ✓ **ΥΠΟΜΕΤΡΟ 10.2 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ»**

- Μ10.2.1 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία
- Μ10.2.2 Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία

Στο πλαίσιο του **Υπομέτρου 10.1** περιλαμβάνονται συνολικά 11 δράσεις για τις οποίες έχουν οριστεί με σχετική απόφαση εκχώρησης, αρμόδιοι ΕΦΔ, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΦΔ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ	ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
10.1.01 Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας	Δ/νση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥπαΑΤ	587/24.2.20 17 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 675)	Αριθ. 1013/95296/13.09.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 3256) όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2064/136790/19-12-2017 (ΦΕΚ Β' 4507), 3806/174327/14-12-2018 (ΦΕΚ Β' 6013) και 1612/ 118289/24-5-2019 (ΦΕΚ Β' 2047/04.06.2019) όμοιες αποφάσεις
10.1.02 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας			
10.1.03 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας			
10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα			
10.1.10 Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση			
10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»	Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥπαΑΤ	1251/20.5.2 016 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 1580)	Αριθ. 401/48520/29-3-2018 απόφαση του Υπουργού ΑΑ&Τ (ΦΕΚ Β' 1226), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ 180/26111/8-2-2019 (ΦΕΚ Β' 496) 1 ^η τροποποίηση.

ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΦΔ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ	ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
10.1.05 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων»	Μονάδα 6 της ΕΥΕ ΠΑΑ	24944/20-9-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3066), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 927/21-3-2018 (ΦΕΚ Β' 1116) όμοια	
10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»			Αριθ. 2925/5-4-2018 απόφαση του Υπουργού ΑΑ&Τ (ΦΕΚ Β' 1307).
10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»			Αριθ. 4197/20-4-2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 1522) όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 8586/4.8.2017 (ΦΕΚ Β' 2850) και 4968/13-6-2018 (ΦΕΚ Β' 2305) αποφάσεις
10.1.11 «Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης»			

Από τις παραπάνω δράσεις του πίνακα έχουν εκδοθεί προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις δράσεις 10.1.01, 10.1.02, 10.1.03, 10.1.04, 10.1.07, 10.1.08 (1^η και 2^η πρόσκληση), 10.1.09 (1^η και 2^η πρόσκληση).

Πιο συγκεκριμένα:

- Για την δράση **10.1.01** «Προστασία της Άγριας Οрниθοπανίδας» εντός του Ιουλίου εκδόθηκε η αριθ. 2205/168277/8-7-2019 (ΑΔΑ: ΨΔ7Γ4653ΠΓ-ΓΘ5) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνολικού προϋπολογισμού **5.550.000 €**, με περίοδο υποβολής: 26.08.2019 έως και 25.09.2019. Εντός του Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση και ο πίνακας με την προσωρινή κατάταξη των αιτήσεων στήριξης έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης της δράσης.
- Για την δράση **10.1.02** «Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» εκδόθηκε η αριθ. 515/34062/19.02.2019 (ΑΔΑ: ΩΕΔΞ4653ΠΓ-9Λ7) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνολικού προϋπολογισμού **7.100.000 €**, με περίοδο υποβολής: 25.02.2019 έως και 31.03.2019 (μετά και την σχετική παράταση που δόθηκε σύμφωνα με την αριθ. 845/56878/20-3-2019 τροποποίηση της Πρόκλησης).
Με την αριθ. 1666/125153/30-5-2019 Απόφαση Ένταξης Πράξεων **εντάχθηκαν 1.285 δικαιούχοι** (το σύνολο των αιτούντων), με **συνολική έκταση 2.012,55 εκτάρια και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης για την πενταετία 5.751.396,90 €**.

- Για τη δράση **10.1.03** «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας», εντός του Σεπτεμβρίου εκδόθηκε η αριθ. 2746/235674/ 20-09-2019 (ΑΔΑ: Ψ8264653ΠΓ-7Ω4) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνολικού προϋπολογισμού **2.500.000 €**, με περίοδο υποβολής από 01.10.2019 έως και 31.10.2019, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ: 3157/274563/29-10-2019 1^η Τροποποίηση ως προς την καταληκτική ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων (30.11.2019 αντί της 31.10.2019).

- Για την **δράση 10.1.04** «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» στις 28/12/2017 εκδόθηκε η αριθ. 2175/139694/28-12-2017 1^η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω4ΞΚ4653ΠΓ-Ω2Ε) συνολικού προϋπολογισμού **200 εκατ. €**. Η δράση έχει επεκταθεί και πλέον εφαρμόζεται σε τριάντα περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, καθώς και σε επτά περιοχές σημαντικών υγροτόπων.

Με την αριθ. 2882/132872/02.10.2018 (ΑΔΑ: 6ΔΟΙ4653ΠΓ-ΩΩΖ) Απόφαση Ένταξης Πράξεων, εντάχθηκαν **4.169 δικαιούχοι με συνολική έκταση 84.879,23 εκτάρια (Ha)** και **συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης για την πενταετία 254.627.063,52 €**. Στον προϋπολογισμό της πρόσκλησης πραγματοποιήθηκε υπερδέσμευση 130% και εντάχθηκαν 1.411 επιλαχόντες από τους συνολικά 13.319 επιλαχόντες της πρώτης κατάταξης. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων ξεκινούν την 28^η Δεκεμβρίου 2017.

Η παραπάνω απόφαση ένταξης έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. 3537/161539/21-11-2018 και 2882/132872/ 02.10.2018 όμοιες αποφάσεις.

Στα τέλη Νοεμβρίου του 2018 και μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων για το έτος εφαρμογής 2018, οι 4.134 δικαιούχοι της δράσης έλαβαν προκαταβολή, που αντιστοιχεί στο 75% του ετήσιου ποσού ενίσχυσης, ύψους 27.080.294,75 €.

Εντός Απριλίου και Ιουλίου 2019, για το έτος εφαρμογής 2018, πραγματοποιήθηκε εκκαθάριση της πληρωμής προ και μετά ενστάσεων αντίστοιχα και οι δικαιούχοι της δράσης έλαβαν συνολικά ενισχύσεις ύψους 15.774.059 €. Εντός Οκτωβρίου 2019 έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 146.461€ περίπου.

Συνολικά, για το πρώτο έτος εφαρμογής της δράσης (2018) έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους περίπου 43.552.567 €.

- Για την **δράση 10.1.07** «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» στις 20-6-2018 δημοσιεύθηκε και η 1^η πρόσκληση (αριθ. 5217/20-6-2018, ΑΔΑ: ΨΦΡΕ4653ΠΓ-Δ9Α) με συνολικό προϋπολογισμό **15 εκατ. €**. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 858 αιτήσεων, εκδόθηκε η αριθ. 8739/8-10-2018 (ΑΔΑ:6ΤΞ34653ΠΓ-5Δ4) απόφαση ένταξης πράξεων, με την οποία εντάσσονται **849 δικαιούχοι με συνολική έκταση 10.543,67 εκτάρια (Ha)** και **συνολικό προϋπολογισμό**

Δημόσιας Δαπάνης για την πενταετία, 11.070.853,50 €. Στον προϋπολογισμό της πρόσκλησης δεν πραγματοποιήθηκε υπερδέσμευση ούτε και υπήρξαν επιλαχόντες. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων, εκκινούν την 1^η Απριλίου 2018.

Στα τέλη Νοεμβρίου του 2018 και μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων για το έτος εφαρμογής 2018, οι δικαιούχοι της δράσης έλαβαν προκαταβολή, που αντιστοιχεί στο 85% του ετήσιου ποσού ενίσχυσης, ύψους 329.196 €.

Εντός Μαΐου και Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε εκκαθάριση της πληρωμής προ και μετά ενστάσεων αντίστοιχα, για το έτος εφαρμογής 2018 και οι δικαιούχοι της δράσης έλαβαν συνολικά ενισχύσεις ύψους 1.856.153 €.

Συνολικά, για το πρώτο έτος εφαρμογής της δράσης (2018) έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 2.195.050 €. Εντός Οκτωβρίου 2019 έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 9.700€ περίπου.

- Για την **δράση 10.1.08** «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», η 1^η πρόσκληση εκδόθηκε στις 26-6-2017 (αριθ. 6769/26-6-2017, ΑΔΑ:65094653ΠΓ-3Φ1) με συνολικό προϋπολογισμό **15 εκατ. €**. Εντός Οκτωβρίου 2017 εκδόθηκε η αριθ. 10852/6-10-2017 Απόφαση Ένταξης Πράξεων με την οποία **εντάχθηκαν 1.876 δικαιούχοι με συνολική έκταση 4.435,52 εκτάρια (Ha) και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης για την πενταετία, 9.474.270,72 €**. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων, εκκινούν την 1^η Φεβρουαρίου 2017. Η παραπάνω απόφαση τροποποιήθηκε με την αριθ. 10476/23-11-2018 (ΑΔΑ: 6Ζ814653ΠΓ-Μ8Λ) όμοια απόφαση και οι ενταγμένοι δικαιούχοι ανέρχονται πλέον σε 1.800 με συνολική Δ.Δ 8.822.752,55 €.

Η 2^η πρόσκληση εκδόθηκε στις 20-6-2018 (αριθ. 5218/20-6-2018, ΑΔΑ 6ΡΕΑ4653ΠΓ-ΞΑΙ) με συνολικό προϋπολογισμό **20 εκατ. €** και με επιλέξιμες καλλιέργειες εκτός της ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς (οι οποίες περιλαμβάνονταν και στην 1^η πρόσκληση), την μηλιά, της αχλαδιά και την κυδωνιά. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 3.503 αιτήσεων στήριξης, εκδόθηκε η αριθ. 8740/8-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΒΞ94653ΠΓ-ΖΚΤ) απόφαση ένταξη πράξεων, με την οποία εντάσσονται **3.468 δικαιούχοι με συνολική έκταση 6.792,91 εκτάρια (Ha) και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης για την πενταετία 16.143.569,04 €**. Στον προϋπολογισμό της πρόσκλησης δεν πραγματοποιήθηκε υπερδέσμευση ούτε και υπήρξαν επιλαχόντες. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν την 1^η Απριλίου 2018.

Για το πρώτο έτος εφαρμογής της 1^{ης} πρόσκλησης της δράσης (2017) καταβλήθηκε συνολικά, ως προκαταβολή και εξόφληση (προς και μετά ενστάσεων) ποσό ύψους 1.672.842 €.

Για το έτος εφαρμογής 2018 στα τέλη Νοεμβρίου 2018 και εντός Απριλίου και Ιουλίου 2019 μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, οι δικαιούχοι και των δύο (2) προσκλήσεων της δράσης

έλαβαν συνολικά, ως προκαταβολή και εξόφληση (προ και μετά προσφυγών) αντίστοιχα, ποσό ύψους 4.164.480 €. Το παραπάνω ποσό αφορά το δεύτερο έτος εφαρμογής (2018) της 1^{ης} πρόσκλησης και πρώτο έτος εφαρμογής της 2^{ης} πρόσκλησης.

Εντός Οκτωβρίου 2019 έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 12.262 €. Συνολικά για το έτος εφαρμογής 2018 στους δικαιούχους και των δύο προσκλήσεων καταβλήθηκε ποσό ύψους 4.176.790€.

- Για τη **δράση 10.1.9** «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» στις 19/6/2018 δημοσιεύθηκε η 1^η πρόσκληση (αριθ. 922/87058/19-6-2018, ΑΔΑ: ΩΠΟΥ4653ΠΓ-6Ω3) με συνολικό προϋπολογισμό **38 εκατ. €**.

Συνολικά για ένταξη στη δράση 10.1.9 υποβλήθηκαν 837 αιτήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 33.749.180,50 €. Στις 8/11/2018 εκδόθηκε η αριθ. 1916/154257/8-11-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΗΤ4653ΠΓ-ΒΟΩ) απόφαση ένταξη πράξεων, με την οποία εντάσσονται **690 δικαιούχοι με συνολικό αριθμό ζωικού κεφαλαίου 22.033,40 ΜΜΖ και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης για την πενταετία 34.005.034,00 €**. Στον προϋπολογισμό της πρόσκλησης δεν πραγματοποιήθηκε υπερδέσμευση ούτε και υπήρξαν επιλαχόντες. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν την 2^η Απριλίου 2018.

Η παραπάνω απόφαση τροποποιήθηκε με την αριθ. 727/91327/23-4-2019 (ΑΔΑ: 96ΓΞ4653ΠΓ- 8ΜΑ) όμοια απόφαση και οι ενταγμένοι δικαιούχοι ανέρχονται πλέον σε 637 με συνολική Δ.Δ 31.811.730,00 €.

Στα τέλη Νοεμβρίου του 2018 και μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων για το έτος εφαρμογής 2018, οι δικαιούχοι της δράσης έλαβαν προκαταβολή που αντιστοιχεί στο 65% του ετήσιου ποσού ενίσχυσης, ύψους 3.236.460 €. Εντός Ιουλίου 2019, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι δικαιούχοι της 1^{ης} πρόσκλησης έλαβαν ως εξόφληση για το έτος εφαρμογής 2018 συνολικά ποσό ύψους 2.139.217 €.

Συνολικά για το πρώτο έτος εφαρμογής (2018) καταβλήθηκε ποσό 5.533.950 € περίπου. Εντός Οκτωβρίου 2019 έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 158.272 €.

Στις 5-4-2019 εκδόθηκε η 2^η πρόσκληση της δράσης 10.1.9 (αριθ. 618/72071/5-4-2019, ΑΔΑ: 6Δ984653ΠΓ-ΖΙ5), με συνολικό προϋπολογισμό **6 εκατ.€** και με ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 24/04/2019 έως και 13-05-2019. Η διάρκεια των δεσμεύσεων είναι πέντε έτη και οι δεσμεύσεις των δικαιούχων ξεκινούν στις 13-05-2019. Εντός Οκτωβρίου εκδόθηκε η αριθμ. 1465/249557/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΝΒΒ4653ΠΓ-ΘΡΓ) απόφαση ένταξης πράξεων με την οποία **εντάσσονται 310 δικαιούχοι με συνολικό αριθμό ζωικού κεφαλαίου 6.833,7 ΜΖΚ και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης για την πενταετία 10.021.914,5 €**.

Το σύνολο των πληρωμών για τις νέες προσκλήσεις του υπομέτρου 10.1 στο ΠΑΑ 2014-2020 (δράσεις 10.1.4, 10.1.7, 10.1.8 και 10.1.9) ανήλθε σε περίπου 57,20 εκατ. €.

Στον κάτωθι συνοπτικό Πίνακα, παρατίθενται ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης του θεσμικού πλαισίου και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για όσες δράσεις επίκειται η προκήρυξη) για το σύνολο του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020. Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την προκήρυξη όλων των δράσεων είναι η έγκαιρη υλοποίηση της μηχανογραφικής εφαρμογής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 10	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
10.1.5	Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων *	ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΑ 2014 - 2020 (6 ^η τροποποίηση)	
10.1.10	Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
10.1.11	Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης *	ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΑ 2014 - 2020 (6 ^η τροποποίηση)	
10.2.2	Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020	ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

* Για την προκήρυξη των **δράσεων 10.1.05** «Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων» και **10.1.11** «Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης» βασική προϋπόθεση αποτελεί η ολοκλήρωση της κατάρτισης και έγκρισης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης για το σύνολο των βοσκήσιμων γαιών της χώρας.

Σε ότι αφορά το Υπομέτρο 10.2 «Στήριξη για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη γενετικών πόρων στη γεωργία» και ειδικότερα την **δράση 10.2.1** «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία» ως ΕΦΔ ορίστηκε με την αριθ. 1063/19.4.2016 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 1295) η Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥπΑΑΤ. Για τη δράση 10.2.1 εκδόθηκαν τόσο το θεσμικό πλαίσιο (αριθ. 481/66703/9.6.2016 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 1994), αριθ. 19/3696/12.1.2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 193), αριθ. 322/138885/22.12.2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 4669), όσο και η αριθ. 87/10406/30.1.2017 **πρόσκληση** εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης με **συνολικό προϋπολογισμό 17 εκατ. €**.

Σε συνέχεια της παραπάνω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκδόθηκαν διαδοχικά τρεις αποφάσεις ένταξης πράξεων (αριθ. 110/122385/17.11.2017, 186/129207/01.12.2017 και 1096/101318/18.7.2018) με τις οποίες εντάχθηκαν συνολικά **35 δικαιούχοι με συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 10.106.452 €**.

Εντός του 2018 στους δικαιούχους της δράσης 10.2.1 καταβλήθηκαν ενισχύσεις ύψους 1,39 εκατ. € και εντός του 2019 το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται σε περίπου 2.566.036 €, εκ των οποίων 200.080 € εντός Οκτωβρίου.

Ανειλημμένες υποχρεώσεις του υπομέτρου 10.1

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά – κλιματικά μέτρα» και ειδικότερα των κάτωθι δράσεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013:

- ✓ 214 – 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες»
- ✓ 214 – 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών»
- ✓ 214 – 2.3.1 «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού»
- ✓ 214 – 2.3.2 «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων»
- ✓ 214 – 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»
- ✓ 214 – 3.6 «Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών»
- ✓ 214 – 4.1 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσα»
- ✓ 214 – 4.2 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας»

το ύψος των πληρωμών των δικαιούχων για το ημερολογιακό έτος 2018, ανέρχεται σε 6,5 εκατ. € περίπου (συμπεριλαμβανομένης και της δράσης 214-3.6).

Εντός του 2019 για τα ανειλημμένες του Μέτρου 10 έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 3.130.500 € (συμπεριλαμβανομένης και της δράσης 214-3.6). Εντός Οκτωβρίου δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Το σύνολο των πληρωμών για τις ανειλημμένες του Υπομέτρου 10.1 στο ΠΑΑ 2014-2020 (από 1/1/2016) ανέρχεται σε περίπου 67,6 εκατ. € (συμπεριλαμβανομένης και της δράσης 214-3.6).

ΜΕΤΡΟ M11 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 626.297.763€

Το Μέτρο 11 περιλαμβάνει τα εξής υπομέτρα και δράσεις:

- ✓ **ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ»**
 - Δράση 11.1.1: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία»
 - Δράση 11.1.2: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία»

- ✓ **ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.2 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ»**
- Δράση 11.2.1: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία»
 - Δράση 11.2.2: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία»

Από τον ΕΦΔ του Μέτρου, Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ, εκδόθηκε η αριθ. 2848/145689/28.12.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 4310) για τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 (η οποία και έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. 668/1.3.2017 (ΦΕΚ Β' 682), 2066/82545/28.7.2017 (ΦΕΚ Β' 2706), 487/23591/13.2.2018 (ΦΕΚ Β' 475), 4002/180010/27-12-2018 (ΦΕΚ Β' 5865) και 1727/134058/7-6-2019 (ΦΕΚ Β' 2325) όμοιες αποφάσεις).

Η 1^η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνολικού προϋπολογισμού **443 εκατ. €**, εκδόθηκε με την αριθ. 130/5917/18.1.2017 απόφαση για το σύνολο των δράσεων, σε συνέχεια της οποίας εκδόθηκε η αριθ. 1453/59595/31.05.2017 (ΑΔΑ: 7ΞΥ84653ΠΓ-90Υ) Απόφαση Ένταξης Πράξεων για τις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1. Σύνολο και για τις δύο δράσεις εντάχθηκαν **11.337 δικαιούχοι και συνολική ΔΔ 223.058.463,48 €**. Στη δράση 11.1.1 εντάχθηκαν 6.644 δικαιούχοι με συνολική Δημόσια Δαπάνης (ΔΔ) 75.364.746,33 € και στη δράση 11.2.1 4.693 δικαιούχοι με συνολική ΔΔ 147.693.717,15 €. Η ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων ορίζεται την 31^η Μαΐου 2017.

Για τις δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 δεν εγκρίθηκαν δικαιούχοι καθότι οι πιστώσεις δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των ενδιαφερομένων που πληρούσαν τόσο τα κριτήρια επιλεξιμότητας όσο και τα κριτήρια επιλογής της μεγαλύτερης βαθμολογίας και επομένως από το 443 εκατ. € της πρόσκλησης, τα 194 εκατ. € που αντιστοιχούσαν στις παραπάνω δράσεις δεν προκηρύχτηκαν.

Η παραπάνω απόφαση ένταξης έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. 2334/101902/18-07-2018 (ΑΔΑ ΩΠΣΚ4653ΠΓ-ΟΕΚ), 3574/158947/16-11-2018 (ΑΔΑ: Ψ4264653ΠΓ-5ΛΝ), 3679/163484/26-11-2018 (ΑΔΑ: 7ΣΦΡ4653ΠΓ-2ΔΚ), 3934/175426/18-12-2018 (ΑΔΑ: 7ΣΚΚ4653ΠΓ-ΣΥΤ) και 889/58873/22-3-2019 (ΑΔΑ: 6Τ4Ζ4653ΠΓ-ΗΝΧ), όμοιες αποφάσεις και ο νέος προϋπολογισμός Δ.Δ των 10.372 ενταγμένων πράξεων, ανέρχεται σε 179.691.250,89 €.

Μετά την συμπλήρωση του πρώτου έτους εφαρμογής (2017) και την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων, συνολικά για το πρώτο έτος εφαρμογής (2017), ως προκαταβολή και εξόφληση (προ και μετά ενστάσεων), καταβλήθηκε ποσό 32.963.220 € περίπου.

Η 2^η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μέτρο 11 εκδόθηκε στις 20-2-2018 με την αριθ. 539/27369/20.2.2018 (ΑΔΑ: 68ΥΗ4653ΠΓ-ΡΙΩ), συνολικού προϋπολογισμού **218 εκατ. €** για τις δράσεις 11.1.2 και 11.2.2.

Με την 4^η τροποποίηση της παραπάνω 2^{ης} πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, (αριθ. 1409/20-4-2018 με ΑΔΑ: 99484653ΠΓ-43Σ) έγινε ανακατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων ανάμεσα στις περιφέρειες της χώρας και ανάμεσα στις δύο δράσεις και το συνολικό ποσό Δ.Δ της 2^{ης} πρόσκλησης διαμορφώθηκε στα 219.033.896 €. Συνολικά στο πλαίσιο της 2^{ης} πρόσκλησης υποβλήθηκαν 13.573 αιτήσεις στήριξης.

Στη 1/6/2018 εκδόθηκε η σχετική απόφαση ένταξης πράξεων (αριθ. 1669/77853/1-6-2018 σε ορθή επανάληψη), σύμφωνα με την οποία **εντάχθηκαν συνολικά 7.674 δικαιούχοι με αιτήσεις στήριξης συνολικής ΔΔ ύψους 220.225.133,10 €**. Η ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων ορίζεται την 1^η Ιουνίου 2018. Αναλυτικά στη δράση 11.1.2 εντάχθηκαν 4.567 δικαιούχοι με αιτήσεις στήριξης συνολικής Δημόσιας Δαπάνης (ΔΔ) ύψους 74.078.370,14 €, ενώ στη δράση 11.2.2 εντάχθηκαν 3.170 δικαιούχοι με αιτήσεις στήριξης συνολικής ΔΔ ύψους 146.146.762,96 €.

Η παραπάνω απόφαση ένταξης έχει τροποποιηθεί με την αριθ. 3644/161919/22-11-2018 (ΑΔΑ: Ψ46Θ4653ΠΓ-ΩΥΟ) και οι ενταγμένοι δικαιούχοι ανέρχονται πλέον σε 7.414 με συνολική Δ.Δ 217.418.436,21€

Στα τέλη Νοεμβρίου του 2018, μετά την έκδοση των απαιτούμενων τροποποιήσεων των αποφάσεων ένταξης και μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων για το έτος εφαρμογής 2018, για τους συνολικά 17.786 δικαιούχους (10.372 δικαιούχοι της 1^{ης} πρόσκλησης και 7.414 της 2^{ης} πρόσκλησης) δόθηκε προκαταβολή που αντιστοιχεί στο 75% του ετήσιου ποσού ενίσχυσης, ύψους 50,9 εκατ. € (21,9 εκατ. για την 1^η πρόσκληση και 29 εκατ. € για την 2^η πρόσκληση).

Εντός Ιουλίου και Αυγούστου 2019 καταβλήθηκε ως εξόφληση του έτους 2018 συνολικά για τις δύο προσκλήσεις του Μέρους 11 ποσό ύψους 29.597.309 € (12.816.687 € για την 1^η πρόσκληση του Μέρους και 16.780.622 € για την 2^η πρόσκληση, εκ των οποίων 3.189.842 € εντός Αυγούστου)

Η 3^η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αριθ. 4075/182059/31.12.2018) εκδόθηκε στις 31-12-2018 συνολικού προϋπολογισμού **120 εκατ. €** για τις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1. Συνολικά στο πλαίσιο της 3^{ης} πρόσκλησης υποβλήθηκαν 34.914 αιτήσεις στήριξης.

Με την έκδοση της αριθ. 1613/123609/29-05-2019 (ΑΔΑ: 62Χ34653ΠΓ-ΦΟ4) 2^{ης} τροποποίησης της αριθ. 4075/182059/31-12-2018 πρόσκλησης, πραγματοποιήθηκε υπερδέσμευση και ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης διαμορφώθηκε σε **206.012.180,20 €**.

Με την αριθ. 1641/125576/31-5-2019 (ΑΔΑ: ΩΞ7Γ4653ΠΓ-ΕΟΩ) Απόφαση Ένταξης Πράξεων εντάχθηκαν **συνολικά 6.330 δικαιούχοι με αιτήσεις στήριξης συνολικής ΔΔ ύψους 205.206.670,50**

€. Με την αριθ. 2190/175302/12-7-2019 (ΑΔΑ: 783Γ4653ΠΓ-ΗΚΝ) όμοια εντάχθηκαν στη δράση 11.2.1 επιπλέον 77 δικαιούχοι με αιτήσεις στήριξης συνολικής ΔΔ ύψους 4.783.583,80 €.

Οι δεσμεύσεις των συνολικά 6.407 δικαιούχων ξεκινούν την 31^η Μαΐου 2019.

Αναλυτικά στη δράση 11.1.1 εντάχθηκαν 2.297 δικαιούχοι, συνολικής δημόσιας δαπάνης 49.913.322,75 €, ενώ στη δράση 11.2.1 εντάχθηκαν 4.110 δικαιούχοι, συνολικής δημόσιας δαπάνης 160.076.931,55 €

4^η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Ειδικά για την δράση 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», εκδόθηκε η αριθ. 1102/72525/08.04.19 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνολικού προϋπολογισμού **15 εκατ. €**. Συνολικά υποβλήθηκαν 1.858 αιτήσεις στήριξης.

Με την αριθ. 1970/156310/27-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΨΑ4653ΠΓ-ΧΛ8) απόφαση ένταξης **εντάχθηκαν 354 δικαιούχοι με συνολικό ποσό για την πενταετία 15.016.269,40 € και με ημερομηνία έναρξης δεσμεύσεων την 18^η Μαΐου 2019.**

Για το 1^ο έτος εφαρμογής (2017) της 1^{ης} πρόσκλησης καταβλήθηκε συνολικά, ως προκαταβολή και εξόφληση (προς και μετά ενστάσεων) ποσό ύψους 32.788.991,64 € .

Για το έτος εφαρμογής 2018 στα τέλη Νοεμβρίου 2018 και του 2019 μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, οι δικαιούχοι και των δύο (2) προσκλήσεων του Μέτρου, έλαβαν συνολικά, ως προκαταβολή και εξόφληση (προ και μετά προσφυγών) αντίστοιχα, ποσό ύψους 81.435.218,56 €, εκ των οποίων 721.774 € περίπου πραγματοποιήθηκαν εντός Οκτωβρίου.

Το σύνολο των πληρωμών για τις νέες προσκλήσεις του Μέτρου 11 στο ΠΑΑ 2014-2020 (από 1/1/2016) ανέρχεται σε περίπου 114,22 εκατ. €.

Ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 11

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» και ειδικότερα των δράσεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013:

- ✓ 214 – 1.1 Βιολογική γεωργία
- ✓ 214 – 1.2 Βιολογική κτηνοτροφία

Οι πληρωμές των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 11 συνεχίζονται. Εντός του 2018 το ύψος των πληρωμών των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 11 ανήλθε στα 31,07 εκατ. € περίπου, εκ των οποίων στη Βιολογική Γεωργία (δράση 11.2.1) οι πληρωμές ανέρχονται σε 12,94 εκατ. €, ενώ στη Βιολογική Κτηνοτροφία (δράση 11.2.2) οι πληρωμές ανέρχονται σε 18,13 εκατ. €.

Εντός του 2019 για τις ανειλημμένες του Μέτρου 11 έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 7.358.087 € περίπου, εκ των οποίων 39.303 €, εντός του Οκτωβρίου.

Το σύνολο των πληρωμών για τις ανειλημμένες του Μέτρου 11 στο ΠΑΑ 2014-2020 (από 1/1/2016) ανέρχεται σε περίπου 229,7 εκατ. €.

ΜΕΤΡΟ M12 - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ NATURA 2000 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 7.500.000€

Υπομέτρο M12.2 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές του δικτύου Natura 2000

Το υπομέτρο 12.2 ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής Δ/σης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προς τις οποίες εκχωρήθηκε τον Ιούνιο 2018, η σχετική αρμοδιότητα εκ μέρους της ΕΥΔ ΠΑΑ με την αριθ. 1921/21-6-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2597), με την οποία και καταργήθηκε η αριθ. 1940/29.6.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2380).

Για τις ανάγκες υποστήριξη του ΕΦΔ στην υλοποίηση του Μέτρου 12.2 παρέχεται τεχνική στήριξη η οποία έχει ενταχθεί στο Μέτρο 20 «Τεχνική Βοήθεια» του ΠΑΑ.

Το υπομέτρο 12.2 βρίσκεται στην φάση επεξεργασίας των ΥΑ και ΚΥΑ.

ΜΕΤΡΟ M13 - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 950.005.216€

Υπομέτρο M13.1 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές

Υπομέτρο M13.2 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών

ΕΦΔ του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή ειδικά μειονεκτήματα» ορίστηκε με την αριθ. 1064/19.4.2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1295/Β'/9.5.2016) η Δ/ση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ. Το Μέτρο 13 προκηρύσσεται κάθε έτος.

Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, το Μέτρο προκηρύχτηκε τον Απρίλιο 2016, τον Μάρτιο 2017 και τον Απρίλιο 2018.

Εντός Ιουνίου εκδόθηκε η αριθ. 1258/157740/28.6.2019 1^η τροποποίηση της αριθ. 3558/167256/03-12-2018 απόφασης ένταξης πράξεων στο Μέτρο 13 για το έτος 2018, με τη συμπλήρωση παραδεκτών αιτήσεων.

Με την έκδοση της αριθ. 562/93601/25-4-2019 (ΦΕΚ Β 1641) υπουργικής απόφασης, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε η αριθ. 1847/51107/24-04-2016 (ΦΕΚ 1275 Β) προγενέστερη υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του Μέρου 13. Με την παραπάνω απόφαση από το έτος 2019 και έπειτα στο Μέτρο 13 προστίθεται ένα επιπλέον υπομέτρο 13.3 με τίτλο « Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα» το οποίο εφαρμόζεται στις περιοχές με ειδικούς περιορισμούς, παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές.

Εντός Μαΐου εκδόθηκε η αριθ. 939/109429/16-5-2019 (ΩΡΘ24653ΠΓ-ΓΦ1) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των υπομέτρων:

13.1: «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές», με δημόσια δαπάνη 150.000.000€

13.2: «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών», με δημόσια δαπάνη 80.000.000€

13.3: «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα», με δημόσια δαπάνη 10.000.000€.

Η υποβολή Αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2019.

Εντός του 2019 για το Μέτρο 13 έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 10.429.047 €, οι οποίες προέκυψαν μετά την εξέταση των προσφυγών του 2018, ενώ εντός Οκτώβριο δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

✓ **ΥΠΟΜΕΤΡΟ 13.1 (ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟΥ 211 ΠΑΑ 2007-2013)**

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του υπομέτρου 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» (Μέτρο 211 του ΠΑΑ 2007-2013), έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά πληρωμές ύψους 85,5 εκατ. € περίπου.

✓ **ΥΠΟΜΕΤΡΟ 13.2 (ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟΥ 212 ΠΑΑ 2007-2013)**

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του υπομέτρου 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» (Μέτρο 212 του ΠΑΑ 2007-2013), έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά πληρωμές ύψους 39,1 εκατ. € περίπου.

Το σύνολο των πληρωμών των ανειλημμένων υποχρεώσεων για το Μέτρο 13 ανέρχεται περίπου σε 124,6 εκατ. €.

ΜΕΤΡΟ Μ16 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 70.000.000€

- Έχει εκδοθεί η 1η πρόσκληση [αριθμ. πρωτ. 4267/24-05-2008 (ΑΔΑ:ΨΛΟΧ4653ΠΓ-ΨΡ8)] υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.653.333,00€ (Δράση 1 των Υπομέτρων 16.1-16.2 / 16.1-16.5) και 62.346.667,00€ (Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1-16.2/16.1-16.5). Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης είχε οριστεί αρχικά από 06-06-2018 έως 03-09-2018, η οποία μετά από τρεις (3) τροποποιήσεις [αριθμ. πρωτ. 6778/02-08-2018 (ΑΔΑ:6ΗΞΙ4653ΠΓ-1ΣΥ), 8825/10-10-2018 (ΑΔΑ:Ψ7ΛΦ4653ΠΓ-Ν4Σ), 10210/19-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΤΚΝ4653ΠΓ-Δ08)] της πρόσκλησης δόθηκαν παρατάσεις κατόπιν αιτημάτων των εν δυνάμει δικαιούχων και άλλων φορέων, με καταληκτική ημερομηνία την 23-11-2018 για τη δημιουργία νέων υποβολών αιτήσεων στήριξης με τη λήψη κωδικού πρότασης. Ως καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης ορίστηκε η 3η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13.00 η οποία και ολοκληρώθηκε. Υποβλήθηκαν 655 αιτήσεις στήριξης στο σύνολο της Χώρας. Από αυτές οι 310 αιτήσεις στήριξης (Υπομέτρο 16.1-16.2=155 αιτήσεις στήριξης και Υπομέτρο 16.1-16.5=155 αιτήσεις στήριξης) έχουν ως Υπηρεσία υποβολής τη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας της ΕΥΕ ΠΑΑ και οι υπόλοιπες 345 αιτήσεις (Υπομέτρο 16.1-16.2) τις Διαχειριστικές Υπηρεσίες των Περιφερειών
- Εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 3251/24.4.2019 (ΑΔΑ:Ω8Γ54653ΠΓ-6ΩΠ) απόφαση ορισμού των εισηγητών/ανεξάρτητων εμπειρογνομόνων από το Μητρώο Αξιολογητών της ΓΓΕΤ για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας.
- Εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 1953/6.6.19 (ΦΕΚ 2216/τΒ/08.06.2019) ΚΥΑ καθορισμού της αποζημίωσης των εισηγητών/ ανεξάρτητων εμπειρογνομόνων από το Μητρώο Αξιολογητών της ΓΓΕΤ για την αξιολόγηση των σχεδίων δράσης/ επιχειρησιακών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 - 16.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.
- Εκδόθηκε η σύμβαση με κωδικό 53/Α/Β.3.1 για το έργο με τίτλο: «Σύμβουλος παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης και υλοποίησης των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 - 16.5 του ΠΑΑ» και πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με στελέχη της εταιρείας.
- Παραδόθηκε εμπρόθεσμα η 1η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου (1ο παραδοτέο) από τον Σύμβουλο παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης και υλοποίησης των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5

- Στάλθηκαν στους ορισμένους εισηγητές-ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες από το Μητρώο Αξιολογητών της ΓΓΕΤ τα σχετικά αρχεία για την αξιολόγηση συγκεκριμένων στοιχείων των υποβληθέντων προτάσεων και ήδη έχουμε λάβει ένα μέρος των εισηγήσεων. Έχουν σταλεί στον σύμβουλο παροχής υπηρεσιών το σύνολο των αιτήσεων στήριξης για την αξιολόγηση τους.
- Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Υπομέτρου 16.1-16.2 (περιφερειακή εμβέλεια), συντονίζονται οι ενέργειες των ΕΥΔ των Περιφερειών για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων και ήδη έχουν αρχίσει να εκδίδονται τα πρώτα αποτελέσματα.
- Εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 5308/13.9.2019 (ΑΔΑ : ΩΩΠ07ΛΛ-ΠΩΑ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα την έγκριση του προσωρινού πίνακα των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης για την Δράση 1 του Υπομέτρου 16.1-16.2
- Εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 3819/20-9-2019 (ΑΔΑ:6ΖΝΥ7Λ6-Ο1Ρ) του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα την έγκριση του προσωρινού πίνακα των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης για την Δράση 1 του Υπομέτρου 16.1-16.2
- Στις 26/9/19 διαβιβάστηκαν στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων σχέδια τροποποίησης της απόφασης συγκρότησης και ορισμού μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης στα Υπομέτρα 16.1-16.2 και 16.1-16.5 και της απόφασης συγκρότησης και ορισμού μελών της Επιτροπής Προσφυγών στο πλαίσιο των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5. Οι εν λόγω αποφάσεις έχουν υπογραφεί και αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια [(Αριθμοί πρωτ. 6470/03-10-2019 (ΑΔΑ:9ΩΡΧ4653ΠΓ-ΦΝ3) και 6471/03-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΝΟΗ4653ΠΓ-ΥΥΤ)].
- Στα πλαίσιο του συντονισμού και της στοχοθεσίας του Υπομέτρου 16.1-16.2 (Περιφερειακή εμβέλεια) πραγματοποιήθηκε στις 18-10-2019 μεταξύ της ΕΥΔ ΠΑΑ, ΕΥΕ ΠΑΑ και των ΕΥΔ ΕΠ των Περιφερειών συνάντηση και τους αποστείλαμε στις 22/10/2019 πίνακα με τους στόχους που έχουν τεθεί για την υλοποίηση του Υπομέτρου 16.1-16.2 – Δράση 1, στο τμήμα που έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες τους.
- Με την ολοκλήρωση και την ένταξη των εν δυνάμει δικαιούχων στη Δράση 1 των Υπομέτρων 16.1-16.2 / 16.1-16.5, προβλέπεται νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 2, κατά την οποία θα κληθούν οι δικαιούχοι της Δράσης 1 να υποβάλλουν αίτηση στήριξης για τη Δράση 2. Σχετικά με το Μέτρο 16, δεν προβλέπεται νέα πρόσκληση.

ΜΕΤΡΟ Μ19 ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER

Ενωσιακή Συμμετοχή: 400.000.000€

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

- **Δημόσια έργα:** Έχουν οριστικοποιηθεί από την Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης το σύνολο των 50 προσκλήσεων.
- **Ιδιωτικά έργα:**
 - Εγκρίθηκαν από την ΕΥΚΕ 46 προσκλήσεις (σε σύνολο 50).
 - Έλαβαν το σύμφωνο γνώμης-παρατηρήσεις από την ΕΥΚΕ οι προσκλήσεις ιδιωτικών έργων των :
 - α) Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων /Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης και
 - β) Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων /Π.Ε. Ζακύνθου και Δήμου Ζακύνθου
 - γ) Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. και δημοσιεύθηκαν.
 - Απομένει η πρόσκληση ιδιωτικών έργων της ANION για να ολοκληρωθούν οι προσκλήσεις όλων των Ο.Τ.Δ.
- Αναφορικά με τον Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 οι πληρωμές βρίσκονται στο τέλος τους.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- Απεστάλη σε ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 και ΟΠΕΚΕΠΕ για σύμφωνο γνώμης η 3η τροποποίηση της Υ.Α. 13214/30-11-2017(Β'4268): «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων».
- Απεστάλη για υπογραφή η 2η τροποποίηση της Υ.Α. 13215/30-11-19 (Β'4285): «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων».
- Δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ. η Υ.Α. Υπομέτρου 19.3: Πλαίσιο υλοποίησης του υπομέτρου 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική & διατοπική)» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Μ20 –ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 50.000.000€

Η συγχρηματοδοτούμενη τεχνική βοήθεια του ΠΑΑ για την περίοδο 2014 – 2020 ανέρχεται στο ποσό των **50.000.000,00 ευρώ** (Κοινοτική Συμμετοχή). Η συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ανέρχεται σε ποσοστό 85% για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του Προγράμματος (άρθρο 59. παρ. 4. στ. ζ) και 95% τα υπόλοιπα έτη.

Με βάση τη συνεισφορά της Ένωσης τα χρηματοδοτικά στοιχεία της Τεχνικής Βοήθειας - Μέτρο 20 αναλύονται ως ακολούθως:

- ➔ Κοινοτική Συμμετοχή: 50.000.000,00 € (85% στη δημόσια δαπάνη)
- ➔ Εθνική Συμμετοχή: 8.823.529,00 € (15% στη δημόσια δαπάνη)
- ➔ Δημόσια Δαπάνη: **58.823.529 €** (Κοιν. Συμ. + Εθν. Συμ.)

Συνολικά στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Τεχνικής Βοήθειας έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα **105** έργα, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης **45.138.043,71 €**, ήτοι ποσοστό **77%** περίπου επί της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 20 του προγράμματος.

Οι επιλέξιμες ενέργειες που εντάσσονται στο πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στο παράρτημα της αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ 677/3.3.2017, τ. Β) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 4.800.000€

Σύμφωνα με την ΥΑ αρμοδιοτήτων 24944/20-9-2016 (ΦΕΚ Β'3066), η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας (ΜΔΔ) της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 υλοποιεί τα έργα της Τεχνικής Βοήθειας με δικαιούχο την ΕΥΔ ΠΑΑ που αφορούν στη λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και τη δημοσιότητα και ενημέρωση του ΠΑΑ, ενώ παράλληλα τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των έργων αυτών.

Ενδεικτικά ο προϋπολογισμός του ΕΑΔ προβλέπεται ως εξής:

- Κοινοτική συμμετοχή: 4.800.000 (85% της Δημόσιας Δαπάνης)
- Εθνική Συμμετοχή: 847.059 € (15% της Δημόσιας Δαπάνης)
- Δημόσια Δαπάνη: 5.647.059 € (Κοινοτική Συμμετοχή + Εθνική Συμμετοχή), ήτοι το 0,08% της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 20.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 – Τεχνική Βοήθεια Κρατών Μελών, έχουν ενταχθεί τα ακόλουθα έργα, αρμοδιότητας της Μονάδας Δικτύωσης & Δημοσιότητας:

1. «Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης και Σχεδίου Επικοινωνίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, προϋπολογισμού 2.000.000€ (2016ΣΕ08210006).

2. «Μετακινήσεις στελεχών Μονάδας Υποστήριξης Δικτύου», συνολικού προϋπολογισμού 120.000€ (2016ΣΕ08210007).
3. «Ενέργειες Δημοσιότητας του ΠΑΑ 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 600.000€ (2017ΣΕ0821007).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ημερομηνία: 31.10.2019

Μέτρο	Περιγραφή Μέτρου	Αριθμός δικαιούχων	Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές 2019		Συνολικές Πληρωμές	
			Συνολικός Προϋπολογισμός	Συνολική Δημόσια Δαπάνη	Συνολικός Προϋπολογισμός	Συνολική Δημόσια Δαπάνη	Δημόσια Δαπάνη	Ενωσιακή Συμμετοχή	Δημόσια Δαπάνη	Ενωσιακή Συμμετοχή
M01	Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης	3	24.772.800,00	24.772.800,00	24.772.800,00	24.772.800,00	0,00	0,00	9.833.850,00	9.010.662,78
M02	Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M03	Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων	685	1.749.253,14	1.749.253,14	1.749.253,14	1.749.253,14	16.641,93	13.289,99	820.652,90	735.617,13
M04	Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού	4.331	2.249.600.708,02	1.403.293.312,75	1.480.004.675,34	923.221.910,60	33.958.925,09	21.937.441,88	312.616.812,12	257.215.648,28
M05	Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M06	Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων	29.053	447.431.157,78	410.090.656,61	446.851.590,08	409.559.456,91	22.990.924,47	19.272.591,10	289.591.665,48	264.214.665,82
M07	Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές	149	66.894.106,19	66.731.913,76	66.892.283,05	66.730.095,04	1.649.523,86	1.299.868,17	55.553.157,23	44.474.409,88
M08	Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών	15.265	103.858.766,17	103.522.436,98	103.856.737,34	103.520.414,72	13.304.332,90	10.477.778,81	27.397.709,46	22.444.877,66
M09	Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών	190	38.537.232,57	38.537.232,57	38.537.232,57	38.537.232,57	0,00	0,00	0,00	0,00
M10	Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα	21.834	443.310.482,90	442.357.948,40	443.310.482,90	442.357.948,40	26.739.130,93	21.590.205,29	126.683.642,12	108.418.001,10
M11	Βιολογική γεωργία	43.794	967.220.158,56	967.220.158,56	967.224.823,50	967.224.823,50	38.012.741,03	30.026.722,75	340.979.989,74	297.101.162,89
M12	Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M13	Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα	1.355.352	867.481.985,56	867.481.985,56	867.474.449,97	867.474.449,97	10.429.046,94	7.843.452,53	816.773.431,64	675.181.360,68
M16	Συνεργασία	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M19	Ομάδες τοπικής δράσης LEADER	1.156	228.002.041,41	181.794.242,94	157.068.503,70	125.236.377,46	7.202.427,21	6.402.976,66	75.591.877,66	70.023.632,06
M20	Τεχνική Βοήθεια	69	41.447.198,25	41.447.198,25	33.048.198,25	33.048.198,25	2.840.114,87	2.331.450,19	13.971.101,15	12.495.609,32
M97	Πρόωρη συνταξιοδότηση	30.165	180.585.223,82	180.585.223,82	180.585.223,82	180.585.223,82	20.954.788,65	16.452.832,07	175.493.708,40	137.310.635,65
Σύνολο		1.502.046	5.660.891.114,37	4.729.584.363,34	4.811.376.253,66	4.184.018.184,38	178.098.597,88	137.648.609,44	2.245.307.597,90	1.898.626.283,25

	Δημόσια Δαπάνη	Ενωσιακή Συμμετοχή
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΑ 2014-2020	5.640.250.305,84 €	4.718.291.793,00 €
TOP UP	84.311.675,28 €	
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ		253.437.647,58 €
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ		188.731.671,72 €
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ)	39,81%	40,24%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ)		44,24%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ)		46,75%