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1. KEY INFORMATION ON IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME AND ITS PRIORITIES

1.a) Financial Data

See annexed documents

1.b) Common and programme-specific indicators and quantified target values

1.b1) Overview table

Focus Area 1A

Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant) Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2017 0.06 1.31

2014-2016

T1: percentage of expenditure under 
Articles 14, 15 and 35 of Regulation 
(EU) No 1305/2013 in relation to the 
total expenditure for the RDP (focus 
area 1A)

2014-2015

4.58

Focus Area 1B

Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant) Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2017

2014-2016

T2: Total number of cooperation 
operations supported under the 
cooperation measure (Article 35 of 
Regulation (EU) No 1305/2013) 
(groups, networks/clusters, pilot 
projects…) (focus area 1B) 2014-2015

350.00

Focus Area 1C

Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant) Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2017 10,350.00 14.52

2014-2016

T3: Total number of participants 
trained under Article 14 of 
Regulation (EU) No 1305/2013 
(focus area 1C)

2014-2015

71,268.00
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Focus Area 2A

Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2017 0.46 52.79 0.31 35.58

2014-2016 0.40 45.91 0.12 13.77

T4: percentage of agricultural holdings 
with RDP support for investments in 
restructuring or modernisation (focus 
area 2A)

2014-2015

0.87

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M01 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 4,077,840.00 20.09 1,295,190.00 6.38 20,292,986.10

M02 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 13,106,437.70

M04 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 173,305,352.73 35.81 84,049,305.65 17.37 483,964,634.38

M06 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 30,468,372.85

M16 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 11,119,444.44

Total O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 177,383,192.73 31.73 85,344,495.65 15.27 558,951,875.47

Focus Area 2B

Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2017 3.57 108.00 1.54 46.59

2014-2016 1.86 56.27 0.07 2.12

T5: percentage of agricultural holdings 
with RDP supported business 
development plan/investments for young 
farmers (focus area 2B)

2014-2015

3.31

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M06 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 308,654,625.00 101.37 142,031,350.00 46.65 304,481,518.34

Total O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 308,654,625.00 101.37 142,031,350.00 46.65 304,481,518.34
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Focus Area 3A

Target indicator name Period
Based on 

approved (when 
relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2017 0.10 7.59 0.05 3.80

2014-2016 0.10 7.59 0.04 3.04

T6: percentage of agricultural holdings 
receiving support for participating in 
quality schemes, local markets and short 
supply circuits, and producer 
groups/organisations (focus area 3A)

2014-2015

1.32

2014-2017

2014-2016 1.00 27.78

Ποσοστό επενδύσεων στον τομέα της 
μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων και 
ποτών που στηρίζονται από το ΠΑΑ 
2014-2020 (Ποσοστό)

2014-2015

3.60

2014-2017

2014-2016

Ποσοστό επιχειρήσεων στον τομέα της 
μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων και 
ποτών που στηρίζονται από το ΠΑΑ 
2014-2020 (Ποσοστό)

2014-2015

3.60

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 833,958.33

M03 O1 - Total public expenditure 2014-2017 1,774,476.40 3.77 792,968.23 1.68 47,127,312.83

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2017 95,210,490.08 40.49 41,522,535.46 17.66 235,124,490.34

M09 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 27,798,611.11

M14 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 13,175,609.72

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 22,238,888.88

Total O1 - Total public expenditure 2014-2017 96,984,966.48 28.01 42,315,503.69 12.22 346,298,871.21

Focus Area 3B

Target indicator name Period
Based on 

approved (when 
relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2017

2014-2016T7: percentage of farms participating in 
risk management schemes (focus area 3B)

2014-2015

0.21

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M05 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 52,702,438.92

Total O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 52,702,438.92
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Priority P4

Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2017

2014-2016

T13: percentage of forestry land under 
management contracts to improve soil 
management and/or prevent soil erosion 
(focus area 4C)

2014-2015

0.84

2014-2017

2014-2016
T11: percentage of forestry land under 
management contracts to improve water 
management (focus area 4B)

2014-2015

0.04

2014-2017

2014-2016
T8: percentage of forest/other wooded 
area under management contracts 
supporting biodiversity (focus area 4A)

2014-2015

0.10

2014-2017 6.79 26.76

2014-2016 5.79 22.82

T12: percentage of agricultural land 
under management contracts to improve 
soil management and/or prevent soil 
erosion (focus area 4C)

2014-2015

25.38

2014-2017 7.00 37.39

2014-2016 5.78 30.87
T10: percentage of agricultural land 
under management contracts to improve 
water management (focus area 4B)

2014-2015

18.72

2014-2017 7.24 37.71

2014-2016 6.03 31.41

T9: percentage of agricultural land under 
management contracts supporting 
biodiversity and/or landscapes (focus 
area 4A)

2014-2015

19.20

2014-2017

2014-2016
Αριθμός εκταρίων που αφορούν στην 
αποκατάσταση ζημιών στα δάση 
(Εκτάρια)

2014-2015

55,000.00

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M01 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 3,058,380.00 19.30 946,627.50 5.97 15,845,208.33

M02 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 112,167,259.33

M04 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 13,107,333.00

M07 O1 - Total public 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 984,792.78
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expenditure

M08 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 145,574,805.88 91.08 2,650,410.89 1.66 159,823,843.07

M10 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 106,767,933.99 24.55 57,363,833.35 13.19 434,855,978.22

M11 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 353,872,911.48 59.39 123,254,248.56 20.69 595,803,408.09

M12 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 9,151,972.31

M13 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 625,776,927.79 58.84 591,390,782.02 55.61 1,063,525,250.81

M16 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 21,126,944.44

Total O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 1,235,050,959.14 50.90 775,605,902.32 31.97 2,426,391,990.38

Focus Area 5A

Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2017 0.49 9.85

2014-2016 0.16 3.22
T14: percentage of irrigated land 
switching to more efficient irrigation 
system (focus area 5A)

2014-2015

4.97

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M01 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 2,038,920.00 21.57 736,417.50 7.79 9,451,527.77

M02 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 3,557,414.62

M04 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 242,965,863.69 40.23 66,315,806.39 10.98 603,931,287.81

M16 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 8,895,555.56

Total O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 245,004,783.69 39.15 67,052,223.89 10.71 625,835,785.76

Focus Area 5B

Target indicator name Period
Based on 

approved (when 
relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2017

2014-2016T15: Total investment for energy 
efficiency (€) (focus area 5B)

2014-2015

27,271,590.67

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 12,272,215.80

Total O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 12,272,215.80
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Focus Area 5C

Target indicator name Period
Based on 

approved (when 
relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2017

2014-2016T16: Total investment in renewable 
energy production (€) (focus area 5C)

2014-2015

73,951,375.52

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 555,972.22

M02 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 322,802.58

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 29,325,436.07

M08 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 3,952,682.91

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 5,559,722.22

Total O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 39,716,616.00

Focus Area 5D

Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2017

2014-2016

T18: percentage of agricultural land 
under management contracts targeting 
reduction of GHG and/or ammonia 
emissions (focus area 5D)

2014-2015

12.35

2014-2017

2014-2016

T17: percentage of LU concerned by 
investments in live-stock management in 
view of reducing GHG and/or ammonia 
emissions (focus area 5D)

2014-2015

0.01

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M02 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 658,780.48

M04 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 1,219,228.96

M10 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 26,467,992.48

M11 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 190,546,828.96 125.86 82,395,233.38 54.42 151,399,408.10

M16 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 1,667,916.67

Total O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 190,546,828.96 105.03 82,395,233.38 45.42 181,413,326.69
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Focus Area 5E

Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2017

2014-2016 0.02 1.52

T19: percentage of agricultural and forest 
land under management contracts 
contributing to carbon sequestration and 
conservation (focus area 5E)

2014-2015

1.32

2014-2017 1,322.00 2.94

2014-2016Αριθμός εκταρίων που αφορούν στην 
πρόληψη ζημιών στα δάση (Εκτάρια)

2014-2015

45,000.00

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 555,972.22

M02 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 1,419,671.88

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2017 4,819,552.50 15.49 3,188,829.10 10.25 31,119,535.51

M08 O1 - Total public expenditure 2014-2017 122,228,499.78 109.93 5,791,194.01 5.21 111,184,798.20

M10 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 13,233,995.58

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 7,227,638.89

Total O1 - Total public expenditure 2014-2017 127,048,052.28 77.12 8,980,023.11 5.45 164,741,612.28

Focus Area 6A

Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2017 464.00 16.22

2014-2016 125.00 4.37T20: Jobs created in supported projects 
(focus area 6A)

2014-2015

2,860.00

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M06 O1 - Total public expenditure 2014-2017 48,676,282.51 55.87 19,323,988.02 22.18 87,123,001.19

Total O1 - Total public expenditure 2014-2017 48,676,282.51 55.87 19,323,988.02 22.18 87,123,001.19
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Focus Area 6B

Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2017 485.00 24.25

2014-2016 14.00 0.70T23: Jobs created in supported projects 
(Leader) (focus area 6B)

2014-2015

2,000.00

2014-2017

2014-2016
T22: percentage of rural population 
benefiting from improved 
services/infrastructures (focus area 6B)

2014-2015

1.24

2014-2017 67.51 145.37

2014-2016 66.74 143.71
T21: percentage of rural population 
covered by local development strategies 
(focus area 6B)

2014-2015

46.44

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M04 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 12,949,970.12

M07 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 29,467,792.27 94.62 15,727,055.16 50.50 31,144,772.64

M08 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 13,175,609.72

M19 O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 171,069,406.14 38.44 42,882,800.93 9.63 445,079,841.74

Total O1 - Total public 
expenditure 2014-2017 200,537,198.41 39.92 58,609,856.09 11.67 502,350,194.22

Focus Area 6C

Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2017 0.74 7.44

2014-2016

T24: percentage of rural population 
benefiting from new or improved 
services/infrastructures (ICT) (focus area 
6C)

2014-2015

9.95

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2017 1,019,460.00 40.75 330,915.00 13.23 2,501,875.00

M02 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 523,730.42

M07 O1 - Total public expenditure 2014-2017 37,189,961.39 45.98 31,140,734.27 38.50 80,877,247.72

Total O1 - Total public expenditure 2014-2017 38,209,421.39 45.54 31,471,649.27 37.51 83,902,853.14
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1.c) Key information on RDP implementation based on data from a) and b) by Focus Area

Περιοχή Εστίασης 1A - Προώθηση της καινοτομίας, της συνεργασίας και της ανάπτυξης της βάσης 
γνώσεων στις αγροτικές περιοχές

Κατά την περίοδο 2014-2017:

το ποσοστό δαπανών δυνάμει των άρθρων 14, 15 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά 
τις συνολικές δαπάνες για το ΠΑΑ ανήλθε σε 0,06% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 1,31% του 
στόχου για το 2023.

Περιοχή Εστίασης 1Β - Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων, της 
δασοκομίας και της έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της βελτιωμένης 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποδοτικότητας

Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.  Ωστόσο για το Μέτρο 16 Συνεργασία:

Kατά τη διάρκεια του έτους 2017 πραγματοποιήθηκαν τεχνικές ενημερωτικές συναντήσεις στις έδρες 
κυρίως των Περιφερειών της χώρας, καθώς και ηλεκτρονική διαβούλευση της Υπουργικής Απόφασης 
καθορισμού θεσμικού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης.

Κατά τη διάρκεια 1ου εξαμήνου του 2018 επίσης, έγιναν ή/και προγραμματίζονται οι παρακάτω ενέργειες:

 Συνεχίστηκαν οι τεχνικές ενημερωτικές συναντήσεις στις έδρες των υπολοίπων περιφερειών της 
Χώρας.

 Εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 3886/11-05-2018 (ΦΕΚ 1735 Β΄) Υπουργική Απόφαση καθορισμού του 
θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5.

 Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.  4267/24-05-2018 πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς τους 
δυνητικούς δικαιούχους των δύο Υπομέτρων.

 Προγραμματίζεται η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης καθορισμού του θεσμικού πλαισίου 
εφαρμογής του Υπομέτρου Μ16.4.

Περιοχή Εστίασης 1C - Προώθηση της διά βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης στους 
τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας

Κατά την περίοδο 2014-2017:

ο συνολικός αριθμός καταρτισμένων συμμετεχόντων δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013 ανήλθε σε 10.350 βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 14,52% του στόχου για το 2023.

Περιοχή Εστίασης 2A - Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων προκειμένου κυρίως να αυξηθεί η συμμετοχή και η επικέντρωση στην αγορά, καθώς 
επίσης και η διαφοροποίηση της γεωργίας

Κατά την περίοδο 2014-2017:

το ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό, ανήλθε σε 0,46% βάσει 
εντάξεων και 0,31% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 52,79% και το 35,58%, αντίστοιχα, του 
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στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 177.383.192,73 ευρώ (31,73%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 
ύψους 85.344.495,65 ευρώ (15,27%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων 
πράξεων ανήλθε σε 4.077.840,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 1.295.190,00 ευρώ, δηλαδή 20,09% και 6,38%, 
αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. Το σύνολο των πληρωμών αφορά στο υπομέτρο M01.1 - 
στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων, όπου ο αριθμός 
συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης που πληρώθηκαν ανήλθε σε 4.051 δηλαδή 16,51% του 
προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες 
αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M04 -  Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων 
πράξεων ανήλθε σε 173.305.352,73 ευρώ με πληρωμές ύψους 84.049.305,65 ευρώ, δηλαδή 35,81% και 
17,37%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. . Οι πληρωμές προήλθαν από:

το υπομέτρο  M04.1 - στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (66.606.595,93 ευρώ), όπου ο 
αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 2.242,00, δηλαδή 
35,59% του προγραμματισμού για το 2023,

τη δράση M04.3.2 - έργα αναδασμών (2.752.494,43 ευρώ),

τη δράση M04.3.4 - βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
(14.690.215,29 ευρώ).

Μέτρο M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με 
την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M16 - Συνεργασία: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Περιοχή Εστίασης 2B - Διευκόλυνση της εισόδου εξειδικευμένων γεωργών στον γεωργικό τομέα και 
ειδικότερα ανανέωση των γενεών

Κατά την περίοδο 2014-2017:

το ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/επενδύσεις για νέους 
γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ, ανήλθε σε 3,57% βάσει εντάξεων και 1,54% 
βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 108% και το 46,59%, αντίστοιχα, του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 308.654.625,00 ευρώ (101,37%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 
ύψους 142.031.350,00 ευρώ (46,65%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων: η ολική δημόσια δαπάνη των 
ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 308.654.625,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 142.031.350,00 ευρώ, δηλαδή 
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101,37% και 46,65%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. Το σύνολο των πληρωμών αφορά στο 
υπομέτρο M06.1 -  ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς, όπου ο αριθμός 
υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 11.131,00, δηλαδή 46,57% του 
προγραμματισμού για το 2023.

Περιοχή Εστίασης 3A - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγωγών με την 
καλύτερη ένταξή τους στην αλυσίδα γεωργικών προϊόντων διατροφής μέσω συστημάτων ποιότητας 
και την προσθήκη αξίας στα γεωργικά προϊόντα, με προώθηση σε τοπικές αγορές και βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού, ομάδες παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις

Κατά την περίοδο 2014-2017:

το ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα 
ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και ομάδες/οργανώσεις παραγωγών, ανήλθε σε 
0,1% βάσει εντάξεων και 0,05% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 7,59% και το 3,8%, αντίστοιχα, 
του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 96.984.966,48 ευρώ (28,01%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 
ύψους 42.315.503,69 ευρώ (12,22%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν 
λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M03 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων: η ολική δημόσια δαπάνη των 
ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 1.774.476,40 ευρώ με πληρωμές ύψους 792.968,23 ευρώ, δηλαδή 3,77% 
και 1,68%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. , όπου ο αριθμός υποστηριζόμενων 
εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 397, δηλαδή 5,75% του προγραμματισμού για το 
2023

Μέτρο M04 -  Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων 
πράξεων ανήλθε σε 95.210.490,08 ευρώ με πληρωμές ύψους 41.522.535,46 ευρώ, δηλαδή 40,49% και 
17,66%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. , όπου ο αριθμός υποστηριζόμενων 
δράσεων/πράξεων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 227, δηλαδή 37,83% του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M09 - Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν 
λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M14 - Καλή μεταχείριση των ζώων: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή 
Εστίασης.

Μέτρο M16 - Συνεργασία: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Περιοχή Εστίασης 3Β - Στήριξη της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση

Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης. Ωστόσο εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 
3189/129898/21-12-2017 (ΦΕΚ 4739 Β’) Υπουργική Απόφαση καθορισμού θεσμικού πλαισίου εφαρμογής 
του Υπομέτρου Μ05.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση 
των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των 
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καταστροφικών συμβάντων».

Προτεραιότητα 4 - Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με 
τη γεωργία και τη δασοκομία

Κατά την περίοδο 2014-2017:

το ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του 
εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους ανήλθε σε 6,79% βάσει πληρωμών, δηλαδή 
επιτεύχθηκε το 26,76% του στόχου για το 2023.

το ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των 
υδάτων  ανήλθε σε 7% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 37,39% του στόχου για το 2023.

το ποσοστό γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας και/ή 
των τοπίων ανήλθε σε 7,24% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 37,71% του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 1.235.050.959,14 ευρώ (50,90%), και πραγματοποιήθηκαν 
πληρωμές ύψους 775.605.902,32 ευρώ (31,97%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων 
πράξεων ανήλθε σε 3.058.380,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 946.627,50 ευρώ, δηλαδή 19,30% και 5,97%, 
αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. Το σύνολο των πληρωμών αφορά στο υπομέτρο M01.1 - 
στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων, όπου ο Αριθμός 
συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης που πληρώθηκαν ανήλθε σε 2.961, δηλαδή 13,21% του 
προγραμματισμού για το 2023

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες 
αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M04 -  Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν 
λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M07 - στήριξη για επενδύσεις στη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων: 
Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των 
δασών: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 145.574.805,88 ευρώ με πληρωμές 
ύψους 2.650.410,89 ευρώ, δηλαδή 91,08% και 1,66%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023 . Οι 
πληρωμές προήλθαν από:

το υπομέτρο M08.1 - στήριξη για δάσωση/ δημιουργία δασικών εκτάσεων (2.475.196,65 ευρώ), όπου η 
συνολική έκταση (εκτάρια) που πληρώθηκαν ανήλθε σε 63,54, δηλαδή 0,19% του προγραμματισμού για το 
2023.

το υπομέτρο M08.4 (175.214,24 ευρώ).

Μέτρο M10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων 
πράξεων ανήλθε σε 106.767.933,99 ευρώ με πληρωμές ύψους 57.363.833,35 ευρώ, δηλαδή 24,55% και 
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13,19%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. Οι πληρωμές προήλθαν από:

τη δράση:  M10.0.1 - αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες (2.106.191,93 ευρώ),

τη δράση M10.0.2 - σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού (8.013.581,6 ευρώ),

τη δράση M10.0.3 - σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζακχαροτεύτλων (1.787.632,56 
ευρώ),

τη δράση M10.1.2 - προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας (246.527,22 ευρώ),

τη δράση M10.1.3 - διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας (954.240,3 ευρώ),

τη δράση M10.1.4 - μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (29.316.412,17 ευρώ),

τη δράση M10.1.8 - εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (838302,8 
ευρώ),

τη δράση M10.1.9 - διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (13.500.429,47 ευρώ).

Μέτρο M11 - Βιολογική γεωργία: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 
353.872.911,48 ευρώ με πληρωμές ύψους 123.254.248,56 ευρώ, δηλαδή 59,39% και 20,69%, αντίστοιχα, 
του προγραμματισμού για το 2023, όπου η συνολική έκταση (εκτάρια) που πληρώθηκαν ανήλθε σε 
301.326,84, δηλαδή 53,43% του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M12 - Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα: Δεν υπήρξε 
υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M13 - Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα: η 
ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 625.776.927,79 ευρώ με πληρωμές ύψους 
591.390.782,02 ευρώ, δηλαδή 58,84% και 55,61%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. , όπου η 
συνολική έκταση (εκτάρια) για το υπομέτρο Μ13.1 ανήλθε σε 1.508.404,26, δηλαδή 158,11% του 
προγραμματισμού για το 2023, και η συνολική έκταση (εκτάρια) για το υπομέτρο Μ13.2  ανήλθε σε 
1.041.248,37, δηλαδή 245,58% του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M16 - Συνεργασία: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Περιοχή Εστίασης 5A - Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργία

Κατά την περίοδο 2014-2017:

το ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα  ανήλθε σε 0,49% βάσει 
πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 9,85% του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 245.004.783,69 ευρώ (39,15%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 
ύψους 67.052.223,89 ευρώ (10,71%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων 
πράξεων ανήλθε σε 2.038.920,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 736.417,50 ευρώ, δηλαδή 21,57% και 7,79%, 
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αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. Το σύνολο των πληρωμών αφορά στο υπομέτρο M01.1 - 
στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων, όπου ο αριθμός 
συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης που πληρώθηκαν ανήλθε σε 2.303, δηλαδή 21,36% του 
προγραμματισμού για το 2023

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες 
αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M04 -  Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων 
πράξεων ανήλθε σε 242.965.863,69 ευρώ με πληρωμές ύψους 66.315.806,39 ευρώ, δηλαδή 40,23% και 
10,98%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M04 -  Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: , όπου η συνολική έκταση (εκτάρια) ανήλθε 
σε 5.013,44, δηλαδή 9,83% του προγραμματισμού για το 2023. , όπου ο αριθμός υποστηριζόμενων 
δράσεων/πράξεων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 158, δηλαδή 7,56% του προγραμματισμού για το 2023

Μέτρο M16 - Συνεργασία: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Περιοχή Εστίασης 5Β - Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στον τομέα της γεωργίας 
και της μεταποίησης τροφίμων

Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης. Η Δράση Μ04.2.1 «Μεταποίηση, 
εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)» και Δράση Μ04.2.2 
«Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι», προκηρύχθηκαν εντός 
του 2017 και ισχύουν γι’ αυτές, τα όσα αναλυτικά περιγράφονται για το Μέτρο της Μεταποίησης στην 
περιοχή εστίασης 3Α.

Περιοχή Εστίασης 5C - Διευκόλυνση της παροχής και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός των τροφίμων για τους 
σκοπούς της βιο-οικονομίας

Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Η Δράση Μ04.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία 
του περιβάλλοντος», προκηρύχθηκε εντός του 2017 και εντός του 2018 υποβάλλονται οι αιτήσεις στήριξης.

Η Δράση Μ04.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι 
(γεωργικό προϊόν)» και Δράση Μ04.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του 
Παραρτήματος Ι», προκηρύχθηκαν εντός του 2017 και ισχύουν γι’ αυτές, τα όσα αναλυτικά περιγράφονται 
για το Μέτρο της Μεταποίησης στην περιοχή εστίασης 3Α.

Περιοχή Εστίασης 5D - Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία

Κατά την περίοδο 2014-2017:

 εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 190.546.828,96 ευρώ (105,03%), και πραγματοποιήθηκαν 
πληρωμές ύψους 82.395.233,38 ευρώ (45,42%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες 
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αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M04 -  Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν 
λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω 
Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M11 - Βιολογική γεωργία: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 
190.546.828,96 ευρώ με πληρωμές ύψους 82.395.233,38 ευρώ, δηλαδή 125,86% και 54,42%, αντίστοιχα, 
του προγραμματισμού για το 2023. , όπου η συνολική έκταση (εκτάρια) που πληρώθηκαν ανήλθε σε 
347.497,03, δηλαδή 61,62% του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M16 - Συνεργασία: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Περιοχή Εστίασης 5E - Προώθηση της διατήρησης και δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη 
γεωργία και τη δασοκομία

Κατά την περίοδο 2014-2017:

ο αριθμός εκταρίων που αφορούν στην πρόληψη ζημιών στα δάση ανήλθε σε 1.322 βάσει πληρωμών, 
δηλαδή επιτεύχθηκε το 2,94% του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 127.048.052,28 ευρώ (77,12%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 
ύψους 8.980.023,11 ευρώ (5,45%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν 
λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες 
αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M04 -  Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων 
πράξεων ανήλθε σε 4.819.552,50 ευρώ με πληρωμές ύψους 3.188.829,10 ευρώ, δηλαδή 15,49% και 
10,25%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των 
δασών: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 122.228.499,78 ευρώ με πληρωμές 
ύψους 5.791.194,01 ευρώ, δηλαδή 109,93% και 5,21%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. . Οι 
πληρωμές προήλθαν από:

το υπομέτρο  M08.1 - στήριξη για δάσωση/ δημιουργία δασικών εκτάσεων (997.900,79 ευρώ), όπου η 
συνολική έκταση (εκτάρια) σε 63,54, δηλαδή 0,42% του προγραμματισμού για το 2023,

το υπομέτρο M08.3 (4.793.293,22 ευρώ)

Μέτρο M10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω 
Περιοχή Εστίασης.
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Μέτρο M16 - Συνεργασία: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Περιοχή Εστίασης 6A - Διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δημιουργίας και της ανάπτυξης 
μικρών επιχειρήσεων, καθώς και της δημιουργίας θέσεων εργασίας

Κατά την περίοδο 2014-2017:

οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα που λαμβάνουν στήριξη  ανήλθε σε 464 βάσει πληρωμών, 
δηλαδή επιτεύχθηκε το 16,22% του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 48.676.282,51 ευρώ (55,87%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 
ύψους 19.323.988,02 ευρώ (22,18%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων: η Ολική δημόσια δαπάνη των 
ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 48.676.282,51 ευρώ με πληρωμές ύψους 19.323.988,02 ευρώ, δηλαδή 
55,87% και 22,18%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. , όπου ο αριθμός υποστηριζόμενων 
εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 356, δηλαδή 11,34% του προγραμματισμού για το 
2023

Περιοχή Εστίασης 6B - Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές

Κατά την περίοδο 2014-2017:

οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα Leader που λαμβάνουν στήριξη  ανήλθαν σε 485 βάσει 
πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 24,25% του στόχου για το 2023.

το ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης  ανήλθε σε 
67,51% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 145,37% του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 200.537.198,41 ευρώ (39,92%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 
ύψους 58.609.856,09 ευρώ (11,67%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M04 -  Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν 
λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M07 - στήριξη για επενδύσεις στη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων: η 
ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 29.467.792,27 ευρώ με πληρωμές ύψους 
15.727.055,16 ευρώ, δηλαδή 94,62% και 50,50%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. , όπου ο 
πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (πληροφορικής ή άλλες) ανήλθε σε 
4.880, δηλαδή 6,51% του προγραμματισμού για το 2023, όπου ο αριθμός υποστηριζόμενων 
δράσεων/πράξεων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 5,00, δηλαδή 33,33% του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των 
δασών: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων 
πράξεων ανήλθε σε 171.069.406,14 ευρώ με πληρωμές ύψους 42.882.800,93 ευρώ, δηλαδή 38,44% και 
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9,63%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου ο πληθυσμός που καλύπτεται από ΟΤΔ που 
πληρώθηκαν ανήλθε σε 4.070.393,00, δηλαδή 145,37% του προγραμματισμού για το 2023, όπου ο αριθμός 
επιλεγμένων ΟΤΔ που πληρώθηκαν ανήλθε σε 50, δηλαδή 106,38% του προγραμματισμού για το 2023. . Οι 
πληρωμές προήλθαν από:

το υπομέτρο  M19.1 - Προπαρασκευαστική στήριξη (3.047.661,43 ευρώ),

το υπομέτρο M19.2 (24.306.939,50 ευρώ),

το υπομέτρο M19.4 (15.528.200,00 ευρώ),

Περιοχή Εστίασης 6C - Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της χρήσης και της ποιότητας των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε αγροτικές περιοχές

Κατά την περίοδο 2014-2017:

το ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (ΤΠΕ)  
ανήλθε σε 0,74% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 7,74% του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 38.209.421,39 ευρώ (45,54%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 
ύψους 31.471.649,27 ευρώ (37,51%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων 
πράξεων ανήλθε σε 1.019.460,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 330.915,00 ευρώ, δηλαδή 40,75% και 13,23%, 
αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. Το σύνολο των πληρωμών αφορά στο υπομέτρο M01.1 - 
στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων, όπου ο αριθμός 
συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης που πληρώθηκαν ανήλθε σε 1.035, δηλαδή 47,65% του 
προγραμματισμού για το 2023

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες 
αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M07 - στήριξη για επενδύσεις στη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων: η 
ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 37.189.961,39 ευρώ με πληρωμές ύψους 
31.140.734,27 ευρώ, δηλαδή 45,98% και 38,50%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. Ο 
πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (πληροφορικής ή άλλες) ανήλθε σε 
44,806 δηλαδή 7,47% του προγραμματισμού για το 2023 και όπου ο αριθμός υποστηριζόμενων 
δράσεων/πράξεων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 1, δηλαδή 50,00% του προγραμματισμού για το 2023.

Τεχνική Βοήθεια

Η συγχρηματοδοτούμενη τεχνική βοήθεια του ΠΑΑ για την περίοδο 2014 – 2020 ανέρχεται στο ποσό των 
50.000.000,00 ευρώ (Κοινοτική Συμμετοχή). Η συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ανέρχεται σε ποσοστό 85% για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του 
Προγράμματος (άρθρο 59. παρ. 4. στ. ζ) και  95% τα υπόλοιπα έτη.

Με βάση τη συνεισφορά της Ένωσης τα χρηματοδοτικά στοιχεία της Τεχνικής Βοήθειας - Μέτρο 20 
αναλύονται ως ακολούθως:
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 Κοινοτική Συμμετοχή: 50.000.000,00 € (85% στη δημόσια δαπάνη)
 Εθνική Συμμετοχή: 8.823.529,00 € (15% στη δημόσια δαπάνη)
 Δημόσια Δαπάνη: 58.823.529 € (Κοιν. Συμ. + Εθν. Συμ.)

Συνολικά στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Τεχνικής Βοήθειας έχουν ενταχθεί έως 31/12/2017 65 
έργα, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 36.001.236,02 €, ήτοι ποσοστό 60% περίπου επί της Δημόσιας 
Δαπάνης του Μέτρου 20 του προγράμματος.

Οι επιλέξιμες ενέργειες που εντάσσονται στo πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας προσδιορίζονται και 
εξειδικεύονται στο παράρτημα της  αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ 677/3.3.2017, τ. Β) απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

Στα Παραρτήματα της Ετήσιας Έκθεσης, επισυνάπτεται Πίνακας με τα έργα, που έχουν ενταχθεί με τους 
αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους και τις πληρωμές τους (Πίνακας 1c- Μ20-Έργα Τεχνικής Βοήθειας 
ΠΑΑ 2014-2020), καθώς και πίνακας δεικτών για την οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων και 
συσκέψεων (Πίνακας 1c- Μ20 Τεχνική Βοήθεια – Δείκτες Εκδηλώσεων).

Παράλληλα με την συγχρηματοδοτούμενη τεχνική βοήθεια λειτουργεί και η αμιγώς χρηματοδοτούμενη από 
Εθνικούς πόρους τεχνική βοήθεια, η οποία δρα συμπληρωματικά με τη συγχρηματοδοτούμενη, καλύπτει 
ενέργειες απαραίτητες αλλά μη επιλέξιμες από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Αφορά κυρίως λειτουργικές δαπάνες των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και Εφαρμογής του ΠΑΑ όπως:  
τηλεφωνικά, αναλώσιμα, κ.λ.π.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας εγκρίνεται σε ετήσια βάση από το Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και για το 2017 εγκρίθηκε το ποσό των 180.000,00 € με την αριθ. πρωτ. 
45023/ΕΥΣΣΑ 944/19.4.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΦΓ465ΧΙ8-Α3Ν).

Οι πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί για το έτος 2017 στην αμιγώς χρηματοδοτούμενη από Εθνικούς 
πόρους Τεχνική Βοήθεια  (Υποπρόγραμμα Β΄), ανέρχονται στο ύψος των 91.000,00 ευρώ περίπου.

Μ113 - Πρόωρη Συνταξιοδότηση 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2017,  έγιναν οι παρακάτω ενέργειες:

Για την υλοποίηση του προγράμματος, το έτος 2017 (πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων) 
πραγματοποιήθηκαν 12 μηνιαίες πληρωμές (Ιαν. – Δεκ.) και το συνολικό ποσό πληρωμών για το 
συγκεκριμένο έτος  ανήλθε σε 52.416.637,46 €.

Ο αριθμός δικαιούχων κυμάνθηκε από 29.202 τον Ιανουάριο έως 20.471 τον Δεκέμβριο.
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1c_implementation_6C

1.d) Key information on achievements towards the milestones set in the performance Framework 
based on Table F

ΓΕΝΙΚΑ

Αποθεματικό επίδοσης

Ως αποθεματικό επίδοσης ορίζεται ένα ποσοστό, το οποίο κυμαίνεται από 5-7% της κατανομής κάθε 
προτεραιότητας του Προγράμματος, το οποίο δε δύναται να χρησιμοποιηθεί πριν το 2019 («κρατείται») και 
μπορεί να αποδοθεί τελικά σε όσες από τις προτεραιότητες επιτευχθούν τα ορόσημά τους μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2018, βάσει της αξιολόγησης που θα πραγματοποιηθεί το 2019. Το συνολικό αποθεματικό 
επίδοσης για το ΠΑΑ 2014-2020 ανέρχεται στο 6 % των πόρων που διατίθενται στο ΕΓΤΑΑ και έχει 
προκαθοριστεί στο εγκεκριμένο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ 2014-2020). 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΟΣΗΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Στο εγκεκριμένο ΠΑΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 7: «Περιγραφή Πλαισίου Επίδοσης» έχει 
περιγραφεί το Πλαίσιο Επίδοσης και οι δείκτες (ορόσημα και στόχοι), που έχουν χρησιμοποιηθεί για κάθε 
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προτεραιότητα του Προγράμματος (εκτός της Π1, όπως προαναφέρθηκε).

Οι τύποι δεικτών που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση του Πλαισίου Επίδοσης βασίζονται στους 
δείκτες του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης & Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ) και μπορεί να είναι:

 Οικονομικοί δείκτες (financial indicators),
 Προκαθορισμένοι δείκτες εκροών (output indicators),
 Εναλλακτικοί δείκτες εκροών (όταν δεν χρησιμοποιείται ο προκαθορισμένος δείκτης εκροών ή 

προτείνεται νέος δείκτης αντιπροσωπευτικότερος του προκαθορισμένου δείκτη εκροών)
 Βασικά στάδια εφαρμογής (key implementation steps),

Ακολούθως  αναφέρονται οι τιμές για τους δείκτες ορόσημα, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί έως το 
τέλος 2018, είτε ως περατωθείσες πράξεις, είτε ως μερικώς εκτελεσθείσες πράξεις, για τα μέτρα που έχουν 
αναφερθεί ανωτέρω:

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Π2: Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της 
ανταγωνιστικότητας όλων των ειδών γεωργίας σε όλες τις περιοχές και προώθηση των καινοτόμων 
γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών

Το αποθεματικό επίδοσης για τη συγκεκριμένη προτεραιότητα αφορά στο 6,78% της κατανομής του 
ΕΓΤΑΑ (εκτός των πόρων που μεταφέρθηκαν από τον Πυλώνα Ι) και ανέρχεται σε 49.309.157,87 €.

Τα ορόσημα που παρακολουθούνται σε αυτή την προτεραιότητα αφορούν σε έναν οικονομικό δείκτη, έναν 
εναλλακτικό δείκτη εκροών και ένα βασικό στάδιο εφαρμογής, ως ακολούθως:

 Συνολική Δημόσια Δαπάνη της Προτεραιότητας 2: 285.364.736,65 € (πραγματοποιηθείσα 
δημόσια δαπάνη που αφορά κυρίως σε ολοκληρωμένες πράξεις του Μ4.1 και του Μ6.1). Έως και 
31/12/2017, πραγματοποιήθηκε Συνολική Δημόσια Δαπάνη 227.375.845,65 €. Ο ρυθμός επίτευξης 
του ορόσημου αυξήθηκε σημαντικά αφενός λόγω της ένταξης και πληρωμής Α΄ δόσης Νέων 
Γεωργών αφετέρου λόγω της εφαρμογής υπολογισμού επί της καταβληθείσας Συνολικής Δημόσιας 
Δαπάνης εν γένει και όχι μόνο για τα ολοκληρωμένα έργα. Δεδομένου ότι αναμένεται σημαντική 
αύξηση των πληρωμών στα Μέτρα 6.1 (λόγω νέων εντάξεων από 2η Πρόσκληση και ενστάσεις 1ης 
Πρόσκλησης) και 4.1, εκτιμάται ότι διασφαλίζεται η επιτυχία επίτευξης τουλάχιστον στο 85% της 
τιμής του οροσήμου (242.560.026,16 €).

 Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για 
επενδύσεις με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (περιοχή εστίασης 2Α): ανέρχεται 
στα 2.000 περίπου ολοκληρωμένα σχέδια βελτίωσης, κυρίως της περιόδου 2007-2013. Έως 
31/12/2017, ολοκληρώθηκαν 1.835 σχέδια βελτίωσης. Ο ρυθμός επίτευξης του οροσήμου είναι 
σαφώς βελτιωμένος και έχει ήδη επιτευχθεί το 85% της τιμής του, οπότε εκτιμάται ότι διασφαλίζεται 
η επίτευξη της τιμής του οροσήμου.

  Αριθμός νέων γεωργών που έχουν λάβει μια τουλάχιστον δόση έως το τέλος του 2018», ως 
βασικό στάδιο υλοποίησης για τους δικαιούχους του μέτρου 6.1: 7.000 περίπου νέοι γεωργοί (1η 
δόση για τους νέους του Μ6.1 και 2η δόση για τους νέους του Μ112 του ΠΑΑ 2007-2013). Έως 
31/12/2017, πληρώθηκαν 11.131 Νέοι Γεωργοί, δεδομένης της νέας Πρόσκλησης, με αποτέλεσμα να 
έχει ήδη επιτευχθεί η τιμή του οροσήμου.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Π3: Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της 
επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων και της 
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διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία

Το αποθεματικό επίδοσης για τη συγκεκριμένη προτεραιότητα αφορά στο 6% της κατανομής του ΕΓΤΑΑ 
(εκτός των πόρων που μεταφέρθηκαν από τον Πυλώνα Ι) και ανέρχεται σε 23.267.453,06 €.

Τα ορόσημα που παρακολουθούνται σε αυτή την προτεραιότητα αφορούν σε έναν οικονομικό δείκτη και 
έναν εναλλακτικό δείκτη εκροών, ως ακολούθως:

 Συνολική δημόσια δαπάνη της Προτεραιότητας 3: 109.924.860,94 € (πραγματοποιηθείσα 
δημόσια δαπάνη, και αφορά σε πράξεις κυρίως του Μ4.2 και συμπληρωματικά του Μ05 καθώς και 
σε ετήσιες πληρωμές όσον αφορά στα Μ03 και Μ09). Έως και 31/12/2017, πραγματοποιήθηκε 
Συνολική Δημόσια Δαπάνη 42.315.503,69 €. Ο ρυθμός επίτευξης του ορόσημου παραμένει χαμηλός, 
 διότι (α) υπάρχει σημαντική επενδυτική δυστοκία για τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 
4.2 (που έχουν και τη μεγαλύτερη συμβολή στην επίτευξη του οροσήμου), (β) η νέα Πρόσκληση για 
το Μέτρο 4.2 ήταν ακόμη εν εξελίξει και (γ) τα λοιπά Μέτρα, που συμβάλλουν σημαντικά, 
αποτελούν νέα Μέτρα στο ΠΑΑ 2014-2020 (Μέτρα 5 και 9) και δεν είχαν προκηρυχθεί ακόμη. Η 
εκτίμηση είναι περίπου 67.000.000 € συνεπώς είναι δύσκολο να επιτευχθεί το 85% της τιμής του 
οροσήμου.

 Αριθμός δράσεων/πράξεων στους οποίους παρέχεται στήριξη, μέσω του Υπομέτρου Μ4.2 
(περιοχή εστίασης 3Α): ανέρχεται σε 200 ολοκληρωμένα επενδυτικά  μεταποίησης, κυρίως της 
προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Έως 31/12/2017, ολοκληρώθηκαν 98 επενδυτικά έργα 
μεταποίησης εκ των ανειλημμένων υποχρεώσεων. Ο ρυθμός ολοκλήρωσης επενδυτικών έργων στο 
Μέτρο 4.2 είναι χαμηλός και ανάλογος με το ρυθμό υλοποίησης από τους δικαιούχους,. Εκτιμάται 
ότι, δεδομένης της επικείμενης λήξης προθεσμίας προς τους δικαιούχους για λήξη υποβολής αίτησης 
τελικής πληρωμής, ο ρυθμός αποπληρωμής ολοκληρωμένων έργων θα αυξηθεί σημαντικά αλλά δεν 
είναι βέβαιη η επίτευξη του  85% της τιμής του οροσήμου ήτοι ολοκλήρωση 170 έργων.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Π4: Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοκομία

Το αποθεματικό επίδοσης για τη συγκεκριμένη προτεραιότητα αφορά στο 5,64% της κατανομής του 
ΕΓΤΑΑ (εκτός των πόρων που μεταφέρθηκαν από τον Πυλώνα Ι) και ανέρχεται σε 93.468.407,61 €.

Τα ορόσημα που παρακολουθούνται σε αυτή την προτεραιότητα αφορούν σε έναν οικονομικό δείκτη, έναν 
δείκτη εκροών και ένα εναλλακτικό δείκτη εκροών, ως ακολούθως:

 Συνολική δημόσια δαπάνη Προτεραιότητας 4: 540.114.857,06 € (ετήσιες πληρωμές έως το τέλος 
2018, κυρίως των Μ13 και συμπληρωματικά ανειλημμένες ή νέες πληρωμές για τα Μ11 και Μ10). 
Έως 31/12/2017, πραγματοποιήθηκε Συνολική Δημόσια Δαπάνη 775.605.902,32 €. Το ορόσημο του 
2018 έχει ήδη επιτευχθεί χάρη αφενός στις νέες εντάξεις και πληρωμές των Μέτρων 10 και 11 
αφετέρου στις νέες πληρωμές του Μέτρου 13.

 Γεωργική γη που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα 
(εκτάρια) (τομέας επικέντρωσης 4Α) + στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (εκτάρια) (τομέας 
επικέντρωσης 4Β) + στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και την πρόληψη της διάβρωσης του 
εδάφους (τομέας επικέντρωσης (εκτάρια) (τομέας επικέντρωσης 4Γ): ανέρχεται σε περίπου 
513.913,99 εκτάρια. Για την περίοδο έως 31/12/2017, η τιμή του δείκτη είναι 361.557,06 εκτάρια. 
Το ορόσημο έχει ήδη επιτευχθεί στο 85% της τιμής του.

 Γεωργική γη που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης που συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα (περιοχή 
εστίασης 4Α) και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και την πρόληψη της διάβρωσης του 
εδάφους (περιοχή εστίασης 4Γ): ανέρχεται σε 1.240.200 εκτάρια, τα οποία προέρχονται από την 
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εφαρμογή του Μέτρου 13.1 «Ενισχύσεις σε ορεινές περιοχές».  Για την περίοδο έως 31/12/2017, η 
τιμή του δείκτη είναι 2.549.652 εκτάρια. Το ορόσημο έχει ήδη επιτευχθεί.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5: Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της στροφής προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στην αλλαγή του κλίματος 
στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας

Το αποθεματικό επίδοσης για τη συγκεκριμένη προτεραιότητα αφορά στο 6% της κατανομής του ΕΓΤΑΑ 
(εκτός των πόρων που μεταφέρθηκαν από τον Πυλώνα Ι) και ανέρχεται σε 53.513.902,59 €.

Τα ορόσημα που παρακολουθούνται σε αυτή την προτεραιότητα αφορούν σε έναν οικονομικό δείκτη και 
έναν δείκτη εκροών, ως ακολούθως:

 Συνολική δημόσια δαπάνη Προτεραιότητας 5: 129.635.811,86 € (ετήσιες πληρωμές έως το τέλος 
2018, κυρίως του Μ11 αλλά και των Μ8.1, Μ10 και τέλος πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη που 
καταχωρείται στο ΟΠΣΑΑ και αφορά σε πράξεις σχετικά με τα Μ4.3.1, Μ8.3, Μ8.4) Κατά τη 
διάρκεια του έτους 2016, πραγματοποιήθηκε Συνολική Δημόσια Δαπάνη 158.427.480,38 €. Έως 
31/12/2017, ο ρυθμός επίτευξης του οροσήμου βελτιώθηκε σημαντικά και έχει ήδη επιτευχθεί το 
ορόσημο. Η επιτυχία επίτευξης οφείλεται κυρίως στις νέες εντάξεις και πληρωμές του Μέτρου 11 
(στο τμήμα που αφορούν την Προτεραιότητα 5) και οι νέες πληρωμές του Μέτρου 8.

 Γεωργική και δασική γη που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για την ενίσχυση της δέσμευσης 
του διοξειδίου του άνθρακα/της διατήρησης (ha) (τομέας επικέντρωσης 5Ε) + Γεωργική γη που 
υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και/ή αμμωνίας (ha) (τομέας επικέντρωσης 5Δ) + Αρδευόμενη γη που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό 
αρδευτικό σύστημα (ha) (τομέας επικέντρωσης 5Α): 65.182,20 εκτάρια. Η τιμή του οροσήμου για 
την περίοδο έως 31/12/2017 ανέρχεται σε 5.076,98 εκτάρια. Εκτιμάται ότι δεν θα επιτευχθεί το 
85% της τιμής του οροσήμου

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της 
οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές

Το αποθεματικό επίδοσης για τη συγκεκριμένη προτεραιότητα αφορά στο 6% της κατανομής του ΕΓΤΑΑ 
(εκτός των πόρων που μεταφέρθηκαν από τον Πυλώνα Ι) και ανέρχεται σε 33.878.726,45 €.

Τα ορόσημα που παρακολουθούνται σε αυτή την προτεραιότητα αφορούν σε έναν οικονομικό δείκτη και 
έναν δείκτη εκροών, ως ακολούθως:

 Συνολική δημόσια δαπάνη Προτεραιότητας 6: 186.727.178,26 € (αφορά σε πραγματοποιηθείσα 
δημόσια δαπάνη που καταχωρείται στο ΟΠΣΑΑ για πράξεις σχετικά με τα Μ7.3, και ανειλημμένα 
Άξονα 3, 4 του ΠΑΑ 2014-2020).  Έως 31/12/2017, πραγματοποιήθηκε Συνολική Δημόσια Δαπάνη 
109.405.493,38 €. Έως 31/12/2017, ο ρυθμός επίτευξης του ορόσημου αυτού βελτιώθηκε σημαντικά 
λόγω (α) της εφαρμογής υπολογισμού επί της καταβληθείσας Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης εν γένει 
και όχι μόνο για τα ολοκληρωμένα έργα, (β) της επιτάχυνσης υλοποίησης και διαδικασίας πληρωμής 
ανειλημμένων υποχρεώσεων Μέτρου 6.4 και 19.2 και (γ) λόγω της ένταξης. Δεδομένης της καλής 
πορείας πληρωμής του συνόλου των μεταφερόμενων έργων στο Μ06.4 και στο Μ19.2 (CLLD), 
εκτιμάται ότι θα διασφαλισθεί οριακά η επίτευξη τουλάχιστον του 85% του οροσήμου.

 Πληθυσμός που καλύπτεται από ΟΤΔ (περιοχή εστίασης 6Β): 2.800.000 άτομα. Το ορόσημο έχει 
ήδη επιτευχθεί δεδομένου ότι η τιμή του δείκτη, για την περίοδο έως και 31/12/2017, ανέρχεται σε 
4.070.393.
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Συμπεράσματα

Σε γενικές γραμμές ο ρυθμός επίτευξης των οροσήμων για το 2018 είναι ικανοποιητικός με εξαίρεση τον 
οικονομικών δείκτη της P3.

 Είναι σημαντική η συμβολή των κάτωθι Μέτρων στην επίτευξη των οροσήμων::

 Της 2ης Πρόσκλησης και των ενστάσεων της 1ης Πρόσκλησης του Μέτρου 6.1.
 Των νέων Προσκλήσεων του Μέτρου 10.
 Των νέων εντάξεων του Μέτρου 11.
 Τις εντάξεις και πληρωμές του  Μέτρου 13.

 

Θα πρέπει όμως να συνεχισθεί αμείωτη η επιτάχυνση υλοποίησης και ολοκλήρωσης ανειλημμένων 
υποχρεώσεων που συνεχίζονται στο πλαίσιο των Υπομέτρων :

 4.2 (Μεταποίηση).
 6.4 (Ιδιωτικά Άξονα 3).
 19.2 (CLLD/LEADER).
 και στα δημόσια έργα.

καθώς και οι εντάξεις και πληρωμές των Μέτρων:

 Μ 5.1 Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών πιθανών 
φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων.

 Μ 9 Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Οι λόγοι για την μη επίτευξη των ορόσημων του 2018 καθώς και οι διορθωτικές ενέργειες περιγράφονται 
αναλυτικά στην πρόταση της 3ης τροποποίησης ΠΑΑ 2014-2020, η οποία θα υποβληθεί επίσημα στην ΕΕ 
έως το τέλος Ιουνίου 2018.

Στην πρόταση της 3ης τροποποίησης, περιλαμβάνεται και πρόταση τροποποίησης του πλαισίου επίδοσης 
(κεφάλαιο 7 ΠΑΑ 2014-2020) για τους ακόλουθους λόγους:

 Εσφαλμένες εγγραφές δεικτών (κυρίως Ο5), στο πλάνο δεικτών (κεφ. 11 ΠΑΑ 2014-2020), όσον 
αφορά στις Προτεραιότητες 4 και 5 και κυρίως, όσον αφορά στις εκτάσεις των Μ10.1 «Ενίσχυση για 
γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις», Μ11 «Βιολογική Γεωργία» και Μ8.1 
«Δάσωση γεωργικών και μη γεωργικών γαιών».

 Λανθασμένες υποθέσεις που οδήγησαν στην υποεκτίμηση/υπερεκτίμηση των ποσοτικών στόχων 
και/ή των οροσήμων (Άρθρο 5§6 καν. (ΕΕ) 215/2014), όσον αφορά στις Προτεραιότητες 3, 5 και 6 
και κυρίως στα Μ4.2 «Επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» 
και Μ8.1 «Δάσωση γεωργικών και μη γεωργικών γαιών».

 Αλλαγές στην κατανομή κονδυλίων σε ορισμένες προτεραιότητες (παρ. 5 Παραρτήματος ΙΙ καν. 
(ΕΕ) 1303/2013) και ως εκ τούτου αύξηση και του αντίστοιχου ποσοτικού δείκτη, όσον αφορά στην 
προτεραιότητα 2 και ειδικότερα στο Μ6.1 «Ενισχύσεις για νέους γεωργούς».
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 Αλλαγές στη Δημόσια Δαπάνη των Προτεραιοτήτων λόγω μείωσης του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης, δεδομένης της παύσης ισχύος του άρθρου 59§4ζ καν. (ΕΕ) 1305/2013.

Η πρόταση τροποποίησης του πλαισίου επίδοσης με την αιτιολόγησή της περιγράφεται ακολούθως, όπως 
παρουσιάζεται συνοπτικά στον συνημμένο πίνακα  «Πρόταση τροποποίησης τιμής δεικτών Πλαισίου 
Επίδοσης», με κόκκινες εγγραφές.

Προτεραιότητα Π2: Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της 
ανταγωνιστικότητας όλων των ειδών γεωργίας σε όλες τις περιοχές και προώθηση των καινοτόμων 
γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών

Για την Προτεραιότητα Π2 εφαρμόζονται τρεις (3) δείκτες:

 Αριθμός νέων γεωργών που θα έχουν λάβει μια τουλάχιστον δόση έως το τέλος του έτους 2018[1]: 
Στην εγκεκριμένη έκδοση 3.1 ΠΑΑ 2014-2020 η τιμή δείκτη στόχου είναι 23.900 με αντίστοιχη τιμή 
οροσήμου 2018 περίπου 7.000. Με την προτεινόμενη αύξηση των πόρων στο υπομέτρο Μ6.1 
«Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς» προτείνεται αύξηση του δείκτη 2023 κατά 
1.700 νέους γεωργούς, ήτοι 25.600 νέοι γεωργοί, με αντίστοιχη τιμή οροσήμου περίπου στους 7.500 
νέους γεωργούς. Η τιμή του οροσήμου αναμένεται να επιτευχθεί στο τέλος 2018.

 Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για επενδύσεις 
με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας επικέντρωσης 2Α)[2]: Δεν προτείνεται 
καμία αλλαγή, ούτε στην τιμή του δείκτη στόχου, ούτε στην τιμή καθορισμού του οροσήμου. Η τιμή 
του οροσήμου 2018 αναμένεται να επιτευχθεί.

 Συνολική δημόσια δαπάνη Π2: Στην εγκεκριμένη έκδοση 3.1 ΠΑΑ 2014-2020 η τιμή δείκτη στόχου 
είναι 863.433.393,81€ με αντίστοιχη τιμή οροσήμου 2018 285.364.736,65€. Μετά την πρόταση 
αύξησης κυρίως των πόρων του Μ6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», αλλά και 
του Μ6.1 «Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς», η νέα τιμή στόχου 
διαμορφώθηκε στα 952.303.396,40€ με αντίστοιχη τιμή οροσήμου 2018 στα 314.736.272,51€. 
Αναμένεται να επιτευχθεί το 85% της τιμής οροσήμου ή στη χειρότερη περίπτωση το 75% της τιμής 
του οροσήμου.

Συνολικά, για το 2018 αναμένεται επιτυχία των δεικτών και διασφάλιση του Αποθεματικού Επίδοσης 
(49.309.157,87€) για την Προτεραιότητα 2, δεδομένου ότι η προτεραιότητα 2 έχει τρεις δείκτες και η 
επίτευξη κατά 75% του οροσήμου για έναν από αυτούς δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις.

Προτεραιότητα Π3: Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της 
επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων και της 
διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία

Για την Προτεραιότητα Π3 εφαρμόζονται δύο δείκτες:

 Αριθμός δράσεων/πράξεων στους οποίους παρέχεται στήριξη μέσω του υπομέτρου 4.2[3]: Στην 
εγκεκριμένη έκδοση 3.1 ΠΑΑ 2014-2020 η τιμή δείκτη στόχου είναι 600 επενδυτικά έργα αλλά ο 
δείκτης έχει υπερεκτιμηθεί και προτείνεται η τροποποίησή του στα 450 επενδυτικά έργα, λόγω των 
ακόλουθων:

 Κατά την υποβολή του ΠΑΑ 2014-2020 τα ενταχθέντα ανειλημμένα έργα ήταν 278, και εκτιμήθηκε 
ότι από αυτά θα ολοκληρωθούν περί τα 200, δηλαδή ότι θα ολοκληρωθεί, τουλάχιστον το 70% των 
ενταγμένων ανειλημμένων υποχρεώσεων. Από τα 278 ενταγμένα έργα, λόγω της οικονομικής 
κρίσης, των “capital controls” και την μείωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην αγορά 
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αναμένεται ότι τελικά θα υλοποιηθούν περίπου τα 153 επενδυτικά σχέδια και τα υπόλοιπα 125 θα 
απενταχθούν, ως συνέπεια αδυναμίας των δικαιούχων να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους, στο 
πλαίσιο του Μ4.2, λόγω και της μη αξιοποίησης του ΤΑΕ την περίοδο 2007-2013. 

 Σχετικά με τα νέα έργα της τρέχουσας περιόδου 2014-2020 (δράσεις Μ4.2.1, Μ4.2.2 και Μ4.2.3) 
υπολογίστηκαν περίπου 400 έργα. Ο αριθμός των νέων έργων έχει υπερεκτιμηθεί γιατί υπάρχουν 
λανθασμένες αρχικές υποθέσεις και συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνει καλύτερη παραδοχή του μέσου 
προϋπολογισμού ανά έργο. Η παραδοχή των μέσων όρων του συνολικού προϋπολογισμού έγινε 
βάσει της εμπειρίας από τα αποτελέσματα των προκηρύξεων του αντίστοιχου μέτρου της περιόδου 
2007-2013 (ιδιαίτερα της 3ης προκήρυξης που πραγματοποιήθηκε το 2011), όπου διαπιστώθηκε μια 
τάση για υλοποίηση έργων μικρότερου συνολικού προϋπολογισμού από αυτόν, που αρχικά είχαν 
αιτηθεί οι δικαιούχοι, λόγω της οικονομικής κρίσης και του γεγονότος ότι ο σχεδιασμός των 
επενδύσεων πραγματοποιήθηκε μεν σε ένα θετικό οικονομικό περιβάλλον, η υλοποίησή τους όμως 
πραγματοποιείται σε ένα δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, που δεν αξιοποίησε ικανοποιητικά τη 
δυνατότητα του ΤΑΕ. Όμως όπως έδειξαν οι προσκλήσεις του 2017 για τις δράσεις Μ4.2.1 και 
Μ4.2.2 με προϋπολογισμό > 600.000€, υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και το μέσο κόστος 
των έργων που έχει υποβληθεί φαίνεται αυξημένο με τη μέση αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη ανά 
επενδυτικό σχέδιο να ξεπερνά το 1,1 εκ. €, ποσό πολύ μεγαλύτερο από το αρχικά εκτιμώμενο (600 
χιλ. €), γεγονός που μας οδηγεί στην πρόταση μείωσης του δείκτη (-150 επενδυτικά έργα).

Η νέα τιμή οροσήμου 2018 είναι 150 και αναμένεται οριακά η επίτευξη του 85% της τιμής οροσήμου 
2018, δεδομένου ότι η τρέχουσα τιμή του δείκτη είναι 101 ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια και μέχρι 
το τέλος 2018 δεν αναμένεται να ξεπεραστούν τα 130 ολοκληρωμένα επενδυτικά.

 Συνολική δημόσια δαπάνη Π3: Στην εγκεκριμένη έκδοση 3.1 ΠΑΑ 2014-2020 η τιμή δείκτη στόχου 
είναι 399.001.310,13€ και η αντίστοιχη τιμή οροσήμου 2018 είναι 109.924.860,94€.

Παρόλη τη μείωση του στόχου 2023 και του οροσήμου 2018 για τον εναλλακτικό δείκτη, που αφορά 
στα επενδυτικά έργα του Μ4.2, η κατανομή πόρων στην προτεραιότητα 3 και κατά συνέπεια η Δημόσια 
Δαπάνη που αντιστοιχεί σε αυτή προτείνεται να μη μειωθεί,  δεδομένου ότι η προκήρυξη για τα 
επενδυτικά έργα των δράσεων Μ4.2.1 και Μ4.2.2 με προϋπολογισμό > 600.000€ παρουσίασε μεγάλο 
ενδιαφέρον και έχει προσδώσει μεγάλες προσδοκίες στο μεταποιητικό τομέα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί 
έχουν υποβληθεί 542 αιτήσεις με συνολική δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 606.409.119€, ποσό που 
από μόνο του υπερκαλύπτει τη δημόσια δαπάνη του συνόλου της Π3. Ο σχεδιασμός των νέων 
επενδυτικών προτάσεων πραγματοποιήθηκε στο ρεαλιστικότερο περιβάλλον της οικονομικής ύφεσης, η 
οποία φαίνεται να  υποχωρεί και ο τομέας προσδοκά στη χρήση αποτελεσματικότερων χρηματοδοτικών 
εργαλείων, τα οποία αναμένεται να ενεργοποιηθούν αρχές 2019.

Εφόσον για την επίτευξη του οροσήμου 2018 ο προγραμματισμός είχε στηριχθεί στην ολοκλήρωση 
τουλάχιστον του 70% των ανειλημμένων υποχρεώσεων, ήτοι 200 επενδυτικών έργων με συνολική 
δημόσια δαπάνη που κατά την έγκριση του ΠΑΑ 2014-2020 άγγιζε τα 130 εκ. € περίπου (105.772.870 
€ ΚΣ – κεφ. 19 ΠΑΑ 2014-2020) εκ των οποίων αναμένεται πλήρης υλοποίηση επενδυτικών έργων που 
θα αγγίξει μόλις τα 67 εκ. €, λόγω των ακόλουθων γεγονότων:

 Μη υλοποίηση επενδυτικών έργων λόγω οικονομικής κρίσης (σε ποσοστό 45% των ενταγμένων 
επενδυτικών από ανειλημμένες υποχρεώσεις)

 Ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου αρκετών επενδυτικών, με μείωση του αντίστοιχου 
οικονομικού αντικειμένου

 Καθυστέρηση υλοποίησης λόγω capital controls που επιβλήθηκαν τον 6ο του 2015, που  δυστυχώς, 
παρά τις αρχικές προβλέψεις, εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι και σήμερα (σε μικρότερο βαθμό), 
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που επηρέασε αρνητικά και την υλοποίηση των επενδυτικών έργων μέχρι σήμερα λόγω των έντονων 
περιορισμών  που είχαν επιβληθεί στις συναλλαγές των επιχειρήσεων με το εξωτερικό. Η αναγκαία 
μάλιστα έγκριση από την αρμόδια επιτροπή (Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών), σε 
όποια επιχείρηση επιθυμούσε να εισαγάγει αγαθά, πρώτες ύλες, μηχανήματα κ.α., προκειμένου να 
μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της, αποδείχθηκε χρονοβόρα και συνάμα καταδικαστική για 
πολλές εξ’ αυτών. Μία σημαντική διαπίστωση η οποία έγινε ιδιαιτέρως αντιληπτή με την πάροδο 
των μηνών συνίσταται στο γεγονός πως οι Κεφαλαιακοί Περιορισμοί αποδείχθηκαν ιδιαίτερα 
επιζήμιοι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούσαν και την κυριότερη κατηγορία 
δικαιούχων του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ 2007-2013. Και αυτό γιατί οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις 
δε διαθέτουν την αναγκαία ρευστότητα, αλλά ούτε και μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, με 
συνέπεια να αναγκάζονται να προβαίνουν σε συχνότερες εισαγωγές μικρότερων ποσοτήτων 
εμπορεύματος (μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό), ενίοτε δε και σε υψηλότερες τιμές.

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται η τροποποίηση του ποσοστού καθορισμού του οροσήμου 
2018 από 27,55% σε 18% (72 εκ. €) του στόχου 2023. Αναμένεται να επιτευχθεί οριακά το 85% του 
οροσήμου 2018.

Συνολικά, για το 2018, μετά την προτεινόμενη τροποποίηση, αναμένεται οριακή επιτυχία των δεικτών 
και διασφάλιση του Αποθεματικού Επίδοσης (23.267.453,06€) για την Προτεραιότητα 3.

Προτεραιότητα Π4: Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με 
τη γεωργία και τη δασοκομία

Για την Προτεραιότητα Π4 εφαρμόζονται τρεις (3) δείκτες:

 Γεωργική γη που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης που συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα (τομέας 
επικέντρωσης 4Α) και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και την πρόληψη της διάβρωσης 
του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)[4]: Η γεωργική γη σε αυτό το δείκτη αφορά αποκλειστικά 
στο Μ13 «Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα», 
δεδομένου ότι αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό των πόρων της ΠΕ4Α. Επανεκτιμήθηκε ο δείκτης 
για τις εκτάσεις του Μ13.1 σε 1.933.274ha (ΟΣΔΕ2016) και μετά την νέα οριοθέτηση των περιοχών 
με άλλα φυσικά μειονεκτήματα εκτός των ορεινών, εντός του έτους 2018, θα επανεκτιμηθεί και ο 
δείκτης για τις εκτάσεις του Μ13.2. Αναμένεται η επίτευξη της τιμής του οροσήμου 2018.

 Συνολική δημόσια δαπάνη Π4: Στην εγκεκριμένη έκδοση 3.1 ΠΑΑ 2014-2020 η τιμή δείκτη στόχου 
είναι 2.426.391.990,38€ με αντίστοιχη τιμή δείκτη οροσήμου 540.114.857€. Όπως προαναφέρθηκε η 
αύξηση των πόρων του Μ11, καθώς και η μεταφορά πόρων από την ΠΕ5Δ στην Π4 για το ίδιο 
μέτρο, αύξησε τη δημόσια δαπάνη της προτεραιότητας σε 2.761.559.216,82€, με αντίστοιχη τιμή 
οροσήμου 562.801.827,65€. Η τιμή οροσήμου 2018 φαίνεται να υπερκαλύπτεται.

 Γεωργική γη που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης που συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα (τομέας 
επικέντρωσης 4Α), στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4Β) και στη 
βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (τομέας 
επικέντρωσης 4Γ): Στην εγκεκριμένη έκδοση 3.1 ΠΑΑ 2014-2020 η τιμή δείκτη στόχου είναι 
1.447.645,03ha, με αντίστοιχη τιμή οροσήμου 2018 στα 513.913,99ha. Μετά τις σχετικές διορθώσεις 
των δεικτών στο Πλάνο Δεικτών του ΠΑΑ, λόγω εσφαλμένων εγγραφών τους στο σχετικό 
κεφάλαιο, τη διόρθωση της έκτασης για το Μ10.1.11, αλλά και τη διαγραφή της δράσης Μ10.1.6, η 
νέα τιμή στόχου διαμορφώθηκε στα 1.131.862ha, με αντίστοιχη τιμή οροσήμου 2018 στα 
401.811,01ha. Η τιμή οροσήμου 2018 αναμένεται να καλυφθεί.

Συνολικά, για το 2018 αναμένεται επιτυχία των δεικτών και διασφάλιση του Αποθεματικού Επίδοσης 
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(93.468.407,61€) για την Προτεραιότητα 4.

Προτεραιότητα Π5: Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της στροφής προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στην αλλαγή του κλίματος 
στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας

Για την Προτεραιότητα Π5 εφαρμόζονται δύο δείκτες:

 Συνολική δημόσια δαπάνη Π5: Στην εγκεκριμένη έκδοση 3.1 ΠΑΑ 2014-2020 η τιμή δείκτη στόχου 
είναι 1.023.979.556,53€, με αντίστοιχη τιμή οροσήμου 2018 στα 118.297.742,53€. Δεδομένης της 
μεταφοράς της στόχευσης του Μ11 για τις νέες δράσεις από την ΠΕ5Ε στην Π4 αλλά και την 
πρόταση της διαγραφής της δράσης Μ10.1.6 η νέα δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται στα 
946.517.999,23€, με αντίστοιχη τιμή οροσήμου 2018 στα 119.829.178,70€. Η τιμή οροσήμου 2018 
υπερκαλύπτεται ήδη από σήμερα.

 Γεωργική και δασική γη υπό διαχείριση για την ενίσχυση της δέσμευσης/διατήρησης του διοξειδίου 
του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 5Ε) και γεωργική γη που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης 
που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας 
επικέντρωσης 5Δ) και αρδευόμενη γη που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα (τομέας 
επικέντρωσης 5Α):  Στην εγκεκριμένη έκδοση 3.1 ΠΑΑ 2014-2020 η τιμή δείκτη στόχου είναι 
217.274ha με αντίστοιχη τιμή οροσήμου 65.182,20ha. Μετά τις διορθώσεις των εκτάσεων, λόγω 
λανθασμένων εγγραφών τους στο κεφάλαιο 11 «Πλάνο Δεικτών» ΠΑΑ 2014-2020, αλλά και την 
πρόταση της διαγραφής της δράσης Μ10.1.6 η νέα τιμή διαμορφώνεται στα 52.766ha με αντίστοιχη 
τιμή οροσήμου τα 15.829.80ha.

Το ποσοστό καθορισμού του οροσήμου 2018 (30%) φαίνεται ότι έχει υπερεκτιμηθεί με δεδομένο το 
ότι:

 Δεν προσμετρούνται στην επίτευξη του οροσήμου οι εκτάσεις των ανειλημμένων υποχρεώσεων του 
Μ8.1 «Δάσωση γεωργικής και μη γεωργικής γης» (συντήρηση), αλλά μόνο οι εκτάσεις των νέων 
δασώσεων (εγκατάσταση, για 5Ε = 1.766ha).

 Οι εκτάσεις γεωργικής γης που στοχεύουν στην περιοχή εστίασης 5Α και αφορούν σε ανειλημμένες 
υποχρεώσεις μικρών (Μ321 ΠΑΑ 2007-2013) και μεγάλων (Μ125Α  ΠΑΑ 2007-2013) επενδύσεων 
εξοικονόμησης νερού ανέρχονται σε 1.971,61ha και 3.438ha αντίστοιχα, ποσοστό που ανέρχεται 
περίπου στο 11% της συνολικής έκτασης (51.000), που συνδέεται με επενδύσεις για την 
εξοικονόμηση νερού (ΠΕ5Α).

 Το 2015 που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε το ΠΑΑ 2014-2020 είχε θεωρηθεί ότι μέχρι το τέλος 2016 
θα είχε εκπληρωθεί η σχετική αιρεσιμότητα για τα νερά 5.2 (τιμολογιακή πολιτική) καθώς και η 
κανονιστική απαίτηση για το Πρόγραμμα σχετικά με την αναθεώρηση των ΣΔΛΑΠ, έτσι ώστε να 
μπορέσει να πραγματοποιηθεί προκήρυξη νέων έργων σχετικά με την εξοικονόμηση νερού. Αντί για 
το 2016 η αιρεσιμότητα για το Πρόγραμμα εκπληρώθηκε τον Οκτώβριο 2017 σύμφωνα με την 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2017) 5262453 – 27.10.2017. Επίσης στο τέλος 2017  ολοκληρώθηκε η 
διαδικασία 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) με 
σχετική ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΕ. Τα κυρωμένα ΣΔΛΑΠ για τα 14 Υδατικά 
Διαμερίσματα της χώρας έχουν δημοσιευτεί σε ΦΕΚ εντός του 2017 (βλ. Β 4680, Β 4679, Β 4672, Β 
4673, Β 4675, Β 4682, Β 4664, Β 4674, Β 4665, Β 4678, Β 4681, Β 4676, Β 4666, Β 4677) και 
βρίσκονται αναρτημένα και στην σχετική σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος: 
http://wfdver.ypeka.gr/el/management-plans-gr/1revision-approved-management-plans-gr/. Με την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 5.2, σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική του ύδατος αλλά και την 
κύρωση των αναθεωρημένων ΣΔΛΑΠ, καθίσταται πλέον δυνατή η ενεργοποίηση των υπομέτρων 
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4.1 / Δράση 4.1.2 (Επενδύσεις για εξοικονόμηση ύδατος στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) και 4.3.1, 
(Υποδομές εγγείων βελτιώσεων) λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των επικαιροποιημένων ΣΔΛΑΠ, 
σύμφωνα με το άρθρο 46§2 καν. (ΕΕ) 1305/2013. Λόγω των ανωτέρω η πρόσκληση για τα μεγάλα 
εγγειοβελτιωτικά έργα του Μ4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020 πραγματοποιήθηκε μόλις τον Απρίλιο 2018 
(αριθ. 3310/23.04.2018), γεγονός που καθιστά αδύνατη την ένταξη νέων εκτάσεων (επιλογή έργων, 
δημοπράτηση, επιλογή αναδόχου, κ.λπ.), που αφορούν σε εξοικονόμηση ύδατος, όπως αρχικά είχε 
υπολογιστεί, αλλά μόνο αυτών που αφορούν σε ανειλημμένες υποχρεώσεις και ανέρχονται σε 
5.409,95ha, ήτοι σε περίπου 11% των συνολικών εκταρίων της Προτεραιότητας 5.

Για το λόγο αυτό προτείνεται η τροποποίηση του ποσοστού καθορισμού του οροσήμου 2018 από 30% 
σε 11%, με νέα τιμή οροσήμου 5.804,26ha.

Με δεδομένα τα ανωτέρω και τις τροποποιήσεις που προτείνονται, αναμένεται επιτυχία των δεικτών 
και διασφάλιση του Αποθεματικού Επίδοσης (53.513.902,59€) για την Προτεραιότητα 5.

Προτεραιότητα Π6: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της 
οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές

Για την Προτεραιότητα Π6 εφαρμόζονται δύο δείκτες:

 Συνολική δημόσια δαπάνη Π6: Στην εγκεκριμένη έκδοση 3.1 ΠΑΑ 2014-2020 η τιμή δείκτη στόχου 
είναι 673.376.048,55€, με αντίστοιχη τιμή οροσήμου 2018 στα 186.727.178,26€. Κατόπιν της 
πρότασης διαγραφής του Μ6.2 η νέα Δημόσια Δαπάνη διαμορφώθηκε στα 620.100.448,14€. Το 
ποσοστό καθορισμού της τιμής οροσήμου 2018 είναι ελαφρώς υπερεκτιμημένη και προτείνεται 
τροποποίηση από 27,73% της τιμής στόχου 2023 στα 25%. Η υλοποίηση αρκετών ανειλημμένων 
υποχρεώσεων από το ΠΑΑ 2007-2013 πραγματοποιήθηκε με μικρότερο οικονομικό αντικείμενο 
(μικρότερη χρηματική αξία ανά μονάδα, λόγω οικονομικής κρίσης, από αυτή που είχε σχεδιαστεί και 
εκτιμηθεί στην αρχική έγκριση του ΠΑΑ 2014-2020), λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει τα 
τελευταία περίπου 10 χρόνια την ελληνική οικονομία, αλλά σε μικρότερο βαθμό, δεδομένου ότι οι 
επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, αφορούν σε μικρότερου προϋπολογισμού έργα. Δε επιλέγεται η 
μείωση της Δημόσιας Δαπάνης της Π6 δεδομένου ότι αυτή αφορά στο μεγαλύτερο ποσοστό  τη 
Δημόσια Δαπάνη του LEADER/CLLD , η οποία έχει ήδη κατανεμηθεί στις επιλεγμένες ΟΤΔ, βάσει 
της οποίας έχει γίνει ο σχεδιασμός του τοπικού τους προγράμματος και έχει προσληφθεί το 
στελεχιακό δυναμικό τους, έτσι ώστε να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στο έργο τους.

Μέχρι το τέλος 2018 αναμένεται ότι η Δημόσια Δαπάνη που θα πληρωθεί θα ανέρχεται στα 145 εκ. € 
και ως εκ τούτου μετά την προτεινόμενη τροποποίηση αναμένεται η επίτευξη της νέας τιμής οροσήμου 
2018.

 Πληθυσμός που καλύπτεται από ΟΤΔ (τομέας επικέντρωσης 6Β):  Στην εγκεκριμένη έκδοση 3.1 
ΠΑΑ 2014-2020 η τιμή δείκτη στόχου είναι 2.800.00 κατοίκους.  Ο συγκεκριμένος δείκτης είχε 
υποεκτιμηθεί  και προτείνεται να τροποποιηθεί στην παρούσα πρόταση τροποποίησης και από 2,8 να 
ανέλθει στα 4 εκ. κατοίκους. Οι δύο προσκλήσεις για την επιλογή ΟΤΔ ολοκληρώθηκαν το 
Δεκέμβριο 2017 και ανέδειξαν 50 ΟΤΔ, γεγονός το οποίο επίσης συνηγορεί στην αύξηση του 
αναφερόμενου δείκτη.

Συνολικά, για το 2018 αναμένεται επιτυχία των δεικτών και διασφάλιση του Αποθεματικού Επίδοσης 
(33.878.726,45€) για την Προτεραιότητα 6.
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[1] Εναλλακτικός δείκτης Πλαισίου Επίδοσης – Βασικό στάδιο υλοποίησης

[2] Εναλλακτικός δείκτης Πλαισίου Επίδοσης

[3] Εναλλακτικός δείκτης Πλαισίου Επίδοσης

[4] Εναλλακτικός δείκτης Πλαισίου Επίδοσης

 

Επίτευξη οροσήμων & στόχων - Κατανομή Αποθεματικού Επίδοσης

Τα ορόσημα ή οι ποσοτικοί στόχοι μιας προτεραιότητας θεωρείται ότι έχουν επιτευχθεί, εάν όλοι οι δείκτες 
που περιλαμβάνονται στο σχετικό πλαίσιο επιδόσεων ανέρχονται σε τουλάχιστον 85 % της τιμής του 
ορόσημου στο τέλος του 2018 ή σε τουλάχιστον 85 % της τιμής του ποσοτικού στόχου έως το τέλος του 
2023.

Κατά παρέκκλιση, όταν το πλαίσιο των επιδόσεων περιλαμβάνει τρεις ή περισσότερους δείκτες (Π2 και 
Π4), τα ορόσημα ή οι ποσοτικοί στόχοι μιας προτεραιότητας μπορεί να θεωρηθεί ότι επιτυγχάνονται, εάν 
όλοι οι δείκτες εκτός από έναν βρίσκονται στο 85% των τιμών του ορόσημού τους, έως το τέλος του 2018 ή 
στο 85 % της τιμής του ποσοτικού στόχου τους, έως το τέλος του 2023. Ο δείκτης, ο οποίος δεν φτάνει στο 
85 % της τιμής του ορόσημου ή του ποσοτικού στόχου του, δεν θα πρέπει να βρίσκεται κάτω από το 75 % 
της τιμής ορόσημου ή ποσοτικού στόχου του.

Το αποθεματικό επίδοσης διατίθεται μόνο στις προτεραιότητες του ΠΑΑ 2014-2020, που έχουν επιτύχει τα 
ορόσημα που έχουν τεθεί, στο τέλος του 2018. Σε περίπτωση που οι προτεραιότητες έχουν επιτύχει τα 
ορόσημά τους, το ποσό του αποθεματικού επίδοσης που έχει ορισθεί για την προτεραιότητα θεωρείται ότι 
έχει χορηγηθεί οριστικά μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής.

Αποτυχία επίτευξης οροσήμων – Αναστολή μέρους ή όλου του ποσού των ενδιάμεσων πληρωμών

Για μια προτεραιότητα της οποίας το πλαίσιο επιδόσεων περιλαμβάνει το πολύ δύο δείκτες, η μη επίτευξη 
τουλάχιστον του 65 % της τιμής του ορόσημου, έως το τέλος του 2018 για οποιονδήποτε από τους εν λόγω 
δείκτες, θεωρείται ως σοβαρή αποτυχία στην επίτευξη των ορόσημων. Η αδυναμία επίτευξης τουλάχιστον 
του 65 % του ποσοτικού στόχου έως το τέλος του 2023 για οποιονδήποτε από τους εν λόγω δείκτες, 
θεωρείται ως σοβαρή αποτυχία στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων.

Για μια προτεραιότητα, της οποίας το πλαίσιο επιδόσεων περιλαμβάνει περισσότερους από δύο δείκτες (Π2 
και Π4), η αποτυχία στην επίτευξη τουλάχιστον του 65 % της τιμής του ορόσημου έως το τέλος του 2018 
για τουλάχιστον δύο από τους εν λόγω δείκτες, θεωρείται ως σοβαρή αποτυχία στην επίτευξη των 
ορόσημων. Η αδυναμία επίτευξης τουλάχιστον του 65 % της τιμής στόχου μέχρι το τέλος του 2023 για 
τουλάχιστον δύο από τους εν λόγω δείκτες, θεωρείται ως σοβαρή αποτυχία όσον αφορά την επίτευξη των 
ποσοτικών στόχων

Σε περίπτωση που κάποιες προτεραιότητες δεν έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους, το κράτος μέλος προτείνει 
ανακατανομή του αντίστοιχου ποσού του αποθεματικού επίδοσης σε προτεραιότητες που έχουν πετύχει τα 
ορόσημα που έχουν τεθεί και που ορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής.

Επισημαίνεται ότι τα ποσά τα οποία έχουν κατανεμηθεί ως αποθεματικό επίδοσης δεν χάνεται οριστικά από 
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το Πρόγραμμα αλλά ανακατανέμεται στις προτεραιότητες που έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους το 2018.

Όταν από την επανεξέταση των επιδόσεων του Προγράμματος προκύπτουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία 
μια προτεραιότητα υπολείπεται σε μεγάλο βαθμό από την επίτευξη των ορόσημων, που αφορούν μόνο τους 
δημοσιονομικούς δείκτες, τους δείκτες εκροών και τα βασικά στάδια εφαρμογής που καθορίστηκαν στο 
πλαίσιο επιδόσεων και ότι η υστέρηση αυτή οφείλεται σε σαφώς προσδιορισμένες αδυναμίες εφαρμογής 
που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί από την Επιτροπή, κατόπιν στενών διαβουλεύσεων με το οικείο κράτος 
μέλος, και το κράτος μέλος δεν έχει λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών αυτών, η Επιτροπή μπορεί, πέντε τουλάχιστον μήνες μετά την εν λόγω γνωστοποίηση, να 
αναστείλει το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για μια προτεραιότητα ενός Προγράμματος.

Η Επιτροπή αίρει αμελλητί την αναστολή των ενδιάμεσων πληρωμών όταν το κράτος μέλος λάβει τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα. Όταν τα διορθωτικά μέτρα αφορούν τη μεταφορά χρηματοδοτικών κεφαλαίων 
σε άλλες προτεραιότητες που έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους, η Επιτροπή, εγκρίνει, μέσω εκτελεστικής 
πράξης, την τροποποίηση του Προγράμματος, το αργότερο εντός δύο μηνών μετά την υποβολή της αίτησης 
τροποποίησης (SFC2014).

Αποτυχία επίτευξης στόχων – Δημοσιονομική Διόρθωση

Εάν η Επιτροπή διαπιστώνει, βάσει της εξέτασης της τελικής έκθεσης υλοποίησης του προγράμματος, 
σοβαρή αποτυχία όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων που αφορούν μόνο τους δημοσιονομικούς δείκτες, 
τους δείκτες εκροών και τα βασικά στάδια εφαρμογής και ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων λόγω σαφώς 
προσδιορισμένων αδυναμιών, που έχουν προηγουμένως γνωστοποιηθεί από την Επιτροπή και το κράτος 
μέλος δεν έχει προβεί στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των αδυναμιών αυτών, η 
Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει δημοσιονομικές διορθώσεις για τις σχετικές προτεραιότητες.

Κατά την εφαρμογή δημοσιονομικών διορθώσεων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, τηρώντας δεόντως την 
αρχή της αναλογικότητας, το επίπεδο απορρόφησης, καθώς και εξωτερικούς παράγοντες που συμβάλλουν 
στην αποτυχία.

Δεν εφαρμόζονται δημοσιονομικές διορθώσεις όταν η αποτυχία επίτευξης στόχων οφείλεται στον αντίκτυπο 
κοινωνικοοικονομικών ή περιβαλλοντικών παραγόντων, σε σημαντικές αλλαγές των οικονομικών και 
περιβαλλοντικών συνθηκών ενός κράτους μέλους ή σε λόγους ανωτέρας βίας που επηρεάζουν σοβαρά την 
υλοποίηση των αντίστοιχων προτεραιοτήτων.

Το επίπεδο της δημοσιονομικής διόρθωσης που μπορεί να εφαρμοστεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 22§7 καν.  (ΕΕ) 1303/2013 είναι ένα κατ' αποκοπή ποσοστό που καθορίζεται με βάση το λόγο μεταξύ 
του μέσου όρου των τελικών ποσοστών υλοποίησης για όλους τους δείκτες εκροών και τα βασικά στάδια 
εφαρμογής ενός πλαισίου επιδόσεων και του τελικού ποσοστού υλοποίησης του χρηματοοικονομικού 
δείκτη του εν λόγω πλαισίου επιδόσεων («συντελεστής υλοποίησης/απορρόφησης»).

Ο συντελεστής υλοποίησης/απορρόφησης υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) η τελική τιμή που επιτυγχάνεται για κάθε δείκτη εκροών και βασικό στάδιο εφαρμογής που έχει επιλεγεί 
για το πλαίσιο επιδόσεων για μια συγκεκριμένη προτεραιότητα διαιρείται διά των αντίστοιχων τιμών-
στόχων, ώστε να ληφθεί το τελικό ποσοστό υλοποίησής τους, εκφραζόμενο ως ποσοστό του στόχου·

β) καθορίζεται ο μέσος όρος των τελικών ποσοστών υλοποίησης για όλους τους δείκτες επιδόσεων που 
επελέγησαν για το πλαίσιο επιδόσεων για μια συγκεκριμένη προτεραιότητα. Για τον σκοπό αυτόν, όταν ένα 
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τελικό ποσοστό υλοποίησης υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 100 %, λογίζεται ως 100 %.

γ) η τελική τιμή που επιτυγχάνεται για τον χρηματοοικονομικό δείκτη που επελέγη για το πλαίσιο 
επιδόσεων για μια συγκεκριμένη προτεραιότητα διαιρείται διά της αντίστοιχης τιμής-στόχου, ώστε να 
ληφθεί το τελικό ποσοστό υλοποίησης, εκφραζόμενο ως ποσοστό του στόχου. Για τον σκοπό αυτόν, όταν 
ένα τελικό ποσοστό υλοποίησης υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 100 %, λογίζεται ως 100 %·

δ) ο μέσος όρος των τελικών ποσοστών υλοποίησης για όλους τους δείκτες εκροών και τα βασικά στάδια 
εφαρμογής που επελέγησαν για το πλαίσιο επιδόσεων για μια συγκεκριμένη προτεραιότητα διαιρείται διά 
του τελικού ποσοστού υλοποίησης για τον χρηματοοικονομικό δείκτη που επελέγη για το πλαίσιο 
επιδόσεων για μια συγκεκριμένη προτεραιότητα.

Το επίπεδο της τυχόν δημοσιονομικής διόρθωσης καθορίζεται ως εξής:

α) για συντελεστή υλοποίησης/απορρόφησης κατώτερο του 65 % αλλά όχι κατώτερο του 60 % εφαρμόζεται 
κατ' αποκοπή ποσοστό 5 %·

β) για συντελεστή υλοποίησης/απορρόφησης κατώτερο του 60 % αλλά όχι κατώτερο του 50 % εφαρμόζεται 
κατ' αποκοπή ποσοστό 10 %·

Τέλος, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να τελειώσουν όσο το δυνατό περισσότερα επενδυτικά έργα που 
αφορούν ανειλημμένες υποχρεώσεις εντός του 2018 για να μπορέσουν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των 
οροσήμων, ανά προτεραιότητα ,του πλαισίου επίδοσης, Εάν μια προτεραιότητα «χάσει» τους πόρους του 
αποθεματικού επίδοσης αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αφαιρεθούν οι πόροι από μέτρα/δράσεις που 
συνεισφέρουν στη συγκεκριμένη προτεραιότητα και κατά συνέπεια θα ακυρωθεί ο μέχρι τότε εθνικός 
σχεδιασμός για τα μέτρα αυτά. 
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Πρόταση τροποποίησης δεικτώ πλαισίου επίδοσης
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1.e) Other RDP specific element [optional]

-

1.f) Where appropriate, the contribution to macro-regional and sea basin strategies

As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article 
96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for 
growth and jobs goal", article 111(3), article 111(4)(d) on "implementation reports for the Investment for 
growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-
regional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS:

  EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR)

  EU Strategy for the Danube Region (EUSDR)

  EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)

  EU Strategy for the Alpine Region (EUSALP)

  Atlantic Sea Basin Strategy (ATLSBS)
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1.g) Currency rate used for conversion AIR (non EUR countries)
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2. THE PROGRESS IN IMPLEMENTING THE EVALUATION PLAN.

2.a) Description of any modifications made to the evaluation plan in the RDP during the year, with 
their justification

Εντός του 2017 δεν πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις στο σχέδιο αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014-2020. 
Ωστόσο στην πρόταση της 3ης τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020, που θα υποβληθεί εντός του 2018, 
έχουν προταθεί από την αρμόδια μονάδα (Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης) οι παρακάτω 
τροποποιήσεις του σχεδίου αξιολόγησης:

1. Προσθήκη γενικού στόχου αξιολόγησης «Προς μία χρήσιμη αξιολόγηση: Η αξιολόγηση ως 
εργαλείο μάθησης για τη βελτίωση της εφαρμογής του ΠΑΑ». Η προσθήκη του στόχου αυτού, 
προέκυψε ύστερα από τις σχετικές συναντήσεις με τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης των 
Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ.

2. Αντικατάσταση της Ομάδας Καθοδήγησης που αναγράφεται στο σχέδιο αξιολόγησης, από τη 
Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης της ΕΥΔ ΠΑΑ, καθώς ο ρόλος της Ομάδας 
Καθοδήγησης καλύπτεται ως επί το πλείστον, από τις θεσμικές αρμοδιότητες της Μονάδας 
Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης που συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2016.

3. Διευκρινιστικές τροποποιήσεις σχετικά με τον ρόλο των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, των 
θεματικών ομάδων, του ΕΑΔ, του Δικτύου Αξιολόγησης, των ΟΤΔ και του εξωτερικού αξιολογητή 
στην Αξιολόγηση του ΠΑΑ.

4. Διευκρινιστικές τροποποιήσεις σχετικά με το είδος και το περιεχόμενο των οριζόντιων και 
θεματικών μελετών αξιολόγησης.

5. Διευκρινιστικές τροποποιήσεις για τα δεδομένα και την ενημέρωσή τους.
6. Πρόταση για μία πιο εξορθολογική προσέγγιση των πόρων για την Αξιολόγηση.
7. Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και του ετήσιου Προγράμματος Αξιολόγησης.

2.b) A description of the evaluation activities undertaken during the year (in relation to section 3 of 
the evaluation plan)

Κατά τη διάρκεια του 2017 πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:

1. Ενσωμάτωση των Δεικτών Δράσεων σε όλες τις Προσκλήσεις του 2017 και αναλυτική 
ενημέρωση και συζήτηση με τους ΕΦΔ.

2. Ενημέρωση των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣΑΑ και ΠΣΚΕ) ώστε οι δείκτες εκροών 
και αποτελεσμάτων να συλλέγονται από τις αιτήσεις στήριξης και επικαιροποίηση των πινάκων 
Ετήσιας Έκθεσης στο ΟΠΣΑΑ.

3. Έξι (6) Συναντήσεις 2017 για ενημέρωση και ανάπτυξη evaluation capacity ΕΦΔ. 
1. EvaluationWORKS2016!_Janouary_2017 (Προετοιμασία Ετήσιας Έκθεσης 2017),
2. Evaluation_Plan_February_2017 (Αναθεώρηση του σχεδίου αξιολόγησης με στόχο την 

εκπόνηση χρήσιμων αξιολογήσεων με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων),
3. Evaluation_Plan_ November9_2017 (Δείκτες Περιοχών Εστίασης 2Α, 2Β, 3Α, 3Β),
4. Evaluation_Plan_ November15_2017 (Δείκτες Περιοχών Εστίασης 4Α, 4Β, 4Γ, 5Α, 5Β, 5Γ, 

5Δ, 5Ε),
5. Good Practice Workshop 2017 – December_2017 (Η συμβολή των ΕΑΔ στην Αξιολόγηση),
6. EvaluationWORKS! 2017 – December 2017 (Αποτελέσματα Ετήσιας Έκθεσης 2017).
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4. Φιλοξενία στην Αθήνα και σε συνεργασία με το ΕΑΔ, του «Good Practice Workshop 
2017_December_2017» του European Εvaluation Helpdesk: National Rural Networks’ support to 
the evaluation of RDPs.

5. Ενημέρωση site ΕΑΔ για ενημέρωση, ανάπτυξη evaluation capacity και δημοσιοποίηση 
αποτελεσμάτων (http://ead.gr/information/rural-development/evaluation) .

Κατά τη διάρκεια του 2018 προγραμματίζονται οι εξής ενέργειες:

1. Τροποποίηση Evaluation Plan : 
o Στόχος και σκοπός: Γενικός στόχος της αξιολόγησης του ΠΑΑ, είναι η αλλαγή οπτικής για 

την αξιολόγηση, ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο μάθησης που θα συμβάλλει στη 
βελτίωση της εφαρμογής του ΠΑΑ.Τα σημαντικότερα αποτελέσματα που προσδοκούνται 
από την αξιολόγηση του ΠΑΑ, είναι να αντιληφθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς, την έννοια 
των χρήσιμων αξιολογήσεων, να γνωρίσουν τις απαιτήσεις της ΕΕ, αλλά κυρίως να 
διατυπώσουν τις «δικές» τους χρήσιμες απαιτήσεις/ερωτήματα αξιολόγησης.

o Αντικατάσταση του steering group αξιολόγησης με τη μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και 
αξιολόγησης.

o Πόροι: εξυγίανση των πόρων για την αξιολόγηση.
2. Ενσωμάτωση των Δεικτών Δράσεων στις Προσκλήσεις 2018 (ενδεικτικά Μ16, Μ10.1.9, Μ08.4, 

Μ10.1.9, Μ4.3.1 κ.α.) και αναλυτική ενημέρωση και συζήτηση με τους ΕΦΔ.
3. Ενημέρωση των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣΑΑ και ΠΣΚΕ) με τους δείκτες, 

ενημέρωση του τρόπου υπολογισμού των πινάκων της Ετήσιας Έκθεσης στο ΟΠΣΑΑ σύμφωνα με 
την τροποποίηση του 215/2014.

4. Προετοιμασία για τις απαιτήσεις της Αξιολόγησης 2019.
5. Προκήρυξη για Αξιολογητή 2019 και Θεματικές Αξιολογήσεις. 

o Αξιολογητής Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2019 του ΠΑΑ (SIEval2019)
o ΥΔΑΤΑ: Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ, στη διαχείριση και αποδοτικότητα της 

χρήσης, των υδάτων (Περιοχές Εστίασης 4Β και 5Α) -(SIWater)
o EΔΑΦΟΣ: Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ, στην πρόληψη και τη βελτίωση της 

διαχείρισης του εδάφους (Περιοχή Εστίασης 4Γ) – (SISoil)
o ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ  προς μία οικονομία 

χαμηλών εκπομπών C02 με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος (Περιοχές Εστίασης 
5Β, 5Γ, 5Δ, 5Ε) - (SIClima)

6. Συνέχιση συναντήσεων 2017 για ενημέρωση και ανάπτυξη evaluation capacity ΕΦΔ.
7. Ενημέρωση site EAD για ενημέρωση, ανάπτυξη evaluation capacity και δημοσιοποίηση 

αποτελεσμάτων.
8. Επεξεργασία των Δεικτών της νέας Προγραμματικής Περιόδου.

 

2.c) A description of activities undertaken in relation to the provision and management of data (in 
relation to section 4 of the evaluation plan)

Κατά τη διάρκεια του 2017 πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:

1. Ενσωμάτωση των Δεικτών Δράσεων σε όλες τις Προσκλήσεις που εκδόθηκαν το 2017 και 
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αναλυτική ενημέρωση και συζήτηση με τους ΕΦΔ.
2. Ενημέρωση των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣΑΑ και ΠΣΚΕ) ώστε οι δείκτες εκροών 

και αποτελεσμάτων να συλλέγονται από τις αιτήσεις στήριξης και επικαιροποίηση των πινάκων 
Ετήσιας Έκθεσης στο ΟΠΣΑΑ.

3. Έξι (6) Συναντήσεις 2017 για ενημέρωση και ανάπτυξη evaluation capacity ΕΦΔ. 
1. EvaluationWORKS2016!_Janouary_2017 (Προετοιμασία Ετήσιας Έκθεσης 2017),
2. Evaluation_Plan_ November9_2017 (Δείκτες Περιοχών Εστίασης 2Α, 2Β, 3Α, 3Β),
3. Evaluation_Plan_ November15_2017 (Δείκτες Περιοχών Εστίασης 4Α, 4Β, 4Γ, 5Α, 5Β, 5Γ, 

5Δ, 5Ε),
4. EvaluationWORKS! 2017 – December 2017 (Αποτελέσματα Ετήσιας Έκθεσης 2017).

Κατά τη διάρκεια του 2018 προγραμματίζονται οι εξής ενέργειες:

1. Ενσωμάτωση των Δεικτών Δράσεων σε όλες τις Προσκλήσεις 2018 (ενδεικτικά Μ16, Μ10.1.9, 
Μ08.4, Μ10.1.9, Μ4.3.1 κ.α.) και αναλυτική ενημέρωση και συζήτηση με τους ΕΦΔ.

2. Ενημέρωση των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣΑΑ και ΠΣΚΕ) με τους δείκτες, 
ενημέρωση του τρόπου υπολογισμού των πινάκων της Ετήσιας Έκθεσης στο ΟΠΣΑΑ σύμφωνα με 
την τροποποίηση του 215/2014.

3. Προετοιμασία για τις απαιτήσεις της Αξιολόγησης 2019.
4. Συνέχιση συναντήσεων 2017 για ενημέρωση και ανάπτυξη evaluation capacity ΕΦΔ.
5. Επεξεργασία των Δεικτών της νέας Προγραμματικής Περιόδου.
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2.d) A list of completed evaluations, including references to where they have been published on-line

Publisher/Editor Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020

Author(s) Ανάδοχος: ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε.

Title Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017 του ΠΑΑ 2014-2020, Κεφ. 7 - Αξιολόγηση 
των Πληροφοριών και της προόδου για την επίτευξη των στόχων του 
Προγράμματος

Abstract Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017 του ΠΑΑ 2014-2020. Ποσοτικοποίηση των 
επιτευγμάτων του ΠΑΑ 2014 – 2020, μέσω της εκτίμησης των δεικτών 
αποτελεσμάτων και απάντηση των σχετικών κοινών ερωτημάτων αξιολόγησης.

URL https://ead.gr/information/evaluation/annual-reports/
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2.e) A summary of completed evaluations, focussing on evaluation findings

To 2017 ολοκληρώθηκε η πρώτη έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος, τα βασικά σημεία της οποίας 
ενσωματώθηκαν στο έβδομο Κεφάλαιο της AIR: Αξιολόγηση των Πληροφοριών και της προόδου για την 
επίτευξη των στόχων του Προγράμματος»

Τα πορίσματα της αξιολόγησης ομαδοποιούνται σε δύο ενότητες που είναι:

α) Πορίσματα – συστάσεις σε επίπεδο Προγράμματος 

Η εξέλιξη του Προγράμματος είναι ικανοποιητική από πλευράς απορρόφησης με δεδομένο ότι ουσιαστικά 
το έτος 2016 αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής του Προγράμματος. Οι ανειλημμένες υποχρεώσεις 
καλύπτουν το 26% των συνολικών νομικών δεσμεύσεων του Προγράμματος και θα επιδράσουν 
καθοριστικά τόσο στην ομαλή απορρόφηση πόρων όσο και στην επίτευξη των στόχων. Η πορεία 
υλοποίησης των ανειλημμένων υποχρεώσεων όμως δημιουργεί έντονο προβληματισμό λόγω της δυναμικής 
που παρουσιάζουν. Υστέρηση στην πρόοδο των πληρωμών παρουσιάζεται στο σύνολο των Μέτρων που 
αφορούν κρατικές ενισχύσεις (Προτεραιότητες 2, 3, 6) .αλλά και στα Δασικά Μέτρα. Εάν οι καθυστερήσεις 
οφείλονται σε δυσλειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος οι οποίες έχουν ήδη αποκατασταθεί η 
επισήμανση της αξιολόγησης δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Σε αντίθετη περίπτωση η ΔΑ θα πρέπει να 
διερευνήσει πιθανή τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων διασφαλίζοντας παράλληλα την μη 
απόκλιση από την στρατηγική του Προγράμματος.

Συστάσεις σε επίπεδο Προγράμματος 

 Εξυγίανση μέτρων που περιλαμβάνουν συνεχιζόμενα έργα, θέσπιση καταληκτικής ημερομηνίας 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ανειλημμένων εντός του 2017

 Επιτάχυνση διαδικασιών για την δημιουργία ενός αξιόπιστου Συστήματος παροχής Γεωργικών 
Συμβουλών

 Αναθεώρηση Πλάνου Αξιολόγησης
 Αναβάθμιση συστήματος διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών των αγροτών και των μηχανισμών 

παροχής αναγκαίας εκπαίδευσης και κατάρτισης
 Άμεση παροχή τεχνικής βοήθειας σε «ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ» φορείς εφαρμογής – τελικούς δικαιούχους 

που εφαρμόζουν/διαχειρίζονται Μέτρα με πολλαπλάσιο προϋπολογισμό σε σχέση με το ΠΑΑ 2007-
2013

 Επανεξέταση προγραμματισμού και όπου κρίνεται αναγκαίο νέα ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τα 
έργα εγγείων βελτιώσεων (φράγματα, ταμιευτήρες, δίκτυα) εξετάζοντας τις ανάγκες της χώρας, το 
περιεχόμενο των αναθεωρημένων διαχειριστικών σχεδίων λεκανών απορροής ανά υδατικό 
διαμέρισμα, το βαθμό ωριμότητας, τις ανάγκες επικαιροποίησης και τις ελλείψεις των υπαρχουσών 
μελετών αλλά και τις προτεραιότητες της περιοχής εστίασης 5Α «Αύξηση της αποδοτικότητας της 
χρήσης νερού στη γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020 στην οποία έχει ενταχθεί το σύνολο των έργων.

 Συστηματική ενημέρωση προς όλους τους «ΕΤΑΙΡΟΥΣ» για την κατανόηση των προτεραιοτήτων 
της νέας ΚΑΠ και Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης, της φιλοσοφίας “RESULT ORIENTATION” 
και του σημαντικού κινδύνου που δημιουργείται για την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων 
λόγω μη επίτευξης των ΣΤΟΧΩΝ. Η «διασταλτική ερμηνεία» της ΛΟΓΙΚΗΣ της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, 
η θέσπιση κριτηρίων επιλογής που δεν σχετίζονται και δεν εξυπηρετούν την ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ και 
την ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ του ΠΑΑ θα οδηγήσει, στην καλύτερη περίπτωση σε αδυναμία προσδιορισμού 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ με βάση τους δείκτες του ΚΠΠΑ ενώ είναι πολύ πιθανή 
και η διαπίστωση αρνητικών επιπτώσεων.

 Δημιουργία Επιχειρησιακής Βάσης Δεδομένων που θα επιτρέπει την παρακολούθηση των 
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χρηματορροών και την παρακολούθηση, μέσω των προταθέντων δεικτών, του βαθμού επίτευξης 
των στόχων ανά ΠΕ και κοινοτική προτεραιότητα - Βελτίωση μηχανογραφικών δεδομένων για την 
εξυπηρέτηση του ΚΠΑΑ

 Εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της ΔΑ και των Μονάδων  Εφαρμογής ως προς τις 
απαιτήσεις του ΚΠΠΑ

 Ουσιαστική αξιοποίηση της ΤΒ για τη δημιουργία απαιτούμενης γνώσης για την καλύτερη 
στόχευση των Μέτρων

- Εντοπίζεται μια έλλειψη στόχευσης των αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων τόσο σε χωρικό επίπεδο όσο 
και έναντι των, σαφώς προσδιορισμένων και ιεραρχημένων στο εγκεκριμένο πρόγραμμα, 
περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων και μέτρων ενίσχυσης της 
βιολογικής γεωργίας έχει κατά βάση οριζόντια στόχευση και βασίζεται σε δράσεις σχετιζόμενες με 
συγκεκριμένες καλλιέργειες ή/και προϊόντα και όχι κατ’ ανάγκη με τα σαφώς προσδιορισμένα και 
ιεραρχημένα περιβαλλοντικά προβλήματα. Άλλες δε δράσεις, όπως π.χ. η ενίσχυση περιοχών με 
μειονεκτήματα εφαρμόζονται ακόμα χωρίς χωρική ή περιβαλλοντική στόχευση συνεπώς δεν είναι 
εμφανές με ποιο τρόπο συντελούν στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων

- Συστήνεται η επικέντρωση των αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων και της βιολογικής γεωργίας να 
βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τους τεθέντες στόχους των μέτρων, όπως αυτοί διατυπώνονται στη 
Στρατηγική του Προγράμματος ανά Περιοχή Εστίασης. Υπενθυμίζεται ότι κάθε ένας από τους στόχους 
ανά μέτρο συνδέεται με μετρήσιμους δείκτες (base line) και με τις αντίστοιχες μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις που επιτρέπουν την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή του κάθε μέτρου. Για 
να καταστεί αυτό εφικτό απαιτείται μια σειρά μελετών για την επίδραση της γεωργίας στο περιβάλλον, 
τον εντοπισμό των παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στην προσαρμογή (adaptation) και τη μείωση 
(mitigation) των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, την καλύτερη διαχείριση των υδατίνων πόρων 
και τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και όχι η αυξομείωση των πόρων των Μέτρων 
ανάλογα με τη ζήτηση που παρουσιάζεται.

Πορίσματα- Συστάσεις σε επίπεδο Περιοχή Εστίασης (ΠΕ)

Τα πορίσματα συστάσεις αφορούν περιοχές εστίασης που υπήρχαν εντάξεις και πληρωμές.

ΠΕ - 2Α

Συμπέρασμα 1: Πολύ μικρός αριθμός εκμεταλλεύσεων που ολοκλήρωσαν τις επενδύσεις και 
αποπληρώθηκαν το 2016. Οι πιστωτικοί περιορισμοί και η έλλειψη ιδιωτικής ρευστότητας των 
εκμεταλλεύσεων επιδρούν συντριπτικά στην αρνητική αυτή εξέλιξη. Σύσταση 1: Προκήρυξη επενδυτικών 
σχεδίων μικρού προϋπολογισμού (έως 50.000€) που απαιτούν σχετικά χαμηλό ποσό ιδιωτικής συμμετοχής. 
Οι προκηρύξεις επενδυτικών σχεδίων υψηλού προϋπολογισμού πρέπει να συνδεθούν με την ενεργοποίηση 
χρηματοδοτικών εργαλείων.

Συμπέρασμα 2: Χαμηλό ποσοστό εκμεταλλεύσεων που πραγματοποιούν αναδιάρθρωση του παραγωγικού 
τους συστήματος. Σύσταση 2: Προτεραιότητα στις προκηρύξεις επενδυτικών σχεδίων (κατάλληλη 
μοριοδότηση) σε συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους στους οποίους θα δραστηριοποιούνται οι 
εκμεταλλεύσεις με την λήξη του επενδυτικού σχεδίου ώστε να επιτευχθεί η αναδιάρθρωση

ΠΕ - 3Α

Συμπέρασμα 1: Οι δείκτες πλαισίου δεν είναι επαρκείς για να δοθεί απάντηση στο κοινό ερώτημα, 
απαιτείται η προσθήκη ειδικών δεικτών στο Πρόγραμμα λόγω της σημασίας του Μέτρου 4.2 στην επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων. Σύσταση 1: Σε επικείμενη αναθεώρηση να προστεθούν ειδικοί δείκτες εκροών 
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και αποτελέσματος

Συμπέρασμα 2: Με βάση την μέχρι σήμερα πορεία εφαρμογής των Μέτρων πολύ δύσκολα θα επιτευχθούν 
οι δείκτες για το αποθεματικό επίδοσης 2018. Σύσταση 2: Απαιτείται η άμεση εξέταση του συνόλου των 
έργων του Μέτρου 123 που μεταφέρθηκαν στο Μέτρο 4.2 ώστε να υπάρξει σαφής εικόνα για το πόσα θα 
ολοκληρωθούν και να διεξαχθεί έρευνα Πεδίου και οικονομετρική ανάλυση για το προσδιορισμό των 
αποτελεσμάτων και επιπτώσεων του Μέτρου στην την Ετήσια έκθεση του 2019

Συμπέρασμα 3: Απαιτείται αναβάθμιση των μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης ιδιαίτερα για 
τα επενδυτικά σχεδία του Μέτρου 4.2 Σύσταση 3: Να περιληφθούν στις αιτήσεις υποψηφιότητας των εν 
δυνάμει δικαιούχων το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται. Παράλληλα θα πρέπει να ληφθεί 
μέριμνα για την υποβολή «ποσοτικών στοιχείων από τους δικαιούχους κατά την περίοδο υλοποίησης και 
την ολοκλήρωση των έργων ώστε να καταστεί δυνατή η μέτρηση των πρόσθετων δεικτών αποτελέσματος

Συμπέρασμα 4: Η συμμετοχή των δικαιούχων στο Μέτρο 132 του ΠΑΑ 2007-2013 ήταν αναστρόφως 
ανάλογη της σημασίας που αποδίδει η στρατηγική του Προγράμματος στην προώθηση της παραγωγής 
προϊόντων με σήμανση, του μεγάλου αριθμού προϊόντων ΠΟΠ –ΠΓΕ  και της πολύ μεγάλης αύξησης των 
εκτάσεων βιολογικής γεωργίας Σύσταση 4: Να αναλυθούν επισταμένως οι αιτίες που αποθαρρύνουν τους 
παραγωγούς να συμμετάσχουν στο Μέτρο (τουλάχιστον κατ την προηγούμενη προγραμματική περίοδο) 
ώστε να καταστεί περισσότερο ελκυστικό

ΠΕ - 4 Α, 4 Β,4-Γ

Συμπέρασμα 1: Η συγκεντρωτική παρουσίαση των στοιχείων για την εκτίμηση των δεικτών δε διευκολύνει 
την εξαγωγή συμπερασμάτων για την πορεία των περιβαλλοντικών δεικτών Σύσταση 1: Οι δείκτες 
αποτελέσματος να δίνονται ανά δράση, & υπομέτρο

Συμπέρασμα 2: Η οριζόντια εφαρμογή των μέτρων και η μη στόχευση δημιουργεί τον κίνδυνο να 
περιορίζεται η αποτελεσματικότητά τους ως προς την επίτευξη των στόχων που ετέθησαν από τους 
συντάκτες του προγράμματος. Σύσταση 2: Να επιδιωχθεί αποτελεσματική στόχευση με κριτήρια που να 
σχετίζονται με τους στόχους του μέτρου

Συμπέρασμα 3: Η επίτευξη των στόχων της διατήρησης της βιοποικιλότητας και του τοπίου εναπόκειται σε 
πολύ μεγάλο βαθμό σε ένα και μόνο μέτρο .Σύσταση 3: Να ενεργοποιηθούν και τα άλλα μέτρα

Συμπέρασμα 4:Η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων εξαρτάται από την εφαρμογή των «συνοδευτικών» 
μέτρων Μ1, Μ2, Μ16. Σύσταση 4: Να ενεργοποιηθούν τα μέτρα Μ1, Μ2 και Μ16 με ειδική στόχευση στη 
προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου, την προστασία υδάτων & εδάφους

Συμπέρασμα5 Η μεγάλη σημασία του ζητήματος της διαχείρισης των υδατικών πόρων που τόσο εναργώς 
αναδείχθηκε στο ΠΑΑ 2014-2020, δεν φαίνεται να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τόσο στην ιεράρχηση 
όσο και στον προγραμματισμό της ΔΑ. Σύσταση5 Η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός του έργου της ΔΑ 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διατυπωμένες προτεραιότητες & ιεραρχημένες ανάγκες όπως αναφέρονται 
στο κείμενο του ΠΑΑ.

ΠΕ - 5Α

Συμπέρασμα 1: Η λογική της κατασκευής των εγγειοβελτιωτικών έργων στη χώρα δεν συνυπολόγιζε 
τουλάχιστον σε επίπεδο «μοριοδότησης» και κριτηρίων επιλογής την εξοικονόμηση ύδατος. Σύσταση 1: 
Απαιτείται η επικαιροποίηση των μελετών που αφορούν εγγειοβελτιωτικά έργα ώστε να λαμβάνεται υπόψη 
η διάσταση της εξοικονόμησης. Για τα μεταφερόμενα έργα πρέπει αντίστοιχα να αντιμετωπισθεί η έλλειψη 
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δεδομένων που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ύδατος. Συμπέρασμα 2: Απαιτείται η προσθήκη program 
specific indicator σε επόμενη αναθεώρηση

ΠΕ - 5Δ

Συμπέρασμα 1 Δεν είναι δυνατό να τεκμηριωθεί ούτε βιβλιογραφικά ούτε εμπειρικά η συμβολή του μέτρου 
που επελέγη (Μ11) στην επίτευξη του στόχου. Σύσταση 1 Να επανεξεταστεί η λογική της παρέμβασης των 
Μέτρων και ο βαθμός συσχέτισης τους με τους δείκτες αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο ΚΠΠΑ

ΠΕ - 5Ε

Συμπέρασμα 1 Πολύ μικρός βαθμός εξυπηρέτησης του στόχου της δέσμευσης CO2. Σύσταση 1 Να 
ενεργοποιηθούν οι σχετικές δράσεις στο Μ10

ΠΕ - 6Α

Συμπέρασμα 1: Η δημιουργία 128 νέων θέσεων εργασίας σε μία περίοδο εκτίναξης της ανεργίας αποτελεί 
επιτυχία. Το υψηλό ποσοστό νέων θέσεων εργασίας από νέους κάτω των 25 ετών αλλά και από γυναίκες 
που αποτελούν τις βαρύτερα πληττόμενες από την ανεργία πληθυσμιακές ομάδες αποτελεί σημαντική 
επιτυχία. Σε όρους «τομεακής –κλαδικής ανάλυσης» επιβεβαιώνεται η κυριαρχία του τουρισμού ως 
εναλλακτικής οικονομικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές και η σημαντική υστέρηση της 
μεταποίησης. Σύσταση 1: Απαιτείται η στενή παρακολούθηση των ενταγμένων έργων και η θέσπιση 
αποκλειστικής καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων που 
παρουσιάζουν μηδενική πορεία υλοποίησης.

Συμπέρασμα 2: Η μη ενεργοποίηση του Μέτρου 6.4 στο ΠΑΑ 2014 -2020 (υλοποίηση μόνο μέσω 
LEADER) αποτελεί σωστή απόφαση αφού οι ΟΤΔ είναι σε θέση να διαγνώσουν καλύτερα τις ανάγκες των 
αγροτικών περιοχών και τις επενδυτικές ευκαιρίες σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που 
παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε τοπικό επίπεδο.

Σύσταση 2: Να υπάρξει σωστή ενημέρωση των δικαιούχων από τις ΟΤΔ ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη 
συμμετοχή και εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος και σε άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας 
πλην τουρισμού.

ΠΕ - 6Β

Συμπέρασμα 1: Παρατηρείται πολύ αργή εξέλιξη στην υλοποίηση των μεταφερομένων έργων του ΠΑΑ 
2007-2013 που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την επίτευξη των τιμών στόχου των δεικτών του 
αποθεματικού επίδοσης. Σύσταση 1: Απαιτείται στενή παρακολούθηση των ενταγμένων έργων και 
ανάληψη πρωτοβουλιών για την εξυγίανση των Μέτρων.

Συμπέρασμα 2: Η πολύ μεγάλη αύξηση των πόρων που διατίθεται στην περιοχή εστίασης δημιουργεί και 
αυξημένες απαιτήσεις για την επίσπευση των διαδικασιών προκηρύξεων και εντάξεων από πλευράς ΟΤΔ 
αφ ενός και αφετέρου την αναγκαιότητα άντλησης διδαγμάτων από την προβληματική υλοποίηση του 
άξονα 4 στο ΠΑΑ 2007-2013 ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις. Σύσταση 2: Να διαγνωστούν έγκαιρα 
οι ανάγκες για την παροχή τεχνογνωσίας προς τις ΟΤΔ μέσω του ΕΑΔ ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν 
έγκαιρα τα Τοπικά Προγράμματα

Συμπέρασμα 3: Τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους μεγάλο τμήμα των επενδύσεων που 
χρηματοδοτούντο από τα τοπικά προγράμματα κατευθυνόταν στη ενίσχυση «παραδοσιακών επενδύσεων» 
στο τομέα του τουρισμού ενώ με βάση τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων οι πιλοτικές δράσεις και οι 
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καινοτόμες επενδύσεις ήταν πολύ περιορισμένες. Σύσταση 3: Θα απαιτηθεί συστηματική στήριξη από 
πλευράς ΕΑΔ για την προώθηση της καινοτομίας στα Τοπικά Προγράμματα 

Τεχνική Βοήθεια: Ουσιαστική αξιοποίηση της ΤΒ για τη δημιουργία της απαιτούμενης γνώσης για την 
καλύτερη στόχευση των Μέτρων. Επανεξέταση του χρονοδιαγράμματος αλλά και του περιεχομένου των 
δράσεων που περιλαμβάνονται στο πλάνο αξιολόγησης με βάση τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και 
ενεργοποίηση των δράσεων δημοσιότητας

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο: Ο περιορισμένος χρόνος λειτουργίας του Δικτύου δεν επιτρέπει την εξαγωγή 
συμπερασμάτων αλλά η λειτουργία των Υποδικτύων , ο μεγάλος αριθμός Μελών και η ευρεία συμμετοχή 
στις εκδηλώσεις που έχει διοργανώσει μέχρι σήμερα αποτελούν ιδιαίτερα θετικά σημεία.     Το ΕΑΔ θα 
πρέπει να συμβάλλει και στην ευαισθητοποίηση/ενημέρωση των γεωργών για τις προτεραιότητες της 
ΚΑΠ.. Παρατηρείται μη ενεργοποίηση του ΕΑΔ για την ανταλλαγή και διάδοση πορισμάτων σχετικά με 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΠΑΑ ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για την δραστηριοποίηση 
του στα μείζονα θέματα που αφορούν την σχέση της Γεωργίας με το Περιβάλλον και την Κλιματική 
Αλλαγή και πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση σχετικών δράσεων.

2.f) A description of communication activities undertaken in relation to publicising evaluation 
findings (in relation to section 6 of the evaluation plan)

Reference shall be made to the evaluation plan, any difficulties encountered in implementation shall be 
described, together with solutions adopted or proposed.

Date / Period 19/06/2017

Title of communication 
activity/event & topic 
of evaluation findings 
discussed/ disseminated

3η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020

Overall organiser of 
activity/ event

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Information channels/ 
format used

Παρουσιάσεις και συζήτηση κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Type of target audience Μέλη της ΕπΠα: Εκπρόσωποι της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης της ΕΕ, της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ, του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
υπηρεσιακών μονάδων του ΥΠΑΑΤ, άλλων Υπουργείων, Περιφερειακών 
Αρχών, Οικονομικών και Κοινωνικών Εταίρων και ΜΚΟ

Approximate number 
of stakeholders reached

114

URL http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=ad59725c2849487f
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Date / Period 09/11/2017

Title of communication 
activity/event & topic 
of evaluation findings 
discussed/ disseminated

Συνάντηση για θέματα αξιολόγησης παρεμβάσεων του ΠΑΑ 2014-2020 
(Δείκτες Περιοχών Εστίασης 2Α, 2Β, 3Α, 3Β)

Overall organiser of 
activity/ event

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020- Μονάδα Θεσμικής 
Υποστήριξης και Αξιολόγησης

Information channels/ 
format used

Παρουσιάσεις, συζητήση με συμμετέχοντες

Type of target audience Εκπρόσωποι από την ΕΥΔ, ΕΥΕ τις Δ/νσεις Προγραμματισμού & Εφαρμογών - 
Στρατηγικού Σχεδιασμού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης & Τεκμηρίωσης 
- Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων του ΥΠΑΑΤ, 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Σύμβουλο Αξιολόγησης

Approximate number 
of stakeholders reached

33

URL https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-meetings/

Date / Period 15/11/2017

Title of communication 
activity/event & topic 
of evaluation findings 
discussed/ disseminated

Συνάντηση για θέματα αξιολόγησης παρεμβάσεων του ΠΑΑ 2014-2020 
(Δείκτες Περιοχών Εστίασης 4Α, 4Β, 4Γ, 5Α, 5Β, 5Γ, 5Δ, 5Ε)

Overall organiser of 
activity/ event

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020- Μονάδα Θεσμικής 
Υποστήριξης και Αξιολόγησης 

Information channels/ 
format used

Παρουσιάσεις, συζητήση με συμμετέχοντες

Type of target audience Εκπρόσωποι από την ΕΥΔ, ΕΥΕ, τη Δ/νση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΑΑΤ, τη Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και τον Σύμβουλο Αξιολόγησης.

Approximate number 
of stakeholders reached

16

URL https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-meetings/
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Date / Period 03/01/2018 - 29/06/2018

Title of communication 
activity/event & topic 
of evaluation findings 
discussed/ disseminated

Ενημέρωση site ΕΑΔ για ενημέρωση, ανάπτυξη evaluation capacity και 
δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων

Overall organiser of 
activity/ event

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020- Μονάδα Θεσμικής 
Υποστήριξης και Αξιολόγησης & Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας 

Information channels/ 
format used

website

Type of target audience Επισκέπτες site

Approximate number 
of stakeholders reached

0

URL http://ead.gr/information/rural-development/evaluation

Date / Period 20/12/2017

Title of communication 
activity/event & topic 
of evaluation findings 
discussed/ disseminated

Αποτελέσματα Ετήσιας Έκθεσης 2017

Overall organiser of 
activity/ event

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020- Μονάδα Θεσμικής 
Υποστήριξης και Αξιολόγησης & Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας & 
Γεωγραφικός Εκπρόσωπος European Evaluation Helpdesk for Rural 
Development 

Information channels/ 
format used

Παρουσιάσεις, συζήτηση με συμμετέχοντες

Type of target audience Εκπρόσωποι από την ΕΥΔ, ΕΥΕ τις Δ/νσεις Προγραμματισμού & Εφαρμογών - 
Στρατηγικού Σχεδιασμού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης & Τεκμηρίωσης 
- Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων, Χωροταξίας, 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΑΑ

Approximate number 
of stakeholders reached

23

URL https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-meetings/
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2.g) Description of the follow-up given to evaluation results (in relation to section 6 of the evaluation 
plan)

No follow-up defined
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3. ISSUES WHICH AFFECT THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND THE MEASURES 
TAKEN

3.a) Description of steps taken to ensure quality and effectiveness of programme implementation

Για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του προγράμματος, και 
ειδικότερα όσον αφορά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση του ελήφθησαν από τη διαχειριστική 
αρχή τα παρακάτω μέτρα:

1. Τροποποιήσεις Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

1.1. 1η Τροποποίηση Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Στις 23 Νοεμβρίου 2016 υποβλήθηκε αίτηση της 1ης τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 σύμφωνα με το 
άρθρο 11 στοιχείο α) και στοιχείο β) σημεία ii) και iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 30§2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου2, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 και διατύπωσε 
παρατηρήσεις στις 20 Δεκεμβρίου 2016.

Η Ελλάδα διαβίβασε στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες και υπέβαλε 
αναθεωρημένη έκδοση της τροποποίησης του Προγράμματος την 1η και την 23η Ιουνίου 2017.

Η 1η τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. C(2017) 4571 final/28.06.2017 
εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής. 

1.2 2η Τροποποίηση Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Στις 3 Νοεμβρίου 2017 υποβλήθηκε αίτηση της 2ης τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020  σύμφωνα με το 
άρθρο 11 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 30§2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020  και δεν διατύπωσε 
παρατηρήσεις. Η Ελλάδα υπέβαλε αναθεωρημένη έκδοση της τροποποίησης του προγράμματος αγροτικής 
ανάπτυξης στις 4 Δεκεμβρίου 2017, που αφορούσε μόνο τεχνικές διορθώσεις, έχοντας τεκμηριώσει και 
αιτιολογήσει δεόντως την αίτηση τροποποίησης.

Η 2η τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. C(2017) 8693 final / 16.12.2017 
εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, περιλαμβάνοντας κυρίως τα ακόλουθα  στοιχεία:

Τροποποίηση βάσει του άρθρου 11§α (ii) – Αλλαγή ποσοστού συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε ένα ή 
περισσότερα μέτρα, η οποία αφορά κυρίως στην άρση της παρέκκλισης του άρθρου 59§4ζ καν. (ΕΕ) 
1305/2013, από 1/1/2018. Στην υφιστάμενη τροποποίηση έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι πληρωμές οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν με μεγαλύτερο ποσοστό ενίσχυσης μέχρι και το Q2 2017, που αντιστοιχεί στην 
τελευταία εγκεκριμένη δήλωση δαπανών. Ο καινούργιος χρηματοδοτικός πίνακας του Προγράμματος 
τίθεται σε ισχύ από 1/1/2018.

Τροποποίηση βάσει του άρθρου 11§β(iii) - Μεταφορά κονδυλίων μεταξύ μέτρων, που υλοποιούνται υπό 
διαφορετικά ποσοστά συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ, η οποία πραγματοποιείται για την αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020.
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Η 2η τροποποίηση του σχεδίου χρηματοδότησης (κεφ. 10) και του σχεδίου δεικτών προτείνεται για 2 
κυρίως λόγους: α) για να καλύψει τις ανάγκες αύξησης του προϋπολογισμού ορισμένων μέτρων, βάσει των 
αναγκών υλοποίησής τους. Η προτεινόμενη μεταφορά δεν αφορά σε δράσεις των οποίων το σύνολο ή μέρος 
αυτών έχουν εκχωρηθεί σε περιφερειακό επίπεδο και φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα: Μεταφορά πόρων 
μεταξύ μέτρων ΠΑΑ 2014-2020, β) λόγω επανεξέτασης των ανειλημμένων υποχρεώσεων και 
ρεαλιστικότερης εκτίμησης της δυναμικής των μέτρων, υπό το πρίσμα της έκθεσης αξιολόγησης 2016, 
αλλά και της ζήτησης των μέχρι σήμερα προκηρυσσόμενων μέτρων.

Τροποποίηση βάσει των άρθρων 11§β(ii) – Αλλαγές στην περιγραφή μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των 
αλλαγών των όρων επιλεξιμότητας και 11§γ – Τυπικές διορθώσεις που δε θίγουν την υλοποίηση της 
πολιτικής και των μέτρων.

Στο σύνολο της η 2η τροποποίηση δεν αφορούσε σε στρατηγική τροποποίηση του Προγράμματος, αλλά 
επηρεάζει τους κατανεμημένους πόρους στις Προτεραιότητες του Προγράμματος και τους Θεματικούς 
Στόχους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για την πρόταση της 2ης τροποποίησης ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.) 
ΠΑΑ 2014-2020 με το αριθ. 2932/10.10.2017 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ, μέσω γραπτής διαδικασίας, η οποία  
πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά στον ηλεκτρονικό χώρο εργασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
ΠΑΑ 2014-2020, στην επιχειρησιακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ από 10.10.2017 έως 23.10.2017.

Στο πλαίσιο της γραπτής διαδικασίας, απάντησαν θετικά α) εκπρόσωποι από είκοσι  (20) φορείς- μέλη της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020  και β) εκπρόσωπος από ένα (1) φορέα - μέλος της 
Επιτροπής Παρακολούθησης χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενώ δύο μέλη έστειλαν παρατηρήσεις. Για τα λοιπά 
μέλη που δεν διατύπωσαν γνώμη, σύμφωνα με τον «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας» της Επιτροπής, 
ισχύει ότι η μη διατύπωση άποψης εντός του οριζόμενου χρονικού ορίου θεωρείται ως αποδοχή της 
πρότασης.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε την πρόταση της 2ης τροποποίησης ΠΑΑ 2014-2020 με την υπ’ 
αριθ. 3189/25.10.2017 απόφασή της.

2. Εκχωρήσεις

Βάσει του άρθρου 66§2 καν. (ΕΕ) 1305/2013 η Διαχειριστική Αρχή μπορεί να ορίζει έναν ή περισσότερους 
ενδιάμεσους φορείς για να πραγματοποιήσουν τη διαχείριση και την υλοποίηση των πράξεων της αγροτικής 
ανάπτυξης.

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των μέτρων/δράσεων ΠΑΑ 2014-2020 έχει πραγματοποιηθεί η 
παρακάτω  εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης:

Με την υπ. αριθμ. 1940/29-06-2017 (ΦΕΚ Β 2380/03-07-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έγινε ο ορισμός της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας ως ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης και εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες σε αυτήν. Η εν λόγω 
απόφαση αφορά στα ακόλουθα Υπομέτρα του ΠΑΑ 2014-2020:

1. Υπομέτρο 8.1 «Στήριξη για δάσωση/δημιουργία δασικών εκτάσεων»
2. Υπομέτρο 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα»
3. Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και 

καταστροφικών συμβάντων»
4. Υπομέτρο 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών 
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καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»
5. Υπομέτρο 8.6 «Στήριξη για επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση, διακίνηση 

και εμπορία δασικών προϊόντων»
6. Υπομέτρο 12.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές του δικτύου Natura 

2000».

 

3. Πληροφοριακά συστήματα

3.1. Για την επιτάχυνση υλοποίησης των Μέτρων του ΠΑΑ υπογράφηκε στις 07/09/2017 Σύμβαση με 
Ανάδοχο εταιρεία για την προσαρμογή του ΠΣΚΕ στις απαιτήσεις των μέτρων του ΠΑΑ. Ειδικότερα, ο 
ανάδοχος έχει  αναλάβει να αναπτύξει φόρμες εισαγωγής και δομοστοιχεία (modules) στο ΠΣΚΕ τα οποία 
χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική υποβολή και την εφαρμογή των Μέτρων του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ανωτέρω Σύμβαση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να υποβοηθηθεί η ΜΟΔ ως 
έχουσα την εποπτεία της παραγωγικής λειτουργίας του ΠΣΚΕ (βάσει της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 
4314/2014 όπως κάθε φορά ισχύει).

Στο πλαίσιο της ανωτέρω Σύμβασης έως σήμερα έχουν υλοποιηθεί:

i.          Πρότυπο έντυπο υποβολής αίτησης για τα Μέτρα:

Μέτρο 9 – Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της 
δασοκομίας

Μέτρο 4.1 – Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

ii.         Πρότυπο αξιολογητικό έντυπο  για τα Μέτρα:

Μέτρο 4.2- Επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών       προϊόντων

iii.        Modules παραμετρικής εισαγωγής στοιχείων/κανόνων σε φόρμες

3.2. Είναι σε εξέλιξη  η διασύνδεση του ΟΠΣΑΑ με το Βιβλίο Οφειλετών του ΟΠΕΚΕΠΕ (έχει ήδη 
συσταθεί η σχετική Ομάδα εργασίας) ώστε να υπάρξει μία ενιαία εικόνα παρακολούθησης των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μέσω ενός Πληροφοριακού συστήματος προσβάσιμο από όλες τις 
αρμόδιες υπηρεσίες (ΕΥΔ, ΕΦΔ, ΟΠΕΚΕΠΕ).

3.3. Συνεχίστηκε η υποστήριξη των χρηστών του ΟΠΣΑΑ με:

 Ενημερώσεις στις έδρες των  Περιφερειών
 Ανάρτηση YouTube videos στο κανάλι της ΜΟΔ
 Έκδοση και επικαιροποίηση Εγχειριδίων  χρηστών ΟΠΣΑΑ
 Πραγματοποίηση εικονικών τάξεων διδασκαλίας
 Αξιοποίηση του νέου εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης της υπηρεσίας

 

4. 1η Τροποποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) 2014-2020

Στο 1ο εξάμηνο του 2017 ξεκίνησε η προετοιμασία της 2ης τροποποίησης του ΣΔΕ, με βάση αιτήματα 
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τροποποίησης που υποβλήθηκαν από τους φορείς εφαρμογής, τον οργανισμό πιστοποίησης και τη μονάδα 
ελέγχου της ΕΥΔ ΠΑΑ και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο 1ο εξάμηνο του 2018.

 

5. Υποδείγματα

Εντός του 2017 ολοκληρώθηκαν τρεις (3) σειρές υποδειγμάτων για το θεσμικό πλαίσιο, τις προσκλήσεις 
και τις αποφάσεις ένταξης: για παρεμβάσεις ιδιωτικών επενδύσεων, δημόσιων επενδύσεων και παρεμβάσεις 
για μέτρα που σχετίζονται με εκτάσεις ή αριθμό ζώων.

Επίσης παράχθηκαν υποδείγματα έγκρισης διάθεσης πίστωσης, απόφασης ολοκλήρωσης πράξης, καθώς και 
υπόδειγμα εντύπου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για τις παρεμβάσεις ιδιωτικών επενδύσεων.

Τα υποδείγματα αυτά παράχθηκαν με βάση τα αντίστοιχα άλλων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, τις προβλέψεις 
του ΣΔΕ και την εμπειρία από προσκλήσεις που έχουν ήδη εκδοθεί ή σχεδιάζονται.

Στόχος των υποδειγμάτων, είναι να αποτελέσουν μια βάση πάνω στην οποία οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν 
να αναπτύξουν το θεσμικό πλαίσιο και τις προσκλήσεις των μέτρων ευθύνης τους και ταυτόχρονα να 
υπάρχει μια ενιαία δομή που θα διευκολύνει τους ωφελούμενους στην κατανόηση των υποχρεώσεων και 
των πλεονεκτημάτων που συνεπάγεται η συμμετοχή τους σε κάθε παρέμβαση. Τα εν λόγω κείμενα θα 
εμπλουτίζονται καθώς θα ενεργοποιούνται περισσότερα μέτρα.

 

6. Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Στις 02–05–2017 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και της ΕΙΒ για την εκπόνηση της ex-ante 
αξιολόγησης. Η ex-ante αξιολόγηση έχει στόχο να καταδείξει, βάση στοιχείων, τις αδυναμίες της 
λειτουργίας των αγορών ή καταστάσεις ανεπάρκειας επενδύσεων, το εκτιμώμενο επίπεδο και το πεδίο των 
δημόσιων επενδυτικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένων των τύπων των χρηματοδοτικών εργαλείων που 
πρόκειται να χρηματοδοτηθούν. Κατά τη διάρκεια του έτους απεστάλησαν από την EIB τα κείμενα της 
αρχικής και της ενδιάμεσης ex-ante αξιολόγησης, όπως αυτά προβλέπονταν στη σχετική σύμβαση.

H Διαχειριστική Αρχή απέστειλε προς την EIB παρατηρήσεις επί των παραδοτέων και στις 12–01–2018 
διενεργήθηκε η τελική τεχνική συνάντηση (steering committee) μεταξύ Διαχειριστικής Αρχής, ΕΙΒ και του 
αναδόχου που ανέλαβε την συγγραφή της ex-ante αξιολόγησης. Στη συνέχεια, εντός του έτους 2018 
αναμένεται να αποσταλεί από την EIB το τελικό παραδοτέο, βασισμένο στις παρατηρήσεις της 
Διαχειριστικής Αρχής.

Από τα μέχρι τώρα συμπεράσματα της ex-ante αξιολόγησης προκύπτουν τα παρακάτω βασικά ευρήματα:

 Η ανάλυση της αγοράς κατέδειξε ότι υφίσταται χρηματοδοτικό κενό τόσο στον τομέα της 
πρωτογενούς παραγωγής, όσο και στον τομέα της μεταποίησης τροφίμων. Σύμφωνα με τα μέχρι 
τώρα δεδομένα, το χρηματοδοτικό κενό που αποτυπώθηκε στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής 
ανέρχεται προσεγγιστικά σε 2,2 – 2,5 εκ. €, ενώ το χρηματοδοτικό κενό για τον τομέα της 
μεταποίησης τροφίμων ανέρχεται προσεγγιστικά σε 1,6 – 2,5 εκ €.

 Προτάθηκαν τρία χρηματοδοτικά εργαλεία από την ex-ante:

1. Εγγύηση χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο (First Loss Portfolio Guarantee).
2. Συνεπενδυτική διευκόλυνση (Equity Co-investment Facility).
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3. Χρηματοδοτικό εργαλείο με επιμερισμό του κινδύνου (Risk Sharing Microfinance Instrument).

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ύψος των διαθέσιμων πόρων του ΠΑΑ που προορίζονται για την 
υλοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων και οι οποίοι ανέρχονται σε 141 εκ. €, η προτεινόμενη από την 
ex-ante κατανομή των πόρων αυτών ανά εργαλείο αναμένεται να είναι ως εξής:

1. Για την εγγύηση χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο 40 – 70 εκ. €.
2. Για το εργαλείο της συνεπενδυτικής διευκόλυνσης 30 – 50 εκ. €.
3. Για το εργαλείο επιμερισμού του κινδύνου 25 – 40 εκ. €.

 

7. Μελέτη εύλογους κόστους δαπανών

Κατά τη διάρκεια του 2016 προετοιμάστηκε το αντικείμενο της μελέτης και οι τεχνικές προδιαγραφές της. 
Εντός του 2017, μετά από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, ανατέθηκε το έργο στον ανάδοχο με την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης στις 7/7/2017. Το πρώτο παραδοτέο (Π1) με τίτλο «Μεθοδολογία 
ανάλυσης και επεξεργασίας κοστολογικών δεδομένων» υποβλήθηκε στις 15/09/2017 και αφορά στη μελέτη 
αξιοποίησης των κοστολογικών δεδομένων και των μεθόδων εκτίμησης του εύλογου κόστους του 
μηχανολογικού εξοπλισμού και της κτιριακής υποδομής στα έργα των επενδυτικών Μέτρων του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ενδιάμεση βάση δεδομένων (Π2) παραδόθηκε τον Δεκέμβριο του 
2017, ενώ η τελική βάση δεδομένων (Π3) θα υποβληθεί από τον ανάδοχο εντός του Μαΐου του 2018, 
ακολουθούμενη από δύο ετήσιες επικαιροποιήσεις.  

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η δημιουργία βάσης δεδομένων με τα κοστολογικά στοιχεία 
του μηχανολογικού εξοπλισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαντώνται με μεγάλη συχνότητα 
στα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια στα Μέτρα στήριξης ιδιωτικών επενδύσεων του ΠΑΑ 2014-2020 και 
η ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού του εύλογου κόστους συναρτήσει της δυναμικότητας / ποσότητας / 
χαρακτηριστικού μεγέθους σε κατάλληλα επίπεδα λεπτομέρειας ανά κατηγορία δαπάνης, καθώς και κατά 
περίπτωση της τυπικής ποσοστιαίας διάρθρωσης των διαφόρων κατηγοριών επενδυτικών δαπανών μίας 
ολοκληρωμένης επένδυσης με βάση ιστορικά ή/και βιβλιογραφικά στοιχεία. Με τη μελέτη αυτή θα 
καθίσταται αντικειμενικότερη τόσο η συγκριτική αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων όσο και ο 
προσδιορισμός του επιλέξιμου προϋπολογισμού που θα επιχορηγείται και θα συμβάλλει στην 
αποτελεσματικότητα του ΠΑΑ 2014-2020.

3.b) Quality and efficient delivery mechanisms

Simplified Cost Options (SCOs) 1, proxy automatically calculated

            Total RDP financial 
allocation [EAFRD]

[%] 
planned 

SCO 
coverage 
out of the 
total RDP 
allocation2

[%] realised 
expenditure 

through 
SCO out of 
total RDP 
allocation 

(cumulative3

Fund specific methods CPR Article 67(5)(e) 4,718,291,793.00 49.70 20.15

1 Simplified Cost Options shall be intended as unit cost/flat rates/lumps sums CPR Article 67(5) including the EAFRD specific methods under point (e) 
of that article such as business start-up lump sums, flat rate payments to producers organisations and area and animal related unit costs.
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2 Automatically calculated from programme version's measures 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

3 Automatically calculated from declarations of expenditure's measures 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

Simplified Cost Options (SCOs), based on specific detailed MS data [optional]

            Total RDP financial allocation 
[EAFRD]

[%] planned SCO coverage out of 
the total RDP allocation

[%] realised expenditure through 
SCO out of total RDP allocation 

(cumulative

Total CPR Article 67(1)(b)(c)(d) + 
67(5)(e) 4,718,291,793.00

Fund specific methods CPR Article 
67(5)(e) 4,718,291,793.00

E-management for beneficiaries [optional]

            [%] EAFRD funding [%] Operations concerned

Application for support

Payment claims

Controls and compliance

Monitoring and reporting to the MA/PA

Average time limits for beneficiaries to receive payments [optional]

[Days]
Where applicable, MS 

deadline for payments to 
beneficiaries

[Days]
Average time for payments 

to beneficiaries
Comments



67

4. STEPS TAKEN TO IMPLEMENT TECHNICAL ASSISTANCE AND PROGRAMME PUBLICITY 
REQUIREMENTS

4.a) Action taken and state of play as regards the establishment of the NRN and the implementation 
of its action plan

4.a1) Actions taken and state of play as regards establishment of the NRN (governance structure and 
network support unit)

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 2014-2020 (ΕΑΔ) συστάθηκε το 2016 με την αρ. πρωτ. 2054/19-8-2016 
Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και περιλαμβάνει 186 μέλη. Μέλη του είναι διοικητικές υπηρεσίες και 
επιμέρους διοικητικές Μονάδες που διαχειρίζονται ή/και εφαρμόζουν Μέτρα του ΠΑΑ (Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του ΠΑΑ, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ, Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, του Υπουργείου Ενέργειας & Περιβάλλοντος, Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών), οικονομικοί, κοινωνικοί & περιβαλλοντικοί φορείς, 
Υπηρεσίες των 13 Περιφερειών, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, Ομάδες Τοπικής Δράσης 
LEADER/CLLD, μέλη της Εταιρικής Σχέσης και μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-
2020.  

Αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία και υποστήριξη του ΕΑΔ, καθώς και για τη δικτύωση των μελών του 
είναι η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, η οποία συστάθηκε με την υπ’αριθμ. 24944/20-9-2016 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3066) και αριθμεί συνολικά τέσσερα στελέχη.

Κύριες αρμοδιότητες και εργασίες της Μονάδας είναι:

 Η εξειδίκευση, υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεων του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ 
(κατάρτιση, δικτύωση, στήριξη σύστασης Επιχειρησιακών Ομάδων κλπ).

 Η λειτουργία και ενημέρωση του δικτυακού τόπου του ΕΑΔ http://www.ead.gr.
 Η διάχυση των αποτελεσμάτων των ενεργειών του Σχεδίου Δράσης στα μέλη του ΕΑΔ και στο ευρύ 

κοινό σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με κάθε πρόσφορο μέσο.
 Η υποστήριξη στις διαδικασίες προγραμματισμού και αξιολόγησης μέσω ενεργειών ενημέρωσης και 

ενίσχυσης της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων μερών και διοργάνωσης συναντήσεων.
 Η υποστήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD, κυρίως ως προς τη δικτύωση, τις 

συνεργασίες και την απόκτηση δεξιοτήτων.
 Η ενθάρρυνση της σύστασης των Επιχειρησιακών Ομάδων ΕΣΚ στο πλαίσιο του Μέτρου 16 και 

διευκόλυνση και ενίσχυση της συνεργασίας.
 Η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) και με το Δίκτυο EIP-AGRI 

(π.χ. συμμετοχή σε συναντήσεις, εκδηλώσεις, ανταλλαγές και συνεισφορά κατά το σχεδιασμό σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, παροχή παραδειγματικών έργων και στατιστικών στοιχείων, συνεισφορά σε 
θεματικές εργασίες κλπ).

 Η συνεργασία με άλλα δίκτυα εντός ή εκτός της χώρας ή και με ομάδες δικτύων.
 Η κατάρτιση και εφαρμογή της στρατηγικής Δημοσιότητας και Πληροφόρησης.
 Η εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας μεταξύ της δημοσιότητας και ενημέρωσης για το ΠΑΑ 

και της επικοινωνίας για το ΕΑΔ.
 Η υλοποίηση των έργων της Τεχνικής Υποστήριξης με δικαιούχο την ΕΥΔ ΠΑΑ που σχετίζονται με 

το ΕΑΔ και τη δημοσιότητα και ενημέρωση για το ΠΑΑ (αναθέσεις έργων προμηθειών και παροχής 
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υπηρεσιών) και η τήρηση στοιχείων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών.

4.a2) Actions taken and state of play as regards the implementation of the action plan

Το Σχέδιο Δράσης του ΕΑΔ περιλαμβάνει οκτώ (8) Προτεραιότητες οι οποίες εξειδικεύονται σε 
επιμέρους ενέργειες. Υλοποιούνται ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 και τις 
εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν προς την κατεύθυνση βελτίωσης των Μέτρων του ΠΑΑ και 
ενημέρωσης των μελών του ΕΑΔ και των ενδιαφερομένων για θέματα αγροτικής ανάπτυξης.

Οι Προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ είναι οι ακόλουθες:

1.Ανάδειξη και προβολή αξιόλογων παρεμβάσεων και πρακτικών που καλύπτουν όλες τις 
προτεραιότητες του ΠΑΑ.

2.Διευκόλυνση θεματικών ανταλλαγών μεταξύ των φορέων αγροτικής ανάπτυξης, μέσω ομάδων 
εργασίας, καθώς και ανταλλαγή και διάδοση των πορισμάτων τους.

3.Δικτύωση των Ομάδων Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER (κατάρτιση, στήριξη των διατοπικών 
διακρατικών συνεργασιών, απλοποίηση διαδικασιών).

4.Ανταλλαγή και διάδοση πορισμάτων σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του 
ΠΑΑ.

5.Προώθηση της καινοτομίας και της συνεργασίας μεταξύ των παραγωγικών φορέων με την 
ερευνητική και επιστημονική κοινότητα.

6.Ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών του ΕΑΔ και του ευρύτερου κοινού για θέματα 
αγροτικής ανάπτυξης.

7.Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD – European Network for Rural 
Development) και το Δίκτυο για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Παραγωγικότητα 
και Βιωσιμότητας της Γεωργίας (European Innovation Partnership network) και συνεργασία με τα 
ΕΑΔ των υπόλοιπων Κρατών Μελών και άλλα Δίκτυα.

8.Προετοιμασία των φορέων για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

 

Κατά το έτος 2017, έτος πλήρους ενεργοποίησης του ΕΑΔ, οι εργασίες της Μονάδας Υποστήριξης του 
Δικτύου επικεντρώθηκαν κυρίως: α) στην υποστήριξη και υλοποίηση δράσεων για την ενεργοποίηση του 
Μέτρου 16 του ΠΑΑ 2014-2020 και την ευαισθητοποίηση των δυνητικών δικαιούχων, β) στην υλοποίηση 
βασικών ενεργειών επικοινωνίας και πληροφόρησης (π.χ. ιστοσελίδα ΕΑΔ, ενημερωτικά φυλλάδια, 
συμμετοχή σε εκθέσεις), γ) στη συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, 
και δ) στη σταδιακή ενεργοποίηση του Υποδικτύου των ΟΤΔ LEADER/CLLD. 

Ειδικότερα, υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις στο πλαίσιο των αντίστοιχων Προτεραιοτήτων 1, 2, 3, 4, 
5, 6 & 7 του Σχεδίου Δράσης.

Προτεραιότητα 1 «Ανάδειξη και προβολή αξιόλογων παρεμβάσεων και πρακτικών που καλύπτουν 
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όλες τις προτεραιότητες του ΠΑΑ»

Η Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας συμμετέχει στη θεματική ομάδα συζήτησης (thematic cluster) με 
θέμα την κοινωνική ένταξη προσφύγων και μεταναστών σε αγροτικές περιοχές και τη συμβολή των 
Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης στην προώθηση της κοινωνικής ένταξής τους, η οποία 
δημιουργήθηκε σε συνέχεια του Εργαστηρίου που διοργάνωσε το ENRD το 2016 με θέμα «Ο ρόλος του 
LEADER/CLLD και της δικτύωσης σε θέματα κοινωνικής ένταξης στις αγροτικές περιοχές». Σε αυτή την 
πλατφόρμα συζήτησης συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) και τα ΕΑΔ της 
Φιλανδίας, της Σουηδίας, της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο των τεσσάρων συζητήσεων που έγιναν μέσω τηλεδιάσκεψης κατά το 2017, η Μονάδα 
Δικτύωσης και Δημοσιότητας απευθύνθηκε τον Απρίλιο του 2017 σε όλες τις Ομάδες Τοπικής Δράσης 
LEADER/CLLD, προκειμένου να αποστείλουν αξιόλογες πρακτικές/έργα που έχουν υλοποιηθεί στις 
περιοχές παρέμβασής τους, ανεξαρτήτως χρηματοδοτικού εργαλείου, σχετικά με την κοινωνική ένταξη 
προσφύγων και μεταναστών σε αγροτικές περιοχές.

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου απέστειλε ενημέρωση σχετικά με το έργο της Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Ηλιακτίδα» η οποία έχει δημιουργήσει χώρους φιλοξενίας κυρίως στον αστικό 
ιστό της πόλης της Μυτιλήνης για τη φιλοξενία των ευάλωτων ομάδων προσφύγων-μεταναστών και 
ασυνόδευτων ανηλίκων.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ηρακλείου Α.Ε. ΟΤΑ απέστειλε πληροφορίες για το έργο «Dialogue between new 
citizens», το οποίο αφορά στην ευαισθητοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της δημοσιογραφικής 
κοινότητας στο καίριο θέμα των μεταναστών, καθώς και στην κατάρτιση εκπροσώπων μεταναστών σε 
βασικές τεχνικές διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας με τα τοπικά ΜΜΕ.

Μετά από επεξεργασία των σχετικών στοιχείων, οι προτεινόμενες δράσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 
του ΕΑΔ σε σχετική ενότητα που βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

Προτεραιότητα 2 «Διευκόλυνση θεματικών ανταλλαγών μεταξύ των φορέων αγροτικής ανάπτυξης, 
μέσω ομάδων εργασίας, καθώς και ανταλλαγή και διάδοση των πορισμάτων τους»

Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης θεματικών ανταλλαγών, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 19/12/2017, 
Συνάντηση Εργασίας με θέμα «Ο ρόλος της γαστρονομίας στα σχέδια συνεργασίας του LEADER». Στόχος 
ήταν η διερεύνηση των αναγκών σε υποστηρικτικές δράσεις επιμόρφωσης και ενημέρωσης εταίρων 
σχεδίων συνεργασίας για την υποβοήθηση των σχεδίων τους που πρόκειται να υλοποιηθούν την περίοδο 
2014-2020 στο πλαίσιο του LEADER/CLLD και αφορούν σε θέματα «γαστρονομίας» και γαστρονομικού 
πολιτισμού. Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ – 
Συντονίστριας ΟΤΔ του διακρατικού σχεδίου συνεργασίας «MEDeat», στελέχη της Αναπτυξιακής 
Εταιρείας Πάρνωνα Α.Α.Ε. ΟΤΑ – Συντονίστριας ΟΤΔ του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας «Ελλήνων 
Γεύσεις Εκλεκτές», οι οποίες θα συνεχίσουν τα σχέδια συνεργασίας τους και κατά την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020 με διευρυμένο αντικείμενο, ο εξωτερικός συνεργάτης της ΕΥΔ ΠΑΑ, Σύμβουλος 
στρατηγικού μάνατζμεντ στη γαστρονομία, κος Κίμων Γεωργίου, καθώς και στελέχη της Μονάδας 
Δικτύωσης & Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΠΑΑ.

Προτεραιότητα 3 «Δικτύωση των Ομάδων Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER (κατάρτιση, στήριξη 
των διατοπικών διακρατικών συνεργασιών, απλοποίηση διαδικασιών)»

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας αυτής και σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, 
και ειδικότερα το Κεφάλαιο 17 «Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο», προβλέπεται η δημιουργία ενός Υποδικτύου 
των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που έχουν επιλεγεί για την υλοποίηση των προγραμμάτων Τοπικής 
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Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/ΤΑΠΤΟΚ), με κύριο στόχο τη δικτύωση και 
διασύνδεση των ΟΤΔ, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων, μέσω της 
συνεχούς επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων.

Πιο συγκεκριμένα το Υποδίκτυο ΟΤΔ αναμένεται να συμβάλλει:

 στην επίλυση κοινών προβλημάτων και θεμάτων,
 στον εντοπισμό των αναγκών όσον αφορά σε θέματα κατάρτισης,
 στην κατάδειξη και διάχυση αξιόλογων πρακτικών,
 στην προώθηση και υποστήριξη της διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας,
 στην απλοποίηση των διαδικασιών που διέπουν την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων.

Με έγγραφο της Υπηρεσίας έχουν ορισθεί τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη/στελέχη των 
εγκεκριμένων Ομάδων Τοπικής Δράσης που συμμετέχουν στο Υποδίκτυο.

Κατά την τεχνική συνάντηση μεταξύ της ΕΥΔ ΠΑΑ και των ΟΤΔ LEADER/CLLD που πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα στις 16 Μαρτίου 2017, προτάθηκε και δημιουργήθηκε στη συνέχεια μία Ομάδα Εργασίας η 
οποία αποτελείται από 4 ΟΤΔ οι οποίες εκπροσωπούν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες Περιφερειών της 
χώρας:

 1 ΟΤΔ για τις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου,
 1 ΟΤΔ για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής 

Μακεδονίας,
 1 ΟΤΔ για τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Αττικής,
 1 ΟΤΔ για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας.

Η Ομάδα εργασίας συστάθηκε με έγγραφο της Υπηρεσίας και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η 1η 
Συνάντηση με τη Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας στις 18/7/2017 με παρόντες όλους τους 
εκπροσώπους της (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη). Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν:

 την προετοιμασία της 1ης συνάντησης του Υποδικτύου των ΟΤΔ,
 την καταγραφή αναγκών των ΟΤΔ στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων και δραστηριοτήτων του 

Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ,
 την υποβολή μίας ολοκληρωμένης πρότασης από τις ΟΤΔ για το πλαίσιο λειτουργίας του 

Υποδικτύου των ΟΤΔ (π.χ. Συντονιστική Επιτροπή, Κανονισμός Λειτουργίας, συμμετοχικές 
διαδικασίες, κώδικας δεοντολογίας, κλπ.).

Όλα τα μέλη του Υποδικτύου των ΟΤΔ ενημερώθηκαν για τα πεπραγμένα της συνάντησης.

Προτεραιότητα 4 «Ανταλλαγή και διάδοση πορισμάτων σχετικά με την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση του ΠΑΑ»

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας αυτής προβλέπονται ενέργειες ανταλλαγής και διάδοσης πορισμάτων 
σχετικά με την παρακολούθηση & αξιολόγηση του ΠΑΑ και βελτίωση ικανοτήτων σε θέματα αξιολόγησης 
του ΠΑΑ.

Στο πλαίσιο της συνάντησης για θέματα αξιολόγησης που διοργάνωσε η Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης & 
Αξιολόγησης της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 και η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2017, η Μονάδα 
Δικτύωσης & Δημοσιότητας παρουσίασε το Σχέδιο Δράσης του ΕΑΔ και ειδικότερα τους στόχους και τις 
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 δραστηριότητες της Προτεραιότητας 4.

Σε αυτή τη συνάντηση συμμετείχαν 33 εκπρόσωποι από την ΕΥΔ, ΕΥΕ τις Δ/νσεις Προγραμματισμού & 
Εφαρμογών - Στρατηγικού Σχεδιασμού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης & Τεκμηρίωσης - Εγγείων 
Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων του ΥΠΑΑΤ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Σύμβουλο 
Αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ www.ead.gr 
(https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-meetings/).

Επίσης, στελέχη της Μονάδας Δικτύωσης & Δημοσιότητας συμμετείχαν σε τακτική βάση σε όλες τις 
συναντήσεις που διοργάνωσε η Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης & Αξιολόγησης της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 
και συγκεκριμένα στις ακόλουθες:

 Ετήσια εκπαιδευτική συνάντηση για την παρακολούθηση και αξιολόγηση (Αθήνα, 23/1/2017)
 Συνάντηση για θέματα αξιολόγησης των προτεραιοτήτων που αφορούν το περιβάλλον (Αθήνα, 

6/2/2017)
 Συνάντηση για θέματα αξιολόγησης παρεμβάσεων του ΠΑΑ 2014-2020 (Αθήνα, 9/11/2017
 Συνάντηση για θέματα αξιολόγησης παρεμβάσεων του ΠΑΑ 2014-2020 (Αθήνα, 16/11/2017)
 Αξιοποίηση των διδαγμάτων της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης (AIR) 2017, με στόχο την καλύτερη 

προετοιμασία της Αξιολόγησης 2019 (Αθήνα, 20/12/2017), σε συνεργασία με τον Γεωγραφικό 
Εκπρόσωπο του Evaluation Help Desk.

Προτεραιότητα 5 «Προώθηση της καινοτομίας και της συνεργασίας μεταξύ των παραγωγικών 
φορέων με την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα»

Κατά το 2ο εξάμηνο του 2017, η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΠΑΑ σε συνεργασία με 
τη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας της ΕΥΕ ΠΑΑ και τις Περιφέρειες της χώρας, διοργάνωσε 
τεχνικές συναντήσεις στις έδρες των Περιφερειών σχετικά με την προετοιμασία και την ενεργοποίηση του 
Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020.

Οι συναντήσεις αυτές απευθύνονταν κυρίως σε εκπροσώπους συλλογικών σχημάτων του αγροτικού τομέα 
όπως Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), Ομάδες παραγωγών (ΟΠ), Σύλλογοι, 
Δίκτυα, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., στελέχη των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας 
(ΔΑΟ), Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομία και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), Διευθύνσεων Αγροτικών 
Υποθέσεων (ΔΑΥ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, 
Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD, τεχνικούς συμβούλους, εκπροσώπους του ΓΕΩΤΕΕ, 
Κοινωνικο-οικονομικούς φορείς καθώς και σε εκπροσώπους της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας 
της κάθε Περιφέρειας.

Κύριος στόχος των τεχνικών συναντήσεων ήταν η ενημέρωση και η υποστήριξη των φορέων αγροτικής 
ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας για την ενθάρρυνση δημιουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων (Ε.Ο.) 
της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ), η καταγραφή των σχετικών αναγκών ως προς τους τομείς 
προτεραιότητας της Περιφέρειας για την εφαρμογή των υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 του ΠΑΑ 2014-
2020 που αφορούν στη στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία Ε.Ο. της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα 
και βιωσιμότητα της γεωργίας, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων μεταξύ των 
ενδιαφερομένων για τη δημιουργία δυνητικών Ε.Ο.

Κατά τη διάρκεια των τεχνικών συναντήσεων, πραγματοποιήθηκαν εκτενείς παρουσιάσεις τόσο για το 
πλαίσιο ενίσχυσης των Επιχειρησιακών Ομάδων (Ε.Ο.) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για 
την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας την τρέχουσα προγραμματική περίοδο όσο και για την 
υλοποίηση του Μέτρου 16 στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020. Παράλληλα, εκπρόσωποι των Ειδικών 
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Υπηρεσιών Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών παρουσίασαν τους τομείς 
και τα προϊόντα προτεραιότητας της κάθε Περιφέρειας που έχουν αναδειχθεί κατά τη διάρκεια των 
ενεργειών επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο των Περιφερειακών Μελετών Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά (7) συναντήσεις στις Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, 
Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας, στις οποίες 
συμμετείχαν περίπου 400 άτομα.

Το πρόγραμμα και οι παρουσιάσεις των τεχνικών συναντήσεων αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ 
(www.ead.gr), ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν σχετικά με ηλεκτρονική ειδοποίηση όλοι οι συμμετέχοντες 
και οι προσκεκλημένοι.

Για την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων διανέμεται έντυπο υλικό 
σχετικά με το Μέτρο 16 καθώς και φυλλάδια του EIP-AGRI Service Point σχετικά με:

 το Δίκτυο EIP-AGRI,
 τις Επιχειρησιακές Ομάδες της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη Γεωργία (EIP-AGRI) 

και,
 τις Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από την ΕΕ που σχετίζονται με την καινοτομία στον τομέα της 

γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας.

Προτεραιότητα 6 «Ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών του ΕΑΔ και του ευρύτερου κοινού για 
θέματα αγροτικής ανάπτυξης»

Η προτεραιότητα αυτή του Σχεδίου Δράσης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου εξειδικεύεται στο Σχέδιο 
Επικοινωνίας στο οποίο αναλύονται οι ενέργειες που στοχεύουν στη διασύνδεση, επικοινωνία, διάχυση και 
την ανταλλαγή πληροφόρησης, εμπειριών, αλλά και γνώσης.

Η ενημέρωση και πληροφόρηση αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία των δράσεων του ΕΑΔ, 
αλλά και το βασικό εργαλείο για την αύξηση της συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων στην υλοποίηση της 
αγροτικής ανάπτυξης, την πληρέστερη ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των δυνητικών δικαιούχων 
σχετικά με τα οφέλη της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και κατ’ 
επέκταση τη βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του ΠΑΑ.

Ειδικότερα, η Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας υλοποίησε τις ακόλουθες δράσεις ανά κατηγορία 
ενεργειών:

Προωθητικές ενέργειες/Εκδηλώσεις ευρείας εμβέλειας. 

 Στο πλαίσιο της 10ης Διεθνούς Έκθεσης για την κτηνοτροφία και την πτηνοτροφία ZOOTECHNIA, 
η οποία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 έως 5 Φεβρουαρίου 2017, στο «Διεθνές 
Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο της HELEXPO» στη Θεσσαλονίκη, το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων συμμετείχε με ένα ενιαίο περίπτερο στο οποίο συστεγάστηκαν οι 
εποπτευόμενοι φορείς του (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΟ,ΕΛΓΑ, ΙΓΕ, ΕΦΕΤ, ΓΕΩΤΕΕ), καθώς και η Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το ΕΑΔ συμμετείχε ενεργά με έντυπο ενημερωτικό υλικό που διανεμήθηκε στους επισκέπτες και 
αφορούσε το ΠΑΑ, το ΕΑΔ, το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες», το Υπομέτρο 4.2 «Στήριξη 
για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» και το Μέτρο 16 
«Συνεργασία και Καινοτομία». Σύμφωνα με τα στοιχεία του διοργανωτή( ιστοσελίδα της 
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Zootechnia) οι επισκέπτες στην έκθεση ανήλθαν συνολικά σε 58.743.

 

Επίσης στο πλαίσιο διοργάνωσης διεθνών εκδηλώσεων με θεματική προσέγγιση και σε συνέχεια της 
συνεργασίας με τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα (EIP-AGRI & ENRD), φιλοξενήθηκαν στην Αθήνα με την 
υποστήριξη της Μονάδας Δικτύωσης & Δημοσιότητας οι ακόλουθες εκδηλώσεις: 

 Στις 10 & 11 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα σεμινάριο με θέμα «Moving EIP-AGRI 
implementation forward» το οποίο οργανώθηκε από το EIP Agri Service Point.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπρόσωποι των Διαχειριστικών Αρχών, των Εθνικών Αγροτικών 
Δικτύων και των Αρχών Πληρωμής των περισσοτέρων Κρατών Μελών, καθώς και εκπρόσωποι από 
την DG Agri. Από την Ελλάδα δόθηκε η ευκαιρία σε εκπροσώπους όλων των Περιφερειών στις 
οποίες είναι εκχωρημένο το Μέτρο 16, αλλά και στελεχών της ΕΥΔ ΠΑΑ, της ΕΥΕ ΠΑΑ και του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, να παρακολουθήσουν τις εργασίες του και να συμμετάσχουν ενεργά στο σεμινάριο 
αυτό. Κατά το διήμερο διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό για το ΠΑΑ και το ΕΑΔ στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα.

 Στις 30 Νοεμβρίου & 1η Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Good Practice 
Workshop με θέμα «Πώς τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα μπορούν να υποστηρίξουν το έργο της 
αξιολόγησης των ΠΑΑ» το οποίο συνδιοργανώθηκε με το Evaluation Helpdesk του ENRD.

Στόχος ήταν να συζητηθούν και να ανταλλαγούν εμπειρίες και ιδέες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο τα ΕΑΔ μπορούν να υποστηρίξουν την αξιολόγηση των ΠΑΑ.

Συμμετείχαν 65 εκπρόσωποι των Διαχειριστικών Αρχών, των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων καθώς 
και εκπρόσωποι από την DG AGRI από 23 κράτη μέλη.

Στο περιθώριο του Εργαστηρίου και πριν την έναρξή του, η Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας 
διοργάνωσε στις 30 Νοεμβρίου 2017 «Πρωινό Καφέ εργασίας», μία άτυπη συνάντηση ενημέρωσης 
στην οποία παρουσιάσθηκαν σε τρεις ομάδες ταυτόχρονα το ΠΑΑ της Ελλάδας, θέματα 
αξιολόγησης, οι εργασίες του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου της Ελλάδας, καθώς και η εφαρμογή του 
LEADER/CLLD. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σε Café της Αθήνας, 
δόθηκε η ευκαιρία στους 30 συμμετέχοντες του Εργαστηρίου να συζητήσουν σε ένα φιλικό 
περιβάλλον και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες. Κατά τη διάρκεια του διημέρου 
διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό για το ΠΑΑ και το ΕΑΔ στην αγγλική γλώσσα.

Η συνεργασία με το EIP Agri Service Point και το Evaluation Helpdesk για τις δύο εκδηλώσεις αντίστοιχα 
είχαν προστιθέμενη αξία για το ΕΑΔ, το ΠΑΑ αλλά και τη χώρα, καθώς τέτοιες εκδηλώσεις ευρωπαϊκής 
εμβέλειας συμβάλλουν στη διάχυση της πληροφορίας, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών σε 
κοινά θέματα που απασχολούν τους εκπροσώπους των Διαχειριστικών Αρχών, των Αρχών Πληρωμής και 
των ΕΑΔ όλων των Κρατών Μελών, καθώς και στην προβολή του ΠΑΑ και του ΕΑΔ σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Ενέργειες πληροφόρησης/Ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου & δυναμικών εργαλείων

Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΑΔ (http://www.ead.gr) αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία δικτύωσης & 
ενημέρωσης των μελών του.

Τον Ιούνιο του 2017 ανατέθηκε σε ανάδοχο η ανανέωση της ιστοσελίδας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 
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με στόχο να δημιουργηθεί ένας νέος διαδικτυακός τόπος σύγχρονος, ελκυστικός και εύχρηστος για τα μέλη 
του ΕΑΔ και το ευρύ κοινό.

Η νέα ιστοσελίδα του ΕΑΔ αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της άμεσης επικοινωνίας της Μονάδας 
Δικτύωσης και Δημοσιότητας με τα μέλη του ΕΑΔ και τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση πληροφόρησης για 
τις δράσεις του ΕΑΔ, την καινοτομία, το LEADER, τις δράσεις του ENRD και του Δικτύου EIP-AGRI.

Στο διαδικτυακό τόπο ενδεικτικά αναρτώνται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΑΔ , τα μέλη του ΕΑΔ, το 
σχέδιο Δράσης και Επικοινωνίας του ΕΑΔ, εκδηλώσεις που υλοποιεί το ΕΑΔ, εκδηλώσεις των μελών του, 
καλές πρακτικές, ενημερωτικά φυλλάδια, εκθέσεις αποτελεσμάτων συναντήσεων, πληροφορίες για το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, σύνδεσμοι με φορείς που εμπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη κλπ.

Ο νέος ιστοχώρος κατασκευάστηκε με πρότυπα responsive ώστε οι υπηρεσίες να προσφέρονται τόσο από 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές όσο και από κινητά και tablets. Οι βασικές αλλαγές και καινοτομίες σε σχέση 
με τον προηγούμενο ιστοχώρο είναι:

 Αναδιοργάνωση του menu επιλογών αλλά και του τρόπου παρουσίασης των πληροφοριών. Το 
μενού χωρίστηκε σε τέσσερεις βασικές ενότητες: Δικτυώνομαι, Ενημερώνομαι, Καινοτομώ, 
Εμπνέομαι.

 Δημιουργία τριών κατηγοριών που μπορεί να επιλέξει ο επισκέπτης – «Είμαι μέλος του ΕΑΔ», 
«Είμαι κάτοικος της υπαίθρου – αγρότης», «Είμαι Σύμβουλος – ερευνητής» και οι οποίες 
δίνουν τη δυνατότητα, ανάλογα με την ιδιότητα του επισκέπτη, συγκέντρωσης όλων των 
αναρτήσεων που αφορούν κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες και διευκόλυνση της πλοήγησης του 
επισκέπτη (προσωποποιημένη πληροφόρηση).

 Δημιουργία δύο βάσεων: «Συνεισφέρω αξιόλογες πρακτικές (υποβολή αξιόλογων έργων)», στην 
οποία μπορούν να υποβληθούν έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΓΤΑΑ ή στο πλαίσιο 
άλλων πρωτοβουλιών ή χρηματοδότησης και «Καταθέτω ιδέες/προτάσεις στην πλατφόρμα 
καινοτομίας και συνεργασίας (υποβολή ιδέας)» για την διευκόλυνση και ενεργοποίηση του 
Μέτρου 16. 

 Αναλυτική παρουσίαση των μελών του ΕΑΔ σε μορφή portfolio και δημιουργία χάρτη μελών.
 Ελκυστική παρουσίαση στοιχείων σε μορφή πλακιδίων τύπου grid, masonry, carousel.
 Δημιουργία λογαριασμών και σελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, youtube).
 Ανάδειξη του έργου του ENRD & του EIP Agri.
 Διευκόλυνση πρόσβασης του ιστοχώρου σύμφωνα με τις «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του 

Περιεχομένου του Ιστού (WCAG) έκδοση 2.0, με βαθμό προσβασιμότητας AA.

Στο πλαίσιο ανανέωσης της ιστοσελίδας βελτιώθηκε και η εικαστική ταυτότητα του λογότυπου του ΕΑΔ με 
στόχο να δοθεί μεγαλύτερη απεικονιστική σημασία στη συνεργασία και στην καινοτομία.

Ενέργειες πληροφόρησης/Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού

Κατά το 2017, στο πλαίσιο δράσης του Σχεδίου Επικοινωνίας εκδόθηκαν ενημερωτικά έντυπα για το ΠΑΑ 
και το ΕΑΔ στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Τα ενημερωτικά έντυπα διανέμονται σε όλες τις δράσεις 
του Δικτύου με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το ΠΑΑ και το ΕΑΔ καθώς και την προβολή τους.

Επίσης στο πλαίσιο των ενεργειών προβολής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΑΔ 
εκδόθηκε ημερολόγιο/ατζέντα με πληροφοριακό υλικό για το ΠΑΑ και το ΕΑΔ. Τα ημερολόγια αυτά 
διανεμήθηκαν στα μέλη του ΕΑΔ, στα στελέχη της ΕΥΔ ΠΑΑ και της ΕΥΕ ΠΑΑ, σε διευθύνσεις του 
ΥΠΑΑΤ, σε εκπροσώπους των ευρωπαϊκών δικτύων με τους οποίους υπάρχει στενή συνεργασία, στην 
αρμόδια Γεωγραφική Μονάδα της DG Agri, σε Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και όπου αλλού κρίθηκε 
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σκόπιμο για την ευρύτερη προβολή του ΠΑΑ.

Προτεραιότητα 7 «Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD – European 
Network for Rural Development) και το Δίκτυο για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την 
Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητας της Γεωργίας (European Innovation Partnership network) και 
συνεργασία με τα ΕΑΔ των υπόλοιπων Κρατών Μελών και άλλα Δίκτυα.»

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΑΔ με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) και το 
Δίκτυο EIP-AGRI (Ενέργεια 7.1 της προτεραιότητας 7), το ΕΑΔ λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής των 
ενημερωτικών δελτίων και όλων των εκδηλώσεων (σεμινάρια, workshops, θεματικών ομάδων κλπ) των δύο 
ευρωπαϊκών δικτύων του ENRD και του EIP-AGRI. Σε αυτό το πλαίσιο, η Μονάδα Δικτύωσης & 
Δημοσιότητας διαχέει όλη την πληροφόρηση που παρέχεται από τα δύο δίκτυα σε όλα τα μέλη ή και μη 
μέλη του ΕΑΔ.

Επίσης ανταποκρίνεται σε on line ερωτηματολόγια που απευθύνει το ENRD σε όλα τα ΕΑΔ (στατιστικά 
και συγκεντρωτικά στοιχεία των δράσεων του ΕΑΔ, θεματικά στοιχεία πχ. συγκεκριμένων μέτρων του 
ΠΑΑ, CLLD/LEADER κτλ), συμβάλλει στην εύρεση κατάλληλων συμμετεχόντων για ορισμένα θεματικά 
σεμινάρια ή εργαστήρια και επίσης όταν απαιτηθεί συμβάλλει στη συλλογή καλών πρακτικών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας συνέβαλε στις παρακάτω περιπτώσεις:

 Στη διερεύνηση Ομάδων Τοπικής Δράσης προκειμένου να προταθούν στο ENRD για να 
συμμετέχουν σε σεμινάριο με θέμα την Καινοτομία στο LEADER (Extending Leader Innovation) 
που πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2017 στις Βρυξέλλες. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η 
ανάπτυξη ικανοτήτων των ΟΤΔ εστιάζοντας στην προώθηση της καινοτομίας ώστε οι ΟΤΔ να είναι 
ικανές να παίξουν έναν ηγετικό ρόλο στην αγροτική ανάπτυξη εντοπίζοντας τα πλεονεκτήματα και 
τους πόρους της περιοχής τους και αξιοποιώντας τα με τον βέλτιστο τρόπο. Από το ENRD ζητήθηκε 
η συμβολή των ΕΑΔ στην επιλογή των κατάλληλων ΟΤΔ οι οποίες θα έπρεπε να έχουν αναπτύξει 
μία τέτοια προσέγγιση στη νέα στρατηγική τους. Κατόπιν της διερεύνησης από τη Μονάδα 
προτάθηκαν στο ENRD τρεις Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ηράκλειο, Πάρνωνας και Καρδίτσα) 
αποστέλλοντας σχετικό ενημερωτικό υλικό στις 13/1/2017.

 Συμπλήρωση on line ερωτηματολογίου με τίτλο «NRN approaches to regional and local 
networking» (Φεβρουάριος 2017) για τη διευκόλυνση της διοργάνωσης σχετικού εργαστηρίου του 
ENRD με θέμα «ΝRNs going local! Exploring approaches to regional and local networking» που 
πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2017 στη Namur (Βέλγιο).

 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για το Internal Information Profile του ΕΑΔ το οποίο ζητήθηκε από 
τον γεωγραφικό εκπρόσωπο του ENRD (Μάρτιος 2017).

 Συμπλήρωση on line ερωτηματολογίου (Μάρτιος 2017) με θέμα τη διάχυση της πληροφόρησης 
(ENRD CP Dissemination Survey 2017).

 Συμπλήρωση on line ερωτηματολογίου (Απρίλιος 2017) το οποίο ζητήθηκε από το Αγροτικό Δίκτυο 
της Σκωτίας και αφορούσε θέματα εφαρμογής του Μέτρου 16.5.

 Συμπλήρωση on line ερωτηματολογίου για την συγκέντρωση των Common Network Statistics 
(στοιχεία παρακολούθησης των Δικτύων που συλλέγει το ENRD σε ετήσια βάση Μάιος 2017).

 Συλλογή συγκεκριμένων στοιχείων (στοιχεία επικοινωνίας, Συντονιστή ΟΤΔ, Ταμείου 
Συγχρηματοδότησης, περιοχής παρέμβασης) που αφορούν τις εγκεκριμένες Ομάδες Τοπικής 
Δράσης σε excel που δόθηκε από το ENRD με σκοπό την εξαγωγή των στοιχείων αυτών στην LAG

Database που έχει αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα του ENRD (Ιούνιος 2017).
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 Συνδρομή στην έρευνα για την εκπόνηση μελέτης που αφορά στην Επάρκεια Πόρων (Resource 
Efficiency, Promoting the transition to a green economy). Η συνδρομή αφορούσε στην απάντηση σε 
συγκεκριμένες ερωτήσεις που δόθηκαν από τον υπεύθυνο της μελέτης, κο Αλέξανδρο 
Παπακωνσταντίνου, στέλεχος του ENRD Contact Point, που αφορούσαν θέματα σχεδιασμού και 
εφαρμογής των σχετικών με την επάρκεια πόρων Μέτρων του ΠΑΑ. Προκειμένου να απαντηθούν 
οι ερωτήσεις πραγματοποιήθηκε συνάντηση (2/3/2017) με στελέχη της ΕΥΔ & ΕΥΕ ΠΑΑ 
αρμόδιων για τα σχετικά Μέτρα του ΠΑΑ. Τον Ιούλιο του 2017 προωθήθηκε Σχέδιο της πρώτης 
έκδοσης της μελέτης το οποίο απεστάλη στα μέλη της ομάδας εργασίας για παρατηρήσεις για τις 
οποίες ενημερώθηκε ο υπεύθυνος της μελέτης.

 Συμπλήρωση on line ερωτηματολογίου με θέμα «NRNs Self-assesment» το οποίο απευθυνόταν 
στους εκπροσώπους των μελών της οργανωτικής δομής του ENRD (Αύγουστος 2017).

Στο πλαίσιο συναντήσεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και άλλων δράσεων του ENRD, του Δικτύου ΕIP-
AGRI και άλλων δικτύων, εκπρόσωποι της ΕΥΔ & ΕΥΕ ΠΑΑ – μέλη του ΕΑΔ συμμετείχαν στα 
ακόλουθα:

1. Συμμετοχή στο 4th Meeting of Permanent Subgroup on LEADER and CLLD – ENRD και στο 
εργαστήριο με θέμα « «Extending LEADER Innovation», Βρυξέλλες 21-22/2/2017.

2. Συμμετοχή στο Σεμινάριο «Rural businesses – the future is now», που διοργανώθηκε από το ENRD 
στις Βρυξέλλες 30/3/2017.

3. Συμμετοχή στο Σεμινάριο του EIP Agri SP «Moving EIP-AGRI implementation forward», Αθήνα 
10-11/5/2017.

4. Συμμετοχή στο 7th European Rural Networks' Steering Group Meeting - ENRD, Βρυξέλλες, 
17/5/2017.

5. Συμμετοχή σε Εργαστήριο που διοργάνωσε το ENRD σε συνεργασία με το ΕΑΔ της Βαλονίας 
Βελγίου με θέμα «Exploring approaches to regional and local networking» στη Namur (Βέλγιο) 
31/5/2017.

6. Συμμετοχή σε Εργαστήριο του ENRD «Improving LEADER implementation» στις Βρυξέλλες 
1/6/2017.

7. Συμμετοχή στο 8th NRN Meeting του ENRD στη Jyväskylä της  Φιλανδίας σε συνεργασία με το 
Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο της Φιλανδίας, 25-28/6/2017.

8. Συμμετοχή στο 23o Συνέδριο με θέμα “Transformative learning: new directions in agricultural 
extension and education” που διοργανώνεται στα Χανιά (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο 
Χανίων - ΜΑΙΧ) 4-7/7/2017.

9. Συμμετοχή στο 9th NRN Meeting – ENRD στην Κύπρο και στο Attractive and Inclusive Rural 
Areas Workshop, 15-16/11/2017.

10. Συμμετοχή στο 8th European Rural Networks' Steering Group Meeting - ENRD, Βρυξέλλες, 
23/10/2017.

11. Συμμετοχή στο Good Practice Workshop του Evaluation Helpdesk «National Rural Networks’ 
support to the evaluation of RDP», Αθήνα 30/11 & 1/12/2017.

12. Συμμετοχή στo 4th Assembly NRN meeting – ENRD, Βρυξέλλες, 14/12/2017.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας και της εξωστρέφειας του ΕΑΔ με άλλους φορείς μέλη του ή μη, δόθηκε 
η ευκαιρία στη Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας να φιλοξενήσει στις 17 Μαρτίου 2017 
εκπροσώπους από το Περιφερειακό Αγροτικό Δίκτυο Lubuskie της Πολωνίας. Η ατζέντα 
περιλάμβανε σύντομη ενημέρωση για το ελληνικό ΠΑΑ, για το ΕΑΔ και την πολιτική προώθησης των 
προϊόντων από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η 
συγκεκριμένη επίσκεψη της Πολωνίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προγραμματισμένης πενθήμερης 
επίσκεψης στην Ελλάδα με σκοπό την ενημέρωση του Πολωνικού δικτύου σε θέματα κυρίως 
προώθησης τοπικών προϊόντων. Το πρόγραμμά τους περιλάμβανε και την επίσκεψή τους στη Διεθνή 
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Έκθεση Food Expo που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Τον Οκτώβριο του 2017 αντιπροσωπεία από το Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας & Κτηνοτροφίας 
της Τουρκίας επισκέφτηκε την Ελλάδα στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων με την Γενική Διεύθυνση 
 Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η ατζέντα περιλάμβανε επισκέψεις πεδίου σε Υπηρεσίες και Οργανισμούς του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Την επίσκεψη στην Διαχειριστική Αρχή διοργάνωσε η 
Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας όπου η Τουρκική αντιπροσωπεία ενημερώθηκε για το ΠΑΑ, την 
εφαρμογή του LEADER/CLLD και το ρόλο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου στην υποστήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης.

Επίσης, στις 20/7/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού 
Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για 
την ανάδειξη των αγροδιατροφικών παραδόσεων του ελληνικού χώρου. Η Διεύθυνση Νεώτερου 
Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α. αποτελεί την καθ’ ύλη 
αρμόδια υπηρεσία για διάφορους πολιτισμικούς θεσμούς που σχετίζονται με τον αγροτικό χώρο (π.χ. 
λαογραφικά μουσεία, πολιτιστικοί σύλλογοι). Ως εκ τούτου, μεταξύ των προτεραιοτήτων της είναι η 
υποστήριξη και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες του αγροτικού χώρου, όσον αφορά τα ζητήματα της 
«βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης» και της αξιοποίησης της «τοπικότητας» σε όλες της τις εκφάνσεις ως 
αναπτυξιακού παράγοντα. Επιδιώκει συνεργασίες προς τη κατεύθυνση της δημιουργίας διατομεακών 
πολιτικών για την ανάδειξη των παραδοσιακών αγροδιατροφικών προϊόντων του ελληνικού χώρου ως 
πολιτισμικών αγαθών. Κατά τη συνάντηση ενημερώθηκε η Διεύθυνση του ΥΠ.ΠΟ.Α για τις 
προτεραιότητες του ΕΑΔ και τις δράσεις του και δόθηκε ενημερωτικό υλικό για το ΠΑΑ και το ΕΑΔ, 
καθώς και τα στοιχεία των Ομάδων Τοπικής Δράσης ως μέλη του ΕΑΔ, οι οποίες δύναται να ενδιαφέρονται 
για συνεργασίες με στόχο την ανάδειξη των παραδοσιακών αγροδιατροφικών προϊόντων του ελληνικού 
χώρου ως πολιτισμικών αγαθών.

4.b) Steps taken to ensure that the programme is publicised (Article 13 of Commission Implementing 
Regulation (EU) No 808/2014)

Στο πλαίσιο Ενημέρωσης και Δημοσιότητας του ΠΑΑ, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 μεριμνά και εξασφαλίζει την υλοποίηση ενεργειών 
ενημέρωσης και πληροφόρησης οι οποίες έχουν ως στόχο την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και 
της κοινής γνώμης για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του ΠΑΑ, τους στόχους και τις παρεμβάσεις που 
προωθούνται.

Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στην κατηγορία «Δημοσιότητα, προβολή και πληροφόρηση» του Μέτρου 
20 «Τεχνική Βοήθεια» του ΠΑΑ 2014-2020 και περιλαμβάνουν ενέργειες πληροφόρησης και ενημέρωσης 
(Προωθητικές ενέργειες) ανάλογα με την πορεία ενεργοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 και τις ανάγκες 
ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και του ευρύτερου κοινού.

Στο πλαίσιο αυτό, η Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, η οποία μεριμνά για την εξασφάλιση της Δημοσιότητας του ΠΑΑ και 
τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων Δημοσιότητας και Ενημέρωσης του ΠΑΑ και των δράσεων 
του Σχεδίου Επικοινωνίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου προχώρησε κατά το 2017 στην υλοποίηση των 
ακόλουθων ενεργειών και δραστηριοτήτων:
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1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020, σε συνέχεια αιτημάτων από φορείς περιφερειακής 
ή/και τοπικής εμβέλειας συνδιοργάνωσε ημερίδες, με σκοπό την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού 
σχετικά με το ΠΑΑ και τις δυνατότητες χρηματοδότησης για συγκεκριμένα μέτρα του Προγράμματος, 
ανάλογα με την πορεία ενεργοποίησής τους. Οι ανακοινώσεις διοργάνωσής τους, καθώς και οι σχετικές 
παρουσιάσεις έχουν αναρτηθεί στους ιστότοπους του ΕΑΔ (www.ead.gr) και του ΠΑΑ 
(www.agrotikianaptixi.gr).

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ημερίδες:

 Ημερίδα σε συνεργασία με το Δήμο Φαρσάλων με θέμα «Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 
ευκαιρία αλλαγής παραγωγικού μοντέλου», Φάρσαλα 30 Μαρτίου 2017.

 Ημερίδα σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Συλλόγων Μικρών Κυκλαδονήσων με θέμα 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Ο πρωτογενής τομέας μοχλός 
ανάπτυξης των Μικρών Κυκλαδονήσων», Αθήνα 5 Μαΐου 2017.

 Ημερίδα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με θέμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020: Χρηματοδοτικές δυνατότητες και ευκαιρίες για τα 
Νησιά του Βορείου Αιγαίου», Μυτιλήνη 29 Σεπτεμβρίου 2017.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

82η έκθεση ΔΕΘ, Θεσ/νίκη, 9-17 Σεπτεμβρίου 2017

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης συμμετείχε στο περίπτερο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που 
πραγματοποιήθηκε στις 9-17 Σεπτεμβρίου 2017, η οποία υπήρξε η μεγαλύτερη έκθεση της δεκαετίας με 
1.500 εκθέτες και 18 διεθνείς συμμετοχές.

Έκθεση για τον Ελληνικό Εναλλακτικό Τουρισμό «Nostos Expo-Forum 2017», Ναύπακτος, 13-16 
Οκτωβρίου 2017

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης συμμετείχε με περίπτερο στη 
2η Έκθεση για τον Ελληνικό Εναλλακτικό Τουρισμό «Nostos Expo-Forum 2017» που διοργάνωσε ο 
Δήμος Ναυπακτίας, στη Ναύπακτο, στις 13-16 Οκτωβρίου 2017.

Στους εκθέτες συμμετείχαν Περιφέρειες, Δήμοι, Επιμελητήρια, αναπτυξιακές επιχειρήσεις, αλλά και 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα του τουρισμού και ειδικότερα του εναλλακτικού 
τουρισμού..

3. ΕΚΔΟΣΗ ΈΝΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Για τις ανάγκες ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τους στόχους, το 
περιεχόμενο και τα επιμέρους μέτρα/υπομέτρα και δράσεις, τις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος, 
τους φορείς υλοποίησης δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό σχετικά με το ΠΑΑ 
2014-2020, το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο και ενημερωτικά δελτία για τα ακόλουθα Μέτρα του ΠΑΑ:

 Μέτρο 6 «Ανάπτυξη Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Επιχειρήσεων»
 Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»
 Μέτρο 16 «Συνεργασία»
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 Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη LEADER-Τοπικές παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα»

Επιπλέον και εφόσον ζητηθεί από φορείς αποστέλλεται ενημερωτικό υλικό (π.χ. ΕΥΔ Περιφερειών, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμμετοχή ΕΦΔ ή ΟΤΔ σε εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις.

4. ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΑ - http://www.agrotikianaptixi.gr

Ο δικτυακός τόπος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (http://www.agrotikianaptixi.gr), ο οποίος 
λειτουργεί από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για τις 
ανάγκες πληροφόρησης και επικοινωνίας του Προγράμματος.

Καθ’όλη τη διάρκεια του 2017, υπήρξε συνεχής ενημέρωση των ενδιαφερομένων μέσω του δικτυακού 
τόπου της ΕΥΔ ΠΑΑ σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο του ΠΑΑ, τις προσκλήσεις των Μέτρων του ΠΑΑ 
2014-2020, καθώς και τις αποφάσεις ένταξης δικαιούχων, τις προκηρύξεις έργων Τεχνικής βοήθειας, τις 
ανακοινώσεις για τη διοργάνωση συνεδρίων, τεχνικών συναντήσεων, ημερίδων ενημέρωσης, τις γραπτές 
ανακοινώσεις, τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης κ.α.

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία, οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου του ΠΑΑ 
(www.agrotikianaptixi.gr) ανήλθαν σε 212.278, με 1.380.801 επισκέψεις. Στο τέλος του κεφαλαίου, 
επισυνάπτεται η ετήσια αναφορά (General Statistics) με περισσότερα αναλυτικά στοιχεία.

Ωστόσο, ο ανασχεδιασμός και η κατασκευή του νέου δικτυακού τόπου του ΠΑΑ 2014-2020 με σύγχρονο 
web design και responsive πρότυπα κρίθηκε απαραίτητη. Τον Σεπτέμβριο 2017, έγινε διαγωνισμός για την 
ανάθεση του έργου «ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΑ 2014-2020».

5. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΑ 2014-2020

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκίνησε το β’ εξάμηνο του 
2017 τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατάρτιση της επικοινωνιακής στρατηγικής 
του ΠΑΑ 2014-2020 και εξειδίκευση του Σχεδίου Στρατηγικής Ενημέρωσης & Δημοσιότητας του ΠΑΑ 
2014-2020 (Σύμβουλος Επικοινωνίας)».

6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΑΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΥΔ ΠΑΑ με την Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, η Μονάδας Δικτύωσης & Δημοσιότητας συνεργάστηκε σε 
τακτική βάση με τη Μονάδα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, 
Σχεδιασμού & Αξιολόγησης για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από την εφαρμογή των 
μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας. Ειδικότερα, η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας:

 συνεργάστηκε για τις αναρτήσεις των Προσκλήσεων των Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 
στην ενιαία διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

 συμμετείχε στην 1η συνάντηση του Δικτύου Υπευθύνων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2017.

 συνεισέφερε στην επετειακή έκδοση της ΕΑΔ για τα 60 χρόνια της ΕΕ, με τη συγκέντρωση 
φωτογραφικού υλικού από έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΓΤΑΑ.

7. ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΑ
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Η Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας κατάρτισε και απέστειλε έγγραφο οδηγιών προς τους αρμόδιους 
ΕΦΔ σχετικά με τις υποχρεώσεις των δικαιούχων πράξεων που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-
2013 και συνεχίζουν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 τις ενέργειες ενημέρωσης που οφείλουν να 
προβούν.

8. ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ investEU ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο πλαίσιο της καμπάνιας δημοσιότητας investEU που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιλέχθηκαν 
τέσσερα έργα για την Ελλάδα εκ των οποίων το έργο “Μονάδα Παραγωγής χυμού Αλφειός Ρόδι” είχε 
συγχρηματοδοτηθεί από τον Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, το οποίο έχει 
καταχωρηθεί ως καλή πρακτική στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD). 
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπείας & διαπιστευμένων δημοσιογράφων από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 6/10/2017 στο Κολίρι Ηλείας που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της 
μονάδας. Στην επίσκεψη συμμετείχαν στελέχη της Αναπτυξιακής Ολυμπίας, καθώς και της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ.

9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ ΣΕ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η συμμετοχή των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης & Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 σε ενημερωτικές 
εκδηλώσεις και ημερίδες που διοργανώθηκαν από φορείς που εμπλέκονται σε θέματα αγροτικής 
ανάπτυξης ήταν σημαντική και συνεισέφερε ουσιαστικά στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των 
δυνητικών δικαιούχων για τα Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020, καθώς και στην ανταλλαγή απόψεων για 
γενικότερα θέματα αγροτικής ανάπτυξης.

Στις εκδηλώσεις αυτές έγιναν εισηγήσεις από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων, τους Προϊσταμένους των ΕΥΔ & ΕΥΕ ΠΑΑ, καθώς και στελέχη των Ειδικών 
Υπηρεσιών, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος και κυρίως στο πλαίσιο 
ενεργοποίησης των σχετικών Μέτρων. Στο τέλος του υποκεφαλαίου 4b, επισυνάπτεται πίνακας, όπου 
παρουσιάζονται αναλυτικά οι σχετικές εκδηλώσεις και ημερίδες (Πίνακας εκδηλώσεων ΕΑΔ 2017).

10. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020, οι Ενδιάμεσοι Αρμόδιοι φορείς 
προέβησαν σε δημοσιεύσεις των σχετικών προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων στον έντυπο τύπο, 
καθώς και σε ευρεία δημοσιοποίηση των ενδιαφερομένων. Παράλληλα, πληροφορίες για προσκλήσεις, 
αποτελέσματα, κλπ. δημοσιοποιήθηκαν με συναντήσεις, με Δελτία τύπου, με συνεντεύξεις τύπου, με 
συνεντεύξεις σε τοπικό ραδιόφωνο και τηλεόραση σε διάφορες Περιφέρειες.

Ειδικότερα, υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες ενημέρωσης και πληροφόρησης των δυνητικών 
δικαιούχων και του ευρύτερου κοινού:

I) Στο πλαίσιο ενεργοποίησης και δημοσίευσης των προσκλήσεων της Δράσης 4.3.4 «Βελτίωση 
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020, οι Ειδικές 
Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 13 Περιφερειών της χώρας προχώρησαν 
σε ενημερωτικές συναντήσεις, στην έκδοση Δελτίων Τύπου και συνεντεύξεις τύπου, κ.α. Στο τέλος του 
υποκεφαλαίου4b, επισυνάπτεται πίνακας με τις ενημερωτικές συναντήσεις της Δράσης 4.3.4 (Πίνακας 
ενημερωτικών συναντήσεων Δράσης 4.3.4).
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II) Στο πλαίσιο των Υπομέτρων & Δράσεων που έχουν εκχωρηθεί στις Διευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής των 13 Περιφερειών της χώρας πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές 
συναντήσεις. (Στο Παράρτημα 4b-Ι παρουσιάζονται αναλυτικά οι εκδηλώσεις).  

ΙΙΙ) Στο πλαίσιο της ευρύτερης δημοσιοποίησης και ενημέρωσης για Μέτρα του ΠΑΑ, ορισμένοι 
Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης έχουν δημιουργήσει ειδικό χώρο στους διαδικτυακούς τόπους που 
λειτουργούν, ειδικά αφιερωμένους για τα Μέτρα και Δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ άλλοι 
ενημερώνουν σε τακτική βάση τις ιστοσελίδες τους για θέματα που αφορούν στο ΠΑΑ. (Στο Παράρτημα 
4b-ΙΙ παρουσιάζονται αναλυτικά οι σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις).

ΙV) Στο πλαίσιο προετοιμασίας άλλων Μέτρων του ΠΑΑ για τα οποία αναμένεται η ενεργοποίησή τους 
πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις, που επισυνάπτονται σε σχετικό πίνακα στο τέλος του 
υποκεφαλαίου 4b (Πίνακας ενημερωτικών εκδηλώσεων για μέτρα ΠΑΑ).

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ανωτέρω ενεργειών πληροφόρησης:

 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχώρησε στη σύνταξη ενημερωτικού οδηγού των Μέτρων του 
ΠΑΑ 2014-2020 σε έντυπη μορφή, ο οποίος απευθύνεται στους δυνητικά ωφελούμενους και 
περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για τα εκχωρηθέντα στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020.

 Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk), με την 
έννοια της παροχής τυποποιημένης πληροφόρησης προς τους μελετητές και τους υποψήφιους 
δικαιούχους, στην έδρα (ΔΑΟΠ) και στις κατά τόπους ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων, 
μέσω των υπαλλήλων που έχουν οριστεί ως σημεία επαφής.

V) Στο πλαίσιο της Δράσης 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς 
και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις»/Μέτρο 1 «Δράσεις Μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης» του  
ΠΑΑ 2014-2020, ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ υλοποίησε τις ακόλουθες ενέργειες δημοσιότητας:

 Προσθήκη ειδικού συνδέσμου στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr) με τίτλο: 
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ - ΜΕΤΡΟ 01 ΠΑΑ 2014-2020».

 Προβολή και προώθηση του Προγράμματος στα κοινωνικά δίκτυα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και 
των Κέντρων «ΔΗΜΗΤΡΑ».

  Διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου με αφορμή την ολοκλήρωση των αντίστοιχων προγραμμάτων 
κατάρτισης στην Κω και στην Καβάλα (4 Νοεμβρίου 2017).

 Συμμετοχή στελεχών της Διεύθυνσης Κατάρτισης ως ομιλητές σε συνέδρια – εκδηλώσεις για την 
ενημέρωση του κοινού.

 Συμμετοχή σε τοπικές και κλαδικές εκθέσεις σε όλη τη χώρα μέσω των  Κέντρων «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
με ενημερωτικά φυλλάδια , αφίσες,  κλπ:

 Παραγωγή διαφημιστικού ραδιοφωνικού σποτ και διαφημιστικού ηλεκτρονικού banner.

 

VI) Στο πλαίσιο του Μέτρου 19, οι Ομάδες Τοπικής Δράσης προχώρησαν στην ενημέρωση του τοπικού 
πληθυσμού και των δυνητικών δικαιούχων με ενημερωτικές δράσεις σχετικά με τα τοπικά προγράμματα 
LEADER/CLLD (Στο Παράρτημα 4b-ΙΙΙ παρουσιάζονται αναλυτικά οι σχετικές εκδηλώσεις).
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4b-1-General Statistics
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4b-2-Πίνακας εκδηλώσεων ΕΑΔ 2017
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4b-3-Πίνακας ενημερωτικών συναντήσεων Δράσης 4.3.4

4b-4-Πίνακας ενημερωτικών εκδηλώσεων για μέτρα ΠΑΑ
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5. ACTIONS TAKEN TO FULFIL EX ANTE CONDITIONALITIES

This section applies to AIR(s) 2015, 2016 only
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6. DESCRIPTION OF IMPLEMENTATION OF SUB-PROGRAMMES

This section applies to AIR(s) 2016, 2018 only



87

7. ASSESSMENT OF THE INFORMATION AND PROGRESS TOWARDS ACHIEVING THE 
OBJECTIVES OF THE PROGRAMME

This section applies to AIR(s) 2016, 2018 only
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8.  IMPLEMENTATION OF ACTIONS TO TAKE INTO ACCOUNT THE PRINCIPLES SET OUT IN 
ARTICLES 5, 7 AND 8 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013

This section applies to AIR(s) 2016, 2018 only
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9. PROGRESS MADE IN ENSURING INTEGRATED APPROACH TO USE EAFRD AND OTHER 
UNION FINANCIAL INSTRUMENTS

This section applies to AIR(s) 2018 only



91

10. REPORT ON IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46 OF 
REGULATION (EU) NO 1303/2013)

30A. Has the ex-ante assessment been started ? Yes
30B. Has the ex-ante assessment been completed ? No
30. Date of completion of ex-ante assessment  - 
31.1. Has selection or designation process already been launched ? No
13A. Has the funding agreement been signed ? No
13. Date of signature of the funding agreement with the body 
implementing the financial instrument  - 



92

11. ENCODING TABLES FOR COMMON AND PROGRAMME-SPECIFIC INDICATORS AND 
QUANTIFIED TARGET VALUES

See Monitoring Annex
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Annex II
Detailed table showing implementation level by Focus areas including output indicators

Focus Area 1A

FA/M Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant) Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2017 0.06 1.31

2014-2016
1A

T1: percentage of expenditure 
under Articles 14, 15 and 35 of 
Regulation (EU) No 1305/2013 
in relation to the total 
expenditure for the RDP (focus 
area 1A)

2014-2015

4.58

Focus Area 1B

FA/M Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant) Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2017

2014-2016

1B

T2: Total number of 
cooperation operations 
supported under the 
cooperation measure (Article 
35 of Regulation (EU) No 
1305/2013) (groups, 
networks/clusters, pilot 
projects…) (focus area 1B)

2014-2015

350.00

Focus Area 1C

FA/M Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant) Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2017 10,350.00 14.52

2014-20161C

T3: Total number of 
participants trained under 
Article 14 of Regulation (EU) 
No 1305/2013 (focus area 1C) 2014-2015

71,268.00
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Focus Area 2A

FA/M Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant) Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2017 0.46 52.79 0.31 35.58

2014-2016 0.40 45.91 0.12 13.772A

T4: percentage of agricultural 
holdings with RDP support for 
investments in restructuring or 
modernisation (focus area 2A) 2014-2015

0.87

FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

2A O1 - Total public expenditure 2014-2017 177,383,192.73 31.73 85,344,495.65 15.27 558,951,875.47

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2017 4,077,840.00 20.09 1,295,190.00 6.38 20,292,986.10

M01.1 O1 - Total public expenditure 2014-2017 1,295,190.00 7.17 18,069,097.22

M01.1 O12 - Number of participants 
in trainings 2014-2017 4,051.00 16.51 24,537.00

M02 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 13,106,437.70

M02.1 O13 - Number of beneficiaries 
advised 2014-2017 0.00 0.00 12,263.00

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2017 173,305,352.73 35.81 84,049,305.65 17.37 483,964,634.38

M04 O2 - Total investment 2014-2017 971,929,268.76

M04.1 O1 - Total public expenditure 2014-2017 66,606,595.93 16.74 397,790,082.90

M04.1
O4 - Number of 
holdings/beneficiaries 
supported

2014-2017 2,242.00 35.59 6,300.00

M04.3 O1 - Total public expenditure 2014-2017 17,442,709.72 20.24 86,174,551.48

M06 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 30,468,372.85

M06 O2 - Total investment 2014-2017 30,468,372.85

M06.3
O4 - Number of 
holdings/beneficiaries 
supported

2014-2017 0.00 0.00 2,140.00

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 11,119,444.44

Focus Area 2B

FA/M Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant) Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2017 3.57 108.00 1.54 46.59

2014-2016 1.86 56.27 0.07 2.122B

T5: percentage of agricultural 
holdings with RDP supported 
business development 
plan/investments for young 
farmers (focus area 2B) 2014-2015

3.31

FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

2B O1 - Total public expenditure 2014-2017 308,654,625.00 101.37 142,031,350.00 46.65 304,481,518.34

M06 O1 - Total public expenditure 2014-2017 308,654,625.00 101.37 142,031,350.00 46.65 304,481,518.34

M06 O2 - Total investment 2014-2017 304,481,518.34

M06.1 O1 - Total public expenditure 2014-2017 142,031,350.00 46.65 304,481,518.34

M06.1
O4 - Number of 
holdings/beneficiaries 
supported

2014-2017 11,131.00 46.57 23,900.00
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Focus Area 3A

FA/M Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant) Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2017 0.10 7.59 0.05 3.80

2014-2016 0.10 7.59 0.04 3.04

T6: percentage of agricultural 
holdings receiving support for 
participating in quality 
schemes, local markets and 
short supply circuits, and 
producer groups/organisations 
(focus area 3A)

2014-2015

1.32

2014-2017

2014-2016 1.00 27.78

Ποσοστό επενδύσεων στον 
τομέα της μεταποίησης και 
εμπορίας τροφίμων και ποτών 
που στηρίζονται από το ΠΑΑ 
2014-2020 (Ποσοστό) 2014-2015

3.60

2014-2017

2014-2016

3A

Ποσοστό επιχειρήσεων στον 
τομέα της μεταποίησης και 
εμπορίας τροφίμων και ποτών 
που στηρίζονται από το ΠΑΑ 
2014-2020 (Ποσοστό) 2014-2015

3.60

FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

3A O1 - Total public expenditure 2014-2017 96,984,966.48 28.01 42,315,503.69 12.22 346,298,871.21

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 833,958.33

M01.1 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 833,958.33

M01.1 O12 - Number of participants 
in trainings 2014-2017 0.00 0.00 4,600.00

M03 O1 - Total public expenditure 2014-2017 1,774,476.40 3.77 792,968.23 1.68 47,127,312.83

M03.1
O4 - Number of 
holdings/beneficiaries 
supported

2014-2017 397.00 5.75 6,900.00

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2017 95,210,490.08 40.49 41,522,535.46 17.66 235,124,490.34

M04 O2 - Total investment 2014-2017 522,498,867.43

M04.1
M04.2

O3 - Number of 
actions/operations supported 2014-2017 227.00 37.83 600.00

M09 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 27,798,611.11

M09 O3 - Number of 
actions/operations supported 2014-2017 0.00 0.00 110.00

M09
O9 - Number of holdings 
participating in supported 
schemes

2014-2017 0.00 0.00 2,200.00

M14 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 13,175,609.72

M14
O4 - Number of 
holdings/beneficiaries 
supported

2014-2017 0.00 0.00 1,348.00

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 22,238,888.88

M16.4
O9 - Number of holdings 
participating in supported 
schemes

2014-2017 0.00 0.00 420.00
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Focus Area 3B

FA/M Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant) Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2017

2014-20163B

T7: percentage of farms 
participating in risk 
management schemes (focus 
area 3B) 2014-2015

0.21

FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

3B O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 52,702,438.92

M05 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 52,702,438.92

M05.1
O4 - Number of 
holdings/beneficiaries 
supported

2014-2017 0.00 0.00 1,500.00
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Priority P4

FA/M Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant) Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2017

2014-2016

T13: percentage of forestry 
land under management 
contracts to improve soil 
management and/or prevent 
soil erosion (focus area 4C) 2014-2015

0.84

2014-2017

2014-2016

T11: percentage of forestry 
land under management 
contracts to improve water 
management (focus area 4B) 2014-2015

0.04

2014-2017

2014-2016

T8: percentage of forest/other 
wooded area under 
management contracts 
supporting biodiversity (focus 
area 4A) 2014-2015

0.10

2014-2017 6.79 26.76

2014-2016 5.79 22.82

T12: percentage of agricultural 
land under management 
contracts to improve soil 
management and/or prevent 
soil erosion (focus area 4C) 2014-2015

25.38

2014-2017 7.00 37.39

2014-2016 5.78 30.87

T10: percentage of agricultural 
land under management 
contracts to improve water 
management (focus area 4B) 2014-2015

18.72

2014-2017 7.24 37.71

2014-2016 6.03 31.41

T9: percentage of agricultural 
land under management 
contracts supporting 
biodiversity and/or landscapes 
(focus area 4A) 2014-2015

19.20

2014-2017

2014-2016

P4

Αριθμός εκταρίων που 
αφορούν στην αποκατάσταση 
ζημιών στα δάση (Εκτάρια)

2014-2015

55,000.00

FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

P4 O1 - Total public expenditure 2014-2017 1,235,050,959.14 50.90 775,605,902.32 31.97 2,426,391,990.38

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2017 3,058,380.00 19.30 946,627.50 5.97 15,845,208.33

M01.1 O1 - Total public expenditure 2014-2017 946,627.50 6.68 14,177,291.67

M01.1 O12 - Number of participants 
in trainings 2014-2017 2,961.00 13.21 22,412.00

M02 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 112,167,259.33

M02.1 O13 - Number of beneficiaries 
advised 2014-2017 0.00 0.00 136,500.00

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 13,107,333.00

M04 O2 - Total investment 2014-2017 26,214,666.00

M04.4 O3 - Number of 
actions/operations supported 2014-2017 0.00 0.00 700.00

M07 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 984,792.78

M07.1 O3 - Number of 
actions/operations supported 2014-2017 0.00 0.00 10.00

M08 O1 - Total public expenditure 2014-2017 145,574,805.88 91.08 2,650,410.89 1.66 159,823,843.07
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M08.1 O1 - Total public expenditure 2014-2017 2,475,196.65 3.95 62,691,010.32

M08.1 O5 - Total area (ha) 2014-2017 63.54 0.19 34,000.00

M08.2 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 19,524,207.59

M08.2 O5 - Total area (ha) 2014-2017 0.00 0.00 2,000.00

M08.4 O1 - Total public expenditure 2014-2017 175,214.24 0.23 77,608,625.16

M10 O1 - Total public expenditure 2014-2017 106,767,933.99 24.55 57,363,833.35 13.19 434,855,978.22

M10.1 O5 - Total area (ha) 2014-2017 60,166.68 10.26 586,667.00

M11 O1 - Total public expenditure 2014-2017 353,872,911.48 59.39 123,254,248.56 20.69 595,803,408.09

M11.1 O5 - Total area (ha) 2014-2017 0.00 0.00 261,000.00

M11.2 O5 - Total area (ha) 2014-2017 301,326.84 53.43 563,978.03

M12 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 9,151,972.31

M12.2 O5 - Total area (ha) 2014-2017 0.00 0.00 6,600.00

M13 O1 - Total public expenditure 2014-2017 625,776,927.79 58.84 591,390,782.02 55.61 1,063,525,250.81

M13.1 O5 - Total area (ha) 2014-2017 1,508,404.26 158.11 954,000.00

M13.2 O5 - Total area (ha) 2014-2017 1,041,248.37 245.58 424,000.00

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 21,126,944.44

Focus Area 5A

FA/M Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant) Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2017 0.49 9.85

2014-2016 0.16 3.225A

T14: percentage of irrigated 
land switching to more 
efficient irrigation system 
(focus area 5A) 2014-2015

4.97

FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

5A O1 - Total public expenditure 2014-2017 245,004,783.69 39.15 67,052,223.89 10.71 625,835,785.76

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2017 2,038,920.00 21.57 736,417.50 7.79 9,451,527.77

M01.1 O1 - Total public expenditure 2014-2017 736,417.50 8.83 8,339,583.33

M01.1 O12 - Number of participants 
in trainings 2014-2017 2,303.00 21.36 10,780.00

M02 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 3,557,414.62

M02.1 O13 - Number of beneficiaries 
advised 2014-2017 0.00 0.00 2,800.00

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2017 242,965,863.69 40.23 66,315,806.39 10.98 603,931,287.81

M04 O2 - Total investment 2014-2017 640,508,159.90

M04 O5 - Total area (ha) 2014-2017 5,013.44 9.83 51,000.00

M04.1
M04.3

O3 - Number of 
actions/operations supported 2014-2017 158.00 7.56 2,090.00

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 8,895,555.56
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Focus Area 5B

FA/M Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant) Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2017

2014-20165B
T15: Total investment for 
energy efficiency (€) (focus 
area 5B)

2014-2015

27,271,590.67

FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

5B O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 12,272,215.80

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 12,272,215.80

M04 O2 - Total investment 2014-2017 27,271,590.67

M04.1
M04.2
M04.3

O3 - Number of 
actions/operations supported 2014-2017 0.00 0.00 15.00

Focus Area 5C

FA/M Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant) Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2017

2014-20165C
T16: Total investment in 
renewable energy production 
(€) (focus area 5C)

2014-2015

73,951,375.52

FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

5C O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 39,716,616.00

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 555,972.22

M02 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 322,802.58

M02.1 O13 - Number of beneficiaries 
advised 2014-2017 0.00 0.00 350.00

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 29,325,436.07

M04 O2 - Total investment 2014-2017 65,167,635.72

M04.1
M04.3

O3 - Number of 
actions/operations supported 2014-2017 0.00 0.00 572.00

M08 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 3,952,682.91

M08 O5 - Total area (ha) 2014-2017 50.00

M08.6 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 3,952,682.91

M08.6 O2 - Total investment 2014-2017 0.00 0.00 8,783,739.80

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 5,559,722.22
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Focus Area 5D

FA/M Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant) Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2017

2014-2016

T18: percentage of agricultural 
land under management 
contracts targeting reduction of 
GHG and/or ammonia 
emissions (focus area 5D) 2014-2015

12.35

2014-2017

2014-2016

5D T17: percentage of LU 
concerned by investments in 
live-stock management in view 
of reducing GHG and/or 
ammonia emissions (focus area 
5D)

2014-2015

0.01

FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

5D O1 - Total public expenditure 2014-2017 190,546,828.96 105.03 82,395,233.38 45.42 181,413,326.69

M02 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 658,780.48

M02.1 O13 - Number of beneficiaries 
advised 2014-2017 0.00 0.00 650.00

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 1,219,228.96

M04 O2 - Total investment 2014-2017 2,438,457.92

M04.1
M04.3
M04.4

O3 - Number of 
actions/operations supported 2014-2017 0.00 0.00 18.00

M04.1
M04.3
M04.4

O8 - Number of Livestock 
Units supported (LU) 2014-2017 0.00 0.00 180.00

M10 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 26,467,992.48

M10.1 O5 - Total area (ha) 2014-2017 0.00 0.00 75,637.00

M11 O1 - Total public expenditure 2014-2017 190,546,828.96 125.86 82,395,233.38 54.42 151,399,408.10

M11.2 O5 - Total area (ha) 2014-2017 347,497.03 61.62 563,978.00

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 1,667,916.67
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Focus Area 5E

FA/M Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant) Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2017

2014-2016 0.02 1.52

T19: percentage of agricultural 
and forest land under 
management contracts 
contributing to carbon 
sequestration and conservation 
(focus area 5E)

2014-2015

1.32

2014-2017 1,322.00 2.94

2014-2016

5E

Αριθμός εκταρίων που 
αφορούν στην πρόληψη 
ζημιών στα δάση (Εκτάρια)

2014-2015

45,000.00

FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

5E O1 - Total public expenditure 2014-2017 127,048,052.28 77.12 8,980,023.11 5.45 164,741,612.28

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 555,972.22

M01.1 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 555,972.22

M01.1 O12 - Number of participants 
in trainings 2014-2017 0.00 0.00 2,600.00

M02 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 1,419,671.88

M02.1 O13 - Number of beneficiaries 
advised 2014-2017 0.00 0.00 1,539.00

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2017 4,819,552.50 15.49 3,188,829.10 10.25 31,119,535.51

M04 O2 - Total investment 2014-2017 37,047,066.09

M04.4 O3 - Number of 
actions/operations supported 2014-2017 0.00 0.00 40.00

M08 O1 - Total public expenditure 2014-2017 122,228,499.78 109.93 5,791,194.01 5.21 111,184,798.20

M08.1 O1 - Total public expenditure 2014-2017 997,900.79 2.26 44,081,999.95

M08.1 O5 - Total area (ha) 2014-2017 63.54 0.42 15,000.00

M08.3 O1 - Total public expenditure 2014-2017 4,793,293.22 7.14 67,102,798.25

M10 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 13,233,995.58

M10.1 O5 - Total area (ha) 2014-2017 0.00 0.00 75,637.00

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 7,227,638.89
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Focus Area 6A

FA/M Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant) Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2017 464.00 16.22

2014-2016 125.00 4.376A T20: Jobs created in supported 
projects (focus area 6A)

2014-2015

2,860.00

FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

6A O1 - Total public expenditure 2014-2017 48,676,282.51 55.87 19,323,988.02 22.18 87,123,001.19

M06 O1 - Total public expenditure 2014-2017 48,676,282.51 55.87 19,323,988.02 22.18 87,123,001.19

M06 O2 - Total investment 2014-2017 110,282,279.99

M06.2
M06.4

O4 - Number of 
holdings/beneficiaries 
supported

2014-2017 356.00 11.34 3,140.00
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Focus Area 6B

FA/M Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant) Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2017 485.00 24.25

2014-2016 14.00 0.70
T23: Jobs created in supported 
projects (Leader) (focus area 
6B)

2014-2015

2,000.00

2014-2017

2014-2016

T22: percentage of rural 
population benefiting from 
improved 
services/infrastructures (focus 
area 6B) 2014-2015

1.24

2014-2017 67.51 145.37

2014-2016 66.74 143.71

6B

T21: percentage of rural 
population covered by local 
development strategies (focus 
area 6B) 2014-2015

46.44

FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

6B O1 - Total public expenditure 2014-2017 200,537,198.41 39.92 58,609,856.09 11.67 502,350,194.22

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 12,949,970.12

M04 O2 - Total investment 2014-2017 14,179,964.18

M07 O1 - Total public expenditure 2014-2017 29,467,792.27 94.62 15,727,055.16 50.50 31,144,772.64

M07.1
M07.2
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8

O15 - Population benefiting of 
improved 
services/infrastructures (IT or 
others)

2014-2017 4,880.00 6.51 75,000.00

M07.6 O3 - Number of 
actions/operations supported 2014-2017 5.00 33.33 15.00

M08 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 13,175,609.72

M08.6 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 13,175,609.72

M19 O1 - Total public expenditure 2014-2017 171,069,406.14 38.44 42,882,800.93 9.63 445,079,841.74

M19 O18 - Population covered by 
LAG 2014-2017 4,070,393.00 145.37 2,800,000.00

M19 O19 - Number of LAGs 
selected 2014-2017 50.00 106.38 47.00

M19.1 O1 - Total public expenditure 2014-2017 3,047,661.43 78.17 3,898,959.17

M19.2 O1 - Total public expenditure 2014-2017 24,306,939.50 7.02 346,395,006.74

M19.3 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 4,661,000.83

M19.4 O1 - Total public expenditure 2014-2017 15,528,200.00 17.23 90,124,875.00
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Focus Area 6C

FA/M Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant) Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2017 0.74 7.44

2014-20166C

T24: percentage of rural 
population benefiting from new 
or improved 
services/infrastructures (ICT) 
(focus area 6C) 2014-2015

9.95

FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

6C O1 - Total public expenditure 2014-2017 38,209,421.39 45.54 31,471,649.27 37.51 83,902,853.14

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2017 1,019,460.00 40.75 330,915.00 13.23 2,501,875.00

M01.1 O1 - Total public expenditure 2014-2017 330,915.00 13.23 2,501,875.00

M01.1 O12 - Number of participants 
in trainings 2014-2017 1,035.00 47.65 2,172.00

M02 O1 - Total public expenditure 2014-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 523,730.42

M02.1 O13 - Number of beneficiaries 
advised 2014-2017 0.00 0.00 568.00

M07 O1 - Total public expenditure 2014-2017 37,189,961.39 45.98 31,140,734.27 38.50 80,877,247.72

M07.3

O15 - Population benefiting of 
improved 
services/infrastructures (IT or 
others)

2014-2017 44,806.00 7.47 600,000.00

M07.3 O3 - Number of 
actions/operations supported 2014-2017 1.00 50.00 2.00
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