
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι∆ΙΑ ΜΕΣΑ1
 

 

<∆ικαιούχος/ Όργανο ∆ιοίκησης>  
…………………………  
Ταχ. ∆/νση : 
Ταχ. Κώδικας : <Τόπος>, <Ηµεροµηνία>  
Πληροφορίες: Α.Π.: 
Τηλέφωνο :  
Fax : 
Email :  

Προς:  
<∆Α/ΕΦ> 

 
 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (Α/Α) «τίτλος Υποέργου» της Πράξης 

«τίτλος Πράξης» µε κωδικό ΟΠΣΑΑ (MIS) …………. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το ∆ικαιούχο  
 
2. Τη µε αριθµ. 11042/ΕΥΘΥ/1020 ΥΑ Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης  
 
3. Τη µε αριθµ. ……… /…… Απόφαση Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «……….» και MIS ……………… στο Ε.Π. 

«……………»  
 
4. Τη µε αριθµ. ………………… σχετική Απόφαση του αρµόδιου Συλλογικού Οργάνου (όπου απαιτείται)  
 
 

 

Αποφασίζουµε 
 
 
 

την υλοποίηση µε ίδια µέσα του Υποέργου (Α/Α) «τίτλος Υποέργου» της Πράξης «τίτλος Πράξης» µε 
 

κωδικό ΟΠΣΑΑ ………………… από τ… ……………………… (Φορέας/Υπηρεσία), ως ακολούθως: 
 
 

 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 
 

 

[Περιγραφή του φυσικού αντικειµένου κάθε διακριτής ενότητας (Πακέτου) Εργασίας (ΠΕ) και των επί µέρους 

ενεργειών (όπου απαιτείται), των στόχων και του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος σε µετρήσιµες 

ποσότητες/εκροές, καθώς και των παραδοτέων] 

 
 
 
 
 

 

1 ∆εν αφορά αρχαιολογικά έργα 
 
Έντυπο: Ε.Ι.1_5 Έκδοση: 1η - 1 - 
 
Ηµ/νια Έκδοσης: 30.10.2015 



Αναλυτική Περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας 

 

ΠΕ 1 : ………(Τίτλος)………………. 
 

Στόχοι/ Επιδιωκόµενα αποτελέσµατα: 
� 

� 
 

Επί µέρους Ενέργειες/Εργασίες 
� 

� 
 

Παραδοτέα:  
Π1.1 : ……….……… . 
Π1.2 : ………………….  
Π1.3 : ……….……… . 
…………………………….. 

 
 

 

ΠΕ 2 : ………(Τίτλος)………………. 
 

Στόχοι/ Επιδιωκόµενα αποτελέσµατα: 
� 

� 
 

Επί µέρους Ενέργειες/Εργασίες 
� 

� 
 

Παραδοτέα:  
Π2.1 : ……….……… . 
Π2.2 : ………………….  
Π2.3 : ……….……… . 
…………………………….. 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΚΕΤΑ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ2 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΗΞΗΣ  ∆ΑΠΑΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ  

      

       
 

 Π1.1      
 

ΠΕ 1 Π1.2      
 

      
 

 …………      
 

       
 

 Π2.1      
 

ΠΕ 2 Π2.2      
 

      
 

 ……………      
 

       
 

…… ……………      
 

       
 

ΣΥΝΟΛΑ    ……………… ………………… ………………… 
 

      
 

       
 

 

Το αναλυτικό ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ των Πακέτων Εργασίας και των επί µέρους ενεργειών 
 

του Υποέργου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (διάγραµµα Gantt ή παρόµοιο) 
 

 
2 Συµπληρώνεται ο απαιτούµενος χρόνος απασχόλησης σε ανθρωποµήνες 

 
Έντυπο: Ε.Ι.1_5 Έκδοση: 1η - 2 - 

 
Ηµ/νια Έκδοσης: 30.10.2015 



 
 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 
 

Ο συνολικός Προϋπολογισµός του Υποέργου ανέρχεται σε … ……… € και θα χρηµατοδοτηθεί από (όπως 

προβλέπεται στην Απόφαση Ένταξης).  
 
Ο αναλυτικός Π/Ϋ και η τεκµηρίωση του κόστους των επί µέρους εργασιών/ κατηγοριών δαπανών 

(ανθρώπινων πόρων, υλικών µέσων, προµηθειών/υπηρεσιών, έµµεσων δαπανών) αποτυπώνονται στο  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1-Β.ν . 
 

[Εφόσον προβλέπεται η δυνατότητα προσδιορισµού δαπανών βάσει απλοποιηµένου κόστους, τεκµηριώνεται/ 

περιγράφεται η µεθοδολογία υπολογισµού τους, λαµβάνοντας υπόψη το Τµήµα ∆: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ του 

Τεχνικού ∆ελτίου Υποέργου (Τ∆Υ) και τις σχετικές Οδηγίες] 

 [Για την ανάλυση του Προϋπολογισµού και τη συµπλήρωση των Πινάκων λαµβάνεται υπόψη η µε αριθµ. 
 
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥ∆ 2014-2020)] 
 
 
 

 

Γ. ΣΧΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

 

[ Περιγράφονται:  
 

 οι διαδικασίες που έχει θεσπίσει/εφαρµόζει ο ∆ικαιούχος για τη διοίκηση και διαχείριση του φυσικού 

και οικονοµικού αντικειµένου του Υποέργου 


 οι αρµόδιες Υπηρεσίες/όργανα για την παρακολούθηση και πιστοποίηση/παραλαβή του φυσικού 

αντικειµένου, την οικονοµική διαχείριση κλπ. (µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο ακόλουθος Πίνακας 

«ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ») 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
για υλοποίηση µε Ίδια Μέσα 

 
 ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
   

 

Τµήµα/ Μονάδα  Θεσµικό Πλαίσιο3 ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 
 

 
 

   ΟΡΙΣΜΟΥ 
  

Απόφαση υλοποίησης Υποέργου 
 

Πρόσληψη νέου προσωπικού για 
το Υποέργο (εάν απαιτείται )  
Παρακολούθηση της Υλοποίησης 
και Ολοκλήρωσης του Υποέργου 

 
Οικονοµική ∆ιαχείριση 

 
Νοµική Υποστήριξη (προαιρετικά) 

 
Λοιπά……. 

 

 το σχήµα ∆ιοίκησης του Υποέργου 


 ορισµός και σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Υπευθύνου Υποέργου 
 
 

 
3 Αναφέρεται, ανάλογα µε το είδος του Φορέα, το θεσµικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα οργανωτική 
δοµή/αρµοδιότητα (π.χ Π∆ µε τον ισχύοντα «οργανισµό», Εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας κλπ) 
 

 
Έντυπο: Ε.Ι.1_5 Έκδοση: 1η - 3 - 
 
Ηµ/νια Έκδοσης: 30.10.2015 



 οι διαδικασίες επιλογής, συγκρότησης και λειτουργίας Οµάδας (-ων) Έργου 


 οι διαδικασίες ανάθεσης προµηθειών και υπηρεσιών και τα όρια για τη σύναψη των δηµοσίων 

συµβάσεων ] 

 
 

Το απασχολούµενο στο Υποέργο προσωπικό (τακτικό/υφιστάµενο και έκτακτο/νέο/εξωτερικοί 

συνεργάτες), οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος απασχόλησης 

και το αντίστοιχο κόστος αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1 και Β.2 

 

 

[Η αρµόδια ∆Α/ΕΦ δύναται να προσαρµόσει τους ΠΙΝΑΚΕΣ και τις σχετικές οδηγίες ανάλογα µε το είδος των 
δράσεων και ενδεχοµένως τη µορφή συνεργασίας µεταξύ των εταίρων, λαµβάνοντας υπόψη και τον Οδηγό 
Αξιολόγησης- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι] 
 

 

Ο/Η <ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ> 
 
 
 
 
 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

 

1. Παράρτηµα Α : ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 
2. Παράρτηµα Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ  
 
3. Άλλα (Αποφάσεις Ορισµού Επιτροπών Παραλαβής, Υπευθύνου κλπ.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Έντυπο: Ε.Ι.1_5 Έκδοση: 1η - 4 - 
 
Ηµ/νια Έκδοσης: 30.10.2015 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ 

 

Πίνακας Β Σύνολο Προϋπολογισµού5
 

 

ΠΑΚΕΤΑ 
   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ6 Κόστος 

Σύνολο 
    

 

         Άλλων     
 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ Εκτιµώµενη 
 Εκτιµώµενη 

    Έµµεσων 
 Σύνολο 

 
 

Κόστος Κόστος 
  Κόστος Άµεσων 

  
 

   

απασχόληση απασχόληση Κόστος 
 

∆απανών 
8    

 

   Τακτικού Έκτακτου  Εξωτερικών ∆απανών7     
 

   Τακτικού Προσωπικού 
Έκτακτου Προσωπικού 

Προµηθειών Υπηρεσιών 
      

 

   Προσωπικού Προσωπικού 
        

 

              
 

  Π1.1               
 

ΠΕ 1 Π1.2               
 

  ……               
 

  Π2.1               
 

ΠΕ 2 Π2.2               
 

  ……               
 

                
 

                
 

                
 

                
 

ΣΥΝΟΛΑ  ……. Α/Μ ……. € ……. Α/Μ ……. € ……. €  ……. € ……. € ……. €   ……. € 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   ……. € 
  ……. € 

      
 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ            
 

               
 

                 
 

 
5 Η ∆Α/ΕΦ µπορεί να προβλέπει στην Πρόσκληση ως αποδεκτό ένα ποσοστό µεταφοράς ποσών (το πολύ έως 20% των εγκριθέντων) µεταξύ των ΠΕ και µεταξύ των Κατηγοριών 
∆απανών κατά την υλοποίηση του Υποέργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρρεάζεται η φύση και οι στόχοι της Πράξης/του Υποέργου 6 Τα Υποέργα που υλοποιούνται µε ίδια µέσα 
δεν δύναται να περιλαµβάνουν αναθέσεις άνω του ορίου της παραγράφου 1, του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 (πρόχειρος διαγωνισµός). 
Αναθέσεις άνω του ορίου αυτού θα πρέπει να αποτελούν διακριτά υποέργα. Σε κάθε περίπτωση η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη. 
7 Άλλες ∆απάνες όπως δηµοσιότητας, ταξιδιών κλπ θεωρούνται επιλέξιµες εφόσον τεκµηριώνεται η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του Υποέργου 8 
Σύµφωνα µε το Τµήµα ∆: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ του Τεχνικού ∆ελτίου Υποέργου 

 

Έντυπο: Ε.Ι.1_5 Έκδοση: 1η - 1 - 
 

Ηµ/νια Έκδοσης: 30.10.2015 



Πίνακας Β.1 Οµάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάµενο) Προσωπικό 
 

     (A)  (B)   (Γ)  (∆) (Ε)  (ΣΤ) (Ζ) (Η)  (Θ)9
  

 

           Τρόπος απασχόλησης:             
 

           α) Ποσοστό (…%) του       
Εκτιµώµενη 

    
 

           συµβατικού χρόνου 
 Εργασίες – 

  Χρονική Μικτό 
   

 

    

Ονοµατεπώνυµο10 
      

Πακέτα Εργασίας απασχόληση 
 

Κόστος 
 

 

  α/α  Ειδικότητα β) υπερωριακή απασχόληση  Καθήκοντα- διάρκεια Μηνιαίο   
 

          γ) πρόσθετη απασχόληση  Ρόλος /Παραδοτέα (από-έως) σε Α/Μ Κόστος  (€)  
 

                   

          Να αναφερθεί η σχετική νοµική             
 

            βάση             
 

               Π.χ. ΠΕ 1          
 

  1  
                     

 

           

ΠΕ 3 

          

                        
 

                         
 

  2  
                     

 

                     
 

                         
 

                     Σύνολο  €   

                        
 

                      
 

Πίνακας Β.2 Οµάδας Έργου – Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό             
 

                         
 

  
α/α 

 
Ειδικότητα 

  Σχέση  Τρόπος πρόσληψης/  Πακέτα Εργασίας / Χρονοδιάγραµµα  Χρόνος  
Κόστος (€) 

 
 

             

     Απασχόλησης 
  Παραδοτέα (από –έως)     

 

         

Νοµική Βάση 
  

(µήνες) 
     

 

                       
 

                       €  
 

                        
 

                        
 

                   Σύνολο   €  
 

                         
 

 
9 (Θ) = (Ζ) x (Η)  

 

10 Συµπληρώνεται προαιρετικά το ονοµατεπώνυµο των στελεχών/µελών της Οµάδας Έργου και υποχρεωτικά το ονοµατεπώνυµο του Υπεύθυνου του Υποέργου.  

 

 

Έντυπο: Ε.Ι.1_5 Έκδοση: 1η - 2 - 
 
Ηµ/νια Έκδοσης: 30.10.2015 



Πίνακας Β.3 Υφιστάµενων Υποδοµών – Υλικών µέσων (εάν απαιτείται) 
 

α/α Περιγραφή 
Συµµετοχή σε Μονάδα 

Ποσότητα 
χρονικό διάστηµα Κόστος Απόσβεσης 

Παρατηρήσεις  

Πακέτα Εργασίας Μέτρησης διάθεσης στο έργο (€)  

    
 

        
 

        
 

        
 

 

 

Πίνακας Β.4 Προµηθειών (Νέων Υποδοµών – Υλικών µέσων) 

 

  Συµµετοχή σε ∆ιαδικασία 
Μονάδα 

 
Τιµή µονάδας Κόστος (€) 

  
 

α/α Περιγραφή Πακέτα Ανάθεσης/ Ποσότητα 
 Παρατηρήσεις  

Μέτρησης 
   

 

  Εργασίας θεσµικό πλαίσιο 
     

 

        
 

          
 

          
 

      Σύνολο  
€ 

 
 

         
 

          
 

 

 

Πίνακας Β.5 Εξωτερικών Υπηρεσιών 
 

  Συµµετοχή σε ∆ιαδικασία 
Μονάδα 

 
Τιµή µονάδας Κόστος (€) 

  
 

α/α Περιγραφή Πακέτα Ανάθεσης / Ποσότητα 
 Παρατηρήσεις  

Μέτρησης 
   

 

  Εργασίας θεσµικό πλαίσιο 
     

 

        
 

          
 

          
 

      Σύνολο  
€ 

 
 

         
 

          
 

 

 

Πίνακας Β.6 Άλλων ∆απανών (π.χ. ταξιδιών) 
 

 

Πίνακας Β.7 Έµµεσες ∆απάνες 
 
 
 
 
 
 

 

Έντυπο: Ε.Ι.1_5 Έκδοση: 1η - 3 - 
 
Ηµ/νια Έκδοσης: 30.10.2015 


