

Εισαγωγή

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. C(2015)9170 – 11/12/2015 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε ισχύ βρίσκεται η 9^η Τροποποίηση του Π.Α.Α. 2014-2020 που εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. C(2021)9718 – 15/12/2021 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η **συνολική Δημόσια Δαπάνη** ανέρχεται στα **7.751.924.914,59€** ενώ η αντίστοιχη **Ενωσιακή Συμμετοχή** σε **6.511.852.704,87€**.

Ως **προκαταβολή** έχει εισπραχθεί το ποσό των **188.731.671,72€** σε 2 δόσεις .

Μέχρι τις 08.11.2022 έχουν πραγματοποιηθεί:

- **πληρωμές Δημόσιας Δαπάνης** ύψους **4.802.621.120,51€** (στο σύνολο των πληρωμών θα πρέπει να προστεθεί το ποσό των **84.311.675,28 ευρώ** ως TOP-UP), που αντιστοιχούν σε απορρόφηση **85,07%**
- **πληρωμές Ενωσιακής Συμμετοχής** ύψους **3.974.442.031,96€**, που αντιστοιχούν σε απορρόφηση **88,25%** και αν υπολογισθεί και η προκαταβολή σε **79,63%**.
- αν συνυπολογιστούν οι **πόροι του Μεταβατικού Προγράμματος**, το ποσοστό απορρόφησης της **Ενωσιακής Συμμετοχής** διαμορφώνεται στο **61,90%**, και
- αν συνυπολογιστούν και οι **πόροι του Εργαλείου Ανάκαμψης**, το ποσοστό απορρόφησης της **Ενωσιακής Συμμετοχής** διαμορφώνεται στο **63,94%**.

Με την υπ' αριθ. 2545/25-10-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση εκχωρήθηκαν στις **Περιφέρειες** της χώρας αρμοδιότητες διαχείρισης, για ένα σύνολο αναπτυξιακών παρεμβάσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, μέσω των οποίων καλούνται να υλοποιήσουν τις χωρικές στρατηγικές τους επιλογές, σχετικά με τον αγροδιατροφικό τομέα, οι οποίες θα συνεργούν και θα συμπληρώνουν τις εθνικές στρατηγικές επιλογές, με στόχο την αποκέντρωση και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Η πρώτη φάση της περιφερειακής **κατανομής πόρων** αφορά τις παρακάτω παρεμβάσεις:

- Υπομέτρο 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του ενεργητικού (Σχέδια Βελτίωσης), στο 100% των νέων δαπανών (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013),
- Δράση 4.3.3: Δασική οδοποιία, στο 100% των νέων δαπανών του έργου (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013),

- Δράση 4.3.4: Αγροτική οδοποιία, στο 100% των νέων δαπανών του έργου (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013),
- Υπομέτρο 6.1: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς, στο 100% των νέων δαπανών (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013),
- Υπομέτρο 6.2: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου,
- Υπομέτρο 6.3: Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου,
- Υπομέτρο 16.1-16.2: Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων και συμπλεγμάτων φορέων (clusters), στο 40% του προϋπολογισμού του υπομέτρου για προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας ή συνεργασίες με φορείς εντός της συγκεκριμένης περιφέρειας,
- Υπομέτρο 16.4: Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό επίπεδο, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου.

Με την υπ' αριθμ. 2057/03-07-2018 απόφαση του Γενικού γραμματέα εκχωρήθηκαν στις Περιφέρειες επιπλέον πόροι για τα Μέτρα:

- το υπομέτρο 4.2 «Επενδύσεις, που αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων» για πράξεις συνολικού προϋπολογισμού έως 600.000 ευρώ και
- τη δράση 4.3.1 «Εγγειοβελτιωτικά έργα» για πράξεις συνολικού προϋπολογισμού έως 2,2 εκ. Ευρώ.

Συνολικού ύψους **1.427,42 εκατ. ευρώ**

Αναλυτική Παρουσίαση της Πορείας Υλοποίησης Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020

ΜΕΤΡΟ Μ01 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 45.000.000€

Δράση 1.1.1 - Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις


Υπομέτρο 1.1.1 - Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.


Αφορά την Κατάρτιση των Δικαιούχων των Υπομέτρου 6.1 «Ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς» και Υπομέτρου 6.3 «Ενίσχυση για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων».

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1

Τα στοιχεία που αφορούν στον αρχικό σχεδιασμό υλοποίησης του Υπομέτρου 6.1 έχουν ως εξής:

- Αρχικός αριθμός ΠΚ: 771
- Αρχικός αριθμός Νέων Γεωργών: 14.952
- Τελικός αριθμός ΠΚ: 829
- Τελικός αριθμός Νέων Γεωργών που καταρτίστηκαν: 14.668
- Τελικός αριθμός Νέων Γεωργών με βεβαίωση: 14.570





ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3


Στις αρχές του 2021 εκδόθηκε η πρόσκληση προς τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για δικαιούχους του υπομέτρου 6.3 «Ενισχύσεις για την Ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2022 και για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.3 έτους 2019 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014–2020».

Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης του ΕΛΓΟ τον Νοέμβριο του 2021. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΕΛΓΟ η κατάρτιση των δικαιούχων ξεκίνησε στις 13 Μαΐου 2022 και ολοκληρώθηκε στις 15/11/2022.

Τα στοιχεία που αφορούν το Υπομέτρου 6.3 έχουν ως εξής:


- Αρχικός αριθμός ΠΚ: 225
- Αρχικός αριθμός καταρτιζομένων: 3.192
- Τελικός αριθμός ΠΚ: 201
- Τελικός αριθμός καταρτιζομένων: 3.257

Αριθμός ΠΚ ανά Παραγωγική Κατεύθυνση



Αριθμός ΠΚ Διά Ζώσης και Τηλεκατάρτιση





Έχουν ολοκληρωθεί τρεις (3) πληρωμές προς τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορούν την κατάρτιση δικαιούχων του Υπομέτρου 6.1 και είναι εν εξελίξει η διαδικασία ελέγχου της 4^{ης} πληρωμής, θα ακολουθήσει η 5^η και τελευταία ώστε να ολοκληρωθούν η 6009/11-8-2018 (2η Πρόσκληση) και η 10423/23-11-2018 (3η Πρόσκληση). επίσης, αναμένεται και η πληρωμή που αφορά την κατάρτιση των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.3.

ΜΕΤΡΟ Μ02 - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 62.000.000€

Υπομέτρο 2.1 -Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα, και

Υπομέτρο 2.3 - Επιμόρφωση των γεωργικών συμβούλων

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 874/28-3-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ολοκληρώθηκε στις 29/7/2022. Υποβλήθηκαν συνολικά 110 αιτήσεις στο πληροφοριακό σύστημα, ως εξής:

Περιφέρεια	Αιτούμενος π/υ (€)	Υποβληθείσες (αρ.)	Συνολικό Πλήθος Δυνητικών Ωφελούμενων (αρ.)	Συνολικό Πλήθος Εκτιμώμενων Συμβουλών (αρ.)	Π/υ Πρόσκλησης (€)
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης	15.540.985	16	10.816	21.001	7.400.000
Αττικής	628.762	2	242	726	800.000
Βορείου Αιγαίου	1.251.127	2	877	1.745	3.300.000
Δυτ. Ελλάδας	10.236.703	12	9.416	14.023	8.000.000
Δυτ. Μακεδονίας	4.237.133	6	3.025	6.082	4.000.000
Ηπείρου	2.351.065	4	1.657	3.138	2.900.000
Θεσσαλίας	11.829.270	12	9.373	15.375	10.000.000
Ιονίων Νήσων	1.087.430	2	910	1.414	1.100.000
Κεντρικής Μακεδονίας	21.855.614	21	15.756	29.302	15.200.000
Κρήτης	16.116.191	14	10.648	21.802	11.800.000
Νοτίου Αιγαίου	892.430	2	439	887	1.700.000
Πελοποννήσου	10.749.865	11	10.521	15.327	8.000.000
Στερεάς Ελλάδας	5.557.227	6	4.092	7.217	5.800.000
ΣΥΝΟΛΟ	102.333.802	110	77.772	138.039	80.000.000

Οι διοικητικοί έλεγχοι των αιτήσεων έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται. Διαπιστώνεται ότι σε όλες τις αιτήσεις, που έχουν μέχρι τώρα εξεταστεί, απαιτείται η υποβολή διευκρινιστικών και συμπληρωματικών στοιχείων από τους αιτούντες. Στόχος είναι οι πρώτες εντάξεις να γίνουν έως το τέλος του έτους.

ΜΕΤΡΟ Μ03 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 53.545.086€

Υπομέτρο 3.1 - Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

Εντός του 2020 εκδόθηκε η αριθ. 5660/3-11-2020 (ΑΔΑ: 6Φ5Ω4653ΠΓ-9ΣΡ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ώστε να καλυφθούν, οι δαπάνες πιστοποίησης των δικαιούχων του υπομέτρου 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες». Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ 6.732 αιτήσεις στήριξης, συνολικού προϋπολογισμού 7.422.740 €. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης εκδόθηκε η αριθ. 4762/16-11-2021 απόφαση ένταξης

πράξεων για 6.390 δικαιούχους και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης (Δ.Δ.) 6.522.700,81 €. Εκδόθηκε η υπ' αριθμ 5004/7-11-2022 «Εγκύκλιος διαδικασιών υποβολής αιτήσεων πληρωμής και Έναρξη υποβολής αιτήσεων πληρωμής 1ου έτους υλοποίησης» των δικαιούχων της υπ' αρ. 5660/3-11-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπομέτρου 3.1.

Η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής για το 1ο έτος υλοποίησης του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» (Δράση 3.1.1) του ΠΑΑ 2014-2022 ξεκινά στο υποσύστημα Αιτήσεων πληρωμής (ελέγχου) του ΠΣΚΕ στις 8-11-2022. Η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή ορίζεται στις 30-12-2022.

Εκδόθηκε η **Προδημοσίευση της 2ης Πρόσκλησης του Μέτρου** σύμφωνα με την οποία είναι επιλέξιμη η εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 από την 3η έκδοσή τους (5-12-2019) κι έπειτα, στην καλλιέργεια βαμβακιού («ενισχυόμενη δραστηριότητα»). Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν «ομάδες γεωργών», δηλαδή συλλογικοί φορείς καταχωρισμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ) του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (ΦΕΚ 52 Α'), συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών και των Ενώσεών τους.

ΜΕΤΡΟ Μ04 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 1.238.600.766€

Υπομέτρο 4.1 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Όσον αφορά τις Δράσεις 4.1.1-4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης), έληξε η προθεσμία υποβολής πρώτου αιτήματος πληρωμής της πρόσκλησης του έτους 2018 σε όλες τις Περιφέρειες όπου διαπιστώθηκε η ενεργοποίηση του 87 % των σχεδίων. Συνολικά, έχουν καταβληθεί 305 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 135 εκ. ευρώ έχουν καταβληθεί εντός του 2022, ενώ εκτιμάται ότι στο τέλος οι εκταμιεύσεις της δημόσιας δαπάνης θα ξεπεράσουν τα 380 εκ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν 65 εκ. ευρώ περισσότερα από τον στόχο των 316 εκ. ευρώ της πρόσκλησης. Όσον αφορά τη Δράση 4.1.2, συνεχίζεται η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης

Έγινε επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου του υπομέτρου για την πρόσκληση της ενδιάμεσης περιόδου και τη διενέργεια διαβούλευσης με την παράλληλη αποστολή προδιαγραφών για την ανάπτυξη στο ΠΣΚΕ του συστήματος υποδοχής αιτήσεων για την πρόσκληση της ενδιάμεσης περιόδου. Διενεργήθηκαν διασταυρωτικοί έλεγχοι για την τυπική απόδοση των εκμεταλλεύσεων των δικαιούχων και αποστολή τους στους ΕΦΔ ενώ απαντώνται ερωτήσεις μελετητών σχετικά με αιτήματα τροποποιήσεων και πληρωμών.

Παρακολουθούνται και συντονίζονται οι ενέργειες των φορέων εφαρμογής του υπομέτρου και άλλων υπηρεσιών, ενώ επίσης επιλύονται προβλήματα σχετικά με τις διαδικασίες στο πλαίσιο της παρακολούθησης και επίβλεψης.

Δράση 4.2.1 - Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)

Η Πορεία των δράσεων 4.2.1 και 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2. του ΠΑΑ 2014-2020 κατά την περίοδο 01/07/2022 ως και 03/11/2022 έχει ως εξής:

I ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στις 29/06/2022 εκδόθηκε η **789/182657/29-06-2022** (ΦΕΚ Β' 3365) «13^η τροποποίηση της 593/37447/31-3-2017 (Β' 1190) απόφασής μας «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020»».

Επίσης εκδόθηκαν:

- α) η **1253/293953/05-10-2022** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.1 « Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) του Υπομέτρου 4.2, του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στο πλαίσιο της πρόσκλησης έτους 2017.» με την οποία η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης των ενταγμένων έργων, **παρατάθηκε κατά έξι μήνες, από τις 31-12-2022 ως και τις 30-06-2023.**
- β) η **1254/293963/05-10-2022** «3η τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη **δράση 4.2.2** «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν)» του υπομέτρου 4.2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης έτους 2017.» με την οποία **η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης των ενταγμένων έργων παρατάθηκε κατά έξι μήνες, από 31-12-2022 ως και τις 30-06-2023.**
- γ) η **823/190774/06-07-2022** απόφαση περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, ποσού ύψους 8.000.000,00€.

δ) η **1095/244100/25-08-2022** απόφαση περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, ποσού ύψους 6.000.000,00€.

ε) η **1246/292532/04-10-2022** απόφαση περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, ποσού ύψους 8.000.000,00€.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι κατά την υλοποίηση των δράσεων του Υπομέτρου 4.2 έχει παραταθεί η ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.

Επίσης, η αρμόδια Δ/ση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την ΜΟΔ Α.Ε. προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο ΠΣΚΕ.

Δράση 4.3.1 - Υποδομές εγγείων βελτιώσεων, Δράση 4.3.4 - Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Για το Μέτρο 4 του Π.Α.Α. 2014 - 2020 και συγκεκριμένα την Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», για τα έργα με προϋπολογισμό μέχρι 2.2 εκ. €, εκδόθηκε Πρόσκληση από την Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων.

Την περίοδο αυτή γίνεται αξιολόγηση των προτάσεων από τα Στελέχη της Μονάδας Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων. Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον **Πίνακα 1**, οι προτάσεις που υποβλήθηκαν ανά Περιφέρεια.

Για την Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», για τα έργα με προϋπολογισμό μέχρι 2.2 εκ. €, εκδόθηκε Πρόσκληση από την Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξης των πράξεων. Την περίοδο αυτή υποβάλλονται αιτήσεις έγκρισης διακήρυξης από τους Δικαιούχους.

Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον **Πίνακα 2**, οι προτάσεις που εντάχθηκαν ανά Περιφέρεια.

Πίνακας 1: Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία για το Μέτρο 4 και συγκεκριμένα για την Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», έργα με προϋπολογισμό μέχρι 2.2 εκ. €, Πρόσκληση της Μονάδας Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων. (Οι αιτήσεις βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	10	18.137.283,61
ΑΤΤΙΚΗΣ	1	2.200.000,00
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	1	2.198.137,50
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	12	23.112.909,20
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	6	11.123.299,36
ΗΠΕΙΡΟΥ	15	23.531.805,34
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	20	33.757.421,89
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	1	2.199.171,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	33	65.781.813,60
ΚΡΗΤΗΣ	16	31.486.252,80
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	21	41.290.024,13
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	22	40.701.922,84
ΣΥΝΟΛΟ	158	295.520.041,27

Πίνακας 2: Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία για το Μέτρο 4 και συγκεκριμένα για την Δράση 4.3.4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Πρόσκληση της Μονάδας Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	ΔΡΑΜΑΣ	3	11	6.509.200,00
	ΕΒΡΟΥ	2		
	ΚΑΒΑΛΑΣ	5		
	ΞΑΝΘΗΣ	1		
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΝΗΣΩΝ	1	2	1.224.499,98
	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	1		
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΙΚΑΡΙΑΣ	1	5	2.806.240,02
	ΛΕΣΒΟΥ	2		
	ΣΑΜΟΥ	2		
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Σ	7	18	11.613.225,04
	ΑΧΑΪΑΣ	4		
	ΗΛΕΙΑΣ	7		
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΓΡΕΒΕΝΩΝ	2	17	7.953.783,02
	ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	9		
	ΚΟΖΑΝΗΣ	4		
	ΦΛΩΡΙΝΑΣ	2		
ΗΠΕΙΡΟΥ	ΑΡΤΑΣ	20	34	13.608.500,00
	ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	4		
	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	7		
	ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3		
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	5	28	15.960.343,76
	ΛΑΡΙΣΑΣ	6		
	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	8		
	ΣΠΟΡΑΔΩΝ	6		
	ΤΡΙΚΑΛΩΝ	3		
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	2	3	1.845.700,00
	ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1		

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΗΜΑΘΙΑΣ	1	21	11.807.210,37
	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	1		
	ΚΙΛΚΙΣ	1		
	ΠΕΛΛΑΣ	9		
	ΠΙΕΡΙΑΣ	3		
	ΣΕΡΡΩΝ	3		
	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	3		
ΚΡΗΤΗΣ	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	3	16	9.977.600,00
	ΛΑΣΙΘΙΟΥ	3		
	ΡΕΘΥΜΝΟΥ	7		
	ΧΑΝΙΩΝ	3		
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΡΟΔΟΥ	1	4	2.050.000,00
	ΚΩ	1		
	ΝΑΞΟΥ	2		
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	4	29	18.043.816,85
	ΑΡΚΑΔΙΑΣ	1		
	ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	18		
	ΛΑΚΩΝΙΑΣ	2		
	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	4		
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	4	20	11.211.571,29
	ΕΥΒΟΙΑΣ	3		
	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	10		
	ΦΩΚΙΔΑΣ	3		
ΣΥΝΟΛΟ		208	208	114.611.690,33

ΜΕΤΡΟ Μ05 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ, ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 59.597.000€

Σχετικά με την πορεία της Δράσης 5.1.1 του Υπομέτρου 5.1, στο οποίο ο ΕΛ.Γ.Α. έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ):

- Στο πλαίσιο της 1^{ης} Πρόσκλησης με την αριθμ. 1376/214510/22-7-2022 (ΦΕΚ 4049/Β/2022) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρατάθηκε η διάρκεια υλοποίησης των πράξεων κατά έξι μήνες, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων τελικής πληρωμής από τους δικαιούχους την **16^η Ιανουαρίου 2023**. Κατ' ακολουθίαν, συνεχίζεται η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων τελικής πληρωμής από τους Υπευθύνους Παρακολούθησης και η αποστολή παρτίδων στον ΟΠΕΚΕΠΕ για πληρωμή.
- Στο πλαίσιο της 2^{ης} Πρόσκλησης, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση των συνολικά 1.225 αιτήσεων στήριξης, ενώ η δεύτερη αξιολόγηση που διενεργείται παράλληλα από τριμελή γνωμοδοτική επιτροπή, έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 70%.

ΜΕΤΡΟ Μ06 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 728.234.872€

Υπομέτρο 6.1 - Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2022 είναι οι κάτωθι:

- Συντονισμός των Περιφερειών ως προς την εμπρόθεσμη αποπληρωμή της β' δόσης των νέων γεωργών της πρόσκλησης του 2016.

Αναφορικά με την Τρίτη πρόσκληση νέων γεωργών:

- Υποστήριξη της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης της πρόσκλησης
- Ένταξη στο μέτρο 10.500 νέων γεωργών και καταβολή σε αυτούς ποσού 275 εκ. ευρώ.
- Υποστήριξη και συντονισμός διαδικασίας εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών.
- Ολοκλήρωση εντός του Νοεμβρίου της ένταξης και πληρωμής και των υπολοίπων δικαιούχων που είτε δικαιώθηκαν από τις ενστάσεις είτε προσκόμισαν συμπληρωματικά δικαιολογητικά είτε δεν καλύπτονταν από το 90% της πίστωσης αλλά καλύπτονται από το 100% της πίστωσης. Αφορά τις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ιονίων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου,

Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Συνολικά σε όλη τη Χώρα θα ενταχθούν ακόμα 3.500 δικαιούχοι ενώ το ποσό που θα καταβληθεί στο σύνολο των δικαιούχων ως πρώτη δόση θα ανέρχεται στα 368 εκ. ευρώ.

Υπομέτρο 6.3 – Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2022 είναι οι κάτωθι:

- Παρακολούθηση και συντονισμός των ενεργειών των φορέων εφαρμογής και άλλων υπηρεσιών και φορέων καθώς και επίλυση προβλημάτων σχετικά με τις διαδικασίες στο πλαίσιο της παρακολούθησης και επίβλεψης των δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης.
- Απάντηση ερωτημάτων στο πλαίσιο της λειτουργίας του helpdesk του μέτρου.
- Διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων για την τυπική απόδοση των εκμεταλλεύσεων των δικαιούχων και αποστολή τους στους ΕΦΔ

ΜΕΤΡΟ Μ07 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 81.300.736€

Υπομέτρο 7. – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Υπομέτρο 7.1 - Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές

Για το υπομέτρο 7.1 «Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές», έχουν εκδοθεί δύο προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Με την 1^η πρόσκληση, στις 20/11/2019, εντάχθηκαν δύο προτάσεις με δικαιούχο την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, για τις Ομάδες Επιλέξιμων Περιοχών 1 και 2, συνολικού προϋπολογισμού 174.669 €, ενώ με την 2^η Πρόσκληση, στις 04/12/2020, εντάχθηκαν τρεις προτάσεις, εκ των οποίων δύο από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για τις Ομάδες Επιλέξιμων Περιοχών 8 και 9 και μία από την Περιφέρεια Κρήτης για την Ομάδα 10, με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 120.541 €.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, μετά από τη λήψη προέγκρισης δημοπράτησης από την ΕΥΕ ΠΑΑ/Μ6 (01/07/2020), προκήρυξε στις 09/10/2020 κοινό διαγωνισμό για το αντικείμενο των δύο πράξεων της - ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία (Ν. 4412/2016), συνολικού προϋπολογισμού 174.669 €. Οι δύο συμβάσεις υπογράφηκαν στις 29/04/2022, μετά από τις σχετικές προεγκρίσεις στις 14/4/2022. Οι συμβάσεις είναι σε φάση υλοποίησης (Β' φάση).

Η Περιφέρεια Κρήτης στις 20/8/2021 προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία (Ν. 4412/2016), συνολικού προϋπολογισμού 41.992,85€. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 27/12/2021 και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης (Γ' – Τελική φάση). Έχει υποβληθεί ένα αίτημα πληρωμής.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά από τη λήψη προέγκρισης δημοπράτησης από την ΕΥΕ ΠΑΑ/Μ6 (18/10/2021), προκήρυξε στις 21/2/2022 κοινό διαγωνισμό για το αντικείμενο των δύο πράξεων της - ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία (Ν. 4412/2016)- συνολικού προϋπολογισμού 77.595 €. Στις 11/10/2022 εκδόθηκε η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανάδειξης οριστικών αναδόχων για τις δυο συμβάσεις. Αναμένεται η υποβολή στην ΕΥΕ ΠΑΑ αιτημάτων προέγκρισης συμβάσεων και στη συνέχεια η υπογραφή τους.

Υπομέτρο 7.3 - Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές

Σε ό,τι αφορά στο έργο Ultrafast Broadband (UFBB):

- Η ΕΠΠΕ σε συνεργασία με τον ένα προσωρινό ανάδοχο είναι στη φάση της οριστικοποίησης του σχεδίου σύμβασης πριν αυτό σταλεί μαζί με την υπόλοιπη διαγωνιστική διαδικασία στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έγκριση.
- Ο έτερος προσωρινός ανάδοχος ζήτησε νέα 3μηνη παράταση προκειμένου να υποβάλει και αυτός τα δικαιολογητικά, η οποία και δόθηκε με αποτέλεσμα η αντίστοιχη προθεσμία να έχει διαμορφωθεί στις **6/12/2022**.

Μετά την εξέταση των ως άνω εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή και την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα υπογραφούν οι Συμβάσεις Σύμπραξης για κάθε τμήμα.

ΜΕΤΡΟ Μ08 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 208.523.213€

Το Μέτρο 8 εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Γενικής Δ/σης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προς τις οποίες εκχωρήθηκε τον Ιούνιο 2018, η σχετική αρμοδιότητα εκ μέρους της ΕΥΔ ΠΑΑ με την αριθ. 1921/21-6-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2597), με την οποία και καταργήθηκε η αριθ. 1940/29.6.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2380). Για τις ανάγκες υποστήριξη του ΕΦΔ στην υλοποίηση του Μέτρου 8 (ανειλημμένων υποχρεώσεων και των νέων δράσεων) παρέχεται τεχνική στήριξη η οποία έχει ενταχθεί στο Μέτρο 20 «Τεχνική Βοήθεια» του ΠΑΑ.

Υπομέτρο 8.1 - Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων

Υπομέτρο 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων, και

Υπομέτρο 8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων

Υπομέτρα 8.3 και 8.4:

Για τις Δράσεις 8.3: «Στήριξη για την πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα» και 8.4: «Στήριξη την αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα», έχουν εκδοθεί δυο προσκλήσεις από τη Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος και αναλυτικότερα στοιχεία της υλοποίησης των έργων παρουσιάζονται στον **Πίνακα 3**.

Πίνακας 3: Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία για το Μέτρο 8 και συγκεκριμένα για τις Δράσεις 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.4.1.1 και 8.4.3.1 που έχουν εκχωρηθεί στις Δασικές Υπηρεσίες της Χώρας.

ΔΡΑΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ		ΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ		Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ Π.Α.Α. 2014 - 2020	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΠΡΟΫΠ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΠΙΛ. ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ			
8.3.1.Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών	30-10-2019	30.000.000,00	110	82.664.994,92	76	32.137.183,55	32.208.863,07	0,00	Έχουν αξιολογηθεί: 20 αιτήσεις διακήρυξης και 6 εγκρίσεις ανάληψης νομικής δέσμευσης
8.3.2.Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας παθογόνων οργανισμών	30-10-2019	8.000.000,00	7	2.204.680,33	5	1.963.230,33	1.963.230,33	0,00	Έχουν αξιολογηθεί: 2 αιτήσεις διακήρυξης και 2 εγκρίσεις ανάληψης νομικής δέσμευσης
8.3.3.Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας πλημμυρικών φαινόμενων	30-10-2019	15.000.000,00	17	39.314.767,06	15	32.193.586,81	32.193.586,81	0,00	Έχουν αξιολογηθεί: 7 αιτήσεις διακήρυξης και 3 αιτήσεις ανάληψης νομικής δέσμευσης
8.4.1.1 Αναδασώσεις εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών &	30-10-2019	50.000.000,00	14	10.770.145,99	14	10.770.145,99	10.770.145,99	0,00	Έχει αξιολογηθεί: 5 αιτήσεις διακήρυξης και 2 αιτήσεις ανάληψης νομικής δέσμευσης

καταστροφικά συμβάντα									
ΔΡΑΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ		ΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ		Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ Π.Α.Α. 2014 - 2020	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΠΡΟΫΠ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΠΙΛ. ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ			
8.4.3.1 Αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων που έχουν προκύψει από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα.	30-10-2019	25.000.000,00	8	6.267.695,85	6	2.303.842,90	2.303.842,90	0,00	Έχουν αξιολογηθεί 2 αιτήσεις διακήρυξης και 2 αίτηση ανάληψης νομικής δέσμευσης
ΣΥΝΟΛΑ		128.000.000	156	141.222.284,15	116	79.367.989,58	79.439.669,10	0,00	

Μέτρο 09 - Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

Ενωσιακή Συμμετοχή: 25.000.000€

Οι ενέργειες από τον Ιούνιο του 2022 μέχρι και σήμερα συνοψίζονται στα παρακάτω:

1. Εκδόθηκαν η αριθ. πρωτ. 2305/27-06-2022 (1^η τροποποίηση της πρόσκλησης της αριθ. πρωτ. 985/04-04-2022 πρόσκληση υποβολής αιτημάτων πληρωμής), η αριθ. πρωτ. 3673/07-09-2022 (2^η τροποποίησης της πρόσκλησης) και η αριθ. πρωτ. 4756/2510-2022 (3^η τροποποίηση της πρόσκλησης) με τις οποίες η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων πληρωμής ορίστηκε έως η 30η/11/2022.
2. Έχουν εκδοθεί 5 τροποποιήσεις της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 9
3. Έχουν πραγματοποιηθεί εννέα (9) επιτόπιες επισκέψεις για τη διαπίστωση/επιβεβαίωση της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με τους στόχους και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι δικαιούχοι, όπως αυτοί αναφέρονται στην απόφαση ένταξης και στο επιχειρηματικό σχέδιο, όπως ισχύουν κάθε φορά.
4. Από την αρχή του έτους 2022 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές συνολικού ύψους **2.788.656,21€**

Μέτρο M10 Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα

Ενωσιακή Συμμετοχή: 509.805.709€

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 10.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 10.2 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ»

Στο **Υπομέτρο 10.1** περιλαμβάνονται συνολικά 8 δράσεις

ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΦΔ
10.1.01 Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας	Δ/νση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥπΑΑΤ
10.1.02 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας	
10.1.03 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας	
10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα	
10.1.10 Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση	

ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΦΔ
10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»	Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥΠΑΑΤ
10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»	Μονάδα 6 της ΕΥΕ ΠΑΑ
10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»	

Από τις παραπάνω δράσεις του πίνακα έχουν εκδοθεί προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 10.1.01, 10.1.02, 10.1.03, 10.1.04 (1^η, 2^η και 3^η πρόσκληση), 10.1.07, 10.1.08 (1^η, 2^η και 3^η πρόσκληση), 10.1.09 (1^η και 2^η πρόσκληση).

Η πιο πρόσφατη προκήρυξη αφορούσε την δράση **10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»** για την οποία στις 16-2-2022 εκδόθηκαν δύο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μεταβατικού Κανονισμού, μια για την Ειδική δέσμευση Α (αγρανάπαυση) και Β (αμειψισπορά) και ξεχωριστή πρόσκληση για την Ειδική δέσμευση Γ (χλωρά λίπανση σε δενδρώνες), συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. € και 30 εκατ. €, αντίστοιχα. Τον Ιούλιο του 2022 εντάχθηκαν συνολικά 7.957 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 102.459.816 € στην Ειδική δέσμευση Α και Β και 57 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 175.140 € στην Ειδική δέσμευση Γ. Οι δεσμεύσεις είναι διετούς διάρκειας με πρώτο έτος εφαρμογής του 2022.

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων όλων των δράσεων του υπομέτρου 10.1 συνεχίζονται κανονικά.

Εντός του β' εξαμήνου του 2022 έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 19.586.644 € για το έτος εφαρμογής 2021 και στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται η καταβολή της προκαταβολής για το έτος εφαρμογής 2022 για 16.500 περίπου δικαιούχους.

Σε ότι αφορά το Υπομέτρο 10.2 «Στήριξη για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη γενετικών πόρων στη γεωργία» και ειδικότερα την δράση 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», η υλοποίησή της συνεχίζεται κανονικά.

Κατά το τελευταίο διάστημα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και ενέργειες παράτασης υλοποίησης μέχρι τις 31-10-2023 (σύμφωνα με την αριθ. 298/49985/2022 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 864/2022)), με συνολική αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης (δεσμευμένη δημόσια δαπάνη) κατά 2.171.826,50, € για ενταγμένα έργα 33 δικαιούχων φορέων (αγροτικοί/κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί,

κτηνοτροφικοί σύλλογοι, φορείς αναπαραγωγής και τήρησης γενεαλογικών βιβλίων καθαρών φυλών αγροτικών ζώων).

Κατόπιν των ως άνω τροποποιήσεων η τελική διαμόρφωση του ενταγμένου προϋπολογισμού της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10 έχει ως εξής:

- Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης ενταγμένων δικαιούχων: 17.573.102

- Σύνολο Ιδιωτικής Συμμετοχής: 1.427.038

Εντός του β' εξαμήνου του 2022 και μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 1.127.866€.

ΜΕΤΡΟ M11 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 1.026.853.577,92€

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ»

Δράση 11.1.1: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία»

Δράση 11.1.2: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.2 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ»

Δράση 11.2.1: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία»

Δράση 11.2.2: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία»

Σε εφαρμογή του μεταβατικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2220 τον Ιανουάριο του 2022 εκδόθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνολικού προϋπολογισμού 490 εκατ. €, ο οποίος κατανεμήθηκε διακριτά σε: α) αροτραίες καλλιέργειες, β) δέντρα-κηπευτικά-αρωματικά φυτά, γ) αιγοπρόβατα και βοοειδή και δ) μελισσοκομία, καθώς και επιμέρους μεταξύ νέων και παλαιών βιοκαλλιεργητών και διενεργήθηκε διαφορετική κατάταξη για τις 8 ξεχωριστές δράσεις.

Στα τέλη Ιουνίου 2022 εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις ένταξης για 56.700 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 705.050.618 €, κατόπιν πραγματοποίησης υπερδέσμευση της τάξης

των 215 εκ. € προκειμένου να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι βιοκαλλιεργητές, με προτεραιότητα στην Βιολογική Κτηνοτροφία στην οποία και διατέθηκαν 172 εκ. € επιπλέον των 130 εκ. € της πρόσκλησης.

Στη μελισσοκομία διατέθηκαν συνολικά 50,6 εκ. € για την ένταξη του συνόλου των αιτούντων που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία των ενταγμένων πράξεων για την 5^η πρόσκληση του Μέτρου 11 και οι δεσμεύσεις των παραγωγών είναι τριετούς διάρκειας, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2022.

5^η Πρόσκληση Μέτρου 11 "Βιολογική Γεωργία" - Ένταξη Πράξεων			
	Δράση	Αριθμός ενταγμένων παραγωγών	Συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης (εκατ. €)
ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	11.1.1 ΑΚ	2.816	83
	11.2.1 ΑΚ	5.294	83
ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	11.1.1 ΜΚ	21.516	145
	11.2.1 ΜΚ	7.938	41,4
ΒΟΕΙΔΗ-ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ	11.1.2 ΒΑ	12.118	206,6
	11.2.2 ΒΑ	4.002	95,5
ΚΥΨΕΛΕΣ	11.1.2 ΚΠ	2.786	45,2
	11.2.2 ΚΠ	231	5,4
ΣΥΝΟΛΟ		56.701	705,1

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων του Μέτρου 11 συνεχίζονται κανονικά.

Εντός του β' εξαμήνου του 2022 έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 18.065.378 € για το έτος εφαρμογής 2021 και στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται η καταβολή της προκαταβολής για το έτος εφαρμογής 2022 για 66.400 περίπου δικαιούχους.

ΜΕΤΡΟ Μ13 - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 1.589.442.335,95€

Υπομέτρο M13.1 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές

Υπομέτρο M13.2 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών

ΕΦΔ του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή ειδικά μειονεκτήματα» ορίστηκε με την αριθ. 1064/19.4.2016 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 1295) η Δ/νση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥπΑΑΤ. Το Μέτρο 13 προκηρύσσεται κάθε έτος. Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, το Μέτρο προκηρύσσεται κάθε χρόνο.

Στις 31 Μαΐου 2022 εκδόθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων στήριξης έτους εφαρμογής 2022 στο πλαίσιο των υπομέτρων με την οποία η Δ.Δ. ανά Υπομέτρο διαμορφώνεται ως εξής:

- 13.1: «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές», με δημόσια δαπάνη **194.000.000 €**
- 13.2: «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών», με δημόσια δαπάνη **67.000.000 €**.
- 13.3: «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα», με δημόσια δαπάνη **11.000.000 €**.

Αναμένεται η πληρωμή των δικαιούχων μέχρι το τέλος του έτους.

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 14.1 «ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΕΝΣΤΑΒΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ»

Ενωσιακή Συμμετοχή: 33.597.000€

Εκδόθηκε στις 1/05/2022 η Προδημοσίευση της Πρόσκλησης σύμφωνα με την οποία ο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι κατά το 2ο εξάμηνο του έτους 2022, προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση Πρόσκλησης του Υπομέτρου 14.1 «Καλή Μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένων εκτροφών» του Μέτρου 14 «Καλή Μεταχείριση των Ζώων», του ΠΑΑ. Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2022 (έτος αναφοράς).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης για την χοιροτροφία εκτιμάται ότι θα κυμανθεί περίπου στα 25 εκατομμύρια €.

ΜΕΤΡΟ M16 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 60.000.000€

- Πραγματοποιήθηκε ο διοικητικός έλεγχος σε 56 (πενήντα έξι) αιτήσεις στήριξης από τις 139 (εκατόν τριάντα εννέα) και εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 4888/01.11.2022 Απόφαση Έγκρισης του

προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων στήριξης, συνολικού προϋπολογισμού **13.375.788,22 €**. Ο Διοικητικός Έλεγχος συνεχίζεται και στις υπόλοιπες αιτήσεις στήριξης της Δράσης 2 και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αξιολογηθεί και να ενταχθεί το σύνολο των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων, έως το τέλος του χρόνου, δεδομένης και της σημασίας της χρήσης καινοτόμων μεθόδων και διαδικασιών στον πρωτογενή τομέα παραγωγής.

- Ολοκληρώθηκε ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης που υπεβλήθησαν στην ΕΥΔ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εξέδωσε την αρ. πρωτ. 2122/14.09.2022 Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου με την έγκριση 9 (εννέα) αιτήσεων στήριξης, συνολικού προϋπολογισμού **1.304.649,15€**.
- Ολοκληρώθηκε ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης που υπεβλήθησαν στην ΕΥΔ της Περιφέρειας Ηπείρου και εξέδωσε την αρ. πρωτ. 2271/13.10.2022 Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου με την έγκριση 7 αιτήσεων στήριξης, συνολικού προϋπολογισμού **960.780,92€**
- Έχει εκδοθεί η αρ. πρωτ. 2914/21.07.2022 Έγκριση του οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου για τις αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας στη **Δράση 1** των Υπομέτρων των 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο και 16.1-16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ποσού **755.000 €**
- Έχει εκδοθεί η αρ. 2687/14.07.2022 «Πέμπτη (5η) Τροποποίηση της υπ. αριθμ.3886/11.05.2018 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 του Προγράμματος Αγροτικής (ΠΑΑ) 2014-2020.

Μέτρο M19 Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER

Ενωσιακή Συμμετοχή: 460.266.052€

Ενεργοποίηση του υποσυστήματος της «τελικής πληρωμής» δικαιούχων υπομ. 19.2

Αναφορικά με το εν λόγω θέμα και έπειτα από τον τερματισμό πληρωμών δικαιούχων από τις ΟΤΔ υπομέτρου 19.2 με το υφιστάμενο τρόπο την 31/12/2021 σύμφωνα με το αριθ. 5462/22-12-2021 έγγραφο της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020, λόγω αλλαγής του εν λόγω τρόπου πληρωμής (σχετικό έγγραφο με αριθ.73499/29-11-2021 του ΟΠΕΚΕΠΕ), έγινε ενεργοποίηση του υποσυστήματος της «τελικής μερικής πληρωμής» από ΟΤΔ στο ΠΣΚΕ, σύμφωνα με την ετοιμότητα της κάθε ΟΤΔ, για το σύνολο των ΟΤΔ σε συνεργασία με το αρμόδιο στέλεχος της ΜΟΔ. Την παρούσα χρονική περίοδο οι ΟΤΔ έχουν ενταχθεί στο νέο σύστημα πληρωμών υπομ. 19.2 και οι πληρωμές διεξάγονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η πορεία αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου.

Υπομέτρο 19.3 « Στήριξη για την προπαρασκευαστική και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική) του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020». Η πορεία τροπ. του Υπομέτρου 19.3 παρουσίασε την ακόλουθη εξέλιξη :

Η Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την αρμόδια Μονάδα της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε διαβούλευση τροποποίησης της Υ.Α. 153/22-1-2021(Β' 326) που αφορά κυρίως στη παράταση υλοποίησης του εν λόγω υπομέτρου έως 31/12/2025 (αντί της 31/12/2023), στην καθιέρωση απολογιστικής έκθεσης της προπαρασκευαστικής φάσης και στη δυνατότητα ένταξης νέων εταίρων στα σχέδια συνεργασίας .

Μετά τα σύμφωνα γνώμης από ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ και ΟΠΕΚΕΠΕ η σχετική Υπουργική Απόφαση θα προωθηθεί για υπογραφή.

Πορεία υλοποίησης υπομ. 19.3

Η έως τώρα πορεία υλοποίησης παρουσιάζεται συνοπτικά ως ακολούθως :

- ΔΙΑΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Συνολικά 23
 - ο Έχουν ενταχθεί 18 συνολικού προϋπολογισμού 6 εκ. ΕΥΡΩ
 - ο Έχει περαιωθεί η διαβούλευση με Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α. για 3 συνολικού προϋπολογισμού 0,8 εκ. ΕΥΡΩ
 - ο Προς διαβούλευση 2 συνολικού προϋπολογισμού 0,5 εκ. ΕΥΡΩ
- ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Συνολικά 13
 - ο Έχουν ενταχθεί 12 συνολικού προϋπολογισμού Ελληνικών Ο.Τ.Δ. 3,2 εκ. ΕΥΡΩ
 - ο Προς διαβούλευση 1 συνολικού προϋπολογισμού Ελληνικής Ο.Τ.Δ. 0,08 εκ. ΕΥΡΩ
 - ο Πληρωμές -προκαταβολές Διατοπικών σχ. συνεργασίας : 155.000 ΕΥΡΩ
 - ο Πληρωμές -προκαταβολές Διακρατικών σχ. συνεργασίας: 350.000 ΕΥΡΩ

Νέες προσκλήσεις Ο.Τ.Δ. στο πλαίσιο του CLLD/LEADER

Είναι σε εξέλιξη η έγκριση νέων προσκλήσεων του υπομέτρου 19.2 που αφορά σε περίπου 30 Ο.Τ.Δ. με δυνατότητα συνολικής πρόσθετης υπερδέσμευσης, υπολογισθείσα σε 41 εκ. ΕΥΡΩ.

M20 –ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 54.286.356€

Η συγχρηματοδοτούμενη τεχνική βοήθεια του ΠΑΑ για την περίοδο 2014 – 2020 ανέρχεται στο ποσό των **50.000.000,00 ευρώ** (Κοινοτική Συμμετοχή). Η συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ανέρχεται σε ποσοστό 85% για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του Προγράμματος (άρθρο 59. παρ. 4. στ. ζ) και 95% τα υπόλοιπα έτη.

Με βάση τη συνεισφορά της Ένωσης τα χρηματοδοτικά στοιχεία της Τεχνικής Βοήθειας - Μέτρο 20 αναλύονται ως ακολούθως:

- Κοινοτική Συμμετοχή: 50.000.000,00 € (85% στη δημόσια δαπάνη)
- Εθνική Συμμετοχή: 8.823.529,00 € (15% στη δημόσια δαπάνη)
- Δημόσια Δαπάνη: **58.823.529 €** (Κοιν. Συμ. + Εθν. Συμ.)

Συνολικά στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Τεχνικής Βοήθειας έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα **142** έργα, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης **80.213.335,69 €**, ήτοι ποσοστό **136%** περίπου επί της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 20 του προγράμματος.

Οι επιλέξιμες ενέργειες που εντάσσονται στο πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στο παράρτημα της αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ 677/3.3.2017, τ. Β) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

M22 –ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ενωσιακή Συμμετοχή: Θα προσδιορισθεί στην επικείμενη τροποποίηση ΠΑΑ

Έπειτα από μια περίοδο διαβούλευσης με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμφωνήθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις της στήριξης οι οποίοι και αποτυπώθηκαν στην αρ. πρωτ. 3148/18-11-2022 (ΦΕΚ 5873/Β'/2022) Υπουργική Απόφαση. Επικείται άμεσα η έκδοση της σχετικής πρόσκλησης προς κτηνοτρόφους στους τομείς αιγοπροβατοτροφίας, βοοτροφίας, χοιροτροφίας και πτηνοτροφίας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αναφορικά με τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων στο ΠΑΑ, έχουμε προχωρήσει στην υλοποίηση ενός νέου εργαλείου με την επωνυμία Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Το 2022 συστάθηκε το Ταμείο και στις αρχές Οκτωβρίου υπεγράφη η

συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής και του διαχειριστή του Ταμείου, ο οποίος θα είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Στην παρούσα χρονική περίοδο έχει ολοκληρωθεί και η πρόσκληση του Διαχειριστή του Ταμείου προς του Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς οι οποίοι θα συμμετέχουν στο Ταμείο. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα επεξεργάζεται τις προτάσεις των τραπεζών και αναμένουμε άμεσα την τελική λίστα των συμμετεχόντων. Παράλληλα, η ΕΥΔ έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε το πληροφοριακό σύστημα να είναι έτοιμο να δεχθεί τις αιτήσεις των δανειοληπτών.

Το εργαλείο αυτό καθαυτό θα παρέχει δάνεια έως 25.000 € προς τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις του γεωργικού τομέα με περίοδο αποπληρωμής 24 έως 60 μήνες. Το μισό δάνειο θα παρέχεται από πόρους του ΠΑΑ άτοκα και για το υπόλοιπο μισό δάνειο το πρόγραμμα θα παρέχει επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη. Με τον τρόπο αυτό, για ένα δάνειο με περίοδο αποπληρωμής 4 έτη, ο δανειολήπτης θα επιβαρυνθεί μόνο με το ένα τέταρτο των προβλεπόμενων τόκων σε σχέση με ένα τυπικό δάνειο της αγοράς εκτός του Ταμείου. Επίσης, η υψηλή συμμετοχή του ΠΑΑ σε κάθε δάνειο αναμένουμε να παρέχει ουσιαστικό κίνητρο στις τράπεζες ώστε να παρέχουν δάνεια με πολύ μικρές έως μηδενικές εξασφαλίσεις.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται περίοδος χάριτος έως 24 μήνες για την αποπληρωμή των δανείων και προαιρετικά ο δανειολήπτης θα μπορεί να λάβει ενίσχυση μέσω του εργαλείου έως 300 € για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης.

Εκτός από τα ανωτέρω, το χρηματοδοτικό εργαλείο συγκεντρώνει όλα εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως για παράδειγμα

- α. μπορεί να συνδυασθεί με επιχορήγηση καλύπτοντας την ίδια συμμετοχή του δικαιούχου επιχορήγησης,
- β. μπορεί να καλύψει ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης,
- γ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επενδυτικές δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση, πχ για αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, αγορά γης, αγορά

Με τον τρόπο αυτό το εργαλείο καθίσταται ιδιαίτερα ελκυστικό για τους Έλληνες γεωργούς και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις και αναμένουμε να συνεισφέρει στην διευκόλυνση της χρηματοδότησης.

Όσον αφορά το ήδη υπάρχον χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, συνεχίζεται η λειτουργία του καθ' όλη τη διάρκεια του 2022. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2022, είχαν δοθεί 362 δάνεια συνολικού ύψους 23.700.000 €. Το ύψος των δανείων που έχουν δοθεί κυμαίνεται από 10.000 € έως και 1.500.000 €, ενώ στην πλειοψηφία των δανείων, ακόμα και σε δάνεια τάξης μεγέθους πάνω από μισό εκατομμύριο €, δεν ζητήθηκαν εξασφαλίσεις. Από τη σύγκριση των στοιχείων με το έτος 2021,

προκύπτει ότι για το 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου, η έγκριση και η έναρξη εκταμίευσης έγινε εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022.

ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας (ΜΔΔ) της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ υλοποιεί ως δικαιούχος έργα Τεχνικής Βοήθειας που αφορούν στη στήριξη και λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και τη Δημοσιότητα του ΠΑΑ, ενώ παράλληλα τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 - Τεχνική Βοήθεια Κρατών Μελών στη συγχρηματοδοτούμενη Τεχνική Βοήθεια του ΠΑΑ 2014 - 2022 (Υποπρόγραμμα Α'), έχουν ενταχθεί τρία έργα. Πρόκειται για δύο έργα που αφορούν στη λειτουργία του ΕΑΔ και ένα τρίτο που αφορά στη δημοσιότητα του ΠΑΑ:

- Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 00001670 / «Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης και Σχεδίου Επικοινωνίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου», συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000€.

Από την έναρξη του έργου μέχρι το μήνα αναφοράς, έχουν εκδοθεί εντολές πληρωμής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ποσού: 411.344,68€. Για το έτος 2022 οι πληρωμές ανέρχονται σε: 29.598,97€.

- Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 00001663 / «Μετακινήσεις στελεχών Μονάδας Υποστήριξης Δικτύου», συνολικού προϋπολογισμού 120.000€.

Από την έναρξη του έργου μέχρι το μήνα αναφοράς, έχουν εκδοθεί εντολές πληρωμής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ποσού: 80.078,99 €. Για το έτος 2022 οι πληρωμές ανέρχονται σε: 17.076,25€.

- Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0005226047 / «Ενέργειες Δημοσιότητας του ΠΑΑ 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000€. Για το έτος 2022 οι πληρωμές ανέρχονται σε: 150.747,29€.

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΥ (Απόφαση ένταξης)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΥΔ ΠΑΑ	2.000.000,00	486.189,54	456.902,54	421.529,88	411.344,68
2	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΥΔ ΠΑΑ	120.000,00	80.825,99	82.518,18	80.078,99	80.078,99

3	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020	1.700.000,00	1.700.000,00	840.875,85	491.888,95	452.184,15
---	---	--------------	--------------	------------	------------	------------

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ - ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΑΔ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και των σχετικών προτεραιοτήτων του, κατά τη διάρκεια του 2^{ου} εξαμήνου του 2022, υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

Προτεραιότητα 1: Ανάδειξη και προβολή αξιόλογων παρεμβάσεων και πρακτικών που καλύπτουν όλες τις προτεραιότητες του ΠΑΑ.

Στις **6 Οκτωβρίου 2022** πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η τελετή βράβευσης των έργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης **Rural Inspiration Award 2022** που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 2019 από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο διεθνές αυτό διαγωνισμό υποβλήθηκαν συνολικά 111 έργα ΠΑΑ από τις Μονάδες Υποστήριξης Δικτύων όλων των Κρατών – Μελών της Ε.Ε., οι οποίες είναι αρμόδιες για την επιλογή, σύνταξη και υποβολή των αιτήσεων.

Η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ υπέβαλε τρεις υποψηφιότητες εκ των οποίων **δύο έργα προκρίθηκαν ως φιναλίστ στις παρακάτω κατηγορίες:**

1. Κατηγορία: **Ανθεκτικό μέλλον (Resilient Futures): ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ**, (Δράση 10.2.1 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία)
2. Κατηγορία: **Κοινωνικό μέλλον χωρίς αποκλεισμούς (Social inclusive futures): “ΑΞΙΖΩ” ΙΚΕ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΜΕΑ** (Μέτρο 19.2 LEADER Ο.Τ.Δ. Κομοτηνής)

Ο Επικεφαλής του Γραφείου του Επιτρόπου Γεωργίας κος Maciej Golubiewski ανακοίνωσε **ως νικητή στην κατηγορία του το έργο «Ελληνική κόκκινη φυλή Καστοριάς Κρυσταλλοπηγής», ενώ το έργο «ΑΞΙΖΩ» απέσπασε τιμητική διάκριση ως υψηλής αξίας έργο.**

Προτεραιότητα 3: Κατάρτιση και δικτύωση των Ομάδων Τοπικής Δράσης και άλλων εμπλεκόμενων στη διαχείριση και εφαρμογή του ΠΑΑ, όπως και παροχή τεχνικής βοήθειας για έργα διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών καθώς και διευκόλυνση στο Μέτρο της Συνεργασίας

Στο πλαίσιο της υποστήριξης και ανάπτυξης ικανοτήτων των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας διοργάνωσε μια σειρά από εκδηλώσεις για τη διαβούλευση της πρόσκλησης επιλογής των ΟΤΔ 2023-2027.

➤ **9 Ιουνίου 2022, Διαδικτυακά, «Διαβούλευση LEADER - Προετοιμασία Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης 2023 -2027».**

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο διοργάνωσε την τρίτη κατά σειρά συνάντηση ([1^η Αμφίκλεια 27/11/2021](#), [2^η Διαδικτυακά 10/5/2022](#)), για τη διαβούλευση της σχετικής πρόσκλησης που αφορά στην επιλογή των **Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER 2023-2027** και τις περιοχές εφαρμογής των τοπικών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Στη συνάντηση συμμετείχαν ενεργά υφιστάμενες Ομάδες Τοπικής Δράσης αλλά και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς.

➤ **14-16 Ιουλίου 2022 στο Δομοκό Φθιώτιδας, «Χρηματοδοτικά εργαλεία για μια Βιώσιμη Ύπαιθρο».**

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με τη συμβολή του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου σε συνεργασία με το Δήμο Δομοκού, την Ομάδα Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ και το Ελληνικό Δίκτυο CLLD/LEADER. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και τη συμβολή του στις πολιτικές συνοχής του αγροτικού χώρου, τη συμβολή του LEADER στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές καθώς και για τις προοπτικές των τοπικών προγραμμάτων LEADER στη νέα προγραμματική περίοδο.

➤ **9 Σεπτεμβρίου 2022 στο Λουτράκι Αλμωπίας, Πέλλα, «Ημερίδα για το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027».**

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με τη συμβολή του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου σε συνεργασία με το Αναπτυξιακή Πέλλας και το Ελληνικό Δίκτυο CLLD/LEADER. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των τοπικών προγραμμάτων, για την πρόσκληση που αφορά την επιλογή των ΟΤΔ για την επόμενη προγραμματική περίοδο καθώς και για άλλα διαχειριστικά θέματα.

➤ **7-8 Οκτωβρίου 2022, στη Στυλίδα, «Ολοκλήρωση διαβούλευσης Πρόσκλησης LEADER για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027».**

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με τη συμβολή του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου σε συνεργασία με το Δήμο Στυλίδας, την Ομάδα Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ και το Ελληνικό Δίκτυο CLLD/LEADER. Κατά τη διάρκεια της κεντρικής εκδήλωσης έγινε παρουσίαση της Πρόσκλησης και ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τους τοπικούς φορείς για την προετοιμασία στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Παρέμβασης «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης επισφραγίστηκε με την υπογραφή του Σχεδίου της σχετικής Πρόσκλησης από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Προτεραιότητα 5: Δικτύωση και υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας.

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 «Δικτύωση για συμβούλους και υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας» και για την επίτευξη ενός από τους βασικούς στόχους του Δικτύου που είναι η προώθηση της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα, κρίθηκε σκόπιμη η ανάπτυξη βάσης

δεδομένων και εφαρμογής διαδικτυακού χάρτη απεικόνισης των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη γεωργία του Μ16-Συνεργασία του ΠΑΑ, στην οποία θα παρουσιάζονται οι ΕΟ που έχουν επιλεγεί και συγχρηματοδοτούνται από το Μέτρο 16 - Συνεργασία του ΠΑΑ 2014-2022. Για αυτό το λόγο η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας ανέθεσε σε εξωτερικό συνεργάτη το έργο για το οποίο υπογράφηκε η σύμβαση στις 29 Σεπτεμβρίου 2022. Η υλοποίηση του έργου έχει ήδη ξεκινήσει και γίνεται σε στενή συνεργασία με τη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας.

Προτεραιότητα 6: Σχέδιο Επικοινωνίας και δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΑΔ , διάδοση των δράσεων του ENRD και του Δικτύου EIP-AGRI

- Ενέργειες πληροφόρησης με διαρκή υποστήριξη της λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου ΕΑΔ (<https://ead.gr/>), της σελίδας στο facebook και του καναλιού youtube του ΕΑΔ που αποτελούν πηγή πληροφόρησης και επικοινωνίας θεμάτων και νέων αγροτικής πολιτικής και αγροτικής ανάπτυξης όπως αυτά εξελίσσονται σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο για τα μέλη του ΕΑΔ όσο και για όλους τους ενδιαφερομένους.
- Προωθητικές ενέργειες/εκδηλώσεις/παραγωγή εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού:
 - **24 Σεπτεμβρίου 2022, Σέρρες, «ας μιλήσουμε βιολογικά»**, ενημερωτική ημερίδα στο πλαίσιο της Ημέρας Βιολογικής Παραγωγής της ΕΕ, η οποία έχει καθιερωθεί με κοινή δήλωση του Ευρωκοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Σεπτεμβρίου (ημέρα της φθινοπωρινής ισημερίας).
 - **22 Οκτωβρίου 2022, Θεσσαλονίκη, 29^η Agrotica, «ΚΑΠ 2023-2027 και Συνεταιρισμοί»**
Η εκδήλωση διοργανώθηκε με τη συμβολή του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου σε συνεργασία με την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ). Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδειχθεί ο νέος ρόλος των Συνεταιρισμών στον πρωτογενή τομέα καθώς και ο ρόλος των γεωτεχνικών ως προς την αύξηση της παραγωγικότητας καθώς και να παρουσιαστούν οι προοπτικές του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ σε σχέση με τις νέες προκλήσεις.
Παράλληλα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο ΥΠΑΑΤ παρέδωσε στον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Δημητριακών & Κτηνοτροφικών προϊόντων Καστοριάς κ. Δημήτρη Μόσχο το βραβείο της ΕΕ για το έργο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 (Δράση 10.2.1 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία), «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ». Το βραβείο αυτό απονεμήθηκε στις Βρυξέλλες στις 6 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του διαγωνισμού Rural Inspiration Awards της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ξεχώρισε ανάμεσα σε 111 υποψηφιότητες, μετά από την υποβολή του σχετικού φακέλου από τη Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού ΚΑΠ σε συνεργασία με τον Συνεταιρισμό.

- **1η Νοεμβρίου 2022, Αγρίνιο, «Νέοι Αγρότες-Νέες Δυνατότητες-Νέες Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες από το ΠΑΑ»**

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με τη συμβολή του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση για τις ευκαιρίες και τα κίνητρα που δίνονται μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για τη μετάβαση στο νέο παραγωγικό μοντέλο για μια περισσότερο ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή γεωργία. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 150 ενδιαφερόμενοι

- **Ημερολόγιο/ατζέντα 2023 και σημειωματάρια**

Για λόγους πληροφόρησης και επικοινωνίας, το ΕΑΔ θα προβεί στην παραγωγή προωθητικού υλικού που αφορά την έκδοση ημερολογίου/ατζέντας έτους 2023 και σημειωματάριου.

Προτεραιότητα 7: Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) και το Δίκτυο για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητας της Γεωργίας (EIP-AGRI network) και συνεργασία με τα ΕΑΔ των υπόλοιπων Κρατών Μελών και άλλα Δίκτυα

- Τακτική συμμετοχή στις προγραμματισμένες διαδικτυακές συναντήσεις των οργάνων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας καθώς και σε σεμινάρια και εργαστήρια των ευρωπαϊκών δικτύων.
- Τακτική συμμετοχή σε cluster που έχει δημιουργηθεί με συμμετέχοντες τις χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος, Κροατία, Ρουμανία (Mediterranean cluster) στόχος του οποίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις δράσεις Δικτύου που υλοποιούνται σε κάθε χώρα ώστε να γίνεται ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών.
- Συμμετοχή με φυσική παρουσία στην **23η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (23rd NRN Meeting)** του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ/ENRD) που πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή του Ολλανδικού Αγροτικού Δικτύου στις 20 Σεπτεμβρίου 2022, στο Heerenveen της Ολλανδίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις Μονάδες Υποστήριξης των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στελέχη του Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD), του Evaluation Help Desk και του EIP-AGRI Service Point.
- Στις **3 Οκτωβρίου 2022**, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη επίσκεψη στη χώρα μας από αντιπροσωπεία της Σλοβενίας, 57 ατόμων, αποτελούμενη από εκπροσώπους Δήμων (αντιδήμαρχοι, Διευθυντές Δήμων), Πρόεδρων Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού, στελεχών των Μονάδων Υποστήριξης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ), Σύμβουλων Αγροτικής Ανάπτυξης, εκπροσώπων Αναπτυξιακών Εταιρειών, Ομάδων τοπικής δράσης (ΟΤΔ) και εμπλεκομένων με το LEADER/CLLD. Την επίσκεψη οργάνωσε η ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

σε συνέχεια αιτήματος του αγροτικού δικτύου Σλοβενίας να επισκεφτεί το Ελληνικό Αγροτικό Δίκτυο με σκοπό την ενημέρωση σε θέματα λειτουργίας του Δικτύου, την ανταλλαγή καλών πρακτικών στην υλοποίηση του προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 και γενικότερα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

➤ **9 και 10 Νοεμβρίου 2022, Αθήνα, Εργαστήριο Αξιολόγησης με θέμα «Αξιολόγηση άμεσων ενισχύσεων και τομεακών προγραμμάτων στη νέα ΚΑΠ».**

Οι μονάδες Δικτύωσης & Δημοσιότητας και Θεσμικής Υποστήριξης & Αξιολόγησης της ΕΥΔ ΠΑΑ ΣΣΣ ΚΑΠ, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (European Evaluation Helpdesk), διοργανώνουν Εργαστήριο Αξιολόγησης με θέμα «Αξιολόγηση άμεσων ενισχύσεων και τομεακών προγραμμάτων στη νέα ΚΑΠ. Θα συμμετέχουν σε αυτό ενδιαφερόμενοι που εμπλέκονται σε τομεακές και άμεσες παρεμβάσεις από όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, οι άμεσες ενισχύσεις και οι τομεακές παρεμβάσεις αξιολογήθηκαν σε επίπεδο ΕΕ, ενώ ορισμένες μόνο τομεακές παρεμβάσεις αξιολογήθηκαν και σε επίπεδο κρατών μελών. Στην νέα προγραμματική περίοδο 2023-2027 ωστόσο, όλες αυτές οι παρεμβάσεις, θα αξιολογηθούν σε εθνικό επίπεδο, από τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του νέου πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης επιδόσεων (PMEF). Γενικός στόχος του Εργαστηρίου Αξιολόγησης, είναι ο προβληματισμός και η ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στα κράτη μέλη, με σκοπό να προετοιμαστούν για τις μελλοντικές αξιολογήσεις των άμεσων ενισχύσεων και τομεακών παρεμβάσεων.

Προτεραιότητα 8: Συμβολή στη προετοιμασία για την επόμενη προγραμματική περίοδο

Στις 22 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη εκδήλωση με θέμα «Προοπτικές για μία ανθεκτική Ελληνική Γεωργία και το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027». Η εκδήλωση διοργανώθηκε με τη συμβολή του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου με τη συμμετοχή της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών του Δικτύου για τα αποτελέσματα της μελέτης της Παγκόσμιας Τράπεζας που εκπονήθηκε για το ΣΣ ΚΑΠ καθώς και τη μελέτη διαχείρισης κινδύνου. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων παρουσίασε σημεία του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ καθώς και την πρόοδο ως προς τη διαβούλευση με τους εταίρους.

Β. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2022

Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΠΑΑ 2014-2022, κατά το 2^ο εξάμηνο 2022 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:

➤ **Υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»**

Το έργο έχει ως στόχο τη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων επικοινωνίας που θα αναδείξουν την προστιθέμενη αξία των έργων και

δράσεων του ΠΑΑ τα τελευταία χρόνια και θα παρέχουν πληροφόρηση για την ΚΑΠ 2021-2027. Στο πλαίσιο αυτό έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα το τμήμα της Σύμβασης που αφορά:

- Το σχεδιασμό του Πλάνου Μέσων (Media Plan) και, βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη φάση προβολής σε μέσα εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας και πιο συγκεκριμένα στο ραδιόφωνο, στα έντυπα μέσα και στο διαδίκτυο.
 - Τη βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση 20 επιλεγμένων έργων του ΠΑΑ που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και προηγούμενων περιόδων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ και οι γενικές κατηγορίες των έργων του ΠΑΑ που επιλέχθηκαν να προβληθούν είναι: Δημόσια έργα (εγγειοβελτιωτικά έργα, ευρυζωνικά δίκτυα, οδικά δίκτυα κλπ), Επενδυτικά (σχέδια βελτίωσης, νέοι γεωργοί/κτηνοτρόφοι), Μεταποίηση και LEADER, ενώ το περιβάλλον και η καινοτομία καλύπτονται οριζόντια για όλες τις κατηγορίες.
 - Το δημιουργικό σχεδιασμό και την παραγωγή των μακετών για έντυπα, διαδίκτυο και outdoor διαφήμιση καθώς και των μηνυμάτων ραδιοφώνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα από τα video που παράχθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για να υποστηριχθούν οι υποψηφιότητες των έργων του ΠΑΑ στα βραβεία Rural Inspiration Award 2022 που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 2019 από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD).
- Παραγωγή ενημερωτικού έντυπου υλικού για παροχή πληροφόρησης για θέματα αγροτικής ανάπτυξης και αγροτικής πολιτικής.
- Ειδικότερα, παράχθηκαν 3 έντυπα, σχετικά με:
- α) τις ευκαιρίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τον αγροδιατροφικό τομέα (χρηματοδοτικά εργαλεία για τους παραγωγούς),
 - β) το «Υπομέτρο 2.1-Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο γεωργικό τομέα» ένα μέτρο που μεταξύ άλλων έχει ως σκοπό την ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής και,
 - γ) την ευρύτερη πληροφόρηση για το ΠΑΑ 2014-2022 με στοιχεία για τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα καθώς και, τις Προκηρύξεις της Μεταβατικής περιόδου 2021-2022.
- Παραγωγή προωθητικού υλικού με σκοπό την προβολή-δημοσιότητα και αναγνωρισιμότητα του ΠΑΑ (τσάντες, διαφημιστικά καπέλα, στυλό).
- Τόσο το ενημερωτικό υλικό όσο και το προωθητικό υλικό διανεμήθηκαν σε σχετικές με το περιεχόμενο των εντύπων ενημερωτικές εκδηλώσεις και σε εκθέσεις αγροτικού ενδιαφέροντος (Thessaly Expo 2022, ΔΕΘ 2022, Agrotica 2022).
- Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ) και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ), συμμετείχαν με στελέχη τους και ενημερωτικό

υλικό (έντυπα, video έργων ΠΑΑ, προωθητικό υλικό) στο Περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις εκθέσεις:

- 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (10 -18 Σεπτεμβρίου 2022)
- Πολυκλαδική Έκθεση Thessaly Expo στην Καρδίτσα (7 - 9 Οκτωβρίου 2022).
- 29η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων (29^η AGROTICA, 20-23 Οκτωβρίου 2022) στο «Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο» της HELEXPO στη Θεσσαλονίκη.

Η ενέργεια αυτή της συμμετοχής σε εκθέσεις τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο συνδυάστηκε και με την καμπάνια για την ολοκληρωμένη προβολή του ΠΑΑ 2014-2022 που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το διάστημα και θα συμβάλει στην προβολή του ΠΑΑ.

- Διαρκής υποστήριξη στο [δικτυακό τόπο του ΠΑΑ 2014-2020](#) που αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία επικοινωνίας του ΠΑΑ, με στόχο την πληροφόρηση του κοινού και των ενδιαφερόμενων σε θέματα υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2022 και ειδικά σε θέματα δημοσιοποίησης προσκλήσεων, προδημοσίευσης ή/και διαβούλευσης προσκλήσεων και ανακοίνωσης αποτελεσμάτων-εντάξεων δικαιούχων/έργων του ΠΑΑ όπως επίσης και ενημέρωση για όλες οι εξελίξεις της ΚΑΠ 2023-2027.
- Τεχνική στήριξη σε θέματα δημοσιότητας και επικοινωνίας του ΠΑΑ με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας και την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Μέτρο	Περιγραφή Μέτρου	Αριθμός Πράξεων	Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές		Πληρωμές 2022	
			Συνολικός Προϋπολογισμός	Συνολική Δημόσια Δαπάνη	Συνολικός Προϋπολογισμός	Συνολική Δημόσια Δαπάνη	ΔΔ Σύνολο	ΕΣ Σύνολο	ΔΔ Σύνολο	ΕΣ Σύνολο
1	Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης	3	24.772.800,00 €	24.772.800,00 €	24.772.800,00 €	24.772.800,00 €	18.301.725,00 €	16.600.166,76 €	0,00 €	0,00 €
3	Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων	6.978	7.857.871,52 €	7.857.871,52 €	7.857.871,52 €	7.857.871,52 €	826.159,19 €	739.256,26 €	0,00 €	0,00 €
4	Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού	14.992	3.307.868.422,05 €	2.111.348.069,61 €	2.910.604.266,66 €	1.857.782.086,75 €	884.426.102,72 €	701.736.898,14 €	200.254.448,53 €	152.405.383,17 €
5	Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων	422	7.420.501,52 €	5.849.862,07 €	7.420.501,52 €	5.849.862,07 €	3.175.213,37 €	2.453.143,85 €	671.211,76 €	496.966,88 €
6	Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων	42.728	888.071.850,12 €	847.693.153,74 €	888.071.850,12 €	852.965.553,74 €	687.780.888,20 €	604.198.282,28 €	323.757.225,00 €	277.886.878,93 €
7	Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές	145	101.835.305,73 €	101.648.742,00 €	67.095.776,44 €	66.972.856,02 €	64.232.534,34 €	50.126.966,71 €	365.868,52 €	255.165,26 €
8	Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών	15.391	184.088.423,75 €	183.115.177,45 €	111.572.199,35 €	110.982.334,83 €	51.248.316,45 €	41.883.746,42 €	6.388,99 €	5.244,72 €
9	Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών	170	33.053.868,33 €	33.053.868,33 €	33.053.868,33 €	33.053.868,33 €	21.984.502,51 €	19.786.052,40 €	2.666.486,17 €	2.399.837,61 €
10	Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα	37.358	559.662.231,30 €	559.662.231,30 €	559.662.231,30 €	559.662.231,30 €	322.454.986,64 €	267.956.740,87 €	21.992.491,59 €	17.737.575,40 €
11	Βιολογική γεωργία	101.290	1.560.643.114,66 €	1.560.643.114,60 €	1.560.643.114,66 €	1.560.643.114,66 €	639.694.599,20 €	526.181.281,48 €	18.065.378,60 €	14.156.312,36 €
13	Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα	2.735.994	1.614.931.812,66 €	1.614.931.812,66 €	1.614.931.812,66 €	1.614.931.812,66 €	1.572.705.477,03 €	1.303.233.829,58 €	8.552.089,72 €	6.167.158,48 €
16	Συνεργασία	364	1.820.000,00 €	1.820.000,00 €	1.820.000,00 €	1.820.000,00 €	1.380.000,00 €	1.233.000,00 €	280.000,00 €	244.000,00 €
19	Ομάδες τοπικής δράσης LEADER	4.274	863.319.582,51 €	566.337.544,81 €	795.255.865,84 €	521.687.754,66 €	179.666.198,79 €	162.803.608,20 €	60.784.877,23 €	54.159.041,07 €
20	Τεχνική Βοήθεια	111	50.038.128,41 €	49.933.371,94 €	42.737.007,43 €	42.647.536,10 €	27.910.473,65 €	23.939.661,23 €	4.907.390,05 €	4.028.476,56 €
21	Έκτακτη ενίσχυση λόγω COVID	143.650	126.331.277,76 €	126.331.277,76 €	126.331.277,76 €	126.331.277,76 €	126.331.277,76 €	94.300.000,24 €	0,00 €	0,00 €
113	Πρόωρη συνταξιοδότηση	30.165	202.337.608,99 €	202.337.608,99 €	202.337.608,99 €	202.337.608,99 €	200.502.665,66 €	157.269.397,54 €	97.426,10 €	76.494,08 €
Σύνολο			9.534.052.799,31 €	7.997.336.506,78 €	8.954.168.052,58 €	7.590.298.569,39 €	4.802.621.120,51 €	3.974.442.031,96 €	642.401.282,26 €	530.018.534,52 €

	Δημόσια Δαπάνη	Ενισχυτική Συμμετοχή	% εντάξεων	% νομικών δεσμεύσεων	% απορρόφησης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΑ 2014-2020 χωρίς πρόσθετους πόρους μεταβατικού	5.635.699.815,59 €	4.718.291.793,00 €	118,53%	114,42%	88,25%
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΑ 2021-2022 πρόσθετοι πόροι μεταβατικής περιόδου	1.750.938.743,00 €	1.428.274.556,00 €	66,86%	55,43%	13,74%
ΜΕΣΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	365.286.356,00 €	365.286.356,00 €	46,54%	46,54%	0,00%
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΑ 2014-2022 Σύνολο	7.751.924.914,59 €	6.511.852.705,00 €	103,16%	97,90%	63,94%
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	188.731.671,72 €				