

7^Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020



1. Είδος τροποποιήσεων και λόγοι και/ή προβλήματα εφαρμογής που δικαιολογούν την πρόταση της 7^{ης} τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020

Η προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται βάσει του άρθρου 11 παρ. β (i) & (ii) καν. 1305/2013, όπως αυτός ισχύει.

Η προτεινόμενη πρόταση της 7ης τροποποίησης ΠΑΑ 2014-2020 πραγματοποιείται για την ανταπόκριση της ΕΕ και των Κρατών Μελών στις επιπτώσεις της κρίσης που προκύπτουν από την επιδημική έκρηξη της COVID-19, στο γεωργικό τομέα.

Στο τέλος 2019/αρχές 2020 η πρωτοφανής πανδημία (COVID-19) εμφανίστηκε και στην Ευρώπη αναγκάζοντας τις Κυβερνήσεις να λάβουν έκτακτα περιοριστικά μέτρα για να διαφυλάξουν την υγεία των πολιτών του κάθε Κράτους, όπως εκτεταμένοι περιορισμοί στις μετακινήσεις, υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων, των υπαίθριων αγορών, των εστιατορίων και των λοιπών χώρων φιλοξενίας.

Τα μέτρα αυτά προκάλεσαν δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις σε σημαντικό τμήμα της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου και του αγροδιατροφικού τομέα, με τους γεωργούς (καλλιεργητές και κτηνοτρόφους) να πλήττονται ιδιαίτερα, σε ορισμένες καλλιέργειες και εκτροφές, με αποτέλεσμα προβλήματα ρευστότητας και ταμειακών ροών, λόγω του εκτεταμένου κλεισίματος των αγορών.

Ο αγρο-διατροφικός τομέας επηρεάζεται σημαντικά από την υγειονομική κρίση, κυρίως λόγω της προκαλούμενης διάρρηξης της εφοδιαστικής αλυσίδας, των περιοριστικών μέτρων στην εστίαση (αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης, αναψυχής και ξενοδοχείων), της δραματικής πτώσης στον Τουρισμό (αφίξεις και έσοδα) και της αυξημένης αβεβαιότητας που επέρχεται σε ένα παραγωγικό τομέα που, παραδοσιακά, αποστρέφεται τον κίνδυνο. Επομένως, μια από τις πρωταρχικές αποκρίσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει πολιτικές που δημιουργούν ένα κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, αυξάνουν τη ρευστότητα των παραγωγών και των επιχειρήσεων και διευκολύνουν την ανάληψη, εκ μέρους τους, μεγαλύτερου ρίσκου, δεδομένου ότι ήδη βιώνουμε το δεύτερο - δριμύτερο κύμα της πανδημίας στη χώρα μας.

Για το λόγο αυτό εγκρίθηκε με την πρόσφατη τροποποίηση του καν. (ΕΕ) 1305/2013¹ ένα νέο, έκτακτο και προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας, που θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχεια των γεωργικών δραστηριοτήτων.

Η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου μέτρου θα πραγματοποιηθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΕΓΤΑΑ στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, έως το 2% των πόρων του.

Για να καταστεί δυνατή η εισαγωγή και υλοποίηση του νέου Μ21 «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» προτείνονται οι ακόλουθοι τύποι τροποποιήσεων:

1.1. Εισαγωγή ή απόσυρση μέτρων ή ειδών δράσεων (άρθρο 11.β (i) καν. (ΕΕ) 1305/2013)

1.1.1. Εισαγωγή νέου μέτρου Μ21 «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19», βάσει του άρθρου 39β καν. (ΕΕ) 1305/2013, όπως αυτός ισχύει,

Ο κλάδος του ελαιολάδου, το οποίο αποτελεί στρατηγικό εθνικό προϊόν για τη χώρα μας, σε όρους απασχόλησης (αριθμού γεωργών/γεωργικών εκμεταλλεύσεων), όγκου/αξίας παραγωγής και εξαγωγών, έχει πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία, γεγονός που αποτυπώνεται

¹ Κανονισμός (ΕΕ) 2020/872 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά ένα ειδικό μέτρο για την παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με σκοπό την αντιμετώπιση της επιδημικής έξαρσης της COVID-19

στην κατάρρευση του εισοδήματος των παραγωγών το τρέχον έτος. Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1: «Τιμές παραγωγού για το ελαιόλαδο, τα έτη 2018 και 2020 (Extra Παρθένο, Παρθένο & Lampante)», οι τιμές παραγωγού έτους 2020 έχουν υποστεί καθίζηση, σε σχέση με το έτος 2018 (έτος με ανάλογο όγκο παραγωγής λόγω του φαινομένου της παρενιαιοφορίας της ελιάς κατά το έτος 2019 και κατά συνέπεια συγκρίσιμου με το 2020).

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ				ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ				LAMPANTE ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ			
	€/100κιλά											
	2018 (1)	2020 (2)	ΔΙΑΦΟΡΑ (1) - (2)	% ΔΙΑΦΟΡΑ	2018 (1)	2020 (2)	ΔΙΑΦΟΡΑ (1) - (2)	% ΔΙΑΦΟΡΑ	2018 (1)	2020 (2)	ΔΙΑΦΟΡΑ (1) - (2)	% ΔΙΑΦΟΡΑ
ΙΑΝ	350	223	127	36,29%	323	144	179	55,42%	280	128	152	54,29%
ΦΕΒ	344	212	132	38,37%	320	148	172	53,75%	277	115	162	58,48%
ΜΑΡΤ	321	215	106	33,02%	300	128	172	57,33%	257	119	138	53,70%
ΑΠΡ	301	211	90	29,90%	279	137	142	50,90%	230	118	112	48,70%
ΜΑΙ	282	218	64	22,70%	257	147	110	42,80%	214	119	95	44,39%
ΙΟΥΝ	265	212	53	20,00%	244	128	116	47,54%	209	117	92	44,02%
ΙΟΥΛ	278	213	65	23,38%	257	150	107	41,63%	213	120	93	43,66%
ΑΥΓ	280	213	67	23,93%	259	153	106	40,93%	207	121	86	41,55%
ΣΕΠ	279				259				210			
ΟΚΤ	271				246				203			
ΝΟΕ	284				264				216			
ΔΕΚ	263				268				227			
Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τμήμα Ελαίας												

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Τμήμα Ελαίας

Πίνακας 1: Τιμές παραγωγού για το ελαιόλαδο τα έτη 2018 και 2020 (Extra Παρθένο, Παρθένο & Lampante)

Η επιδείνωση της κατάστασης των τιμών πώλησης του ελαιόλαδου (από πλευράς παραγωγών) το 2020 λόγω της πανδημίας, καθώς και οι φόβοι για περαιτέρω χειροτέρευση το δεύτερο εξάμηνο του έτους, οδήγησε τους παραγωγούς στη διάθεση του προϊόντος σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές υπό τον κίνδυνο συσσώρευσης υψηλών αποθεμάτων, ενόψει και της νέας συγκομιδής, αλλά και εξασφάλισης των απαραίτητων εσόδων για τη συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας (διασφάλιση της βιωσιμότητας των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων).

Με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά διατέθηκε το προϊόν σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές ώστε να διατηρηθεί η ζήτηση και να αποφευχθεί η αυξημένη αποθεματοποίησή του, ενόψει και της νέας περιόδου.

Καταδεικνύεται συνεπώς, ότι επλήγη σοβαρότατα το εισόδημα των παραγωγών από τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς λόγω της πανδημίας, γεγονός που δικαιολογεί την στήριξη του συγκεκριμένου κλάδου και την αξιοποίηση του νέου Μέτρου 21 του ΠΑΑ 2014-2020 στην κατεύθυνση αυτή, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητά του τομέα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.

Στόχος του προτεινόμενου νέου μέτρου είναι η διασφάλιση της συνέχισης της επιχειρηματικής δράσης των γεωργών του τομέα της ελαιοποιήσιμης ελιάς ή/και διπλής κατεύθυνσης, οι οποίοι πλήττονται από την πανδημία COVID-19.

Δικαιούχοι του προτεινόμενου μέτρου θα είναι οι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι ως τέτοιοι στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) έως και τη λήξη υποβολής φορολογικής δήλωσης έτους 2020 (οικονομικό έτος 2019) και δήλωσαν στο ΟΣΔΕ έτους 2019, καλλιέργεια ελιάς (ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης).

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι του προτεινόμενου μέτρου αφορούν περίπου σε 144,6 χιλιάδες κατά κύριο επάγγελμα γεωργούς ελαιοπαραγωγούς και τα ποσά στήριξης κυμαίνονται από 300€ έως 4.000€ ανάλογα με την κλάση κατά έκταση καλλιέργειας ελιάς σε ha (αθροιστικά για

ελαιοποιήσιμη ελιά ή/και διπλής κατεύθυνσης), στην οποία ανήκουν, όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 2 «Ποσά στήριξης δικαιούχων M21».

ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (σε εκτάρια)	ΕΥΡΩ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
0 ΕΩΣ 1 ΕΚΤΑΡΙΟ	300 €
1 ΕΩΣ 1,5 ΕΚΤΑΡΙΑ	600 €
1,5 ΕΩΣ 3 ΕΚΤΑΡΙΑ	1.100 €
3 ΕΩΣ 5 ΕΚΤΑΡΙΑ	1.600 €
5 ΕΩΣ 7 ΕΚΤΑΡΙΑ	2.000 €
7 ΕΩΣ 10 ΕΚΤΑΡΙΑ	2.500 €
10 ΕΩΣ 15 ΕΚΤΑΡΙΑ	3.000 €
15 ΕΩΣ 20 ΕΚΤΑΡΙΑ	3.500 €
> 20 ΕΚΤΑΡΙΑ	4.000 €

Πίνακας 2: Ποσά στήριξης δικαιούχων M21

Οι πόροι που διατίθενται στο παρόν μέτρο ανέρχονται στα 94,3 εκ. € (κοινοτική συμμετοχή), τα οποία αφορούν περίπου στο 2% των συνολικών πόρων ΕΓΤΑΑ, που διατίθενται στο ΠΑΑ 2014-2020. Θα ενισχυθούν όλοι οι εν δυνάμει δικαιούχοι και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η αναγραφή αρχών κριτηρίων επιλογής για το M21.

1.1.2. Διαγραφή των ακόλουθων μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020

- Διαγραφή του υπομέτρου M8.2 «Εγκατάσταση και συντήρηση γεωργο-δασοκομικών συστημάτων», με εξοικονόμηση πόρων ύψους 16 εκ. € (κοινοτική συμμετοχή). Το υπομέτρο αποτελείται από δύο δράσεις. Εξ αυτών τα δασο-λιβαδικά συστήματα θα εφαρμοστούν σε βοσκότοπους σε συμφωνία με τα αντίστοιχα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, τα οποία ακόμα δεν έχουν εγκριθεί. Το παρόν μέτρο δεν θα προκηρυχθεί κατά την υφιστάμενη προγραμματική περίοδο. Τα εκτάρια που είχαν προγραμματιστεί για το παρόν υπομέτρο αφορούσαν σε 2.000 ha, που στόχευαν στην προτεραιότητα Π4Α
- Διαγραφή του υπομέτρου M8.6 «Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων», με εξοικονόμηση πόρων ύψους 13 εκ. € (κοινοτική συμμετοχή). Το παρόν μέτρο δεν θα προκηρυχθεί κατά την υφιστάμενη προγραμματική περίοδο.
- Διαγραφή του υπομέτρου M12.2 «Αντισταθμιστική ενίσχυση σε δασικές περιοχές Natura 2000», με εξοικονόμηση πόρων ύψους 7,5 εκ. € (κοινοτική συμμετοχή). Το παρόν μέτρο δεν θα προκηρυχθεί κατά την υφιστάμενη προγραμματική περίοδο. Τα εκτάρια που είχαν προγραμματιστεί για το παρόν υπομέτρο αφορούσαν σε 6.600 ha, που στόχευαν στην προτεραιότητα Π4Α.

Το σύνολο των πόρων που εξοικονομούνται από την προτεινόμενη διαγραφή των ανωτέρω υπομέτρων του Προγράμματος αφορά σε 36,5 εκ. € (κοινοτική συμμετοχή)

1.2. Μεταφορά κονδυλίων μεταξύ μέτρων που υλοποιούνται υπό διαφορετικά ποσοστά συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ (άρθρο 11.β (iii) καν. (ΕΕ) 1305/2013)

- Μεταφορά πόρων από το M8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων», με μη υλοποίηση της δράσης για νέα δάσωση γεωργικών γαιών, με εξοικονόμηση 50 εκ. €. Διατηρούνται στο παρόν υπομέτρο μόνο οι πόροι που επαρκούν να καλύψουν τις

ανειλημμένες υποχρεώσεις του προγράμματος. Η διάρκεια της στήριξης είναι κατά το μέγιστο 12 χρόνια. Η δάσωση θα αφορούσε γεωργικές γαίες. Άργησε εξαιρετικά η προκήρυξη των νέων δράσεων του υπομέτρου λόγω διοικητικών προβλημάτων. Το μέτρο θα σχεδιαστεί εκ νέου την επόμενη προγραμματική περίοδο, εφόσον δικαιολογείται σχετική ανάγκη από τη SWOT ανάλυση. Τα εκτάρια που είχαν προγραμματιστεί για τη νέα δράση εγκατάστασης αφορούσαν 4.416 ha (2.650 ha – Π4Γ και 1.766 ha – Π5Ε).

- Μεταφορά πόρων από το Μ8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα» λόγω εκπτώσεων στα δημόσια έργα που αφορά το υπομέτρο, με εξοικονόμηση 7,8 εκ. €. Για το παρόν υπομέτρο υποβλήθηκαν 134 αιτήσεις με συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη περίπου 124,6 εκ. €. Οι αιτήσεις δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμα. Με την προϋπόθεση ότι όλα τα δασικά έργα πρόληψης θα εγκριθούν, το 65% της Δημόσιας Δαπάνης, η οποία θα εγκριθεί θα πληρωθεί μέχρι 31/12/2023, λόγω του ότι τα έργα αυτά είναι δημόσια και θα απαιτηθεί χρόνος για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης τους και ότι η έκπτωση η οποία θα δοθεί από τους αναδόχους των έργων θα είναι η συνήθης (50%), τότε η Δημόσια Δαπάνη που χρειάζεται να απομείνει στο παρόν υπομέτρο αγγίζει περίπου τα 43 εκ. €. Στο παρόν υπομέτρο παραμένει Δημόσια Δαπάνη ύψους 58 εκ. €, η οποία αρκεί να καλύψει τόσο τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του υπομέτρου, όσο και τα νέα έργα. Ο αριθμός εκταρίων που αφορούν στην πρόληψη ζημιών στα δάση είχε προγραμματιστεί στα 45.000 ha και αναμένεται να επιτευχθεί με τα αιτούμενα έργα, ανεξάρτητα της μείωσης των πόρων του υπομέτρου λόγω αναμενόμενων εκπτώσεων των αναδόχων.

Στον Πίνακα 3: «Μεταφορά πόρων μεταξύ μέτρων», που ακολουθεί φαίνεται η συνολική μεταφορά πόρων (συμπεριλαμβανομένης αυτής, που συνεπάγεται η διαγραφή των ανωτέρω Μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020) στο Μ21 «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19».

ΜΕΤΡΟ/ΔΡΑΣΗ		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΑΑ 2014-2020 (έκδοση 7.1)			ΠΡΟΤΑΣΗ 7ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 (COVID-19)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ (2-1)
		ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (1)	ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2)	
M8.1	Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων	37.500.000,00	50.000.000,00	87.500.000,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	-50.000.000,00
M8.2	Εγκατάσταση και συντήρηση γεωργοδασοκομικών συστημάτων	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
M8.3	Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα	10.369.495,00	40.730.505,00	51.100.000,00	10.369.495,00	32.930.505,00	43.300.000,00	-7.800.000,00
M8.6	Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000.000,00
M12.2	Αντισταθμιστική ενίσχυση σε δασικές περιοχές Natura 2000	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
M21	Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300.000,00	94.300.000,00	94.300.000,00

Πίνακας 3: Μεταφορά πόρων μεταξύ μέτρων

2. Αναμενόμενες επιπτώσεις της πρότασης της 7ης τροποποίησης ΠΑΑ 2014-2020

2.1. Τροποποίηση κατανομής ποσών στα μέτρα ΠΑΑ 2014-2020

Οι προαναφερόμενες προτάσεις τροποποίησης επηρεάζουν την κατανομή των κοινοτικών πόρων του ΠΑΑ 2014-2020, ανά μέτρο όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 6: «Πρόταση κατανομής κοινοτικών πόρων ανά μέτρο»

ΜΕΤΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΚΔΟΣΗ 7.1) (1)	ΠΡΟΤΑΣΗ 7ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 (2)	ΔΙΑΦΟΡΕΣ (2) - (1)
		Ενωσιακή Συνδρομή σε €		
M01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
M02	ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
M03	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	37.470.000,00	37.470.000,00	0,00
M04	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.148.959.472,00	1.148.959.472,00	0,00
M05	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
M06	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ	387.974.897,00	387.974.897,00	0,00
M07	ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ	81.300.736,00	81.300.736,00	0,00
M08	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ & ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ	226.265.500,00	139.465.500,00	-86.800.000,00
M09	ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
M10	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟ ΚΛΙΜΑ	359.805.709,00	359.805.709,00	0,00
M11	ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	626.297.763,00	626.297.763,00	0,00
M12	ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00
M13	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ	950.005.216,00	950.005.216,00	0,00
M16	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
M19	LEADER/CLLD	400.712.500,00	400.712.500,00	0,00
M20	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
M21	ΕΚΤΑΚΤΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ COVID-19	0,00	94.300.000,00	94.300.000,00
M113	ΠΡΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ	172.000.000,00	172.000.000,00	0,00
ΠΑΑ 2014-2020		4.718.291.793,00	4.718.291.793,00	0,00

Πίνακας 4: Πρόταση κατανομής κοινοτικών πόρων ανά μέτρο

2.2. Τροποποίηση κατανομής ποσών στις προτεραιότητες του Προγράμματος

Οι προαναφερόμενες προτάσεις τροποποίησης (πρόταση διαγραφής / εισαγωγής ορισμένων μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 ή μείωση/αύξηση των κατανεμημένων κοινοτικών πόρων) επιφέρει μεταβολές στους πόρους των προτεραιοτήτων του Προγράμματος (σε κοινοτική χρηματοδότηση), όπως φαίνεται στον Πίνακα 5: «Συγκριτικός πίνακας κατανομής πόρων στις προτεραιότητες του Προγράμματος», οι οποίες προκύπτουν από τις προτεινόμενες μεταβολές των κατανεμημένων πόρων του ΕΓΤΑΑ στα μέτρα/δράσεις του ΠΑΑ, όπως περιεγράφηκε ανωτέρω.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	Έκδοση 7.1 ΠΑΑ 2014-2020	Πρόταση 7ης Τροποποίησης ΠΑΑ (COVID-19)	ΔΙΑΦΟΡΑ (2-1)
Π2	792.573.752,00	886.873.752,00	94.300.000,00
Π3	321.952.511,00	321.952.511,00	0,00
Π4	2.091.284.460,00	2.036.409.460,00	-54.875.000,00
Π5	758.013.080,00	728.588.080,00	-29.425.000,00
Π6	532.467.990,00	522.467.990,00	-10.000.000,00
TB	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
M113	172.000.000,00	172.000.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΕΓΤΑΑ	4.718.291.793,00	4.718.291.793,00	0,00
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ M13 (Π4)	314.500.000,00	314.500.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΑ 2014-2020	5.032.791.793,00	5.032.791.793,00	0,00

Πίνακας 5: Συγκριτικός πίνακας κατανομής πόρων στις προτεραιότητες του Προγράμματος

2.3. Μεταβολές στους Θεματικούς Στόχους

Ο Πίνακας 6: «Μεταβολές στους Θεματικούς Στόχους» παρουσιάζει τις μεταβολές της κατανομής των κοινοτικών πόρων του ΕΓΤΑΑ στους Θεματικούς Στόχους του ΕΣΠΑ 2014-2020, ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΠΑ 2014-2020		ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΑ 2014-2020	Έκδοση 7.1 ΠΑΑ 2014-2020 (1)	Πρόταση 7ης τροποποίησης ΠΑΑ 2014-2020 COVID-19 (2)	ΔΙΑΦΟΡΕΣ (2-1)
			ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΓΤΑΑ σε €		
ΘΣ1	Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης & της Καινοτομίας	1Α, 1Β	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
ΘΣ2	Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους	6Γ	56.471.326,00	56.471.326,00	0,00
ΘΣ3	Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του γεωργικού τομέα	2Α, 2Β, 3Α, 3Β	1.041.828.763,00	1.136.128.763,00	94.300.000,00
ΘΣ4	Υποστήριξη στην μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	5Β, 5Γ, 5Δ, 5Ε	244.435.868,00	215.010.868,00	-29.425.000,00
ΘΣ5	Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων	1/2 (4Α, 4Β, 4Γ)	993.325.981,00	965.888.481,00	-27.437.500,00
ΘΣ6	Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος & προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων	5Α, 1/2 (4Α, 4Β, 4Γ)	1.481.880.692,00	1.454.443.192,00	-27.437.500,00
ΘΣ8	Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξης της κινητικότητας των εργαζομένων	6Α	38.554.689,00	28.554.689,00	-10.000.000,00
ΘΣ9	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης	6Β	434.794.474,00	434.794.474,00	0,00
ΘΣ10	Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση	1Γ	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
ΤΒ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Μ113	ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ (μη συνεχιζόμενο)		172.000.000,00	172.000.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ			4.718.291.793,00	4.718.291.793,00	0,00

Πίνακας 6: Μεταβολή στους Θεματικούς Στόχους

2.4. Μεταβολές στους δείκτες και στους στόχους του Προγράμματος

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνονται οι μεταβολές στους στόχους και δείκτες του Προγράμματος, οι οποίες προκύπτουν από την πρόταση διαγραφής μέτρων/δράσεων του Προγράμματος, καθώς και της μεταφοράς πόρων μεταξύ μέτρων/δράσεων του Προγράμματος.

Προτεραιότητα 1:

Η μεταβολή που παρατηρείται στο Στόχο Σ1(-0,09) οφείλεται στην αύξηση της Δημόσιας Δαπάνης του ΠΑΑ 2014-2020, λόγω της μετακίνησης πόρων από Μέτρα/Δράσεις με υψηλό ποσοστό συγχρηματοδότησης στο Μ21, το οποίο έχει συγκριτικά χαμηλότερη συγχρηματοδότηση, ενώ οι συνολικές δαπάνες του ΠΑΑ στην περιοχή εστίασης ΠΕ1Α παραμένει η ίδια.

Προτεραιότητα 1						
Τομέας εστίασης	Όνομα δείκτη στόχου	Τιμή στόχου 2023	Τιμή στόχου 2023	Διαφορά (2-1)	Ποσοστό % για κάθε περιοχή εστίασης	Συνδυασμός μέτρων
		ΠΑΑ 2014-2020 (έκδοση 7.1) (1)	Πρόταση 8ης τροποποίησης ΠΑΑ 2014-2020 (2)			
1Α	Σ1: Ποσοστό δαπανών δυνάμει των άρθρων 14, 15 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες για το ΠΑΑ (περιοχή εστίασης 1Α)	4,45%	4,36%	-0,09%	-2,02%	Μ01, Μ02, Μ16
1Β	Σ2: Συνολικός αριθμός πράξεων συνεργασίας που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου συνεργασίας (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) (ομάδες, δίκτυα/συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), πιλοτικά έργα...) (περιοχή εστίασης 1Β)	285	285	0,00	0,00%	Μ16
1Γ	Σ3: Συνολικός αριθμός καταρτισμένων συμμετεχόντων δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (περιοχή εστίασης 1Γ)	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00%	Μ01

Πίνακας 7: Μεταβολή δεικτών στην Προτεραιότητα 1

Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας

Δεν υπάρχουν μεταβολές στους προγραμματισμένους στόχους του ΠΑΑ 2014-2020 για αυτή την προτεραιότητα, παρά μόνο αύξηση των προγραμματισμένων δαπανών στην περιοχή εστίασης Π2Α λόγω της συμπερίληψης του Μ21 «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19», με Δημόσια Δαπάνη ύψους 126.296.966,50€ σε αυτή την περιοχή εστίασης.

Προτεραιότητα 2									
Τομέας εστίασης	Όνομα δείκτη στόχου	Τιμή στόχου 2023	Τιμή στόχου 2023	Διαφορά (2-1)	Ποσοστό % για κάθε περιοχή εστίασης	Προγραμματισμένες δαπάνες		Διαφορά (2-1)	Συνδυασμός μέτρων
		ΠΑΑ 2014-2020 (έκδοση 7.1) (1)	Πρόταση 8ης τροποποίησης ΠΑΑ 2014-2020 (2)			ΠΑΑ 2014-2020 (έκδοση 7.1) (1)	Πρόταση 8ης τροποποίησης ΠΑΑ 2014-2020 (2)		
2A	Σ4: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (περιοχή εστίασης 2A)	0,87%	0,87%	0,00%	0,00%	597.809.552,24	724.106.518,74	126.296.966,50	M01, M02, M04, M06, M16
2B	Σ5: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/επενδύσεις για νέους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ (περιοχή εστίασης 2B)	3,54%	3,54%	0,00%	0,00%	338.731.716,56	338.731.716,56	0,00	M06

Πίνακας 8: Μεταβολή δεικτών στην Προτεραιότητα 2

Προτεραιότητα 3: Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων

Δεν υπάρχουν μεταβολές στους προγραμματισμένους στόχους του ΠΑΑ 2014-2020 για αυτή την προτεραιότητα.

Προτεραιότητα 3									
Τομέας εστίασης	Όνομα δείκτη στόχου	Τιμή στόχου 2023	Τιμή στόχου 2023	Διαφορά (2-1)	Ποσοστό % για κάθε περιοχή εστίασης	Προγραμματισμένες δαπάνες		Διαφορά (2-1)	Συνδυασμός μέτρων
		ΠΑΑ 2014-2020 (έκδοση 7.1) (1)	Πρόταση 8ης τροποποίησης ΠΑΑ 2014-2020 (2)			ΠΑΑ 2014-2020 (έκδοση 7.1) (1)	Πρόταση 8ης τροποποίησης ΠΑΑ 2014-2020 (2)		
3A	Σ6: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και ομάδες/οργανώσεις παραγωγών (περιοχή εστίασης 3A)	1,26%	1,26%	0,00%	0,00%	334.482.805,17	334.482.805,17	0,00	M01, M03, M04, M09, M16
	Ποσοστό επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων και ποτών που στηρίζονται από το ΠΑΑ 2014-2020 (Ποσοστό)	2,70%	2,70%	0,00%	0,00%				
3B	Σ7: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα διαχείρισης κινδύνου (περιοχή εστίασης 3B)	0,29%	0,29%	0,00%	0,00%	53.579.669,21	53.579.669,21	0,00	M05

Πίνακας 9: Μεταβολή δεικτών στην Προτεραιότητα 3

Προτεραιότητα 4: Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία

Παρατηρούνται οι ακόλουθες μεταβολές στις τιμές στόχου των περιοχών εστίασης της Προτεραιότητας 4:

- Μείωση κατά 0,04% της τιμής στόχου Σ9 λόγω της αφαίρεσης των εκτάσεων (2.000ha) που αφορούν στο M8.2, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
- Μείωση κατά 0,05% της τιμής στόχου Σ12 λόγω της αφαίρεσης των εκτάσεων (2.650ha) που αφορούν στο M8.1, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
- Μείωση της τιμής στόχου Σ8, λόγω αφαίρεσης των εκτάσεων (6.600ha), που αφορούν στο M12.2, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
- Μείωση της τιμής στόχου Σ11 λόγω της αφαίρεσης των εκτάσεων του M12.2

Προτεραιότητα 4									
Τομέας εστίασης	Όνομα δείκτη στόχου	Τιμή στόχου 2023	Τιμή στόχου 2023	Διαφορά (2-1)	Ποσοστό % για κάθε περιοχή εστίασης	Προγραμματισμένες δαπάνες		Διαφορά (2-1)	Συνδυασμός μέτρων
		ΠΑΑ 2014-2020 (έκδοση 7.1) (1)	Πρόταση 7ης τροποποίησης ΠΑΑ 2014-2020 (2)			ΠΑΑ 2014-2020 (έκδοση 7.1) (1)	Πρόταση 8ης τροποποίησης ΠΑΑ 2014-2020 (2)		
4A (agri)	Σ9: Ποσοστό γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων (περιοχή εστίασης 4A)	17,81%	17,77%	-0,04%	-0,22%	2.677.559.875,04	2.621.242.369,58	-56.317.505,46	M01, M02, M04, M07, M08, M10, M11, M13, M16
4B (agri)	Σ10: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (περιοχή εστίασης 4B)	17,54%	17,54%	0,00%	0,00%				
4Γ (agri)	Σ12: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους (περιοχή εστίασης 4Γ)	16,68%	16,63%	-0,05%	-0,30%				
4A (forestry)	Σ8: Ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών εκτάσεων που υπάγονται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας (περιοχή εστίασης 4A)	0,10%	0,00%	-0,10%	-100,00%	88.622.996,17	79.321.891,04	-9.301.105,13	M01, M08, M12
4B (forestry)	Σ11: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (περιοχή εστίασης 4B)	0,04%	0,00%	-0,04%	-100,00%				
4Γ (forestry)	Σ13: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (περιοχή εστίασης 4Γ)	0,84%	0,84%	0,00%	0,00%				
	TS2: Αριθμός εκταρίων που αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών στα δάση	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%				

Πίνακας 10: Μεταβολή δεικτών στην Προτεραιότητα 4

Επίσης, λόγω της μείωσης πόρων από το M08 παρατηρείται και αντίστοιχη μείωση των προγραμματισμένων δαπανών που αφορούν σε γεωργική και δασική γη για την Προτεραιότητα Π4.

Προτεραιότητα 5: Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της στροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Παρατηρούνται οι ακόλουθες μεταβολές στις τιμές στόχου των περιοχών εστίασης της Προτεραιότητας 5:

- Μείωση της τιμής στόχου Σ16 κατά 11,85% της τιμής στόχου της εγκεκριμένης έκδοσης του Προγράμματος, λόγω της διαγραφής του M8.6
- Μείωση της τιμής στόχου Σ19 κατά 0,02 από την τιμή στόχου της εγκεκριμένης έκδοσης του Προγράμματος, λόγω της μείωσης των πόρων του M8, όπως έχει ήδη αναφερθεί.
- Οι προαναφερόμενες μεταβολές στα M8.6 και M8.1 συνεπάγονται και αντίστοιχη μείωση των προγραμματισμένων δαπανών για τις περιοχές εστίασης ΠΕ5Γ και ΠΕ5Ε.

Προτεραιότητα 5									
Τομέας εστίασης	Όνομα δείκτη στόχου	Τιμή στόχου 2023	Τιμή στόχου 2023	Διαφορά (2-1)	Ποσοστό % για κάθε περιοχή εστίασης	Προγραμματισμένες δαπάνες		Διαφορά (2-1)	Συνδυασμός μέτρων
		ΠΑΑ 2014-2020 (έκδοση 7.1) (1)	Πρόταση 8ης τροποποίησης ΠΑΑ 2014-2020 (2)			ΠΑΑ 2014-2020 (έκδοση 7.1) (1)	Πρόταση 8ης τροποποίησης ΠΑΑ 2014-2020 (2)		
5A	Σ14: Ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα (περιοχή εστίασης 5A)	4,97%	4,97%	0,00%	0,00%	631.726.129,90	631.726.129,90	0,00	M01, M02, M04, M16
5B	Σ15: Συνολική επένδυση για την ενεργειακή απόδοση (περιοχή εστίασης 5B)	27.796.785,18	27.796.785,18	0,00	0,00%	12.508.553,33	12.508.553,33	0,00	M01, M04
5Γ	Σ16: Συνολική επένδυση για την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (σε ευρώ) (περιοχή εστίασης 5Γ)	75.372.608,91	66.442.664,04	-8.929.944,87	-11,85%	37.025.710,74	33.007.235,55	-4.018.475,19	M01, M02, M04, M08, M16
5Δ	Σ17: Ποσοστό ΜΖΚ που συνδέεται με επενδύσεις στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (περιοχή εστίασης 5Δ)	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	112.583.676,65	112.583.676,65	0,00	M02, M04, M10, M11, M16
	Σ18: ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (περιοχή εστίασης 5Δ)	2,59%	2,59%	0,00%	0,00%				
5Ε	Σ19: Ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες συμβάλουν στη δέσμευση και τη διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (περιοχή εστίασης 5Ε)	0,40%	0,38%	-0,02%	-5,00%	147.550.169,36	137.162.831,04	-10.387.338,32	M01, M02, M04, M08, M10, M16
	TS3: Αριθμός εκταρίων που αφορούν στην πρόληψη ζημιών στα δάση (Εκτάρια)	45.000,00	45.000,00	0,00%	0,00%				

Πίνακας 11: Μεταβολή δεικτών στην Προτεραιότητα 5

Προτεραιότητα 6: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές

Με τη διαγραφή του M8.6 εμφανίζεται μια μείωση κατά 100 των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται σε έργα που λαμβάνουν στήριξη μέσω της Π6Α, με την αντίστοιχη μείωση των προγραμματισμένων δαπανών.

Προτεραιότητα 6									
Τομέας εστίασης	Όνομα δείκτη στόχου	Τιμή στόχου 2023	Τιμή στόχου 2023	Διαφορά (2-1)	Ποσοστό % για κάθε περιοχή εστίασης	Προγραμματισμένες δαπάνες		Διαφορά (2-1)	Συνδυασμός μέτρων
		ΠΑΑ 2014-2020 (έκδοση 7.1) (1)	Πρόταση 8ης τροποποίησης ΠΑΑ 2014-2020 (2)			ΠΑΑ 2014-2020 (έκδοση 7.1) (1)	Πρόταση 8ης τροποποίησης ΠΑΑ 2014-2020 (2)		
6Α	Σ20: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα που λαμβάνουν στήριξη (περιοχή εστίασης 6Α)	775	675	-100,00	-0,13	48.004.135,49	34.609.218,19	-13.394.917,30	M06
6Β	Σ21: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης (περιοχή εστίασης 6Β)	66,34%	66,34%	0,00%	0,00	489.521.169,94	489.521.169,94	0,00	M04, M07, M19
	Σ22: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (περιοχή εστίασης 6Β)	1,24%	1,24%	0,00%	0,00				
	Σ23: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα Leader που λαμβάνουν στήριξη (περιοχή εστίασης 6Β)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
6Γ	Σ24: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (ΤΠΕ) (περιοχή εστίασης 6Γ)	9,95%	9,95%	0,00%	0,00	85.063.111,84	85.063.111,84	0,00	M01, M02, M07