

Εισαγωγή

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. C(2015)9170 – 11/12/2015 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε ισχύ βρίσκεται η 1^η Τροποποίηση του Π.Α.Α. 2014-2020 που εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. C(2017)4571 – 28/06/2017 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η **συνολική Δημόσια Δαπάνη** ανέρχεται στα **5.642.018.770,50€** ενώ η αντίστοιχη **Ενωσιακή Συμμετοχή** σε **4.718.291.793,00€**.

Ως **προκαταβολή** έχει εισπραχθεί το ποσό των **188.731.671,72€** σε 2 δόσεις .

Μέχρι τις 27.11.2017 έχουν πραγματοποιηθεί:

- **πληρωμές Δημόσιας Δαπάνης** ύψους **1.075.568.072,45€**, που αντιστοιχούν σε **απορρόφηση 18,32%**,
- **πληρωμές Ενωσιακής Συμμετοχής** ύψους **774.378.038,04€**, που αντιστοιχούν σε **απορρόφηση 20,65%** και αν υπολογισθεί και η προκαταβολή σε **24,65%**.

Αναλυτική Παρουσίαση της Πορείας Υλοποίησης Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 για το 2017

ΜΕΤΡΟ Μ01 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 70.000.000€

Δράση 1.1.1 - Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

- Καταρτίστηκε η μελέτη για την εκτίμηση του εύλογου εύρους Μοναδιαίου Κόστους των βασικών δαπανών των έργων που αφορούν τις Δράσεις 1.1.1 και 1.1.2 του ΠΑΑ 2014-2020.
- Εκδόθηκε η με Α.Π. 928/1-2-2017 Πρόσκληση του Μέτρου 01 ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΔΡΑΣΗ 1.1.1: Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις με ημερομηνίες υποβολής από 01.02.2017 έως 14.02.2017.
- Κατατέθηκε εντός των προβλεπόμενων χρονικών προθεσμιών αίτηση στήριξης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στα πλαίσια της ανωτέρω πρόσκλησης. Η αίτηση στήριξης

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ ενώ προσκομίστηκε και φυσικός φάκελος σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

- Ολοκληρώθηκε η συνολική αξιολόγηση του φακέλου της αίτησης στήριξης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Με την Α.Π. 172940/28-2-2017 απόφαση αξιολόγησης στο ΟΠΣΑΑ, η αίτηση στήριξης εγκρίθηκε.
- Με το 1987/28-2-2017 έγγραφο, ενημερώθηκε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης στήριξης που είχε υποβληθεί, καθώς και για την δυνατότητά του να ασκήσει προσφυγή επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης εντός ορισμένης χρονικής προθεσμίας.
- Προωθήθηκε και εκδόθηκε η με αρ. Πρωτ. 2413/8-3-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων σύμφωνα με την οποία ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εντάχθηκε στη Δράση Δ1.1.1_1 του Μέτρου 01.
- Με την έναρξη των καταρτίσεων από τον Δικαιούχο της Δράσης Δ1.1.1. δόθηκε πρόσβαση στην Μονάδα Κατάρτισης και Μεταφοράς Γνώσης στο Μικρό Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης που ανέπτυξε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
- Έγιναν συναντήσεις και συνεργασία με στελέχη της αρμόδιας Δ/σης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του παρόχου του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης της Υλοποίησης της Δράσης Δ1.1.1. σχετικά με τις αναφορές/εκτυπώσεις, νέες λειτουργίες, δείκτες παρακολούθησης κλπ την ευκολία αναζήτησης αναφορών μέσω του Πληροφοριακού καθώς και την αξιοπιστία των στοιχείων στη βάση των σχετικών παραδοχών και στη βάση της ανάγκης ανταπόκρισης του συστήματος σε πραγματικό χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων.
- Πραγματοποιήθηκαν Επιτόπιες Επαληθεύσεις της Μονάδα Κατάρτισης και Μεταφοράς Γνώσης προκειμένου να διαπιστωθεί η πραγματική υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης κατά τη διάρκεια και στον τόπο εκτέλεσής τους.
- Διερευνάται η δυνατότητα χρήσης του συστήματος επιταγών (Training vouchers) κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης σε άλλα Μέτρα του ΠΑΑ, μέσω των σχετικών Κανονισμών ΕΕ, προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση ωφελούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ καθώς και της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr
- Κατατέθηκε από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ το 1^ο Αίτημα Πληρωμής που αφορά την πληρωμή για 63 Προγράμματα Κατάρτισης, τα οποία διεξήχθησαν σε 8 Περιφέρειες (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας) συνολικού ύψους **1.424.475,00€**. Το αίτημα έγινε μέσω του ΟΠΣΑΑ ενώ διαβιβάστηκε και ο φυσικός φάκελος του αιτήματος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Αρ. Πρωτ. Εισερχ. 11689/25-10-2017)

- Αφού έγινε από την Μονάδα Κατάρτισης και Μεταφοράς Γνώσης ο Διοικητικός έλεγχος του Αιτήματος Πληρωμής σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου/Δράσης και την Εγκύκλιο Οδηγιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνωρίστηκε και εκκαθαρίστηκε ποσό **1.424.475,00€** σε όρους Δημόσιας Δαπάνης, καταχωρίστηκε στο ΟΠΣΑΑ και δημιουργήθηκε η παρτίδα πληρωμής με αριθμό **201701100001**.
- Εκδόθηκε η **11716/25-10-2017** έγκριση διάθεσης Πίστωσης συνολικού ποσού **1.424.475,00 €** για την πληρωμή του 1^{ου} αιτήματος πληρωμής της Δράσης Δ1.1.1 (1^η Πρόσκληση).
- Με το Αρ. Πρωτ. 12560/13-11-2017 διαβιβαστικό της Μονάδας Κατάρτισης και Μεταφοράς Γνώσης, έγινε αποστολή της 201701100001 παρτίδας πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ύψους 1.424.475,00€ μετά την υποβολή των δικαιολογητικών που ζητήθηκαν από τον Δικαιούχο. Μέσω της παρακολούθησης του ΟΠΣΑΑ του ΠΑΑ 2014-2020 διαπιστώθηκε ότι οριστικοποιήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πληρωμή της παρτίδας και βαίνει προς εκταμίευση το ποσό που εκκαθαρίστηκε.
- Στο πλαίσιο σύνταξης της ΥΑ εφαρμογής της δράσης 1.1.2 του Μέτρου 01 του ΠΑΑ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ του ΕΣΠΑ παρουσία και της Επιτελικής Δομής ΑπΚΟ του Υπουργείου Εργασίας προκειμένου να διερευνηθούν η επιλεξιμότητα και οι δυνατότητες εφαρμογής των επιταγών κατάρτισης (voucher system) στην ανωτέρω δράση.

ΜΕΤΡΟ Μ02 - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 125.000.000€

Υπομέτρο 2.1 -Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα, και

Υπομέτρο 2.3 - Επιμόρφωση των γεωργικών συμβούλων

- Αρχές του έτους ξεκίνησε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ για εξειδικευμένα θέματα που αφορούν την παροχή των πακέτων συμβουλών (φυτοπροστασία, οδηγία για τα νερά, κλιματική αλλαγή).
- Μεταξύ 15 και 17 Μαρτίου έγινε η 7η Συνάντηση των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων στις Αζόρες της Πορτογαλίας με κεντρικό θέμα τη Σύνδεση (των Δικτύων) με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, στο οποίο είχαμε εκπροσώπηση από την αρμόδια Μονάδα της ΕΥΕ, λόγω άμεσου ενδιαφέροντος.
- Στις 7/4 κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση για το Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΣΠΓΣ) προς την Δ/ση Αγροτικής Πολιτικής και τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα.

- Εκδόθηκε από την ΕΥΔ ΠΑΑ/Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης η απόφαση ένταξης πράξης για την τεχνική στήριξη υλοποίησης του υπο-Μέτρου 2.1.
- Η Μονάδα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών παρέλαβε από τη Δ/νση Προστασίας Ζώων και τη Δ/νση Υγείας των ζώων του ΥΠΑΑΤ στοιχεία για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, τα οποία επεξεργάστηκε για τον προσδιορισμό των αναγκών των γεωργών της χώρας για συμβουλές. Επίσης επεξεργάζεται στοιχεία από τα σχέδια διαχείρισης υδάτων της χώρας (ισχύοντα και προτάσεις αναθεώρησης) για τον ίδιο σκοπό (σχετ. με τις συμβουλές για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 για τα ύδατα).
- Στις 13/6 στάλθηκαν παρατηρήσεις της επί του σχεδίου πρόσκλησης για την τεχνική στήριξη υλοποίησης του υπο-Μέτρου 2.1 στην ΕΥΔ ΠΑΑ/Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης.
- Στο πλαίσιο της συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες για το σχεδιασμό του υπο-Μέτρου 2.1 ζητήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία από την εφαρμογή του ΟΣΔΕ για καλλιέργειες κ.λπ. και πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Δ/νση Φυτοπροστασίας για επίλυση τεχνικών θεμάτων, που αφορούν ιδιαίτερα στο 3ο πακέτο συμβουλών του υπο-Μέτρου.
- Προωθήθηκε για υπογραφή το σχέδιο πρόσκλησης για την τεχνική στήριξη υλοποίησης του υπο-Μέτρου 2.1.
- Στις 3/11 το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης του Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΥΑ ΣΠΣΓΕ αρμοδιότητας Δ/νσης Αγροτικής Πολιτικής), προαπαιτούμενου της υλοποίησης του Μέτρου 2, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα **διαβούλευσης του ΥΠΑΑΤ**. Η διαβούλευση διήρκησε μέχρι και τις 19/11.
- Επί των σχολίων που κατατέθηκαν, η Μονάδα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών κατάρτισε κείμενο με προτάσεις της για διορθώσεις/βελτιώσεις και τις υπέβαλε με e-mail στις 24/11.
- Στο πλαίσιο του σχεδιασμού, στις 8/11 ολοκληρώθηκε μελέτη για τα σχέδια διαχείρισης νερού, με τις προτάσεις για συμβουλευτικές προτεραιότητες στις περιοχές της χώρας.

ΜΕΤΡΟ Μ03 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 40.470.000€

Υπομέτρο 3.1 - Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

Η έκδοση του θεσμικού πλαισίου του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας», αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο 2017. Μέσω του υπομέτρου 3.1 θα καλυφθούν, μεταξύ άλλων, οι δαπάνες πιστοποίησης και των δικαιούχων του υπομέτρου 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες». Δεδομένου ότι η διαδικασία ένταξης των δικαιούχων του

υπομέτρου 3.1 γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ, απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η έγκαιρη υλοποίηση της μηχανογραφικής εφαρμογής για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης μέσω ΠΣΚΕ. Η Πρόσκληση του υπομέτρου αναμένεται να εκδοθεί έως τον Μάρτιο 2018.

Ανειλημμένα Μ3.1

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 3.1 (Μέτρο 132 του ΠΑΑ 2007-2013), συνεχίστηκε ο έλεγχος των κατατεθειμένων αιτήσεων πληρωμής των δικαιούχων.

Υπομέτρο 3.2 - Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά

Για το υπομέτρο 3.2 «Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά» ισχύει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ήτοι έκδοση Θεσμικού πλαισίου έως τον Μάρτιο 2018 και έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως τον Ιούλιο 2018.

ΜΕΤΡΟ Μ04 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 1.148.488.158€

Υπομέτρο 4.1 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Ανειλημμένες Υποχρεώσεις

- Έγινε επικαιροποίηση της απόφασης ανειλημμένων υποχρεώσεων
- Εξέταση, έγκριση και διεκπεραίωση πληρωμών και τροποποιήσεων
- Πραγματοποιήθηκε πληρωμή 400 δικαιούχων του 10% της νιτρορύπανσης για τους δικαιούχους των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου

Νέα Πρόσκληση

- Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τις κάθετες Δ/νσεις του ΥΠΑΑΤ προκειμένου να προσδιοριστούν επιλεξιμότητες κλάδων παραγωγής
- Ανάπτυξη της προδημοσίευσης της νέας πρόσκλησης του Υπομέτρου
- Συνάντηση με ΕΥΔ ΠΑΑ για σαφή προσδιορισμό των αρχών κριτηρίων επιλογής και της τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του μέτρου.

- Συνάντηση με ΓΠΑ για τον καθορισμό μελέτης εκλογής γεωργικού ελκυστήρα
- Πραγματοποιήθηκε επεξεργασία τεχνικού δελτίου μέτρου στο πλαίσιο της τροποποίησης του ΠΑΑ και καθορισμός αναλυτικών βαθμολογικών κριτηρίων για τις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3
- Πραγματοποιήθηκε στις 3/06 η προδημοσίευση των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.2
- Έγινε Επεξεργασία των παρατηρήσεων της διαβούλευσης και ενσωμάτωση των αποδεκτών στην Υπουργική Απόφαση (ΥΑ).
- Αποστολή του κειμένου της ΥΑ για σύμφωνη γνώμη και υπογραφή από τον Υπουργό.
- Αναμένεται η Πρόσκληση των 2 Δράσεων εντός του έτους

Δράση 4.2.1 - Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)

- Δημοσιεύθηκε η 593/37447/31.03.2017 (ΦΕΚ Β' 1190/04.04.2017 - ΑΔΑ 6ΖΠΡ4653ΠΓ-Δ4Γ) **ΥΑ περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 4.2**
- Δημοσιεύθηκε η **1η Πρόσκληση** της Δράσης 4.2.1 - 756/46257/27.04.2017 (ΑΔΑ: ΩΛΛΟ04653Π6-6ΝΤ) ποσού 120 εκατομ. που αφορά επενδύσεις με προϋπολογισμό από 600.000,00 - 5.000.000,00 ευρώ.
- Εκδόθηκε η 1338/68195/23.06.2017/6ΠΒΡ4653ΠΓ-ΒΜΑ **1η Πρόσκληση της Δ4.2.2 του ΥΠ4.2** σε 12 κλάδους δραστηριοτήτων (πάρα πολλών ΚΑΔ) για υποβολές, από 13.07 - 12.10.2017 με Π/Υ απο 600.000,00 - 3.000.000,00 και συνολικά έως 30.000.000,00 ευρώ.
- Με την 2220/108492/16.10.2017/ 3668' ΥΑ τροποποιήθηκε σε 4 σημεία διατάξεων του πλαισίου λειτουργίας και σε άλλα αντίστοιχα σημεία διατάξεων 14 του πλαισίου εφαρμογής η 593/37447/31.03.2017/1190' ΥΑ του ΥΜ4.2.
- Για την 1η Πρόσκληση προς δυνητικούς δικαιούχους για τη Δ4.2.1, πρώτη ύλη και τελικό προϊόν γεωργικό:
 - Η προθεσμία υποβολής της αίτησης στήριξης ήταν από τις 16.05.2017 μέχρι και τις 06.11.2017. Οριστικοποίησαν 615 αιτήσεις με Προϋπολογισμό άνω των 600 εκατομμυρίων.
 - Η προθεσμία υποβολής της για τον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας ήταν από τις 18.08.2017 μέχρι τις 31.12.2017. Το αποδεικτικό του ΠΣΚΕ και ο φυσικός φάκελος θα πρέπει να κατατεθεί έως τις 15.01.2018 στον ΕΦΔ.
- Για την 1η Πρόσκληση προς δυνητικούς δικαιούχους για τη Δ4.2.2, πρώτη ύλη γεωργικό και τελικό προϊόν μη γεωργικό:

- Η προθεσμία υποβολής της αίτηση στήριξης ήταν από τις 13.07.2017 μέχρι και τις 06.11.2017. Κατατέθηκαν 50 αιτήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 83.792.046,48 € και συνολική Δημόσια Δαπάνη 39.479.346,46 €.
- Η προθεσμία υποβολής της για τον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας ήταν από τις 12.10.2017 μέχρι τις 31.12.2017. Το αποδεικτικό του ΠΣΚΕ και ο φυσικός φάκελος θα πρέπει να κατατεθεί έως τις 15.01.2018 στον ΕΦΔ.
- Έχουμε αποσταλεί οι παρατηρήσεις επί της πρόσκλησης και της σύμβασης για το έργο «Σύμβουλος παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης της δράσης 4.2.1 του υπομέτρου 4.2» που θα διενεργήσει άμεσα η ΕΥΔ ΠΑΑ

Ανευλημμένες Υποχρεώσεις

- Συνεχίζονται κανονικά οι πληρωμές των δικαιούχων.
- Έχει προταθεί παράταση υλοποίησης έως τις 31.03.2018 και ολοκλήρωσης των πληρωμών τους έως τις 30.09.2018.

Δράση 4.3.1 - Υποδομές εγγείων βελτιώσεων,

Δράση 4.3.2 - Έργα Αναδασμών,

Δράση 4.3.4 - Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Για το Μέτρο 4 του Π.Α.Α. 2014 – 2020 το οποίο εκχωρήθηκε στις Περιφέρειες και συγκεκριμένα για την Δράση 4.3.4. «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» δίνονται απαντήσεις – κατευθύνσεις στις Ε.Υ.Δ. των Περιφερειών στα ερωτήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση της Δράσης.

Την συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν υπάρχουν προβλήματα κατά την υλοποίηση των Δημοσίων Έργων.

Συνεχίζεται η καταγραφή των έργων που έχουν αποπληρωθεί προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των πράξεων ενώ έχουν ξεκινήσει οι εκδόσεις των αποφάσεων απένταξης των πράξεων που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις μεταφορά τους στο Π.Α.Α. 2014 -2020.

Ως αναφορά την υλοποίηση των μεταφερόμενων έργων από το Π.Α.Α. 2007 – 2013 υλοποιούνται κανονικά και αποπληρώνονται.

Δράση 4.3.3 - Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου

Όσον αφορά στις ανεπιλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 125B του ΠΑΑ 2007-2013, οι οποίες μεταφέρθηκαν ως συνεχιζόμενες πράξεις στο Μ 4.3.3 του ΠΑΑ 2014-2020:

- Προχώρα ομαλώς η πληρωμή ανεπιλημμένων πράξεων του Υπομέτρου.
- Από τα θέματα που υπήρχαν σε εκκρεμότητα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα διευθετήθηκε το θέμα των Προκαταβολών στα Δημόσια έργα και η πληρωμή των μη επιλέξιμων δαπανών.
- Στα πλαίσια συνεχούς ενημέρωσης των δικαιούχων των πράξεων Μ 4.3.3, μέσω της τηλεφωνικής επικοινωνίας και ηλεκτρονικών ταχυδρομείων, δίνονται οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο υποβολής αιτήματος, αντικατάστασης δικαιολογητικών και οριστικοποίησης ηλεκτρονικού αιτήματος ΟΠΣΑΑ, καθώς και οδηγίες για την υποβολή του Φυσικού φακέλου ενός εκάστου έργου, με τα περιεχόμενα αυτού. Προωθήθηκαν επίσης στους Δικαιούχους, οι εκδοθείσες νέες οδηγίες ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού ΟΠΣΑΑ της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 (έντυπα, video κ.λπ).
- Εν όψει της επικείμενης έγκρισης της Πρότασης «2^{ης} Τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020» μέσω της 7^{ης} γραπτής διαδικασίας διαβούλευσης επί αυτής, διατυπώθηκαν αρμοδίως οι απόψεις/προτάσεις του ΕΦΔ, σε ότι αφορά το Μ 4.3.3 του Παραρτήματος και τα Μ 8.4 και 8.6 της Περιγραφής της εν λόγω 2^{ης} Τροποποίησης.

ΜΕΤΡΟ Μ05 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ, ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 40.000.000€

- Με την υπ. αριθ. 2323/23-09-2016 ΥΑ έγινε εκχώρηση Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ.
- Στις 19-1-2017 ανέλαβε ο σύμβουλος υποστήριξης της υλοποίησης των υπομέτρων 5.1 και 5.2, προκειμένου να συνταχθεί το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο των υπομέτρων.
- Στις 8-2-2017, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ), παρουσία στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων , του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και του τεχνικού συμβούλου του ΕΛΓΑ για το Μέτρο 5 με θέμα τη δυνατότητα διεπαφής μεταξύ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΛΓΑ και του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

- Για το υπομέτρο 5.2 παραδόθηκε σε στελέχη του ΕΛ.Γ.Α. το προσχέδιο της Υπουργικής Απόφασης από τον σύμβουλο υποστήριξης της υλοποίησης του μέτρου 5, σύμφωνα με την αριθ. 3/Α/Β 3.1 σχετικής σύμβασής, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.
- Για το υπομέτρο 5.1 το σχετικό προσχέδιο Υ.Α. αφού ελέγχθηκε εισάχθηκε στο ΔΣ του ΕΛ.Γ.Α. στις 30-06-2017 και στη συνέχεια αποστάλθηκε για σύμφωνη γνώμη στην ΕΥΔ-ΠΑΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση εκχώρησης ((ΦΕΚ Β' 3290/13-10-2016).
- Τελικά απεστάλει σχέδιο ΥΑ προς υπογραφή από τον Υπουργό για την εφαρμογή του Υπομέτρου 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων».

ΜΕΤΡΟ Μ06 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 376.800.000€

Υπομέτρο 6.1 - Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

A. 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΠΑΑ 2014-2020)

Εντός του έτους :

- Ολοκληρώθηκε η Οριστικοποίηση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης-φακέλου υποψηφιότητας φυσικού και νομικού προσώπου έως 16/1/2017 και η Υποβολή φυσικών φακέλων υποψηφιότητας φυσικού και νομικού προσώπου έως 30/1/2017.
- Εκδόθηκε εγκύκλιος σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014-2020 έτους 2016.
- Έγινε έλεγχος των οριστικοποιημένων αιτήσεων σε σχέση με τους εμπρόθεσμους υποβαλλόμενους φυσικούς φακέλους υποψηφιότητας φυσικού και νομικού προσώπου σε συνεργασία με τους φορείς εφαρμογής του υπομέτρου.
- Επεξεργασία και αποστολή στους φορείς εφαρμογής του υπομέτρου 6.1 υποδείγματος «Δήλωσης Περί Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 (παρ. 4), 18 (παρ. 4) και 24 (παρ. 3) της αρ. 8585/10-10-2016 ΥΑ και του ΣΔΕ.

- Διεξαγωγή ηλεκτρονικών διασταυρωτικών ελέγχων μεταξύ των ΑΦΜ υποψηφίων στο μέτρο 6.1 και των ηλεκτρονικών βάσεων του ΟΓΑ και του Υπουργείου Παιδείας.
- Δημοσίευση σε ΦΕΚ (1277/Β'/12-4-2017) της αρ. 3498/31-3-2017 «1ης τροποποίησης της αρ. 8585/10-10-2016 Υπουργικής Απόφασης που αφορά στις «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»
- Αποστολή στους φορείς εφαρμογής του υπομέτρου 6.1 και στους αξιολογητές των αιτήσεων υποψηφιότητας στο υπομέτρο 6.1 οδηγού αξιολόγησης των αιτημάτων στήριξης και της αρ. 3794/7-4-2017 εγκυκλίου εφαρμογής του υπομέτρου 6.1 σχετικά με την έγκριση του Οδηγού αξιολόγησης των αιτημάτων στήριξης και τον καθορισμό προθεσμιών ολοκλήρωσης της αξιολόγησης.
- Δημοσίευση σε ΦΕΚ (1605/Β'/10-5-2017) της αρ. 3892/11-4-2017 «4^η Τροποποίησης της αρ. 8837/14-10-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β'/25-10-2016) “Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016»
- Αποστολή της αρ. 5610/26-5-2017 επιστολής προς τους Περιφερειάρχες στις Περιφέρειες των οποίων περισσεύει δημόσια δαπάνη με σκοπό τη διερεύνηση ύπαρξης ενδιαφέροντος για νέα προκήρυξη του υπομέτρου 6.1 εντός του 2017.
- Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτημάτων στήριξης από τις ΔΑΟΚ στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης του προγράμματος νέων γεωργών (υπομέτρο 6.1) έτους 2016 του ΠΑΑ 2014-2020
- Πραγματοποιήθηκε προδημοσίευση της 2ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014 – 2020 για το έτος 2017 για τις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.
- Έκδοση της αρ. 7024/30-6-2017 εγκυκλίου που αφορά τα υποδείγματα: α) απόφασης ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης, β) απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και γ) απόφασης ένταξης
- Αποστολή στους φορείς εφαρμογής του αρ 7112/4-7-2017 εγγράφου σχετικά με ενέργειες και διαδικασίες που έπονται της αξιολόγησης των αιτημάτων στήριξης του υπομέτρου 6.1 συμπεριλαμβανομένου του υποδείγματος αίτησης μη ένταξης.

- Σύνταξη σχετικών πινάκων αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφίων για ένταξη στο υπομέτρο 6.1 και αποστολή τους στους φορείς εφαρμογής.
- Επικαιροποίηση της Προδημοσίευσης 2^{ης} Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014 – 2020 για το έτος 2017για τις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδος, με βάση τα αποτελέσματα της έγγραφης διαδικασίας που ακολούθησε την 3^η συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ
- Αποστολή στους φορείς εφαρμογής του υπομέτρου 6.1 του αρ. 8341/1-8-2017 έγγραφου που αφορά αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων επιλεξιμότητας. Ειδικότερα, το εν λόγω έγγραφο αφορά σε πρόσθετο διοικητικό έλεγχο του αρχείου των διαδόχων των δικαιούχων πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών με ποινές (δεκαετής αποκλεισμός) με τα στοιχεία των επιλέξιμων νέων γεωργών της 1^{ης} πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.1 έτους 2016.
- Έκδοση από τις ΔΑΟΠ των Αποφάσεων Ένταξης των δικαιούχων και δημοσιοποίηση αυτών. Οι σχετικές αποφάσεις αναρτήθηκαν και στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ στο πλαίσιο της δημοσιότητας.
- Καταγραφή των οικειοθελών αποχωρήσεων δικαιούχων από το πρόγραμμα νέων γεωργών έτους πρόσκλησης 2016.
- Πρόταση τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του υπομέτρου 6.1 στο ΠΑΑ 2014-2020 όσον αφορά το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ της πρώτης εγκατάστασης και της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος στήριξης προκειμένου να συμπεριληφθούν και απορριπτόμενοι υποψήφιοι της 1ης προκήρυξης στην 2η προκήρυξη του υπομέτρου 6.1 στις Περιφέρειες που αυτή έχει εφαρμογή. Ειδικότερα, προτάθηκε το χρονικό διάστημα μεταξύ της εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του υποψηφίου και της υποβολής της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.1, να αυξηθεί από 12 μήνες σε 18 μήνες.
- Αποστολή εγγράφου στον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τα προβλήματα των φορέων εφαρμογής των ανειλημμένων υποχρεώσεων της 4ης προγραμματικής περιόδου – Μέτρο 112 του ΠΑΑ 2007-2013, για την αξιολόγηση των αιτημάτων πληρωμής β ή/και γ δόσης και ειδικότερα σχετικά με τα προβλήματα που αφορούν την εξατομίκευση ΕΔΕ 2016 και τις επιτόπιες επισκέψεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
- Αποστολή e-mail στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ προκειμένου να μας χορηγήσουν στοιχεία σχετικά με τους εγγεγραμμένους στα αρχεία τους την τελευταία πενταετία με την όποια ιδιότητα προκειμένου να προετοιμαστούμε για τους διασταυρωτικούς ελέγχους επιλεξιμότητας

των υποψηφίων για ένταξη στο υπομέτρο 6.1 στο πλαίσιο της 2^{ης} προκήρυξης του υπομέτρου 6.1 έτους 2017

- Παρατηρούνται καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών εντύπων στο ΠΣΚΕ όσον αφορά τις ενστάσεις και τους εν δυνάμει δικαιούχους, λόγω δυσχερειών στην λειτουργία του και στην ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος της 2^{ης} προκήρυξης του υπομέτρου 6.1 και αδυναμία του ΠΣΚΕ για αλλαγή των τιμών των βαθμολογικών κριτηρίων στην 2^η προκήρυξη του προγράμματος νέων γεωργών, λόγω δυσχερειών στην λειτουργία του.
- Αποστολή εγγράφου στον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» σχετικά το ποια είναι τα στοιχεία των δικαιούχων του υπομέτρου 6.1 στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης του υπομέτρου, που θεωρούν απαραίτητα για τον προγραμματισμό και υλοποίηση της κατάρτισης, τηρώντας την απαίτηση για ολοκλήρωση αυτής εντός 36 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.
- Δόθηκε το σύμφωνο της γνώμης για το σχέδιο της 2ης τροποποίησης της ΥΑ του προγράμματος νέων γεωργών .

Β. Ανειλημμένες Υποχρεώσεις υπομέτρου 6.1 (Μ112, έτη πρόσκλησης 2009, 2014)

- Παρουσιάσθηκαν ορισμένα τεχνικά προβλήματα σχετικά με τους διοικητικούς ελέγχους των δικαιούχων νέων γεωργών των ανειλημμένων υποχρεώσεων, τα οποία επιλύθηκαν επιτυχώς.
- Γίνεται παρακολούθηση των ανειλημμένων υποχρεώσεων του υπομέτρου 6.1 με επικοινωνία με φορείς εφαρμογής (ΔΑΟΚ/ΔΑΥ) για συντονισμό εργασιών, παροχή διευκρινήσεων, επίλυση προβλημάτων, απαντήσεις ερωτημάτων, παρακολούθηση της συνολικής πορείας των ανειλημμένων του υπομέτρου 6.1.
- Παρατηρείται καθυστέρηση στους διοικητικούς ελέγχους και στην αποπληρωμή των δικαιούχων των ανειλημμένων υποχρεώσεων λόγω αδυναμίας πρόσβασης των φορέων εφαρμογής του Μέτρου στην εξατομίκευση της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΕΔΕ) έτους 2016 και καθυστέρησης της διενέργειας επιτόπιων επισκέψεων στις εκμεταλλεύσεις των δικαιούχων του Μέτρου

Υπομέτρο 6.4 – Επενδύσεις για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων

- Συνεχίζονται οι πληρωμές ανειλημμένων των Μέτρων 311, 312 και 313 του ΠΑΑ 2007-2013.

- Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η 2η τροποποίηση της αριθ. 5360/02-07-2010 ΥΑ «Λεπτομέρειες εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 4424/721/2.06.2010 Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)» / Ανευλημμένες υποχρεώσεις των Μέτρων 311,312 και 313 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 6/ Υπομέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020 προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση ανειλημμένων έργων του Άξονα 3.
- Εκδόθηκαν οι αριθ. 5274/19-5-17, 5275/19-5-17, 5276/19-5-17 Αποφάσεις καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων των Μ 311,312 και 313 αντίστοιχα του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020 που τροποποίησαν ανάλογες, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συνεχιζόμενων πράξεων την 29/9/17.

ΜΕΤΡΟ Μ07 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 96.806.561€

Υπομέτρο 7. – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

- Διευθετήθηκε το θέμα της επιλεξιμότητας του ΦΠΑ και η προπληρωμή υποέργων Δ.Ε.Η. σε συνέχεια σχετικής αλληλογραφίας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετικά με τα μικρά δημόσια έργα τα οποία έχουν περάσει ως ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μ07.
- Διευθετήθηκε το θέμα των Προκαταβολών στα Δημόσια έργα και η πληρωμή των μη επιλέξιμων δαπανών.

Υπομέτρο 7.1 - Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές

Για το υπομέτρο 7.1 «Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές», η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναμένεται να εκδοθεί τον Δεκέμβριο 2017.

Υπομέτρο 7.6 - Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών

Για το υπομέτρο 7.6 «Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών», η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναμένεται να εκδοθεί τον Απρίλιο 2018.

1-Πορεία υλοποίησης των Μέτρων σε επίπεδο έκδοσης θεσμικού πλαισίου

Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1940/29.07.2016 (ΦΕΚ 2406/04.08.2016, τ. Β΄) ΚΥΑ ορίστηκε ΕΦΔ του ΠΑΑ για το υπομέτρο 7.3 του ΠΑΑ 2014-2020.

Από την ΕΥΔ ΠΑΑ εκδόθηκε η Α.Π. 2198/15.09.2016 Απόφαση συνέχισης της πράξης «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών στις περιφέρειες Αττικής, Κ. Μακεδονίας, Νησιά Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας» του Μέτρου 321 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177291 και κωδικό ΣΑΕ 2012ΣΕ08280072, στο Μέτρο 7, Υπομέτρο 7.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020).

Με την ΚΥΑ 3550/111748 (ΦΕΚ 3318 Β΄/17.10.2016) έγινε ανάθεση εκτέλεσης καθηκόντων του Ο.ΠΕ.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, υπογράφηκε το ΣΔΕΠΥ και εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος πληρωμών.

Η μεταφερόμενη πράξη «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές» υλοποιείται κανονικά για τα LOT1 και LOT3 με μικρές μεταθέσεις που ζητήθηκαν για το ορόσημο Α3. Ο ΙΦΣ RURAL CONNECT έχει αιτηθεί τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος για το LOT2 για τα ορόσημα Α2 και Α3.

Η νέα πράξη «Regional Broadband Extension» (RBBE) εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA Plan) της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – DG Regional and Urban Policy (επιστολή Ref. Ares (2015) 3984536 - 28/09/2015 του Director General, Mr. Walter DEFFAA), στο πλαίσιο της εκπλήρωση της αιρεσιμότητας EAC 2.2 του Θεματικού Στόχου 2 (ICT-Broadband).

Τον **Μάρτιο 2017**, ψηφίστηκε το απαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο που απλοποιεί/επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης, Νόμος 4463/2017 (ΦΕΚ 40/Α/30-3-2017) «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών», που ενσωματώνει την Οδηγία 2014/61/ΕΕ (Cost Reduction), και τροποποιήσεις του στον Νόμο 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/9-8-2017). Ο Νόμος αυτός υλοποιεί σε μεγάλο ποσοστό τις προβλέψεις του Πυλώνα Α του NGA Plan.

Τον **Μάιο 2017**, εγκρίθηκε η εξειδίκευση των δράσεων του NGA Plan (και της δράσης RBBE), με την α.π. 2179/641 Α1/10-5-2017 απόφαση της Επ.Πα. του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.

Το **πρώτο εξάμηνο 2017**, λαμβάνοντας υπόψη τους νέους στόχους ευρυζωνικότητας που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2025 (Gigabit Society), αλλά και τη μέχρι σήμερα πορεία ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιακών υποδομών των παρόχων, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) και η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τ. ΤΠΕ (ΕΔΟΤΠΕ) προχώρησαν στην επικαιροποίηση

του σχεδιασμού των δράσεων του NGA Plan (και της δράσης RBBE). Για τη διαμόρφωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού των δράσεων του NGA Plan έλαβαν χώρα εκτενείς τεχνικές συναντήσεις και ανταλλαγές απόψεων με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, καθώς και με αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

Τον **Ιούλιο 2017**, η επικαιροποίηση του σχεδιασμού των δράσεων του NGA Plan απεστάλη στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης), όπως είχε συμφωνηθεί.

Στο παραπάνω πλαίσιο επικαιροποίησης:

- η δράση RBBE αποσκοπεί στην κάλυψη του μεγαλύτερου δυνατού μέρους των ημιαστικών και αγροτικών οικισμών των περιοχών παρέμβασης (NGA-λευκοί), με ευρυζωνικές συνδέσεις με ταχύτητες τουλάχιστον 30Mbps και κατά προτίμηση ανώτερη των 100Mbps,
- ο στόχος για το 2023, κάλυψης με εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τελικό χρήστη, διαμορφώνεται σε 527.833 νοικοκυριά των περιοχών παρέμβασης,
- το κόστος της δημόσιας παρέμβασης διαμορφώνεται σε 60 εκατ. ευρώ, 25 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 και 35 εκατ. ευρώ από το ΕΓΤΑΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της ΠΠ 2014-2020 (αγροτικές περιοχές).

Τον **Αύγουστο 2017**, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση (το είδος και ο τρόπος συλλογής -δομή του σχετικού ερωτηματολογίου- των απαραίτητων στοιχείων), προκειμένου να προσδιοριστούν επακριβώς οι περιοχές παρέμβασης της δράσης RBBE. Έτσι θα διασφαλιστεί η συμβατότητα με το καθεστώς που διέπει τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, στο πλαίσιο του οποίου είναι απαραίτητη η λεπτομερής χαρτογράφηση των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων (για τα επόμενα 3 έτη), ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα κατάσταση ευρυζωνικής κάλυψης κάθε συγκεκριμένης περιοχής (ο χαρακτηρισμός δηλαδή των γεωγραφικών περιοχών ως NGA-λευκών, NGA-γκρίζων ή NGA-μαύρων). Η δημόσια διαβούλευση διήρκεσε από την 24 Αυγούστου ως την 8 Σεπτεμβρίου 2017. Η συλλογή των στοιχείων που ζητούνται στο ερωτηματολόγιο θα γίνει κατά τη Β' φάση της διαβούλευσης της λεπτομερούς χαρτογράφησης.

2-Κυριότερα προβλήματα που προκύπτουν ανά Μέτρο και προτάσεις επίλυσής τους

Δεν παρουσιάζονται προβλήματα για το Μέτρο 7.3, όσον αφορά στο μεταφερόμενο έργο, με εξαίρεση τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του LOT 2 λόγω της σύνθετης διαδικασίας αδειοδοτήσεων κεραιοσυστημάτων που απαιτεί 13 εγκρίσεις από διαφορετικούς δημόσιους φορείς και υπηρεσίες. Ο ΙΦΣ RURAL CONNECT έχει αιτηθεί από 23/3/2017 τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος, συγκεκριμένα μετάθεση των οροσήμων A2 και A3 για το LOT2 από την αναθέτουσα αρχή ΚΤΠ ΑΕ στις 23/3/2017 (κοινοποίηση ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ ΑΠ 1585/28.3.2017). Οι

μεταθέσεις των οροσέμων LOT2 είναι: ορόσημο A2: από 4/2016 σε 11/2017 και για το ορόσημο A3: η εγκεκριμένη παράταση ήταν 6/2017 και η νέα παράταση 5/2018.

Επίσης οι ΙΦΣ ΟΤΕ North/South ζήτησαν στις 14/2/2017 και εγκρίθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή (ΚΤΠ ΑΕ) στην 13/3/2017 μετάθεση οροσήμου A3 (κατασκευής) και ημ/νιας διαθεσιμότητας δικτύου για 45 και 111 μέρες αντίστοιχα, δηλαδή

LOT1 A3 5/2017 => 7/2017 και LOT3 A3 6/2017 => 9/2017

Για το νέο έργο «Regional BroadBand Extension» απαιτούνται ενέργειες ωρίμανσης στις οποίες περιλαμβάνονται:

- η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης της δράσης RBBE και η έγκρισή της από την Επ.Πα. του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020,
- η επανεκκίνηση της συνεργασίας με τους JASPERS (Advisory Service) για την προετοιμασία και υποβολή του φακέλου μεγάλου έργου (το έργο συμπεριλαμβάνεται στο JASPERS Action Plan 2017),
- η Β' φάση της διαβούλευσης της λεπτομερούς χαρτογράφησης (mapping),
- η διερεύνηση με την ΕΥΚΕ της ενδεδειγμένης διαδικασίας για την έγκριση του καθεστώτος ενίσχυσης (state aid) / αξιοποίηση της δυνατότητας απλοποιημένης κοινοποίησης (λόγω της ομοιότητας του RBBE με το έργο RURAL και της ύπαρξης υφιστάμενου καθεστώτος του RURAL).

Το αναθεωρημένο **εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα** έναρξης του έργου έχει ως εξής:

- Υποβολή αίτησης μεγάλου έργου, πρώτο τρίμηνο 2018
- Ένταξη και προκήρυξη, δεύτερο τρίμηνο 2018
- Νομική Δέσμευση και έναρξη υλοποίησης, τελευταίο τρίμηνο 2018 – πρώτο εξάμηνο 2019

ΜΕΤΡΟ Μ08 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 254.205.500€

Το Μέτρο 8 εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), προς την οποία εκχωρήθηκε, εντός Ιουνίου 2017, η σχετική αρμοδιότητα εκ μέρους της ΕΥΔ ΠΑΑ με την υπ' αριθμ. 1940/29.6.2017 (ΦΕΚ Β'/2380) ΚΥΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προκήρυξη των υπομέτρων του Μέτρου 8, είναι η υποστήριξη του ΕΦΔ από Τεχνικό Σύμβουλο.

Υπομέτρο 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων, και

Υπομέτρο 8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων

Ανειλημμένες:

Εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η υπ' αριθμ. 5709/29-5-2017 (ΦΕΚ 1964/Β' /7-6-2017) ΚΥΑ έγκρισης πιστώσεων έτους 2017 για ΔΔ ύψους 7.500.000 €, για την πληρωμή των ανειλημμένων υποχρεώσεων του υπομέτρου 8.1 του ΠΑΑ 2014-2020, γεγονός που σηματοδοτεί την επανέναρξη των πληρωμών ανειλημμένων υποχρεώσεων του υπομέτρου 8.1 το προσεχές διάστημα.

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων των υπομέτρων 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές» & 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές» (Μέτρο 226 του ΠΑΑ 2007-2013), πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2017 πληρωμές ΔΔ συνολικού ύψους 4.779.535,56 € εκ των οποίων πληρωμές ΔΔ συνολικού ύψους 107.414,24€ πραγματοποιήθηκαν εντός μηνός Νοεμβρίου 2017.

ΜΕΤΡΟ 09 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 25.000.000€

- Το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου είχε αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ και του ΠΑΑ προς διαβούλευση από 19/05/2017 μέχρι 2/06/2017
- Έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες για την προετοιμασία του ΠΣΚΕ για την υποδοχή των αιτήσεων στήριξης.
- Στο σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου ενσωματώθηκαν οι παρατηρήσεις που προέκυψαν από τη διαβούλευση αυτού.
- Στις 29/11/2017 υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου.
- Αναμένεται η Πρόσκληση του Μέτρου εντός του Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους.

ΜΕΤΡΟ Μ10 - ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 354.141.358€

Το Μέτρο περιλαμβάνει τα εξής υπομέτρα και δράσεις:

Υπομέτρο M10.1 - Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις

- M 10.1.1 Προστασία της Άγριας Οрниθοπανίδας
- M 10.1.2 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
- M 10.1.3 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
- M 10.1.4 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα
- M 10.1.5 Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων
- M 10.1.6 Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια
- M 10.1.7 Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες
- M 10.1.8 Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων
- M 10.1.9 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
- M 10.1.10 Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση
- M 10.1.11 Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης

Υπομέτρο M10.2 - Στήριξη για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη γενετικών πόρων στη γεωργία

- M10.2.1 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία
- M10.2.2 Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΥΕ ΠΑΑ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΕΦΔ

Στο πλαίσιο του Μέτρου 10, η Μονάδα 6 της ΕΥΕ ΠΑΑ έχει οριστεί ως ΕΦΔ για τις ακόλουθες δράσεις:

- 10.1.5 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων»
- 10.1.7 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» και
- 10.1.8 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»

- 10.1.11 «Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν

κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης»

Για τη δράση 10.1.8 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 4197/20.4.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1522/Β'/4-5-2017) για τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής της δράσης, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 6769/26.6.2017 Πρόσκληση της δράσης, προϋπολογισμού 15 εκ. €, με περίοδο υποβολής αιτήσεων στήριξης από 3/7/2017 έως 24/7/2017. Με την υπ' αριθμ. 7869/21.7.2017 απόφαση 1^{ης} τροποποίησης της Πρόσκλησης της δράσης, χορηγήθηκε παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης έως την 31/7/2017.

Εντός Αυγούστου 2017, εκδόθηκε εκ μέρους του ΕΦΔ της δράσης (ΕΥΕ ΠΑΑ), η υπ' αριθμ. 8586/4-8-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2850/Β'/11-8-2017) με την οποία τροποποιείται η αρχική ΥΑ της Δράσης. Εντός Σεπτεμβρίου 2017 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης της δράσης και ανακοινώθηκε η ανάρτηση του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων σε διαδικτυακό τόπο, μέσω του οποίου οι υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με την τελική έκβαση της αξιολόγησης της αίτησής τους. Εντός Οκτωβρίου 2017 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 10852/6.10.2017 Απόφαση Ένταξης Πράξεων της 6769/26.6.2017 Πρόσκληση της δράσης 10.1.08. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εντάχθηκαν **1.876 δικαιούχοι** με αιτήσεις στήριξης συνολικής Δημόσιας Δαπάνης (ΔΔ) ύψους **9.474.270,72 €**.

Για τις Δράσεις 10.1.5 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων» και 10.1.7 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» καθώς και για την έκδοση 2^{ης} Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.8 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), ο προγραμματισμός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης εμφανίζεται στον συνοπτικό πίνακα που ακολουθεί.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκαιρη προκήρυξη των δύο (2) Δράσεων (10.15 και 10.1.7), είναι η έγκαιρη υλοποίηση της μηχανογραφικής εφαρμογής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Δράση 10.1.11 «Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης» εισήχθη ως νέα δράση του Μέτρο 10 μέσω της 1^{ης} τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 (Ιούνιος 2017). Το χρονοδιάγραμμα έκδοσης του θεσμικού πλαισίου και της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εμφανίζεται στον συνοπτικό πίνακα που ακολουθεί, ενώ βασική προϋπόθεση για την προκήρυξη της Δράσης αποτελεί η ολοκλήρωση της κατάρτισης και έγκρισης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης για το σύνολο των βοσκήσιμων γαιών της χώρας.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΜΟΝΑΔΑ 6 ΤΗΣ ΕΥΕ ΠΑΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

➤ Για τις δράσεις:

- Δράση 10.1.01 Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας
- Δράση 10.1.02 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
- Δράση 10.1.03 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
- Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα
- Δράση 10.1.06 Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια
- Δράση 10.1.10 Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση

εκχωρήθηκε με την υπ' αριθμ. 587/24-2-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 675/Β'/3-3-2017) στη Δ/νση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΑΑΤ (πρώην Δ/νση Χωροταξίας, Προστασίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής) η αρμοδιότητα του ΕΦΔ.

Όσον αφορά στη δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» σημειώνεται ότι την 13/3/2017 δόθηκε στη δημοσιότητα, εκ μέρους του ΥΠΑΑΤ, προδημοσίευση της Πρόσκλησης της δράσης. Για τις δράσεις 10.1.01, 10.1.02, 10.1.03 & 10.1.04 εκδόθηκε εντός Σεπτεμβρίου 2017 η υπ' αριθμ. 1013/95296/13.09.2017 (ΦΕΚ 3256 Β'/18.09.2017) Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής των δράσεων. Από τις ως άνω δράσεις,

Το χρονοδιάγραμμα έκδοσης του θεσμικού πλαισίου και της αντίστοιχης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των παραπάνω Δράσεων εμφανίζεται στον συνοπτικό πίνακα που ακολουθεί.

➤ Για την Δράση 10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχthonων φυλών αγροτικών ζώων» ως ΕΦΔ ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 1251/20.5.2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1580/Β'/3.6.2016) η Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥΠΑΑΤ (πρώην Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων). Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Δράσης εμφανίζεται στον συνοπτικό πίνακα που ακολουθεί.

➤ Για την Δράση 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία» ως ΕΦΔ ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 1063/19.4.2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1295/Β'/2016) η Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥΠΑΑΤ (πρώην Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων). Για τη δράση 10.2.1 εκδόθηκαν τόσο το θεσμικό πλαίσιο της δράσης (υπ' αριθμ. 481/66703/9-6-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/2016 Β')) και υπ' αριθμ. 19/3696/12-1-2017 ΥΑ) όσο και η υπ' αριθμ. 87/10406/30-1-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης. Σε συνέχεια

της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκδόθηκε η αριθ. 110/122385/17-11-2017 απόφαση ένταξης πράξεων με την οποία εντάχθηκαν 16 δικαιούχοι με συνολική Δ.Δ 5.427.531,10 €.

Στον κάτωθι συνοπτικό Πίνακα, παρατίθενται οι εκτιμώμενοι χρόνοι έκδοσης του θεσμικού πλαισίου και της έκδοσης της Πρόσκλησης για το σύνολο των δράσεων του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020:

ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 10	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
10.1.1	Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017	ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
10.1.2	Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
10.1.3	Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
10.1.4	Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
10.1.5	Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων *	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
10.1.6	Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια	ΙΟΥΛΙΟΣ 2018	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
10.1.7	Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες *	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
10.1.8	Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017	ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 (1 ^η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 (2 ^η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
10.1.9	Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
10.1.10	Προστασία τοπικών αβελτίωτων	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

	πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση		
10.1.11	Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης *	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018	ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
10.2.1	Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 (2 ^η Πρόσκληση)
10.2.2	Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

* Τα χρονοδιαγράμματα ισχύουν υπό τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά – κλιματικά μέτρα» και ειδικότερα των δράσεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013 του κάτωθι πίνακα:

214 – 1.4	Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες
214 – 2.1	Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
214 – 2.3.1	Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού
214 – 2.3.2	Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων
214 – 3.1	Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
214 – 3.6	Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών
214 – 4.2	Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας

εντός Ιουνίου 2017 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 593/58837/30-5-2017 ΚΥΑ έγκρισης πιστώσεων έτους 2017 (ΦΕΚ 1972/Β' /7-6-2017) για την πληρωμή των ανειλημμένων υποχρεώσεων του μέτρου.

Εντός του έτους 2017, από τον Ιούλιο 2017 (μήνα κατά τον οποίοι έλαβε χώρα η επανέναρξη των πληρωμών των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 10), έως 23/11/2017 πραγματοποιήθηκαν

πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων για το Μέτρο 10, συνολικού ύψους ΔΔ **21.562.367,88 €**, εκ των οποίων τα **5.501827,34 €** αφορούν πληρωμές εντός του Νοεμβρίου 2017.

ΜΕΤΡΟ M11 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 600.875.000€

- ✓ Το Μέτρο περιλαμβάνει τα εξής υπομέτρα και δράσεις:

Υπομέτρο 11.1 - Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας

- M 11.1.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
- M 11.1.2 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Υπομέτρο M 11.2 - Ενίσχυση για τη διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας

- M11.2.1 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία
- M11.2.2 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία.

1. Εκδόθηκε η ΚΥΑ 2848/145686/28-12-2016 ΚΥΑ «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέρους 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4310/30-12-2016 και στη συνέχεια αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ΑΔΑ: ΩΛΩΖ4653ΠΓ-751/09-01-2017.
2. Στις 18/1/2017 αναρτήθηκε η με αριθ. 130/5917/18-01-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020 και αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ΑΔΑ: 7ΑΖΚ4653ΠΓ-ΔΝΦ/19-01-2017.
3. Το ηλεκτρονικό σύστημα υποδοχής αιτήσεων για το Μέτρο «άνοιξε» από 24-01-2017 έως τις 22-02-2017
4. Στις 21-02-2017 δημοσιεύθηκε η με αριθ. 26631/21-02-2017 «1η Τροποποίηση της αριθ. 130/5917/18-01-2017 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο

Μέτρο 1 “Βιολογικές καλλιέργειες” του ΠΑΑ 2014-2020». Η εν λόγω τροποποίηση προέβλεπε παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων μέχρι και τις 28-02-2017.

5. Στις 01-03-2017 υπογράφηκε η με αριθ. 668/01-03-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτική Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ Β’ 4310/30-12-2016) Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020”, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 682/06-03-2017 και αναρτήθηκε στις 07-03-2017 στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθμό ΑΔΑ: 717Λ4653ΠΓ-93Ψ.

Η ανωτέρω Απόφαση προέβλεπε:

- αλλαγή στις τιμές ενίσχυσης στις δράσεις του Μέτρου 11 που αφορούν στη κτηνοτροφία, και
 - παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 13-03-2017.
6. Στις 03-03-2017 εκδόθηκε η με αριθ. 380/28-02-2017 «2^η Τροποποίηση της αριθ. 130/5917/18-01-2017 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του ΠΑΑ 2014-2020» Η εν λόγω τροποποίηση προέβλεπε **παράταση** της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων **μέχρι και τις 06-03-2017 για όλες τις δράσεις.**
7. Στις 03-03-2017 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 26747/03-03-2017 «3^η Τροποποίηση της αριθ. 130/5917/18-01-2017 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του ΠΑΑ 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα»
8. Στις 13-03-2017 «έκλεισε» το Πληροφοριακό Σύστημα υποβολής αιτήσεων για το Μέτρο 11, με εικόνα ως ακολούθως για τις 4 δράσεις του Μέτρου 11:

ΔΡΑΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (στοιχεία ΟΠΕΚΕΠΕ)
11.1.1	29.965
11.1.2	5.620
11.2.1	19.995
11.2.2	8.476
ΣΥΝΟΛΟ	64.014

Επισημαίνουμε ότι 1.558 αιτήσεις παρέμειναν σε πρόχειρη μορφή και δεν οριστικοποιήθηκαν/υπεβλήθησαν.

9. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη συνέχεια, πραγματοποίησε τον 1ο διασταυρωτικό έλεγχο, και στις 15-03-2017 απέστειλε τα αποτελέσματα. Η Δ/ση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων, , πραγματοποίησε δειγματοληπτικό έλεγχο στο 1 % (ένα τοις χιλίοις) των αιτήσεων που κατατέθηκαν (τυχαιοποιημένο δείγμα μέσω www.random.org), για να ελέγξει ότι ο διασταυρωτικός έλεγχος έγινε σωστά και ζητήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να επιβεβαιώσει για κάθε έναν αιτούντα από το δείγμα εάν τα στοιχεία της αίτησής του στο Μέτρο 11 βρισκόταν σε συμφωνία με τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ το επιβεβαίωσε με το από 29-03-2017 ηλεκτρονικό του μήνυμα (αριθ. πρωτ. εισερχομένου 907/36584/30-03-2017).
10. Στις 4/04/2017 δημοσιεύθηκε η με αριθ. 27192/04-04-2017 “4η τροποποίηση της αριθ. 130/5917/18-01-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020” και αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ΑΔΑ: 7Λ3Ξ46653ΠΓ-21Ψ.
- Σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση, η αρχική ενδεικτική κατανομή προϋπολογισμού στις 4 δράσεις του Μ11 τροποποιήθηκε ως ακολούθως:

	ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	ΝΕΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΔΡΑΣΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
11.1.1	66.000.000	85.000.000
11.1.2	34.000.000	34.000.000
11.2.1	183.000.000	164.000.000
11.2.2	160.000.000	160.000.000
ΣΥΝΟΛΟ	443.000.000	443.000.000

11. Πραγματοποιήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ διασταυρωτικός έλεγχος πρώτης κατάταξης δικαιούχων Μέτρου 11, τα αποτελέσματα ελέγχθηκαν από την Υπηρεσία μας και στη συνέχεια, αναρτήθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) του Μέτρου 11.
- Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου, εντάσσονται στο Μέτρο 11:
- Στη Δράση 11.1.1 (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία), οι 6.642 δικαιούχοι με βαθμολογία 30 (NATURA) από τους συνολικά 29.965 αιτηθέντες,
 - Στη Δράση 11.2.1 (διατήρηση στη βιολογική γεωργία), οι 4.674 δικαιούχοι με βαθμολογία 30 (NATURA), από τους συνολικά 19.955 αιτηθέντες

Όλοι οι αιτηθέντες της βιολογικής κτηνοτροφίας, δηλαδή οι 5.620 της Δράσης 11.1.2 και οι 8.476 της Δράσης 11.2.2, απορρίφθηκαν λόγω προϋπολογισμού.

12. Με την ανάρτηση των ανωτέρω αποτελεσμάτων στο ΠΣ, στάλθηκε ατομικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε κάθε δικαιούχο, με ενημέρωση ότι μπορούσε να καταθέσει ενδικοφανή προσφυγή από την Τρίτη 18 Απριλίου μέχρι και την Τρίτη 2 Μαΐου 2017.
13. Μέχρι τις 30 Απριλίου 2017 κατατέθηκαν συνολικά 3.734 ενστάσεις.
14. Εντός του Μαΐου 2017 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης των δράσεων 11.1.1 και 11.2.1 και ανακοινώθηκε η ανάρτηση του πίνακα με τα οριστικά αποτελέσματα σε διαδικτυακό τόπο, μέσω του οποίου οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τελικώς κρίθηκαν δικαιούχοι των συγκεκριμένων δράσεων του Μέτρου ή όχι. Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 1453/59595/31-05-2017 Απόφαση Ένταξης Πράξεων για τις **δράσεις 11.1.1 και 11.2.1**. Στο πλαίσιο της δράσης 11.1.1 εντάχθηκαν **6.644** δικαιούχοι με αιτήσεις στήριξης συνολικής Δημόσιας Δαπάνης (ΔΔ) ύψους **75.364.746,33 €** ενώ, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της δράσης 11.2.1 εντάχθηκαν **4.693** δικαιούχοι με αιτήσεις στήριξης συνολικής ΔΔ ύψους **147.693.717,15€**. Συνοψίζοντας, συνολικός αριθμός δικαιούχων για αμφότερες τις δράσεις: **11.337** δικαιούχοι και, αντίστοιχα, συνολικός αριθμός ΔΔ για αμφότερες τις δράσεις: **223.058.463,48 €**.
15. Στις 02-05-2017 έκλεισε η προθεσμία υποβολής ενστάσεων (ενδικοφανών προσφυγών) κατά των αποτελεσμάτων του 1^{ου} διασταυρωτικού ελέγχου κατάταξης αιτήσεων δικαιούχων του Μέτρου 11, στο πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) του Μέτρου 11.
- Υπεβλήθησαν 5.148 ενστάσεις, εκ των οποίων 66 ήταν σε πρόχειρη μορφή, 4.989 ήταν σε οριστική μορφή και 93 ήταν σε αναθεωρημένη μορφή.
- Από τις ενστάσεις που υπεβλήθησαν:
- 1.800 ενστάσεις αφορούσαν στη Δράση 11.1.1
 - 520 ενστάσεις αφορούσαν στη Δράση 11.1.2
 - 2.027 ενστάσεις αφορούσαν στη Δράση 11.2.1
 - 735 ενστάσεις αφορούσαν στη Δράση 11.2.2
- Όλες οι ενστάσεις αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 12 της ΚΥΑ 2848/145689/28-12-2016 (Β' 4310/30-12-2017).
16. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ενστάσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προέβει στο 2^ο διασταυρωτικό έλεγχο, ο οποίος ολοκληρώθηκε στις 15-05-2017 και αναρτήθηκε στο ΠΣ σε πρόχειρη μορφή.
17. Η Δ/ση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων προέβη σε επιβεβαιωτικό έλεγχο της κατάταξης δικαιούχων στο 2^ο διασταυρωτικό έλεγχο, και στις 18-05-2017 ενημέρωσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ορθότητα των αποτελεσμάτων κατάταξης.

18. Στις 19-05-2017 ο ΟΠΕΚΕΠΕ οριστικοποίησε τα στοιχεία του 2^{ου} διασταυρωτικού ελέγχου και στάλθηκαν στους δικαιούχους αυτόματα ατομικά μηνύματα για να λάβουν γνώση μέσω του ΠΣ των οριστικών αποτελεσμάτων της κατάταξης δικαιούχων στο Μέτρο 11.
19. Τα οριστικά αποτελέσματα της κατάταξης δικαιούχων από το ΠΣ «πέρασαν» στο ΟΠΣΑΑ στις 30-05-2017, με κατάλληλη διεπαφή από την ανάδοχη εταιρεία πληροφορικής.
20. Στις 31-05-2017 υπογράφηκε η «Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» και αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ΑΔΑ: 7ΞΥ84653ΠΓ-90Υ.
21. Στις 01-06-2017 υπογράφηκε η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της «Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” του Προγράμματος αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» και αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ΑΔΑ: 7ΞΥ84653ΠΓ-90Υ, η οποία περιλάμβανε και τον Πίνακα των 11.337 δικαιούχων για τις δύο (2) Δράσεις, ανά Περιφέρεια και το Άγιο Όρος.
22. Οι πίνακες με τα στοιχεία των δικαιούχων με κατάλληλη διεπαφή «πέρασαν» στο ΟΠΣΑΑ και δημιουργήθηκαν συνολικά 11.337 τεχνικά δελτία δικαιούχων.
23. Στις 12-06-2017 δημοσιεύτηκε ανακοίνωση σχετικά με την Ανάκληση – Τροποποίηση των Ενταγμένων Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» για τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους των ενταγμένων πράξεων, αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ, του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΟΠΕΚΕΠΕ και στάλθηκε στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και προς τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ για περαιτέρω κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους.
24. Υπεγράφη και εντός Ιουνίου εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η υπ’ αριθμ. 593/58837/30-5-2017 (ΦΕΚ 1972/Β’/7-6-2017) ΚΥΑ έγκρισης πιστώσεων έτους 2017 για την πληρωμή των ανειλημμένων υποχρεώσεων του μέτρου, γεγονός που σηματοδοτεί την επανέναρξη των πληρωμών των ανειλημμένων υποχρεώσεων το προσεχές διάστημα.
25. Στις 03/07/2017 υπογράφηκε εγκύκλιος ως προς τον καθορισμό των λεπτομερειών στο πλαίσιο της παρ. Δ του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 2848/145689/28-12-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4310), σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν στην υποχρέωση των δικαιούχων να συνάψουν νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο ο οποίος υπάγεται στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.
26. Στις 04/07/2017 η ανωτέρω εγκύκλιος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ συνοδευόμενη από σχετική ανακοίνωση . Την ίδια μέρα τόσο η εν λόγω εγκύκλιος όσο και η σχετική ανακοίνωση αποστάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΠΑΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ με την υποχρέωση ανάρτησής τους, στις ιστοσελίδες τους. Επίσης στο πλαίσιο της ευρύτερης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων τα εν λόγω

έγγραφα αποστάλθηκαν στις σχετικές Υπηρεσίες των Αιρετών Περιφερειών , το ΓΕΩΤΕΕ, καθώς και στα Τμήματα Αγρ/κής Αν/ξης του ΥΠΑΑΤ.

27. Στις 28/07/2017 υπογράφηκε απόφαση με θέμα «2η Τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4310 Β΄) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» με αριθμό ΦΕΚ 2706/Β΄και αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ΑΔΑ: 7ΞΠ54653ΠΓ-Κ86
28. Στις 31 Αυγούστου 2017 ολοκληρώθηκε η ανάρτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) των συμβάσεων των δικαιούχων του Μέτρου 11 με τους Συμβούλους, όπως προβλέφθηκε στην με αριθ. 2066/82545/28-07-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2706/01-08-2017).
29. Έγινε παρουσίαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους ΟΕΠ του Πληροφοριακού Συστήματος που έχει αναπτυχθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος Β της ΚΥΑ 2848/145689/2016 – ΦΕΚ 4310/Β/30-12-2016 «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020».

ΜΕΤΡΟ M12 - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ NATURA 2000 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 7.500.000€

Υπομέτρο M12.2 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές του δικτύου Natura 2000

Το υπομέτρο 12.2 ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ, προς την οποία εκχωρήθηκε, εντός Ιουνίου 2017, η σχετική αρμοδιότητα εκ μέρους της ΕΥΔ ΠΑΑ με την υπ' αριθμ. 1940/29.6.2017 (ΦΕΚ Β΄/2380) ΚΥΑ. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το θεσμικό πλαίσιο του υπομέτρου αναμένεται να εκδοθεί έως τον Μάιο 2018 και η Πρόσκληση έως τον Οκτώβριο 2018

ΜΕΤΡΟ M13 - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 950.005.216€

Υπομέτρο M13.1 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές

Υπομέτρο M13.2 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών

Εκδόθηκε η νέα Πρόσκληση του M13 για το έτος 2017 με αρ. πρωτ. 456/30057/15-03-2017 (ΑΔΑ ΨΡΜΚ4563ΠΓ-ΠΙΔ). Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε **230.000.000** ευρώ. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στα υπομέτρα ως εξής:

Υπομέτρο 13.1: 148.000.000 Ευρώ και

Υπομέτρο 13.2: 82.000.000 Ευρώ.

Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ΣΑΕ 082/1.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται **έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2017, ως 15/06/2017.**

Αναμένεται η πληρωμή του συνόλου του ποσού μέχρι το τέλος του έτους.

ΜΕΤΡΟ M14 - ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 10.000.000€

Το Μέτρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπομέτρα:

M 14.1 Καλή μεταχείριση των ζώων στα Βοοειδή

M 14.2 Καλή μεταχείριση των ζώων στους Χοίρους

M 14.3 Καλή μεταχείριση των ζώων: Ορνίθια πάχυνσης εντατικής εκτροφής σε ορνιθώνα

M 14.4 Καλή μεταχείριση των ζώων: Όρνιθες ωοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής και βιολογικής εκτροφής

M 14.5 Καλή μεταχείριση των ζώων: Πρόβατα και Αίγες

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Μέτρου 14, ΕΦΔ του οποίου έχει οριστεί η Μονάδα Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος (M6) της ΕΥΕ ΠΑΑ, το θεσμικό πλαίσιο αναμένεται να εκδοθεί έως τον Ιούνιο 2018 και η Πρόσκληση έως τον Σεπτέμβριο 2018. Για να προκηρυχτεί το Μέτρο, απαιτείται αφενός Τεχνικός Σύμβουλος για την επιστημονική στήριξη και την παρακολούθηση, αξιολόγηση και εφαρμογή του Μέτρου και αφετέρου η υλοποίηση της μηχανογραφικής εφαρμογής εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΜΕΤΡΟ M16 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 97.000.000€

- Προχωρά η σύνταξη του θεσμικού πλαισίου που διέπει το Υπομέτρο 16.1 – 16.2, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το 1ο Συνέδριο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 2014 – 2020, με θέμα “Δικτύωση για την προώθηση της καινοτομίας στον αγροτικό χώρο”, που πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2016.
- Συνεχίζονται οι ενημερωτικές συναντήσεις στην έδρα κάθε Περιφέρειας με σκοπό την ενεργοποίηση των αγροτών για συμμετοχή τους στο Μέτρο 16.
- Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με στελέχη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας και της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ προκειμένου να συζητηθούν κοινά σημεία με την προκήρυξη του “Έρευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ”.
- Συμμετοχή στην 8η Συνάντηση της Υποομάδας Καινοτομίας που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου στις Βρυξέλλες.
- Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα Υπομέτρα 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5 έχει αποσταλεί στις Υπηρεσίες για παρατηρήσεις.
- Συνεχίστηκαν οι συναντήσεις με το Τεχνικό Σύμβουλο του Μέτρου για τη διαμόρφωση των κριτηρίων επιλογής των δύο Υπομέτρων.

ΜΕΤΡΟ M19 - ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER

Ενωσιακή Συμμετοχή: 400.000.000€

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εντός του 2017 πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες:

- Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου Μ 19.1 για την καταβολή της ενίσχυσης για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες στις ΟΤΔ.
- Έγινε η Τροποποίηση της Εγκυκλίου 1/2016 (αριθμ. πρωτ. 7122/15-9-2016) «Διευκρινήσεις επί της 4ης τροποποίησης της ΚΥΑ 401/10 για τις συνεχιζόμενες πράξεις του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο ΠΑΑ 2014- 2020 και υποδείγματα αυτής».
- Σύνταξη σχεδίου Υ.Α. του Μ. 19.4 το οποίο απεστάλη την 28/4/17 στο Ελληνικό Δίκτυο Leader για παρατηρήσεις.
- Επιπρόσθετα κατόπιν του αριθ. 3501/31-3-17 εγγράφου της συστάθηκε ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή 5 Ο.Τ.Δ. για την σύνταξη - επικαιροποίηση των εντύπων πληρωμών που θα συνοδεύσουν τις Υ.Α., των Μ. 19.2, 19.3 και 19.4
- Έγινε σύσκεψη στις 8/5/17 με την ομάδα εργασίας σύμφωνα με το αριθ. 3501/31-3-17 έγγραφο, ετοιμάσθηκαν και συζητήθηκαν τα έντυπα που αφορούν σχέδιο Πρόσκλησης,

φάκελο Υποψηφιότητας, σύμβασης με δικαιούχους και πληρωμών των υπομέτρων 19.2, 19.3, 19.4.

- Υπογράφηκε η ΥΑ του Υπομέτρου 19.4 και ξεκίνησε η διαδικασία πληρωμής των Ομάδων Τοπικής Δράσης..
- Εστάλη το σχέδιο ΥΑ του Υπομέτρου 19.2. για διαβούλευση στις Ομάδες Τοπικής Δράσεις (ΟΤΔ)
- Γίνονται οι σχετικές αλλαγές στο ΟΠΣΑΑ για την έκδοση των πρώτων Προσκλήσεων που θα αφορούν Πράξεις δημοσίου χαρακτήρα.
- Ολοκληρώθηκε η σύνταξη θεσμικού πλαισίου του υπομέτρου 19.2 για ιδιωτικά και έργα δημοσίου χαρακτήρα και προωθήθηκαν τα δύο σχέδια Υ.Α. προς υπογραφή.
- Έναρξη διαδικασίας σύνταξης υποδείγματος πρόσκλησης έργων δημοσίου χαρακτήρα.

Επιπλέον, συνεχίζονται οι πληρωμές ανελημμένων του Άξονα 4 (LEADER)

ΜΕΤΡΟ Μ20 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 60.000.000€

Η συγχρηματοδοτούμενη τεχνική βοήθεια του ΠΑΑ για την περίοδο 2014 – 2020 ανέρχεται στο ποσό των **50.000.000,00 ευρώ** (Κοινοτική Συμμετοχή). Η συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ανέρχεται σε ποσοστό 85% για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του Προγράμματος (άρθρο 59. παρ. 4. στ. ζ) και 95% τα υπόλοιπα έτη.

Με βάση τη συνεισφορά της Ένωσης τα χρηματοδοτικά στοιχεία της Τεχνικής Βοήθειας - Μέτρο 20 αναλύονται ως ακολούθως:

- ➡ Κοινοτική Συμμετοχή: 50.000.000,00 € (85% στη δημόσια δαπάνη)
- ➡ Εθνική Συμμετοχή: 8.823.529,00 € (15% στη δημόσια δαπάνη)
- ➡ Δημόσια Δαπάνη: **58.823.529 €** (Κοιν. Συμ. + Εθν. Συμ.)

Συνολικά στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Τεχνικής Βοήθειας έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα **63** έργα, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης **35.895.836,02 €**, ήτοι ποσοστό **60%** περίπου επί της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 20 του προγράμματος.

Οι επιλέξιμες ενέργειες που εντάσσονται στο πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στο παράρτημα της αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ 677/3.3.2017, τ. Β) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Ημερομηνία: 27.11.2017

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ						
Μέτρο ΠΑΑ 2014-2020	ΜΕΧΡΙ 31.12.2016 (SFC)		2017		ΣΥΝΟΛΙΚΑ	
	Δημόσια Δαπάνη	Ενωσιακή Συμμετοχή	Δημόσια Δαπάνη	Ενωσιακή Συμμετοχή	Δημόσια Δαπάνη	Ενωσιακή Συμμετοχή
M01	0,00	0,00	1.424.475,00	1.353.251,30	1.424.475,00	1.353.251,30
M02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M03	298.677,50	272.236,39	398.023,17	351.153,81	696.700,67	623.390,20
M04	105.102.483,17	93.719.659,67	78.665.267,99	69.654.841,78	183.767.751,16	163.374.501,45
M05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M06	14.534.488,78	13.194.110,30	145.255.408,46	137.618.574,37	159.789.897,24	150.812.684,67
M07	24.990.276,92	20.606.297,47	9.129.947,21	8.015.765,18	34.120.224,13	28.622.062,65
M08	2.752.949,70	2.340.007,24	4.779.535,56	4.300.006,83	7.532.485,26	6.640.014,07
M09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M10	22.854.114,10	19.425.996,95	17.094.144,33	17.840.128,21	39.948.258,43	37.266.125,16
M11	73.664.580,07	62.614.893,19	63.169.407,77	62.602.430,79	136.833.987,84	125.217.323,98
M12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M13	333.342.634,26	298.978.406,21	19.348.802,08	30.845.113,61	352.691.436,34	329.823.519,82
M14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M19	1.306.327,91	1.241.011,51	35.559.039,93	33.522.689,69	36.865.367,84	34.763.701,20
M20	5.430.292,90	5.158.778,26	1.967.377,02	1.869.008,75	7.397.669,92	7.027.787,01
M113	65.692.531,68	49.260.513,16	48.807.286,94	39.593.163,37	114.499.818,62	88.853.676,53
Σύνολα:	649.969.356,99	566.811.910,35	425.598.715,46	407.566.127,69	1.075.568.072,45	974.378.038,04

	Δημόσια Δαπάνη	Ενωσιακή Συμμετοχή
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΑ 2014-2020:	5.870.466.756,39	4.718.291.793,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ:		188.731.671,72
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ):	18,32%	20,65%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ):		24,65%