

Εισαγωγή

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. C(2015)9170 – 11/12/2015 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ισχύ βρίσκεται η 10^η Τροποποίηση του Π.Α.Α. 2014-2020 που εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. C(2023)1852 – 15/03/2023 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η υφιστάμενη κατάσταση στην 01-06-2023 είναι ως εξής:

- Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του ΠΑΑ ανέρχεται στα **7.781.527.243,27 €** ενώ η αντίστοιχη Ενωσιακή Συμμετοχή σε **6.511.852.704,87 €**, λαμβάνοντας υπόψη την προσθήκη πόρων ύψους **1,83 δις €** Δημόσιας Δαπάνης (**1,43 δις €** Ενωσιακή Συμμετοχή) λόγω μεταβατικής περιόδου 2021-2022 και **365 εκατ. €** λόγω Μέσου Ανάκαμψης.
- Ως προκαταβολή έχει εισπραχθεί το ποσό των **188.731.671,72 €** σε 2 δόσεις.
- Οι εντάξεις Δημόσιας Δαπάνης ανέρχονται σε **8.852.044.345,89 €**, ποσό που αντιστοιχεί σε **114,19%** της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΑΑ 2014-2022.
- Οι πληρωμές Δημόσιας Δαπάνης ανέρχονται σε **5.637.171.317,59 €** (στο σύνολο των συμπεριλαμβάνεται το ποσό των **84.311.675,28 €** ως TOP-UP), ποσό που αντιστοιχεί σε απορρόφηση **72,52%**.
- Οι πληρωμές Ενωσιακής Συμμετοχής ανέρχονται σε **4.643.110.055,57 €**, ποσό που αντιστοιχεί σε απορρόφηση **71,43%**, ενώ αν υπολογισθεί και η προκαταβολή σε **74,20%**.
- Εκ των επιπλέον πόρων της μεταβατικής περιόδου 2021-2022, έχει απορροφηθεί το **45,87%** ενώ για το Μέσο Ανάκαμψης η απορρόφηση ανέρχεται στο **11%**.

Με την υπ' αριθ. 2545/25-10-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση εκχωρήθηκαν στις Περιφέρειες της χώρας αρμοδιότητες διαχείρισης, για ένα σύνολο αναπτυξιακών παρεμβάσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, μέσω των οποίων καλούνται να υλοποιήσουν τις χωρικές στρατηγικές τους επιλογές, σχετικά με τον αγροδιατροφικό τομέα, οι οποίες θα συνεργούν και θα συμπληρώνουν τις εθνικές στρατηγικές επιλογές, με στόχο την αποκέντρωση και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Η πρώτη φάση της περιφερειακής **κατανομής πόρων** αφορά τις παρακάτω παρεμβάσεις:

- Υπομέτρο 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του ενεργητικού (Σχέδια Βελτίωσης), στο 100% των νέων δαπανών (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013),
- Δράση 4.3.3: Δασική οδοποιία, στο 100% των νέων δαπανών του έργου (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013),

- Δράση 4.3.4: Αγροτική οδοποιία, στο 100% των νέων δαπανών του έργου (εξαιρούνται οι ανεπιλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013),
- Υπομέτρο 6.1: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς, στο 100% των νέων δαπανών (εξαιρούνται οι ανεπιλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013),
- Υπομέτρο 6.2: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου,
- Υπομέτρο 6.3: Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου,
- Υπομέτρο 16.1-16.2: Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων και συμπλεγμάτων φορέων (clusters), στο 40% του προϋπολογισμού του υπομέτρου για προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας ή συνεργασίες με φορείς εντός της συγκεκριμένης περιφέρειας,
- Υπομέτρο 16.4: Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό επίπεδο, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου.

Με την υπ' αριθμ. 2057/03-07-2018 απόφαση του Γενικού γραμματέα εκχωρήθηκαν στις Περιφέρειες επιπλέον πόροι για τα Μέτρα:

- το υπομέτρο 4.2 «Επενδύσεις, που αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων» για πράξεις συνολικού προϋπολογισμού έως 600.000 ευρώ και
- τη δράση 4.3.1 «Εγγειοβελτιωτικά έργα» για πράξεις συνολικού προϋπολογισμού έως 2,2 εκ. Ευρώ.

Συνολικού ύψους **171,07 εκατ. ευρώ**

Αναλυτική Παρουσίαση της Πορείας Υλοποίησης Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020

ΜΕΤΡΟ Μ01 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 45.000.000€

Δράση 1.1.1 - Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Υπομέτρο 1.1.1 - Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Αφορά την Κατάρτιση των Δικαιούχων των Υπομέτρου 6.1 «Ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς» και Υπομέτρου 6.3 «Ενίσχυση για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων».

Δράση 1.1.1: είναι υπό διοικητικό έλεγχο η αίτηση πληρωμής δράσεων κατάρτισης δικαιούχων της 1ης Προκήρυξης του υπο-Μέτρου 6.3, για 103 Προγράμματα Κατάρτισης και συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 934.725,60 €.

Προετοιμάζεται η Πρόσκληση για την κατάρτιση περίπου 15.000 νέων γεωργών, δικαιούχων της τελευταίας Πρόσκλησης του υπο-Μέτρου 6.1 (291 Προγράμματα κατάρτισης, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 14.578.200 €) και η οποία αναμένεται μέχρι τις 20 Ιουνίου. Προγραμματίζεται δε να ξεκινήσει το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους.

ΜΕΤΡΟ Μ02 - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 62.000.000€

Υπομέτρο 2.1 -Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα, και

Υπομέτρο 2.3 - Επιμόρφωση των γεωργικών συμβούλων

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 874/28-3-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ολοκληρώθηκε στις 29/7/2022. Υποβλήθηκαν συνολικά 110 αιτήσεις στο πληροφοριακό σύστημα, ως εξής:

Περιφέρεια	Αιτούμενος π/υ (€)	Υποβληθείσες (αρ.)	Συνολικό Πλήθος Δυνητικών Ωφελούμενων (αρ.)	Συνολικό Πλήθος Εκτιμώμενων Συμβουλών (αρ.)	Π/υ Πρόσκλησης (€)
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης	15.540.985	16	10.816	21.001	7.400.000
Αττικής	628.762	2	242	726	800.000
Βορείου Αιγαίου	1.251.127	2	877	1.745	3.300.000
Δυτ. Ελλάδας	10.236.703	12	9.416	14.023	8.000.000
Δυτ. Μακεδονίας	4.237.133	6	3.025	6.082	4.000.000
Ηπείρου	2.351.065	4	1.657	3.138	2.900.000
Θεσσαλίας	11.829.270	12	9.373	15.375	10.000.000
Ιονίων Νήσων	1.087.430	2	910	1.414	1.100.000
Κεντρικής Μακεδονίας	21.855.614	21	15.756	29.302	15.200.000
Κρήτης	16.116.191	14	10.648	21.802	11.800.000
Νοτίου Αιγαίου	892.430	2	439	887	1.700.000
Πελοποννήσου	10.749.865	11	10.521	15.327	8.000.000
Στερεάς Ελλάδας	5.557.227	6	4.092	7.217	5.800.000
ΣΥΝΟΛΟ	102.333.802	110	77.772	138.039	80.000.000

Οι διοικητικοί έλεγχοι των αιτήσεων έχουν ολοκληρωθεί για τις Περιφέρειες Ηπείρου, Αττικής, Ν. Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Β. Αιγαίου, Δ. Μακεδονίας (οριστικά αποτελέσματα) και Στ. Ελλάδας και Θεσσαλίας (προσωρινά αποτελέσματα) που αφορούν 36 αιτήσεις. Έχουν ενταχθεί 25 δικαιούχοι για τις προηγούμενες Περιφέρειες, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 19.990.900 €.

ΜΕΤΡΟ Μ03 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 53.545.086,00€

Υπομέτρο 3.1 - Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

Για το υπομέτρο 3.1 η Μονάδα 6 «Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος» της ΕΥΕ ΠΑΑ έχει οριστεί ως ΕΦΔ και έχει εκδοθεί η αριθ. 2259/16.3.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 1032) σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 3.1 και η αριθ. 8187/11-12-2019 (ΦΕΚ Β' 4721) υπουργική απόφαση λεπτομερειών.

Στις 23/12/2022 εκδόθηκε η σχετική κοινή υπουργική απόφαση, ενώ στις 17/5/2023 δημοσιεύτηκε και η υπουργική απόφαση για το θεσμικό πλαίσιο της δράσης 3.1.2. Η δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης προγραμματίζεται στα τέλη Ιουνίου 2023.

Για την 1η Πρόσκληση του Μέτρου που αφορά την δράση 3.1.1, σχεδιάστηκαν οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των τροποποιήσεων των ενταγμένων πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των μεταβιβάσεων, καθώς και της υποβολής των αιτημάτων πληρωμής και των αιτημάτων ανάκλησης και δόθηκαν οι προδιαγραφές για την υλοποίησή τους στο ΠΣΚ. Ολοκληρώθηκε στις 31-3-2023 (κατόπιν παράτασης που ζητήθηκε) η διαδικασία υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων πληρωμής από τους δικαιούχους, για το πρώτο έτος υλοποίησης και αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του υποσυστήματος των διοικητικών ελέγχων των αιτήσεων πληρωμής, στο ΠΣΚΕ. Συνολικά υποβλήθηκαν 4.187 οριστικά αιτήματα πληρωμής (66% των δικαιούχων).

Εκδόθηκε η Προδημοσίευση της 2ης Πρόσκλησης του Μέτρου σύμφωνα με την οποία είναι επιλέξιμη η εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 από την 3η έκδοσή τους (5-12-2019) κι έπειτα, στην καλλιέργεια βαμβακιού («ενισχυόμενη δραστηριότητα»). Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν «ομάδες γεωργών», δηλαδή συλλογικοί φορείς καταχωρισμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ) του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (ΦΕΚ 52 Α'), συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών και των Ενώσεών τους.

Εντός του 2023 έχει προγραμματιστεί η προκήρυξη της 2ης πρόσκλησης που αφορά τη δράση 3.1.2 με επιλέξιμες τις δαπάνες πιστοποίησης για το σύστημα ποιότητας AGRO 2 στο βαμβάκι

Ανευλημμένες υποχρεώσεις του υπομέτρου 3.1

Στο πλαίσιο των ανευλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 3.1 (Μέτρο 132 του ΠΑΑ 2007-2013) και των ενεργειών κλεισίματος του Μέτρου εκδόθηκε η αριθ. 684/24-2-2021 Απόφαση/Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. αριθ. 665/11-3-2022 όμοια.

ΜΕΤΡΟ Μ04 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 1.238.600.766,00€

Υπομέτρο 4.1 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

- Έληξε η προθεσμία υποβολής πρώτου αιτήματος πληρωμής της πρόσκλησης του έτους 2018 σε όλες τις Περιφέρειες. Ενεργοποιήθηκε το 87 % των σχεδίων.
- Συνολικά έχουν καταβληθεί 370 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 45 εκ. ευρώ έχουν καταβληθεί εντός του 2023.
- Εκτιμάται ότι στο τέλος οι εκταμιεύσεις της δημόσιας δαπάνης θα ξεπεράσουν τα 380 εκ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν 65 εκ. ευρώ περισσότερα από τον στόχο των 316 εκ. ευρώ της πρόσκλησης.

- Επεξεργασία θεσμικού πλαισίου υπομέτρου για την πρόσκληση της ενδιάμεσης περιόδου και διενέργεια διαβούλευσης.
- Αποστολή προδιαγραφών για την ανάπτυξη στο ΠΣΚΕ του συστήματος υποδοχής αιτήσεων για την πρόσκληση της ενδιάμεσης περιόδου.
- Παρακολούθηση και συντονισμός των ενεργειών των φορέων εφαρμογής του μέτρου και άλλων υπηρεσιών καθώς και επίλυση προβλημάτων σχετικά με τις διαδικασίες στο πλαίσιο της παρακολούθησης και επίβλεψης.
- Διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων για την τυπική απόδοση των εκμεταλλεύσεων των δικαιούχων και αποστολή τους στους ΕΦΔ.
- Απαντήσεις σε ερωτήσεις μελετητών σχετικά με αιτήματα τροποποιήσεων και πληρωμών.

Δράση 4.1.2 – Υλοποίηση Επενδύσεων που συμβάλλουν στην Εξοικονόμηση Ύδατος

Η δράση 4.1.2 προκηρύχθηκε το έτος 2021 με προϋπολογισμό 37 εκ. ευρώ. Υπήρξε περιορισμένο ενδιαφέρον και προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις η πρόσκληση παρατάθηκε έως τον Φεβρουάριο του 2022. Υποβλήθηκαν 545 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη τα 17 εκ. ευρώ. Σε όλες τις Περιφέρειες πλην Βορείου Αιγαίου έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και αναμένεται η έκδοση των αποφάσεων ένταξης.

Δράση 4.1.5 – Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Η δράση 4.1.5 προκηρύχθηκε στις 16 Μαρτίου 2023 και η υποβολή της παρατάθηκε μέχρι τις 30 Ιουνίου. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 180 εκ. ευρώ τα οποία θα υπερδεσμευτούν έως τα 230 εκ. ευρώ. Οι πιστώσεις του μέτρου προέρχονται από το ταμείο ανάκαμψης και ως εκ τούτου αφενός δεν μπορούν να αυξηθούν και αφετέρου πρέπει να έχουν απορροφηθεί έως τις 31.12.2025.

Ως επιλέξιμες επενδύσεις μπορεί να κριθούν όλα τα πάγια επενδυτικά αγαθά που είναι καινούρια και αμεταχείριστα, προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης. Επίσης ενισχύονται οι αναγκαίες μελέτες και το απαραίτητο λογισμικό.

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι τα κτίρια, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η εγκατάσταση φυτειών, οι επενδύσεις που συμβάλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ, η αγορά γης όμορης προς ιδιόκτητη γη.

Βαθμολογία

Οι αρχές των κριτηρίων επιλογής είναι:

- Ο προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.
- Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης.

- Η δυναμική της εκμετάλλευσης.
- Οι επενδυτικές δαπάνες που καθιστούν ανθεκτική την εκμετάλλευση στους εξωγενείς κινδύνους.
- Η εισαγωγή/χρήση καινοτομίας με προτεραιότητα σε αυτές που αφορούν σε γεωργία ακριβείας και έξυπνη γεωργία.
- Η συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας.
- Η επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών.

Ποσά ενίσχυσης

Για όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως όριο αιτούμενου προϋπολογισμού που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, ορίζονται τα 150.000 ευρώ. Ωστόσο ο ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός δύναται να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Ένταση ενίσχυσης

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται έως 80% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων και των Περιφερειών. Η κατανομή δημόσιας δαπάνης ανά Περιφέρεια είναι η εξής:

Περιφέρεια	Πιστώσεις
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης	17.200.000 €
Κεντρικής Μακεδονίας	33.660.000 €
Δυτικής Μακεδονίας	16.760.000 €
Θεσσαλίας	18.760.000 €
Ηπείρου	8.520.000 €
Ιονίων Νήσων	2.560.000 €
Δυτικής Ελλάδας	18.050.000 €
Στερεάς Ελλάδας	13.150.000 €
Πελοποννήσου	16.690.000 €
Αττικής	2.760.000 €
Βορείου Αιγαίου	9.940.000 €
Νοτίου Αιγαίου	3.780.000 €
Κρήτης	18.170.000 €
Σύνολο	180.000.000 €

Δράση 4.2.1 - Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)

Δράση 4.2.2 - Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)

Η Πορεία των δράσεων 4.2.1 και 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2. του ΠΑΑ 2014-2020 κατά την περίοδο 01/12/2022 ως και 15/05/2023 έχει ως εξής:

I ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Κατά το ανωτέρω διάστημα έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες αποφάσεις:

α) η **131/34646/02-02-2023** «7η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.1 « Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) του Υπομέτρου 4.2, του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στο πλαίσιο της πρόσκλησης έτους 2017.» με την οποία η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης των ενταγμένων έργων, **παρατάθηκε κατά έξι μήνες, από τις 30/06/2023 ως και τις 31/12/2023.**

β) η **130/34636/02-02-2023** «4η τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη **δράση 4.2.2** «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν)» του υπομέτρου 4.2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης έτους 2017.» με την οποία **η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης των ενταγμένων έργων παρατάθηκε κατά έξι μήνες, 30/06/2023 ως και τις 31/12/2023.**

γ) η **610/131114/03-05-2023** «8η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.1 « Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) του Υπομέτρου 4.2, του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στο πλαίσιο της πρόσκλησης έτους 2017» με την οποία ανακλήθηκε η ένταξη 28 αιτήσεων στήριξης.

δ) η **233/61223/28-02-2023** απόφαση περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, ποσού ύψους 6.000.000,00€.

ε) η **609/131059/03-05-2023** απόφαση περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, ποσού ύψους 6.000.000,00€.

στ) η **629/136530/08-05-2023/ ΥΟΔΔ' 433** «4^η τροποποίηση της 3576/169601/06-12-2018 απόφασης του ΥΠΑΑΤ «Σύσταση, συγκρότηση και κανονισμός λειτουργίας Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης του Υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020 και για την εξέταση των θεμάτων που αφορούν αιτήσεις ενίσχυσης Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων του Μέτρου 123^Α του ΠΑΑ 2007-2013, του Μέτρου 2.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006, στο ΥΠΑΑΤ»

II ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η **629/136530/08-05-2023/ ΥΟΔΔ' 433** Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Οι Υπουργικές Αποφάσεις **131/34646/02-02-2023** και **130/34636/02-02-2023** και **610/131114/03-05-2023** δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα «www.minagric.gr, www.agrotikianaptixi.gr και www.espa.gr» και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Οι υπουργικές αποφάσεις **233/61223/28-02-2023** και **609/131059/03-05-2023**, δημοσιεύθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

III ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΔΡΑΣΗ	ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ 01-12-2022 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 15-05-2023
4.2.1	43	23.627.120,58 €
4.2.2	-	-

IV ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΗ	ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
4.2.1	30
4.2.2	-

V ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετά την 01-12-2023 δεν εκδόθηκε καμία απόφαση πληρωμής που να αφορά ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 123Α.

VI ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Παρατηρείται αυξημένος όγκος αιτημάτων τροποποίησης των επενδυτικών σχεδίων, ο οποίος οφείλεται κυρίως στη μεταβολή των αναγκών των επενδυτών, στην αύξηση των τιμών πρώτων υλών με συνέπεια την αύξηση του κόστους κατασκευής των κτηριακών εγκαταστάσεων αλλά και του κόστους του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και στις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας Covid 19.

2. Πολλοί από τους επενδυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας ο οποίος σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους υλοποίησης των έργων καθυστερεί την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων.

3. Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης και στην έκδοση των αποφάσεων καταβολής ενισχύσεων στους δικαιούχους, λόγω της μη πληρότητας των φακέλων των αιτημάτων πληρωμών και της ανάγκης παροχής περαιτέρω διευκρινίσεων για τη συμπλήρωση του φακέλου της αίτησης σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

4. Η ψηφιακή εφαρμογή του ΠΣΚΕ που χρησιμοποιείται από τους δικαιούχους για την καταχώριση των αιτημάτων τους, αλλά και από την αρμόδια Υπηρεσία για την αξιολόγηση των αιτημάτων αυτών, παρά τις συνεχείς βελτιώσεις που γίνονται, παρουσιάζει ακόμα προβλήματα ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής.

VII ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι κατά την υλοποίηση των δράσεων του Υπομέτρου 4.2 έχει παραταθεί η ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.

Επίσης, η αρμόδια Υπηρεσία βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την ΜΟΔ Α.Ε. προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο ΠΣΚΕ.

Δράση 4.3.1 - Υποδομές εγγείων βελτιώσεων, Δράση 4.3.4 - Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

A) Για το Μέτρο 4 του Π.Α.Α. 2014 - 2020 και συγκεκριμένα την Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», για τα έργα με προϋπολογισμό μέχρι 2.2 εκ. €, εκδόθηκαν από τις Περιφέρειες 13 Προσκήσεις.

Η πορεία υλοποίησης της ανωτέρω δράσης παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.

B) Με την υπ' αριθ. 2545/25-10-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση εκχωρήθηκε στις Περιφέρειες της χώρας αρμοδιότητες διαχείρισης, μεταξύ άλλων και για τη Δράση 4.3.4 «Αγροτική Οδοποιία».

Η πορεία υλοποίησης της ανωτέρω δράσης παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 1: Πορεία υλοποίησης Δράσης 4.3.1 - «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ		ΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ Π.Α.Α. 2014 - 2020	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΠΡΟΫΠ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΕΠΙΛ. ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΕΩΝ			
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	19.12.2018	7.780.000,00	5	9.020.000,00	5	9.063.200,00	9.069.200,00	1.829.773,99	Έχουν αξιολογηθεί 5 αιτήσεις διακήρυξης και 4 υποέργα έχουν συμβασιοποιηθεί
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	7.9.2018	22.700.000,00	12	13.849.215,55	10	12.997.561,60	12.795.076,05	1.166.241,95	Έχουν αξιολογηθεί: 12 αιτήσεις διακήρυξης και 11 υποέργα έχουν συμβασιοποιηθεί
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	27.9.2018 και 28.5.2020	13.840.000,00	8	9.864.440,00	5	8.822.220,00	8.822.220,00	708.429,09	Έχουν αξιολογηθεί 4 αιτήσεις διακήρυξης και 5 υποέργα έχουν συμβασιοποιηθεί
ΗΠΕΙΡΟΣ	12.9.2018	4.610.000,00	10	14.046.381,97	9	13.338.391,09	13.338.301,09	391.589,93	Έχουν αξιολογηθεί 7 αιτήσεις διακήρυξης και 6 υποέργα έχουν συμβασιοποιηθεί.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	5.10.2018	12.670.000,00	3	6.600.000,00	0	0	0	0	Έχουν απορριφθεί σε πρώτη φάση όλες οι προτάσεις
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	17.10.2018	15.180.000,00	23	29.549.829,73	22	27.116.279,73	27.116.279,73	4.200.174,62	Έχουν αξιολογηθεί: 20 αιτήσεις διακήρυξης και 19 υποέργα έχουν συμβασιοποιηθεί

13^η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	26.9.2018	2.670.000,00	0	0	0	0	0	0	Εκδόθηκε και 2 ^η Πρόσκληση χωρίς να υποβληθεί καμία αίτηση (Λήξη 19-04-2019)
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	19.9.2018	8.870.000,00	9	17.507.091,87	8	15.307.091,87	15.307.091,87	1.326.862,53	Έχουν αξιολογηθεί: 8 αιτήσεις διακήρυξης και 7 αιτήσεις έγκρισης υπογραφής σύμβασης
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	13.12.2019	12.520.000,00	19	19.867.207,19	8	13.406.090,21	13.406.090,21	1.891.222,68	Έχουν αξιολογηθεί 8 αιτήσεις διακήρυξης και 8 υποέργα έχουν συμβασιοποιηθεί
ΑΤΤΙΚΗΣ	14.06.2019	5.880.000,00	0	0	0	0	0	0	Εκδόθηκε και 2 ^η Πρόσκληση χωρίς να υποβληθεί καμία αίτηση (Λήξη 5-7-2019)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	20.10.2018	5.450.000,00	0	0	0	0	0	0	Εκδόθηκε και 2 ^η Πρόσκληση χωρίς να υποβληθεί καμία αίτηση (Λήξη 31-12-2019)
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	13.8.2018	4.710.000,00	3	2.233.000,00	1	500.000,00	500.000,00	0	Έχει αξιολογηθεί η αίτηση διακήρυξης
ΚΡΗΤΗ	19.10.2018	9.280.000,00	13	18.760.609,74	10	13.667.794,69	13.667.794,69	1.398.788,72	Έχουν αξιολογηθεί: 10 αιτήσεις διακήρυξης και 12 υποέργα (επιτρόσματα υποέργα αρχαιολογίας) έχουν συμβασιοποιηθεί
ΣΥΝΟΛΟ		107.810.000,00	98	141.297.776,05	78	114.218.539,20	114.022.053,64	12.913.083,51	

Πίνακας 2: Πορεία υλοποίησης Δράσης 4.3.4 - «Αγροτική Οδοποιία»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ		ΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ Π.Α.Α. 2014 - 2020	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΠΡΟΫΠ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΕΠΙΛ. ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΕΩΝ			
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	4/9/2017	3.900.000,00	7	3.042.000,00	5	2.192.000,00	2.192.000,00	957.669,06	Έχουν αξιολογηθεί: 5 αιτήσεις διακήρυξης και 5 έχουν συμβασιοποιηθεί
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	26/7/2017	6.700.000,00	49	23.786.990,85	28	12.604.619,91	4.955.136,91	4.552.366,04	Έχουν αξιολογηθεί: 28 αιτήσεις διακήρυξης και 28 έχουν συμβασιοποιηθεί
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	1-9-2017 και 20-9- 2018	2.161.97,91	14	2.558.029,09	12	2.078.029,09	2.050.259,82	923.219,67	Έχουν αξιολογηθεί: 12 αιτήσεις διακήρυξης και 12 έχουν συμβασιοποιηθεί
ΗΠΕΙΡΟΣ	20/7/2017	2.400.000,00	34	14.583.279,97	13	5.516.098,26	2.129.892,33	2.014.890,80	Έχουν αξιολογηθεί: 13 αιτήσεις διακήρυξης και 13 έχουν συμβασιοποιηθεί
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	22/8/2017	3.200.000,00	30	12.033.744,16	13	4.986.429,82	2.486.076,85	1.805.086,21	Έχουν αξιολογηθεί: 11 αιτήσεις διακήρυξης και 11 έχουν συμβασιοποιηθεί
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	1/8/2017	4.400.000,00	30	16.825.733,71	20	10.494.836,92	10.494.836,92	4.356.482,94	Έχουν αξιολογηθεί: 20 αιτήσεις διακήρυξης και 20 έχουν συμβασιοποιηθεί
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	1/8/2017	1.700.000,00	11	5.138.558,00	9	3.763.497,80	2.997.102,70	1.969.687,38	Έχουν αξιολογηθεί: 9 αιτήσεις διακήρυξης και 9 έχουν συμβασιοποιηθεί

13^η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	11/8/2017	1.400.000,00	6	2.207.044,20	3	1.446.944,20	1.446.944,20	1.094.513,44	Έχουν αξιολογηθεί: 3 αιτήσεις διακήρυξης και 3 έχουν συμβασιοποιηθεί
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	12/9/2017	1.200.000,00	4	1.170.000,00	4	1.170.000,00	1.170.000,00	615.461,48	Έχουν αξιολογηθεί: 4 αιτήσεις διακήρυξης και 4 έχουν συμβασιοποιηθεί
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	8/8/2017	4.100.000,00	28	12.157.530,97	18	8.561.273,63	8.561.273,93	3.917.633,08	Έχουν αξιολογηθεί: 18 αιτήσεις διακήρυξης και 18 έχουν συμβασιοποιηθεί
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	13/9/2017	4.100.000,00	27	14.596.602,49	18	9.878.495,86	9.878.495,86	3.498.494,97	Έχουν αξιολογηθεί: 18 αιτήσεις διακήρυξης και 18 έχουν συμβασιοποιηθεί
ΑΤΤΙΚΗΣ	11/6/2018	1.000.000,00	6	1.067.127,82	6	1.067.127,82	1.067.127,82	312.723,45	Έχουν αξιολογηθεί: 5 αιτήσεις διακήρυξης και 5 έχουν συμβασιοποιηθεί
ΚΡΗΤΗ	1/8/2017	3.500.000,00	29	17.095.712,57	11	6.865.300,02	6.865.300,02	3.200.981,58	Έχουν αξιολογηθεί: 11 αιτήσεις διακήρυξης και 11 έχουν συμβασιοποιηθεί
ΣΥΝΟΛΟ		39.761.970,91	278	126.262.353,83	160	70.624.653,33	56.294.447,36	29.219.210,10	

Για το Μέτρο 4 του Π.Α.Α. 2014 - 2020 και συγκεκριμένα για την Δράση 4.3.1 «**Υποδομές εγγείων βελτιώσεων**», για τα έργα με προϋπολογισμό μέχρι 2.2 εκ. €, εκδόθηκε πρόσκληση από την Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξης των πράξεων. **Την περίοδο αυτή υποβάλλονται αιτήσεις έγκρισης διακήρυξης από τους Δικαιούχους.** Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον **Πίνακα 1**, οι προτάσεις που εντάχθηκαν ανά Περιφέρεια.

Για την Δράση 4.3.1 «**Υποδομές εγγείων βελτιώσεων**», για τα έργα με προϋπολογισμό **πάνω από 2.2 εκ. €** έχουν εκδοθεί **30 αποφάσεις** ένταξης από την Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων. **Την περίοδο αυτή υποβάλλονται αιτήσεις έγκρισης διακήρυξης, ανάληψης νομικής δέσμευσης και λογαριασμοί για τα έργα που υλοποιούνται.** Αναλυτικά εμφανίζονται στον παρακάτω **Πίνακα 1.2**, οι προτάσεις που εντάχθηκαν ανά Περιφέρεια καθώς και οι πληρωμές των έργων που υλοποιούνται.

Επίσης στο Μέτρο 4 έχουν μεταφερθεί έργα του Μέρους 125 Α, του Μέρους 125 Β και του Μέρους 321 του Π.Α.Α. 2007 – 2013, που υλοποιούνται και κάποια έχουν ολοκληρωθεί. Αναλυτικά εμφανίζονται στους παρακάτω **Πίνακες 1.3, 1.4 και 1.5**, οι προτάσεις που εντάχθηκαν ανά Περιφέρεια καθώς και οι πληρωμές των έργων που υλοποιούνται.

Για την Δράση 4.3.4 «**Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις**», εκδόθηκε πρόσκληση από την Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξης των πράξεων. **Την περίοδο αυτή υποβάλλονται αιτήσεις έγκρισης διακήρυξης, αιτήσεις ανάληψης νομικής δέσμευσης και το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι υποβολές αιτημάτων πληρωμής από τους Δικαιούχους.** Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον **Πίνακα 2**, οι προτάσεις που εντάχθηκαν ανά Περιφέρεια.

Στο Μέτρο 7 του Π.Α.Α. 2014 -2020 έχουν μεταφερθεί έργα των Μέρων 322 και 323 του Π.Α.Α. 2007 – 2013, την περίοδο αυτή έχουν ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο αρκετά έργα και τα υπόλοιπα αποπληρώνονται. Αναλυτικά εμφανίζονται στον παρακάτω **Πίνακα 3**, οι προτάσεις που εντάχθηκαν ανά Περιφέρεια καθώς και οι πληρωμές των έργων που υλοποιούνται.

- Παρακάτω παρουσιάζονται τα ολοκληρωμένα έργα (έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ολοκλήρωσης πράξης) συνολικά στο Π.Α.Α. 2014 -2020

ΜΕΤΡΟ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ)
4 - Μεταφερόμενα έργα των Μέρων 321, από το Π.Α.Α. 2007 – 2013, έργα των Δράσεων 4.3.1. και 4.3.4 του Π.Α.Α. 2014 - 2020	79
7 - Μεταφερόμενα έργα των Μέρων 321, 322, 323 από το Π.Α.Α. 2007 – 2013, έργα του Μέρους 7 του Π.Α.Α. 2014 - 2020	51
ΣΥΝΟΛΑ	130

Πίνακας 1: Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία για το Μέτρο 4 και συγκεκριμένα για την Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», έργα με προϋπολογισμό μέχρι 2.2 εκ. €, Πρόσκληση της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	10	8	15.576.541,29
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	1	1	2.198.137,50
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	6	6	11.123.009,36
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	12	5	9.393.807,20
ΗΠΕΙΡΟΣ	15	13	21.948.739,50
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	33	30	61.910.408,60
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	22	13	27.920.587,29
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	21	14	27.235.038,86
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	20	18	29.795.110,96
ΚΡΗΤΗ	16	13	25.406.831,68
ΣΥΝΟΛΟ	158	121	232.508.212,24

Πίνακας 1.2: Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία για το Μέτρο 4 και συγκεκριμένα για την Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», έργα με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 2.2 εκ. €, Πρόσκληση της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	1	9.500.000,00	0,00
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	5	68.196.758,50	5.651.024,07
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	1	18.788.000,00	1.232,40
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	7	48.898.814,63	1.222.923,56
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	3	30.156.702,35	1.516.226,80
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	4	175.332.185,90	2.057.710,79
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	5	60.291.116,23	1.312.904,50
ΚΡΗΤΗ	4	24.624.467,18	8.547.572,80
ΣΥΝΟΛΟ	30	435.788.044,79	20.309.594,92

Πίνακας 1.3: Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία για το Μέτρο 4 μεταφερόμενα έργα του Μέρους 125 Α από το Π.Α.Α. 2007 – 2013.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	2	2.069.058,38	1.635.771,67
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	1	565.753,89	524.945,81
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	1	2.854.276,86	2.129.208,96
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	1	1.298.016,96	1.266.558,78
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	3	1.388.946,76	1.281.335,27
ΣΥΝΟΛΟ	8	8.176.052,85	6.837.820,49

Πίνακας 1.4: Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία για το Μέτρο 4 μεταφερόμενα έργα του Μέρους 125 Β από το Π.Α.Α. 2007 – 2013.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	6	22.030.369,01	18.483.246,13
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	1	232.327,29	161.004,93
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	8	26.576.459,90	4.593.293,62
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	2	9.320.370,32	1.211.397,75
ΗΠΕΙΡΟΣ	4	3.717.035,58	2.902.326,58
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	6	12.292.718,21	6.412.876,17
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	7	79.491.650,95	43.613.682,09
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	6	76.658.859,70	43.570.427,13
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	3	27.909.026,49	18.748.054,82
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	11	51.990.536,44	41.160.991,60
ΚΡΗΤΗ	10	32.492.706,34	21.882.436,72
ΣΥΝΟΛΟ	64	342.712.060,23	202.739.737,54

Πίνακας 1.5: Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία για το Μέτρο 4 και συγκεκριμένα για τα έργα που έχουν μεταφερθεί από το Π.Α.Α. 2007 - 2013.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	22	4.350.151,23	4.323.000,04
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	7	1.839.213,00	1.839.213,00
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	15	3.081.375,47	2.882.209,79
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	9	1.346.916,73	1.303.260,94
ΗΠΕΙΡΟΣ	14	2.601.707,49	2.600.707,49
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	39	7.666.583,40	6.797.332,70
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	12	3.148.032,35	2.779.634,41
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	21	4.208.045,41	3.492.744,56
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	1	402.834,88	367.387,62
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	18	3.647.528,65	2.986.357,57
ΚΡΗΤΗ	45	7.308.237,53	6.717.101,65
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	6	940.834,06	740.735,69
ΣΥΝΟΛΟ	209	40.541.460,20	36.829.685,46

Πίνακας 2: Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία για το Μέτρο 4 και συγκεκριμένα για την Δράση 4.3.4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Πρόσκληση της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	17	11	6.509.200,00
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	8	5	2.806.240,02
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	25	4	2.050.000,00
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	17	17	7.953.783,02
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	20	18	11.613.225,04
ΗΠΕΙΡΟΣ	46	34	13.608.500,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	29	21	11.807.210,37
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	28	20	11.211.571,29
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	35	29	18.043.816,85
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	5	3	1.845.700,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	36	28	15.960.343,76
ΚΡΗΤΗ	18	16	9.977.600,00
ΑΤΤΙΚΗ	10	2	1.224.499,98
ΣΥΝΟΛΟ	294	208	114.611.690,33

Πίνακας 3: Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία για το Μέτρο 7 και συγκεκριμένα για τα έργα που έχουν μεταφερθεί από το Π.Α.Α. 2007 - 2013.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	12	3.181.472,09	3.181.472,09
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	6	628.183,22	617.007,53
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	9	1.079.889,60	1.079.889,60
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	6	1.323.491,64	1.323.491,64
ΗΠΕΙΡΟΣ	14	2.627.950,55	2.607.220,10
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	17	3.853.453,97	3.556.137,66
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	13	2.862.642,19	2.618.334,05
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	14	2.635.141,68	2.507.562,84
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	3	458.859,94	458.859,94
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	15	4.120.083,04	4.050.742,76
ΚΡΗΤΗ	26	5.052.838,02	4.274.984,78
ΑΤΤΙΚΗ	2	421.556,49	417.275,10
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	4	719.014,78	657.528,12
ΣΥΝΟΛΟ	140	28.964.577,21	27.350.506,17

ΜΕΤΡΟ Μ05 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ, ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 59.597.000,00€

Δράση 5.1.1 Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο

Σχετικά με την πορεία της Δράσης 5.1.1 του Υπομέτρου 5.1 του Μέτρου 5 του ΠΑΑ, στο οποίο έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) ο ΕΛ.Γ.Α., σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

1^η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στο πλαίσιο της 1^{ης} Πρόσκλησης, προϋπολογισμού 12.500.000€, υποβλήθηκαν συνολικά 516 αιτήσεις στήριξης, από τις οποίες οι 396 αιτήσεις κρίθηκαν επιλέξιμες με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 5.672.562,47 €.

Στις 16-1-2023 ολοκληρώθηκε η διάρκεια υλοποίησης των πράξεων της πρόσκλησης από τους δικαιούχους επενδυτές (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήματος τελικής πληρωμής). Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί περίπου 2.850.000 € σε 238 δικαιούχους, ενώ εκκρεμούν οι επιτόπιοι έλεγχοι 36 αιτημάτων τελικής πληρωμής.

2^η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στο πλαίσιο της 2^{ης} Πρόσκλησης, προϋπολογισμού 15.000.000€ υποβλήθηκαν 1.225 αιτήσεις στήριξης, από τις οποίες οι 1.097 αιτήσεις κρίθηκαν επιλέξιμες με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 28.164.892,65 €.

Οι επιλέξιμες αιτήσεις στήριξης καλύπτονται στο σύνολό τους, μετά τη σχετική έγκριση προγραμματικής υπερδέσμευσης από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών.

Δράση 5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές»

Στο πλαίσιο της 1^{ης} Πρόσκλησης, προϋπολογισμού 7.000.000€, υποβλήθηκαν συνολικά 107 αιτήσεις στήριξης. Η προθεσμία υποβολής ήταν από 02.03.2023 έως 11.05.2023.

- 1^η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 217/46152/14-02-2023
- 1^η τροποποίηση με αριθμ. πρωτ. 531/104402/05-04-2023
- 2^η τροποποίηση με αριθμ. πρωτ. 631/121828/25-04-2023
- Διευκρινίσεις υπό μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων στο πλαίσιο της υποβολής αιτήσεων στήριξης με αριθμ. πρωτ. 569/107915/07-04-2023

Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των αιτήσεων ώστε οι πρώτες εντάξεις να γίνουν έως το τέλος Ιουνίου.

ΜΕΤΡΟ M06 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 684.234.872,00€

Υπομέτρο 6.1 - Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

- Συντονισμός των Περιφερειών ως προς την εμπρόθεσμη αποπληρωμή της β' δόσης των νέων γεωργών της πρόσκλησης του 2016.
- Τρίτη πρόσκληση νέων γεωργών:
 - Ένταξη στο μέτρο 13.921 νέων γεωργών με ποσό δέσμευσης 527 εκ. ευρώ.
 - Καταβολή σε αυτούς την πρώτη δόση, ποσού ύψους 370 εκ. ευρώ.
 - Υποστήριξη και συντονισμός διαδικασίας εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών.
- Απαντήσεις σε ερωτήματα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Υπομέτρο 6.3 – Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

- Παρακολούθηση και συντονισμός των ενεργειών των φορέων εφαρμογής και άλλων υπηρεσιών και φορέων καθώς και επίλυση προβλημάτων σχετικά με τις διαδικασίες στο πλαίσιο της παρακολούθησης και επίβλεψης των δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης.
- Απάντηση ερωτημάτων στο πλαίσιο της λειτουργίας του helpdesk του μέτρου.
- Απαντήσεις σε ερωτήματα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
- Διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων για την τυπική απόδοση των εκμεταλλεύσεων των δικαιούχων και αποστολή τους στους ΕΦΔ

ΜΕΤΡΟ Μ07 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 81.300.736€

Υπομέτρο 7. – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Υπομέτρο 7.1 - Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές

Για το υπομέτρο 7.1 «Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές», εντός του Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η πληρωμή για την Α' φάση του έργου «Εκπόνηση Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης για τον τομέα της Γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης», με δικαιούχο την Περιφέρεια Κρήτης και στις 5/5/2023 οριστικοποιήθηκε στο ΟΠΣΑΑ το αίτημα για την Β' φάση πληρωμής του έργου. Οι υπόλοιποι δύο δικαιούχοι (Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης και Δυτ. Ελλάδα) προετοιμάζονται για την υποβολή των αιτημάτων πληρωμής της Α' φάσης για τα τέσσερα έργα.

Υπομέτρο 7.3 - Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϋπολογισμός:

- 300 εκατ. ευρώ, από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ (265 ενταγμένα στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και 35 ενταγμένα στο ΠΑΑ 2014-2020). Συνολική Δημόσια και Ιδιωτική επένδυση της τάξεως των 870εκ ευρώ (με ΦΠΑ).

Περιγραφή:

- Έργο ΣΔΙΤ, με τη διαδικασία Ανταγωνιστικού Διαλόγου, που αφορά στην αύξηση της διαθεσιμότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε αγροτικές, περιαστικές αλλά και αστικές περιοχές που δεν διαθέτουν διαδικτυακή πρόσβαση υπερυψηλής ταχύτητας, μέσω της ανάπτυξης εκτεταμένου δικτύου οπτικών ινών όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τελικό χρήστη, που θα του εξασφαλίζουν σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps ή τουλάχιστον 100Mbps -αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps.

- Οι περιοχές παρέμβασης έχουν κατανεμηθεί σε 7 τμήματα (lots).
- Ο χρόνος κατασκευής υπολογίζεται στα 3 χρόνια και η συνολική διάρκεια της σύμβασης στα 26.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

Status:

- Έχει εγκριθεί το έργο από την ΕΓ ΣΔΙΤ και τη Διυπουργική Επιτροπή
- Έχουν ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση και η ωρίμανση του έργου, οι μελέτες CBA και feasibility, η δημιουργία φακέλων κοινοποίησης για την DG Comp και μεγάλου έργου για την DG Regio και η συνεργασία με τους Jaspers, σύμφωνα με τις οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ για NGA networks και Κρατικές Ενισχύσεις
- Έχει εκδοθεί Completion Note από τους Jaspers
- Έχει εγκριθεί Καθεστώς Ενίσχυσης από την DG Comp
- Έχει εγκριθεί ο Φάκελος Μεγάλου Έργου από την DG Regio
- Έχει ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο ΕΠΑΝΕΚ (265 εκατ. ευρώ) και στο ΠΑΑ (35 εκατ. ευρώ)
- Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία χαρτογράφησης υφιστάμενων υποδομών
- Έχει ολοκληρωθεί η Α' φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου – εκδήλωση ενδιαφέροντος
- Έχει ολοκληρωθεί ο 1ος κύκλος του σταδίου Ι της Β' φάσης του Ανταγωνιστικού Διαλόγου – διάλογος με τους προεπιλεγέντες
- Έχει ολοκληρωθεί ο 2ος κύκλος του σταδίου Ι της Β' φάσης του Ανταγωνιστικού Διαλόγου – σχολιασμός του σχεδίου Σύμβασης Σύμπραξης και έχουν υποβληθεί τα παραδοτέα
- Έχει γίνει ο προσδιορισμός μεθοδολογίας τιμολόγησης από την ΕΕΤΤ σύμφωνα με την έγκριση της COMP
- Έχει Δημοσιευθεί η πρόσκληση για υποβολή δεσμευτικών προσφορών (Φάση Β', στάδιο ΙΙ του Ανταγωνιστικού Διαλόγου)
- Έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προσφορών και έχουν ανακηρυχθεί Προσωρινοί Ανάδοχοι για το Έργο, ως εξής: Για τα LOT 1, 3 και 7, 1ος Προσωρινός Ανάδοχος και για τα LOT 2, 4,5 και 6 2ος Προσωρινός Ανάδοχος

- Έχει ξεκινήσει η Περίοδος Οριστικοποίησης Συμβατικών Εγγράφων και έχουν δοθεί παρατάσεις για την ολοκλήρωση της σύμφωνα με τις ανάγκες των αναδόχων.
- Έχει ολοκληρωθεί η Οριστικοποίηση Συμβατικών Εγγράφων για τον 1ο Προσωρινό Ανάδοχο.
- Έχει γνωμοδοτήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο για τον φάκελο του Έργου (για τα LOT 1,3 και 7)

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ:

• Υπογραφή Συμβάσεων για τα LOT 1,3 και 7	Ιούνιος 2023
• Ολοκλήρωση Οριστικοποίησης Συμβατικών Εγγράφων για τον 2 ^ο Προσωρινό Ανάδοχο	Ιούνιος 2023
• Αποστολή του Φακέλου του Έργου (για τα LOT 2,4,5 και 6) στο Ελεγκτικό Συνέδριο	Ιούλιος 2023
• Υπογραφή Συμβάσεων για τα LOT 2,4,5 και 6	Νοέμβριος 2023

(σημ: Το Χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό χωρίς τυχόν καθυστερήσεις ή/και κωλύματα)

ΜΕΤΡΟ Μ08 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 120.465.502,00€

Το Μέτρο 8 εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Γενικής Δ/σης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προς τις οποίες εκχωρήθηκε τον Ιούνιο 2018, η σχετική αρμοδιότητα εκ μέρους της ΕΥΔ ΠΑΑ με την αριθ. 1921/21-6-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2597), με την οποία και καταργήθηκε η αριθ. 1940/29.6.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2380). Για τις ανάγκες υποστήριξη του ΕΦΔ στην υλοποίηση του Μέρους 8 (ανειλημμένων υποχρεώσεων και των νέων δράσεων) παρέχεται τεχνική στήριξη η οποία έχει ενταχθεί στο Μέτρο 20 «Τεχνική Βοήθεια» του ΠΑΑ.

Υπομέτρο 8.1 - Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων

Στις 15/5/2023 έληξε η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής για το έτος εφαρμογής 2022 αλλά ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία μεταξύ

ΕΑΕ 2022 και του μηχανογραφικού συστήματος της δάσωσης, με αποτέλεσμα την αδυναμία καταχώρησης των δηλώσεων εφαρμογής 2022.

Υπομέτρο 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων, και

Υπομέτρο 8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων

Υπομέτρα 8.3 και 8.4:

Για τις Δράσεις 8.3: «Στήριξη για την πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα» και 8.4: «Στήριξη την αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα», έχουν εκδοθεί δυο προσκλήσεις από τη Γενική Δ/ση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος και αναλυτικότερα στοιχεία της υλοποίησης των έργων παρουσιάζονται στον **Πίνακα 3**.

- Εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η με αριθμ. Πρωτ. 12048/23.02.2023 «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 8/ΥΠΟΜΕΤΡΑ 8.3 & 8.4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020»
- Έγινε από τη Μονάδα Εκχωρούμενων Μέτρων & Παρεμβάσεων η προσθήκη στο ΟΠΣΑΑ των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής.
- Έγινε από την αρμόδια Γενική Δ/ση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η απαραίτητη τροποποίηση των Προσκλήσεων στο ΟΠΣΑΑ ώστε να περιληφθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής.
- Ξεκίνησε η υποβολή αιτημάτων πληρωμής από τους Δικαιούχους.

Πίνακας 3: Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία για το Μέτρο 8 και συγκεκριμένα για τις Δράσεις 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.4.1.1 και 8.4.3.1 που έχουν εκχωρηθεί στις Δασικές Υπηρεσίες της Χώρας.

ΔΡΑΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ		ΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ		Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ Π.Α.Α. 2014 - 2020	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΠΡΟΫΠ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΠΙΛ. ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ			
8.3.1.Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών	30-10-2019	30.000.000,00	110	82.664.994,92	76	32.137.183,55	32.208.863,07	0,00	Έχουν αξιολογηθεί: 20 αιτήσεις διακήρυξης και 6 εγκρίσεις ανάληψης νομικής δέσμευσης
8.3.2.Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας παθογόνων οργανισμών	30-10-2019	8.000.000,00	7	2.204.680,33	5	1.963.230,33	1.963.230,33	0,00	Έχουν αξιολογηθεί: 2 αιτήσεις διακήρυξης και 2 εγκρίσεις ανάληψης νομικής δέσμευσης
8.3.3.Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων	30-10-2019	15.000.000,00	17	39.314.767,06	15	32.193.586,81	32.193.586,81	0,00	Έχουν αξιολογηθεί: 7 αιτήσεις διακήρυξης και 3 αιτήσεις ανάληψης νομικής δέσμευσης
8.4.1.1 Αναδασώσεις εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών	30-10-2019	50.000.000,00	14	10.770.145,99	14	10.770.145,99	10.770.145,99	0,00	Έχει αξιολογηθεί: 5 αιτήσεις διακήρυξης και 2 αιτήσεις ανάληψης νομικής δέσμευσης

13^η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022

& καταστροφικά συμβάντα									
ΔΡΑΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ		ΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ		Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ Π.Α.Α. 2014 - 2020	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΠΡΟΫΠ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΠΙΛ. ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ			
8.4.3.1 Αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων που έχουν προκύψει από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα.	30-10-2019	25.000.000,00	8	6.267.695,85	6	2.303.842,90	2.303.842,90	0,00	Έχουν αξιολογηθεί 2 αιτήσεις διακήρυξης και 2 αίτηση ανάληψης νομικής δέσμευσης
ΣΥΝΟΛΑ		128.000.000	156	141.222.284,15	116	79.367.989,58	79.439.669,10	0,00	

Πίνακας 4: Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το στάδιο εξέλιξης για τις Δράσεις 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.4.1 και 8.4.3 που έχουν εκχωρηθεί στις Δασικές Υπηρεσίες της Χώρας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
8.3.1	Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών	37	A.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟ ΕΚΔΟΣΗΣ)	Προετοιμασία για την προέγκριση των τευχών δημοπράτησης
8.3.1	Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών	14	A.2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΜΕΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ)	Προετοιμασία διαγωνισμού
8.3.1	Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών	7	A.3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)	Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός
8.3.1	Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών	2	B.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (ΠΡΟ ΕΚΔΟΣΗΣ)	Έχει υποβληθεί το σχέδιο της σύμβασης προς έγκριση
8.3.1	Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών	5	B.2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ)	Έχει εγκριθεί το σχέδιο της σύμβασης
8.3.1	Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών	10	B.3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	Έχει υπογραφεί η σύμβαση
8.3.1	Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών	1	Δ.1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Έχει υποβληθεί αίτημα πληρωμής
8.3.2	Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας παθογόνων οργανισμών	2	A.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟ ΕΚΔΟΣΗΣ)	Προετοιμασία για την προέγκριση των τευχών δημοπράτησης
8.3.2	Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας παθογόνων οργανισμών	1	A.3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)	Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός

8.3.2	Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας παθογόνων οργανισμών	1	B.3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	Έχει υπογραφεί η σύμβαση
8.3.2	Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας παθογόνων οργανισμών	1	Δ.1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Έχει υποβληθεί αίτημα πληρωμής
8.3.3	Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων	6	A.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟ ΕΚΔΟΣΗΣ)	Προετοιμασία για την προέγκριση των τευχών δημοπράτησης
8.3.3	Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων	3	A.3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)	Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός
8.3.3	Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων	1	B.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (ΠΡΟ ΕΚΔΟΣΗΣ)	Έχει υποβληθεί το σχέδιο της σύμβασης προς έγκριση
8.3.3	Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων	1	B.2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ)	Έχει εγκριθεί το σχέδιο της σύμβασης
8.3.3	Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων	2	B.3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	Έχει υπογραφεί η σύμβαση
8.3.3	Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων	2	Δ.1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Έχει υποβληθεί αίτημα πληρωμής
8.4.1	Αναδασώσεις εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών & καταστροφικά συμβάντα	8	A.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟ ΕΚΔΟΣΗΣ)	Προετοιμασία για την προέγκριση των τευχών δημοπράτησης
8.4.1	Αναδασώσεις εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών & καταστροφικά συμβάντα	1	A.2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΜΕΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ)	Προετοιμασία διαγωνισμού
8.4.1	Αναδασώσεις εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών & καταστροφικά συμβάντα	1	A.3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)	Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός

8.4.1	Αναδασώσεις εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών & καταστροφικά συμβάντα	3	Β.3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	Έχει υπογραφεί η σύμβαση
8.4.1	Αναδασώσεις εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών & καταστροφικά συμβάντα	1	Δ.1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Έχει υποβληθεί αίτημα πληρωμής
8.4.3	Αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων που έχουν προκύψει από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα.	4	Α.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟ ΕΚΔΟΣΗΣ)	Προετοιμασία για την προέγκριση των τευχών δημοπράτησης
8.4.3	Αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων που έχουν προκύψει από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα.	2	Δ.1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Έχει υποβληθεί αίτημα πληρωμής

ΜΕΤΡΟ Μ09 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 25.000.000€

Για το Μέτρο 9 οι ενέργειες από τον Ιανουάριο του 2023 μέχρι και σήμερα συνοψίζονται στα παρακάτω:

1. Έχουν πραγματοποιηθεί δεκαεπτά (17) τροποποιήσεις που δεν επηρεάζουν τους όρους ένταξης, σκοπούς – στόχους, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της πράξης.
2. Εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. 447/07-03-2023 (ΑΔΑ:6ΩΧΩ4653ΠΓ-Σ36) απόφαση με θέμα: *Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση του Έργου «ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΜΕΤΡΟ 09)»*
3. Έχουν πραγματοποιηθεί σαράντα έξι (46) επιτόπιες επισκέψεις για τη διαπίστωση/επιβεβαίωση της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με τους στόχους και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι δικαιούχοι, όπως αυτοί αναφέρονται στην απόφαση ένταξης και στο επιχειρηματικό σχέδιο, όπως ισχύουν κάθε φορά.
4. Από την αρχή του έτους 2023 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές συνολικού ύψους 1.408.752,46€.

ΜΕΤΡΟ Μ10 - ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 462.435.709,00€

Το Μέτρο 10 περιλαμβάνει τα εξής υπομέτρα και δράσεις:

- ✓ **ΥΠΟΜΕΤΡΟ 10.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ»**
- ✓ **ΥΠΟΜΕΤΡΟ 10.2 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ»**

Στο Υπομέτρο 10.1 περιλαμβάνονται συνολικά 8 δράσεις

ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΦΔ
10.1.01 Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας	Δ/νση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΑΑΤ
10.1.02 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας	
10.1.03 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας	
10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα	
10.1.10 Προστασία τοπικών αβελτίων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση	
10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»	Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥΠΑΑΤ
10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»	Μονάδα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της ΕΥΕ Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων
10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»	

Στα τέλη του 2022 έγιναν η πληρωμές για την προκαταβολή του έτους εφαρμογής 2022 των παραπάνω Δράσεων οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 55.080.550,62€.

Για τη **Δράση 10.1.08**, στις 3/5/2023 ανακοινώθηκε η τελική κατάταξη των αιτήσεων στήριξης για την ετήσια παράταση στη δράση και το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η απόφαση ένταξης περιλαμβάνει 1.068 παραγωγούς με συνολική δημόσια δαπάνη 1.040.863,10 €.

Δράση 10.1.09

- Ολοκληρώθηκε η πληρωμή ποσού ύψους 3.503.670,32 € που αφορά την προκαταβολή σε δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης για το έτος εφαρμογής 2022.
- Ολοκληρώθηκε η πληρωμή ποσού ύψους 1.117.659,18 € που αφορά την προκαταβολή σε δικαιούχους της 2ης πρόσκλησης για το έτος εφαρμογής 2022

- Επιπλέον, εκδόθηκε η αριθ.360/99509/31-03-2023 Προδημοσίευση για την ετήσια παράταση υλοποίησης της Δράσης, σύμφωνα με την οποία οι δεσμεύσεις των δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης και μόνο παρατείνονται για ένα έτος, ήτοι από 02/04/2023 έως 01/04/2024. Προς τούτο, έχει ήδη προωθηθεί προς υπογραφή σχέδιο ΥΑ για την τροποποίηση της αριθ.401/485250/29-03-2018 ΥΑ.

Δράση 10.2.1

- Εντός του διαστήματος 01/11/2023-30/04/2023 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου 89 παρτίδων
- αιτημάτων των δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης ύψους 1.502.239,39€.
- Από τη έναρξη υλοποίησης της Δράσης και μέχρι τις 30/04/2023, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου σε 981 παρτίδες αιτημάτων πληρωμής οικονομικής ενίσχυσης, που καταθέτουν οι δικαιούχοι ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΣΑ, ύψους 13.708.835,75€.

ΜΕΤΡΟ M11 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 1.182.281.289,00€

Το Μέτρο 11 περιλαμβάνει τα εξής υπομέτρα και δράσεις:

- ✓ **ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ»**
 - Δράση 11.1.1: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία»
 - Δράση 11.1.2: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία»
- ✓ **ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.2 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ»**
 - Δράση 11.2.1: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία»
 - Δράση 11.2.2: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία»

Σε εφαρμογή του μεταβατικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2220 τον Ιανουάριο του 2022 εκδόθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνολικού προϋπολογισμού 490 εκατ. €, ο οποίος κατανεμήθηκε διακριτά σε: α) αροτραίες καλλιέργειες, β) δέντρα-κηπευτικά-αρωματικά φυτά, γ) αιγοπρόβατα και βοοειδή και δ) μελισσοκομία, καθώς και επιμέρους μεταξύ νέων και παλαιών βιοκαλλιεργητών και διενεργήθηκε διαφορετική κατάταξη για τις 8 ξεχωριστές δράσεις.

Στα τέλη Ιουνίου 2022 εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις ένταξης για 56.700 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 705.050.618 €, κατόπιν πραγματοποίησης υπερδέσμευση της τάξης των 215 εκ. € προκειμένου να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι βιοκαλλιεργητές, με προτεραιότητα στην Βιολογική Κτηνοτροφία στην οποία και διατέθηκαν 172 εκ. € επιπλέον των 130 εκ. € της πρόσκλησης.

Στη μελισσοκομία διατέθηκαν συνολικά 50,6 εκ. € για την ένταξη του συνόλου των αιτούντων που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία των ενταγμένων πράξεων για την 5^η πρόσκληση του Μέτρου 11 και οι δεσμεύσεις των παραγωγών είναι τριετούς διάρκειας, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2022.

5η Πρόσκληση Μέτρου 11 "Βιολογική Γεωργία" - Ένταξη Πράξεων			
	Δράση	Αριθμός ενταγμένων παραγωγών	Συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης (εκατ. €)
ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	11.1.1 ΑΚ	2.816	83
	11.2.1 ΑΚ	5.294	83
ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	11.1.1 ΜΚ	21.516	145
	11.2.1 ΜΚ	7.938	41,4
ΒΟΕΙΔΗ-ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ	11.1.2 ΒΑ	12.118	206,6
	11.2.2 ΒΑ	4.002	95,5
ΚΥΨΕΛΕΣ	11.1.2 ΚΠ	2.786	45,2
	11.2.2 ΚΠ	231	5,4
ΣΥΝΟΛΟ		56.701	705,1

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων του Μέτρου 11 συνεχίζονται κανονικά. Εντός του β' εξαμήνου του 2022 έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 18.065.378 € για το έτος εφαρμογής 2021 και στα τέλη Νοεμβρίου έγινε η καταβολή της προκαταβολής για το έτος εφαρμογής 2022 για 66.400 περίπου δικαιούχους.

ΜΕΤΡΟ Μ13 - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 1.569.442.336,00€

Υπομέτρο Μ13.1 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές

Υπομέτρο M13.2 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών

Υπομέτρο M13.3 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

ΕΦΔ του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή ειδικά μειονεκτήματα» ορίστηκε με την αριθ. 1064/19.4.2016 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 1295) η Δ/νση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥπΑΑΤ. Το Μέτρο 13 προκηρύσσεται κάθε έτος.

Στις 31 Μαΐου 2022 εκδόθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων στήριξης έτους εφαρμογής 2022 στο πλαίσιο των υπομέτρων με την οποία η Δ.Δ. ανά Υπομέτρο διαμορφώνεται ως εξής:

- 13.1: «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές», με δημόσια δαπάνη **194.000.000 €**
- 13.2: «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών», με δημόσια δαπάνη **67.000.000 €**.
- 13.3: «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα», με δημόσια δαπάνη **11.000.000 €**.

Η προκήρυξη του Μέτρου 13 για το έτος 2023 προγραμματίζεται για το τέλος Μαΐου – αρχές Ιουνίου.

ΜΕΤΡΟ M14 - ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή:: 21.083.273,00€

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 14.1 «ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΕΝΣΤΑΒΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ»

Με την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης στις 22/9/2022 καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του προγράμματος και αναμένεται η ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τον χρόνο έναρξης της ανάπτυξης του μηχανογραφικού συστήματος (έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα αριθ. 1532/24-4-2023, 114/20-1-2023 και 2239/14-9-2022 σχετικά έγγραφα για το θέμα)

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης για την χοιροτροφία εκτιμάται ότι θα κυμανθεί περίπου στα 25 εκατομμύρια €.

ΜΕΤΡΟ M16 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 60.000.000€

Το μέτρο 16 βρίσκεται σε διαδικασία εντάξεων και υλοποίησης, καθώς ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων αρμοδιότητάς μας καθώς και των αιτήσεων σε 9 Περιφέρειες. Συνολικά έχουν ενταχθεί 290 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 54.663.906,70€.
Αναλυτικά ανά Υπηρεσία Υποβολής έχουν ενταχθεί:
α) στην ΕΥΕ ΠΑΑ – Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας 136 έργα συνολικού προϋπολογισμού 32.953.549,39€.
β) στην Περιφέρεια ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 21 έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.012.880,98€
γ) στην Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 44 έργα συνολικού προϋπολογισμού 6.354.508,13€
δ) στην Περιφέρεια ΗΠΕΙΡΟΥ 7 έργα συνολικού προϋπολογισμού 970.180,92€
ε) στην Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 6 έργα συνολικού προϋπολογισμού 852.119,27€
στ) στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 19 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.737.645,05€
ζ) στην Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 9 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.304.649,15€
η) στην Περιφέρεια ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 18 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.608.825,52€
θ) στην Περιφέρεια ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 6 έργα συνολικού προϋπολογισμού 846.601,88€
ι) στην Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ 21 έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.022.946,41€.
2. Έχει εκδοθεί ο προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου σε 1 Περιφέρεια (Βόρειο Αιγαίο). Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της αξιολόγησης σε 2 Περιφέρειες (Αττική και Δυτική Μακεδονία).
3. Έχει εκδοθεί η αρ. 506/10.03.2023 «Έκτη (6η) Τροποποίηση της υπ. αριθμ.3886/11.05.2018 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 του Προγράμματος Αγροτικής (ΠΑΑ) 2014-2020.
4. Έχει εκδοθεί η αρ. πρωτ. 224/30.01.2023 εγκύκλιος σχετικά με τη διαδικασία τροποποιήσεων στη Δράση 2 του Μέτρου 16.
5. Έχει εκδοθεί η αρ. πρωτ. 734/05.04.2023 εγκύκλιος διάχυσης.

ΜΕΤΡΟ Μ17 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ**Ενωσιακή Συμμετοχή: 9.500.000€****Υπομέτρο 17.3 Εργαλείο Σταθεροποίησης Εισοδήματος**

Το έργο «Μελέτη για την ενεργοποίηση του Μέτρου 17.3: Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος γεωργών στον τομέα των πυρηνοκάρπων», αναφορικά με τη δημιουργία ενός Ταμείου Αλληλοβοήθειας βρίσκεται σε τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Με την παραλαβή της εν λόγω μελέτης θα ξεκινήσει η συγγραφή του θεσμικού πλαισίου καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την ενεργοποίηση του υπομέτρου.

ΜΕΤΡΟ Μ19 ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER**Ενωσιακή Συμμετοχή: 460.266.052,00€****Υλοποίηση Τοπικών Προγραμμάτων**

- Έχει ενσωματωθεί η πρόσθετη κατανομή δημόσιας δαπάνης, σύμφωνα με την ΥΑ 806/2022, στα τοπικά προγράμματα και έγινε η κατανομή αυτής ανά υπομέτρο
- Πληρωμές ανά υπομέτρο Οι πληρωμές που έγιναν το Α' εξάμηνο του 2023 απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Υπομέτρα	Εντολές πληρωμής		
	Δημόσια Δαπάνη	Εθνική Συμμετοχή	Κοινοτική Συμμετοχή
19.2	20.910.886,39	2.265.211,81	18.645.674,58
19.3	375.243,42	39.847,64	335.395,78
19.4	5.362.845,48	574.873,75	4.787.971,73
Σύνολα	26.648.975,29	2.879.933,20	23.769.042,09

Υλοποίηση υπομέτρου 19.2

- Σχετικά με τις Συνεχιζόμενες πράξεις του Άξονα 3 και Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 (Ανειλημμένες υποχρεώσεις), η Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης έχει στείλει οδηγίες προς τις ΟΤΔ για με την ολοκλήρωση των έργων. Μέχρι το τέλος 6^{ου} 2023 θα έχει συγκεντρώσει όλα

τα απαραίτητα στοιχεία ώστε εντός του β' εξαμήνου 2023 να ολοκληρώσει τη διαδικασία κλεισίματος στο ΟΠΣΑΑ.

- Τα έργα που εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 1^{ης} πρόσκλησης (δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα) είναι σε φάση υλοποίησης και κάποια εξ αυτών έχουν ολοκληρωθεί.
- Έχει δοθεί υπερδέσμευση ύψους 60,1 εκ.€ σε 36 ΟΤΔ για να προβούν σε νέα πρόσκληση για επιλογή έργων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα. 24 ΟΤΔ έχουν ενεργοποιήσει την υπερδέσμευση και έχουν αποστείλει στην υπηρεσία μας σχέδιο πρόσκλησης δημόσιων ή ιδιωτικών έργων. Μέχρι στιγμής έχει δοθεί σύμφωνη γνώμη σε 17 ΟΤΔ για προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έργων δημοσίου χαρακτήρα και σε 20 ΟΤΔ για προσκλήσεις έργων ιδιωτικού χαρακτήρα.

Υλοποίηση υπομέτρου 19.3

Έχει ενταχθεί το σύνολο των σχεδίων διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας στο ΠΑΑ 2014-2020, εκτός από ένα το οποίο έχει αποφασιστεί ότι δε θα υλοποιηθεί την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Τα υπόλοιπα σχέδια είναι σε φάση υλοποίησης.

Πρόσκληση για υποβολή στρατηγικών στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ

- Έχει εκδοθεί η σύσταση και συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης.
- Έχουν γίνει ενημερωτικές ημερίδες όπου δόθηκαν οδηγίες στους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την συμπλήρωση των φακέλων υποψηφιότητας.
- Έχει γίνει εκπαίδευση των αξιολογητών.
- Έχει ολοκληρωθεί (12-6-2023) η υποβολή του φακέλου Α και οι επιτροπές έχουν ξεκινήσει την εξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.
- Έχει εκδοθεί ΥΑ σχετικά με τη διαδικασία καταβολής δαπανών προετοιμασίας της Τοπικής Στρατηγικής (νέο 19.1).

ΜΕΤΡΟ M20 –ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 54.286.356,00€

Η συγχρηματοδοτούμενη τεχνική βοήθεια του ΠΑΑ για την περίοδο 2014 – 2020 ανέρχεται στο ποσό των **50.000.000,00 ευρώ** (Κοινοτική Συμμετοχή). Η συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ανέρχεται σε ποσοστό 85% για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του Προγράμματος (άρθρο 59. παρ. 4. στ. ζ) και 95% τα υπόλοιπα έτη.

Με βάση τη συνεισφορά της Ένωσης τα χρηματοδοτικά στοιχεία της Τεχνικής Βοήθειας - Μέτρο 20 αναλύονται ως ακολούθως:

- ➔ Κοινοτική Συμμετοχή: 50.000.000,00 € (85% στη δημόσια δαπάνη)
- ➔ Εθνική Συμμετοχή: 8.823.529,00 € (15% στη δημόσια δαπάνη)
- ➔ Δημόσια Δαπάνη: **58.823.529 €** (Κοιν. Συμ. + Εθν. Συμ.)

Συνολικά στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Τεχνικής Βοήθειας έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα **146** έργα, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης **80.139.033,69 €**, ήτοι ποσοστό **136%** περίπου επί της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 20 του προγράμματος.

Οι επιλέξιμες ενέργειες που εντάσσονται στο πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στο παράρτημα της αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ 677/3.3.2017, τ. Β) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΜΕΤΡΟ M22 – ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Στο πλαίσιο του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022, έχουν εκδοθεί δύο (2) Προσκλήσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και έχει καταβληθεί η ενίσχυση για το σύνολο των εγκεκριμένων κτηνοτρόφων με το συνολικό ποσό στήριξης να ανέρχεται σε 97,57 εκατ. €. Τα αποτελέσματα ανά Πρόσκληση είναι ως εξής:

1^η Πρόσκληση

Τομέας	Αριθμός κτηνοτρόφων	Ποσό στήριξης
Εκτατική αιγοπροβατοτροφία	58.635	63.829.165,00 €
Εκτατική βοοτροφία	10.190	19.343.623,00 €
Εντατική αιγοπροβατοτροφία	2.154	661.854,50 €
Εντατική βοοτροφία	638	405.175,50 €
Ωοπαραγωγός πτηνοτροφία	437	1.203.670,00 €
Κρεοπαραγωγός πτηνοτροφία	1.174	5.819.050,00 €
Κρεοπαραγωγός χοιροτροφία	691	2.952.665,00 €
Γενικό Άθροισμα	70.218	94.305.153,00 €

2^η Πρόσκληση

Τομέας	Αριθμός κτηνοτρόφων	Ποσό στήριξης
Εκτατική αιγοπροβατοτροφία	2.042	2.306.711,50

Εκτατική βοοτροφία	737	924.940,50
Εντατική αιγοπροβατοτροφία	87	96.012,50
Εντατική βοοτροφία	25	25.700,00
Γενικό Άθροισμα	2.879	3.353.364,50

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

1. Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) είναι ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από το ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, με συνεισφορά 80 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2022 για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω της εγγύησης δανείων σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, μέσω του Ταμείου παρέχονται εγγυήσεις προς τις συμμετέχουσες Τράπεζες, προκειμένου οι τελευταίες να χορηγούν δάνεια ύψους από 10.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ σε γεωργούς και μεταποιητές με ιδιαίτερα μειωμένες και, σε πολλές περιπτώσεις, μηδενικές εξασφαλίσεις, μειωμένα επιτόκια και έξοδα φακέλου. Τα δάνεια χορηγούνται με σκοπό την πραγματοποίηση επενδύσεων αλλά και για κεφάλαιο κίνησης, ενώ υπάρχουν ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι για πληγέντες από την πανδημία COVID – 19.

Η ΕΥΕ ΠΑΑ σε συνεργασία με τον Διαχειριστή του Ταμείου θα προχωρήσει στην τροποποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης μεταξύ ΥΠΑΑΤ και ΕΤαΕ, ώστε να προβλεφθεί σε αυτή η παράταση του ΠΑΑ κατά δύο έτη. Επίσης, σε συνέχεια της έγκρισης της τελευταίας τροποποίησης του ΠΑΑ 2014–2022, η οποία έλαβε χώρα στις αρχές του τρέχοντος έτους, η ΕΥΕ ΠΑΑ σε συνεργασία με τον Διαχειριστή του Ταμείου θα προχωρήσει στην τροποποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης με σκοπό την επέκταση τουλάχιστον έως τις 31–12–2023 της δυνατότητας παροχής δανείων με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης λόγω COVID-19 προς τους γεωργούς και τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Σκοπός του κεφαλαίου κίνησης λόγω COVID-19 είναι να μετριασθούν οι οικονομικές επιπτώσεις που προήλθαν από την υγειονομική κρίση λόγω COVID-19 και από τα μέτρα που υιοθετήθηκαν για την αποφυγή της.

2. **Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας** (Ταμείο Μικροπιστώσεων) με διαχειριστή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και με συνεισφορά 21,5 εκ. ευρώ από το ΠΑΑ 2014 – 2022.

Εδώ ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών – ΕΧΟ (τραπεζών) που θα συμμετέχουν στο ΧΕ και ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα για την αίτηση στο ΠΣΚΕ από τους ενδιαφερόμενους τελικούς αποδέκτες. Ταυτόχρονα ο Διαχειριστής του Ταμείου

(Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ) ανέπτυξε την πλατφόρμα ΚΥC, η οποία υποδέχεται τις αρχικές αιτήσεις των τελικών αποδεκτών πριν αυτοί προχωρήσουν στο ΠΣΚΕ. Τον Φεβρουάριο του 2023 ενεργοποιήθηκε το ΧΕ και ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την λήψη δανείων. Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία του ΧΕ, έχουν εγκριθεί από ΕΧΟ 2.738 αιτήσεις (2.200 μοναδικά ΑΦΜ) ύψους 39.519.567 € και έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ 2.348 αιτήσεις για δάνεια συνολικού ύψους 56.169.529 €. Επίσης, οι τελικές εγκρίσεις δανείων από την ΕΑΤ έχουν ανέλθει σε περίπου 7 εκ. €, ενώ οι εκταμιεύσεις των δανείων από τους τελικούς αποδέκτες ανέρχονται σε περίπου 1,5 εκ. €.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Μέτρο	Περιγραφή Μέτρου	Αριθμός Πράξεων	Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές		Πληρωμές 2023		
			Συνολικός Προϋπολογισμός	Συνολική Δημόσια Δαπάνη	Συνολικός Προϋπολογισμός	Συνολική Δημόσια Δαπάνη	ΔΔ Σύνολο	ΕΣ Σύνολο	ΔΔ Σύνολο	ΕΣ Σύνολο	
1	Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης	3	26.665.975,20 €	26.665.975,20 €	24.772.800,00 €	24.772.800,00 €	19.573.275,00 €	17.739.769,41 €	0,00 €	0,00 €	
2	Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση	25	19.990.900,00 €	19.990.900,00 €	19.990.900,00 €	19.990.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων	6.978	7.857.871,52 €	7.857.871,52 €	7.857.871,52 €	7.857.871,52 €	826.159,19 €	739.256,26 €	0,00 €	0,00 €	
4	Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού	15.029	3.648.701.983,12 €	2.356.812.197,65 €	2.982.847.520,21 €	1.926.715.706,54 €	1.012.481.419,04 €	800.244.206,12 €	94.234.583,62 €	71.083.320,30 €	
5	Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων	1.519	42.229.097,17 €	33.890.645,02 €	42.229.097,17 €	33.890.645,02 €	3.435.662,58 €	2.661.108,57 €	202.397,33 €	161.252,02 €	
6	Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων	45.890	1.005.519.698,60 €	970.743.856,23 €	1.004.005.634,79 €	969.282.156,23 €	783.265.754,94 €	686.159.573,12 €	52.594.550,00 €	45.159.325,82 €	
7	Βασικές υπηρεσίες και ανάληψη χωριών σε αγροτικές περιοχές	147	101.925.298,71 €	101.710.291,62 €	67.095.410,85 €	66.953.875,93 €	64.339.335,10 €	50.207.201,45 €	76.160,96 €	61.663,96 €	
8	Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών	15.408	183.999.609,21 €	183.115.177,45 €	122.717.032,06 €	122.127.167,54 €	51.435.697,34 €	41.883.746,42 €	187.380,89 €	0,00 €	
9	Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών	170	32.982.615,27 €	32.982.615,27 €	32.982.615,27 €	32.982.615,27 €	25.711.824,23 €	23.140.642,01 €	1.580.198,02 €	1.422.178,24 €	
10	Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα	38.852	550.857.575,08 €	549.430.537,93 €	550.857.575,08 €	549.430.537,93 €	388.281.552,46 €	320.911.304,37 €	6.424.311,55 €	5.194.687,43 €	
11	Βιολογική γεωργία	101.383	1.547.217.877,64 €	1.547.217.877,64 €	1.547.217.877,64 €	1.547.217.877,64 €	785.812.285,11 €	639.195.847,45 €	0,00 €	0,00 €	
13	Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα	3.223.214	1.897.357.534,87 €	1.897.357.534,87 €	1.897.357.534,87 €	1.897.357.534,87 €	1.824.698.886,28 €	1.510.392.916,47 €	0,00 €	0,00 €	
16	Συνεργασία	659	56.483.906,70 €	56.483.906,70 €	56.483.906,70 €	56.483.906,70 €	1.410.000,00 €	1.258.500,00 €	25.000,00 €	21.000,00 €	
19	Ομάδες τοπικής δράσης LEADER	4.349	877.034.706,37 €	588.187.079,30 €	815.995.617,01 €	547.250.952,79 €	220.712.879,71 €	199.395.231,94 €	27.699.865,35 €	24.707.188,60 €	
20	Τεχνική Βοήθεια	123	53.358.926,08 €	53.358.922,66 €	46.757.365,66 €	46.757.362,66 €	30.808.261,48 €	26.318.455,27 €	2.459.617,01 €	2.019.099,66 €	
21	Έκτακτη ενίσχυση λόγω COVID	143.650	126.331.277,76 €	126.331.277,76 €	126.331.277,76 €	126.331.277,76 €	126.331.277,76 €	94.300.000,24 €	0,00 €	0,00 €	
22	Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία	72.009	97.569.267,50 €	97.569.267,50 €	97.569.267,05 €	97.569.267,50 €	97.539.263,50 €	71.289.293,28 €	97.539.263,50 €	71.289.293,28 €	
113	Πρόωρη συνταξιοδότηση	30.165	202.338.411,57 €	202.338.411,57 €	202.338.411,57 €	202.338.411,57 €	200.507.783,87 €	157.273.003,19 €	375,88 €	308,56 €	
Σύνολο			3.699.573	10.478.422.532,38 €	8.852.044.345,89 €	9.645.407.715,21 €	8.275.310.867,47 €	5.637.171.317,59 €	4.643.110.055,57 €	283.023.704,11 €	221.119.317,87 €

	Δημόσια Δαπάνη	Ενισχυτική Συμμετοχή	% εντάξεων	% νομικών δεσμεύσεων	% απορρόφησης
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΑ 2014-2020 χωρίς πρόσθετους πόρους μεταβατικού	5.635.699.815,59 €	4.718.291.793,00 €	122,12%	110,64%	87,77%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΑ 2021-2022 πρόσθετοι πόροι μεταβατικής περιόδου	1.750.938.743,00 €	1.428.274.556,00 €	102,19%	102,19%	45,87%
ΜΕΣΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	365.286.356,00 €	365.286.356,00 €	46,54%	46,54%	10,95%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΑ 2014-2022 Σύνολο	7.781.527.243,27 €	6.511.852.705,00 €	113,76%	106,35%	74,20%
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	188.731.671,72 €				