



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Ετήσια έκθεση υλοποίησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ετήσια έκθεση υλοποίησης	
Περίοδος	01/01/2022 - 31/12/2022
Έκδοση	2022.0
Κατάσταση - Τρέχων κόμβος	Ανοικτό - Greece (Rural Development)
Εθνικός κωδικός αναφοράς	
Ημερομηνία έγκρισης από την επιτροπή παρακολούθησης	

Ισχύουσα έκδοση προγράμματος	
CCI	2014GR06RDNP001
Είδος προγράμματος	Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Χώρα	Ελλάδα
Περιφέρεια	EL - National
Περίοδος προγραμματισμού	2015 - 2022
Έκδοση	10.1
Αριθμός απόφασης	C(2021)9718
Ημερομηνία απόφασης	15/12/2021
Αρχή διαχείρισης	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Πίνακας περιεχομένων

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΥΤΗΤΕΣ ΤΟΥ	4
1.a) Δημοσιονομικά στοιχεία.....	4
1.b) Κοινοί και ειδικοί δείκτες του προγράμματος και ποσοτικά προσδιορισμένες τιμές-στόχοι	4
1.b1) Συνοπτικός πίνακας.....	4
1.c) Βασικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του ΠΠΑ βάσει δεδομένων από τα στοιχεία α) και β) ανά τομέα επικέντρωσης	19
1.d) Βασικές πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη των οροσήμων που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο επιδόσεων βάσει του πίνακα ΣΤ	31
1.e) Άλλο ειδικό στοιχείο του ΠΑΑ [προαιρετικό]	32
1.f) Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες	32
1.g) Συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται για μετατροπή στην ΕΕΥ (χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ).....	35
2. Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.	36
2.a) Περιγραφή τυχόν τροποποιήσεων στο σχέδιο αξιολόγησης του ΠΑΑ κατά τη διάρκεια του έτους, με την αιτιολόγησή τους	36
2.b) Περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους (σε σχέση με το τμήμα 3 του σχεδίου αξιολόγησης)	36
2.c) Περιγραφή των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την παροχή και διαχείριση δεδομένων (σε σχέση με το τμήμα 4 του σχεδίου αξιολόγησης).....	38
2.d) Κατάλογος ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένων παραπομπών στις δημοσιεύσεις τους στο διαδίκτυο.....	40
2.e) Σύνοψη των ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, με επικέντρωσης στα πορίσματα της αξιολόγησης.	44
2.f) Περιγραφή των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων της αξιολόγησης (σε σχέση με το τμήμα 6 του σχεδίου αξιολόγησης).....	49
2.g) Περιγραφή της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (σε σχέση με το τμήμα 6 του σχεδίου αξιολόγησης).....	54
3. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ.....	58
3.a) Περιγραφή των μέτρων που λήφθηκαν για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του προγράμματος	58
3.b) Ποιότητα και αποτελεσματικοί μηχανισμοί υλοποίησης	63
4. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	65
4.a) Ληφθέντα μέτρα και πρόοδος των εργασιών όσον αφορά τη θέσπιση του ΕΑΔ και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης του.....	65
4.a1) Μέτρα που λήφθηκαν και κατάσταση όσον αφορά τη σύσταση του ΕΑΔ (δομή διακυβέρνησης και μονάδα υποστήριξης δικτύου)	65

4.a2) Μέτρα που λήφθηκαν και κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης	65
4.b) Μέτρα που λήφθηκαν για την εξασφάλιση της δημοσιότητας του προγράμματος (άρθρο 13 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής).....	74
5. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ.....	78
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	79
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.....	80
8. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 5, 7 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013	81
9. ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ	83
10. ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (Άρθρο 46 του Κανονισμού (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013).....	84
11. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ	100
Παράρτημα II.....	101
Έγγραφα.....	117

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΥΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

1.a) Δημοσιονομικά στοιχεία

Βλ. συνημμένα έγγραφα

1.b) Κοινοί και ειδικοί δείκτες του προγράμματος και ποσοτικά προσδιορισμένες τιμές-στόχοι

1.b1) Συνοπτικός πίνακας

Τομέας επικέντρωσης 1Α						
Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ1: Ποσοστό δαπανών δυνάμει των άρθρων 14, 15 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες για το ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 1Α)	2014-2022			0,28	10,58	2,65
	2014-2021			0,26	9,83	
	2014-2020			0,25	9,45	
	2014-2019			0,17	6,43	
	2014-2018			0,17	6,43	
	2014-2017			0,06	2,27	
	2014-2016					
	2014-2015					

Τομέας επικέντρωσης 1Β						
Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ2: Συνολικός αριθμός πράξεων συνεργασίας που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου συνεργασίας (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) (ομάδες, δίκτυα/συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), πιλοτικά έργα...) (τομέας επικέντρωσης 1Β)	2014-2022			362,00	127,02	285,00
	2014-2021			113,00	39,65	
	2014-2020			113,00	39,65	
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Τομέας επικέντρωσης 1C						
Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ3: Συνολικός αριθμός καταρτισμένων συμμετεχόντων δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (τομέας επικέντρωσης 1Γ)	2014-2022			25.408,00	88,84	28.600,00
	2014-2021			25.408,00	88,84	
	2014-2020			24.281,00	84,90	
	2014-2019			10.456,60	36,56	
	2014-2018			10.456,00	36,56	
	2014-2017			10.350,00	36,19	
	2014-2016					
	2014-2015					

Τομέας επικέντρωσης 2Α							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ4: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας επικέντρωσης 2Α)		2014-2022	1,89	173,26	1,54	141,17	1,09
		2014-2021	1,88	172,34	1,08	99,00	
		2014-2020	1,85	169,59	0,42	38,50	
		2014-2019	0,46	42,17	0,40	36,67	
		2014-2018	0,46	42,17	0,39	35,75	
		2014-2017	0,46	42,17	0,31	28,42	
		2014-2016	0,40	36,67	0,12	11,00	
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	9.909.120,00	45,12	7.829.310,00	35,65	21.963.733,05
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	0,00	0,00			8.417.613,73
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	843.492.869,02	138,09	475.488.263,50	77,85	610.810.686,31
M06	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	44.982.000,00	90,69	31.732.400,00	63,98	49.597.455,06
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	875.000,00	3,15	850.000,00	3,06	27.798.611,11
M21	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	126.331.277,76	100,92	125.176.917,76	100,00	125.176.919,12
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	1.025.590.266,78	121,55	641.076.891,26	75,98	843.765.018,38

Τομέας επικέντρωσης 2B							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ5: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/επενδύσεις για νέους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 2B)		2014-2022	5,73	112,27	5,45	106,79	5,10
		2014-2021	4,02	78,77	3,73	73,08	
		2014-2020	4,02	78,77	3,67	71,91	
		2014-2019	4,02	78,77	3,55	69,56	
		2014-2018	4,02	78,77	3,08	60,35	
		2014-2017	3,57	69,95	1,54	30,17	
		2014-2016	1,86	36,44	0,07	1,37	
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M06	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	870.409.625,00	115,43	661.359.900,00	87,71	754.052.996,40
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	870.409.625,00	115,43	661.359.900,00	87,71	754.052.996,40

Τομέας επικέντρωσης 3Α							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ6: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και ομάδες/οργανώσεις παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3Α)		2014-2022	0,90	22,25	0,80	19,77	4,05
		2014-2021	1,00	24,72	0,80	19,77	
		2014-2020	1,00	24,72	0,80	19,77	
		2014-2019	0,99	24,47	0,06	1,48	
		2014-2018	0,10	2,47	0,06	1,48	
		2014-2017	0,10	2,47	0,05	1,24	
		2014-2016	0,10	2,47	0,04	0,99	
		2014-2015					
Ποσοστό επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων και ποτών που στηρίζονται από το ΠΑΑ 2014-2020 (Ποσοστό)		2014-2022					3,60
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016			1,00	27,78	
		2014-2015					
Ποσοστό επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων και ποτών που στηρίζονται από το ΠΑΑ 2014-2020 (Ποσοστό)		2014-2022			2,70	100,00	2,70
		2014-2021			2,25	83,33	
		2014-2020			1,75	64,81	
		2014-2019			1,55	57,41	
		2014-2018			1,47	54,44	
		2014-2017			1,36	50,37	
		2014-2016					
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις	Εκτέλεση	Πραγματικές	Εκτέλεση	Προγραμματισμένες

			υποχρεώσεων	(%)	δαπάνες	(%)	2023
M03	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	1.774.476,40	2,60	826.159,19	1,21	68.299.531,32
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	555.541.220,32	238,38	185.393.240,09	79,55	233.051.946,04
M09	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	39.025.232,57	140,39	24.131.626,21	86,81	27.798.611,11
M14	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	0,00	0,00			45.438.473,00
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	545.000,00	2,72	535.000,00	2,67	20.015.000,00
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	596.885.929,29	151,26	210.886.025,49	53,44	394.603.561,47

Τομέας επικέντρωσης 3B							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ7: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα διαχείρισης κινδύνου (τομέας επικέντρωσης 3B)		2014-2022			0,04	9,62	0,42
		2014-2021			0,04	9,62	
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M05	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	6.052.337,61	7,57	3.233.265,25	4,05	79.923.851,51
M17	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	0,00	0,00			19.000.000,00
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	6.052.337,61	6,12	3.233.265,25	3,27	98.923.851,51

Προτεραιότητα P4						
Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ13: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)	2014-2022					0,84
	2014-2021					
	2014-2020					
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
Σ11: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4Β)	2014-2022					0,00
	2014-2021					
	2014-2020					
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
Σ8: Ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών εκτάσεων που υπάγονται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας (τομέας επικέντρωσης 4Α)	2014-2022					0,00
	2014-2021					
	2014-2020					
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Σ12: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)	2014-2022			15,70	62,05	25,30
	2014-2021			10,12	39,99	
	2014-2020			10,12	39,99	
	2014-2019			10,12	39,99	
	2014-2018			10,12	39,99	
	2014-2017			6,82	26,95	
	2014-2016			5,79	22,88	
	2014-2015					
Σ10: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4Β)	2014-2022			16,19	62,06	26,09
	2014-2021			10,62	40,71	
	2014-2020			10,62	40,71	
	2014-2019			10,62	40,71	
	2014-2018			10,62	40,71	
	2014-2017			6,98	26,76	
	2014-2016			5,78	22,16	
	2014-2015					
Σ9: Ποσοστό γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων (τομέας επικέντρωσης 4Α)	2014-2022			16,30	61,94	26,31
	2014-2021			10,62	40,36	
	2014-2020			10,62	40,36	
	2014-2019			10,62	40,36	
	2014-2018			10,62	40,36	
	2014-2017			6,98	26,53	
	2014-2016			6,03	22,92	
	2014-2015					
Αριθμός εκταρίων που αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών στα δάση (Εκτάρια)	2014-2022					55.000,00
	2014-2021					
	2014-2020					

		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	7.431.840,00	47,72	5.871.982,50	37,71	15.572.926,07
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	0,00	0,00			62.299.348,88
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	21.057.342,25	61,15	9.246.414,63	26,85	34.433.676,81
M07	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022					1.001.183,40
M08	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	146.000.326,62	93,26	31.634.314,61	20,21	156.549.002,56
M10	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	576.906.467,23	97,17	380.466.456,13	64,08	593.699.600,56
M11	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	1.510.279.985,69	131,26	670.397.928,13	58,26	1.150.615.618,23
M13	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	1.882.153.050,64	103,04	1.830.614.061,76	100,22	1.826.587.401,09
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	315.000,00	5,15	315.000,00	5,15	6.115.694,44
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	4.144.144.012,43	107,73	2.928.546.157,76	76,13	3.846.874.452,04

Τομέας επικέντρωσης 5Α							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ14: Ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα (τομέας επικέντρωσης 5Α)		2014-2022			7,80	140,29	5,56
		2014-2021			5,80	104,32	
		2014-2020			4,91	88,31	
		2014-2019			4,31	77,52	
		2014-2018			4,29	77,16	
		2014-2017			0,49	8,81	
		2014-2016			0,16	2,88	
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	4.954.560,00	49,53	3.914.655,00	39,13	10.003.475,80
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	0,00	0,00			10.510.910,00
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	339.000.664,84	64,49	208.286.999,92	39,62	525.691.335,14
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	35.000,00	0,52	35.000,00	0,52	6.671.666,67
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	343.990.224,84	62,22	212.236.654,92	38,39	552.877.387,61

Τομέας επικέντρωσης 5B							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ15: Συνολική επένδυση για την ενεργειακή απόδοση (τομέας επικέντρωσης 5B)		2014-2022	114.850.594,91	413,18	34.258.300,84	123,25	27.796.785,18
		2014-2021	114.123.897,54	410,57	19.982.834,59	71,89	
		2014-2020	112.266.124,61	403,88	4.125.970,86	14,84	
		2014-2019	100.901.763,14	363,00			
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	59.665.158,06	476,99	18.723.279,85	149,68	12.508.553,33
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	59.665.158,06	476,99	18.723.279,85	149,68	12.508.553,33

Τομέας επικέντρωσης 5C							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ16: Συνολική επένδυση για την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (σε ευρώ) (τομέας επικέντρωσης 5Γ)		2014-2022	54.456.840,02	69,48	12.056.172,76	15,38	78.380.866,30
		2014-2021	54.456.840,02	69,48	5.965.169,85	7,61	
		2014-2020	52.704.635,02	67,24	336.500,00	0,43	
		2014-2019	29.532.483,19	37,68			
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	0,00	0,00			200.923,76
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	28.138.314,19	57,19	6.541.470,94	13,30	49.197.275,82
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	35.000,00	1,26	35.000,00	1,26	2.779.861,11
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	28.173.314,19	53,99	6.576.470,94	12,60	52.178.060,69

Τομέας επικέντρωσης 5D							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ18: ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)		2014-2022					2,70
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Σ17: Ποσοστό ΜΖΚ που συνδέεται με επενδύσεις στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)		2014-2022					0,01
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	0,00	0,00			410.048,27
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	1.677.603,54	134,93	538.215,00	43,29	1.243.272,26
M11	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	193.013.805,32	150,11	126.656.671,95	98,50	128.584.689,41
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	35.000,00	1,57	35.000,00	1,57	2.223.888,89
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	194.726.408,86	147,01	127.229.886,95	96,05	132.461.898,83

Τομέας επικέντρωσης 5Ε							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ19: Ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση και τη διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 5Ε)		2014-2022			0,27	64,19	0,42
		2014-2021			0,27	64,19	
		2014-2020			0,27	64,19	
		2014-2019			0,17	40,42	
		2014-2018			0,14	33,29	
		2014-2017			0,01	2,38	
		2014-2016			0,02	4,76	
		2014-2015					
Αριθμός εκταρίων που αφορούν στην πρόληψη ζημιών στα δάση (Εκτάρια)		2014-2022			1.750,00	3,89	45.000,00
		2014-2021			1.750,00	3,89	
		2014-2020			1.750,00	3,89	
		2014-2019			1.750,00	3,89	
		2014-2018			1.750,00	3,89	
		2014-2017			1.322,00	2,94	
		2014-2016					
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	0,00	0,00			883.654,70
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	4.819.552,50	96,51	4.188.452,42	83,87	4.993.812,02
M08	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	122.508.558,81	109,33	31.675.581,92	28,27	112.054.525,85
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	5.000,00	0,45	5.000,00	0,45	1.111.944,44
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	127.333.111,31	106,96	35.869.034,34	30,13	119.043.937,01

Τομέας επικέντρωσης 6Α							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ20: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6Α)		2014-2022			683,21	101,22	675,00
		2014-2021			683,21	101,22	
		2014-2020			677,71	100,40	
		2014-2019			668,91	99,10	
		2014-2018			588,00	87,11	
		2014-2017			464,00	68,74	
		2014-2016			125,00	18,52	
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M06	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	48.791.670,51	126,59	37.578.904,94	97,50	38.543.800,60
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	48.791.670,51	126,59	37.578.904,94	97,50	38.543.800,60

Τομέας επικέντρωσης 6B							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ23: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα Leader που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6B)		2014-2022			868,00	40,37	2.150,00
		2014-2021			867,12	40,33	
		2014-2020			782,08	36,38	
		2014-2019			775,83	36,09	
		2014-2018			721,00	33,53	
		2014-2017			485,00	22,56	
		2014-2016			14,00	0,65	
		2014-2015					
Σ22: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (τομέας επικέντρωσης 6B)		2014-2022			1,94	155,96	1,24
		2014-2021			1,35	108,53	
		2014-2020			1,35	108,53	
		2014-2019			0,49	39,39	
		2014-2018			0,48	38,59	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Σ21: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης (τομέας επικέντρωσης 6B)		2014-2022			68,83	103,75	66,34
		2014-2021			68,83	103,75	
		2014-2020			68,83	103,75	
		2014-2019			68,83	103,75	
		2014-2018			67,51	101,76	
		2014-2017			67,51	101,76	
		2014-2016			66,74	100,60	
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις	Εκτέλεση	Πραγματικές	Εκτέλεση	Προγραμματισμένες

			υποχρεώσεων	(%)	δαπάνες	(%)	2023
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022					885.647,09
M07	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	30.615.599,51	101,74	27.051.162,96	89,89	30.092.767,93
M19	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	313.459.182,53	61,16	190.667.134,27	37,20	512.553.446,60
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	344.074.782,04	63,30	217.718.297,23	40,06	543.531.861,62

Τομέας επικέντρωσης 6C							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ24: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (ΤΠΕ) (τομέας επικέντρωσης 6Γ)		2014-2022			0,80	8,04	9,95
		2014-2021			0,80	8,04	
		2014-2020			0,80	8,04	
		2014-2019			0,80	8,04	
		2014-2018			0,80	8,04	
		2014-2017			0,74	7,44	
		2014-2016					
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	2.477.280,00	99,42	1.957.327,50	78,55	2.491.814,36
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	0,00	0,00			325.987,94
M07	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	37.189.961,39	45,36	37.189.885,30	45,36	81.991.072,30
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	39.667.241,39	46,77	39.147.212,80	46,16	84.808.874,60

1.ε) Βασικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του ΠΠΑ βάσει δεδομένων από τα στοιχεία α) και β) ανά τομέα επικέντρωσης

A. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Περιοχή Εστίασης 1Α - Προώθηση της καινοτομίας, της συνεργασίας και της ανάπτυξης της βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές

Κατά την περίοδο 2014-2022:

το ποσοστό δαπανών δυνάμει των άρθρων 14, 15 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες για το ΠΑΑ ανήλθε σε 0,28% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 10,58% του στόχου για το 2025.

Περιοχή Εστίασης 1Β - Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων, της δασοκομίας και της έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της βελτιωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποδοτικότητας

Κατά την περίοδο 2014-2022:

ο συνολικός αριθμός πράξεων συνεργασίας που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου συνεργασίας (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) (ομάδες, δίκτυα/συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), πιλοτικά έργα...) ανήλθε σε 362 βάσει των πληρωμών του Υπομέτρου 16.1-Δράση 1, δηλαδή επιτεύχθηκε το 127,02% του στόχου για το 2025.

Περιοχή Εστίασης 1C - Προώθηση της διά βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας

Κατά την περίοδο 2014-2022:

ο συνολικός αριθμός καταρτισμένων συμμετεχόντων δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ανήλθε σε 25.408 βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 88,84% του στόχου για το 2025.

Περιοχή Εστίασης 2Α - Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου κυρίως να αυξηθεί η συμμετοχή και η επικέντρωση στην αγορά, καθώς επίσης και η διαφοροποίηση της γεωργίας

Κατά την περίοδο 2014-2022:

το ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό ανήλθε σε 1,89% βάσει εντάξεων και 1,54% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 173,26% και το 141,25%, αντίστοιχα, του στόχου για το 2025.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 993.590.266,78 € (117,76%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 637.438.915,86 € (75,55%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων

πράξεων ανήλθε σε 9.909.120,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 7.829.310,00 ευρώ, δηλαδή 45,12% και 35,65%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025. Το σύνολο των πληρωμών αφορά στο υπομέτρο M01.1 - στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων, όπου ο αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης που πληρώθηκαν ανήλθε σε 10.163,00 €, δηλαδή 80,76% του προγραμματισμού για το 2025.

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 811.492.869,02 ευρώ με πληρωμές ύψους 471.850.288,10 ευρώ, δηλαδή 132,86% και 77,25%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025, όπου η Συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 764.908.226,07 €, δηλαδή 57,11% του προγραμματισμού για το 2025. Οι πληρωμές προήλθαν από:

το **υπομέτρο M04.1** - στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (418.046.477,22 ευρώ), όπου ο αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 11.140,00 €, δηλαδή 124,08% του προγραμματισμού για το 2025,

τη **δράση M04.3.2** - έργα αναδασμών (6.012.677,77 ευρώ),

τη **δράση M04.3.4** - βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (47.791.133,11 ευρώ).

Μέτρο M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 44.982.000,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 31.732.400,00 ευρώ, δηλαδή 90,69% και 63,98%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025, όπου η Συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 31.732.400,00 €, δηλαδή 63,98% του προγραμματισμού για το 2025, όπου ο αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 3.238,00, δηλαδή 101,19% του προγραμματισμού για το 2025.

Μέτρο M16 - Συνεργασία: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 875.000,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 850.000,00 ευρώ, δηλαδή 3,15% και 3,06%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025.

Μέτρο M21 - Στήριξη στους γεωργούς από τις επιπτώσεις COVID-19: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 126.331.277,76 ευρώ με πληρωμές ύψους 125.176.917,76 ευρώ, δηλαδή 100,92% και 100%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025, όπου ο αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 143.650,00 €, δηλαδή 100 % του προγραμματισμού για το 2025.

Περιοχή Εστίασης 2B - Διευκόλυνση της εισόδου εξειδικευμένων γεωργών στον γεωργικό τομέα και ειδικότερα ανανέωση των γενεών

Κατά την περίοδο 2014-2022:

το ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/επενδύσεις για νέους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ ανήλθε σε 5,73% βάσει εντάξεων και 5,45% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 112,27% και το 106,79%, αντίστοιχα, του στόχου για το 2025.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 870.409.625,00 € (115,43%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 661.359.900,00 € (87,71%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 870.409.625,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 661.359.900,00 ευρώ, δηλαδή 115,43% και 87,71%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025, όπου η συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 661.359.900,00 €, δηλαδή 87,71% του προγραμματισμού για το 2025. Το σύνολο των πληρωμών αφορά στο υπομέτρο M06.1 - ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς, όπου ο αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 39.397,00 €, δηλαδή 106,77% του προγραμματισμού για το 2025.

Περιοχή Εστίασης 3Α - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγωγών με την καλύτερη ένταξή τους στην αλυσίδα γεωργικών προϊόντων διατροφής μέσω συστημάτων ποιότητας και την προσθήκη αξίας στα γεωργικά προϊόντα, με προώθηση σε τοπικές αγορές και βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ομάδες παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις

Κατά την περίοδο 2014-2022:

το ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και ομάδες/οργανώσεις παραγωγών ανήλθε σε 0,9% βάσει εντάξεων και 0,8% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 22,25% και το 19,77%, αντίστοιχα, του στόχου για το 2025.

το ποσοστό επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων και ποτών που στηρίζονται από το ΠΑΑ 2014-2020 ανήλθε σε 2,7% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 100% του στόχου για το 2025.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 548.885.929,29 € (139,1%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 209.220.523,95 € (53,02%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M03 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 1.774.476,40 ευρώ με πληρωμές ύψους 826.159,19 ευρώ, δηλαδή 2,6% και 1,21%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025.

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 507.541.220,32 ευρώ με πληρωμές ύψους 183.727.738,55 ευρώ, δηλαδή 217,78% και 78,84%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025. Η συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 347.113.653,78 €, δηλαδή 67,02% του προγραμματισμού για το 2025. Ο Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 451,00, δηλαδή 100,22% του προγραμματισμού για το 2025.

Μέτρο M09 - Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 39.025.232,57 ευρώ με πληρωμές ύψους 24.131.626,21 ευρώ, δηλαδή 140,39% και 86,81%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025. Ο αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 129, δηλαδή 117,27% του προγραμματισμού για το 2025. Ο Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε υποστηριζόμενα συστήματα που πληρώθηκαν ανήλθε σε 5.017,

δηλαδή 228,05% του προγραμματισμού για το 2025.

Μέτρο M14 - Καλή μεταχείριση των ζώων: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M16 - Συνεργασία: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 545.000,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 535.000,00 ευρώ, δηλαδή 2,72% και 2,67%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025.

Περιοχή Εστίασης 3B - Στήριξη της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση

Κατά την περίοδο 2014-2022:

το ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα διαχείρισης κινδύνου ανήλθε σε 0,04% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 9,62% του στόχου για το 2025.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 6.052.337,61 € (6,12%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 3.233.265,25 € (3,27%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M05 - Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 6.052.337,61 ευρώ με πληρωμές ύψους 3.233.265,25 ευρώ, δηλαδή 7,57% και 4,05%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025. Ο αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 314 δηλαδή 20,63% του προγραμματισμού για το 2025

Μέτρο M17 - στήριξη για την ανάληψη κοινής δράσης με σκοπό τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στήριξη για κοινές προσεγγίσεις σε περιβαλλοντικά έργα και αναπτυσσόμενες περιβαλλοντικές πρακτικές: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Προτεραιότητα 4 - Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοκομία

Κατά την περίοδο 2014-2022:

το ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους ανήλθε σε 15,7% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 62,05% του στόχου για το 2025.

το ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων ανήλθε σε 16,19% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 62,05% του στόχου για το 2025.

το ποσοστό γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων ανήλθε σε 16,3% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 61,94% του στόχου για το 2025.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 4.144.144.012,43 € (107,73%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές

ύψους 2.928.546.157,76 € (76,13%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 7.431.840,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 5.871.982,50 ευρώ, δηλαδή 47,72% και 37,71%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025. Το σύνολο των πληρωμών αφορά στο υπομέτρο M01.1 - στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων. Ο αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης που πληρώθηκαν ανήλθε σε 7.622,00 €, δηλαδή 85,97% του προγραμματισμού για το 2025.

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 21.057.342,25 ευρώ με πληρωμές ύψους 9.246.414,63 ευρώ, δηλαδή 61,15% και 26,85%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025, όπου η συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 16.810.056,93 €, δηλαδή 24,41% του προγραμματισμού για το 2025.

Μέτρο M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 146.000.326,62 ευρώ με πληρωμές ύψους 31.634.314,61 ευρώ, δηλαδή 93,26% και 20,21%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025. . Οι πληρωμές προήλθαν από:

το υπομέτρο **M08.1** - στήριξη για δάσωση/ δημιουργία δασικών εκτάσεων (31.457.339,30 ευρώ),

το υπομέτρο **M08.4** - στήριξη για την αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα (176.975,31 ευρώ).

Μέτρο M10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 576.906.467,23 ευρώ με πληρωμές ύψους 380.466.456,13 ευρώ, δηλαδή 97,17% και 64,08%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025. Οι πληρωμές προήλθαν από:

τη δράση: **10.0.1** - αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες (2.234.846,97 ευρώ),

τη δράση **10.0.2** - σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού (9.821.551,99 ευρώ),

τη δράση **10.0.3** - σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαροτεύτλων (2.113.914,75 ευρώ),

τη δράση **10.0.4** - μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών (2.870.576,54 ευρώ),

τη δράση **10.1.1** - προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας (1.070.068,03 ευρώ),

τη δράση **10.1.2** - προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας (4.067.299,86 ευρώ),

τη δράση **10.1.3** - διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας (3.529.382,42 ευρώ),

τη δράση **10.1.4** - μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (267.960.770,45 ευρώ),

τη δράση 10.1.7 - εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες (8.752.367,21 ευρώ),

τη δράση 10.1.8 - εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (31.034.155,16 ευρώ),

τη δράση 10.1.9 - διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (47.011.522,75 ευρώ).

Μέτρο M11 - Βιολογική γεωργία: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 1.510.279.985,69 ευρώ με πληρωμές ύψους 670.397.928,13 ευρώ, δηλαδή 131,26% και 58,26%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025. Η συνολική έκταση (εκτάρια) που πληρώθηκε, για το υπομέτρο 11.1 ανήλθε σε 335.657,22, δηλαδή 82,48% του προγραμματισμού για το 2025 και για το υπομέτρο 11.2 ανήλθε σε 314.590,64, δηλαδή 47,4% του προγραμματισμού για το 2025.

Μέτρο M13 - Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 1.882.153.050,64 ευρώ με πληρωμές ύψους 1.830.614.061,76 ευρώ, δηλαδή 103,04% και 100,22%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025.

Μέτρο M16 - Συνεργασία: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 315.000 ευρώ με πληρωμές ύψους 315.000 ευρώ, δηλαδή 5,15% και 5,15%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025.

Περιοχή Εστίασης 5Α - Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργία

Κατά την περίοδο 2014-2022:

το ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα ανήλθε σε 7,8% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 140,29% του στόχου για το 2025.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 343.990.224,84 € (62,22%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 212.236.654,92 € (38,39%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 4.954.560,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 3.914.655,00 ευρώ, δηλαδή 49,53% και 39,13%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025. Το σύνολο των πληρωμών αφορά στο υπομέτρο M01.1 - στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων. Ο αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης που πληρώθηκαν ανήλθε σε 5.082 €, δηλαδή 88,85% του προγραμματισμού για το 2025.

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 339.000.664,84 ευρώ με πληρωμές ύψους 208.286.999,92 ευρώ, δηλαδή 64,49% και 39,62%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025. Η Συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 208.286.999,92 €, δηλαδή 35,77% του προγραμματισμού για το 2025. Η συνολική έκταση (εκτάρια) που πληρώθηκαν ανήλθε σε 79.956,16 €, δηλαδή 140,27% του προγραμματισμού για το 2025. Ο αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 209, δηλαδή 8,9% του προγραμματισμού για το 2025.

Μέτρο M16 - Συνεργασία: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 35.000,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 35.000 ευρώ, δηλαδή 0,52% και 0,52%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025.

Περιοχή Εστίασης 5B - Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στον τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης τροφίμων

Κατά την περίοδο 2014-2022:

η συνολική επένδυση για την ενεργειακή απόδοση ανήλθε σε 114850594,91 βάσει εντάξεων και 34258300,84 βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 413,18% και το 123,25%, αντίστοιχα, του στόχου για το 2025.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 59.665.158,06 € (476,99%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 18.723.279,85 € (149,68%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 59.665.158,06 ευρώ με πληρωμές ύψους 18.723.279,85 ευρώ, δηλαδή 476,99% και 149,68%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025, όπου η Συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 34.258.300,84 €, δηλαδή 123,25% του προγραμματισμού για το 2025.

Περιοχή Εστίασης 5C - Διευκόλυνση της παροχής και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός των τροφίμων για τους σκοπούς της βιο-οικονομίας

Κατά την περίοδο 2014-2022:

η συνολική επένδυση για την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (σε ευρώ) ανήλθε σε 54.456.840,02 βάσει εντάξεων και 12.056.172,76 βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 69,48% και το 15,38%, αντίστοιχα, του στόχου για το 2025.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 28.173.314,19 € (53,99%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 6.576.470,94 € (12,6%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 28.138.314,19 ευρώ με πληρωμές ύψους 6.541.470,94 ευρώ, δηλαδή 57,19% και 13,3%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025, όπου η συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 12.056.172,76 €, δηλαδή 15,38% του προγραμματισμού για το 2025. Ο αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 142,00, δηλαδή 17,77% του προγραμματισμού για το 2025.

Μέτρο M16 - Συνεργασία: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 35.000,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 35.000,00 ευρώ, δηλαδή 1,26% και 1,26%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για

το 2025.

Περιοχή Εστίασης 5D - Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία

Κατά την περίοδο 2014-2022:

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 194.726.408,86 € (147,01%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 127.229.886,95 € (96,05%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 1.677.603,54 ευρώ με πληρωμές ύψους 538.215,00 ευρώ, δηλαδή 134,93% και 43,29%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025, όπου η συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 579.795,00 €, δηλαδή 20,99% του προγραμματισμού για το 2025.

Μέτρο M11 - Βιολογική γεωργία: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 193.013.805,32 ευρώ με πληρωμές ύψους 126.656.671,95 ευρώ, δηλαδή 150,11% και 98,5%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025.

Μέτρο M16 - Συνεργασία: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 35.000,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 35.000,00 ευρώ, δηλαδή 1,57% και 1,57%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025.

Περιοχή Εστίασης 5E - Προώθηση της διατήρησης και δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία

Κατά την περίοδο 2014-2022:

το ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση και τη διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα ανήλθε σε 0,27% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 64,4% του στόχου για το 2025.

ο αριθμός εκταρίων που αφορούν στην πρόληψη ζημιών στα δάση ανήλθε σε 1750 βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 3,89% του στόχου για το 2025.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 127.333.111,31 € (106,96%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 35.869.034,34 € (30,13%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 4.819.552,50 ευρώ με πληρωμές ύψους 4.188.452,42 ευρώ, δηλαδή 96,51% και 83,87%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025. Η συνολική επένδυση που

πληρώθηκαν ανήλθε σε 4.188.452,42 €, δηλαδή 70,3% του προγραμματισμού για το 2025.

Μέτρο M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 122.508.558,81 ευρώ με πληρωμές ύψους 31.675.581,92 ευρώ, δηλαδή 109,33% και 28,27%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025. . Οι πληρωμές προήλθαν από:

το υπομέτρο **M08.1** - στήριξη για δάσωση/ δημιουργία δασικών εκτάσεων (22.294.000,49 ευρώ), όπου η συνολική έκταση (εκτάρια) που πληρώθηκαν ανήλθε σε 323,70 €, δηλαδή 7,56% του προγραμματισμού για το 2025,

το υπομέτρο **M08.3** - στήριξη για την πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα (9.381.581,43 ευρώ).

Μέτρο M16 - Συνεργασία: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 5.000,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 5.000,00 ευρώ, δηλαδή 0,45% και 0,45%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025.

Περιοχή Εστίασης 6Α - Διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δημιουργίας και της ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων, καθώς και της δημιουργίας θέσεων εργασίας

Κατά την περίοδο 2014-2022:

οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα που λαμβάνουν στήριξη ανήλθε σε 683,21 βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 101,22% του στόχου για το 2025.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 48.791.670,51 € (126,59%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 37.578.904,94 € (97,5%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 48.791.670,51 ευρώ με πληρωμές ύψους 37.578.904,94 ευρώ, δηλαδή 126,59% και 97,5%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025. Η συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 70.117.647,73 €, δηλαδή 76,61% του προγραμματισμού για το 2025. Ο αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 529,00, δηλαδή 94,46% του προγραμματισμού για το 2025.

Περιοχή Εστίασης 6Β - Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές

Κατά την περίοδο 2014-2022:

οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα Leader που λαμβάνουν στήριξη ανήλθε σε 868 βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 40,37% του στόχου για το 2025.

το ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές ανήλθε σε 1,94% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 156,07% του στόχου για το 2025.

το ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ανήλθε σε 68,83% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 103,75% του στόχου για το 2025.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 344.074.782,04 € (63,3%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές

ύψους 217.718.297,23 € (40,06%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M07 - στήριξη για επενδύσεις στη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 30.615.599,51 ευρώ με πληρωμές ύψους 27.051.162,96 ευρώ, δηλαδή 101,74% και 89,89%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025. Ο πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (πληροφορικής ή άλλες) που πληρώθηκαν ανήλθε σε 117.053,00 €, δηλαδή 156,07% του προγραμματισμού για το 2025.

Μέτρο M19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 313.459.182,53 ευρώ με πληρωμές ύψους 190.667.134,27 ευρώ, δηλαδή 61,16% και 37,2%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025. Ο πληθυσμός που καλύπτεται από ΟΤΔ που πληρώθηκαν ανήλθε σε 4.150.184,00 €, δηλαδή 103,75% του προγραμματισμού για το 2025. Ο Αριθμός επιλεγμένων ΟΤΔ που πληρώθηκαν ανήλθε σε 50,00 €, δηλαδή 100% του προγραμματισμού για το 2025. Οι πληρωμές προήλθαν από:

το υπομέτρο **M19.1** - Προπαρασκευαστική στήριξη (3.177.183,65 ευρώ),

το υπομέτρο **M19.2** - Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (128.419.520,29 ευρώ),

το υπομέτρο **M19.3** - Προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων συνεργασίας στο πλαίσιο τοπικής δράσης (536.370,37 ευρώ),

το υπομέτρο **M19.4** - Στήριξη για λειτουργικά έξοδα και συντονισμό (58.534.059,96 ευρώ),

Περιοχή Εστίασης 6C - Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε αγροτικές περιοχές

Κατά την περίοδο 2014-2022:

το Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (ΤΠΕ) ανήλθε σε 0,8% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 8,06% του στόχου για το 2025.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 39.667.241,39 € (46,77%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 39.147.212,80 € (46,16%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης: η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 2.477.280,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 1.957.327,50 ευρώ, δηλαδή 99,42% και 78,55%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025. Το σύνολο των πληρωμών αφορά στο υπομέτρο M01.1 - στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων. Ο αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης που πληρώθηκαν ανήλθε σε 2.541,00 €, δηλαδή 177,69% του προγραμματισμού για το 2025.

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M07 - στήριξη για επενδύσεις στη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων: η

συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 37.189.961,39 ευρώ με πληρωμές ύψους 37.189.885,30 ευρώ, δηλαδή 45,36% και 45,36%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2025. Ο πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (πληροφορικής ή άλλες) που πληρώθηκαν ανήλθε σε 48.351,00, δηλαδή 8,06% του προγραμματισμού για το 2025. Ο αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 1,00 €, δηλαδή 50% του προγραμματισμού για το 2025,

Β. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ/ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

Η υλοποίηση των Μέτρων/Υπομέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2022, μέσω νέων προσκλήσεων (όχι ανειλημμένων υποχρεώσεων) που εκδόθηκαν από την αρχή της προγραμματικής περιόδου μέχρι τέλος του 2022 περιγράφεται στον συγκεντρωτικό πίνακα

- «1C_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 31_12_2022»,

που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην Ετήσια Έκθεση.

Ειδικότερα για το Υπομέτρο 19.2:

Η υλοποίηση του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», όσον αφορά νέες προσκλήσεις ανά ΟΤΔ (όχι ανειλημμένες υποχρεώσεις), περιγράφεται στους πίνακες

- «1C_NEEΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ LEADER ΙΔΙΩΤΙΚΑ 31_12_2022» και
- «1C_NEEΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ LEADER ΔΗΜΟΣΙΑ 31_12_2022»,

που επισυνάπτονται ως παραρτήματα στην Ετήσια Έκθεση.

Γ. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Υπομέτρο 20.1 Τεχνική Βοήθεια

Η συγχρηματοδοτούμενη τεχνική βοήθεια του ΠΑΑ για την περίοδο 2014 – 2022 ανέρχεται στο ποσό των 50.000.000,00 ευρώ (Κοινοτική Συμμετοχή). Η συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ανέρχεται σε ποσοστό 85% για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του Προγράμματος (άρθρο 59. παρ. 4. στ. ζ) και 95% τα υπόλοιπα έτη. Η χρηματοδοτική ανάλυση του Υπομέτρου 20.1 περιγράφεται ακολούθως:

- Κοινοτική Συμμετοχή: 50.000.000,00 € (85% στη δημόσια δαπάνη)
- Εθνική Συμμετοχή: 8.823.529,00 € (15% στη δημόσια δαπάνη)
- Δημόσια Δαπάνη: 58.823.529 € (Κοιν. Συμ. + Εθν. Συμ.)

Συνολικά στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Τεχνικής Βοήθειας έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 143 έργα, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 80.022.535,69 €, δηλαδή ποσοστό 136% επί της προγραμματισμένης Δημόσιας Δαπάνης του Υπομέτρου 20.1.

Η υλοποίηση του Υπομέτρου 20.1 του ΠΑΑ 2014-2022, για κάθε πράξη (έργο) Τεχνικής Βοήθειας,

περιγράφεται στον συγκεντρωτικό πίνακα:

- «ΜΕΤΡΟ 20.1-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ»,

που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην Ετήσια Έκθεση.

Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Στις 08-03-2019 εκδόθηκε από την ΕΥΔ ΠΑΑ η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στις Δράσεις 4.1.4. και 4.2.4. του ΠΑΑ 2014-2020. Η πρόσκληση απευθυνόταν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και αφορούσε στην επιλογή του Διαχειριστή ενός Ταμείου Χαρτοφυλακίου με σκοπό την υλοποίηση των Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ) στο ΠΑΑ. Στη συνέχεια το ΕΤαΕ υπέβαλε την σχετική αίτηση στήριξης και ακολούθησε ο διοικητικός έλεγχος αυτής στο ΟΠΣΑΑ.

Στις 22-04-2019 ολοκληρώθηκε η ένταξη της σχετικής Πράξης «Εφαρμογή χρηματοδοτικών εργαλείων (εγγυήσεις) στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020» στο ΠΑΑ 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016063846 και συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 80.000.000 € με την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης 1352/22-04-2019 (ΑΔΑ 67Χ44653ΠΓ-Λ5Ι).

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 1891/04-06-2019 (ΦΕΚ 2197/Β/2019) συστάθηκε Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης» (ΤΕΑΑ) ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του ΕΤαΕ. Με την ίδια απόφαση ανατέθηκαν στο ΕΤαΕ εκτελεστικά καθήκοντα Φορέα Εφαρμογής (Διαχειριστή) του εν λόγω Ταμείου.

Στις 05-09-2019 υπεγράφη η Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και του ΕΤαΕ και στη συνέχεια σύμφωνα με την ΥΑ 3750/21-11-2019 (ΦΕΚ 4294/Β/2019) συγκροτήθηκε η Επενδυτική Επιτροπή του ΤΕΑΑ, κατά τα προβλεπόμενα στην Συμφωνία Χρηματοδότησης και την ΚΥΑ 1891/04-06-2019.

Στις 06-12-2019 εκδόθηκε η πρόσκληση του ΕΤαΕ ως Διαχειριστή του Ταμείου για την υποβολή προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) για την συμμετοχή τους στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου.

Τον Φεβρουάριο του 2020 εξέπνευσε η προθεσμία της πρόσκλησης που δημοσίευσε το ΕΤαΕ, ως Διαχειριστή του Ταμείου, για την υποβολή προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) για την συμμετοχή τους στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου. Στη συνέχεια το ΕΤαΕ προχώρησε στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας των υποψήφιων ΕΧΟ και στην επιλογή αυτών που θα συμμετείχαν στο Ταμείο. Τελικά επελέγησαν 7 ΕΧΟ, οι οποίοι υπέγραψαν σταδιακά συμβάσεις με το ΕΤαΕ.

Το Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της εφαρμογής του ΠΣΚΕ στην οποία οι δυνητικοί Τελικοί Αποδέκτες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την παροχή δανείου μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το ΤΕΑΑ, λειτούργησε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2021 και παρείχε δάνεια σε Τελικούς Αποδέκτες. Στο ΤΕΑΑ συμμετείχαν τελικά επτά τράπεζες και χορηγήθηκαν συνολικά 232 δάνεια, εκ των οποίων τα 231 δάνεια εντός του έτους 2021. Επίσης, το συνολικό ύψος των χορηγούμενων δανείων ανήλθε συνολικά σε 11.727.461 € και για το έτος 2021 σε 11.477.461 €.

Στις 23-11-2021 εκδόθηκε από την ΕΥΔ ΠΑΑ η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στις Δράσεις 4.1.4 και 4.2.4 του ΠΑΑ 2014-2022. Η πρόσκληση απευθυνόταν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) και αφορούσε στην επιλογή του Διαχειριστή ενός Ταμείου Χαρτοφυλακίου με σκοπό την υλοποίηση ενός ΧΕ μικροδανείων στο ΠΑΑ. Στην συνέχεια η ΕΑΤ υπέβαλε την σχετική αίτηση στήριξης και ακολούθησε ο διοικητικός έλεγχος αυτής στο ΟΠΣΑΑ.

Στις 23-12-2021 ολοκληρώθηκε η ένταξη της σχετικής Πράξης ««Επιλογή διαχειριστή του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας του ΠΑΑ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0030407077 και συνολικό προϋπολογισμό 21.500.000 € με την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης 3409/23-12-2021 (ΑΔΑ Ψ4ΛΦ4653ΠΓ-ΣΨΘ).

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 455/02-03-2022 (ΦΕΚ 1075/Β/2022) συστάθηκε Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» (ΤαΜιΔΑΕ) ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της ΕΑΤ. Με την ίδια απόφαση ανατέθηκαν στην ΕΑΤ εκτελεστικά καθήκοντα Φορέα Εφαρμογής (Διαχειριστή) του εν λόγω Ταμείου.

Στις 06-10-2022 υπεγράφη η Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ του ΥπΑΑΤ και της ΕΑΤ και στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΥΑ 700/05-04-2022 (ΦΕΚ 1771/Β/2022), συγκροτήθηκε η Επενδυτική Επιτροπή του ΤαΜιΔΑΕ, κατά τα προβλεπόμενα στην Συμφωνία Χρηματοδότησης και την ΚΥΑ 455/02-03-2022.

Στη συνέχεια εκδόθηκε η πρόσκληση της ΕΑΤ ως Διαχειριστή του Ταμείου για την υποβολή προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) για την συμμετοχή τους στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου του ΤαΜιΔΑΕ.

Το ΤΕΑΑ, λειτούργησε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2022 και παρείχε δάνεια σε Τελικούς Αποδέκτες. Χορηγήθηκαν δάνεια σε 484 τελικούς αποδέκτες, όπου 258 τελικοί αποδέκτες έλαβαν δάνεια εντός του έτους 2022. Επίσης, το συνολικό ύψος των δανείων που εκταμιεύθηκαν από τελικούς αποδέκτες ανήλθε συνολικά σε 28.432.486,28 € και για το έτος 2022 σε 16.705.025,39 €.

1.d) Βασικές πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη των οροσήμων που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο επιδόσεων βάσει του πίνακα ΣΤ

Αυτό το τμήμα ισχύει μόνο για τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 2016, 2017, 2018

1.e) Άλλο ειδικό στοιχείο του ΠΑΑ [προαιρετικό]

-

1.f) Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες

Όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και ειδικότερα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 όσον αφορά το «Περιεχόμενο των προγραμμάτων», στο άρθρο 96 παράγραφος 3 στοιχείο ε) όσον αφορά το «Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του στόχου Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», στο άρθρο 111 παράγραφος 3 και παράγραφος 4 στοιχείο δ) όσον αφορά τις «Εκθέσεις υλοποίησης του στόχου "Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση"», καθώς και στο παράρτημα 1 σημείο 7.3 όσον αφορά τη «Συμβολή των κανονικών προγραμμάτων στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες», αυτό το πρόγραμμα συμβάλλει στη ή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και/ή στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες:

- ☐ Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR)
- ☐ Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR)
- ☐ Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR)
- ☐ Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP)
- ☐ Στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη του Ατλαντικού (ATLSBS)

1.g) Συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται για μετατροπή στην ΕΕΥ (χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ)

--

2. Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

2.a) Περιγραφή τυχόν τροποποιήσεων στο σχέδιο αξιολόγησης του ΠΑΑ κατά τη διάρκεια του έτους, με την αιτιολόγησή τους

Δεν πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις του Πλάνου Αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014-2022, κατά τη διάρκεια του έτους 2022. Η προηγούμενη τροποποίηση του Πλάνου Αξιολόγησης είχε γίνει το έτος 2018.

2.b) Περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους (σε σχέση με το τμήμα 3 του σχεδίου αξιολόγησης)

Κατά τη διάρκεια του 2022 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες αξιολόγησης:

Προγραμματική Περίοδος 2014-2022

1. Ενημέρωση πλατφόρμας δικτύωσης για την αξιολόγηση CLLD/LEADER σε επίπεδο ΟΤΑ
2. Ενσωμάτωση Δεικτών στις νέες Προσκλήσεις του ΠΑΑ που εκδόθηκαν το 2022

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2023-2027

1. Εργαστήριο καλής πρακτικής στην Αθήνα για την αξιολόγηση των άμεσων ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ
2. Συνάντηση Αξιολόγησης με τη Διαχειριστική Αρχή της Λετονίας
3. Συμμετοχή στις μηνιαίες συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αξιολόγησης
4. Εκπόνηση Σχεδίου Αξιολόγησης ΣΣ ΚΑΠ
5. Ενημέρωση ιστοσελίδων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση επιδόσεων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
6. Ενσωμάτωση δεικτών στο θεσμικό πλαίσιο, εκπόνηση οδηγών και συναντήσεις ενημέρωσης

Προγραμματική Περίοδος 2014-2022

1. Ενημέρωση πλατφόρμας δικτύωσης για αξιολόγηση CLLD/LEADER σε επίπεδο ΟΤΑ

Η Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης της ΕΥΔ ΠΑΑ, δημιούργησε πλατφόρμα δικτύωσης προκειμένου να βελτιώσει τις ικανότητες αξιολόγησης των ΟΤΑ. Η πλατφόρμα έχει την ονομασία social.agrotikianaptixi.gr, έχει τη μορφή ομάδας κοινωνικών δικτύων και συμμετέχουν σε αυτή, με κωδικό πρόσβασης, στελέχη από την ΕΥΔ ΠΑΑ και όλες τις ΟΤΑ.

Η πλατφόρμα αυτή μέχρι στιγμής περιλαμβάνει:

- Τους σημαντικότερους οδηγούς για την αξιολόγηση του CLLD/LEADER που έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (European Evaluation Helpdesk), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αλιείας (FARNET) και η ΕΥΔ ΠΑΑ
- Καλές πρακτικές αξιολόγησης ΟΤΑ
- Όλες τις ενέργειες αξιολόγησης των ΟΤΑ, ανά ΟΤΑ (Προσκλήσεις για εξωτερικούς αξιολογητές, Σχέδια Αξιολόγησης, ερωτηματολόγια αξιολόγησης, παρουσιάσεις ενεργειών αξιολόγησης κ.α.).

Η πλατφόρμα θα ενημερώνεται συνέχεια από την ΕΥΔ ΠΑΑ και τις ΟΤΔ, με όλες τις ενέργειες αξιολόγησης, έτσι ώστε κάθε ΟΤΔ να μπορεί να ενημερώνεται για τις υπόλοιπες και στο τέλος του 2015 να γίνει σύνθεση όλων των αξιολογήσεων των 50 ΟΤΔ.

2. Ενσωμάτωση Δεικτών στις νέες Προσκλήσεις του ΠΑΑ που εκδόθηκαν το 2022

Προγραμματική Περίοδος 2023-2027

- 1. Εργαστήριο καλής πρακτικής στην Αθήνα (9-10 Νοεμβρίου) για την αξιολόγηση των άμεσων ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ.** Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τις μονάδες Δικτύωσης & Δημοσιότητας και Θεσμικής Υποστήριξης & Αξιολόγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (European Evaluation Helpdesk) και αποτέλεσε την πρώτη συνδιοργάνωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αξιολόγησης με φυσική παρουσία μετά την έναρξη του Covid 10.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 90 στελέχη, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι των Υπουργείων Γεωργίας, των Διαχειριστικών Αρχών, των Οργανισμών Πληρωμών όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αξιολογητές, αξιωματούχοι της DG AGRI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλοι εμπλεκόμενοι.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο https://eu-cap-network.ec.europa.eu/news-events/events/how-assess-direct-payment-interventions-new-cap-2022-11-09_en

- 2. Συνάντηση Αξιολόγησης με τη Διαχειριστική Αρχή της Λετονίας (7 Δεκεμβρίου):** Η Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ της Ελλάδας, σε συνεργασία με την **αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή της Λετονίας** και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης για την ΚΑΠ, διοργάνωσαν διαδικτυακή διακρατική συνάντηση για θέματα Αξιολόγησης της νέας Προγραμματικής Περιόδου. Η συνάντηση ήταν τεχνική και αφορούσε στους τρόπους υπολογισμούς των δεικτών επιπτώσεων I.6 και I.7 που αφορούν στην ανταγωνιστικότητα της γεωργίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν κυρίως στελέχη των Διαχειριστικών Αρχών και Αξιολογητές από τα δύο κράτη μέλη και συζητήθηκαν κυρίως θέματα μεθοδολογιών.
- 3. Συμμετοχή στις μηνιαίες συναντήσεις “EVALPLATFORM” των κρατών μελών που διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αξιολόγηση (European Evaluation Helpdesk).** Κατά τη διάρκεια του 2022, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4) συναντήσεις και αφορούσαν κυρίως οδηγίες και ανταλλαγή απόψεων για την εκπόνηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
- 4. Εκπόνηση Σχεδίου Αξιολόγησης ΣΣ ΚΑΠ,** το οποίο παρουσιάστηκε για διαβούλευση στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΣΣ ΚΑΠ στις 3 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Στόχος είναι η έγκριση του από τα μέλη της επόμενης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΣΣ ΚΑΠ και στη συνέχεια η αποστολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
- 5. Ενημέρωση της ιστοσελίδας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΣΣ ΚΑΠ, για την παρακολούθηση και αξιολόγηση επιδόσεων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.** Στον παρακάτω σύνδεσμο έχουν αναρτηθεί πληροφορίες για το Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, τους δείκτες εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων καθώς και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Επίσης έχει αναρτηθεί το Σχέδιο Αξιολόγησης και οι Οδηγοί Αξιολόγησης της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ.

<http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/parakoloythisi-kai-axiologisi-epidoseon-kap-2023-2027>

6. Ενσωμάτωση δεικτών στο θεσμικό πλαίσιο, εκπόνηση οδηγιών συμπλήρωσης δεικτών και συναντήσεις ενημέρωσης των ενδιαμέσων φορέων για τις παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-27.

Η Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης & Αξιολόγησης της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, έχει ενσωματώσει τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων καθώς και τα επιπλέον δεδομένα του Καν. (ΕΕ) 1475/2022 σε όλα τα θεσμικά εφαρμοστικά πλαίσια των παρεμβάσεων που έχουν εκδοθεί και έχει εκπονήσει οδηγούς συμπλήρωσης δεικτών, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στον παρακάτω σύνδεσμο:

<http://www.agrotikianaptixi.gr/el/keimeno-synimmena-paa/odigoi-axiologisis>

Οδηγός Δεικτών – LEADER

Οδηγός Δεικτών – ΑΜΕΣΕΣ

Οδηγός Δεικτών – ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ

Οδηγός Δεικτών - ΜΕΛΙ

Επίσης πραγματοποιεί συναντήσεις με τους Ενδιάμεσους Φορείς για την κατανόηση συμπλήρωσης των δεικτών και την παραμετροποίησή τους στα πληροφοριακά συστήματα.

2.ε) Περιγραφή των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την παροχή και διαχείριση δεδομένων (σε σχέση με το τμήμα 4 του σχεδίου αξιολόγησης)

Κατά τη διάρκεια του 2022 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:

1. Συλλογή δεδομένων για Ετήσια Έκθεση.

Προκειμένου συμπληρωθούν οι πίνακες της Ετήσιας Έκθεσης, που υποβάλλονται στην Επιτροπή μέσω SFC2014, συλλέγονται δεδομένα από το ΟΠΣΑΑ. Ειδικότερα χρησιμοποιούνται οι παρακάτω πίνακες:

- Πίνακες Ετήσιας Έκθεσης σε επίπεδο μέτρου/υπομέτρου και περιοχής εστίασης (πηγή: ΟΠΣΑΑ)
- Χρηματοδοτικοί πίνακες (προγραμματισμός, εντάξεις, πληρωμές) σε επίπεδο υπομέτρου (πηγή: αναφορές Μονάδας Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ)
- Νέες προσκλήσεις (πηγή: Πίνακας προσκλήσεων Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ)
- Νέες προσκλήσεις LEADER (πηγή: Πίνακας προσκλήσεων Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ)

2. Επεξεργασία των δεικτών της νέας Προγραμματικής Περιόδου και δημιουργία της πλατφόρμας για το νέο πλαίσιο παρακολούθησης & αξιολόγησης των επιδόσεων (PMEF)

Η Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης & Αξιολόγησης της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, έχει ενσωματώσει τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων καθώς και τα επιπλέον δεδομένα του Καν. (ΕΕ) 1475/2022 σε όλα τα θεσμικά εφαρμοστικά πλαίσια των παρεμβάσεων που έχουν εκδοθεί και έχει εκδώσει τους οδηγούς συμπλήρωσης

δεικτών, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στον παρακάτω σύνδεσμο:

<http://www.agrotikianaptixi.gr/el/keimeno-synimmena-paa/odigoι-axiologisis>

Οδηγός Δεικτών – LEADER

Οδηγός Δεικτών – ΑΜΕΣΕΣ

Οδηγός Δεικτών – ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ

Οδηγός Δεικτών - ΜΕΛΙ

Επίσης πραγματοποιεί συναντήσεις με τους Ενδιάμεσους Φορείς για την κατανόηση συμπλήρωσης των δεικτών και την παραμετροποίησή τους στα πληροφοριακά συστήματα.

2.d) Κατάλογος ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένων παραπομπών στις δημοσιεύσεις τους στο διαδίκτυο

Εκδότης/Επιμελητής	Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020
Συντάκτης/-ες	Ανάδοχος: Nerco- N. Χλύκας & Συνεργάτες ΑΕΜ
Τίτλος	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 - 2020
Περίληψη	Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση ενός Εθνικού Προγράμματος Παρακολούθησης των Αναπαραγόμενων Αγροτικών Ειδών Πουλιών για 6 συνεχή έτη, από την αναπαραγωγική περίοδο του 2018 έως και το τέλος του 2023. Το έργο θα παράσχει στην Αναθέτουσα Αρχή σε ετήσια βάση εκτιμήσεις για σύνθετους δείκτες (indicators) για ομάδες ειδών (δασικών, αγροτικών, κλπ.), όπως για παράδειγμα τον Εθνικό Δείκτη Αγροτικών Ειδών (Farmland Bird Index), καθώς και πληθυσμιακές τάσεις και δείκτες για επιλεγμένα είδη πουλιών (indices).
URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-studies/

Εκδότης/Επιμελητής	Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020
Συντάκτης/-ες	Ανάδοχος: ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε.
Τίτλος	Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017 του ΠΑΑ 2014-2020, Κεφ. 7 - Αξιολόγηση των Πληροφοριών και της προόδου για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος
Περίληψη	Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017 του ΠΑΑ 2014-2020. Ποσοτικοποίηση των επιτευγμάτων του ΠΑΑ 2014 – 2020, μέσω της εκτίμησης των δεικτών αποτελεσμάτων και απάντηση των σχετικών κοινών ερωτημάτων αξιολόγησης.
URL	https://ead.gr/information/evaluation/annual-reports/

Εκδότης/Επιμελητής	Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020
Συντάκτης/-ες	Ανάδοχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τίτλος	Μελέτη για την Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ στη διαχείριση και

	αποδοτικότητα της χρήσης των υδάτων
Περίληψη	<p>Το έργο συνίσταται στην αξιολόγηση της συμβολής των παρεμβάσεων του ΠΑΑ, στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων (περιοχή εστίασης 4B) καθώς και στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ύδατος από τη γεωργία (περιοχή εστίασης 5A). Αναλυτικότερα τα καθήκοντα του αναδόχου περιλαμβάνουν:</p> <p>Απάντηση στα Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ΚΕΑ9: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων (4B), 2. ΚΕΑ11: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν συμβάλει στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του ύδατος στη γεωργία (5A) και <p>Εκτίμηση της καθαρής συνεισφοράς του ΠΑΑ, στη μεταβολή των Δεικτών Επιπτώσεων:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I.10: Άντληση νερού στη γεωργία, <p>I.11: Ποιότητα των υδάτων (και μείωση χρήσης φυτοφαρμάκων εάν είναι εφικτό)</p>
URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-studies/

Εκδότης/Επιμελητής	Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020
Συντάκτης/-ες	ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.
Τίτλος	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Περίληψη	<p>Αντικείμενο του έργου είναι ο εντοπισμός των μεταβολών στις περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) Γεωργικής γης σε όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.</p> <p>Ειδικότερα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ο υπολογισμός του Δείκτη Επιπτώσεων I9 με τίτλο "Γεωργία Υψηλής Φυσικής Αξίας" (έτη υπολογισμού: 2019, 2023). • Απάντηση του Κοινού Ερωτήματος Αξιολόγησης 8, όσον αφορά το βαθμό που οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει τη γεωργία υψηλής φυσικής αξίας.

URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-studies/
------------	---

Εκδότης/Επιμελητής	Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020
Συντάκτης/-ες	Ανάδοχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τίτλος	Μελέτη για την Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ στην πρόληψη και τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους
Περίληψη	<p>Το έργο συνίσταται στην αξιολόγησης της συμβολής των παρεμβάσεων του ΠΑΑ στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους (περιοχή εστίασης 4Γ). Αναλυτικότερα τα καθήκοντα του αναδόχου περιλαμβάνουν:</p> <p>Απάντηση στο Κοινό Ερώτημα Αξιολόγησης:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ΚΕΑ10: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους (4Α). <p>Εκτίμηση του δείκτη αποτελέσματος:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rsoil: ποσοστό εκτάσεων υπό σύμβαση σε περιοχές που παρουσιάζουν κίνδυνο εδαφικής διάβρωσης <p>Εκτίμηση της καθαρής συνεισφοράς του ΠΑΑ, στη μεταβολή των Δεικτών Επιπτώσεων:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I.12: Οργανικές ύλες του εδάφους σε αρόσιμη γη και 2. I.13: Διάβρωση εδάφους από το νερό
URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-studies/

Εκδότης/Επιμελητής	Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020
Συντάκτης/-ες	Ανάδοχος: ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε.
Τίτλος	Αξιολογητής Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2019 του ΠΑΑ
Περίληψη	<p>Το έργο συνίσταται:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. στην εκπόνηση του κεφαλαίου «Αξιολόγηση των πληροφοριών και της προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος», της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΠΑΑ, που υποβάλλεται το 2019, σύμφωνα με το Παράρτημα VII- σημείο 7, του Καν. (ΕΕ) 808/2014.

	<p>ii. στη διαβούλευση του κεφαλαίου «Αξιολόγηση των πληροφοριών και της προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος», με φορείς που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και τουλάχιστον με τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014 - 2020</p> <p>iii. στη διάδοση των αποτελεσμάτων υλοποίησης και αξιολόγησης, της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης Υλοποίησης του ΠΑΑ, που υποβάλλεται το 2019. Για την διάδοση των αποτελεσμάτων, ο ανάδοχος θα εκπονήσει, μεταξύ άλλων, περιλήψεις (executive summaries) για διαφορετικές ομάδες - στόχους και infographics, στα ελληνικά και στα αγγλικά, που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ.</p>
URL	https://ead.gr/information/evaluation/annual-reports/

2.e) Σύνοψη των ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, με επικέντρωση στα πορίσματα της αξιολόγησης.

Παρακαλείστε να συνοψίσετε τα πορίσματα των αξιολογήσεων που ολοκληρώθηκαν το 2020, ανά στόχο της ΚΓΠ (ή ανά προτεραιότητα του ΠΑΑ, κατά περίπτωση).

Έκθεση σχετικά με τις θετικές ή αρνητικές συνέπειες/επιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών στοιχείων). Μην ξεχάσετε να αναφέρετε την πηγή των πορισμάτων.

1. Το 2019 ολοκληρώθηκε η δεύτερη έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος, τα συμπεράσματα της οποίας ενσωματώνονται στις απαντήσεις όλων των ερωτημάτων του κεφαλαίου 7 «Αξιολόγηση των Πληροφοριών και της προόδου για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος» της Ετήσιας Έκθεσης (υποβολή 2019). Τα σημαντικότερα συμπεράσματα περιγράφονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 που ακολουθούν.

2. Στο πλαίσιο της μελέτης για την «Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ στην πρόληψη και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους», που ολοκληρώθηκε το 2019, προέκυψαν τα συμπεράσματα που αναφέρονται αναλυτικά στην απάντηση του Ερωτήματος Αξιολόγησης 10, του κεφαλαίου 7 «Αξιολόγηση των Πληροφοριών και της προόδου για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος» της τρέχουσας Ετήσιας Έκθεσης (υποβολή 2019). Συνοπτικά:

"Η μεταβολή των εδαφολογικών χαρακτηριστικών είναι αργή και μακροπρόθεσμη. Ακόμη και με αυτή την παραδοχή οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στοχεύσει με επιτυχία την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και σημειώνουν σημαντικές θετικές καθαρές επιπτώσεις. Ειδικότερα το Μέτρο 10 έχει συμβάλλει στην αύξηση της φυτοκάλυψης που προστατεύει από την διάβρωση και εμπλουτίζει την οργανική ουσία. Η μελέτη επίσης αναδεικνύει τον κίνδυνο που διατρέχουν οι βοσκότοποι κυρίως λόγω κλίσεων. Οι δράσεις 10.1.5 και 10.1.11 όμως δεν παρουσιάζουν πληρωμές. Το Μέτρο 8 στοχεύει πολύ συγκεκριμένα γεωργικά ή δασικά εδάφη με κίνδυνο σε διάβρωση και κυρίως το 8.4 που στοχεύει και ακάλυπτα λόγω πυρκαγιών εδάφη. Το Μέτρο 13 συμβάλλει συνολικά και στη διατήρηση των βοσκοτόπων αλλά και στη συντήρηση ενός αγροτικού πληθυσμού που καλλιεργώντας αυξάνει την οργανική ουσία και παίρνει δράσεις κατά της διάβρωσης αναδεικνύοντας, λόγω και της μεγάλης καλυπτόμενης έκτασης, ως βασικό μέτρο για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του ΠΑΑ."

3. Στο πλαίσιο της μελέτης για την «Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ στη διαχείριση και αποδοτικότητα της χρήσης των υδάτων», που ολοκληρώθηκε το 2019, προέκυψαν τα συμπεράσματα που αναφέρονται αναλυτικά στις απαντήσεις των Ερωτημάτων Αξιολόγησης 9 και 11, του κεφαλαίου 7 «Αξιολόγηση των Πληροφοριών και της προόδου για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος» της τρέχουσας Ετήσιας Έκθεσης (υποβολή 2019). Συνοπτικά:

"Το ΠΑΑ και η δράση 10.1.4 έχουν κάνει σημαντικές ενέργειες για τη μείωση της χρήση λιπασμάτων και συνεπώς του δυνητικού πλεονάσματος των θρεπτικών, αλλά και τη μείωση των συγκεντρώσεων νιτρικών σε υπόγεια και επιφανειακά νερά ειδικά στις ευπρόσβλητες περιοχές.

Τα μέτρα, υπομέτρα και δράσεις του ΠΑΑ στην περιοχή εστίασης 5Α δεν έχουν συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του ύδατος από τη γεωργία ή στην εξοικονόμηση ύδατος. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη συμβολή έχει η δράση 10.1.4 του υπομέτρου 10.1 των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων."

4. Στο πλαίσιο της μελέτης για τον «καθορισμό των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας» στο πλαίσιο του Μέρους 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», που ολοκληρώθηκε το 2019 καθώς και της μελέτης «παρακολούθηση ειδικού δείκτη αγροτικών ειδών - FBI», προέκυψαν τα

συμπεράσματα που αναφέρονται αναλυτικά στην απάντηση του Ερωτήματος Αξιολόγησης 8, του κεφαλαίου 7 «Αξιολόγηση των Πληροφοριών και της προόδου για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος» της τρέχουσας Ετήσιας Έκθεσης (υποβολή 2019). Συνοπτικά:

"Τα μέτρα, υπομέτρα και δράσεις του ΠΑΑ στην περιοχή εστίασης 4Α έχουν συμβάλει σημαντικά στην αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Ειδικότερα, όπως φαίνεται από την ανάλυση των δεικτών, το ΠΑΑ συνέβαλε στην ανασχεση των αρνητικών τάσεων για το δείκτη των πουλιών και των περιοχών ΥΦΑ. Για τον δείκτη των πουλιών οι αρνητικές τάσεις είναι σημαντικά μικρότερες από τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές και Μεσογειακές παρά την τάση εντατικοποίησης της γεωργίας. Ένα μεγάλο μέρος των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων είναι ενεργό σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 πολλές εκ των οποίων είναι οικοσυστήματα που εξαρτώνται από την ποιότητα του νερού, όπως οι λιμνοθάλασσες, οι λίμνες και οι εκβολές. Στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, που κατά κύριο λόγο είναι περιοχές εκτατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, το ΠΑΑ υποστηρίζει τη δραστηριότητα μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Τέλος, το ΠΑΑ έχει υποστηρίξει εμβληματικά τοπία, ορόσημα της ελληνικής υπαίθρου. Πολλές δράσεις του ΠΑΑ στοχεύουν στην υποστήριξη και ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στις αρόσιμες γαίες και στους δενδρώνες αλλά υπολείπονται στους βοσκοτόπους και τα δάση."

5. Το 2017 ολοκληρώθηκε η πρώτη έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος, τα βασικά σημεία της οποίας ενσωματώθηκαν στο έβδομο Κεφάλαιο της AIR: Αξιολόγηση των Πληροφοριών και της προόδου για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος»

Τα πορίσματα της αξιολόγησης ομαδοποιούνται σε δύο ενότητες που είναι:

α) Πορίσματα – συστάσεις σε επίπεδο Προγράμματος

Η εξέλιξη του Προγράμματος είναι ικανοποιητική από πλευράς απορρόφησης με δεδομένο ότι ουσιαστικά το έτος 2016 αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής του Προγράμματος. Οι ανειλημμένες υποχρεώσεις καλύπτουν το 26% των συνολικών νομικών δεσμεύσεων του Προγράμματος και θα επιδράσουν καθοριστικά τόσο στην ομαλή απορρόφηση πόρων όσο και στην επίτευξη των στόχων. Η πορεία υλοποίησης των ανειλημμένων υποχρεώσεων όμως δημιουργεί έντονο προβληματισμό λόγω της δυναμικής που παρουσιάζουν. Υστέρηση στην πρόοδο των πληρωμών παρουσιάζεται στο σύνολο των Μέτρων που αφορούν κρατικές ενισχύσεις (Προτεραιότητες 2, 3, 6) αλλά και στα Δασικά Μέτρα. Εάν οι καθυστερήσεις οφείλονται σε δυσλειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος οι οποίες έχουν ήδη αποκατασταθεί η επισήμανση της αξιολόγησης δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Σε αντίθετη περίπτωση η ΔΑ θα πρέπει να διερευνήσει πιθανή τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων διασφαλίζοντας παράλληλα την μη απόκλιση από την στρατηγική του Προγράμματος.

Συστάσεις σε επίπεδο Προγράμματος

- Εξυγίανση μέτρων που περιλαμβάνουν συνεχιζόμενα έργα, θέσπιση καταληκτικής ημερομηνίας ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ανειλημμένων εντός του 2017
- Επιτάχυνση διαδικασιών για την δημιουργία ενός αξιόπιστου Συστήματος παροχής Γεωργικών Συμβουλών
- Αναθεώρηση Πλάνου Αξιολόγησης
- Αναβάθμιση συστήματος διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών των αγροτών και των μηχανισμών παροχής αναγκαίας εκπαίδευσης και κατάρτισης
- Άμεση παροχή τεχνικής βοήθειας σε «ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ» φορείς εφαρμογής – τελικούς δικαιούχους που εφαρμόζουν/διαχειρίζονται Μέτρα με πολλαπλάσιο προϋπολογισμό σε σχέση με το ΠΑΑ 2007-2013
- Επανεξέταση προγραμματισμού και όπου κρίνεται αναγκαίο νέα ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τα

έργα εγγείων βελτιώσεων (φράγματα, ταμιευτήρες, δίκτυα) εξετάζοντας τις ανάγκες της χώρας, το περιεχόμενο των αναθεωρημένων διαχειριστικών σχεδίων λεκανών απορροής ανά υδατικό διαμέρισμα, το βαθμό ωριμότητας, τις ανάγκες επικαιροποίησης και τις ελλείψεις των υπαρχουσών μελετών αλλά και τις προτεραιότητες της περιοχής εστίασης 5Α «Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020 στην οποία έχει ενταχθεί το σύνολο των έργων.

- Συστηματική ενημέρωση προς όλους τους «ΕΤΑΙΡΟΥΣ» για την κατανόηση των προτεραιοτήτων της νέας ΚΑΠ και Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης, της φιλοσοφίας “RESULT ORIENTATION” και του σημαντικού κινδύνου που δημιουργείται για την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων λόγω μη επίτευξης των ΣΤΟΧΩΝ. Η «διασταλτική ερμηνεία» της ΛΟΓΙΚΗΣ της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, η θέσπιση κριτηρίων επιλογής που δεν σχετίζονται και δεν εξυπηρετούν την ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ και την ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ του ΠΑΑ θα οδηγήσει, στην καλύτερη περίπτωση σε αδυναμία προσδιορισμού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ με βάση τους δείκτες του ΚΠΠΑ ενώ είναι πολύ πιθανή και η διαπίστωση αρνητικών επιπτώσεων.
- Δημιουργία Επιχειρησιακής Βάσης Δεδομένων που θα επιτρέπει την παρακολούθηση των χρηματοροών και την παρακολούθηση, μέσω των προταθέντων δεικτών, του βαθμού επίτευξης των στόχων ανά ΠΕ και κοινοτική προτεραιότητα - Βελτίωση μηχανογραφικών δεδομένων για την εξυπηρέτηση του ΚΠΠΑ
- Εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της ΔΑ και των Μονάδων Εφαρμογής ως προς τις απαιτήσεις του ΚΠΠΑ
- Ουσιαστική αξιοποίηση της ΤΒ για τη δημιουργία απαιτούμενης γνώσης για την καλύτερη στόχευση των Μέτρων

- Εντοπίζεται μια έλλειψη στόχευσης των αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων τόσο σε χωρικό επίπεδο όσο και έναντι των, σαφώς προσδιορισμένων και ιεραρχημένων στο εγκεκριμένο πρόγραμμα, περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων και μέτρων ενίσχυσης της βιολογικής γεωργίας έχει κατά βάση οριζόντια στόχευση και βασίζεται σε δράσεις σχετιζόμενες με συγκεκριμένες καλλιέργειες ή/και προϊόντα και όχι κατ’ ανάγκη με τα σαφώς προσδιορισμένα και ιεραρχημένα περιβαλλοντικά προβλήματα. Άλλες δε δράσεις, όπως π.χ. η ενίσχυση περιοχών με μειονεκτήματα εφαρμόζονται ακόμα χωρίς χωρική ή περιβαλλοντική στόχευση συνεπώς δεν είναι εμφανές με ποιο τρόπο συντελούν στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων

- Συστήνεται η επικέντρωση των αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων και της βιολογικής γεωργίας να βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τους τεθέντες στόχους των μέτρων, όπως αυτοί διατυπώνονται στη Στρατηγική του Προγράμματος ανά Περιοχή Εστίασης. Υπενθυμίζεται ότι κάθε ένας από τους στόχους ανά μέτρο συνδέεται με μετρήσιμους δείκτες (base line) και με τις αντίστοιχες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που επιτρέπουν την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή του κάθε μέτρου. Για να καταστεί αυτό εφικτό απαιτείται μια σειρά μελετών για την επίδραση της γεωργίας στο περιβάλλον, τον εντοπισμό των παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στην προσαρμογή (adaptation) και τη μείωση (mitigation) των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, την καλύτερη διαχείριση των υδατίνων πόρων και τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και όχι η αυξομείωση των πόρων των Μέτρων ανάλογα με τη ζήτηση που παρουσιάζεται.

Πορίσματα- Συστάσεις σε επίπεδο Περιοχή Εστίασης (ΠΕ)

Τα πορίσματα συστάσεις αφορούν περιοχές εστίασης που υπήρχαν εντάξεις και πληρωμές.

ΠΕ - 2Α

Συμπέρασμα 1: Πολύ μικρός αριθμός εκμεταλλεύσεων που ολοκλήρωσαν τις επενδύσεις και αποπληρώθηκαν το 2016. Οι πιστωτικοί περιορισμοί και η έλλειψη ιδιωτικής ρευστότητας των

εκμεταλλεύσεων επιδρούν συντριπτικά στην αρνητική αυτή εξέλιξη. Σύσταση 1: Προκήρυξη επενδυτικών σχεδίων μικρού προϋπολογισμού (έως 50.000€) που απαιτούν σχετικά χαμηλό ποσό ιδιωτικής συμμετοχής. Οι προκηρύξεις επενδυτικών σχεδίων υψηλού προϋπολογισμού πρέπει να συνδεθούν με την ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων.

Συμπέρασμα 2: Χαμηλό ποσοστό εκμεταλλεύσεων που πραγματοποιούν αναδιάρθρωση του παραγωγικού τους συστήματος. Σύσταση 2: Προτεραιότητα στις προκηρύξεις επενδυτικών σχεδίων (κατάλληλη μοριοδότηση) σε συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους στους οποίους θα δραστηριοποιούνται οι εκμεταλλεύσεις με την λήξη του επενδυτικού σχεδίου ώστε να επιτευχθεί η αναδιάρθρωση

ΠΕ - 3Α

Συμπέρασμα 1: Οι δείκτες πλαισίου δεν είναι επαρκείς για να δοθεί απάντηση στο κοινό ερώτημα, απαιτείται η προσθήκη ειδικών δεικτών στο Πρόγραμμα λόγω της σημασίας του Μέτρου 4.2 στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Σύσταση 1: Σε επικείμενη αναθεώρηση να προστεθούν ειδικοί δείκτες εκρών και αποτελέσματος

Συμπέρασμα 2: Με βάση την μέχρι σήμερα πορεία εφαρμογής των Μέτρων πολύ δύσκολα θα επιτευχθούν οι δείκτες για το αποθεματικό επίδοσης 2018. Σύσταση 2: Απαιτείται η άμεση εξέταση του συνόλου των έργων του Μέτρου 123 που μεταφέρθηκαν στο Μέτρο 4.2 ώστε να υπάρξει σαφής εικόνα για το πόσα θα ολοκληρωθούν και να διεξαχθεί έρευνα Πεδίου και οικονομετρική ανάλυση για το προσδιορισμό των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων του Μέτρου στην την Ετήσια έκθεση του 2019

Συμπέρασμα 3: Απαιτείται αναβάθμιση των μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης ιδιαίτερα για τα επενδυτικά σχέδια του Μέτρου 4.2 Σύσταση 3: Να περιληφθούν στις αιτήσεις υποψηφιότητας των εν δυνάμει δικαιούχων το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται. Παράλληλα θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την υποβολή «ποσοτικών στοιχείων από τους δικαιούχους κατά την περίοδο υλοποίησης και την ολοκλήρωση των έργων ώστε να καταστεί δυνατή η μέτρηση των πρόσθετων δεικτών αποτελέσματος

Συμπέρασμα 4: Η συμμετοχή των δικαιούχων στο Μέτρο 132 του ΠΑΑ 2007-2013 ήταν αναστρόφως ανάλογη της σημασίας που αποδίδει η στρατηγική του Προγράμματος στην προώθηση της παραγωγής προϊόντων με σήμανση, του μεγάλου αριθμού προϊόντων ΠΟΠ –ΠΓΕ και της πολύ μεγάλης αύξησης των εκτάσεων βιολογικής γεωργίας Σύσταση 4: Να αναλυθούν επισταμένως οι αιτίες που αποθαρρύνουν τους παραγωγούς να συμμετάσχουν στο Μέτρο (τουλάχιστον κατ την προηγούμενη προγραμματική περίοδο) ώστε να καταστεί περισσότερο ελκυστικό

ΠΕ - 4 Α, 4 Β,4-Γ

Συμπέρασμα 1: Η συγκεντρωτική παρουσίαση των στοιχείων για την εκτίμηση των δεικτών δε διευκολύνει την εξαγωγή συμπερασμάτων για την πορεία των περιβαλλοντικών δεικτών Σύσταση 1: Οι δείκτες αποτελέσματος να δίνονται ανά δράση, & υπομέτρο

Συμπέρασμα 2: Η οριζόντια εφαρμογή των μέτρων και η μη στόχευση δημιουργεί τον κίνδυνο να περιορίζεται η αποτελεσματικότητά τους ως προς την επίτευξη των στόχων που ετέθησαν από τους συντάκτες του προγράμματος. Σύσταση 2: Να επιδιωχθεί αποτελεσματική στόχευση με κριτήρια που να σχετίζονται με τους στόχους του μέτρου

Συμπέρασμα 3: Η επίτευξη των στόχων της διατήρησης της βιοποικιλότητας και του τοπίου εναπόκειται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ένα και μόνο μέτρο .Σύσταση 3: Να ενεργοποιηθούν και τα άλλα μέτρα

Συμπέρασμα 4: Η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων εξαρτάται από την εφαρμογή των «συνοδευτικών»

μέτρων M1, M2, M16. Σύσταση 4: Να ενεργοποιηθούν τα μέτρα M1, M2 και M16 με ειδική στόχευση στη προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου, την προστασία υδάτων & εδάφους

Συμπέρασμα5 Η μεγάλη σημασία του ζητήματος της διαχείρισης των υδατικών πόρων που τόσο εναργώς αναδείχθηκε στο ΠΑΑ 2014-2020, δεν φαίνεται να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τόσο στην ιεράρχηση όσο και στον προγραμματισμό της ΔΑ. Σύσταση5 Η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός του έργου της ΔΑ πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διατυπωμένες προτεραιότητες & ιεραρχημένες ανάγκες όπως αναφέρονται στο κείμενο του ΠΑΑ.

ΠΕ - 5Α

Συμπέρασμα 1: Η λογική της κατασκευής των εγγειοβελτιωτικών έργων στη χώρα δεν συνυπολόγιζε τουλάχιστον σε επίπεδο «μοριοδότησης» και κριτηρίων επιλογής την εξοικονόμηση ύδατος. Σύσταση 1: Απαιτείται η επικαιροποίηση των μελετών που αφορούν εγγειοβελτιωτικά έργα ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση της εξοικονόμησης. Για τα μεταφερόμενα έργα πρέπει αντίστοιχα να αντιμετωπισθεί η έλλειψη δεδομένων που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ύδατος. Συμπέρασμα 2: Απαιτείται η προσθήκη program specific indicator σε επόμενη αναθεώρηση

ΠΕ - 5Δ

Συμπέρασμα 1 Δεν είναι δυνατό να τεκμηριωθεί ούτε βιβλιογραφικά ούτε εμπειρικά η συμβολή του μέτρου που επελέγη (M11) στην επίτευξη του στόχου. Σύσταση 1 Να επανεξεταστεί η λογική της παρέμβασης των Μέτρων και ο βαθμός συσχέτισης τους με τους δείκτες αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο ΚΠΠΑ

ΠΕ - 5Ε

Συμπέρασμα 1 Πολύ μικρός βαθμός εξυπηρέτησης του στόχου της δέσμευσης CO₂. Σύσταση 1 Να ενεργοποιηθούν οι σχετικές δράσεις στο M10

ΠΕ - 6Α

Συμπέρασμα 1: Η δημιουργία 128 νέων θέσεων εργασίας σε μία περίοδο εκτίναξης της ανεργίας αποτελεί επιτυχία. Το υψηλό ποσοστό νέων θέσεων εργασίας από νέους κάτω των 25 ετών αλλά και από γυναίκες που αποτελούν τις βαρύτερα πληττόμενες από την ανεργία πληθυσμιακές ομάδες αποτελεί σημαντική επιτυχία. Σε όρους «τομεακής –κλαδικής ανάλυσης» επιβεβαιώνεται η κυριαρχία του τουρισμού ως εναλλακτικής οικονομικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές και η σημαντική υστέρηση της μεταποίησης. Σύσταση 1: Απαιτείται η στενή παρακολούθηση των ενταγμένων έργων και η θέσπιση αποκλειστικής καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων που παρουσιάζουν μηδενική πορεία υλοποίησης.

Συμπέρασμα 2: Η μη ενεργοποίηση του Μέτρου 6.4 στο ΠΑΑ 2014 -2020 (υλοποίηση μόνο μέσω LEADER) αποτελεί σωστή απόφαση αφού οι ΟΤΔ είναι σε θέση να διαγνώσουν καλύτερα τις ανάγκες των αγροτικών περιοχών και τις επενδυτικές ευκαιρίες σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε τοπικό επίπεδο.

Σύσταση 2: Να υπάρξει σωστή ενημέρωση των δικαιούχων από τις ΟΤΔ ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος και σε άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας πλην τουρισμού.

ΠΕ - 6Β

Συμπέρασμα 1: Παρατηρείται πολύ αργή εξέλιξη στην υλοποίηση των μεταφερομένων έργων του ΠΑΑ 2007-2013 που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την επίτευξη των τιμών στόχου των δεικτών του αποθεματικού επίδοσης. Σύσταση 1: Απαιτείται στενή παρακολούθηση των ενταγμένων έργων και ανάληψη πρωτοβουλιών για την εξυγίανση των Μέτρων.

Συμπέρασμα 2: Η πολύ μεγάλη αύξηση των πόρων που διατίθεται στην περιοχή εστίασης δημιουργεί και αυξημένες απαιτήσεις για την επίσπευση των διαδικασιών προκηρύξεων και εντάξεων από πλευράς ΟΤΔ αφ ενός και αφετέρου την αναγκαιότητα άντλησης διδαγμάτων από την προβληματική υλοποίηση του άξονα 4 στο ΠΑΑ 2007-2013 ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις. Σύσταση 2: Να διαγνωστούν έγκαιρα οι ανάγκες για την παροχή τεχνογνωσίας προς τις ΟΤΔ μέσω του ΕΑΔ ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν έγκαιρα τα Τοπικά Προγράμματα

Συμπέρασμα 3: Τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους μεγάλο τμήμα των επενδύσεων που χρηματοδοτούντο από τα τοπικά προγράμματα κατευθυνόταν στη ενίσχυση «παραδοσιακών επενδύσεων» στο τομέα του τουρισμού ενώ με βάση τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων οι πιλοτικές δράσεις και οι καινοτόμες επενδύσεις ήταν πολύ περιορισμένες. Σύσταση 3: Θα απαιτηθεί συστηματική στήριξη από πλευράς ΕΑΔ για την προώθηση της καινοτομίας στα Τοπικά Προγράμματα

Τεχνική Βοήθεια: Ουσιαστική αξιοποίηση της ΤΒ για τη δημιουργία της απαιτούμενης γνώσης για την καλύτερη στόχευση των Μέτρων. Επανεξέταση του χρονοδιαγράμματος αλλά και του περιεχομένου των δράσεων που περιλαμβάνονται στο πλάνο αξιολόγησης με βάση τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και ενεργοποίηση των δράσεων δημοσιότητας

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο: Ο περιορισμένος χρόνος λειτουργίας του Δικτύου δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων αλλά η λειτουργία των Υποδικτύων, ο μεγάλος αριθμός Μελών και η ευρεία συμμετοχή στις εκδηλώσεις που έχει διοργανώσει μέχρι σήμερα αποτελούν ιδιαίτερα θετικά σημεία. Το ΕΑΔ θα πρέπει να συμβάλλει και στην ευαισθητοποίηση/ενημέρωση των γεωργών για τις προτεραιότητες της ΚΑΠ.. Παρατηρείται μη ενεργοποίηση του ΕΑΔ για την ανταλλαγή και διάδοση πορισμάτων σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΠΑΑ ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για την δραστηριοποίηση του στα μείζονα θέματα που αφορούν την σχέση της Γεωργίας με το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή και πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση σχετικών δράσεων.

2.φ) Περιγραφή των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων της αξιολόγησης (σε σχέση με το τμήμα 6 του σχεδίου αξιολόγησης)

Γίνεται αναφορά στο σχέδιο αξιολόγησης, περιγράφονται τυχόν δυσχέρειες στην υλοποίηση, μαζί με τις λύσεις που εγκρίθηκαν ή προτάθηκαν.

Ημερομηνία / Περίοδος	25/06/2019
Τίτλος δραστηριότητας/εκδήλωσης επικοινωνίας και θέμα των πορισμάτων αξιολόγησης που συζητήθηκαν/διαδόθηκαν	7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠ.ΠΑ. ΠΑΑ 2014-2020 (25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΧΑΝΙΑ)

Γενικός διοργανωτής δραστηριότητας / εκδήλωσης	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ
Διάυλοι πληροφόρησης / μορφότυπος που χρησιμοποιήθηκε	Παρουσιάσεις (κεφάλαιο αξιολόγησης, μελέτη για έδαφος, μελέτη για ύδατα) και συζήτηση κατά τη διάρκεια της συζήτησης
Είδος κοινού-στόχου	Μέλη της ΕπΠα: Εκπρόσωποι της Γενικής Δ/σης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ, της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ, του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπηρεσιακών μονάδων του ΥΠΑΑΤ, άλλων Υπουργείων, Περιφερειακών Αρχών, Οικονομικών και Κοινωνικών Εταίρων και ΜΚΟ
Κατά προσέγγιση αριθμός ενδιαφερομένων που ενημερώθηκαν	100
URL	http://www.agrotikianaptixi.gr/el/synedriaseis

Ημερομηνία / Περίοδος	03/01/2018 - 30/06/2023
Τίτλος δραστηριότητας/εκδήλωσης επικοινωνίας και θέμα των πορισμάτων αξιολόγησης που συζητήθηκαν/διαδόθηκαν	Ενημέρωση site ΕΑΔ για ενημέρωση, ανάπτυξη evaluation capacity και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων. Ειδικότερα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την Αξιολόγηση, όπου αναρτώνται οι Ετήσιες Εκθέσεις του ΠΑΑ, οι συναντήσεις Αξιολόγησης, οι οδηγοί για την Αξιολόγηση του LEADER, οι μελέτες Αξιολόγησης και άλλοι οδηγοί Αξιολόγησης.
Γενικός διοργανωτής δραστηριότητας / εκδήλωσης	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020- Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης & Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας
Διάυλοι πληροφόρησης / μορφότυπος που χρησιμοποιήθηκε	ιστοσελίδα www.ead.gr
Είδος κοινού-στόχου	Επισκέπτες ιστοσελίδας
Κατά προσέγγιση αριθμός ενδιαφερομένων που ενημερώθηκαν	100
URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-meetings/

Ημερομηνία / Περίοδος	20/11/2020
Τίτλος δραστηριότητας/εκδήλωσης επικοινωνίας και θέμα των πορισμάτων αξιολόγησης που συζητήθηκαν/διαδόθηκαν	Ομάδα Εμπειρογνομόνων (Focus Group) για Βελτίωση τεκμηριωμένων αξιολογήσεων ΠΑΑ εν όψει της εκ των υστέρων αξιολόγησης. Στο πλαίσιο της ημερίδας αυτής συζητήθηκε και η αξιολόγηση του CLLD/LEADER
Γενικός διοργανωτής δραστηριότητας / εκδήλωσης	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020- Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης και Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (μέσω του γεωγραφικού του εκπροσώπου)
Διάυλοι πληροφόρησης / μορφότυπος που χρησιμοποιήθηκε	Focus Group (EvaluationWORKS!2020)
Είδος κοινού-στόχου	Αρμόδιες Υπηρεσίες ΥΠΑΑΤ και εκπρόσωποι ΟΤΔ
Κατά προσέγγιση αριθμός ενδιαφερομένων που ενημερώθηκαν	25
URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-meetings/

Ημερομηνία / Περίοδος	15/06/2019
Τίτλος δραστηριότητας/εκδήλωσης επικοινωνίας και θέμα των πορισμάτων αξιολόγησης που συζητήθηκαν/διαδόθηκαν	Ομάδα Εμπειρογνομόνων (Focus Group) για τη διαβούλευση της μελέτης: «Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ στη διαχείριση και αποδοτικότητα της χρήσης των υδάτων»
Γενικός διοργανωτής δραστηριότητας / εκδήλωσης	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020- Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης
Διάυλοι πληροφόρησης / μορφότυπος που χρησιμοποιήθηκε	Focus Group
Είδος κοινού-στόχου	Αρμόδιες υπηρεσίες ΥΠΑΑΤ, Εξωτερικοί Αξιολογητές, ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ
Κατά προσέγγιση αριθμός ενδιαφερομένων που	17

ενημερώθηκαν	
URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-meetings/

Ημερομηνία / Περίοδος	13/11/2019
Τίτλος δραστηριότητας/εκδήλωσης επικοινωνίας και θέμα των πορισμάτων αξιολόγησης που συζητήθηκαν/διαδόθηκαν	Ομάδα Εμπειρογνομόνων (Focus Group) για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων από την υποβληθείσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020
Γενικός διοργανωτής δραστηριότητας / εκδήλωσης	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020- Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης και Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (μέσω του γεωγραφικού του εκπροσώπου)
Διάυλοι πληροφόρησης / μορφότυπος που χρησιμοποιήθηκε	Focus Group (EvaluationWORKS!2019)
Είδος κοινού-στόχου	Αρμόδιες Υπηρεσίες ΥΠΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ, εξωτερικοί αξιολογητές. (Το Focus Group συνδυάστηκε με την παρουσίαση του PMEF 2021-2027 και γι' αυτό είχε αυξημένο αριθμό συμμετεχόντων)
Κατά προσέγγιση αριθμός ενδιαφερομένων που ενημερώθηκαν	65
URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-meetings/

Ημερομηνία / Περίοδος	20/11/2021
Τίτλος δραστηριότητας/εκδήλωσης επικοινωνίας και θέμα των πορισμάτων αξιολόγησης που συζητήθηκαν/διαδόθηκαν	Ομάδα Εμπειρογνομόνων (Focus Group) για βελτίωση της διαχείρισης των δεδομένων για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027. Το φετινό focus group, έγινε για πρώτη φορά με συμμετοχή φορέων από την Ελλάδα και την Κύπρο και αφορούσε στην ανάπτυξη ικανοτήτων για τη βελτίωση της διαχείρισης των δεδομένων για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027.
Γενικός διοργανωτής δραστηριότητας / εκδήλωσης	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020- Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης και Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (μέσω του γεωγραφικού του εκπροσώπου)

Διάλογοι πληροφόρησης / μορφότυπος που χρησιμοποιήθηκε	Focus Group (EvaluationWORKS!2021)
Είδος κοινού-στόχου	Εκπρόσωποι των ΕΥΔ/ΕΥΕ, υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης συμμετείχαν στελέχη από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διαχειριστικής Αρχής και του Οργανισμού Πληρωμών της Κύπρου.
Κατά προσέγγιση αριθμός ενδιαφερομένων που ενημερώθηκαν	24
URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-meetings/

2.g) Περιγραφή της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (σε σχέση με το τμήμα 6 του σχεδίου αξιολόγησης)

Γίνεται αναφορά στο σχέδιο αξιολόγησης, περιγράφονται τυχόν δυσχέρειες στην υλοποίηση, μαζί με τις λύσεις που εγκρίθηκαν ή προτάθηκαν.

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθηση (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Πλατφόρμα data.agrotikianaptixi.gr για την παρακολούθηση υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2022
Διενεργηθείσα παρακολούθηση	Η πλατφόρμα αυτή μέχρι στιγμής περιλαμβάνει: • Την τρέχουσα υλοποίηση του ΠΑΑ (Το ΠΑΑ σήμερα) • Την περιφερειακή ανάλυση της υλοποίησης του ΠΑΑ (Περιφερειακή Ανάλυση) • Χάρτη με τις περιοχές παρέμβασης του ΠΑΑ (Χάρτης) • Αναλυτική υλοποίηση όλων των μέτρων του ΠΑΑ (Μέτρα) και βαθιά ανάλυση της υλοποίησης π.χ. ανά μέγεθος προϋπολογισμού, κλάση, μέγεθος επιχείρησης, είδος επένδυσης, νομική μορφή, τομέα, κατανομή δαπανών κ.α.
Αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση	Διαχειριστική αρχή

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθηση (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Άμεση παροχή τεχνικής βοήθειας σε «ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ» φορείς εφαρμογής – τελικούς δικαιούχους που εφαρμόζουν/διαχειρίζονται Μέτρα με πολλαπλάσιο προϋπολογισμό σε σχέση με το ΠΑΑ 2007-2013.
Διενεργηθείσα παρακολούθηση	1) Παροχή τεχνικής βοήθειας στις ΕΥΔ των 13 Περιφερειών της χώρας, για τη διαχείριση των εκχωρηθέντων μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020. 2) Πρόσκληση για υπηρεσίες παροχής συμβουλών Τεχνικής στήριξης για την υλοποίηση των εκχωρηθέντων μεταφερόμενων δασικών μέτρων του Π.Α.Α. 2007-2013 και του Π.Α.Α. 2014-2020», καταληκτική ημερομηνία 12.07.2018 (http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Tender&todo=Load&id=06b21cad18b0960f).
Αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση	Διαχειριστική αρχή

η	
---	--

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθηση (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Τροποποίηση Πλάνου Αξιολόγησης.
Διενεργηθείσα παρακολούθηση	Στο πλαίσιο της 3ης τροποποίησης του ΠΑΑ, τροποποιήθηκε το Πλάνο Αξιολόγησης.
Αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση	Διαχειριστική αρχή

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθηση (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Πλατφόρμα pmef.agrotikianaptixi.gr για το Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιδόσεων των ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
Διενεργηθείσα παρακολούθηση	Η πλατφόρμα αυτή μέχρι στιγμής περιλαμβάνει: • Τους σημαντικότερους οδηγούς για την αξιολόγηση του CLLD/LEADER που έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (European Evaluation Helpdesk), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αλιείας (FARNET) και η ΕΥΔ ΠΑΑ • Καλές πρακτικές αξιολόγησης ΟΤΔ • Όλες τις ενέργειες αξιολόγησης των ΟΤΔ, ανά ΟΤΔ (Προσκλήσεις για εξωτερικούς αξιολογητές, Σχέδια Αξιολόγησης, ερωτηματολόγια αξιολόγησης, παρουσιάσεις ενεργειών αξιολόγησης κ.α.).
Αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση	Διαχειριστική αρχή

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθηση (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της ΔΑ, των μονάδων Εφαρμογής, των αρμόδιων μονάδων του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ για το νέο πλαίσιο αξιολόγησης και παρακολούθησης των επιδόσεων (PMEF 2021-2027) της νέας προγραμματικής περιόδου.
Διενεργηθείσα	Έξι (6) συνολικά συναντήσεις για το PMEF 2021-2027. Μία εναρκτήρια

παρακολούθηση	παρουσίαση των απαιτήσεων του PMEF από στελέχη της Γενικής Δ/σης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI). Πέντε (5) τεχνικές συναντήσεις για τους δείκτες των ιδιωτικών επενδύσεων, των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων, των άμεσων ενισχύσεων και των τομεακών παρεμβάσεων. Ειδικά για τις τομεακές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν δύο τεχνικές συναντήσεις.
Αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση	Διαχειριστική αρχή

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθηση (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Βελτίωση της ικανότητας αξιολόγησης των στελεχών των ΟΤΔ
Διενεργηθείσα παρακολούθηση	Διμερές συναντήσεις κατά τη διάρκεια του 2020, για την αξιολόγηση CLLD/LEADER σε επίπεδο ΟΤΔ • Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ ΑΕ) • ΑΚΟΜΜ – Ψηλορείτης ΑΑΕ ΟΤΑ • Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας ΑΕ ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΗΜΑ ΑΕ) • Αναπτυξιακή Πάρωνας ΑΑΕ ΟΤΑ • Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου ΑΑΕ ΟΤΑ (ΕΑΠ ΑΕ) • Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΟΑΣΕ ΑΑΕ) • Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΑΕ (ΑΝΕΘ) (ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗ κλπ) • Κέντρο Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Σάμου ΑΕ (ΚΑΕΚ Σάμου ΑΕ) Και ημερίδα στις αρχές του 2021, για την αξιολόγηση CLLD/LEADER σε επίπεδο ΟΤΔ
Αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση	Διαχειριστική αρχή

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθηση (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Δημιουργία Επιχειρησιακής Βάσης Δεδομένων που θα επιτρέπει την παρακολούθηση των χρηματοροών και την παρακολούθηση, μέσω των προταθέντων δεικτών, του βαθμού επίτευξης των στόχων ανά ΠΕ και κοινοτική προτεραιότητα - Βελτίωση μηχανογραφικών δεδομένων για την εξυπηρέτηση του ΚΠΑΑ
Διενεργηθείσα παρακολούθηση	Βελτίωση μηχανογραφικών δεδομένων για την εξυπηρέτηση του ΚΠΑΑ: Ενημέρωση των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣΑΑ και ΠΣΚΕ) ώστε οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων να συλλέγονται από τις αιτήσεις στήριξης και επικαιροποίηση των πινάκων Ετήσιας Έκθεσης στο ΟΠΣΑΑ.

Αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση	Διαχειριστική αρχή
---	--------------------

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθηση (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της ΔΑ και των Μονάδων Εφαρμογής ως προς τις απαιτήσεις του ΚΙΠΠΑ.
Διενεργηθείσα παρακολούθηση	1) Έξι (6) Συναντήσεις 2017 για ενημέρωση και ανάπτυξη evaluation capacity ΕΦΔ. 2) Έξι (6) Συναντήσεις 2018 για ενημέρωση και ανάπτυξη evaluation capacity ΕΦΔ. 3) Συνολικά οκτώ (8) Συναντήσεις για ανάπτυξη evaluation capacity ΕΦΔ: δύο (2) συναντήσεις για Ετήσια 2019 και 6 συναντήσεις για νέο πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης PMEF 2021-2027 4) Ενημέρωση site ΕΑΔ για ενημέρωση, ανάπτυξη evaluation capacity και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων (http://ead.gr/information/rural-development/evaluation)
Αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση	Διαχειριστική αρχή

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθηση (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Ενημέρωση πλατφόρμας δικτύωσης για αξιολόγηση CLLD/LEADER σε επίπεδο ΟΤΔ social.agrotikianaptixi.gr
Διενεργηθείσα παρακολούθηση	Η πλατφόρμα αυτή μέχρι στιγμής περιλαμβάνει: • Τους σημαντικότερους οδηγούς για την αξιολόγηση του CLLD/LEADER που έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (European Evaluation Helpdesk), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αλιείας (FARNET) και η ΕΥΔ ΠΑΑ • Καλές πρακτικές αξιολόγησης ΟΤΔ • Όλες τις ενέργειες αξιολόγησης των ΟΤΔ, ανά ΟΤΔ (Προσκλήσεις για εξωτερικούς αξιολογητές, Σχέδια Αξιολόγησης, ερωτηματολόγια αξιολόγησης, παρουσιάσεις ενεργειών αξιολόγησης κ.α.).
Αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση	Διαχειριστική αρχή

3. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

3.α) Περιγραφή των μέτρων που λήφθηκαν για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του προγράμματος

3. Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται α. Περιγραφή των μέτρων που λήφθηκαν για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του προγράμματος

Για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας υλοποίησης του προγράμματος, ελήφθησαν από τη Διαχειριστική Αρχή τα παρακάτω μέτρα:

1. Τροποποιήσεις Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

Εντός του έτους 2022 πραγματοποιήθηκε μία μικτή τροποποίηση του ΠΑΑ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 808/2014 και ειδικότερα το άρθρο 4 παράγραφος 2 αλλά και τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (β) της εν λόγω παραγράφου, σύμφωνα με τα οποία μπορεί να υποβληθεί καθ' έτος παραπάνω από μια ενιαία πρόταση τροποποίησης λόγω ιδιαίτερων συνθηκών.

Στο πλαίσιο αυτό η εν λόγω τροποποίηση που πραγματοποιήθηκε εντός του 2022 έχει ως εξής :

10η Τροποποίηση Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

Την 12η Δεκεμβρίου 2022, η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή αίτηση τροποποίησης του ΠΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α (i, iii) και παρ. β (i, ii) του Καν.(ΕΕ) 1305/2013, όπως αυτός ισχύει, με τελική επαν-υποβολή αναθεωρημένης έκδοσης στις 02/13/2022 .

Η εν λόγω τροποποίηση πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ των άλλων, την έκδοση του κανονισμού (Ε.Ε.) 2022/1033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την τροποποίηση του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 που αφορούσε στο ειδικό μέτρο για την παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσία στην Ουκρανία.

Αναλυτικότερα αφορούσε στα εξής :

Α. Εισαγωγή του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε κτηνοτρόφους, που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» και εξασφάλιση των ενωσιακών πόρων για την ενεργοποίηση του από τα μέτρα Μ6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», Μ14 «Καλή μεταχείριση των ζώων» και Μ113 (97) «Πρόωρη Συνταξιοδότηση» του ΠΑΑ ως εξής :

M22	44.000.000,00	M6.1	-44.000.000,00
	12.513.727,00	M14	-12.513.727,00
	14.700.000,00	M113	-14.700.000,00
	71.213.727,00	ΣΥΝΟΛΟ	-71.213.727,00

Η πρόταση για το Μέτρο αφορούσε σε δύο δράσεις :

Δράση 1: Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους κτηνοτρόφους του τομέα εκτατικής αιγο-προβατοτροφίας

και βοοτροφίας για την παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Δράση 2: Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους κτηνοτρόφους του τομέα εντατικής αιγο-προβατοτροφίας, εντατικής βοοτροφίας, πτηνοτροφίας και χοιροτροφίας για την παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Με εν δυνάμει δικαιούχους κτηνοτρόφους των κλάδων αιγο-προβατοτροφίας και βοοτροφίας καθώς επίσης και οι κτηνοτρόφοι των κλάδων πτηνοτροφίας (αυγο-παραγωγές ή/και κρεο-παραγωγές όρνιθες) και χοιροτροφίας.

Β. Τροποποιήσεις, για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΠΑΑ και την απορρόφηση του συνόλου των ενωσιακών πόρων του, έως τις 31/12/2025 με ανακατανομές πόρων που αφορούσαν στο άρθρο 58 του Καν. 1305 και πόρων του ΠΔΠ ως ακολούθως :

ΜΕΤΡΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΕΝΩΣΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (σε ΕΥΡΩ)	ΜΕΤΡΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
M10.1.4 "Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (EURI)	47.370.000,00	M11.1.2 "Μετάβαση στη βιολογική Γεωργία" - μελισσοκομία (EURI)
M8.1 "Δάσωση γεωργικών γαιών"	69.057.713,00	M11 "Βιολογική Γεωργία"
M13 "Ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς"	20.000.000,00	
M8.4 "Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων"	19.000.000,00	
	23.069.495,00	M8.3 "Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων"

Εκτός των ανωτέρω μεταφορών πόρων μεταξύ μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ, πραγματοποιήθηκαν και μεταφορές πόρων εντός του ίδιου μέτρου, μεταξύ κατηγοριών περιφερειών αλλά και περιοχών εστίασης για την κάλυψη του capping.

Γ. Λοιπές τροποποιήσεις του ΠΑΑ που αφορούν σε τροποποιήσεις οι οποίες στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων/δράσεων του Προγράμματος ή/και σε διόρθωση στοιχείων του Προγράμματος, που δεν επιφέρουν καμία ουσιαστική μεταβολή σε αυτό. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν στα εξής :

- Επενδυτική Στρατηγική χρηματοδοτικών εργαλείων αναφορά σε μικροδάνεια και απλοποίηση της εφαρμογής,
- M2.3 Επιμόρφωση Γεωργικών Συμβούλων,
- M4.1.5 Προτάσεις τροποποίησης για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του υπομέτρου και την

- απλοποίηση των διαδικασιών για τους δικαιούχους,
- M5.1.1 (σχετικά με τη συλλογική, ενεργητική προστασία από χαλάζι) ορισμός κριτηρίων επιλογής για τον μοναδικό δικαιούχο που είναι ο ΕΛΓΑ,
- M7.3 «Ευρυζωνικές υποδομές» εμπλουτισμός κειμένου βάσει του νέου Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου 2021-2027,
- M14 προτάσεις τροποποίησης για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Μέτρου,
- M19.2 τροποποίηση έτσι ώστε να αποτυπωθούν ευκρινέστερα οι διαδικασίες και τα στάδια υλοποίησής του.

Δ. Τέλος, με την εν λόγω τροποποίηση συμπεριλήφθηκαν και καθαρά τυπικές διορθώσεις που δεν θίγουν την υλοποίηση της πολιτικής και των μέτρων.

Η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση τροποποίησης του ΠΑΑ και την ενέκρινε με την υπ' αριθ. C(2023)1852final/15.03.2023 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής.

2. Πληροφοριακά συστήματα

Πραγματοποιήθηκε εκχώρηση στην ΜΟΔ πόρων για την στελέχωσή της με Προγραμματιστές που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των Υποσυστημάτων Μέτρων του ΠΑΑ. Στο πλαίσιο αυτό δημοσιεύθηκε Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το έργο «Ανάπτυξη Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για Δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης». Υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο εντός 2022 ο οποίος θα καλύπτει τις ανάγκες της ΜΟΔ για την ανάπτυξη και υποστήριξη των Υποσυστημάτων του ΠΑΑ μέχρι το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου.

Με την υπ' αρ. 2230/13-09-2022 απόφαση ένταξης εκχωρήθηκε στον Οργανισμό Πληρωμής (ΟΠΕΚΕΠΕ) ποσό ύψους 5,58 εκατ. € για τη διενέργεια διαγωνισμού με αντικείμενο «Συντήρηση των Πληροφοριακών Συστημάτων που υποστηρίζουν τη διαχείριση του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ για τις ανάγκες μετάβασης στο ΣΣ της νέας ΚΑΠ» με περίοδο υλοποίησης έως το τέλος του 2025.

Στο πλαίσιο της δημοσιότητας, της διάχυσης των αποτελεσμάτων του ΠΑΑ και την υποστήριξη των αρμοδίων φορέων/υπηρεσιών, έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθες διαδικτυακές εφαρμογές:

- data.agrotikianaptixi.gr
Αποτελεί βασικό ιστότοπο παρουσίασης των επιδόσεων του ΠΑΑ με στατιστικά και διαγράμματα για τα βασικά μεγέθη του, διαδραστικό χάρτη με τις περιοχές παρέμβασης Μέτρων/Υπομέτρων του ΠΑΑ, περιφερειακή ανάλυση και ανάλυση ανά Μέτρο/Υπομέτρο/Δράση.
- clld.agrotikianaptixi.gr
Πρόκειται για βασικό ιστότοπο παρουσίασης των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) του CLLD/LEADER και των Τοπικών Προγραμμάτων τους με αναφορά στις Υποδράσεις και τον προϋπολογισμό τους όπως και σύνθεση και στοιχεία επικοινωνίας των ΟΤΔ.
- fi.agrotikianaptixi.gr
Ο ιστότοπος αναπτύχθηκε με σκοπό α) την υποστήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγυήσεων και το Ταμείο Μικρών Δανείων, β) την υποστήριξη των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης κατά το έργο εκκαθάρισης πληρωμών που συνδυάστηκαν με χρηματοδοτικό εργαλείο και γ) την παροχή πληροφόρησης όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των χρηματοδοτικών εργαλείων και τις επιδόσεις τους.
- Ανατέθηκε η υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής για την παρουσίαση των Επιχειρησιακών Ομάδων του Μέτρου 16. Θα παρέχεται πληροφόρηση για τα έργα που θα υλοποιηθούν και τα αποτελέσματά τους, τα μέλη που συμμετέχουν όπως και ένα διαδραστικό χάρτη με τη χωροθέτηση

των Επιχειρησιακών Ομάδων.

Η υποστήριξη των χρηστών του ΟΠΣΑΑ εξακολουθεί υπό τη μορφή των ακόλουθων:

1. Ανάρτηση YouTube videos στο κανάλι της ΜΟΔ
2. Έκδοση και επικαιροποίηση Εγχειριδίων χρηστών ΟΠΣΑΑ
3. Πραγματοποίηση εικονικών τάξεων διδασκαλίας
4. Αξιοποίηση του νέου εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης της υπηρεσίας

Αναπτύχθηκε κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστημα για τη διαχείριση και παρακολούθηση του Μέτρου 2 (Παροχή συμβουλών), όσον αφορά την υποδοχή και αξιολόγηση αιτήσεων στήριξης/τροποποίησης/πληρωμής.

3. Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Στο πλαίσιο του ΠΑΑ υλοποιούνται τα παρακάτω δύο (2) Χρηματοδοτικά Εργαλεία (ΧΕ):

2.1 Το «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης» (ΤΕΑΑ), με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και συνολικό προϋπολογισμό 80.000.000 €, για τις Δράσεις 4.1.4. και 4.2.4. του ΠΑΑ.

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2022, το ΤΕΑΑ παρείχε δάνεια σε 484 τελικούς αποδέκτες, εκ των οποίων οι 258 έλαβαν δάνεια εντός του έτους 2022. Επίσης, το συνολικό ύψος των δανείων που εκταμιεύθηκαν από τελικούς αποδέκτες ανήλθε συνολικά σε 28.432.486,28 € και για το έτος 2022 σε 16.705.025,39 €.

2.2 Το «Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» (ΤαΜιΔΑΕ), με διαχειριστή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) και συνολικό προϋπολογισμό 21.500.000 €, για τις Δράσεις 4.1.4. και 4.2.4. του ΠΑΑ.

Εντός του 2022, συστάθηκε Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» (ΤαΜιΔΑΕ) ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της ΕΑΤ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 455/02–03–2022 (ΦΕΚ 1075/Β/2022). Με την ίδια απόφαση ανατέθηκαν στην ΕΑΤ εκτελεστικά καθήκοντα Φορέα Εφαρμογής (Διαχειριστή) του εν λόγω Ταμείου.

Στις 06–10–2022 υπεγράφη η Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και της ΕΑΤ και στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΥΑ 700/05–04–2022 (ΦΕΚ 1771/Β/2022), συγκροτήθηκε η Επενδυτική Επιτροπή του ΤαΜιΔΑΕ, κατά τα προβλεπόμενα στην Συμφωνία Χρηματοδότησης και την ΚΥΑ 455/02–03–2022.

Στη συνέχεια εκδόθηκε η πρόσκληση της ΕΑΤ ως Διαχειριστή του Ταμείου για την υποβολή προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) για την συμμετοχή τους στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου του ΤαΜιΔΑΕ.

4. Εκχωρήσεις

Βάσει του άρθρου 66§2 καν. (ΕΕ) 1305/2013 η Διαχειριστική Αρχή μπορεί να ορίζει έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς για να πραγματοποιήσουν τη διαχείριση και την υλοποίηση των πράξεων της αγροτικής ανάπτυξης.

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των μέτρων/δράσεων ΠΑΑ έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω

εκχωρήσεις/τροποποιήσεις εκχωρήσεων αρμοδιοτήτων διαχείρισης:

Με την αριθμ. 849/26-04-2022 (ΦΕΚ Β' 2169/2022) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ορισμός Ομάδων Τοπικής δράσης ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων του ΠΑΑ και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτές», εκχωρήθηκαν ορισμένες αρμοδιότητες της ΕΥΔ ΠΑΑ, αναφορικά με το υπομέτρο 19.2, στις Ομάδες Τοπικής Δράσης.

Επιπλέον, με την αριθμ. 1484/28-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3455/2022) έγινε η 3η τροποποίηση της αρ. 2545/17-10-2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (Β' 3447), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1776/23.05.2019 (Β' 1983) και την υπ' αριθμ. 498/10.03.2022 (Β' 1284) όμοιες αποφάσεις. Με την εν λόγω τροποποίηση, διαφοροποιήθηκε μέρος των αρμοδιοτήτων των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης ΕΠ των Περιφερειών, αναφορικά με το μέτρο 19.2.

5. Τροποποίηση ΚΥΑ Αρμοδιοτήτων

Με την αριθμ. 1088/24-05-2022 (ΦΕΚ Β' 2713/2022) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έγινε η 4η τροποποίηση της αριθμ. 24944/20-09-2016 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (ΦΕΚ Β' 3066/2016). Με την εν λόγω απόφαση, τροποποιήθηκαν οι αρμοδιότητες της Μονάδας Τοπικής Ανάπτυξης για να εναρμονιστούν οι αρμοδιότητες με τα ισχύοντα στο ΠΑΑ καθώς και για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των σχετικών μέτρων του.

5. Πρόσθετη Πράξη

Εντός του 2022, συνεχίστηκε το εργαλείο της «Πρόσθετης Πράξης» που αφορά την υποστήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων όσον αφορά τα Σχέδια Βελτίωσης μέσω της παρακολούθησης πρόσθετων πράξεων που συνάπτουν οι δικαιούχοι με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ειδικότερα, προκειμένου να διευκολυνθεί η σύναψη δανειακών συμβάσεων για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ, είναι δυνατή η κατάρτιση και γνωστοποίηση στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) σύμβασης (πρόσθετης πράξης) μεταξύ δικαιούχου και χρηματοπιστωτικού ιδρύματος – μέλους του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ – στην οποία θα συμφωνείται ότι η καταβολή από τον ΕΦΔ της δημόσιας οικονομικής στήριξης θα γίνεται σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου ο οποίος λογαριασμός δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς τη συναίνεση της τράπεζας πριν την αποπληρωμή του ποσού της πρόσθετης πράξης. Το ποσό της πρόσθετης πράξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της δανειακής σύμβασης και η αποπληρωμή του εξασφαλίζει την εκπλήρωση της επιδοθείσας πρόσθετης πράξης.

Εντός του 2022, καταχωρήθηκαν στο ΠΣΚΕ 373 πρόσθετες πράξεις συνολικού εκχωρημένου ποσού Δημόσιας Δαπάνης 20,67 εκατ. €, με το συνολικό εκχωρημένο ποσό από την έναρξη εφαρμογής του εργαλείου να ανέρχεται σε 95,61 εκατ. € (το 16,14% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης των τρεχουσών εντάξεων) για 2 χιλιάδες δικαιούχους (το 19,17% του συνόλου των δικαιούχων).

Το εργαλείο υλοποιήθηκε εντός του 2022 και για το Υπομέτρο 5.1, για το οποίο αναμένεται το 2023 η

σύναψη μεγάλου αριθμού δανειακών συμβάσεων με πρόσθετη πράξη.

6. Χρήση εργαλείου Υπερδέσμευσης

Βασικές αρχές των υπερδεσμεύσεων είναι:

- Η απορρόφηση του συνόλου της συμμετοχής του ΕΓΤΑΑ
- Η ελαχιστοποίηση των ανειλημμένων υποχρεώσεων
- Η επίτευξη των στόχων του ΠΑΑ

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπερδεσμεύσεις που έχουν χορηγηθεί κατά περίπτωση παρακολουθούνται ως προς την απόσβεσή τους με την πάροδο του χρόνου, απόσβεση η οποία επέρχεται με απεντάξεις πράξεων, τροποποιήσεις ή ολοκληρώσεις πράξεων σε χαμηλότερο προϋπολογισμό και συμβασιοποίηση δημοσίων έργων λόγω εκπτώσεων, με στόχο την ισόρροπη πρόοδο υλοποίησης.

7. Εφαρμογή νέου Μοντέλου Προγραμματισμού και Στοχοθεσίας για τα εκχωρούμενα Μέτρα στις Περιφέρειες

Το μοντέλο συνεργασίας με τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, ιδιαίτερα τις Περιφέρειες, εφαρμόστηκε προγραμματικά και εντός του 2022 με συγκεκριμένη στοχοθεσία κατ' εξαίρεση και έτος αλλά και ως προς τη ρεαλιστική και ισόρροπη πραγματοποίηση πληρωμών έως πλήρους κάλυψης ενταγμένων πόρων ή έως τέλους 2025.

Ο μηχανισμός της στοχοθεσίας συνδέεται στενά με τους στόχους απορρόφησης του ΠΑΑ και παράλληλα αναδεικνύει τυχόν διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

3.b) Ποιότητα και αποτελεσματικοί μηχανισμοί υλοποίησης

Απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) ¹, αυτόματος υπολογισμός αντιπροσωπευτικής τιμής

	Συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για το ΠΑΑ [ΕΓΤΑΑ + EURI]	[%] προγραμματισμένη κάλυψη ΑΕΚ επί της συνολικής πίστωσης ΠΑΑ ²	[%] δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέσω ΑΕΚ επί της συνολικής πίστωσης ΠΑΑ (σωρευτικά ³)
Ειδική μεθοδολογία ανά ταμείο (άρθρο 67 παράγραφος 5 στοιχείο ε) του ΚΚΔ)	6.511.852.705,00	60,09	48,23

¹ Οι απλουστευμένες επιλογές κόστους εφαρμόζονται ως κόστος μονάδας/κατ' αποκοπήν ποσοστά/κατ' αποκοπήν ποσά σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 5 του ΚΚΔ, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής μεθοδολογίας για το ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με το στοιχείο ε) του εν λόγω άρθρου, όπως κατ' αποκοπήν ποσά για νέες επιχειρήσεις, κατ' αποκοπήν πληρωμές σε οργανώσεις παραγωγών και κόστος μονάδας ανά περιοχή ή ζώο.

² Αυτόματος υπολογισμός από τα μέτρα 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 της έκδοσης προγράμματος

³ Αυτόματος υπολογισμός από τα μέτρα 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 των δηλώσεων δαπανών

Απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ), βάσει συγκεκριμένων αναλυτικών δεδομένων ΚΜ [προαιρετικά]

	Συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για	[%] προγραμματισμένη κάλυψη ΑΕΚ επί της συνολικής πίστωσης	[%] δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέσω ΑΕΚ επί
--	-------------------------------------	--	--

	το ΠΑΑ [ΕΓΤΑΑ + ΕΥΡΙ]	ΠΑΑ	της συνολικής πίστωσης ΠΑΑ (σωρευτικά)
Σύνολο - ΚΚΔ άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), δ) + παράγραφος 5 στοιχείο ε)	6.511.852.705,00		
Ειδική μεθοδολογία ανά ταμείο (άρθρο 67 παράγραφος 5 στοιχείο ε) του ΚΚΔ)	6.511.852.705,00		

Ηλεκτρονική διαχείριση για δικαιούχους [προαιρετικά]

	[%] Χρηματοδότηση ΕΓΤΑΑ + ΕΥΡΙ	[%] Σχετικές πράξεις
Αίτηση ενίσχυσης		
Αιτήσεις πληρωμής		
Έλεγχοι και συμμόρφωση		
Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων στη διαχειριστική αρχή / στον οργανισμό πληρωμών		

Μέση προθεσμία για την είσπραξη των πληρωμών από τους δικαιούχους [προαιρετικά]

[Ημέρες] Κατά περίπτωση, προθεσμία ΚΜ για πληρωμές προς δικαιούχους	[Ημέρες] Μέσος χρόνος για πληρωμές προς δικαιούχους	Παρατηρήσεις

4. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.a) Ληφθέντα μέτρα και πρόοδος των εργασιών όσον αφορά τη θέσπιση του ΕΑΔ και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης του

4.a1) Μέτρα που λήφθηκαν και κατάσταση όσον αφορά τη σύσταση του ΕΑΔ (δομή διακυβέρνησης και μονάδα υποστήριξης δικτύου)

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 2014-2020 (ΕΑΔ) συστάθηκε το 2016 με την υπ' αριθμ. 2054/19-8-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα. Σε συνέχεια αιτημάτων φορέων για συμμετοχή τους στο ΕΑΔ, αλλαγών στα οργανογράμματα διοικητικών υπηρεσιών και έγκρισης των τοπικών προγραμμάτων των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD, τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1416/9-5-2018 Απόφαση, την υπ' αριθμ. 1824/29-6-2020 Απόφαση και μέσα στο 2021 μετά την προσθήκη πέντε νέων μελών με την υπ' αριθμ. 3410/23-12-2021 Απόφαση. Συνολικά αποτελείται από 197 μέλη. Μέλη του είναι διοικητικές υπηρεσίες που διαχειρίζονται ή/και εφαρμόζουν Μέτρα του ΠΑΑ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ, Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, του Υπουργείου Ενέργειας & Περιβάλλοντος, Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών, Υπηρεσίες των 13 Περιφερειών), επιτελικές Υπηρεσίες Υπουργείων που σχετίζονται με θέματα του ΠΑΑ, οικονομικοί, κοινωνικοί & περιβαλλοντικοί φορείς, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) LEADER/CLLD, μέλη της Εταιρικής Σχέσης και μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του ΠΑΑ 2014-2022.

Στο σύνολο των μελών του, περίπου το 36% καταλαμβάνουν διοικητικές υπηρεσίες, το 26% καταλαμβάνουν οι ΟΤΔ LEADER/CLLD, το 24% οι κοινωνικοοικονομικοί εταίροι (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Εταιρικής Σχέσης και των μελών της Επ.Πα.), και 14% τα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα.

Αρμόδια υπηρεσία για τη λειτουργία και υποστήριξη του ΕΑΔ, καθώς και για τη δικτύωση των μελών του είναι η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας (ΜΔΔ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 24944/20-9-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3066) και αριθμεί συνολικά τέσσερα στελέχη. Τον Μάρτιο του 2022 η ΕΥΔ ΠΑΑ με το Ν. 4914/2022 μετανομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ) και αναδιαρθρώθηκε με την υπ' αρ. 2618/13-09-2022 κοινή υπουργική απόφαση «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027» (ΦΕΚ Β' 5375). Σύμφωνα με την αναδιάρθρωση αυτή, αρμόδια δομή για τη λειτουργία του ΕΑΔ και του Εθνικού Δικτύου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΕΔ ΚΑΠ) είναι η Μονάδα Προγραμματισμού και Δικτύωσης ενώ για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης του δικτύου αρμόδια είναι η Μονάδα Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης & Δημοσιότητας.

4.a2) Μέτρα που λήφθηκαν και κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και του Σχεδίου Επικοινωνίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022, και των σχετικών προτεραιοτήτων του, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δράσεις με βάση τις ανάγκες που προέκυψαν κατά την πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ αλλά και τις ανάγκες που προέκυψαν κατά τη διαδικασία κατάρτισης και υποβολής στην

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ. Σημαντική βαρύτητα δόθηκε κυρίως στην επικοινωνία με τους γεωργούς και κτηνοτρόφους και την ενημέρωσή τους για το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ και τη μετάβαση στο νέο παραγωγικό μοντέλο για μια περισσότερο ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή γεωργία. Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου δράσης κατά το έτος 2022 βαρύτητα δόθηκε στην ενθάρρυνση του διαλόγου και της διαβούλευσης με τις Ομάδες Τοπικής Δράσης και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς τοπικής ανάπτυξης για το νέο LEADER. Συνολικά οι θεματικές ενότητες για τις οποίες σχεδιάστηκαν και προγραμματίστηκαν δράσεις ήταν τρεις:

1. Προετοιμασία LEADER 2023-2027
2. Νέοι αγρότες και διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω δράσεων του ΠΑΑ (σχέδια βελτίωσης, συμβουλές, βιολογική γεωργία)
3. Ευρωπαϊκή δικτύωση

Αναλυτικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις οκτώ (8) Προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ καθώς και τις εκάστοτε ανάγκες που προέκυψαν προς την κατεύθυνση βελτίωσης των Μέτρων του ΠΑΑ και ενημέρωσης των μελών του ΕΑΔ και όλων των ενδιαφερομένων για θέματα αγροτικής ανάπτυξης, υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες ως εξής :

Προτεραιότητα 1: Ανάδειξη και προβολή αξιόλογων παρεμβάσεων και πρακτικών που καλύπτουν όλες τις προτεραιότητες του ΠΑΑ.

Υποστηρίχθηκαν ενέργειες που ενίσχυσαν τη δικτύωση, την επικοινωνία, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ιδεών, καλών πρακτικών και εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και γενικότερα την εξωστρέφεια, κάτι που επιτεύχθηκε πολλαπλώς με διάφορες δράσεις αλλά και ενεργή συμμετοχή σε συναντήσεις και εργαστήρια.

- Σημαντική συνεργασία υπήρξε με το τμήμα **Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής** για την εκδήλωση στο πλαίσιο της καμπάνιας EUandU με θέμα **«Καλλιέργησε τις Ιδέες σου- Η Καινοτομία στη Γεωργία με Ευρωπαϊκή Στήριξη»**, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την **Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022**. Η εκδήλωση αυτή ήταν υψηλού επιπέδου με παρουσία του Αντιπροέδρου της ΕΕ κ. Σχοινά του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλων σημαντικών για τον αγροδιατροφικό τομέα εταίρων και στο πλαίσιο της προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα προτάθηκαν και έλαβαν μέρος με την παρουσία τους δικαιούχοι του ΠΑΑ ως παραδείγματα καλών πρακτικών.
- Στο πλαίσιο της διάχυσης αξιόλογων πρακτικών και συγχρηματοδοτούμενων έργων Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που αποτελεί προτεραιότητα του Σχεδίου Δράσης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, υποβλήθηκαν σε διαγωνισμό ανάδειξης έργων ΠΑΑ, τον **Rural Inspiration Awards 2022** του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης, τρεις προτάσεις έργων. Τα δύο από αυτά τα έργα ήταν φιναλίστ ανάμεσα από 111 έργα όλων των κρατών μελών και το έργο «Διατήρηση της Ελληνικής κόκκινης φυλής Κρυσταλλοπηγής Καστοριάς» Δράση 10.2.1 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία, απέσπασε το βραβείο του νικητή στην κατηγορία «Ανθεκτικό Μέλλον» κατά την τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε στις **6 Οκτωβρίου 2022 στις Βρυξέλλες** στο πλαίσιο της ανακοίνωσης του EU CAP Network. Τιμητική διάκριση ως υψηλής αξίας έργο για την κατηγορία «Κοινωνικό μέλλον χωρίς αποκλεισμούς» απέσπασε η «ΑΞΙΖΩ» ΙΚΕ για το έργο «Εργαστήριο ζυμαρικών και μαρμελάδας για την απασχόληση και κοινωνική ενσωμάτωση ΑΜΕΑ (Μέτρο 19.2 LEADER Ο.Τ.Α. Κομοτηνής).

Προτεραιότητα 3: Δικτύωση των Ομάδων Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER (κατάρτιση, στήριξη των διατοπικών διακρατικών συνεργασιών, απλοποίηση διαδικασιών)

Εκτενής ήταν η διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κατάρτισης και έκδοσης της πρόσκλησης

υποβολής προτάσεων των τοπικών στρατηγικών για την επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης 2023-2027, με εναρκτήρια την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 26-28 Νοεμβρίου 2021 στην Αμφίκλεια που είχε και εορταστικό χαρακτήρα για τα 30 χρόνια LEADER, και τελική εκδήλωση στις 7-8 Οκτωβρίου 2022 στη Στυλίδα Φθιώτιδας όπου και υπογράφηκε η πρόσκληση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης δόθηκε έμφαση στην έννοια της δικτύωσης μέσω της ενθάρρυνσης του διαλόγου, της ανταλλαγής απόψεων, ιδεών, εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά έξι εκδηλώσεις ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων (δύο διαδικτυακές και τέσσερις με φυσική παρουσία). Σκοπός της υλοποίησης των εν λόγω ενεργειών ήταν, μεταξύ των άλλων, η επίτευξη των στόχων που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας της εφαρμογής του ΠΑΑ, στην αύξηση της συμμετοχής των εμπλεκόμενων σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης και στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του ΕΓΤΑΑ καθώς στις εκδηλώσεις με φυσική παρουσία επιτεύχθηκε πλην της διαβούλευσης και ενημέρωση των τοπικών φορέων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και τη συμβολή του στις πολιτικές συνοχής του αγροτικού χώρου.

Αναλυτικότερα, οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής:

- **10 Μαΐου 2022, διαδικτυακά «Διαβούλευση LEADER - Προετοιμασία Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης 2023 -2027»**

Στη συνάντηση συμμετείχαν ενεργά 118 εκπρόσωποι ενδιαφερόμενων φορέων και μέσα από διαδικτυακή φόρμα η οποία αναρτήθηκε στα site του ΕΑΔ, του ΠΑΑ και του ΥΠΑΑΤ, δόθηκε η δυνατότητα για υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων.

- **9 Ιουνίου 2022, διαδικτυακά, «Διαβούλευση LEADER - Προετοιμασία Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης 2023 -2027».**

Στη συνάντηση συμμετείχαν ενεργά υφιστάμενες Ομάδες Τοπικής Δράσης αλλά και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς (σύνολο 78 συμμετέχοντες) και δόθηκε εκ νέου η δυνατότητα μέσω διαδικτυακής φόρμας υποβολής σχολίων και παρατηρήσεων.

- **14-16 Ιουλίου 2022 στο Δομοκό Φθιώτιδας, «Χρηματοδοτικά εργαλεία για μια Βιώσιμη Ύπαιθρο».**

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ενεργά 163 εκπρόσωποι ενδιαφερόμενων τοπικών φορέων και πραγματοποιήθηκαν, πέρα από τις παρουσιάσεις για το ΠΑΑ και για την αναθεωρημένη Πρόσκληση των ΟΤΔ 2023-2027, επισκέψεις σε εμβληματικά έργα ΠΑ.

- **9 Σεπτεμβρίου 2022 στο Λουτράκι Αλμωπίας, Πέλλα, «Ημερίδα για το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027».**

Στο πλαίσιο Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Δικτύου Ομάδων Τοπικής Δράσης που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Δίκτυο CLLD/LEADER και την Αναπτυξιακή Πέλλας, το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο διοργάνωσε παράλληλη ημερίδα που είχε στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για την πορεία υλοποίησης των τοπικών προγραμμάτων και ειδικών θεμάτων καθώς και την τελική παρουσίαση σχεδίου της πρόσκλησης που αφορά την επιλογή των ΟΤΔ 2023-2027.

- **7-8 Οκτωβρίου 2022, στη Στυλίδα, «Ολοκλήρωση διαβούλευσης Πρόσκλησης LEADER για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027».**

Με την εκδήλωση αυτή, στην οποία συμμετείχαν ενεργά 136 εκπρόσωποι από ενδιαφερόμενους φορείς, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της διαβούλευσης.

Όσον αφορά σε άλλα θέματα υποστήριξης και ενημέρωσης των ΟΤΔ με στόχο την ενδυνάμωση της δικτύωσης και την ανάπτυξη των ικανοτήτων, ενημερώνονται σε τακτική βάση οι ΟΤΔ για τις δράσεις του ENRD ή οποιουδήποτε άλλου φορέα/δικτύου, που σχετίζονται με το LEADER/CLLD.

Γενικότερα η συνεργασία και δικτύωση με τις Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD αποτελεί μια συνεχή διαδικασία καθώς οι ΟΤΔ αποτελούν από μόνες τους μικρά τοπικά δίκτυα αγροτικής ανάπτυξης και συνεισφέρουν όταν ζητηθεί σε δράσεις του ΕΑΔ.

Προτεραιότητα 4: Ανταλλαγή και διάδοση πορισμάτων σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΠΑΑ

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας αυτής προβλέπονται ενέργειες ανταλλαγής και διάδοσης πορισμάτων σχετικά με την παρακολούθηση & αξιολόγηση του ΠΑΑ και βελτίωση ικανοτήτων σε θέματα αξιολόγησης του ΠΑΑ.

Συγκεκριμένα διοργανώθηκε στις 9-10 Νοεμβρίου 2022, σε συνεργασία με το European Evaluation Helpdesk για την ΚΑΠ, ένα εργαστήριο καλής πρακτικής, με θέμα “How to assess direct payment interventions in the new CAP”. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και είχε ως στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη για μελλοντικές αξιολογήσεις των παρεμβάσεων άμεσων πληρωμών.

Σημειώνεται ότι, πραγματοποιείται διαδικτυακή ενημέρωση συστηματικά με ενημερωτικό υλικό που αφορά στην αξιολόγηση σε ξεχωριστό μενού που έχει αναπτυχθεί για την αξιολόγηση. Εκεί, εκτός από το υλικό των συναντήσεων αναρτώνται ξεχωριστά μελέτες[1] και οδηγοί[2] για την αξιολόγηση του ΠΑΑ.

Προτεραιότητα 5: Προώθηση της καινοτομίας και της συνεργασίας μεταξύ των παραγωγικών φορέων με την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, και ειδικότερα της Προτεραιότητας 5 «Δικτύωση για συμβούλους και υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας» κρίθηκε σκόπιμη η ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογής διαδικτυακού χάρτη απεικόνισης των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΟ ΕΣΚ) του Μ16-Συνεργασία του ΠΑΑ, στην οποία θα παρουσιάζονται οι ΕΟ που έχουν επιλεγεί και συγχρηματοδοτούνται από το Μέτρο 16 - Συνεργασία του ΠΑΑ 2014-2022.

Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκε ανάδοχος για την ανάπτυξη και υλοποίηση της εν λόγω εφαρμογής. Το συγκεκριμένο έργο διάδοσης και κοινοποίησης των αποτελεσμάτων των ΕΟ μέσω του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του Δικτύου της ΕΣΚ (EIP AGRI), θα παρουσιάζει τις ενταγμένες ΕΟ ΕΣΚ καθώς και το επιχειρησιακό σχέδιο που υλοποιούν. Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2023.

Προτεραιότητα 6: Ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών του ΕΑΔ και του ευρύτερου κοινού για θέματα αγροτικής ανάπτυξης.

Η προτεραιότητα αυτή του Σχεδίου Δράσης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου εξειδικεύεται στο Σχέδιο Επικοινωνίας στο οποίο αναλύονται οι ενέργειες που στοχεύουν στη διασύνδεση, επικοινωνία, διάχυση και την ανταλλαγή πληροφόρησης, εμπειριών, αλλά και γνώσης.

Η ενημέρωση και πληροφόρηση αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία των δράσεων του ΕΑΔ, αλλά και το βασικό εργαλείο για την αύξηση της συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων στην υλοποίηση της αγροτικής ανάπτυξης, την πληρέστερη ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τα οφέλη της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και κατ' επέκταση τη βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του ΠΑΑ.

Ειδικότερα, υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις ανά κατηγορία ενεργειών σύμφωνα με το Σχέδιο Επικοινωνίας:

Ενέργειες πληροφόρησης/Ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου & δυναμικών εργαλείων

Ιστότοπος ΕΑΔ και Facebook

Ο ιστότοπος του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (<https://ead.gr>) αποτελεί πηγή πληροφόρησης και επικοινωνίας θεμάτων και νέων αγροτικής πολιτικής και αγροτικής ανάπτυξης όπως αυτά εξελίσσονται σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά το 2022 καταχωρήθηκαν στα ΝΕΑ 97 άρθρα, 3 αξιολογικά έργα ΠΑΑ 2014-2020, 6 ενημερωτικά φυλλάδια του ΕΑΔ, 1 ενημερωτικό έντυπο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης/ENRD μεταφρασμένο στα ελληνικά καθώς επίσης και διάφορες άλλες καταχωρήσεις που αφορούν στα μέλη του ΕΑΔ, σε δράσεις για την Αξιολόγηση του ΠΑΑ και σε εκθέσεις συμμετοχής σε εργαστήρια και συναντήσεις που διοργανώνει το ENRD.

Ετησίως, ο ιστότοπος ead.gr δέχτηκε 33.8 χιλιάδες χρήστες, εκ των οποίων οι 33.2 χιλιάδες ήταν νέοι. Κατά μέσο όρο κάθε χρήστης σε μια σύνδεσή του παρακολουθεί 1,50 σελίδες με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των σελίδων που έχουν δει να φτάνει τις 66.4 χιλιάδες. Ο μέσος χρόνος παραμονής του στο site είναι 1,17 λεπτά. Η πιο δημοφιλής κατηγορία «κατανάλωσης» περιεχομένου είναι το «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ».

Ο μέσος όρος των επισκέψεων ανά μήνα είναι στις 2.81 χιλιάδες χρήστες ή αλλιώς 94 χρήστες ανά ημέρα. Ωστόσο οι υψηλότεροι μήνες σε επισκεψιμότητα ήταν με τη σειρά οι: Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάιος με περισσότερες από 3,4 χιλιάδες χρήστες/μήνα, ενώ οι χαμηλότεροι σε επισκεψιμότητα (<2.8 χιλιάδες χρήστες) ήταν οι μήνες Αύγουστος, Ιούλιος και Απρίλιος.

Η σελίδα του ΕΑΔ στο Facebook για το 2022 σημείωσε αύξηση της γραμμής βάσης κατά 198 Followers (σύγκριση από 1/1/2022 έως 31/12/2022), ενώ σε σύνολο όλου του έτους καταγράφονται 1.095 Followers. Ο συνολικός αριθμός των αναρτήσεων έφτασε τις 70 μέσα στο 2022 (~6 posts/Μήνα) με αποτέλεσμα το reach της σελίδας να έχει μια συνεχή ροή με μεγαλύτερο Pick το διάστημα Οκτώβριος, Ιούλιος και Μάιος. Η απήχηση των Posts είναι μικρότερη για τον Αύγουστο και τον Φεβρουάριο.

Μικρότερη αναλογικά ή αύξηση της βάσης από την αντίστοιχη του 2021.

Διαδικτυακή Εφαρμογή για τη διαχείριση επαφών

Προκειμένου να ενημερώνονται μέσω email όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι για θέματα αγροτικής ανάπτυξης διατηρείται και επικαιροποιείται διαδικτυακή βάση δεδομένων με κατηγοριοποιημένες λίστες αποδεκτών/μέλη του ΕΑΔ.

Ενέργειες πληροφόρησης/Τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Επικοινωνία με ενδιαφερομένους για το ΠΑΑ

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής υποστήριξης του ΕΑΔ το e-mail: ead@mou.gr, δέχεται αρκετά

ερωτήματα, από ενδιαφερόμενους για τον αγροτικό χώρο φορείς ή ιδιώτες από άλλα κράτη μέλη και από την Ελλάδα. Τα ερωτήματα αφορούν κατά κύριο λόγο δυνατότητες και ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Μέτρα/Δράσης του ΠΑΑ αλλά υπάρχουν και ερωτήματα από άλλα κράτη μέλη που αφορούν τον τρόπο υλοποίησης ορισμένων μέτρων του ΠΑΑ στην Ελλάδα ή διερεύνησης δυνατοτήτων συνεργασίας.

Ένταξη νέων μελών στο ΕΑΔ

Το 2022 δεν καταχωρήθηκαν αιτήματα για ένταξη νέων μελών οπότε τα μέλη του Δικτύου[3] ως φορείς παραμένουν στα 197.

Προωθητικές ενέργειες/Εκδηλώσεις ευρείας εμβέλειας

Κατά το 2022 έμφαση δόθηκε σε δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης για θέματα που σχετίζονταν κυρίως με τις προσκλήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της δέσμευσης των επιπλέον πόρων ύψους 2 δις ευρώ για τη μεταβατική περίοδο 2021-2022, προκειμένου να ενημερωθεί ο αγροτικός πληθυσμός για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, και για τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες που δίνονται μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, με στόχο τη μετάβαση στο νέο παραγωγικό μοντέλο για μια περισσότερο ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή γεωργία. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκαν έξι εκδηλώσεις. Παράλληλα αναπτύχθηκε και παράχθηκε επικοινωνιακό, ενημερωτικό και προωθητικό υλικό το οποίο διανεμήθηκε σε συγκεκριμένο κοινό ανάλογα με τις εκδηλώσεις αλλά και στο ευρύ κοινό στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ στην **86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης** (10 - 18 Σεπτεμβρίου 2022) και στην **29η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων** (29η AGROTICA, 20-23 Οκτωβρίου 2022). Οι δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης αποτελούν προτεραιότητα στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου του Δικτύου που αφορά την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τα οφέλη της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Επίσης με αυτές τις δράσεις ενισχύθηκαν οι σχέσεις και οι συνέργειες με σημαντικούς εταίρους για το ΣΣ ΚΑΠ, όπως είναι η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής:

- Στις **24 Σεπτεμβρίου 2022**, πραγματοποιήθηκε στις **Σέρρες** κατά τη διάρκεια της SEREXPO 2022 ενημερωτική ημερίδα με θέμα «**ας μιλήσουμε βιολογικά**», στο πλαίσιο της Ημέρας Βιολογικής Παραγωγής της ΕΕ, η οποία έχει καθιερωθεί με κοινή δήλωση του Ευρωκοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Σεπτεμβρίου (ημέρα της φθινοπωρινής ισημερίας). Η εκδήλωση διοργανώθηκε με τη συμβολή του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Επιμελητήριο Σερρών. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να προωθηθεί η βιολογική παραγωγή μέσω της ενημέρωσης των καταναλωτών και της παρουσίασης των απόψεων των Φορέων και των βιοκαλλιεργητών του κλάδου στο πλαίσιο και της τρέχουσας πρόσκλησης της μεταβατικής περιόδου. Συμμετείχαν περίπου 100 με 120 ενδιαφερόμενοι φορείς οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το Μέτρο της Βιολογικής γεωργίας και να γνωρίσουν από κοντά βιοκαλλιεργητές δικαιούχους του Μέτρου 11 του ΠΑΑ που είχαν εκθέσει προϊόντα τους για προώθηση.

Παράλληλα παράχθηκε σχετικό προωθητικό υλικό μέρος του οποίου χρησιμοποιήθηκε και σε επόμενες εκδηλώσεις:

- Σχεδιασμός και εκτύπωση σε 2.000 τμχ. μπλοκ με θέμα «**Ανασυγκροτούμε την Ύπαιθρο με Όραμα και Σχέδιο**»

- Σχεδιασμός και εκτύπωση σε 2.000 τμχ, ενημερωτικό έντυπο με θέμα «23 Σεπτεμβρίου – Ημέρα Βιολογικής παραγωγής Ε.Ε.»
- Σχεδιασμός και εκτύπωση banner roll up με θέμα «23 Σεπτεμβρίου – Ημέρα Βιολογικής παραγωγής Ε.Ε.».
- Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Υπηρεσίας με περίπτερο στην **29η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων (29η AGROTICA, 20-23 Οκτωβρίου 2022)** και πραγματοποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις:
- Στις **21 Οκτωβρίου 2022**, η εκδήλωση με θέμα «**Νέοι Αγρότες-Νέες Δυνατότητες-Νέες Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες από το ΠΑΑ**».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση για τις ευκαιρίες και τα κίνητρα που δίνονται μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) αλλά και το νέο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ για τη μετάβαση στο νέο παραγωγικό μοντέλο για μια περισσότερο ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή γεωργία. Παρουσιάστηκαν επίσης οι όροι της τρέχουσας πρόσκλησης για το Μέτρο των νέων αγροτών και των σχεδίων βελτίωσης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 138 εκπρόσωποι ενδιαφερόμενων φορέων στους οποίους δόθηκε η ευκαιρία για ερωτήσεις σχετικά με τα Μέτρα των Νέων Αγροτών και των Σχεδίων Βελτίωσης. Επίσης παρουσιάστηκαν δύο βίντεο έργων δικαιούχων των Μέτρων αυτών ως αξιόλογα παραδείγματα. Τα βίντεο αυτά έχουν παραχθεί στο πλαίσιο των ενεργειών της Δημοσιότητας για την προβολή του ΠΑΑ. Η ίδια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και σε άλλες δύο Περιφερειακές Ενότητες:

- Την **1η Νοεμβρίου 2022**, πραγματοποιήθηκε στο **Αγρίνιο**, η δεύτερη εκδήλωση με θέμα «**Νέοι Αγρότες-Νέες Δυνατότητες-Νέες Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες από το ΠΑΑ**» όπου συμμετείχαν πάνω από 150 ενδιαφερόμενοι.
- Στις **2 Δεκεμβρίου 2022**, πραγματοποιήθηκε στη **Νίκαια** του Δήμου Κιλελέρ ΠΕ Λαρίσης η τρίτη κατά σειρά εκδήλωση με θέμα «**Νέοι Αγρότες-Νέες Δυνατότητες-Νέες Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες από το ΠΑΑ 2014-2020 και από το ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027**»
- Στις **22 Οκτωβρίου 2022**, η εκδήλωση με θέμα «**ΚΑΠ 2023-2027 και Συνεταιρισμοί**» (29η AGROTICA, 20-23 Οκτωβρίου 2022) σε συνεργασία με την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ).

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδειχθεί ο νέος ρόλος των Συνεταιρισμών στον πρωτογενή τομέα και ο ρόλος των γεωτεχνικών ως προς την αύξηση της παραγωγικότητας καθώς και να παρουσιαστούν οι προοπτικές του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ σε σχέση με τις νέες προκλήσεις. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 136 εκπρόσωποι από αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς στους οποίους δόθηκε η ευκαιρία για ερωτήσεις σχετικά με το νέο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ. Παράλληλα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο ΥΠΑΑΤ παρέδωσε στον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Δημητριακών & Κτηνοτροφικών προϊόντων Καστοριάς κ. Δημήτρη Μόσχο το βραβείο της ΕΕ για το έργο του ΠΑΑ 2014-2022 (Δράση 10.2.1 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία), «**ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ**». Το βραβείο αυτό απονεμήθηκε στις Βρυξέλλες στις 6 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του διαγωνισμού Rural Inspiration Awards της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ξεχώρισε ανάμεσα σε 111 υποψηφιότητες, μετά από την υποβολή του σχετικού φακέλου από τη Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ σε συνεργασία με τον Συνεταιρισμό.

Προωθητικές ενέργειες/Παραγωγή εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού

Μετάφραση ενημερωτικών εντύπων

Όσον αφορά στη μετάφραση ενημερωτικού υλικού του Ευρωπαϊκού Δικτύου ENRD, πραγματοποιήθηκε η μετάφραση από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, η επιμέλεια των μεταφρασμένων κειμένων πριν και μετά την αποτύπωσή τους στα γραφιστικά πρωτότυπα αυτών, για τα παρακάτω έντυπα:

- PROJECTS BROCHURE RURAL INSPIRATION AWARDS 2021[4]

Η μετάφραση επιλεγμένων εντύπων των Ευρωπαϊκών Δικτύων έχει στόχο την ενημέρωση και την έμπνευση του κοινού στην Ελλάδα μέσω της διάχυσης παραδειγμάτων και πρακτικών άλλων χωρών της ΕΕ που αφορούν στον αγροτικό χώρο. Το υλικό αυτό αναρτάται στον ιστότοπο του ΕΑΔ συνήθως στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ή στα ΝΕΑ, καθώς και στο facebook υπό μορφή ξεχωριστών άρθρων. Επίσης κάποια από τα μεταφρασμένα έντυπα αποστέλλονται με email σε επιλεγμένες ομάδες αποδεκτών ανάλογα με το θέμα.

Εκδοση ημερολογίου/ατζέντας

Στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών εκδόθηκε ημερολόγιο/ατζέντα και σημειωματάριο για την προώθηση και προβολή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 με ένθετο πληροφοριακό υλικό για τις έξι προτεραιότητες που υποστηρίζει:

- Ανταγωνιστικότητα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
- Οργάνωσης της Αλυσίδας Τροφίμων & Διαχείριση Κινδύνων:
- Διατήρηση και Ενίσχυση των Οικοσυστημάτων
- Αποδοτικότητα πόρων και κλιματική αλλαγή
- Καινοτομία και Μεταφορά Γνώσης
- Κοινωνική Ένταξη και Τοπική Ανάπτυξη

Το ημερολόγιο/ατζέντα διανεμήθηκε στα μέλη του ΕΑΔ, στα στελέχη της ΕΥΔ ΠΑΑ και της ΕΥΕ ΠΑΑ, σε Διευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ, σε εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΑΑΤ, σε εκπροσώπους των ευρωπαϊκών δικτύων με τους οποίους υπάρχει στενή συνεργασία, σε Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και όπου αλλού κρίθηκε σκόπιμο για την ευρύτερη προβολή του ΠΑΑ.

Προτεραιότητα 7: Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD – European Network for Rural Development) και το Δίκτυο για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητας της Γεωργίας (European Innovation Partnership network) και συνεργασία με τα ΕΑΔ των υπόλοιπων Κρατών Μελών και άλλα Δίκτυα

Όσον αφορά στις εξελίξεις σε θέματα που αφορούν στα Δίκτυα σε επίπεδο κρατών μελών καθώς και άλλα θέματα αγροτικής ανάπτυξης επιδιώκεται συνεχής ενημέρωση μέσω της συμμετοχής και της εκπροσώπησης στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής και της Δομής υποστήριξης του Δικτύου σε συναντήσεις θεσμικών οργάνων των Ευρωπαϊκών Δικτύων αλλά και σε εργαστήρια/σεμινάρια, θεματικές ομάδες που διοργανώνουν τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα ή άλλοι φορείς. Επίσης, πραγματοποιείται ενημέρωση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη αλλά και εμπλεκόμενων φορέων για τις δράσεις των αγροτικών δικτύων και ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε αυτές.

Επιπλέον, μέσω της συμπλήρωσης των σχετικών ερωτηματολογίων επιδιώκεται η συμβολή στο πλαίσιο προσδιορισμού των αναγκών για τον καλύτερο προγραμματισμό των δράσεων του ENRD. Εάν κριθεί

σκοπίμο ορισμένα ερωτηματολόγια προωθούνται και σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς προς συμπλήρωση.

Στο πλαίσιο της συμβολής και της ενεργής συμμετοχής στις δράσεις των Ευρωπαϊκών Δικτύων ENRD, Evaluation Helpdesk & EIP AGRI καθώς και της συνεργασίας με οποιαδήποτε άλλα ΕΑΔ ή Δίκτυα, το 2022 πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

- Στις **3 Οκτωβρίου 2022** πραγματοποιήθηκε επίσκεψη **Σλοβενικής Αντιπροσωπείας** από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 57 ατόμων, αποτελούμενη από εκπροσώπους Δήμων (αντιδήμαρχοι, Διευθυντές Δήμων), Πρόεδρων Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού, στελεχών των Μονάδων Υποστήριξης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ), Σύμβουλων Αγροτικής Ανάπτυξης, εκπρόσωπων Αναπτυξιακών Εταιρειών, Ομάδων τοπικής δράσης (ΟΤΔ) και εμπλεκόμενων με το LEADER/CLLD. Την επίσκεψη οργάνωσε η ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. σε συνέχεια αιτήματος του αγροτικού δικτύου Σλοβενίας να επισκεφτεί το Ελληνικό Αγροτικό Δίκτυο με σκοπό την ενημέρωση σε θέματα λειτουργίας του Δικτύου, την ανταλλαγή καλών πρακτικών στην υλοποίηση του προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 και γενικότερα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του νέου ΣΣ ΚΑΠ.
- Στις **9 και 10 Νοεμβρίου 2022** φιλοξενήθηκε το Εργαστήριο του **Evaluation Helpdesk** με θέμα «**Αξιολόγηση άμεσων ενισχύσεων και τομεακών προγραμμάτων στη νέα ΚΑΠ**» στην **Αθήνα**.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τις μονάδες Δικτύωσης & Δημοσιότητας και Θεσμικής Υποστήριξης & Αξιολόγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (European Evaluation Helpdesk) του EU CAP Network το οποίο αποτέλεσε την πρώτη συνδιοργάνωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αξιολόγησης με φυσική παρουσία μετά την περίοδο της πανδημίας Covid 19. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 90 στελέχη, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι των Υπουργείων Γεωργίας, των Διαχειριστικών Αρχών, των Οργανισμών Πληρωμών όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αξιολογητές, αξιωματούχοι της DG AGRI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

- Τακτική συμμετοχή στις προγραμματισμένες διαδικτυακές συναντήσεις των οργάνων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας καθώς και σε σεμινάρια και εργαστήρια των ευρωπαϊκών δικτύων.
- Τακτική συμμετοχή σε cluster του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει δημιουργηθεί με συμμετέχοντες τις χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος, Κροατία, Ρουμανία (Mediterranean cluster).

Συμβολή στην ετήσια παρακολούθηση στοιχείων υλοποίησης δράσεων του ΕΑΔ, NRN Statistics του ENRD

Τον Μάιο του 2022 συμπληρώθηκε και απεστάλη στο ENRD εντός της ορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας η συμπλήρωση συγκεκριμένου φύλλου εργασίας που χρησιμοποιείται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων παρακολούθησης των δράσεων των ΕΑΔ σε επίπεδο κρατών μελών (NRN Statistics) για το έτος 2021.

Συμμετοχή στη 22η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων του ENRD, 5&6 Μαΐου

Η **22η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (22nd NRN Meeting)** του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ/ENRD) πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή του Αυστριακού Αγροτικού Δικτύου στις **5 & 6 Μαΐου**, στο **Kufstein** της Αυστρίας.

Συμμετοχή στην 10η Συνάντηση Υποομάδας LEADER/CLLD του ENRD, 22-2-2022 διαδικτυακά

Συμβολή στην ετήσια έρευνα του ENRD, NRN Activity Profile

Τον Ιανουάριο του 2022, σε συνεργασία με τον γεωγραφικό εκπρόσωπο του Σημείου Επαφής του ENRD, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση προκειμένου να αποτυπωθούν σύμφωνα με συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο γενικές πληροφορίες για την οργάνωση και τη διακυβέρνηση του ΕΑΔ, να αποτυπωθούν πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ καθώς και ειδικότερα για τις δράσεις του τελευταίου έτους αλλά και τον προγραμματισμό για το μέλλον. Στόχος της έρευνας αυτής ήταν να συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων του ENRD και στον προγραμματισμό τους με βάση τις ανάγκες των ΕΑΔ.

Συμμετοχή στη 17η Συνάντηση της Ομάδας Καθοδήγησης του ENRD, 16-5-2022 διαδικτυακά

Στις 16 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 17η Συνάντηση της Ομάδας Καθοδήγησης (Ο.Κ.) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ).

Συμμετοχή στη 23η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων, του ENRD, 20 Σεπτεμβρίου 2022.

Η 23η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (23rd NRN Meeting) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ/ENRD) πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή του Ολλανδικού Αγροτικού Δικτύου στις 20 Σεπτεμβρίου 2022, στο Heerenveen της Ολλανδίας.

Συμμετοχή στην 9η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων, 5-10-2022

Προτεραιότητα 8: Προετοιμασία των φορέων για την επόμενη προγραμματική περίοδο

Στις 22 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη εκδήλωση με θέμα «Προοπτικές για μία ανθεκτική Ελληνική Γεωργία και το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027». Στην εκδήλωση συμμετείχε, μεταξύ των άλλων, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τα αποτελέσματα της μελέτης της Παγκόσμιας Τράπεζας που εκπονήθηκε για το ΣΣ ΚΑΠ καθώς και τη μελέτη διαχείρισης κινδύνου. Συμμετείχαν περίπου 100 με 120 ενδιαφερόμενοι φορείς.

[1] <https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-studies/>

[2] <https://ead.gr/information/evaluation/online-evaluation-library/>

[3] <https://ead.gr/networking/national-rural-network/ead-members/>

[4] <https://ead.gr/projects-brochure-ria-2021/>

4.b) Μέτρα που λήφθηκαν για την εξασφάλιση της δημοσιότητας του προγράμματος (άρθρο 13 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής)

Κατά το έτος 2022 υλοποιήθηκε ένα μεγάλο μέρος της σύμβασης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» η οποία υπογράφηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2022. Επίσης πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προβολής και επικοινωνίας, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της συμμετοχής της Υπηρεσίας σε εκθέσεις ευρείας εμβέλειας και σε εκδηλώσεις. Στόχος των ενεργειών προβολής και επικοινωνίας που άπτονται των αρμοδιοτήτων της

Δημοσιότητας είναι να επικοινωνηθούν με απλό και κατανοητό τρόπο στο ευρύ κοινό οι δράσεις και τα επιτεύγματα του ΠΑΑ έτσι ώστε να αποκτήσει τη μέγιστη αναγνωρισιμότητα και να γίνει αντιληπτό στο κοινό η αξία της χρηματοδοτικής συμβολής του ΠΑΑ και του ΕΓΤΑΑ στον αγροτικό τομέα και γενικότερα στην ύπαιθρο. Για αυτό το σκοπό είχε σχεδιαστεί και υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των παραδοτέων στο πλαίσιο της σύμβασης για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης των οποίων, των οποίων ειδικότερος στόχος είναι να αναδείξουν την προστιθέμενη αξία των έργων και δράσεων του ΠΑΑ τα τελευταία χρόνια και να παρέχουν πληροφόρηση για το ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 μέσω επιλεγμένων θεματικών ενοτήτων.

Οι θεματικές ενότητες που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν για το έργο της προβολής του ΠΑΑ είναι:

- οι πρόσθετοι πόροι του ΠΑΑ ύψους 2 δις ευρώ που δεσμεύτηκαν για τη μεταβατική περίοδο 2021-2022
- τα επιτεύγματα του ΠΑΑ με στόχο το κοινό να αντιληφθεί ότι τα δημοφιλή Μέτρα όπως είναι τα Σχέδια Βελτίωσης, εγγειοβελτιωτικά, LEADER, και η Μεταποίηση αποτελούν παρεμβάσεις του ΠΑΑ
- η διαχρονικότητα των έργων του ΠΑΑ και του οφέλους τους, η συνέχεια και η συμπληρωματικότητα της συγχρηματοδότησης αναδεικνύοντας τα αποτελέσματα τρέχουσας περιόδου – και η σύνδεση με τη νέα ΚΑΠ για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ψηφιακό μετασχηματισμό, μετριασμό κλιματικής αλλαγής και καινοτομία
- η ΚΑΠ 2023-2027 (νέοι στόχοι για τη μετάβαση στο νέο παραγωγικό μοντέλο για μια περισσότερο ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή γεωργία)
- το LEADER το οποίο ενώ είναι ήδη δημοφιλές στόχος ήταν να αναδειχθεί η προστιθέμενη αξία που έχει αποδώσει μετά από 30 χρόνια εφαρμογής στην Ελλάδα στις αγροτικές περιοχές.

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το τμήμα της Σύμβασης που αφορά:

- Το σχεδιασμό του Πλάνου Μέσων (Media Plan) και έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προβολής σε μέσα εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας και πιο συγκεκριμένα στο ραδιόφωνο, στα έντυπα μέσα και στο διαδίκτυο. Για την πρώτη φάση της προβολής επιλέχθηκε η θεματική ενότητα για τις προσκλήσεις του ΠΑΑ που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της δέσμευσης των επιπλέον πόρων ύψους 2 δις ευρώ για τη μεταβατική περίοδο 2021-2022.
- Τη βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση 20 επιλεγμένων έργων του ΠΑΑ που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και προηγούμενων περιόδων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ. Οι γενικές κατηγορίες των έργων του ΠΑΑ που επιλέχθηκαν να προβληθούν είναι:
- δημόσια έργα (εγγειοβελτιωτικά έργα, ευρυζωνικά δίκτυα, οδικά δίκτυα κλπ)
- επενδυτικά (σχέδια βελτίωσης, νέοι γεωργοί/κτηνοτρόφοι)
- Μεταποίηση
- LEADER

Σε όλες τις κατηγορίες επιδιώχθηκε τα έργα που επιλέχθηκαν να καλύπτουν οριζόντια στόχους για το περιβάλλον (μετριασμός κλιματικής αλλαγής, βιοποικιλότητα κλπ) και την καινοτομία. Στόχος των βίντεο ήταν να απλοποιηθεί ο τεχνοκρατικός χαρακτήρας του ΠΑΑ και να αποδοθεί σε απλά και κατανοητά μηνύματα για κάθε αποδέκτη, να είναι ανθρωποκεντρικά και για αυτό το λόγο όλα τα βίντεο περιλαμβάνουν τις μαρτυρίες των ανθρώπων που ωφεληθήκαν από το πρόγραμμα είτε άμεσα ως δικαιούχοι είτε έμμεσα ως κάτοικοι ή επισκέπτες της περιοχής.

Μέσω της δράσης αυτής, πέρα από τα οφέλη που σχετίζονται με την προβολή του ΠΑΑ δημιουργήθηκε μια μεγάλη βάση έργων ΠΑΑ που μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλες ενέργειες επικοινωνίας και προβολής και να αναδειχθούν ως καλές πρακτικές στο πλαίσιο της προτεραιότητας του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Καταχωρήσεις σε ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά, τηλεόραση, εξωτερική διαφήμιση, διαδίκτυο)
- Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media)
- Εκδηλώσεις - παρουσιάσεις
- Προωθητικές ενέργειες (έντυπα, εκδόσεις κ.λ.π.)
- Ιστοσελίδα ΠΑΑ και ΕΑΔ
- Εκθέσεις Φωτογραφίας
- Το δημιουργικό σχεδιασμό και την παραγωγή των μακετών για έντυπα, διαδίκτυο και outdoor διαφήμιση και ραδιοφωνικών μηνυμάτων. Για την παραγωγή των μακετών αξιοποιήθηκε το φωτογραφικό υλικό των έργων για τα οποία παράχθηκαν τα βίντεο.

Το παραγόμενο υλικό προβολής του ΠΑΑ που έχει στόχο την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του ΠΑΑ όχι μόνο για την αγροτική οικονομία και την κοινωνία, αλλά γενικότερα για τους Έλληνες και ευρωπαίους φορολογούμενους πολίτες, εκτός από την προβολή στα ΜΜΕ, αξιοποιείται με κάθε τρόπο και προβάλλεται τόσο σε εκδηλώσεις που διοργανώνει η Υπηρεσία όσο και σε εκθέσεις που λαμβάνει μέρος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα από τα video που παρήχθησαν χρησιμοποιήθηκαν για να υποστηριχθούν οι υποψηφιότητες των έργων του ΠΑΑ στα βραβεία Rural Inspiration Award 2022 που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 2019 από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD).

Υλοποιήθηκαν επίσης και άλλες ενέργειες για τη δημοσιότητα του ΠΑΑ σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες με βάση την πορεία υλοποίησης του προγράμματος. Οι δράσεις αυτές σχεδιάζονται και αναπτύσσονται σε συνεργασία και με τα αρμόδια τμήματα της Υπηρεσίας ανάλογα με τη θεματολογία:

- ν. Παραγωγή ενημερωτικού έντυπου υλικού για παροχή πληροφόρησης για θέματα αγροτικής ανάπτυξης και αγροτικής πολιτικής.

Ειδικότερα, παράχθηκαν 3 έντυπα, σχετικά με:

α) τις ευκαιρίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τον αγροδιατροφικό τομέα (χρηματοδοτικά εργαλεία για τους παραγωγούς),

β) το «Υπομέτρο 2.1-Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο γεωργικό τομέα» ένα Μέτρο που έχει ως σκοπό την ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής και,

γ) την ευρύτερη πληροφόρηση για το ΠΑΑ 2014-2022 με στοιχεία για τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα σε σχέση με τις ενωσιακές προτεραιότητες καθώς και τις Προκηρύξεις της Μεταβατικής περιόδου 2021-2022.

- ν. Παραγωγή προωθητικού υλικού με σκοπό την προβολή-δημοσιότητα και αναγνωρισιμότητα του ΠΑΑ (τσάντες, διαφημιστικά καπέλα, στυλό).

Τόσο το ενημερωτικό υλικό όσο και το προωθητικό υλικό διανεμήθηκαν σε σχετικές με το περιεχόμενο των εντύπων ενημερωτικές εκδηλώσεις και σε εκθέσεις αγροτικού ενδιαφέροντος (Thessaly Expo 2022, ΔΕΘ 2022, Agrotica 2022).

- ν. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ) και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ), συμμετείχαν με στελέχη τους και ενημερωτικό υλικό (έντυπα, video έργων ΠΑΑ, προωθητικό υλικό) στο Περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων στις εκθέσεις:

- 86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (10-18 Σεπτεμβρίου 2022)
- Πολυκλαδική Έκθεση Thessaly Expo στην Καρδίτσα (7-9 Οκτωβρίου 2022).
- 29η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων (29η AGROTICA, 2023 Οκτωβρίου 2022) στο «Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο» της HELEXPO στη Θεσσαλονίκη.

Η ενέργεια αυτή της συμμετοχής σε εκθέσεις τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο συνδυάστηκε και με την καμπάνια για την ολοκληρωμένη προβολή του ΠΑΑ 2014-2022. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία να προβληθούν επιλεγμένα βίντεο των έργων ΠΑΑ που έχουν παραχθεί.

Επιπλέον, με τη συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις προβολής, καλύπτεται η ανάγκη για άμεση ενημέρωση για τα Μέτρα/Δράσεις του ΠΑΑ, σε κάθε ενδιαφερόμενο ή δικαιούχο του ΠΑΑ με στόχο την ενημέρωση των αγροτών και όλων των ενδιαφερομένων για τα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 και τις εξελίξεις στην ΚΑΠ 2023-2027.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της δημοσιότητας και επικοινωνίας υποστηρίζεται και ανανεώνεται καθημερινά ο δικτυακός τόπος του ΠΑΑ 2014-2020 που αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία επικοινωνίας του ΠΑΑ, με στόχο την πληροφόρηση του κοινού και των ενδιαφερομένων σε θέματα υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2022 και ειδικά σε θέματα δημοσιοποίησης προσκλήσεων, προδημοσίευσης ή/και διαβούλευσης προσκλήσεων και ανακοίνωσης αποτελεσμάτων-εντάξεων δικαιούχων/έργων του ΠΑΑ όπως επίσης και ενημέρωση για όλες οι εξελίξεις της ΚΑΠ 2023-2027.

Τέλος, παρέχεται τεχνική στήριξη στους ενδιαμέσους φορείς διαχείρισης και στους δικαιούχους του ΠΑΑ για θέματα δημοσιότητας και επικοινωνίας με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας, την ενίσχυση της επικοινωνίας και την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

5. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ

Αυτό το τμήμα ισχύει μόνο για τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 2015, 2016

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αυτό το τμήμα ισχύει μόνο για τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 2016, 2018

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αυτό το τμήμα ισχύει μόνο για τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 2016, 2018

**8. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ
ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 5, 7 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013**

Αυτό το τμήμα ισχύει μόνο για τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 2016, 2018

9. ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

Αυτό το τμήμα ισχύει μόνο για τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 2018

**10. ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
(ΑΡΘΡΟ 46 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013)**

30Α. Έχει ξεκινήσει η εκ των προτέρων αξιολόγηση;	Ναι
30Β. Έχει ολοκληρωθεί η εκ των προτέρων αξιολόγηση;	Ναι
30. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκ των προτέρων αξιολόγησης	30-05-2018
31.1. Έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία επιλογής ή ορισμού;	Ναι
13Α. Έχει υπογραφεί η συμφωνία χρηματοδότησης;	Ναι
13. Ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	05-09-2019

Κατάλογος μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής

Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	Είδος του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	Σχετικό ταμείο χαρτοφυλακίου
TEAA Χαρτοφυλάκιο Εγγυήσεων	Fund of funds specific fund	Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (TEAA)
Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (TEAA)	Fund of funds	

I. Ταυτότητα του προγράμματος και του άξονα ή του μέτρου προτεραιότητας από το οποίο παρέχεται η στήριξη των ΕΔΕΤ [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
1. Άξονες ή μέτρα προτεραιότητας που στηρίζουν το χρηματοπιστωτικό μέσο, συμπεριλαμβανομένου του ταμείου χαρτοφυλακίου, στο πλαίσιο του προγράμματος των ΕΔΕΤ.	
1.1 Στοιχεία αναφοράς (αριθμός και τίτλος) κάθε άξονα ή μέτρου προτεραιότητας που στηρίζει το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο του προγράμματος των ΕΔΕΤ	M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)
2. Ονομασία του/των ΕΔΕΤ που στηρίζει/-ουν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής βάσει του άξονα ή του μέτρου προτεραιότητας	ΕΓΤΑΑ
3.01 Ποσό των ΕΔΕΤ που δεσμεύτηκε στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης για τον ή τους επιμέρους τομείς εστίασης που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ανά μέτρο	M04 / 2Α: 32.000.000,00 M04 / 3Α: 48.000.000,00 Total: 80.000.000,00
3.1. Ποσό των ΕΔΕΤ που δεσμεύτηκε για αυτόν τον θεματικό στόχο	T03: 80.000.000,00 Total: 80.000.000,00
4. Άλλα προγράμματα των ΕΔΕΤ που παρέχουν συνεισφορές στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	
4.1. Αριθμός ΚΚΑ κάθε άλλου προγράμματος των ΕΔΕΤ που παρέχει συνεισφορές στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	
30. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκ των προτέρων αξιολόγησης	30 Μαΐ 2018
31. Επιλογή φορέων για την υλοποίηση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής	
31.1. Έχει δρομολογηθεί ήδη η διαδικασία επιλογής ή ορισμού	Ναι
II. Περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των ρυθμίσεων υλοποίησης [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
5. Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ)
6. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (ονομασία χώρας και πόλης)	ΕΛΛΑΔΑ, Αθήνα
7. Ρυθμίσεις υλοποίησης	
7.1. Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που θεσπίζονται στο επίπεδο της Ένωσης, υπό την άμεση ή έμμεση διαχείριση της Επιτροπής, που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τα οποία στηρίζονται από συνεισφορές προγραμμάτων των ΕΔΕΤ	Όχι
7.1.1. Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής στο επίπεδο της Ένωσης	
7.2. Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που έχει συσταθεί σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή διασυνοριακό επίπεδο, η διαχείριση του οποίου γίνεται από ή με ευθύνη της διαχειριστικής αρχής που	

αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο β), το οποίο στηρίζεται από συνεισφορές προγραμμάτων των ΕΔΕΤ βάσει του άρθρου 38 παράγραφος 4 στοιχεία α), β), γ) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013	
7.3. Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που συνδυάζει χρηματοδοτική συνεισφορά από τη διαχειριστική αρχή με χρηματοδοτικά προϊόντα της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 39α, που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)	Ανάθεση εκτελεστικών καθηκόντων με απευθείας ανάθεση σύμβασης
8. Είδος του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	Ταμείο χαρτοφυλακίου
10. Νομικό καθεστώς του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 6 και το άρθρο 39α παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [μόνο για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)]: καταπιστευματικός λογαριασμός που έχει ανοιχθεί στο όνομα του φορέα υλοποίησης και για λογαριασμό της διαχειριστικής αρχής ή ξεχωριστή χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος	Καταπιστευματικός λογαριασμός
III. Προσδιορισμός του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και του φορέα διαχείρισης ταμείου χαρτοφυλακίου κατά περίπτωση, που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
11. Φορέας υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	
11.1. Είδος φορέα υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 4 και το άρθρο 39α παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013: υφιστάμενο ή νεοσύστατο νομικό πρόσωπο με ειδικό σκοπό την εφαρμογή μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής· η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων· το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων· διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός στον οποίο κράτος μέλος είναι μέτοχος· κρατική τράπεζα ή ίδρυμα, που έχει συσταθεί ως νομική οντότητα που εκτελεί χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση· φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου· διαχειριστική αρχή που αναλαμβάνει άμεσα εκτελεστικά καθήκοντα (μόνο για δάνεια και εγγυήσεις)	Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
11.1.1. Ονομασία του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
11.1.2. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας (ονομασία χώρας και πόλης) του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, Λουξεμβούργο
12. Διαδικασία επιλογής του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής: ανάθεση δημόσιας σύμβασης· άλλη διαδικασία	Ορισμός ΕΤΕπ, ΕΤΕ ή διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών
12.1. Περιγραφή της άλλης διαδικασίας επιλογής του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	
13. Ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης με τον	5 Σεπ 2019

φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	
IV. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος κατά προτεραιότητα ή μέτρο που καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν καταβληθεί [άρθρο 46 παράγραφος 2, στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
14. Συνολικό ποσό συνεισφορών του προγράμματος που προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησης (σε ευρώ)	M04: 80.000.000,00 Total: 80.000.000,00
14.1. από το οποίο, συνεισφορές των ΕΔΕΤ (σε ευρώ)	M04: 80.000.000,00 Total: 80.000.000,00
14.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)	
14.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ) (προαιρετικά)	
14.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ) (προαιρετικά)	
14.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)	M04: 80.000.000,00 Total: 80.000.000,00
14.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)	
15. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)	M04: 20,000,000.00 Total: 20,000,000.00
15.1. από το οποίο, ποσό των συνεισφορών των ΕΔΕΤ (σε ευρώ)	M04: 20,000,000.00 Total: 20,000,000.00
15.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ)	
15.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)	
15.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)	
15.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)	M04: 20.000.000,00 Total: 20.000.000,00
15.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)	
15.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής συγχρηματοδότησης (σε ευρώ)	M04: 0.00 Other: 0.00
15.2.1 από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας χρηματοδότησης (σε ευρώ)	
15.2.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής χρηματοδότησης (σε ευρώ)	
16. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν καταβληθεί στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση της νεολαίας (ΥΕΙ) (σε ευρώ)	
17. Συνολικό ποσό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης που καταβάλλονται από τις συνεισφορές του προγράμματος (σε ευρώ)	M04: 696.350,59 Total: 696.350,59
17.1. από το οποίο, βασικές αποδοχές (σε ευρώ)	M04: 652.366,15 Total: 652.366,15
17.2. από το οποίο, αποδοχές με βάση την απόδοση (σε ευρώ)	M04: 43.984,44 Total: 43.984,44
18. Κεφαλαιοποιημένες δαπάνες ή έξοδα διαχείρισης, σύμφωνα με το	

άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ)	
19. Κεφαλαιοποιημένες επιδοτήσεις επιτοκίου ή προμήθειες εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ)	
20. Ποσό συνεισφορών του προγράμματος για επακόλουθες επενδύσεις στους τελικούς αποδέκτες, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ)	
21. Εισφορές υπό μορφήν γης ή ακινήτων στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 10 του κανονισμού αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ)	
VI. Απόδοση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής καθώς και πρόοδος στην υλοποίησή του και στην επιλογή των φορέων υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου) [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
32. Πληροφορίες σχετικά με το αν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής ήταν ακόμη σε λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς	Ναι
32.1. Αν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής δεν ήταν σε λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς, ημερομηνία εκκαθάρισης	
VII. Τόκοι και άλλα έσοδα που προκύπτουν από τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, πόροι προγράμματος που επιστρέφονται στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής από επενδύσεις, όπως αναφέρεται στα άρθρα 43 και 44, ποσά που χρησιμοποιούνται για διαφοροποιημένη μεταχείριση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43α, και αξία των επενδύσεων κεφαλαίου συμμετοχών όσον αφορά τα προηγούμενα έτη [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχεία ζ) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
35. Τόκοι και άλλα έσοδα που προέκυψαν από πληρωμές από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)	0,00
37. Ποσά των πόρων που αποδίδονται στα ΕΔΕΤ, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 43α	0,00
37.1. από τα οποία καταβλήθηκαν ποσά για διαφοροποιημένη μεταχείριση επενδυτών που λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας της αγοράς, οι οποίοι χορηγούν πόρους για τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής ή επενδύουν από κοινού στο επίπεδο του τελικού αποδέκτη (σε ευρώ)	0,00
37.2. από τα οποία ποσά που καταβλήθηκαν για την επιστροφή εξόδων διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν και την καταβολή αμοιβών διαχείρισης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)	0,00
37.3. από τα οποία προορίζονται ποσά για την κάλυψη των ζημιών στο ονομαστικό ύψος της συνεισφοράς των ΕΔΕΤ στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που οφείλονται σε αρνητικό επιτόκιο, εάν οι εν λόγω ζημιές προκύπτουν παρά την ενεργό διαχείριση των	0,00

ταμειακών διαθεσίμων από τους φορείς που εφαρμόζουν τα χρηματοοικονομικά μέσα (σε ευρώ)	
VIII. Πρόοδος επίτευξης του αναμενόμενου αποτελέσματος μόχλευσης των επενδύσεων που πραγματοποιούνται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και αξία των επενδύσεων και συμμετοχών [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)	
38.1. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ που δεσμεύτηκαν στη συμφωνία χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)	20.000.000,00
38.1Α. Συνεισφορές στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού προϊόντος της ΕΤΕπ που δεσμεύτηκε στη συμφωνία χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ)	20.000.000,00
38.2. Συνολικό ποσό των άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ που καταβλήθηκαν στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)	0,00
38.2.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ)	0,00
38.2.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ)	0,00
38.2Α. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού προϊόντος της ΕΤΕπ που καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ)	0,00

1.1 Στοιχεία αναφοράς (αριθμός και τίτλος) κάθε άξονα ή μέτρου προτεραιότητας που στηρίζει το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο του προγράμματος των ΕΔΕΤ	M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)
3.01 Ποσό των ΕΔΕΤ που δεσμεύτηκε στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης για τον ή τους επιμέρους τομείς εστίασης που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ανά μέτρο	
3.1. Ποσό των ΕΔΕΤ που δεσμεύτηκε για αυτόν τον θεματικό στόχο	
II. Περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των ρυθμίσεων υλοποίησης [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
5. Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	TEAA Χαρτοφυλάκιο Εγγυήσεων
6. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (ονομασία χώρας και πόλης)	ΕΛΛΑΔΑ, Αθήνα
8. Είδος του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	Ταμείο χαρτοφυλακίου, ειδικό ταμείο
8.2. Σχετικό ταμείο χαρτοφυλακίου	Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (TEAA)
8.1. Εξατομικευμένα μέσα ή μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που είναι σύμφωνα με τους τυπικούς όρους και προϋποθέσεις, δηλαδή «έτοιμα προς χρήση μέσα»	Εξατομικευμένο
9. Είδος των προϊόντων που παρέχονται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής: δάνεια, μικροδάνεια, εγγυήσεις, επενδύσεις σε μετοχικό ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο, άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν ή άλλη στήριξη που συνδυάζεται με το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013	
9.0.1. Δάνεια (\geq EUR 25 000)	Όχι
9.0.2. Μικροδάνεια ($<$ 25 000 EUR και χορηγηθέντα σε πολύ μικρές επιχειρήσεις) σύμφωνα με SEC/2011/1134 final	Όχι
9.0.3. Εγγυήσεις	Ναι
9.0.4. Μετοχικοί τίτλοι	Όχι
9.0.5. Οιονεί μετοχικό κεφάλαιο	Όχι
9.0.6. Άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα	Όχι
9.0.7. Άλλη στήριξη που συνδυάζεται με μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	Όχι
9.1. Περιγραφή των άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων	
9.2. Άλλη στήριξη που περιλαμβάνεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής: επιχορήγηση, επιδότηση επιτοκίου, επιδότηση με προμήθεια εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013	
10. Νομικό καθεστώς του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 6 και το άρθρο 39α παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [μόνο για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που αναφέρονται στο	Καταπιστευματικός λογαριασμός

άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)]: καταπιστευματικός λογαριασμός που έχει ανοιχθεί στο όνομα του φορέα υλοποίησης και για λογαριασμό της διαχειριστικής αρχής ή ξεχωριστή χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος	
III. Προσδιορισμός του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και του φορέα διαχείρισης ταμείου χαρτοφυλακίου κατά περίπτωση, που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
11. Φορέας υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	
11.1. Είδος φορέα υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 4 και το άρθρο 39α παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013: υφιστάμενο ή νεοσύστατο νομικό πρόσωπο με ειδικό σκοπό την εφαρμογή μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής· η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων· το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων· διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός στον οποίο κράτος μέλος είναι μέτοχος· κρατική τράπεζα ή ίδρυμα, που έχει συσταθεί ως νομική οντότητα που εκτελεί χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση· φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου· διαχειριστική αρχή που αναλαμβάνει άμεσα εκτελεστικά καθήκοντα (μόνο για δάνεια και εγγυήσεις)	Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
11.1.1. Ονομασία του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
11.1.2. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας (ονομασία χώρας και πόλης) του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, Λουξεμβούργο
12. Διαδικασία επιλογής του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής: ανάθεση δημόσιας σύμβασης· άλλη διαδικασία	Ορισμός ΕΤΕπ, ΕΤΕ ή διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών
12.1. Περιγραφή της άλλης διαδικασίας επιλογής του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	
13. Ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	5 Σεπ 2019
IV. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος κατά προτεραιότητα ή μέτρο που καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν καταβληθεί [άρθρο 46 παράγραφος 2, στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
14. Συνολικό ποσό συνεισφορών του προγράμματος που προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησης (σε ευρώ)	M04: 80.000.000,00 Total: 80.000.000,00
14.1. από το οποίο, συνεισφορές των ΕΔΕΤ (σε ευρώ)	M04: 80.000.000,00 Total: 80.000.000,00
14.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)	
14.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ) (προαιρετικά)	
14.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ) (προαιρετικά)	

14.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)	M04: 80.000.000,00 Total: 80.000.000,00
14.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)	
15. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)	M04: 20,000,000.00 Total: 20,000,000.00
15.1. από το οποίο, ποσό των συνεισφορών των ΕΔΕΤ (σε ευρώ)	M04: 20,000,000.00 Total: 20,000,000.00
15.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ)	
15.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)	
15.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)	
15.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)	M04: 20.000.000,00 Total: 20.000.000,00
15.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)	
15.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής συγχρηματοδότησης (σε ευρώ)	Other: 0.00
15.2.1 από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας χρηματοδότησης (σε ευρώ)	
15.2.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής χρηματοδότησης (σε ευρώ)	
16. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν καταβληθεί στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση της νεολαίας (ΥΕΙ) (σε ευρώ)	
17. Συνολικό ποσό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης που καταβάλλονται από τις συνεισφορές του προγράμματος (σε ευρώ)	M04: 696.350,59 Total: 696.350,59
17.1. από το οποίο, βασικές αποδοχές (σε ευρώ)	M04: 652.366,15 Total: 652.366,15
17.2. από το οποίο, αποδοχές με βάση την απόδοση (σε ευρώ)	M04: 43.984,40 Total: 43.984,40
18. Κεφαλαιοποιημένες δαπάνες ή έξοδα διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ)	
19. Κεφαλαιοποιημένες επιδοτήσεις επιτοκίου ή προμήθειες εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ)	
20. Ποσό συνεισφορών του προγράμματος για επακόλουθες επενδύσεις στους τελικούς αποδέκτες, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ)	
21. Εισφορές υπό μορφήν γης ή ακινήτων στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 10 του κανονισμού αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ)	

V. Συνολικό ποσό της στήριξης που έχει πληρωθεί σε τελικούς δικαιούχους ή υπέρ τελικών δικαιούχων, ή έχει δεσμευτεί σε συμβάσεις εγγυήσεων από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής για επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες καθώς και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν καταβληθεί, ανά πρόγραμμα και προτεραιότητα ή μέτρο [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
22. Ονομασία χρηματοοικονομικού προϊόντος που προσφέρεται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	TEAA - Προϊόν με μόχλευση 5
22.1. Είδος χρηματοοικονομικού προϊόντος που προσφέρεται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	Εγγύηση
24. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν δεσμευτεί σε συμβάσεις δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων με τελικούς αποδέκτες (σε ευρώ)	M04: 3.985.508,94 Total: 3.985.508,94
24.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ)	M04: 3.985.508,94 Total: 3.985.508,94
25. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν καταβληθεί στους τελικούς αποδέκτες μέσω δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων προϊόντων, ή, στην περίπτωση των εγγυήσεων, που έχουν δεσμευτεί για δάνεια που καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες (σε ευρώ)	M04: 3.544.410,81 Total: 3.544.410,81
25.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ)	M04: 3,544,410.81 Other: 0.00 Total: 3,544,410.81
25.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ)	
25.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)	
25.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)	
25.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)	M04: 3.544.410,81 Total: 3.544.410,81
25.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)	
25.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας συγχρηματοδότησης (σε ευρώ)	
25.3. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής συγχρηματοδότησης (σε ευρώ)	
26. Συνολική αξία των δανείων που όντως καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες σε σχέση με τις συμβάσεις εγγυήσεων που υπογράφηκαν (σε ευρώ)	17.722.054,03
26.1. Συνολική αξία της νέας χρηματοδότησης υποχρεώσεων που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ [άρθρο 39 παράγραφος 10 στοιχείο β)	
27. Αριθμός συμβάσεων δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν με τους τελικούς αποδέκτες	M04: 434,00 Total: 434

28. Αριθμός επενδύσεων δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες	
29. Αριθμός τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν από το χρηματοοικονομικό προϊόν	M04: 424.00 Total: 424
29.1. από τον οποίο, μεγάλες επιχειρήσεις	
29.2. από τον οποίο, ΜΜΕ	M04: 424,00 Total: 424
29.2.1. από τον οποίο, πολύ μικρές επιχειρήσεις	M04: 401,00 Total: 401
29.3. από τον οποίο, ιδιώτες/φυσικά πρόσωπα	
29.4. από τον οποίο, άλλο είδος τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν	
29.4.1. περιγραφή άλλου είδους τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν	
33. Συνολικός αριθμός εγγυήσεων που παρασχέθηκαν και ζητήθηκαν λόγω αδυναμίας πληρωμής δανείου	0
34. Συνολικό ποσό αναλήψεων υποχρεώσεων για εγγυήσεις που παρασχέθηκαν και ζητήθηκαν λόγω αδυναμίας πληρωμής δανείου (σε ευρώ)	0,00
39. Αναμενόμενο και επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης	
39.1. Αναμενόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης για εγγυήσεις, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης	5,00
39.2. Επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης στο τέλος του έτους αναφοράς για εγγυήσεις	4,83
39.3. Επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν με μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ για εγγυήσεις (Προαιρετικό)	43.018.525,21
22. Ονομασία χρηματοοικονομικού προϊόντος που προσφέρεται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	ΤΕΑΑ - Προϊόν με μόχλευση 6,25
22.1. Είδος χρηματοοικονομικού προϊόντος που προσφέρεται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	Εγγύηση
24. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν δεσμευτεί σε συμβάσεις δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων με τελικούς αποδέκτες (σε ευρώ)	M04: 1.259.699,36 Total: 1.259.699,36
24.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ)	M04: 1.259.699,36 Total: 1.259.699,36
25. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν καταβληθεί στους τελικούς αποδέκτες μέσω δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων προϊόντων, ή, στην περίπτωση των εγγυήσεων, που έχουν δεσμευτεί για δάνεια που καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες (σε ευρώ)	M04: 1.259.699,36 Total: 1.259.699,36
25.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του	M04: 1,259,699.36

προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ)	Other: 0.00 Total: 1,259,699.36
25.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ)	
25.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)	
25.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)	
25.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)	M04: 1.259.699,36 Total: 1.259.699,36
25.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)	
25.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας συγχρηματοδότησης (σε ευρώ)	
25.3. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής συγχρηματοδότησης (σε ευρώ)	
26. Συνολική αξία των δανείων που όντως καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες σε σχέση με τις συμβάσεις εγγυήσεων που υπογράφηκαν (σε ευρώ)	7.873.121,00
26.1. Συνολική αξία της νέας χρηματοδότησης υποχρεώσεων που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ [άρθρο 39 παράγραφος 10 στοιχείο β)	
27. Αριθμός συμβάσεων δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν με τους τελικούς αποδέκτες	M04: 28,00 Total: 28
28. Αριθμός επενδύσεων δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες	
29. Αριθμός τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν από το χρηματοοικονομικό προϊόν	M04: 25.00 Total: 25
29.1. από τον οποίο, μεγάλες επιχειρήσεις	
29.2. από τον οποίο, ΜΜΕ	M04: 25,00 Total: 25
29.2.1. από τον οποίο, πολύ μικρές επιχειρήσεις	M04: 17,00 Total: 17
29.3. από τον οποίο, ιδιώτες/φυσικά πρόσωπα	
29.4. από τον οποίο, άλλο είδος τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν	
29.4.1. περιγραφή άλλου είδους τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν	
33. Συνολικός αριθμός εγγυήσεων που παρασχέθηκαν και ζητήθηκαν λόγω αδυναμίας πληρωμής δανείου	0
34. Συνολικό ποσό αναλήψεων υποχρεώσεων για εγγυήσεις που παρασχέθηκαν και ζητήθηκαν λόγω αδυναμίας πληρωμής δανείου (σε ευρώ)	0,00
39. Αναμενόμενο και επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης	

39.1. Αναμενόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης για εγγυήσεις, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης	6,25
39.2. Επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης στο τέλος του έτους αναφοράς για εγγυήσεις	5,84
39.3. Επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν με μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ για εγγυήσεις (Προαιρετικό)	11.845.987,00
22. Ονομασία χρηματοοικονομικού προϊόντος που προσφέρεται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	TEAA - Προϊόν με ΕΤΣΕ
22.1. Είδος χρηματοοικονομικού προϊόντος που προσφέρεται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	Εγγύηση
24. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν δεσμευτεί σε συμβάσεις δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων με τελικούς αποδέκτες (σε ευρώ)	M04: 556.547,75 Total: 556.547,75
24.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ)	M04: 556.547,75 Total: 556.547,75
25. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν καταβληθεί στους τελικούς αποδέκτες μέσω δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων προϊόντων, ή, στην περίπτωση των εγγυήσεων, που έχουν δεσμευτεί για δάνεια που καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες (σε ευρώ)	M04: 499.366,78 Total: 499.366,78
25.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ)	M04: 499,366.78 Other: 0.00 Total: 499,366.78
25.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ)	
25.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)	
25.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)	
25.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)	M04: 499.366,78 Total: 499.366,78
25.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)	
25.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας συγχρηματοδότησης (σε ευρώ)	
25.3. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής συγχρηματοδότησης (σε ευρώ)	
26. Συνολική αξία των δανείων που όντως καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες σε σχέση με τις συμβάσεις εγγυήσεων που υπογράφηκαν (σε ευρώ)	2.837.311,25
26.1. Συνολική αξία της νέας χρηματοδότησης υποχρεώσεων που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ [άρθρο 39 παράγραφος 10 στοιχείο β)	
27. Αριθμός συμβάσεων δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων που	M04: 37,00 Total: 37

υπογράφηκαν με τους τελικούς αποδέκτες	
28. Αριθμός επενδύσεων δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες	
29. Αριθμός τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν από το χρηματοοικονομικό προϊόν	M04: 35.00 Total: 35
29.1. από τον οποίο, μεγάλες επιχειρήσεις	
29.2. από τον οποίο, ΜΜΕ	M04: 35,00 Total: 35
29.2.1. από τον οποίο, πολύ μικρές επιχειρήσεις	M04: 31,00 Total: 31
29.3. από τον οποίο, ιδιώτες/φυσικά πρόσωπα	
29.4. από τον οποίο, άλλο είδος τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν	
29.4.1. περιγραφή άλλου είδους τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν	
33. Συνολικός αριθμός εγγυήσεων που παρασχέθηκαν και ζητήθηκαν λόγω αδυναμίας πληρωμής δανείου	0
34. Συνολικό ποσό αναλήψεων υποχρεώσεων για εγγυήσεις που παρασχέθηκαν και ζητήθηκαν λόγω αδυναμίας πληρωμής δανείου (σε ευρώ)	0,00
39. Αναμενόμενο και επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης	
39.1. Αναμενόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης για εγγυήσεις, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης	5,68
39.2. Επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης στο τέλος του έτους αναφοράς για εγγυήσεις	5,31
39.3. Επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν με μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ για εγγυήσεις (Προαιρετικό)	6.713.975,51
VI. Απόδοση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής καθώς και πρόοδος στην υλοποίησή του και στην επιλογή των φορέων υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου) [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
32. Πληροφορίες σχετικά με το αν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής ήταν ακόμη σε λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς	Ναι
32.1. Αν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής δεν ήταν σε λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς, ημερομηνία εκκαθάρισης	
VII. Τόκοι και άλλα έσοδα που προκύπτουν από τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, πόροι προγράμματος που επιστρέφονται στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής από επενδύσεις, όπως αναφέρεται στα άρθρα 43 και 44, ποσά που χρησιμοποιούνται για διαφοροποιημένη μεταχείριση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43α, και αξία των επενδύσεων κεφαλαίου συμμετοχών όσον αφορά τα προηγούμενα έτη [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχεία ζ) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	

35. Τόκοι και άλλα έσοδα που προέκυψαν από πληρωμές από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)	0,00
36. Ποσά που επεστράφησαν στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής τα οποία αποδίδονται στη στήριξη από τα ΕΔΕΤ έως το τέλος του έτους αναφοράς (σε ευρώ)	0,00
36.1. από τα οποία, αποπληρωμές κεφαλαίου (σε ευρώ)	0,00
36.2. από τα οποία, έσοδα, άλλα κέρδη και αποδόσεις (σε ευρώ)	0,00
37. Ποσά των πόρων που αποδίδονται στα ΕΔΕΤ, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 43α	0,00
37.1. από τα οποία καταβλήθηκαν ποσά για διαφοροποιημένη μεταχείριση επενδυτών που λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας της αγοράς, οι οποίοι χορηγούν πόρους για τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής ή επενδύουν από κοινού στο επίπεδο του τελικού αποδέκτη (σε ευρώ)	0,00
37.2. από τα οποία ποσά που καταβλήθηκαν για την επιστροφή εξόδων διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν και την καταβολή αμοιβών διαχείρισης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)	0,00
37.3. από τα οποία προορίζονται ποσά για την κάλυψη των ζημιών στο ονομαστικό ύψος της συνεισφοράς των ΕΔΕΤ στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που οφείλονται σε αρνητικό επιτόκιο, εάν οι εν λόγω ζημιές προκύπτουν παρά την ενεργό διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων από τους φορείς που εφαρμόζουν τα χρηματοοικονομικά μέσα (σε ευρώ)	0,00
VIII. Πρόοδος επίτευξης του αναμενόμενου αποτελέσματος μόχλευσης των επενδύσεων που πραγματοποιούνται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και αξία των επενδύσεων και συμμετοχών [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)	
38.1. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ που δεσμεύτηκαν στη συμφωνία χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)	20.000.000,00
38.1Α. Συνεισφορές στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού προϊόντος της ΕΤΕπ που δεσμεύτηκε στη συμφωνία χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ)	20.000.000,00
38.2. Συνολικό ποσό των άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ που καταβλήθηκαν στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)	0,00
38.2.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ)	0,00
38.2.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ)	0,00
38.2Α. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού προϊόντος της ΕΤΕπ που καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο	0,00

γ)] (σε ευρώ)	
ΙΧ. Συμβολή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής στην επίτευξη των δεικτών της σχετικής προτεραιότητας ή του σχετικού μέτρου [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
41. Δείκτης αποτελέσματος (κωδικός αριθμός και ονομασία) στον οποίο συμβάλλει το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη (M04)
41.1. Αξία-στόχος του δείκτη αποτελέσματος	72.000.000,00
41.2. Τιμή που επιτεύχθηκε από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής σε σχέση με την αξία-στόχο του δείκτη αποτελέσματος	5.303.476,95
41. Δείκτης αποτελέσματος (κωδικός αριθμός και ονομασία) στον οποίο συμβάλλει το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	O2 - Συνολική επένδυση (M04)
41.1. Αξία-στόχος του δείκτη αποτελέσματος	1.000.000.000,00
41.2. Τιμή που επιτεύχθηκε από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής σε σχέση με την αξία-στόχο του δείκτη αποτελέσματος	61.199.487,72
41. Δείκτης αποτελέσματος (κωδικός αριθμός και ονομασία) στον οποίο συμβάλλει το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων (M04)
41.1. Αξία-στόχος του δείκτη αποτελέσματος	1.521,00
41.2. Τιμή που επιτεύχθηκε από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής σε σχέση με την αξία-στόχο του δείκτη αποτελέσματος	484,00
41. Δείκτης αποτελέσματος (κωδικός αριθμός και ονομασία) στον οποίο συμβάλλει το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων (M04)
41.1. Αξία-στόχος του δείκτη αποτελέσματος	761,00
41.2. Τιμή που επιτεύχθηκε από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής σε σχέση με την αξία-στόχο του δείκτη αποτελέσματος	451,00

11. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

Βλέπε παράρτημα παρακολούθησης

Παράρτημα II

Αναλυτικός πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται το επίπεδο υλοποίησης ανά τομέα εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών εκροών

Τομέας επικέντρωσης 1Α							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
1Α	Σ1: Ποσοστό δαπανών δυνάμει των άρθρων 14, 15 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες για το ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 1Α)	2014-2022			0,28	10,58	2,65
		2014-2021			0,26	9,83	
		2014-2020			0,25	9,45	
		2014-2019			0,17	6,43	
		2014-2018			0,17	6,43	
		2014-2017			0,06	2,27	
		2014-2016					
		2014-2015					

Τομέας επικέντρωσης 1Β							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
1Β	Σ2: Συνολικός αριθμός πράξεων συνεργασίας που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου συνεργασίας (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) (ομάδες, δίκτυα/συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), πιλοτικά έργα...) (τομέας επικέντρωσης 1Β)	2014-2022			362,00	127,02	285,00
		2014-2021			113,00	39,65	
		2014-2020			113,00	39,65	
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					

Τομέας επικέντρωσης 1C							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
1C	Σ3: Συνολικός αριθμός καταρτισμένων συμμετεχόντων δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (τομέας επικέντρωσης 1Γ)	2014-2022			25.408,00	88,84	28.600,00
		2014-2021			25.408,00	88,84	
		2014-2020			24.281,00	84,90	
		2014-2019			10.456,60	36,56	
		2014-2018			10.456,00	36,56	
		2014-2017			10.350,00	36,19	
		2014-2016					
		2014-2015					

Τομέας επικέντρωσης 2Α							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
2Α	Σ4: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας επικέντρωσης 2Α)	2014-2022	1,89	173,26	1,54	141,17	1,09
		2014-2021	1,88	172,34	1,08	99,00	
		2014-2020	1,85	169,59	0,42	38,50	
		2014-2019	0,46	42,17	0,40	36,67	
		2014-2018	0,46	42,17	0,39	35,75	
		2014-2017	0,46	42,17	0,31	28,42	
		2014-2016	0,40	36,67	0,12	11,00	
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
2Α	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	1.025.590.266,78	121,55	641.076.891,26	75,98	843.765.018,38
M01	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	9.909.120,00	45,12	7.829.310,00	35,65	21.963.733,05
M01.1	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022			7.829.310,00	35,65	21.963.733,05
M01.1	Ο12 - Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης	2014-2022			10.163,00	80,76	12.584,00
M02	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	0,00	0,00			8.417.613,73
M02.1	Ο13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2022					7.500,00
M04	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	843.492.869,02	138,09	475.488.263,50	77,85	610.810.686,31
M04	Ο2 - Συνολική επένδυση	2014-2022			768.546.201,47	57,38	1.339.414.957,42
M04.1	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022			418.046.477,22	84,79	493.017.101,51
M04.1	Ο4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2022			11.140,00	124,08	8.978,00
M04.3	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022			53.803.810,88	45,68	117.793.584,80
M06	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	44.982.000,00	90,69	31.732.400,00	63,98	49.597.455,06
M06	Ο2 - Συνολική επένδυση	2014-2022			31.732.400,00	63,98	49.597.455,06
M06.3	Ο4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2022			3.238,00	101,19	3.200,00
M16	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	875.000,00	3,15	850.000,00	3,06	27.798.611,11
M21	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	126.331.277,76	100,92	125.176.917,76	100,00	125.176.919,12
M21	Ο4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2022					143.648,00

Τομέας επικέντρωσης 2B							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκεκριμένων δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
2B	Σ5: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/επενδύσεις για νέους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 2B)	2014-2022	5,73	112,27	5,45	106,79	5,10
		2014-2021	4,02	78,77	3,73	73,08	
		2014-2020	4,02	78,77	3,67	71,91	
		2014-2019	4,02	78,77	3,55	69,56	
		2014-2018	4,02	78,77	3,08	60,35	
		2014-2017	3,57	69,95	1,54	30,17	
		2014-2016	1,86	36,44	0,07	1,37	
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
2B	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	870.409.625,00	115,43	661.359.900,00	87,71	754.052.996,40
M06	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	870.409.625,00	115,43	661.359.900,00	87,71	754.052.996,40
M06	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2022			661.359.900,00	87,71	754.052.996,47
M06.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022			661.359.900,00	87,71	754.052.996,40
M06.1	O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2022			39.397,00	106,77	36.900,00

Τομέας επικέντρωσης 3Α							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
3Α	Σ6: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και ομάδες/οργανώσεις παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3Α)	2014-2022	0,90	22,25	0,80	19,77	4,05
		2014-2021	1,00	24,72	0,80	19,77	
		2014-2020	1,00	24,72	0,80	19,77	
		2014-2019	0,99	24,47	0,06	1,48	
		2014-2018	0,10	2,47	0,06	1,48	
		2014-2017	0,10	2,47	0,05	1,24	
		2014-2016	0,10	2,47	0,04	0,99	
		2014-2015					
	Ποσοστό επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων και ποτών που στηρίζονται από το ΠΑΑ 2014-2020 (Ποσοστό)	2014-2022					3,60
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016			1,00	27,78	
		2014-2015					
	Ποσοστό επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων και ποτών που στηρίζονται από το ΠΑΑ 2014-2020 (Ποσοστό)	2014-2022			2,70	100,00	2,70
		2014-2021			2,25	83,33	
		2014-2020			1,75	64,81	
		2014-2019			1,55	57,41	
		2014-2018			1,47	54,44	
		2014-2017			1,36	50,37	
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
3Α	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	596.885.929,29	151,26	210.886.025,49	53,44	394.603.561,47
M03	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	1.774.476,40	2,60	826.159,19	1,21	68.299.531,32
M03.1	O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2022					27.050,00
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	555.541.220,32	238,38	185.393.240,09	79,55	233.051.946,04
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2022			348.779.155,32	67,35	517.893.213,42
M04.1	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2022			451,00	100,22	450,00
M09	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	39.025.232,57	140,39	24.131.626,21	86,81	27.798.611,11
M09	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2022			129,00	117,27	110,00

M09	O9 - Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε υποστηριζόμενα συστήματα	2014-2022			5.017,00	228,05	2.200,00
M14	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	0,00	0,00			45.438.473,00
M14	O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2022					367,00
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	545.000,00	2,72	535.000,00	2,67	20.015.000,00

Τομέας επικέντρωσης 3B							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
3B	Σ7: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα διαχείρισης κινδύνου (τομέας επικέντρωσης 3B)	2014-2022			0,04	9,62	0,42
		2014-2021			0,04	9,62	
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
3B	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	6.052.337,61	6,12	3.233.265,25	3,27	98.923.851,51
M05	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	6.052.337,61	7,57	3.233.265,25	4,05	79.923.851,51
M05.1	O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2022			314,00	20,63	1.522,00
M17	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	0,00	0,00			19.000.000,00
M17.3	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022					9.500.000,00
M17.3	O9 - Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε υποστηριζόμενα συστήματα	2014-2022					1.100,00

Προτεραιότητα P4							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθευσών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
P4	Σ13: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)	2014-2022					0,84
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	Σ11: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4B)	2014-2022					0,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	Σ8: Ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών εκτάσεων που υπάγονται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας (τομέας επικέντρωσης 4Α)	2014-2022					0,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	Σ12: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)	2014-2022			15,70	62,05	25,30
		2014-2021			10,12	39,99	
		2014-2020			10,12	39,99	
		2014-2019			10,12	39,99	
		2014-2018			10,12	39,99	
		2014-2017			6,82	26,95	
		2014-2016			5,79	22,88	
		2014-2015					
	Σ10: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4B)	2014-2022			16,19	62,06	26,09
		2014-2021			10,62	40,71	
		2014-2020			10,62	40,71	
		2014-2019			10,62	40,71	

		2014-2018			10,62	40,71	
		2014-2017			6,98	26,76	
		2014-2016			5,78	22,16	
		2014-2015					
	Σ9: Ποσοστό γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων (τομέας επικέντρωσης 4Α)	2014-2022			16,30	61,94	26,31
		2014-2021			10,62	40,36	
		2014-2020			10,62	40,36	
		2014-2019			10,62	40,36	
		2014-2018			10,62	40,36	
		2014-2017			6,98	26,53	
		2014-2016			6,03	22,92	
		2014-2015					
	Αριθμός εκταρίων που αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών στα δάση (Εκτάρια)	2014-2022					55.000,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
P4	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	4.144.144.012,43	107,73	2.928.546.157,76	76,13	3.846.874.452,04
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	7.431.840,00	47,72	5.871.982,50	37,71	15.572.926,07
M01.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022			5.871.982,50	37,71	15.572.926,07
M01.1	O12 - Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης	2014-2022			7.622,00	85,97	8.866,00
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	0,00	0,00			62.299.348,88
M02.1	O13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2022					73.800,00
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	21.057.342,25	61,15	9.246.414,63	26,85	34.433.676,81
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2022			16.810.056,93	24,41	68.867.353,62
M07	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022					1.001.183,40
M07.1	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2022					10,00
M08	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	146.000.326,62	93,26	31.634.314,61	20,21	156.549.002,56
M08.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022			31.457.339,30	40,56	77.560.689,02
M08.1	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2022			323,70	3,03	10.700,00
M08.2	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022			0,00	0,00	21.333.333,33
M08.4	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022			176.975,31	0,22	78.988.313,54

M10	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	576.906.467,23	97,17	380.466.456,13	64,08	593.699.600,56
M10.1	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2022			193.582,61	66,35	291.750,00
M11	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	1.510.279.985,69	131,26	670.397.928,13	58,26	1.150.615.618,23
M11.1	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2022			335.657,22	82,48	406.979,00
M11.2	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2022			314.590,64	47,40	663.694,00
M13	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	1.882.153.050,64	103,04	1.830.614.061,76	100,22	1.826.587.401,09
M13.1	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2022			1.774.623,50	117,58	1.509.274,00
M13.2	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2022			1.085.201,88	72,69	1.492.912,00
M13.3	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2022			147.806,95	66,65	221.755,00
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	315.000,00	5,15	315.000,00	5,15	6.115.694,44

Τομέας επικέντρωσης 5Α							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
5Α	Σ14: Ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα (τομέας επικέντρωσης 5Α)	2014-2022			7,80	140,29	5,56
		2014-2021			5,80	104,32	
		2014-2020			4,91	88,31	
		2014-2019			4,31	77,52	
		2014-2018			4,29	77,16	
		2014-2017			0,49	8,81	
		2014-2016			0,16	2,88	
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
5Α	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	343.990.224,84	62,22	212.236.654,92	38,39	552.877.387,61
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	4.954.560,00	49,53	3.914.655,00	39,13	10.003.475,80
M01.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022			3.914.655,00	39,13	10.003.475,80
M01.1	O12 - Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης	2014-2022			5.082,00	88,85	5.720,00
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	0,00	0,00			10.510.910,00
M02.1	O13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2022					9.355,00
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	339.000.664,84	64,49	208.286.999,92	39,62	525.691.335,14
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2022			208.286.999,92	35,77	582.287.501,93
M04	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2022			79.956,16	140,27	57.000,00
M04.1 M04.3	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2022			209,00	8,90	2.347,00
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	35.000,00	0,52	35.000,00	0,52	6.671.666,67

Τομέας επικέντρωσης 5B							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
5B	Σ15: Συνολική επένδυση για την ενεργειακή απόδοση (τομέας επικέντρωσης 5B)	2014-2022	114.850.594,91	413,18	34.258.300,84	123,25	27.796.785,18
		2014-2021	114.123.897,54	410,57	19.982.834,59	71,89	
		2014-2020	112.266.124,61	403,88	4.125.970,86	14,84	
		2014-2019	100.901.763,14	363,00			
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
5B	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	59.665.158,06	476,99	18.723.279,85	149,68	12.508.553,33
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	59.665.158,06	476,99	18.723.279,85	149,68	12.508.553,33
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2022			34.258.300,84	123,25	27.796.785,18
M04.1 M04.2 M04.3	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2022			90,00	600,00	15,00

Τομέας επικέντρωσης 5C							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
5C	Σ16: Συνολική επένδυση για την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (σε ευρώ) (τομέας επικέντρωσης 5Γ')	2014-2022	54.456.840,02	69,48	12.056.172,76	15,38	78.380.866,30
		2014-2021	54.456.840,02	69,48	5.965.169,85	7,61	
		2014-2020	52.704.635,02	67,24	336.500,00	0,43	
		2014-2019	29.532.483,19	37,68			
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
5C	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	28.173.314,19	53,99	6.576.470,94	12,60	52.178.060,69
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	0,00	0,00			200.923,76
M02.1	O13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2022					214,00
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	28.138.314,19	57,19	6.541.470,94	13,30	49.197.275,82
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2022			12.056.172,76	15,38	78.380.866,30
M04.1 M04.3	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2022			142,00	17,77	799,00
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	35.000,00	1,26	35.000,00	1,26	2.779.861,11

Τομέας επικέντρωσης 5D							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
5D	Σ18: ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)	2014-2022					2,70
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	Σ17: Ποσοστό ΜΖΚ που συνδέεται με επενδύσεις στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)	2014-2022					0,01
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
5D	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	194.726.408,86	147,01	127.229.886,95	96,05	132.461.898,83
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	0,00	0,00			410.048,27
M02.1	O13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2022					398,00
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	1.677.603,54	134,93	538.215,00	43,29	1.243.272,26
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2022			579.795,00	20,99	2.762.827,24
M04.1 M04.3 M04.4	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2022			6,00	33,33	18,00
M04.1 M04.3 M04.4	O8 - Αριθμός υποστηριζόμενων μονάδων ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ)	2014-2022					180,00
M11	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	193.013.805,32	150,11	126.656.671,95	98,50	128.584.689,41
M11.1	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2022					13.335,00
M11.2	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2022					126.430,00
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	35.000,00	1,57	35.000,00	1,57	2.223.888,89

Τομέας επικέντρωσης 5Ε							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
5Ε	Σ19: Ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση και τη διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 5Ε)	2014-2022			0,27	64,19	0,42
		2014-2021			0,27	64,19	
		2014-2020			0,27	64,19	
		2014-2019			0,17	40,42	
		2014-2018			0,14	33,29	
		2014-2017			0,01	2,38	
		2014-2016			0,02	4,76	
		2014-2015					
	Αριθμός εκταρίων που αφορούν στην πρόληψη ζημιών στα δάση (Εκτάρια)	2014-2022			1.750,00	3,89	45.000,00
		2014-2021			1.750,00	3,89	
		2014-2020			1.750,00	3,89	
		2014-2019			1.750,00	3,89	
		2014-2018			1.750,00	3,89	
		2014-2017			1.322,00	2,94	
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
5Ε	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	127.333.111,31	106,96	35.869.034,34	30,13	119.043.937,01
M02	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	0,00	0,00			883.654,70
M02.1	Ο13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2022					942,00
M04	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	4.819.552,50	96,51	4.188.452,42	83,87	4.993.812,02
M04	Ο2 - Συνολική επένδυση	2014-2022			4.188.452,42	70,30	5.957.781,26
M08	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	122.508.558,81	109,33	31.675.581,92	28,27	112.054.525,85
M08.1	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022			22.294.000,49	40,89	54.525.068,88
M08.1	Ο5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2022			323,70	7,56	4.280,00
M08.3	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022			9.381.581,43	16,31	57.529.456,97
M16	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	5.000,00	0,45	5.000,00	0,45	1.111.944,44

Τομέας επικέντρωσης 6Α							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
6Α	Σ20: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6Α)	2014-2022			683,21	101,22	675,00
		2014-2021			683,21	101,22	
		2014-2020			677,71	100,40	
		2014-2019			668,91	99,10	
		2014-2018			588,00	87,11	
		2014-2017			464,00	68,74	
		2014-2016			125,00	18,52	
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
6Α	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	48.791.670,51	126,59	37.578.904,94	97,50	38.543.800,60
M06	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	48.791.670,51	126,59	37.578.904,94	97,50	38.543.800,60
M06	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2022			70.117.647,73	76,61	91.523.045,49
M06.2 M06.4	O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2022			529,00	94,46	560,00

Τομέας επικέντρωσης 6B							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
6B	Σ23: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα Leader που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6B)	2014-2022			868,00	40,37	2.150,00
		2014-2021			867,12	40,33	
		2014-2020			782,08	36,38	
		2014-2019			775,83	36,09	
		2014-2018			721,00	33,53	
		2014-2017			485,00	22,56	
		2014-2016			14,00	0,65	
		2014-2015					
	Σ22: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (τομέας επικέντρωσης 6B)	2014-2022			1,94	155,96	1,24
		2014-2021			1,35	108,53	
		2014-2020			1,35	108,53	
		2014-2019			0,49	39,39	
		2014-2018			0,48	38,59	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	Σ21: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης (τομέας επικέντρωσης 6B)	2014-2022			68,83	103,75	66,34
		2014-2021			68,83	103,75	
		2014-2020			68,83	103,75	
		2014-2019			68,83	103,75	
		2014-2018			67,51	101,76	
		2014-2017			67,51	101,76	
		2014-2016			66,74	100,60	
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
6B	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	344.074.782,04	63,30	217.718.297,23	40,06	543.531.861,62
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022					885.647,09
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2022					1.006.419,36
M07	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	30.615.599,51	101,74	27.051.162,96	89,89	30.092.767,93
M07.1 M07.2 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O15 - Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (πληροφορικής ή άλλες)	2014-2022			117.053,00	156,07	75.000,00
M19	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	313.459.182,53	61,16	190.667.134,27	37,20	512.553.446,60

M19	Ο18 - Πληθυσμός που καλύπτεται από ΟΤΔ	2014-2022			4.150.184,00	103,75	4.000.000,00
M19	Ο19 - Αριθμός επιλεγμένων ΟΤΔ	2014-2022			50,00	100,00	50,00
M19.1	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022			3.177.183,65	55,19	5.756.426,75
M19.2	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022			128.419.520,29	31,56	406.861.722,53
M19.3	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022			536.370,37	11,44	4.690.021,26
M19.4	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022			58.534.059,96	61,46	95.245.276,06

Τομέας επικέντρωσης 6C							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
6C	Σ24: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (ΤΠΕ) (τομέας επικέντρωσης 6Γ)	2014-2022			0,80	8,04	9,95
		2014-2021			0,80	8,04	
		2014-2020			0,80	8,04	
		2014-2019			0,80	8,04	
		2014-2018			0,80	8,04	
		2014-2017			0,74	7,44	
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
6C	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	39.667.241,39	46,77	39.147.212,80	46,16	84.808.874,60
M01	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	2.477.280,00	99,42	1.957.327,50	78,55	2.491.814,36
M01.1	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022			1.957.327,50	78,55	2.491.814,36
M01.1	Ο12 - Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης	2014-2022			2.541,00	177,69	1.430,00
M02	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	0,00	0,00			325.987,94
M02.1	Ο13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2022					348,00
M07	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2022	37.189.961,39	45,36	37.189.885,30	45,36	81.991.072,30
M07.3	Ο15 - Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (πληροφορικής ή άλλες)	2014-2022			48.351,00	8,06	600.000,00
M07.3	Ο3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2022			1,00	50,00	2,00

Έγγραφα

Τίτλος εγγράφου	Τύπος εγγράφου	Ημερομηνία εγγράφου	Τοπικό στοιχείο αναφοράς	Στοιχείο αναφοράς της Επιτροπής	Άθροισμα ελέγχου	Αρχεία	Ημερομηνία αποστολής	Εστάλη από
1C_METPO 20.1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 31_12_2022	Άλλο παράρτημα	24-05-2023			2034791092	1C_METPO 20.1-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 31_12_2022		
1C_NEEΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ LEADER ΙΔΙΩΤΙΚΑ 31_12_2022	Άλλο παράρτημα	24-05-2023			1572013135	1C_NEEΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ LEADER ΙΔΙΩΤΙΚΑ 31_12_2022		
1C_NEEΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ LEADER ΔΗΜΟΣΙΑ 31_12_2022	Άλλο παράρτημα	24-05-2023			4267299787	1C_NEEΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ LEADER ΔΗΜΟΣΙΑ 31_12_2022		
1C_NEEΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 31_12_2022	Άλλο παράρτημα	24-05-2023			3873901115	1C_NEEΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 31_12_2022		
AIR Financial Annex 2014GR06RDNP001	Δημοσιονομικό παράρτημα (Σύστημα)	21-04-2023			3983103828	AIRfinancialAnnex2014GR06RDNP001_eI.pdf		

