

14η Επιτροπή Παρακολούθησης, Ιωάννινα, 14/12/2023

Πορεία υλοποίησης ΠΑΑ 2014-2022

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ, Μονάδα Χρηματοοικονομικών
Ροών και Πληροφοριακών Συστημάτων

Περιεχόμενα

Αναλυτική Παρουσίαση της Πορείας Υλοποίησης Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2022	3
ΜΕΤΡΟ Μ01 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	3
ΜΕΤΡΟ Μ02 - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ	3
ΜΕΤΡΟ Μ03 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	5
ΜΕΤΡΟ Μ04 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5
Υπομέτρο 4.1 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις	5
Υπομέτρο 4.2 - Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης ή του βάμβακος, εκτός από τα προϊόντα αλιείας..	7
Υπομέτρο 4.3 - Υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας	11
ΜΕΤΡΟ Μ05 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ, ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ	30
ΜΕΤΡΟ Μ06 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	31
Υπομέτρο 6.1 - Εγκατάσταση Νέων Γεωργών	31
Υπομέτρο 6.3 – Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων	31
ΜΕΤΡΟ Μ07 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ	32
Υπομέτρο 7.1 - Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές.....	32
Υπομέτρο 7.3 - Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές	32
ΜΕΤΡΟ Μ08 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ	34
Υπομέτρο 8.1 - Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων	35
Υπομέτρο 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων, και.....	35
Υπομέτρο 8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων	39
ΜΕΤΡΟ Μ09 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ	42
ΜΕΤΡΟ Μ10 - ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	43
Υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις»	43
α. Δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»	44
β. Δράση 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας»	44
γ. Δράση 10.1.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας»	44
δ. Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»	45
ε. Δράση 10.1.07 Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους Ορυζώνες	47

14^η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022

στ. Δράση 10.1.08 Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολρπιδοπτέρων (Κομφούζιο).....	47
ζ. Δράση 10.1.09	48
Υπομέτρο 10.2 «Στήριξη για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη γενετικών πόρων στη γεωργία».....	48
ΜΕΤΡΟ Μ11 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	49
ΜΕΤΡΟ Μ13 - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ	50
ΜΕΤΡΟ Μ14 - ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ	51
ΜΕΤΡΟ Μ16 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	51
ΜΕΤΡΟ Μ19 ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER	52
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.....	53

Αναλυτική Παρουσίαση της Πορείας Υλοποίησης Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2022

ΜΕΤΡΟ Μ01 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 45.000.000€

Δράση 1.1.1 - Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Αφορά την Κατάρτιση των Δικαιούχων των Υπομέτρου 6.1 «Ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς» και Υπομέτρου 6.3 «Ενίσχυση για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων».

Διεξάγονται οι διοικητικοί έλεγχοι αιτήσεων πληρωμής προηγούμενων προσκλήσεων κατάρτισης δικαιούχων των υπο-Μέτρων 6.1 και 6.3. Έχουν πληρωθεί ή είναι προς πληρωμή 2.174.740,50 € με δικαιούχο τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η νέα πρόσκληση υπ' αριθ. 1257/16-6-2023 αφορά κατάρτιση 14.642 νέων γεωργών, δικαιούχων της τελευταίας πρόσκλησης του υπο-Μέτρου 6.1. Έγινε η ένταξη στις 28/8/2023 του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με προϋπολογισμό πράξης 14.275.950,00 € και αναμένεται η εκκίνηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης εντός του έτους.

ΜΕΤΡΟ Μ02 - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 62.000.000€

Υπομέτρο 2.1 -Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα,

Υπομέτρο 2.3 - Επιμόρφωση των γεωργικών συμβούλων

Υπομέτρο 2.1

Πορεία υλοποίησης:

Ολοκληρώθηκαν οι εντάξεις για 93 πράξεις από 82 διαφορετικούς δικαιούχους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών. Συνολικός π/υ 89.154.370,00 € (Δ.Δ.). Το εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει 120.931 συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 67.477 ωφελούμενους γεωργούς.

Περιφέρεια	Ενταγμένες πράξεις (αρ.)	Συνολικό Πλήθος Δυνητικών Ωφελοούμενων (αρ.)	Συνολικό Πλήθος Εκτιμώμενων Συμβουλών (αρ.)	π/υ Ένταξης (€)
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης	15	10.446	19.905	14.834.512
Αττικής	1	140	420	337.330
Βορείου Αιγαίου	1	566	1.123	799.994
Δυτ. Ελλάδας	10	7.729	11.629	8.255.427
Δυτ. Μακεδονίας	4	2.191	4.181	2.879.332
Ηπείρου	4	1.657	3.138	2.351.065
Θεσσαλίας	9	6.411	11.649	8.946.043
Ιονίων Νήσων	1	537	706	499.994
Κεντρικής Μακεδονίας	19	14.589	26.660	19.988.381
Κρήτης	14	10.588	21.682	16.014.671
Νοτίου Αιγαίου	1	235	613	599.999
Πελοποννήσου	10	9.690	14.060	9.918.041
Στερεάς Ελλάδας	4	2.698	5.165	3.729.581
ΣΥΝΟΛΟ	93	67.477	120.931	89.154.370

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των πράξεων και αυτήν την περίοδο στο πληροφοριακό σύστημα καταχωρίζονται οι ωφελούμενοι (περίπου 2.500 μέχρι 28/11) και τα 1^ο παραδοτέα των συμβουλών (περίπου 200 μέχρι 28/11).

Έγινε τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου (ΥΑ 3597/15-9-2021) για την επιτάχυνση των πληρωμών και άλλες βελτιώσεις. Αναμένεται η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής.

Υπομέτρο 2.3

Δεν έχει ξεκινήσει υλοποίηση.

ΜΕΤΡΟ Μ03 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 53.545.086,00€

Υπομέτρο 3.1 - Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

Η **1η Πρόσκληση** εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά τη δράση 3.1.1 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας» με ημ/νία έκδοσης 03/11/2020 και συνολικό προϋπολογισμό 25 εκατ. €.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης καλύπτονται δαπάνες πιστοποίησης για το σύστημα της Βιολογικής Παραγωγής των δικαιούχων του υπομέτρου 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ. Εντάχθηκαν 6.390 δικαιούχοι με συνολική Δημόσια Δαπάνη 6.522.700 €. Οι πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν εντός των επόμενων ημερών.

Η **2η πρόσκληση** αφορά τη δράση 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας», με ημερομηνία έκδοσης 27/9/2023 και συνολικό προϋπολογισμό 41 εκατ. €. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας AGRO 2 και με πεδίο πιστοποίησης το βαμβάκι. Υποβλήθηκαν συνολικά 59 αιτήσεις, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 14,2 εκατ. €. Δικαιούχοι της δράσης είναι αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και η ενίσχυση παρέχεται για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών και το ύψος της μεταβάλλεται ανάλογα με το μέγεθος της «ομάδας γεωργών» (αριθμός μελών/γεωργικών εκμεταλλεύσεων). Η ένταξη των δικαιούχων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

ΜΕΤΡΟ Μ04 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 1.238.600.766,00€

Υπομέτρο 4.1 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Δράση 4.1.1 – Υλοποίηση Επενδύσεων που συμβάλλουν στην Ανταγωνιστικότητα της Εκμετάλλευσης

Δράση 4.1.3 – Υλοποίηση Επενδύσεων που συμβάλλουν στη Χρήση ΑΠΕ καθώς και στην Προστασία του Περιβάλλοντος

- Συνολικά έχουν καταβληθεί 410 εκ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον αρχικό στόχο της πρόσκλησης (316 εκ. ευρώ). Από αυτά, τα 90 εκ. ευρώ έχουν καταβληθεί εντός του 2023.
- Απαντήσεις σε ερωτήσεις μελετητών σχετικά με αιτήματα τροποποιήσεων και πληρωμών.

Δράση 4.1.5 – Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Η δράση 4.1.5 προκηρύχθηκε στις 16 Μαρτίου 2023. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 180 εκ. ευρώ τα οποία θα υπερδεσμευτούν έως τα 230 εκ. ευρώ. Οι πιστώσεις του μέτρου προέρχονται από το ταμείο ανάκαμψης και ως εκ τούτου αφενός δεν μπορούν να αυξηθούν και αφετέρου πρέπει να έχουν απορροφηθεί έως τις 31.12.2025.

Ως επιλέξιμες επενδύσεις μπορεί να κριθούν όλα τα πάγια επενδυτικά αγαθά που είναι καινούρια και αμεταχείριστα, προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης. Επίσης ενισχύονται οι αναγκαίες μελέτες και το απαραίτητο λογισμικό.

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι τα κτίρια, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η εγκατάσταση φυτειών, οι επενδύσεις που συμβάλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ, η αγορά γης όμορης προς ιδιόκτητη γη.

Βαθμολογία

Οι αρχές των κριτηρίων επιλογής είναι:

- Ο προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.
- Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης.
- Η δυναμική της εκμετάλλευσης.
- Οι επενδυτικές δαπάνες που καθιστούν ανθεκτική την εκμετάλλευση στους εξωγενείς κινδύνους.
- Η εισαγωγή/χρήση καινοτομίας με προτεραιότητα σε αυτές που αφορούν σε γεωργία ακριβείας και έξυπνη γεωργία.
- Η συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας.
- Η επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών.
- Ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο η υποβολή αιτήσεων στήριξης. Υποβλήθηκαν 6901 προτάσεις. Έχει τεθεί ως ρεαλιστικός στόχος η ένταξη των δικαιούχων του μέτρου έως το τέλος του έτους.

Ποσά ενίσχυσης

Για όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως όριο αιτούμενου προϋπολογισμού που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, ορίζονται τα 150.000 ευρώ. Ωστόσο ο ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός δύναται να αυξηθεί έως και τις 250.000

ευρώ με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Ένταση ενίσχυσης

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται έως 80% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων και των Περιφερειών. Η κατανομή δημόσιας δαπάνης ανά Περιφέρεια είναι η εξής:

Περιφέρεια	Πιστώσεις
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης	17.200.000 €
Κεντρικής Μακεδονίας	33.660.000 €
Δυτικής Μακεδονίας	16.760.000 €
Θεσσαλίας	18.760.000 €
Ηπείρου	8.520.000 €
Ιονίων Νήσων	2.560.000 €
Δυτικής Ελλάδας	18.050.000 €
Στερεάς Ελλάδας	13.150.000 €
Πελοποννήσου	16.690.000 €
Αττικής	2.760.000 €
Βορείου Αιγαίου	9.940.000 €
Νοτίου Αιγαίου	3.780.000 €
Κρήτης	18.170.000 €
Σύνολο	180.000.000 €

Υπομέτρο 4.2 - Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης ή του βάμβακος, εκτός από τα προϊόντα αλιείας

Δράση 4.2.1 - Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)

Δράση 4.2.2 - Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)

Η Πορεία των δράσεων 4.2.1 και 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2. του ΠΑΑ 2014-2020 κατά την περίοδο 01/12/2022 ως και 15/05/2023 έχει ως εξής:

I ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Κατά το ανωτέρω διάστημα έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία μας οι ακόλουθες αποφάσεις:

α) η **1362/316563/16-10-2023** (Β'6086) απόφαση ΥΠΑΑΤ «**14η τροποποίηση της υπ' αριθ. 593/37447/31.03.2017** « Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020 »(Β'1190)».

β) η **1150/275373/07-09-2023** απόφαση ΓΓΕΠ&Υ «**9^η τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019** απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.1 « Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) του Υπομέτρου 4.2, του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στο πλαίσιο της πρόσκλησης έτους 2017.»», με την οποία η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης των ενταγμένων έργων, **παρατάθηκε κατά τέσσερις μήνες, από τις 31-12-2023 ως και τις 30-04-2024.**

γ) η **1149/275353/07-09-2023** απόφαση ΓΓΕΠ&Υ «**5^η τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019** απόφασης ένταξης πράξεων στη **δράση 4.2.2** «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν)» του υπομέτρου 4.2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης έτους 2017.»», με την οποία η **ημερομηνία ολοκλήρωσης** της υλοποίησης των ενταγμένων έργων **παρατάθηκε κατά τρεις μήνες, από 31-12-2023 ως και τις 31-03-2024.**

δ) η **792/173561/07-06-2023** απόφαση Προϊσταμένης ΓΔΑΑ περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, ποσού ύψους **10.000.000,00€.**

ε) η **1281/299989/02-10-2023** απόφαση Προϊσταμένης ΓΔΑΑ περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, ποσού ύψους **10.000.000,00€**

στ) η **1468/345898/09-11-2023** απόφαση Προϊσταμένης ΓΔΑΑ περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, ποσού ύψους **10.000.000,00€**

ζ) η **1307/304222/04-10-2023** (**1078 ΥΟΔΔ'**) «**5^η τροποποίηση της 3576 / 169601 / 06 - 12-2018** απόφασης του ΥπαΑΤ «Σύσταση, συγκρότηση και κανονισμός λειτουργίας Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης του Υπομέτρου

4.2 του ΠΑΑ 2014-2020 και για την εξέταση των θεμάτων που αφορούν αιτήσεις ενίσχυσης Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων του Μέτρου 123^Α του ΠΑΑ 2007-2013, του Μέτρου 2.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006, στο ΥΠΑΑΤ»».

II ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η **1307/304222/04-10-2023** υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η **1362/316563/16-10-2023** υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις ιστοσελίδες «www.minagric.gr, www.agrotikianaptixi.gr και www.espa.gr.» και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Οι υπουργικές αποφάσεις **1150/275373/07-09-2023** και **1149/275353/07-09-2023**, δημοσιεύθηκαν στις ιστοσελίδες «www.minagric.gr, www.agrotikianaptixi.gr και www.espa.gr.» και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Οι υπουργικές αποφάσεις **792/173561/07-06-2023**, **1281/299989/02-10-2023** και **1468/345898/09-11-2023** δημοσιεύθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

III ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΔΡΑΣΗ	ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ 16-05-2023 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 09-11-2023
4.2.1	32	13.850.622,70
4.2.2	3	2,178.263,81

IV ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΗ	ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
4.2.1	31
4.2.2	2

V ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετά την 01-12-2023 δεν εκδόθηκε καμία απόφαση πληρωμής που να αφορά ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 123Α.

VI ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Διεύθυνσή μας ως εξουσιοδοτημένος φορέας διαχείρισης του Υπομέτρου 4.2 είναι η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με τον συνεχώς αυξανόμενο φόρτο εργασίας.

2. Επιπροσθέτως, παρατηρείται αυξημένος όγκος αιτήσεων τροποποίησης των επενδυτικών σχεδίων, ο οποίος οφείλεται κυρίως στη μεταβολή των αναγκών των επενδυτών, στην αύξηση των τιμών πρώτων υλών με συνέπεια την αύξηση του κόστους κατασκευής των κτηριακών εγκαταστάσεων αλλά και του κόστους του μηχανολογικού εξοπλισμού.

3. Πολλοί από τους επενδυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας που σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους υλοποίησης των έργων καθυστερεί την απορρόφηση των ενωσιακών πόρων.

4. Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης και στην έκδοση των αποφάσεων καταβολής ενισχύσεων στους δικαιούχους, λόγω της μη πληρότητας των φακέλων των αιτήσεων πληρωμών και της ανάγκης παροχής περαιτέρω διευκρινίσεων για τη συμπλήρωση των φακέλων των αιτήσεων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

5. Επιπλέον παρατηρείται αυξημένος όγκος υποθέσεων ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων από ενωσιακούς πόρους που καταφθάνουν στην Υπηρεσία μας, μετά από ελέγχους που έχουν διενεργηθεί από αρμόδιους φορείς (OLAF – DG AGRI – ΣΔΟΕ). Η διαδικασία

ανάκτησης πόρων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και χρήζει μεγάλης προσοχής καθώς οι περισσότερες από τις υποθέσεις αυτές καταλήγουν από πλευράς δικαιούχων σε άσκηση ένδικων μέσων.

6. Τέλος, η ψηφιακή εφαρμογή του ΠΣΚΕ που χρησιμοποιείται από τους δικαιούχους για την καταχώριση των αιτήσεών τους, αλλά και από την Υπηρεσία μας για την αξιολόγηση των αιτήσεων αυτών, παρά τις συνεχείς βελτιώσεις που γίνονται, παρουσιάζει ακόμα προβλήματα ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής.

VII ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι κατά την υλοποίηση των δράσεων του Υπομέτρου 4.2 έχει παραταθεί η ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.

Επίσης, η Υπηρεσία μας βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την ΜΟΔ Α.Ε. προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο ΠΣΚΕ.

Υπομέτρο 4.3 - Υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας

Δράση 4.3.1 - Υποδομές εγγείων βελτιώσεων, Δράση 4.3.4 - Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

A) Για το Μέτρο 4 του Π.Α.Α. 2014 - 2020 και συγκεκριμένα την Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», για τα έργα με προϋπολογισμό μέχρι 2.2 εκ. €, εκδόθηκαν από τις Περιφέρειες 13 Προσκλήσεις.

Η πορεία υλοποίησης της ανωτέρω δράσης παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.

B) Με την υπ' αριθ. 2545/25-10-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση εκχωρήθηκε στις **Περιφέρειες** της χώρας αρμοδιότητες διαχείρισης, μεταξύ άλλων και για τη Δράση 4.3.4 «Αγροτική Οδοποιία».

Η πορεία υλοποίησης της ανωτέρω δράσης παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ		ΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ Π.Α.Α. 2014 - 2020	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΠΡΟΫΠ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΕΠΙΛ. ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΕΩΝ			
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	19.12.2018	7.780.000,00	5	9.020.000,00	5	9.063.200,00	9.069.200,00	3.261.694,38	Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο σε 1 έργο. Τα υπόλοιπα έργα υλοποιούνται κανονικά
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	7.9.2018	22.700.000,00	12	13.849.215,55	10	12.997.561,60	12.795.076,05	2.781.151,83	Σε 4 έργα έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο. Σε 2 έργα ακυρώθηκε η αρχική σύμβαση. Τα υπόλοιπα υλοποιούνται κανονικά.
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	27.9.2018 και 28.5.2020	13.840.000,00	8	9.864.440,00	5	8.822.220,00	8.822.220,00	1.659.208,32	Σε 1 έργο αναμένεται η Νομική Δέσμευση. Τα υπόλοιπα έργα υλοποιούνται κανονικά
ΗΠΕΙΡΟΣ	12.9.2018	4.610.000,00	10	14.046.381,97	9	13.338.391,09	13.338.301,09	1.487.819,36	Σε 2 έργα ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος και θα επαναδημοπρατηθούν. Τα υπόλοιπα υλοποιούνται κανονικά.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	5.10.2018	12.670.000,00	3	6.600.000,00	0	0	0	0	Έχουν απορριφθεί σε πρώτη φάση όλες οι προτάσεις

14^η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022

ΘΕΣΣΑΛΙΑ	17.10.2018	15.180.000,00	23	29.549.829,73	22	27.116.279,73	27.116.279,73	6.675.956,31	Σε 1 έργο ακυρώθηκε ο διαγωνισμός και 2 άλλα δεν δημοπρατήθηκαν. Και τα 3 θα δημοπρατηθούν μετά από τον έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης. 4 έργα έχουν ολοκληρωθεί. Τα υπόλοιπα υλοποιούνται κανονικά.
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	26.9.2018	2.670.000,00	0	0	0	0	0	0	Εκδόθηκε και 2 ^η Πρόσκληση χωρίς να υποβληθεί καμία αίτηση (Λήξη 19-04-2019)
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	19.9.2018	8.870.000,00	9	17.507.091,87	8	15.307.091,87	15.307.091,87	2.823.276,73	Σε 3 υποέργα αναμένονται ενέργειες από ΤΟΕΒ για τη λήψη σύμφωνης γνώμης από ΔΕΔΔΗΕ. Τα υπόλοιπα έργα υλοποιούνται κανονικά.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	13.12.2019	12.520.000,00	19	19.867.207,19	8	13.406.090,21	13.406.090,21	2.674.608,76	1 έργο σε διαδικασία ανάθεσης μετά από διάλυση της σύμβασης. 1 έργο έχει ολοκληρωθεί. Τα υπόλοιπα υλοποιούνται κανονικά.
ΑΤΤΙΚΗΣ	14.06.2019	5.880.000,00	0	0	0	0	0	0	Εκδόθηκε και 2 ^η Πρόσκληση χωρίς να υποβληθεί καμία αίτηση (Λήξη 5-7-2019)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	20.10.2018	5.450.000,00	0	0	0	0	0	0	Εκδόθηκε και 2 ^η Πρόσκληση χωρίς να υποβληθεί καμία αίτηση (Λήξη 31-12-2019)

14^η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	13.8.2018	4.710.000,00	3	2.233.000,00	1	500.000,00	500.000,00	0	Το έργο υλοποιείται κανονικά.
ΚΡΗΤΗ	19.10.2018	9.280.000,00	13	18.760.609,74	10	13.667.794,69	13.667.794,69	2.633.696.28	1 έργο έχει δυσεπύλυτα θέματα και δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. 2 έργα έχουν ολοκληρωθεί. Τα υπόλοιπα υλοποιούνται κανονικά.
ΣΥΝΟΛΟ		107.810.000,00	98	141.297.776,05	78	114.218.539,20	114.022.053,64	23.997.411,97	

Πίνακας 2: Πορεία υλοποίησης Δράσης 4.3.4 - «Αγροτική Οδοποιία»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ		ΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ Π.Α.Α. 2014 - 2020	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΠΡΟΫΠ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΕΠΙΛ. ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΕΩΝ			
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	4/9/2017	3.900.000,00	7	3.042.000,00	5	2.192.000,00	2.192.000,00	1.050.746,26	Και τα 5 έργα έχουν ολοκληρωθεί.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	26/7/2017	6.700.000,00	49	23.786.990,85	28	12.604.619,91	4.955.136,91	4.822.913,01	1 έργο απεντάχθηκε. Τα υπόλοιπα έχουν ολοκληρωθεί.
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	1-9-2017 και 20-9- 2018	2.161.97,91	14	2.558.029,09	12	2.078.029,09	2.050.259,82	923.219,67	1 έργο απεντάχθηκε. Τα υπόλοιπα έχουν ολοκληρωθεί.
ΗΠΕΙΡΟΣ	20/7/2017	2.400.000,00	34	14.583.279,97	13	5.516.098,26	2.129.892,33	2.058.530,34	2 έργα έχουν απενταχθεί. 10 έχουν ολοκληρωθεί. 1 υλοποιείται κανονικά
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	22/8/2017	3.200.000,00	30	12.033.744,16	13	4.986.429,82	2.486.076,85	1.805.086,21	2 έργα έχουν απενταχθεί. Τα υπόλοιπα έχουν ολοκληρωθεί

14^η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022

ΘΕΣΣΑΛΙΑ	1/8/2017	4.400.000,00	30	16.825.733,71	20	10.494.836,92	10.494.836,92	4.382.866,11	Σε 1 έργα η εργολαβία είναι υπό διάλυση. Τα υπόλοιπα έχουν ολοκληρωθεί
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	1/8/2017	1.700.000,00	11	5.138.558,00	9	3.763.497,80	2.997.102,70	2.034.973,35	7 έργα έχουν ολοκληρωθεί. Τα άλλα 2 υλοποιούνται κανονικά.
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	11/8/2017	1.400.000,00	6	2.207.044,20	3	1.446.944,20	1.446.944,20	1.094.513,44	Και τα 3 έργα έχουν ολοκληρωθεί.
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	12/9/2017	1.200.000,00	4	1.170.000,00	4	1.170.000,00	1.170.000,00	615.461,48	Έχουν αξιολογηθεί: 4 αιτήσεις διακήρυξης και 4 έχουν συμβασιοποιηθεί
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	8/8/2017	4.100.000,00	28	12.157.530,97	18	8.561.273,63	8.561.273,93	4.174.890,20	Όλα τα έργα έχουν ολοκληρωθεί
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	13/9/2017	4.100.000,00	27	14.596.602,49	18	9.878.495,86	9.878.495,86	3.503.154,08	1 έργο απεντάχθηκε. Σε 3 έργα διαλύθηκε η αρχική σύμβαση. Τα υπόλοιπα έργα έχουν ολοκληρωθεί.
ΑΤΤΙΚΗΣ	11/6/2018	1.000.000,00	6	1.067.127,82	6	1.067.127,82	1.067.127,82	414.413,95	Σε 1 έργο ακυρώθηκε ο διαγωνισμός. 4 έργα έχουν ολοκληρωθεί. 1 έργο υλοποιείται κανονικά.

14^η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022

ΚΡΗΤΗ	1/8/2017	3.500.000,00	29	17.095.712,57	11	6.865.300,02	6.865.300,02	3.447.476,06	9 έργα έχουν ολοκληρωθεί. Τα υπόλοιπα υλοποιούνται κανονικά
ΣΥΝΟΛΟ		39.761.970,91	278	126.262.353,83	160	70.624.653,33	56.294.447,36	30.328.244,16	

Για το Μέτρο 4 του Π.Α.Α. 2014 - 2020 και συγκεκριμένα για την Δράση 4.3.1 «**Υποδομές εγγείων βελτιώσεων**», για τα έργα με προϋπολογισμό μέχρι 2.2 εκ. €, εκδόθηκε πρόσκληση από την Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξης των πράξεων. **Την περίοδο αυτή υποβάλλονται αιτήσεις έγκρισης διακήρυξης και ανάληψης Νομικής Δέσμευσης από τους Δικαιούχους.** Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον **Πίνακα 1**, οι προτάσεις που εντάχθηκαν ανά Περιφέρεια. Δεν έχουμε μέχρι σήμερα πληρωμές.

Για την Δράση 4.3.1 «**Υποδομές εγγείων βελτιώσεων**», για τα έργα με προϋπολογισμό **πάνω από 2.2 εκ. €** έχουν εκδοθεί **30 αποφάσεις** ένταξης από την Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων. **Την περίοδο αυτή υποβάλλονται αιτήσεις έγκρισης διακήρυξης, ανάληψης νομικής δέσμευσης και λογαριασμοί για τα έργα που υλοποιούνται.** Αναλυτικά εμφανίζονται στον παρακάτω **Πίνακα 1.2**, οι προτάσεις που εντάχθηκαν ανά Περιφέρεια καθώς και οι πληρωμές των έργων που υλοποιούνται.

Με το Π.Δ. 77/2023 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 82/2023, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει μεταφερθεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, γεγονός που έχει δημιουργήσει καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων.

Επίσης στο Μέτρο 4 έχουν μεταφερθεί έργα του Μέρους 125 Α, του Μέρους 125 Β και του Μέρους 321 του Π.Α.Α. 2007 – 2013, και ένα μεγάλο μέρος τους έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο.

. Αναλυτικά εμφανίζονται στους παρακάτω **Πίνακες 1.3, 1.4 και 1.5**, οι προτάσεις που εντάχθηκαν ανά Περιφέρεια καθώς και οι πληρωμές των έργων που υλοποιούνται.

Για τη Δράση 4.3.4 «**Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις**», εκδόθηκε πρόσκληση από την Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξης 207 πράξεων.

Την περίοδο αυτή υποβάλλονται αιτήσεις ανάληψης νομικής δέσμευσης και λογαριασμοί για τα έργα που υλοποιούνται.

Αναλυτικά παρουσιάζονται στον **Πίνακα 2**, οι προτάσεις που εντάχθηκαν ανά Περιφέρεια και οι πληρωμές των έργων που υλοποιούνται.

Στο Μέτρο 7 του Π.Α.Α. 2014 -2020 έχουν μεταφερθεί έργα των Μέρων 322 και 323 του Π.Α.Α. 2007 – 2013, την περίοδο αυτή έχουν ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο αρκετά έργα και τα υπόλοιπα αποπληρώνονται. Αναλυτικά εμφανίζονται στον παρακάτω **Πίνακα 3**, οι προτάσεις που εντάχθηκαν ανά Περιφέρεια καθώς και οι πληρωμές των έργων που υλοποιούνται.

- Παρακάτω παρουσιάζονται τα ολοκληρωμένα έργα (έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ολοκλήρωσης πράξης) συνολικά στο Π.Α.Α. 2014 -2022 για τα:

14^η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022

- Μέτρο 4: Μεταφερόμενα έργα των Μέτρων 321, από το Π.Α.Α. 2007 – 2013, έργα των Δράσεων 4.3.1. και 4.3.4 του Π.Α.Α. 2014 - 2020.
- Μέτρο 7: Μεταφερόμενα έργα των Μέτρων 321, 322, 323 από το Π.Α.Α. 2007 – 2013, έργα του Μέρους 7 του Π.Α.Α. 2014 - 2020.

ΜΕΤΡΟ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ)
4 - Μεταφερόμενα έργα των Μέτρων 321, από το Π.Α.Α. 2007 – 2013, έργα των Δράσεων 4.3.1. και 4.3.4 του Π.Α.Α. 2014 - 2020	79
7 - Μεταφερόμενα έργα των Μέτρων 321, 322, 323 από το Π.Α.Α. 2007 – 2013, έργα του Μέρους 7 του Π.Α.Α. 2014 - 2020	51
ΣΥΝΟΛΑ	130

Πίνακας 1: Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία για το Μέτρο 4 και συγκεκριμένα για την Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», έργα με προϋπολογισμό μέχρι 2.2 εκ. €, Πρόσκληση της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	8	15.576.541,29
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	1	2.198.137,50
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	6	11.123.009,36
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	5	9.393.807,20
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	30	61.910.408,60
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	13	27.920.587,29
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	14	27.235.038,86
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	18	29.795.110,96
ΗΠΕΙΡΟΥ	13	21.948.739,50
ΚΡΗΤΗ	13	25.406.831,68

ΣΥΝΟΛΟ	121	232.508.212,24
--------	-----	----------------

Πίνακας 1.2: Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία για το Μέτρο 4 και συγκεκριμένα για την Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», έργα με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 2.2 εκ. €, Πρόσκληση της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	1	6.070.912,29	241.130,51
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	5	68.500.604,42	7.521.677,07
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	1	18.976.700,00	1.232,40
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	7	48.898.814,63	2.900.264,98
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	3	23.652.423,52	2.581.409,72
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	4	176.047.106,40	2.059.896,68
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	5	61.070.957,22	2.393.987,53
ΚΡΗΤΗ	4	24.928.624,89	10.401.689,68
ΣΥΝΟΛΟ	30	428.146.143,37	28.101.288,57

Πίνακας 1.3: Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία για το Μέτρο 4 μεταφερόμενα έργα του Μέτρου 125 Α από το Π.Α.Α. 2007 – 2013.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	2	2.069.058,38	1.635.771,67
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	1	565.753,89	524.945,81
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	1	2.854.276,86	2.129.208,96
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	1	1.298.016,96	1.266.558,78
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	3	1.388.946,76	1.281.335,27
ΣΥΝΟΛΟ	8	8.176.052,85	6.837.820,49

Πίνακας 1.4: Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία για το Μέτρο 4 μεταφερόμενα έργα του Μέρους 125 Β από το Π.Α.Α. 2007 – 2013.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	6	22.030.369,01	19.174.193,38
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	1	235.123,70	161.004,93
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	8	26.748.139,11	4.593.293,62
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	2	9.320.370,32	1.211.397,75
ΗΠΕΙΡΟΣ	4	3.793.242,41	2.902.326,58
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	6	12.431.870,70	6.412.876,17
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	7	80.297.798,32	48.518.190,13
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	6	76.896.368,33	44.224.238,86
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	3	28.292.697,94	19.131.726,27
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	11	51.965.997,86	41.239.824,72
ΚΡΗΤΗ	10	43.351.351,54	30.094.958,60

ΣΥΝΟΛΟ	64	355.363.329,24	217.664.031,01
--------	----	----------------	----------------

Πίνακας 1.5: Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία για το Μέτρο 4 και συγκεκριμένα για τα έργα που έχουν μεταφερθεί από το Π.Α.Α. 2007 – 2013, με προϋπολογισμό <2,2 εκ..

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	22	4.350.151,23	4.323.000,04
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	7	1.839.213,00	1.839.213,00
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	15	3.081.375,47	2.882.209,79
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	9	1.354.448,82	1.303.260,94
ΗΠΕΙΡΟΣ	14	2.601.707,49	2.600.707,49
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	39	7.665.963,12	6.797.332,70
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	12	3.309.879,54	2.779.634,41
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	21	4.208.045,41	3.492.744,56
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	1	402.834,88	367.387,62
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	18	3.647.528,65	2.986.357,57
ΚΡΗΤΗ	45	7.308.237,53	6.717.101,65
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	6	940.834,06	740.735,69
ΣΥΝΟΛΟ	209	40.710.219,20	36.829.685,46

Πίνακας 2: Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία για το Μέτρο 4 και συγκεκριμένα για την Δράση 4.3.4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Πρόσκληση της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	11	6.509.200,00	89.865,27
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	5	2.806.240,02	26.838,22
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	17	7.953.783,02	191.504,14
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	18	11.613.225,04	0,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	21	11.807.210,37	266.962,36
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	20	11.211.571,29	37.076,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	29	18.043.816,85	667.497,81
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	28	15.960.343,76	0,00
ΗΠΕΙΡΟΥ	34	13.608.500,00	198.290,00
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	3	1.845.700,00	0,00
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	4	2.050.000,00	0,00
ΑΤΤΙΚΗΣ	2	1.224.499,98	0,00
ΚΡΗΤΗ	16	9.977.600,00	215.764,63

ΣΥΝΟΛΟ	208	114.611.690,33	1.693.798,43
--------	-----	----------------	--------------

Πίνακας 3: Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία για το Μέτρο 7 και συγκεκριμένα για τα έργα που έχουν μεταφερθεί από το Π.Α.Α. 2007 - 2013.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	12	3.181.472,09	3.181.472,09
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	6	628.183,22	617.007,53
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	9	1.079.889,60	1.079.889,60
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	6	1.323.491,64	1.323.491,64
ΗΠΕΙΡΟΣ	14	2.641.462,94	2.607.220,10
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	17	3.853.453,97	3.556.137,66
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	13	2.862.642,19	2.659.409,97
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	14	2.635.141,68	2.507.562,84
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	3	458.859,94	458.859,94
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	15	4.120.083,04	4.050.742,76
ΚΡΗΤΗ	26	5.052.838,02	4.274.984,78
ΑΤΤΙΚΗ	2	421.556,49	417.275,10
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	4	719.014,78	657.528,12
ΣΥΝΟΛΟ	140	28.978.089,60	27.391.582,09

Τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων προέρχονται από το Ο.Π.Σ.Α.Α. και από πληροφορίες από τα Στελέχη της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ που παρακολουθούν την διαδικασία της αξιολόγησης, ένταξης και υλοποίησης των Πράξεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013

- **Μέτρο 125B (4.3.3 του ΠΑΑ 2014-2020)**

Έγκριση Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής	16
Έγκριση Τελικού ΑΠΕ	14
Υπεβλήθη ή εγκρίθηκε Τελικός λογαριασμός	12
Σε εξέλιξη – έχουν υποβληθεί τελικές επιμετρήσεις – υπολείπονται πληρωμές	1
Σύνολο	43

ΜΕΤΡΟ Μ05 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ, ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 59.597.000,00€

Δράση 5.1.1 Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο

Σχετικά με την πορεία της Δράσης 5.1.1 του Υπομέτρου 5.1 του Μέτρου 5 του ΠΑΑ, στο οποίο έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) ο ΕΛ.Γ.Α., σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

1^η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στο πλαίσιο της 1^{ης} Πρόσκλησης, προϋπολογισμού 12.500.000€, υποβλήθηκαν συνολικά 516 αιτήσεις στήριξης, από τις οποίες οι 396 αιτήσεις κρίθηκαν επιλέξιμες με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 5.672.562,47 €.

Στις 16-1-2023 ολοκληρώθηκε η διάρκεια υλοποίησης των πράξεων της πρόσκλησης από τους δικαιούχους επενδυτές (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήματος τελικής πληρωμής). Μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί ποσό Δημόσιας Δαπάνης ύψους περίπου **3.496.623,23 €**. Εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεων τροποποίησης, ολοκλήρωσης και απένταξης πράξεων και η αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

2^η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στο πλαίσιο της 2^{ης} Πρόσκλησης, προϋπολογισμού 15.000.000€ υποβλήθηκαν 1.225 αιτήσεις στήριξης, από τις οποίες οι **1.099 αιτήσεις κρίθηκαν επιλέξιμες με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 28.455.643,03 €**. Οι επιλέξιμες αιτήσεις στήριξης καλύπτονται στο σύνολό τους, μετά τη σχετική έγκριση προγραμματικής υπερδέσμευσης από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών.

Με την αριθμ. 1968/310986/11-10-2023 Υπουργική Απόφαση παρατάθηκε κατά έξι μήνες, έως και την 12^η Απριλίου 2024, η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων πρώτης πληρωμής.

Μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί ποσό δημόσιας δαπάνης ύψους **1.526.517,56 €**.

Δράση 5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές»

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πορεία υλοποίησης 1^{ης} Πρόσκλησης

- ✓ Ολοκλήρωση αξιολόγησης αιτήσεων στήριξης (98 παραδεκτές αιτήσεις, 9 μη παραδεκτές αιτήσεις)
- ✓ Απόφαση Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου (ΑΔΑ 9ΙΒΗ4653ΠΓ-ΓΩΔ)
- ✓ Έναρξη υποβολής ενστάσεων (Διάρκεια ένας (1) μήνας από την επομένη της δημοσιοποίησης του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων)

ΜΕΤΡΟ Μ06 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 684.234.872,00€

Υπομέτρο 6.1 - Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

- ✓ Εντάχθηκε το σύνολο των επιλαχόντων του μέτρου. Συνολικά εντάχθηκαν σχεδόν 16.000 νέοι γεωργοί με συνολική δημόσια δαπάνη 605 εκ. ευρώ και πληρωμές (α' δόση) μέχρι σήμερα άνω των 420 εκ. ευρώ.

Υπομέτρο 6.3 – Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

- ✓ Στο Υπομέτρο 6.3 “Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις” ξεκίνησε η υποβολή της β' δόσης

ΜΕΤΡΟ Μ07 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 81.300.736€

Υπομέτρο 7.1 - Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές

Για το υπομέτρο 7.1 έχουν εκδοθεί δύο προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα τέλη του 2019 και 2020 συνολικού προϋπολογισμού 294.257 €.

Με την **1η πρόσκληση**, στις 20/11/2019, εντάχθηκαν δύο προτάσεις με δικαιούχο την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, για τις Ομάδες Επιλέξιμων Περιοχών 1 και 2, συνολικού προϋπολογισμού 174.669 €. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, μετά από τη λήψη προέγκρισης δημοπράτησης από τον Ενδιάμεσο Φορέα (01/07/2020), προκήρυξε στις 09/10/2020 κοινό διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού 174.669 € για το αντικείμενο των δύο πράξεων της - ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία (Ν. 4412/2016). Οι δύο συμβάσεις ύψους 162.442 € υπογράφηκαν στις 29/04/2022. Το φυσικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί και ο δικαιούχος έχει υποβάλει το δεύτερο αίτημα πληρωμής που αντιστοιχεί στην Β' φάση του έργου.

Με την **2η Πρόσκληση**, στις 04/12/2020, εντάχθηκαν τρεις προτάσεις, εκ των οποίων δύο από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για τις Ομάδες Επιλέξιμων Περιοχών 8 και 9 και μία από την Περιφέρεια Κρήτης για την Ομάδα 10, με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 120.541 €.

Η Περιφέρεια Κρήτης στις 20/8/2021 προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία (Ν. 4412/2016), συνολικού προϋπολογισμού 41.992,85€. Η σύμβαση, ύψους 39.893 € υπογράφηκε στις 27/12/2021 και το έργο έχει αποπληρωθεί και έχει εκδοθεί απόφαση ολοκλήρωσης εντός Οκτωβρίου του 2023.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά από τη λήψη προέγκρισης δημοπράτησης από τον Ενδιάμεσο Φορέα (18/10/2021), προκήρυξε στις 21/2/2022 κοινό διαγωνισμό για το αντικείμενο των δύο πράξεων της - ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία (Ν. 4412/2016)- συνολικού προϋπολογισμού 77.595 €. Οι δύο συμβάσεις, ύψους 60.660 € υπογράφηκαν στις 20/12/2022. Το φυσικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί και ο δικαιούχος έχει υποβάλει το πρώτο αίτημα πληρωμής που αντιστοιχεί στην Α' φάση του έργου.

Υπομέτρο 7.3 - Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϋπολογισμός:

- 300 εκατ. ευρώ, από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ (265 ενταγμένα στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και 35 ενταγμένα στο ΠΑΑ 2014-2020). Συνολική Δημόσια και Ιδιωτική επένδυση της τάξεως των 870εκ ευρώ (με ΦΠΑ).

Περιγραφή:

- Έργο ΣΔΙΤ, με τη διαδικασία Ανταγωνιστικού Διαλόγου, που αφορά στην αύξηση της διαθεσιμότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε αγροτικές, περιαστικές αλλά και αστικές περιοχές που δεν διαθέτουν διαδικτυακή πρόσβαση υπερυψηλής ταχύτητας, μέσω της ανάπτυξης εκτεταμένου δικτύου οπτικών ινών όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τελικό χρήστη, που θα του εξασφαλίζουν σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps ή τουλάχιστον 100Mbps -αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps.
- Οι περιοχές παρέμβασης έχουν κατανεμηθεί σε 7 τμήματα (lots).
- Ο χρόνος κατασκευής υπολογίζεται στα 3 χρόνια και η συνολική διάρκεια της σύμβασης στα 26.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

Status:

- Έχει εγκριθεί το έργο από την ΕΓ ΣΔΙΤ και τη Διυπουργική Επιτροπή
- Έχουν ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση και η ωρίμανση του έργου, οι μελέτες CBA και feasibility, η δημιουργία φακέλων κοινοποίησης για την DG Comp και μεγάλου έργου για την DG Regio και η συνεργασία με τους Jaspers, σύμφωνα με τις οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ για NGA networks και Κρατικές Ενισχύσεις
- Έχει εκδοθεί Completion Note από τους Jaspers
- Έχει εγκριθεί Καθεστώς Ενίσχυσης από την DG Comp
- Έχει εγκριθεί ο Φάκελος Μεγάλου Έργου από την DG Regio
- Έχει ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο ΕΠΑΝΕΚ (265 εκατ. ευρώ) και στο ΠΑΑ (35 εκατ. ευρώ)
- Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία χαρτογράφησης υφιστάμενων υποδομών
- Έχει ολοκληρωθεί η Α' φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου – εκδήλωση ενδιαφέροντος
- Έχει ολοκληρωθεί ο 1^{ος} κύκλος του σταδίου Ι της Β' φάσης του Ανταγωνιστικού Διαλόγου – διάλογος με τους προεπιλεγέντες
- Έχει ολοκληρωθεί ο 2^{ος} κύκλος του σταδίου Ι της Β' φάσης του Ανταγωνιστικού Διαλόγου – σχολιασμός του σχεδίου Σύμβασης Σύμπραξης και έχουν υποβληθεί τα παραδοτέα
- Έχει γίνει ο προσδιορισμός μεθοδολογίας τιμολόγησης από την ΕΕΤΤ σύμφωνα με την έγκριση της COMP

14^η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022

- Έχει Δημοσιευθεί η πρόσκληση για υποβολή δεσμευτικών προσφορών (Φάση Β', στάδιο II του Ανταγωνιστικού Διαλόγου)
- Έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προσφορών και έχουν ανακηρυχθεί Προσωρινοί Ανάδοχοι για το Έργο, ως εξής: Για τα LOT 1, 3 και 7, 1^{ος} Προσωρινός Ανάδοχος και για τα LOT 2, 4,5 και 6 2^{ος} Προσωρινός Ανάδοχος
- Έχει ξεκινήσει η Περίοδος Οριστικοποίησης Συμβατικών Εγγράφων, και έχουν δοθεί παρατάσεις για την ολοκλήρωση της σύμφωνα με τις ανάγκες των αναδόχων.
- Έχει ολοκληρωθεί η Οριστικοποίηση Συμβατικών Εγγράφων για τον 1^ο Προσωρινό Ανάδοχο
- Έχει γνωμοδοτήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο για τον φάκελο του Έργου (για τα LOT 1,3 και 7)
- Υπογράφηκαν οι Συμβάσεις Σύμπραξης για τα LOT 1,3 και 7 και ξεκίνησε η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου
- Ολοκληρώθηκε η Οριστικοποίηση των Συμβατικών Εγγράφων για τα υπόλοιπα LOT (2,4,5 και 6)
- Εγκρίθηκαν τα τεύχη από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Επόμενα βήματα:

• Πρόσκληση για Υπογραφή Σύμβασης Σύμπραξης για τα LOT 2,4,5 και 6	Νοέμβριος 2023
• Υπογραφή Συμβάσεων για τα LOT 2,4,5 και 6	Νοέμβριος 2023

(σημ: Το Χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό χωρίς τυχόν καθυστερήσεις ή/και κωλύματα)

ΜΕΤΡΟ Μ08 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 226.265.500€

Το Μέτρο 8 εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Γενικής Δ/σης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προς τις οποίες εκχωρήθηκε τον Ιούνιο 2018, η σχετική αρμοδιότητα εκ μέρους της ΕΥΔ ΠΑΑ με την αριθ. 1921/21-6-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2597), με την οποία και καταργήθηκε η αριθ. 1940/29.6.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2380). Για τις ανάγκες υποστήριξη του ΕΦΔ στην υλοποίηση του Μέτρου 8 (ανειλημμένων υποχρεώσεων και των νέων δράσεων) παρέχεται τεχνική στήριξη η οποία έχει ενταχθεί στο Μέτρο 20 «Τεχνική Βοήθεια» του ΠΑΑ.

Υπομέτρο 8.1 - Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων

Η υλοποίηση του υπομέτρου 8.1 σε ότι αφορά τις ανειλημμένες υποχρεώσεις συνεχίζεται κανονικά και στους δικαιούχους καταβάλλονται ενισχύσεις για την απώλεια εισοδήματος από την δάσωση των γεωργικών γαιών. Εντός του επόμενου διαστήματος αναμένεται να καταβληθούν οι ενισχύσεις για το έτος εφαρμογής 2022

Υπομέτρο 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων, και

Για το Μέτρο **8.3.1**, κατόπιν και της τελευταίας τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/85270/5198/11-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΘ0Λ4653Π8-ΤΗΣ) παραθέτουμε τα εξής στοιχεία που προκύπτουν από την 01-11-2023 βάση συγκεντρωτικών στοιχείων:

ΈΡΓΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ	
Έχουν υπογράψει σύμβαση *:	20
Έλαβαν νομική δέσμευση & εκκρεμεί η υπογραφή σύμβασης:	
Έχουν υποβάλει αίτημα πληρωμής :	3
Έχουν εγκεκριμένο αίτημα πληρωμής:	1
ΕΡΓΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	
	18
ΕΡΓΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	
(έχει γίνει ο διαγωνισμός, έχει επιλεγεί ο ανάδοχος και υποβάλλονται δικαιολογητικά στον ΕΦΔ)	
ΕΡΓΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	
(έχουν εγκριθεί τα τεύχη δημοπράτησης, βρίσκεται στο στάδιο δημοσίευσης του διαγωνισμού)	6
ΕΡΓΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	
(εκκρεμεί η έγκριση των τευχών δημοπράτησης από ΕΦΔ)	27
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ	
(Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης 11/8/23)	1
Σύνολο:	76

Ανακλήθηκε το έργο «**ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ: "ΛΟΦΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΕΠ. Ο. ΣΕΡΒΙΩΝ - ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ"**» προϋπολογισμού **236.692,14** Ευρώ με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0021993275 και δικαιούχο το Δασαρχείο Κοζάνης.

Συνολικός Προϋπολογισμός για τα λοιπά **75 έργα 32.154.006,66 ευρώ**

Γενικές παρατηρήσεις επί του Μέτρου

- Όπως θα παρατηρήσετε παραπάνω στον πίνακα, πολλά έργα και ιδίως **ΕΕΔΠ Κρήτης και Αττικής** βρίσκονται σε στάδιο **προς έγκριση τευχών διακήρυξης**, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να μην προλάβουν να συνάψουν νομική δέσμευση ακόμα και με την δρομολογημένη παράταση των προθεσμιών τους.

Β) ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», **ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3** «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», **ΔΡΑΣΗ 8.3.2** «Παθογόνοι Οργανισμοί»

Για το **Μέτρο 8.3.2**, κατόπιν και της τελευταίας τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/85272/5199/11-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΜΦ34653Π8-Ψ79) παραθέτουμε τα εξής:

ΈΡΓΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ	
Έχουν υπογράψει σύμβαση *:	
Έλαβαν νομική δέσμευση & εκκρεμεί η υπογραφή σύμβασης:	
Έχουν υποβάλει αίτημα πληρωμής :	1
Έχουν εγκεκριμένο αίτημα πληρωμής:	1
ΕΡΓΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	
	1
ΕΡΓΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	
(έχει γίνει ο διαγωνισμός, έχει επιλεγεί ο ανάδοχος και υποβάλλονται δικαιολογητικά στον ΕΦΔ)	
ΕΡΓΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	
(έχουν εγκριθεί τα τεύχη δημοπράτησης, βρίσκεται στο στάδιο δημοσίευσης του διαγωνισμού)	
ΕΡΓΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	
(εκκρεμεί η έγκριση των τευχών δημοπράτησης από ΕΦΔ)	1
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ	
(Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης 11/8/23)	1

Σύνολο:	5
----------------	----------

Ανακλήθηκε το έργο «**ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**» προϋπολογισμού **76.650,00** Ευρώ με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0021996689 και δικαιούχο το Δασαρχείο Ιωαννίνων

Συνολικός Προϋπολογισμός για τα λοιπά **4 έργα 1.886.580,33 ευρώ**

Γενικές παρατηρήσεις επί του Μέτρου

- 1 έργο παρουσιάζει στασιμότητα ως προς την υποβολή τευχών δημοπράτησης από τον δικαιούχο από τον 06-2023

Γ. ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», **ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3** «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», **ΔΡΑΣΗ 8.3.3 «Πλημμυρικά φαινόμενα»**

Για το **Μέτρο 8.3.3**, κατόπιν και της τελευταίας τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/85269/2668/11-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΔΒΖ4653Π8-ΞΑΥ) παραθέτουμε τα εξής:

ΈΡΓΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ	
Έχουν υπογράψει σύμβαση *:	4
Έλαβαν νομική δέσμευση & εκκρεμεί η υπογραφή σύμβασης:	1
Έχουν υποβάλει αίτημα πληρωμής :	1
Έχουν εγκεκριμένο αίτημα πληρωμής:	3
ΕΡΓΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	
	2
ΕΡΓΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	
(έχει γίνει ο διαγωνισμός, έχει επιλεγεί ο ανάδοχος και υποβάλλονται δικαιολογητικά στον ΕΦΔ)	
ΕΡΓΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	
(έχουν εγκριθεί τα τεύχη δημοπράτησης, βρίσκεται στο στάδιο δημοσίευσης του διαγωνισμού)	
ΕΡΓΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	
(εκκρεμεί η έγκριση των τευχών δημοπράτησης από ΕΦΔ)	2
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ	
(Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης 11/8/23)	2
Σύνολο:	15

Ανακλήθηκαν τα έργα,

- ✓ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ (EL1208R0000000059N) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ- ΣΙΡΟΚΟΥ» προϋπολογισμού **3.320.000,00** Ευρώ με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0021831447 και δικαιούχο το Δασαρχείο Ξάνθης.

- ✓ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ (EL1208R0000000059N) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΛΑΥΚΗΣ» προϋπολογισμού **1.470.000,00** Ευρώ με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0021825279 και δικαιούχο το Δασαρχείο Ξάνθης

Συνολικός προϋπολογισμός για τα λοιπά **13 έργα 27.486.793,11 ευρώ**

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013

Μέτρο 226.1 (8.3 του ΠΑΑ 2014-2020)

Έγκριση Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής	27
Έγκριση Τελικού ΑΠΕ	13
Προς έγκριση τελικού ΑΠΕ	3
Συμβασιοποίηση έργου μετά από διάλυση σύμβασης	1
Διάλυση σύμβασης – προς υποβολή τευχών διακήρυξης για επαναδημοπράτηση	4 (τα 2 αφορούν υποέργα έργου του Δήμου Πολυγύρου)
Διάλυση σύμβασης – έχουν εγκριθεί τεύχη διακήρυξης προς επαναδημοπράτηση – προς σύναψη προγραμματικής σύμβασης	1
Σε εγγυητική περίοδο	2 (αφορά υποέργα Δήμου Βόλβης)
Υπεβλήθη ή εγκρίθηκε Τελικός λογαριασμός	15
Προς απένταξη	1
Σε εξέλιξη – προς εγγυητική περίοδο	1 (υποέργο του Δήμου Πολυγύρου)
Σύνολο	62

Στο μέτρο 226.1 το σύνολο των έργων μαζί με τα υποέργα ανέρχεται σε 68

Μέτρο 226.2 (8.3 του ΠΑΑ 2014-2020)

Έγκριση Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής	13
Έγκριση Τελικού ΑΠΕ	4
Υπεβλήθη ή εγκρίθηκε Τελικός λογαριασμός	7
Διάλυση σύμβασης – πιθανόν να ολοκληρωθεί με μειωμένο φυσικό αντικείμενο καθώς το υπόλοιπο ανεκτέλεστο μέρος πιθανόν να μην υλοποιηθεί	1

Σύνολο	25
---------------	-----------

Συνοπτικά, ανά μέτρο εκκρεμούν τα εξής:**Μέτρο 226.1**

- 1 έργο με διάλυση σύμβασης – εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και αναζήτηση σύναψης προγραμματικής σύμβασης λόγω υποστελέχωσης (Δασαρχείο Πολυγύρου)
- 1 έργο με διάλυση σύμβασης που συμβασιτοποιήθηκε (Δασαρχείο Λαγκαδά)
- 1 έργο με διάλυση σύμβασης – αναμονή τευχών δημοπράτησης προς προέγκριση (Δασαρχείο Θεσσαλονίκης)
- 1 έργο με διάλυση σύμβασης – αναμονή τευχών δημοπράτησης προς προέγκριση (Δασαρχείο Σταυρού)
- 2 υποέργα με διάλυση σύμβασης – αναμονή τευχών δημοπράτησης και χρηματοδότησης για αποπληρωμή 1^{ου} Αναδόχου αφού προέκυψαν επιπλέον δαπάνες βάση τελικών επιμετρήσεων (Δήμος Πολυγύρου)
- 1 έργο προς απένταξη (θα εξαιρεθεί από την τροποποίηση μετάπτωσης εκ των 68 έργων - Δήμος Λέσβου)

Μέτρο 226.2

- 1 έργο με διάλυση σύμβασης – πιθανόν να κλείσει με μειωμένο φυσικό αντικείμενο (Δασαρχείο Σταυρού)

Υπομέτρο 8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων

Δ. ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», **ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.4:** «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», **ΔΡΑΣΗ 8.4.1_1:** «Αναδασώσεις για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που έχει πληγεί από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα η υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του εδάφους»

Για το **Μέτρο 8.4.1_1**, κατόπιν και της τελευταίας τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/85271/2669/11-08-2023 (ΑΔΑ: Ψ3ΩΟ4653Π8-ZMP) παραθέτουμε τα εξής:

ΈΡΓΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ	
Έχουν υπογράψει σύμβαση *:	3
Έλαβαν νομική δέσμευση & εκκρεμεί η υπογραφή σύμβασης:	
Έχουν υποβάλει αίτημα πληρωμής :	

Έχουν εγκεκριμένο αίτημα πληρωμής:	1
ΕΡΓΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	
	4
ΕΡΓΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	
(έχει γίνει ο διαγωνισμός, έχει επιλεγεί ο ανάδοχος και υποβάλλονται δικαιολογητικά στον ΕΦΔ)	
ΕΡΓΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	
(έχουν εγκριθεί τα τεύχη δημοπράτησης, βρίσκεται στο στάδιο δημοσίευσης του διαγωνισμού)	
ΕΡΓΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	
(εκκρεμεί η έγκριση των τευχών δημοπράτησης από ΕΦΔ)	6
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ	
(Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης 11/8/23)	
Σύνολο	14

Συνολικός προϋπολογισμός **10.770.145,99 ευρώ**

Γενικές παρατηρήσεις επί του Μέτρου

- Έχει τεθεί θέμα απένταξης 2 έργων λόγω μεταβολής του φυσικού αντικείμενου

Ε. ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», **ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.4:** «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», **ΔΡΑΣΗ 8.4.3_1:** «Αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων που έχουν προκύψει από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα»

Για το **Μέτρο 8.4.3_1**, κατόπιν και της τελευταίας τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/85274/2670/11-08-2023 (ΑΔΑ: 63ΡΟ4653Π8-ΟΚΟ) παραθέτουμε τα εξής:

ΈΡΓΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ	
Έχουν υπογράψει σύμβαση *:	
Έλαβαν νομική δέσμευση & εκκρεμεί η υπογραφή σύμβασης:	
Έχουν υποβάλει αίτημα πληρωμής :	2
Έχουν εγκεκριμένο αίτημα πληρωμής:	
ΕΡΓΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	
	1
ΕΡΓΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	

(έχει γίνει ο διαγωνισμός, έχει επιλεγεί ο ανάδοχος και υποβάλλονται δικαιολογητικά στον ΕΦΔ)	
ΕΡΓΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	
(έχουν εγκριθεί τα τεύχη δημοπράτησης, βρίσκεται στο στάδιο δημοσίευσης του διαγωνισμού)	2
ΕΡΓΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	
(εκκρεμεί η έγκριση των τευχών δημοπράτησης από ΕΦΔ)	
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ	
(Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης 11/8/23)	1
Σύνολο:	6

Ανακλήθηκε το έργο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΣΟΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ**» προϋπολογισμού 1.538.962,90 Ευρώ με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022007087 και δικαιούχο το Δασαρχείο Αρναίας.

Συνολικός προϋπολογισμός για τα λοιπά **5 έργα 764.880,00 ευρώ**

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013

Μέτρο 226.3 (8.4 του ΠΑΑ 2014-2020)

Έγκριση Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής	9
Έγκριση Τελικού ΑΠΕ	3
Υπεβλήθη ή εγκρίθηκε Τελικός λογαριασμός	10
Εκκρεμεί δικαστική απόφαση	1
Σύνολο	23

Γενικά εκτιμήσεις - πληροφορίες για το σύνολο των έργων νέων προσκλήσεων

- Δρομολογείται τροποποίηση των Αποφάσεων Ένταξης καθολικά με καταληκτική ημερομηνία ανάληψης κύριας νομικής δέσμευσης την 31-01-2024 με σκοπό να υλοποιηθούν κατά το δυνατόν περισσότερα έργα
- Για το μέτρο 8.3.1, κινδυνεύουν προς απένταξη **20 έργα** που δεν έχουν λάβει έγκριση τευχών διακήρυξης και συγκεκριμένα:
 - α. 12 έργα ΕΕΔΠ Αττικής
 - β. 5 έργα ΕΕΔΠ Κρήτης
 - γ. 3 έργα ΕΕΔΠ Αιγαίου
- Για το μέτρο 8.3.2 κινδυνεύουν προς απένταξη
 - α. 1 έργο ΕΕΔΠ Αιγαίου
- Για το μέτρο 8.4.1 κινδυνεύουν προς απένταξη **6 έργα**
 - α. 2 έργα ΕΕΔΠ Αττικής

β. 4 έργα ΕΕΔΠ Κρήτης

Γενικές παρατηρήσεις για ανειλημμένες υποχρεώσεις 2007-2013

- Δρομολογείται τροποποίηση αποφάσεων μετάπτωσης για εξαίρεση 68 έργων από τη διαδικασία ολοκλήρωσης πράξεων καθότι δεν εμφάνισαν πληρωμές κατά την περίοδο του ΠΑΑ 2014-2020 και αφορούν,
 - α. 17 έργα του 125B
 - β. 13 έργα του 226.1
 - γ. 18 έργα του 226.2
 - δ. 20 έργα του 226.3

Τα οποία προορίζονται με οδηγία που αναμένεται από την ΓΔΔΔΠ να ολοκληρωθούν με διαπιστωτική πράξη.

- 6 έργα προς επαναδημοπράτηση από διάλυση σύμβασης εκ των οποίων
 - α. 1 ενδεχομένως θα απενταχθεί.
 - β. 1 προς δημοσιοποίηση διαγωνισμού
 - γ. 4 εν αναμονή τευχών διακήρυξης
- 4 έργα σε εξέλιξη
- Λοιπά 75 εν αναμονή αποστολής επιστολής προς τους Δικαιούχους για υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΑΑ για ολοκλήρωση πράξεων (σε συνεννόηση με ΓΔΔΔΠ)

ΜΕΤΡΟ M09 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 25.000.000€

Για το Μέτρο 9 οι ενέργειες από τον Ιούνιο του 2023 μέχρι και σήμερα συνοψίζονται στα παρακάτω:

1. Έχουν πραγματοποιηθεί τριάντα τρεις (33) τροποποιήσεις των πράξεων του Μέρους 9.
2. Εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. 1227/15-06-2023 Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέρους 9 για την καταβολή της τελικής πληρωμής με περίοδο υποβολής από 23/06/2023 έως 31/10/2023. Επίσης εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. 1925/19-10-2023 «1η παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέρους 9» με την οποία η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελικής αίτησης πληρωμής παρατάθηκε έως 29/12/2023, μετά από αιτήματα δικαιούχων.
3. Σε σύνολο εκατόν εξήντα οκτώ (168) εγκεκριμένων ενεργών έργων του Μέρους 9 έχουν υποβληθεί δεκατέσσερα (14) αιτήματα πληρωμών από τους δικαιούχους συνολικής αιτούμενης ΔΔ 291.184,84€.

4. Έχουν πραγματοποιηθεί είκοσι επτά (27) επιτόπιες επισκέψεις για τη διαπίστωση/επιβεβαίωση της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με τους στόχους και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι δικαιούχοι, όπως αυτοί αναφέρονται στην απόφαση ένταξης και στο επιχειρηματικό σχέδιο, όπως ισχύουν κάθε φορά.
5. Από τον Ιούνιο του έτους 2023 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές συνολικού ύψους 90.998,21€.

ΜΕΤΡΟ Μ10 - ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 462.435.709,00€

Το Μέτρο 10 περιλαμβάνει τα εξής υπομέτρα και δράσεις:

Υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις»

Στο Υπομέτρο 10.1 περιλαμβάνονται συνολικά 8 δράσεις

ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΦΔ
10.1.01 Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας	Δ/ση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥπΑΑΤ
10.1.02 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας	
10.1.03 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας	
10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα	
10.1.10 Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση	
10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»	Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥπΑΑΤ
10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»	Μονάδα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της ΕΥΕ
10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»	Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων

Στα τέλη του 2022 έγιναν η πληρωμές για την προκαταβολή του έτους εφαρμογής 2022 των παραπάνω Δράσεων οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 55.080.550,62€.

α. Δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»

Η δράση 10.1.01 εφαρμόζεται στις γεωργικές εκτάσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της χώρας, όπως έχουν οριστεί από την Ελλάδα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2009/147/ΕΚ περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών.

Η Πρόσκληση (αριθ. 2205/168277) της Δράσης προκηρύχθηκε στις 08.07.2019. Εντάχθηκαν 750 δικαιούχοι με συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης για την πενταετία 3.317.623,65 €. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων ξεκίνησαν στις 01.10.2019, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2020, και λήγουν στις 30.09.2024.

Τον Ιούλιο του 2023 πληρώθηκε η 1η εκκαθάριση (προ ενδικοφανών προσφυγών) του τρίτου έτους εφαρμογής 2022, με το συνολικό καταβληθέν ποσό της τριετίας να ανέρχεται σε 1.366.267,13 €, και τις επόμενες μέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η πληρωμή του έτους 2022 (2η εκκαθάριση – μετά ενδικοφανών προσφυγών). Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται η καταβολή της προκαταβολής για το έτος εφαρμογής 2023 σε ποσοστό 60-85% της αναλογούσας ετήσιας ενίσχυσης.

β. Δράση 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας»

Η Πρόσκληση (αριθ. 515/34062/19.02.2019) της Δράσης προκηρύχθηκε στις 19.02.2019. Εντάχθηκαν στη δράση 1.285 δικαιούχοι, με συνολική έκταση 2.012,55 εκτάρια και συνολικό ποσό πενταετίας 5.751.396,90 €. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων ξεκίνησαν στις 19.02.2019, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2019, και λήγουν στις 18.02.2024.

Τον Ιούλιο του 2023 πληρώθηκε η 1η εκκαθάριση (προ ενδικοφανών προσφυγών) του τέταρτου έτους εφαρμογής 2022, με το συνολικό καταβληθέν ποσό της τετραετίας να ανέρχεται σε 4.087.883,82 €, και τις επόμενες μέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η πληρωμή του έτους 2022 (2η εκκαθάριση – μετά ενδικοφανών προσφυγών).

Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται η καταβολή της προκαταβολής για το έτος εφαρμογής 2023 σε ποσοστό 60-85% της αναλογούσας ετήσιας ενίσχυσης.

γ. Δράση 10.1.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας»

Η Πρόσκληση (αριθ. 2746/235674/20.09.2019) της Δράσης προκηρύχθηκε στις 20.09.2019. Εντάχθηκαν στη δράση 645 δικαιούχοι με συνολική έκταση 736,82 εκτάρια και συνολικό ποσό

πενταετίας 2.818.336,50 €. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων ξεκίνησαν την 01.10.2019, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2020, και λήγουν στις 30.09.2024.

Τον Ιούλιο του 2023 πληρώθηκε η 1η εκκαθάριση (προ ενδικοφανών προσφυγών) του τρίτου έτους εφαρμογής 2022, με το συνολικό καταβληθέν ποσό της τριετίας να ανέρχεται σε 1.528.107,56 €, και τις επόμενες μέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η πληρωμή του έτους 2022 (2η εκκαθάριση – μετά ενδικοφανών προσφυγών). Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται η καταβολή της προκαταβολής για το έτος εφαρμογής 2023 σε ποσοστό 60-85% της αναλογούσας ετήσιας ενίσχυσης.

δ. Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Η Πρόσκληση (αριθ. 2175/139694/28.12.2017) της Δράσης εκδόθηκε στις 28.12.2017. Στη Δράση εντάχθηκαν 4.169 δικαιούχοι, με συνολική έκταση 84.879,23 εκτάρια και συνολικό ποσό πενταετίας 254.627.063,52 €. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων ξεκίνησαν στις 28.12.2017, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018, και έληξαν στις 27.12.2022. Τον Ιούλιο του 2023 πληρώθηκε η 1η εκκαθάριση (προ ενδικοφανών προσφυγών) του πέμπτου έτους εφαρμογής 2022, με το συνολικό καταβληθέν ποσό να ανέρχεται σε 215.253.835,24 € και τις επόμενες μέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η πληρωμή του έτους 2022 (2η εκκαθάριση – μετά ενδικοφανών προσφυγών).

Β. Προσκλήσεις στο πλαίσιο του μεταβατικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2220.

Στο πλαίσιο του μεταβατικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2220 το Τμήμα εξέδωσε την αριθ. 2459/371456/22.12.2021 (ΦΕΚ Β' 6311) Υπουργική Απόφαση για τη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από αγροτική δραστηριότητα», διετούς διάρκειας δεσμεύσεων 2022-2023. Σε συνέχεια της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης εκδόθηκαν δύο Προσκλήσεις: η αριθ. 266/42725/16.02.2022 2η Πρόσκληση με τις δεσμεύσεις Α και Β που αφορά αροτραίες εκτάσεις και η αριθ. 267/42729/16.02.2022 3η Πρόσκληση με τη δέσμευση Γ που αφορά δενδρώδεις καλλιέργειες.

Στο πλαίσιο της 2^{ης} Πρόσκλησης εντάχθηκαν 7.957 δικαιούχοι με συνολική αιτούμενη έκταση 85.383,2 εκτάρια και συνολικό μέγιστο ποσό ενίσχυσης για τη διετία 102.459.816 €. Μέχρι σήμερα έχει πληρωθεί η 1^η εκκαθάριση (προ ενδικοφανών προσφυγών) του πρώτου έτους εφαρμογής 2022 **τον Ιούλιο 2023**, με το συνολικό καταβληθέν ποσό να ανέρχεται σε 37.152.921,83 € και τις επόμενες μέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η πληρωμή του 2022 (2^η εκκαθάριση – μετά ενδικοφανών προσφυγών).

Στο πλαίσιο της 3^{ης} Πρόσκλησης εντάχθηκαν 57 δικαιούχοι με συνολική αιτούμενη έκταση 205,3 εκτάρια και συνολικό μέγιστο ποσό ενίσχυσης για τη διετία 175.139,82 €. Τον **Ιούλιο του 2023** πληρώθηκε η 1^η εκκαθάριση (προ ενδικοφανών προσφυγών) του πρώτου έτους εφαρμογής 2022, με το συνολικό καταβληθέν ποσό να ανέρχεται σε 56.953,75 € και τις επόμενες μέρες αναμένεται

να ολοκληρωθεί η πληρωμή του έτους 2022 (2^η εκκαθάριση – μετά ενδικοφανών προσφυγών). Για τους δικαιούχους των παραπάνω δράσεων (2^{ης} και 3^{ης} Πρόσκλησης) αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου η καταβολή της προκαταβολής του δεύτερου έτους εφαρμογής 2023, σε ποσοστό 60-85% της αναλογούσας ετήσιας ενίσχυσης.

Γ. Έκδοση νέας Πρόσκλησης για τη διετία 2024-2025 για τη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Με το αριθ. 2416/25.08.2023 έγγραφο της η ΕΥΔ ΣΣΚΑΠ 2023-2027 ενημέρωσε την Υπηρεσία μας για τη δυνατότητα έκδοσης νέας - 4^{ης} Πρόσκλησης για τη Δράση 10.1.04. Με το αριθ. 1834/268704/01.09.2023 απαντητικό μας έγγραφο, δεσμευτήκαμε για την έκδοση 4^{ης} Πρόσκλησης στις αρχές του 2024 που θα αφορά διετή περίοδο δεσμεύσεων 01.11.2023 – 31.12.2025 (πρώτο έτος εφαρμογής 2024) καθώς και την έκδοση προδημοσίευσης το επόμενο διάστημα προκειμένου να υπάρξει επαρκής ενημέρωση των υποψηφίων δικαιούχων. Το πεδίο εφαρμογής είναι οι χαρακτηρισμένες ως ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση 30 περιοχές μεταξύ των οποίων Δυτική - Ανατολική Θεσσαλία, Αλμυρός Μαγνησίας, Κωπαϊδικό Πεδίο, Νότιο και Βόρειο τμήμα Ποταμού Έβρου, Σπερχειός Φθιώτιδας, ο κάμπος Θεσσαλονίκης-Πέλλας-Ημαθίας Κιλκίς, λεκάνη Στρυμόνα, λεκάνη απορροής ποταμού Αγγίτη, Αργολικό πεδίο, λεκάνη Άρτας- Πρέβεζας, λεκάνη Πηνειού Ηλείας, συγκεκριμένες περιοχές της Πελοποννήσου, Πτολεμαΐδα Κοζάνης, κ.ά. καθώς και σημαντικές υδροτοπικές περιοχές όπως ο Εθνικός Δρυμός Πρεσπών, οι λίμνες Τριχωνίδας-Λυσιμαχείας-Οζερού, οι υγράτοποι Αμβρακικού, το Δέλτα Νέστου, κ.ά.

Με το αριθ. 1939/286853/19.09.2023 δεύτερο έγγραφο μας αναφέραμε τα προβλήματα εφαρμογής της Δράσης που προέκυψαν λόγω των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου 2024 στην περιοχή της Θεσσαλίας, και ζητήσαμε την παροχή οδηγιών από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ και την Ειδική Υπηρεσία Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών παρεμβάσεων σχετικά με την υλοποίηση του αρχικού προγραμματισμού, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση.

Συνεπώς, σε περίπτωση που μας δοθεί η σχετική ενημέρωση ώστε να προχωρήσουμε σύμφωνα με το αρχικό προγραμματισμό μας, οι ενέργειες που θα γίνουν από την Υπηρεσία μας είναι:

- Έκδοση προδημοσίευσης προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι μέχρι 15.12.2023
- Συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η πληροφοριακή στήριξη της Δράσης και η ολοκλήρωση των πράξεων έως 31.12.2025
- Έκδοση τροποποιητικής εφαρμοστικής ΥΑ για την έκδοση της 4^{ης} Πρόσκλησης της 10.1.04 εντός του 1^{ου} τριμήνου του 2024
- Έκδοση της 4^{ης} Πρόσκλησης της 10.1.04 εντός του 1^{ου} τριμήνου του 2024

- Έναρξη υποβολής των αιτήσεων στήριξης για τη Δράση μέσου του μηχανογραφικού συστήματος που θα δημιουργηθεί
- Έκδοση της απόφασης ένταξης για τη Δράση 10.1.04 εντός του 3^{ου} τριμήνου του 2024
- Ενέργειες για την πληρωμή της προκαταβολής του έτους 2024 για τους δικαιούχους της 4^{ης} πρόσκλησης της 10.1.04 τον Νοέμβριο 2024.

ε. Δράση 10.1.07 Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους Ορυζώνες

Η πρόσκληση της δράσης εκδόθηκε στις 20-6-2018 με συνολικό προϋπολογισμό 15 εκατ. €. Εντάχθηκαν συνολικά 849 παραγωγοί με συνολικό προϋπολογισμό 11.070.853 € και δεσμεύσεις πενταετούς διάρκειας, οι οποίες και ολοκληρώθηκαν

στ. Δράση 10.1.08 Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολρπιδοπτέρων (Κομφούζιο)

Συνολικά έχουν εκδοθεί τρεις (3) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Εντός του 2023 στο πλαίσιο του Μεταβατικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2220 εκδόθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια παράταση των δεσμεύσεων των δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης.

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Προϋπολογισμός πρόσκλησης	Δημόσια Δαπάνη Απόφασης ένταξης (€)	Ημερομηνία λήξης δεσμεύσεων	Αρ. δικαιούχων
1 ^η : 26-6-2017 (με ετήσια παράταση το 2023)	1 ^η : 15.000.000 (παράταση 1.400.000)	1 ^η : 9.474.270 (παράταση 1.040.863)	1 ^η : 1-2-2022 (παράταση 1-2-2023)	1 ^η : 1.876 (παράταση: 1.068)
2 ^η : 20-6-2018	2 ^η : 20.000.000	2 ^η : 16.143.569	2 ^η : 31-3-2023	2 ^η : 3.468
3 ^η : 13-7-2020	3 ^η : 20.000.000	3 ^η : 29.864.797	3 ^η : 31-3-2025	3 ^η : 5.013
ΣΥΝΟΛΟ	56.400.000	56.523.500		10.357

Οι δικαιούχοι των παραπάνω δράσεων είναι γεωργοί, οι οποίοι εφαρμόζουν πενταετούς διάρκειας δεσμεύσεις και οι αναλογούσες ενισχύσεις καταβάλλονται ετησίως, στα τέλη Νοεμβρίου εκάστου έτους, σε ποσοστό 60-85% της αναλογούσας ετήσιας ενίσχυσης (ως προκαταβολή), ενώ το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται ως εξόφληση, μετά την συμπλήρωση ενός έτους υλοποίησης.

Εντός του 2023 (μέχρι 2/11/2023) έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 2.318.634 € για το έτος εφαρμογής 2022 και στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται η καταβολή της προκαταβολής για το έτος εφαρμογής 2023 για την 3η πρόσκληση της δράσης 10.1.08 για την οποία συνεχίζονται οι δεσμεύσεις των δικαιούχων.

Β) Η Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για τις παρακάτω δράσεις του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022:

- I. Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»
- II. Δράση 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία»

ζ. Δράση 10.1.09

▪ 1^η Πρόσκληση

Ολοκληρώθηκε στις 31/03/2023 η περίοδος των δεσμεύσεων των δικαιούχων της 1^{ης} πρόσκλησης της Δράσης. Η δημόσια δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε **τριάντα οκτώ εκατομμύρια ευρώ (38.000.000€)**.

Επιπλέον, σε συνέχεια της αριθμ.529/147019/16-05-2023ΥΑ (3283Β'), με την οποία τροποποιείται η αριθμ.401/485250/2-03-2018ΥΑ, εκδόθηκε η **αριθμ.1192/329287/27-10-2023 πρόσκληση (ΑΔΑ: 9ΙΝΒ4653ΠΓ-ΚΜ6)** για την υποβολή αιτημάτων στήριξης από τους δικαιούχους της 1^{ης} πρόσκλησης για το έτος εφαρμογής 2023.

Η δημόσια δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε **έξι εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ (6.200.000€)**.

▪ 2^η Πρόσκληση

Προχωράει κανονικά η υλοποίηση της Δράσης για τους δικαιούχους της 2^{ης} πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού **έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000€)**.

Η περίοδος των δεσμεύσεων των δικαιούχων ολοκληρώνεται στις 12/05/2024.

Επιπλέον, εκδόθηκε η αριθμ.1214/338175/03-11-2023 ανακοίνωση για έλεγχο και καταχώριση τυχόν τροποποιήσεων στους αριθμούς σήμανσης των ιπποειδών.

Υπομέτρο 10.2 «Στήριξη για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη γενετικών πόρων στη γεωργία»

Δράση 10.2.1

▪ 1^η Πρόσκληση

14^η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022

Ολοκληρώθηκε στις 31/10/2023 η υλοποίηση της Δράσης για τους δικαιούχους της 1^{ης} πρόσκλησης και εντός του επόμενου εξαμήνου αναμένεται να ολοκληρωθεί και η διαδικασία εκκαθάρισης και τελικής πληρωμής αυτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δημόσια δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε **δεκαεπτά εκατομμύρια ευρώ (17.000.000€)**

▪ **2^η Πρόσκληση**

Σε συνέχεια της αριθμ.1172/319298/18-10-2023ΥΑ(6143Β'), με την οποία τροποποιείται η αριθμ.481/166703/09-06-2016ΥΑ, εκδόθηκε η **αριθμ.1191/329285/27-10-2023 πρόσκληση (ΑΔΑ: 9Φ5Μ4653ΠΓ-491)** για την υποβολή προτάσεων συμμετοχής στη Δράση 10.2.1 «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία» για το χρονικό διάστημα από **01/11/2023-31/10/2025**.

Η δημόσια δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε **εννέα εκατομμύρια ευρώ (9.000.000€)**.

ΜΕΤΡΟ Μ11 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 626.297.763€

Το Μέτρο 11 περιλαμβάνει τα εξής υπομέτρα και δράσεις:

✓ **ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ»**

- Δράση 11.1.1: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία»
- Δράση 11.1.2: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία»

✓ **ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.2 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ»**

- Δράση 11.2.1: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία»
- Δράση 11.2.2: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία»

2^η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- Για τη Δράση 11.2.2. πραγματοποιήθηκε η εξόφληση του 5^{ου} έτους υλοποίησης

3^η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- Για τη Δράση 11.2.1. πραγματοποιήθηκε η εξόφληση του 5^{ου} έτους υλοποίησης

4^η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- Για τη Δράση 11.2.2. πραγματοποιήθηκε η εξόφληση του 4^{ου} έτους υλοποίησης

5^η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- Για τις Δράσεις 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2 Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία καθώς και για τις Δράσεις 11.1.2, 11.2.2 Βιολογική Μελισσοκομία πραγματοποιήθηκε η εξόφληση του 1^{ου} έτους υλοποίησης

ΜΕΤΡΟ Μ13 - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 950.005.216€

Υπομέτρο Μ13.1 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές

Υπομέτρο Μ13.2 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών

Υπομέτρο 13.3 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

ΕΦΔ του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή ειδικά μειονεκτήματα» ορίστηκε με την αριθ. 1064/19.4.2016 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 1295) η Δ/νση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ. Το Μέτρο 13 προκηρύσσεται κάθε έτος.

Ανακεφαλαιωτικά για το 2022, η Δ/νση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ εξέδωσε:

- την 659/147988/31-05-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την τροποποίηση αυτής, για υποβολή αιτήσεων στήριξης έτους εφαρμογής 2022, ύψους 271.500.000,00 €
- Την 1614/377842/12-12-2022 απόφαση ένταξης πράξεων του Μέτρου 13, ύψους 271.374.942,50 €
- Την 1671/390537/21-12-2022 απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης Π.Δ.Ε. έτους 2022 για την χρηματοδότηση του Μέτρου 13, ύψους 264.000.000,00 €

Κατ' εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αλλά και των ανωτέρω αποφάσεων ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

14^η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022

(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ως Οργανισμός Πληρωμών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 κατέβαλε εντός του 2022 το ποσό των 252.000.000,00€ στους δικαιούχους.

Τον Οκτώβριο του 2023 καταβλήθηκαν υπόλοιπα ποσών που προκύπτουν από την εξέταση των υποβληθέντων ενδικοφανών προσφυγών ύψους 6.000.000,00 € και αφορούσαν το έτος 2022.

ΜΕΤΡΟ M14 - ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή:: 21.083.273,00€

Υπομέτρο 14.1 «Καλή Μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένων εκτροφών»

Το υπομέτρο προκηρύχθηκε στις 8/11/2023 με συνολικό προϋπολογισμό 28,5 εκατ. €. Η πρόσκληση απευθύνεται σε χοιροτρόφους με εκμετάλλευση ίση ή μεγαλύτερη των 50 χοιρομητέρων, ενσταβλισμένης εκτροφής.

ΜΕΤΡΟ M16 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 60.000.000€

Για το Μέτρο 16 οι ενέργειες από τον Ιούνιο του 2023 μέχρι και σήμερα συνοψίζονται στα παρακάτω:

α) Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων στο σύνολο της χώρας. Έχουν ενταχθεί 316 έργα, με συνολικό προϋπολογισμό 58.452.781,55€.

β) Εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 2015/30.10.2023 Έβδομη (7^η) Τροποποίηση της υπ. αρ. 3886/11.05.2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»

γ) Εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 1733/19.09.2023 Εγκύκλιος δικαιολογητικών για την επαλήθευση των δαπανών στη Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 σε αντικατάσταση της αρ. πρωτ. 6122/23.12.2022 εγκυκλίου

δ) Εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. 1949/23-10-2023 (ΑΔΑ:Ψ3Φ44653ΠΓ-ΑΧΥ) απόφαση με θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση του Έργου «*ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.-16.2) ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1-16.5)*»

ε) Έχουν καταχωρηθεί 199 εκατόν ενενήντα εννέα (199) τροποποιήσεις που δεν επηρεάζουν τους όρους ένταξης, σκοπούς – στόχους, τα κριτήρια επιδεξιότητάς και επιλογής της πράξης.

στ) Έχουν δοθεί υποδείγματα για το αίτημα πληρωμής και οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης πληρωμής στο ΠΣΚΕ.

η) Έχουν καταχωρηθεί σαράντα πέντε (45) αιτήματα πληρωμής και έχουν οριστικοποιηθεί δύο(2) τα οποία είναι προς αξιολόγηση από τον ΕΦΔ. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και ως το τέλος του χρόνου αναμένουμε να οριστικοποιηθούν και τα υπόλοιπα.

ΜΕΤΡΟ Μ19 ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER

Ενωσιακή Συμμετοχή: 460.266.052,00€

Υλοποίηση Τοπικών Προγραμμάτων

- Έχει ενσωματωθεί η πρόσθετη κατανομή δημόσιας δαπάνης, σύμφωνα με την ΥΑ 806/2022, στα τοπικά προγράμματα και έγινε η κατανομή αυτής ανά υπο-μέτρο
- Πληρωμές ανά υπο-μέτρο: Οι πληρωμές που έγιναν το Β' εξάμηνο του 2023 (έως 13-11-2023) απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

	Εντολές πληρωμής		
Υπο-μέτρο	Δημόσια Δαπάνη	Εθνική Συμμετοχή	Κοινοτική Συμμετοχή
19.2	19.015.769,23	2.060.632,29	16.955.136,94
19.3	293.956,48	31.588,51	262.367,97
19.4	4.302.429,78	471.655,87	3.830.773,91
Σύνολα	23.612.155,49	2.563.876,67	21.048.278,82

Υλοποίηση υπο-μέτρου 19.2

- Σχετικά με τις συνεχιζόμενες πράξεις του Άξονα 3 και Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 (ανεπιληπμένες υποχρεώσεις), οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί, η Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία κλεισίματός τους στο ΟΠΣΑΑ.
- Για τις παραπάνω μη ολοκληρωμένες πράξεις, η υπηρεσία μας προβαίνει στην έκδοση δημοσιονομικών διορθώσεων εκτός των πράξεων που δεν ολοκληρώθηκαν λόγω ανωτέρας βίας στις οποίες θα γίνει έκδοση διαπιστωτικών πράξεων.
- Έχει γίνει τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου των υπο-μέτρων 19.2 και 19.4 προκειμένου να συμπεριληφθούν προβλέψεις για τις πληγείσες περιοχές από φυσικές καταστροφές καθώς και για την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών.
- Έχει γίνει τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του υπο-μέτρου 19.3 προκειμένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες υλοποίησης.

- Η υπηρεσία μας έχει προβεί στην έκδοση αποφάσεων επιπλέον υπερδεσμεύσεων στο πλαίσιο των νέων προσκλήσεων των ΟΤΔ.
- Έχουν δοθεί οδηγίες στις Ομάδες Τοπικής Δράσης για την εξυγίανση των τοπικών προγραμμάτων με στόχο την πλήρη εξυγίανση του μέτρου μέχρι τον Φεβρουάριο του 2024.
- Έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις ένταξης για καταβολή ενίσχυσης για την προετοιμασία της Τοπικής Στρατηγικής στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ, για όσες ΟΤΔ έχουν υποβάλλει αίτηση στήριξης στο ΟΠΣΑΑ.
- Έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες ολοκλήρωσης διαδικασιών για την καταβολή της ενίσχυσης προς τις ΟΤΔ για την προετοιμασία της Τοπικής Στρατηγικής στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ.

Υλοποίηση υπομέτρου 19.3

Έχουν δοθεί προκαταβολές σε 16 σχέδια συνεργασίας ποσού 345.300,00 €. Το σύνολο των σχεδίων συνεργασίας είναι σε φάση υλοποίησης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

1. Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) παρέχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο (ΧΕ) με Διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, με συνεισφορά 80 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2022 για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω της εγγύησης δανείων σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, μέσω του Ταμείου παρέχονται εγγυήσεις προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες, προκειμένου οι τελευταίες να χορηγούν δάνεια ύψους από 10.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ σε γεωργούς και μεταποιητές με ιδιαίτερα μειωμένες και, σε πολλές περιπτώσεις, μηδενικές εξασφαλίσεις, μειωμένα επιτόκια και έξοδα φακέλου. Τα δάνεια χορηγούνται με σκοπό την πραγματοποίηση επενδύσεων αλλά και για κεφάλαιο κίνησης, ενώ υπάρχουν ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι για πληγέντες από την πανδημία COVID – 19.

Η ΕΥΕ ΠΑΑ σε συνεργασία με τον Διαχειριστή του Ταμείου προχώρησε ήδη στην τροποποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης μεταξύ ΥΠΑΑΤ και ΕΤαΕ, ώστε να προβλεφθεί η παράταση του ΠΑΑ κατά δύο έτη. Επίσης, σε συνέχεια της έγκρισης της τελευταίας τροποποίησης του ΠΑΑ 2014–2022, η οποία έλαβε χώρα στις αρχές του

τρέχοντος έτους, η ΕΥΕ ΠΑΑ σε συνεργασία με τον Διαχειριστή του Ταμείου προέβησαν σε τροποποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης με σκοπό την επέκταση έως τις 30-06-2023 της δυνατότητας παροχής δανείων με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης λόγω COVID-19 προς τους γεωργούς και τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Σκοπός του κεφαλαίου κίνησης λόγω COVID-19 είναι να μετριασθούν οι οικονομικές επιπτώσεις που προήλθαν από την υγειονομική κρίση λόγω COVID-19 και από τα μέτρα που υιοθετήθηκαν για την αποφυγή της.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι συνεργαζόμενες τράπεζες έχουν συνάψει συμβάσεις για χορήγηση δανείων συνολικού ύψους 37,8 εκ. €, ενώ αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους το ποσό αυτό να ανέλθει σε 42-45 εκ. €. Επίσης, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για μία νέα τροποποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης, σύμφωνα με την οποία το Χρηματοδοτικό Εργαλείο θα παρέχει και επιδότηση επιτοκίου, πέρα από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις της μείωσης του ύψους του επιτοκίου σε σχέση με το επιτόκιο της αγοράς και της μείωσης ή εξάλειψης των απαιτούμενων εξασφαλίσεων, οι οποίες ήδη ισχύουν. Το αποτέλεσμα της νέας τροποποίησης θα είναι να δημιουργηθούν ακόμα πιο ευνοϊκές συνθήκες για τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα όσον αφορά την λήψη δανείων μέσω του ΤΕΑΑ.

2. Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤαΜιΔΑΕ) παρέχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο μικροδανείων με Διαχειριστή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με αρχική συνεισφορά 21,5 εκ. ευρώ από το ΠΑΑ 2014 – 2022, μέσω του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω του Ταμείου παρέχονται δάνεια από τις συνεργαζόμενες τράπεζες ύψους από 3.000 έως 25.000 € σε γεωργούς και μεταποιητές με διάρκεια αποπληρωμής από 2 έως 5 έτη. Τα δάνεια αυτά προέρχονται κατά 50% από πόρους του Ταμείου και η συμμετοχή του Ταμείου σε κάθε δάνειο είναι άτοκη. Επίσης, το Ταμείο παρέχει επιδότηση του επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη για το τμήμα του δανείου που παρέχεται από τις τράπεζες και προαιρετικά συμβουλευτική υποστήριξης με τη μορφή επιχορήγησης ύψους 300 €.

Το Ταμείο ξεκίνησε να παρέχει το ΧΕ μικροδανείων τον Φεβρουάριο του 2023 και μέχρι τις αρχές Αυγούστου οι αρχικοί πόροι του Ταμείου είχαν εξαντληθεί. Λαμβάνοντας υπόψη την

Θετική ανταπόκριση των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, Η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ σε συνεργασία με την ΕΥΕ ΠΑΑ προχώρησαν σε αύξηση του προϋπολογισμού του Ταμείου κατά 40 εκ. €, με αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός του Ταμείου να ανέλθει πλέον σε 61,5 εκ. €. Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη η τροποποίηση της απόφασης σύστασης του Ταμείου και η Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ ΥΠΑΑΤ και ΕΑΤ. Η τροποποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης θα περιλαμβάνει και προβλέψεις για την ανακούφιση των ωφελούμενων του Ταμείου οι οποίοι έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ 2.465 αιτήσεις για δάνεια συνολικού ύψους 58.992.279 €. Επίσης, οι τελικές εγκρίσεις δανείων από την ΕΑΤ έχουν ανέλθει σε 1.535, οι οποίες αντιστοιχούν σε δάνεια ύψους 35.517.907 € και επιδότηση επιτοκίου ύψους 2.435.917 €.