




## ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΑ 2014-2022



### 13Η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-2022

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ  
Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΠΣ



## Υφιστάμενη κατάσταση ΠΑΑ

ΠΑΑ 2014-2020



88% απορρόφηση

ΠΑΑ 2021-2022




45,87% απορρόφηση

Εργαλείο Ανάκαμψης




10,95% απορρόφηση




Εντάξεις  
**113.76%**

8,85 δις € ΔΔ



Νομικές Δεσμεύσεις  
**106.35%**

8,28 δις € ΔΔ



Πληρωμές (απορρόφηση)  
**74.2%**

5,64 δις € ΔΔ

Πληρωμές ίσες με το  
ΠΑΑ 2014-2020



# Εντάξεις ανά Μέτρο

■ Ανειλημμένες ■ Νέες

M4 - Επενδύσεις σε πάγιο ενεργητικό

600.02

1778.29

2:

M13 - Εξισωτική αποζημίωση

168.53

1728.83

1897.36

M11 - Βιολογική γεωργία

312.12

1235.1

1547.22

M6 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

134.08

866.17

1000.25

M19 - CLLD/Leader

533.61

588.19

M10 - Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα

97.83

451.6

549.43

M97 - Πρόωρη συνταξιοδότηση

202.34

202.34

M8 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

106.44

76.09

182.53

M21 - Έκτακτη ενίσχυση λόγω Covid

126.33

126.33

M22 - Έκτακτη ενίσχυση λόγω Ουκρανικής κρίσης

97.57

97.57

M7 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

72.25

72.25

M16 - Συνεργασία

56.48

56.48

M20 - Τεχνική στήριξη

53.36

53.36

M5 - Επενδύσεις πρόληψης

33.89

33.89

M9 - Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

32.98

32.98

M1 - Κατάρτιση αγροτών

26.67

26.67

M2 - Παροχή γεωργικών συμβουλών

19.99

19.99

M3 - Συστήματα ποιότητας

7.86

7.86



# Νομικές δεσμεύσεις ανά Μέτρο

■ Ανειλημμένες ■ Νέες

M4 - Επενδύσεις σε πάγιο ενεργητικό

600.02

1326.7

1926.7

M13 - Εξισωτική αποζημίωση

168.53

1728.83

1897.36

M11 - Βιολογική γεωργία

312.12

1235.1

1547.22

M6 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

104.51

864.77

969.28

M10 - Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα

97.83

451.6

549.43

M19 - CLLD/Leader

54.5

492.75

547.25

M97 - Πρόωρη συνταξιοδότηση

202.34

202.34

M21 - Έκτακτη ενίσχυση λόγω Covid

126.33

126.33

M8 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

106.44

122.13

M22 - Έκτακτη ενίσχυση λόγω Ουκρανικής κρίσης

97.57

97.57

M7 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

66.69

66.95

M16 - Συνεργασία

56.48

56.48

M20 - Τεχνική στήριξη

46.76

46.76

M5 - Επενδύσεις πρόληψης

33.89

33.89

M9 - Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

32.98

32.98

M1 - Κατάρτιση αγροτών

24.77

24.77

M2 - Παροχή γεωργικών συμβουλών

19.99

19.99

M3 - Συστήματα ποιότητας

7.86

7.86



# Πληρωμές ανά Μέτρο

■ Ανειλημμένες ■ Νέες

M13 - Εξισωτική αποζημίωση

129.39

1695.31

M4 - Επενδύσεις σε πάγιο ενεργητικό

412.18

600.3

1012.48

M11 - Βιολογική γεωργία

230.74

567.2

797.94

M6 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

124.65

658.61

783.26

M10 - Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα

69.03

319.98

389.01

M19 - CLLD/Leader

46.59

174.21

220.8

M97 - Πρόωρη συνταξιοδότηση

200.5

200.5

M21 - Έκτακτη ενίσχυση λόγω Covid

126.33

126.33

M22 - Έκτακτη ενίσχυση λόγω Ουκρανικής κρίσης

97.54

97.54

M7 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

64.34

64.35

M8 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

51.44

51.44

M20 - Τεχνική στήριξη

30.81

M9 - Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

25.71

M1 - Κατάρτιση αγροτών

19.57

M5 - Επενδύσεις πρόληψης

3.44

M16 - Συνεργασία

1.84

M3 - Συστήματα ποιότητας

0.83




## Πληρωμές ανά έτος






## Ανάλυση πληρωμών 2023 (Α' εξ.)

Συνεισφορά Μέτρων στις πληρωμές




Αναλογία πληρωμών ανειλημμένων - νέων





## Κανόνας n+3

■ Πληρωμές (ενωσιακή συμμετοχή + προκαταβολή) ■ Στόχος n+3 ■ Πρόβλεψη πληρωμών






## Προσκλήσεις εντός 2023

Δράση	Περιγραφή	Προϋπολογισμός	Κατάσταση
4.1.5	Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, που προάγουν την απόδοση πόρων, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας ακριβείας και της έξυπνης γεωργίας, της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και του εκσυγχρονισμού των μηχανημάτων και του εξοπλισμού παραγωγής	180.000.000,00 €	Προκηρύχθηκε
5.1.2	Επενδύσεις πρόληψης Αφρικανικής Πανώλης του Χοίρου	7.000.000,00 €	Προκηρύχθηκε
3.1	Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας	41.000.000,00 €	Προς προκήρυξη
14	Ευζωία ζώων	25.000.000,00 €	Προς προκήρυξη
Σύνολο		253.000.000,00 €	



## Μέτρο 1 – Κατάρτιση αγροτών



Υπό διοικητικό έλεγχο η αίτηση πληρωμής δράσεων κατάρτισης δικαιούχων της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.3, για 103 Προγράμματα κατάρτισης και συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 934.725,60 €.

Προετοιμάζεται η πρόσκληση για κατάρτιση περίπου 15.000 νέων γεωργών, δικαιούχων της τελευταίας Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 (291 προγράμματα κατάρτισης, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 14.578.200 €) και η οποία αναμένεται μέχρι τις 20 Ιουνίου. Προγραμματίζεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους.





## Μέτρο 2 – Παροχή γεωργικών συμβουλών

Περιφέρεια	Αιτούμενος Π/Υ	Αριθμός αιτήσεων	Συνολικό Πλήθος Δυνητικών Ωφελούμενων	Συνολικό Πλήθος Εκτιμώμενων Συμβουλών	Π/Υ Πρόσκλησης
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης	15.540.985,00 €	16	10.816	21.001	7.400.000,00 €
Αττικής	628.762,00 €	2	242	726	800.000,00 €
Βορείου Αιγαίου	1.251.127,00 €	2	877	1.745	3.300.000,00 €
Δυτ. Ελλάδα	10.236.703,00 €	12	9.416	14.023	8.000.000,00 €
Δυτ. Μακεδονίας	4.237.133,00 €	6	3.025	6.082	4.000.000,00 €
Ηπείρου	2.351.065,00 €	4	1.657	3.138	2.900.000,00 €
Θεσσαλίας	11.829.270,00 €	12	9.373	15.375	10.000.000,00 €
Ιονίων Νήσων	1.087.430,00 €	2	910	1.414	1.100.000,00 €
Κεντρικής Μακεδονίας	21.855.614,00 €	21	15.756	29.302	15.200.000,00 €
Κρήτης	16.116.191,00 €	14	10.648	21.802	11.800.000,00 €
Νοτίου Αιγαίου	892.430,00 €	2	439	887	1.700.000,00 €
Πελοποννήσου	10.749.865,00 €	11	10.521	15.327	8.000.000,00 €
Στερεάς Ελλάδας	5.557.227,00 €	6	4.092	7.217	5.800.000,00 €
<b>Σύνολο</b>	<b>102.333.802,00 €</b>	<b>110</b>	<b>77.772</b>	<b>138.039</b>	<b>80.000.000,00 €</b>

Οι διοικητικοί έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί για Περιφέρειες Ηπείρου, Αττικής, Ν. Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Β. Αιγαίου, Δ. Μακεδονίας, Στ. Ελλάδα και Θεσσαλίας που αφορούν 36 αιτήσεις. Έχουν ενταχθεί 25 δικαιούχοι, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 19.990.900 €.





## Υπομέτρο 3.1 – Συστήματα ποιότητας

### 1η Πρόσκληση

- Ένταξη 6.390 δικαιούχων με προϋπολογισμό 7.422.740,00 €
- Υπεβλήθησαν 4.224 αιτήσεις πληρωμής συνολικού ποσού 1,1 εκατ. €
- Εντός επόμενων εβδομάδων ο διοικητικός έλεγχος και εκκαθάριση

### 2η Πρόσκληση

Στις 23/12/2022 εκδόθηκε η σχετική ΚΥΑ, ενώ στις 17/05/2023 δημοσιεύτηκε και η ΥΑ για την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 από την 3η έκδοσή τους (5-12-2019) κι έπειτα, στην καλλιέργεια βαμβακιού («ενισχυόμενη δραστηριότητα»).

Υπό διαμόρφωση η πρόσκληση.





## Υπομέτρο 4.1 – Σχέδια Βελτίωσης

### 1η Πρόσκληση Σχεδίων Βελτίωσης (4.1.1 – 4.1.3)

- Εντάξεις 595 εκατ. € για 10.400 έργα
- Πληρωμές 369,83 εκατ. € εκ των οποίων τα 42 εκατ. € πληρώθηκαν εντός του 2023
- Συνεχίζεται ο πολύ καλός ρυθμός πληρωμών σε συνέχεια των προηγούμενων επιδόσεων

### 1η Πρόσκληση Αρδευτικών (4.1.2)

Σε όλες τις Περιφέρειες πλην Βορείου Αιγαίου έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης για τέσσερις (4) περιφέρειες.

### 2η Πρόσκληση Σχεδίων Βελτίωσης (4.1.5 - EURI)

Προκηρύχθηκε στις 16 Μαρτίου 2023 και λήγει στις 30 Ιουνίου. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 180 εκ. € με δυνατότητα υπερδέσμευσης έως τα 230 εκ. €.





## Υπομέτρο 4.2 – Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Υψος προϋπολογισμού	Πρόσκληση	Αριθμός έργων	Εντάξεις (Δ.Δ.)	Πληρωμές (Δ.Δ.)	Ποσοστό πληρωμών
< 600.000 €	Αττική	26	4.796.746,03 €	821.607,88 €	17,13%
	Ανατολική Μακεδονία και Θράκη	1	299.999,50 €	299.999,50 €	50,00%
	Θεσσαλία	4	771.073,34 €	345.118,91 €	44,76%
	Κεντρική Μακεδονία	2	378.526,48 €	186.266,50 €	49,21%
	Πελοπόννησος	1	299.999,00 €	299.999,00 €	100,00%
>600.000 €	4.2.1 - Γεωργικό σε γεωργικό	342	409.785.858,13 €	138.587.632,45 €	33,82%
	4.2.2 - Γεωργικό σε μη γεωργικό	19	15.446.802,70 €	2.216.690,68 €	14,35%
Σύνολο		395	413.494.177,22 €	114.215.252,26 €	27,62%





## Υπομέτρο 4.3 – Εγγειοβελτιωτικά και αγροτική οδοποιία

### Εγγειοβελτιωτικά έργα

#### 1η Πρόσκληση (>2,2 εκατ. €)

30 έργα

Εντάξεις 435,78 εκατ. €

Πληρωμές 20,31 εκατ. €

#### 1η Πρόσκληση (<2,2 εκατ. €)

78 έργα

Εντάξεις 114,02 εκατ. €

Πληρωμές 12,91 εκατ. €

#### 2η Πρόσκληση

121 έργα

Εντάξεις 232,51 εκατ. €

### Αγροτική οδοποιία

#### 1η Πρόσκληση

160 έργα

Εντάξεις 56,99 εκατ. €

Πληρωμές 29,22 εκατ. €

#### 2η Πρόσκληση

208 έργα

Εντάξεις 114,61 εκατ. €





## Υπομέτρο 5.1 – Επενδύσεις πρόληψης

### 1η Πρόσκληση 5.1.1 (Ιδιωτικές επενδύσεις - ΕΛΓΑ)

- Εντάξεις 6,05 εκατ. € ΔΔ για 422 έργα
- Πληρωμές 3,44 εκατ. €, ολοκληρώθηκε το 56% των έργων

### 2η Πρόσκληση 5.1.1 (Ιδιωτικές επενδύσεις - ΕΛΓΑ)

- Εντάχθηκαν, κατόπιν έγκρισης υπερδέσμευσης, 1.097 δικαιούχοι για συνολικό προϋπολογισμό 35,07 εκατ. € και αντίστοιχη Δημόσια Δαπάνη 28,16 εκατ. €

### Δράση 5.1.2 (Αφρικανική Πανώλη του Χοίρου)

- Υπεβλήθησαν 107 αιτήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 7,89 εκατ. € και αντίστοιχη Δημόσια Δαπάνη 6,31 εκατ. €






## Μέτρο 6 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

■ Εντάξεις ■ Πληρωμές

1η Πρόσκληση 6.1 (Νέοι Γεωργοί 2017)




2η Πρόσκληση 6.1 (Νέοι Γεωργοί 2018)



3η Πρόσκληση 6.1 (Νέοι Γεωργοί 2021)



6.3 (Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις)



### 6.1 - 1η Πρόσκληση

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων 2ης τελικής δόσης πληρωμής, μεγάλο μέρος έχει ήδη καταβληθεί

### 6.1 - 2η Πρόσκληση

Συνεχίζεται η καταβολή 2ης τελικής δόσης πληρωμής

### 6.1 - 3η Πρόσκληση

Οι συνολικές εντάξεις ανέρχονται σε 521 εκατ. € και οι αντίστοιχες πληρωμές σε 365 εκατ. €

### 6.3 - 1η Πρόσκληση

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων 2ης τελικής δόσης πληρωμής





## Μέτρο 7 - Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

### Υπομέτρο 7.1 – Θεματικά

- Πραγματοποιήθηκε πληρωμή για Α' φάση έργου «Εκπόνηση Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης για τον τομέα της Γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης», ακολουθεί αίτημα για Β' φάση.
- Οι υπόλοιποι 2 δικαιούχοι (Αν. Μακεδονίας- Θράκης και Δυτ. Ελλάδα) προετοιμάζονται για υποβολή αιτημάτων πληρωμής Α' φάσης για τα 4 έργα.

### Υπομέτρο 7.3 – Ευρυζωνικότητα

- Ολοκληρώθηκε οριστικοποίηση Συμβατικών Εγγράφων για 1ο Προσωρινό Ανάδοχο.
- Γνωμοδότησε το Ελεγκτικό Συνέδριο για φάκελο Έργου (για LOT 1,3 και 7)
- Ιούνιος 2023: Υπογραφή Συμβάσεων για LOT 1,3 και 7
- Ιούλιος 2023: Αποστολή Φακέλου Έργου (για LOT 2,4,5 και 6) στο Ελεγκτικό Συνέδριο
- Νοέμβριος 2023: Υπογραφή Συμβάσεων για τα LOT 2,4,5 και 6





## Υπομέτρα 8.3 και 8.4 – Πρόληψη και αποκατάσταση δασικών

ΥΠΟΜΕΤΡΟ / ΣΤΑΔΙΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
<b>8.3 - Πρόληψη</b>	<b>96</b>	<b>100%</b>
A.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟ ΕΚΔΟΣΗΣ)	45	46,88%
A.2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΜΕΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ)	14	14,58%
A.3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)	11	11,46%
B.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (ΠΡΟ ΕΚΔΟΣΗΣ)	3	3,13%
B.2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ)	6	6,25%
B.3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	13	13,54%
Δ.1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	4	4,17%
<b>8.4 - Αποκατάσταση</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>
A.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟ ΕΚΔΟΣΗΣ)	12	60,00%
A.2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΜΕΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ)	1	5,00%
A.3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)	1	5,00%
B.3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	3	15,00%
Δ.1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	3	15,00%
<b>Γενικό Άθροισμα</b>	<b>116</b>	

Προγραμματίζεται 2η Πρόσκληση για το 8.3 με δικαιούχους την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους και τις Ιερές Μονές της χώρας





## Μέτρο 9 – Ομάδες Παραγωγών

- Τρέχουσες εντάξεις: 170 Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών για 33 εκατ. €
- Εχουν καταβληθεί 25,71 εκατ. €, το 77,91% των εντάξεων.
- Έχουν πραγματοποιηθεί σαράντα έξι (46) επιτόπιες επισκέψεις για τη διαπίστωση/επιβεβαίωση της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού
- Από την αρχή του έτους 2023 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές συνολικού ύψους 1.408.752,46 €.





## Μέτρο 10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά

Πρόσκληση	Περιγραφή Πρόσκλησης	Εντάξεις	Πληρωμές	% πληρωμών
10.1.01_1	Προστασία Άγριας Οрниθοπανίδας	2.677.738,59 €	1.084.251,32 €	<b>40,49%</b>
10.1.02_1	Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας	5.510.661,29 €	3.815.130,12 €	<b>69,23%</b>
10.1.03_1	Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας	2.726.345,25 €	1.393.287,52 €	<b>51,10%</b>
10.1.04	1η Πρόσκληση - Μείωση ρύπανσης από γεωργική δραστηριότητα	224.291.805,07 €	201.669.131,18 €	<b>89,91%</b>
10.1.04_AB_EURI	2η Πρόσκληση - Μείωση ρύπανσης από γεωργική δραστηριότητα	100.055.064,00 €	25.079.050,46 €	<b>25,07%</b>
10.1.04_Γ_EURI	3η Πρόσκληση - Μείωση ρύπανσης από γεωργική δραστηριότητα	166.329,62 €	49.256,47 €	<b>29,61%</b>
10.1.07_1	Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες	9.975.638,40 €	8.762.036,22 €	<b>87,83%</b>
10.1.08_1	1η Πρόσκληση - Κομφούζιο	7.594.682,50 €	7.343.777,68 €	<b>96,70%</b>
10.1.08_2	2η Πρόσκληση - Κομφούζιο	13.522.535,62 €	11.796.638,12 €	<b>87,24%</b>
10.1.08_3	3η Πρόσκληση - Κομφούζιο	26.707.747,54 €	12.270.896,28 €	<b>45,95%</b>
10.1.08_4	Ετήσια παράταση 1ης Πρόσκλησης - Κομφούζιο	1.040.863,10 €	0,00 €	<b>0,00%</b>
10.1.09	Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων	30.264.118,38 €	26.355.587,75 €	<b>87,09%</b>
10.1.09_2	Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων	9.494.915,95 €	6.531.817,56 €	<b>68,79%</b>
10.2.1_1	Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία	17.573.101,96 €	13.824.168,71 €	<b>78,67%</b>
	<b>Σύνολο</b>	<b>451.601.547,27 €</b>	<b>319.975.029,39 €</b>	<b>70,85%</b>

Οι παλαιότερες προσκλήσεις οδεύουν προς το επιτυχές κλείσιμό τους, βάσει πληρωμών επί ενταγμένων.

Για τη Δράση 10.1.08, εκδόθηκε απόφαση ένταξης με 1.068 παραγωγούς και συνολική δημόσια δαπάνη 1.040.863,10 €.

Εκδόθηκε Προδημοσίευση για ετήσια παράταση υλοποίησης Δράσης 10.1.09, από 02/04/2023 έως 01/04/2024.





## Μέτρο 11 – Βιολογική Γεωργία

Υπομέτρο/Δράση *	Εντάξεις	Πληρωμές	% πληρωμών
<b>11.1 (Μετατροπή)</b>	<b>629.995.386,70 €</b>	<b>233.160.746,00 €</b>	<b>37,01%</b>
11.1.1 (Γεωργία)	312.889.765,95 €	118.719.284,00 €	37,94%
11.1.2 (Κτηνοτροφία)	317.105.620,75 €	114.441.462,00 €	36,09%
<b>11.2 (Διατήρηση)</b>	<b>605.104.670,46 €</b>	<b>334.043.918,00 €</b>	<b>55,20%</b>
11.2.1 (Γεωργία)	354.048.558,31 €	185.090.517,00 €	52,28%
11.2.2 (Κτηνοτροφία)	251.056.112,15 €	148.953.401,00 €	59,33%
<b>Γενικό Άθροισμα</b>	<b>1.235.100.057,16 €</b>	<b>567.204.664,00 €</b>	<b>45,92%</b>

Οι παλαιότερες προσκλήσεις οδεύουν προς το επιτυχές κλείσιμό τους, βάσει πληρωμών επί ενταγμένων.

Πρόσκληση *	Εντάξεις	Πληρωμές	% πληρωμών
1η Πρόσκληση	154.266.551,98 €	139.604.672,10 €	90,50%
2η Πρόσκληση	201.061.136,44 €	183.799.647,71 €	91,41%
3η Πρόσκληση	160.343.344,89 €	108.412.974,16 €	67,61%
4η Πρόσκληση	14.378.406,05 €	10.106.509,01 €	70,29%
5η Πρόσκληση	705.050.617,80 €	125.280.971,26 €	17,77%
<b>Σύνολο</b>	<b>1.235.100.057,16 €</b>	<b>567.204.774,24 €</b>	<b>45,92%</b>


\* Αφορά νέες προσκλήσεις του ΠΑΑ 2014-2022





## Μέτρο 13 – Εξισωτική αποζημίωση


Υπομέτρο	Πληρωμές 2022
13.1 Ορεινές περιοχές	179,77 εκατ. €
13.2 Περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα	62 εκατ. €
13.3 Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα	10,7 εκατ. €
Σύνολο	252,47 εκατ. €





## Μέτρο 14 – Ευζωία ζώων

- ✓ Εκδόθηκε η Προδημοσίευση της Πρόσκλησης.
- ✓ Οι αιτήσεις στήριξης θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2022.
- ✓ Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης για την χοιροτροφία εκτιμάται ότι θα κυμανθεί περίπου στα 25 εκατομμύρια €.





## Μέτρο 16 - Συνεργασία

Έχουν γίνει εντάξεις:

- ΕΥΕ ΠΑΑ: 136 έργα συνολικού Π/Υ 32,95 εκατ. €
- 9 Περιφέρειες: 151 έργα συνολικού Π/Υ 21,71 εκατ. €


Προσωρινά αποτελέσματα στο Βόρειο Αιγαίο και σε αξιολόγηση Αττική και Δυτική Μακεδονία





## Μέτρο 19 – CLLD/LEADER

- Έχει ενσωματωθεί η πρόσθετη κατανομή δημόσιας δαπάνης, σύμφωνα με την ΥΑ 806/2022, στα τοπικά προγράμματα και έγινε η κατανομή αυτής ανά Υπομέτρο
- Τα έργα που εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης (δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα) είναι σε φάση υλοποίησης και κάποια εξ αυτών έχουν ολοκληρωθεί.



- Σχετικά με Ανειλημμένες υποχρεώσεις ΠΑΑ 2007-2013, η Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης έχει στείλει οδηγίες προς ΟΤΔ ώστε εντός του β' εξαμήνου 2023 να ολοκληρώσει το κλείσιμο.
- 36 ΟΤΔ θα προβούν σε νέες προσκλήσεις για συνολικό διαθέσιμο ποσό 60 εκατ. €. Έχει δοθεί σύμφωνη γνώμη σε 17 ΟΤΔ για προσκλήσεις δημοσίου χαρακτήρα και σε 20 ΟΤΔ για προσκλήσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.





## Μέτρο 22 – Έκτακτη στήριξη για ουκρανική κρίση

### 1<sup>η</sup> Πρόσκληση



Τομέας	Αριθμός κτηνοτρόφων	Ποσό στήριξης
Εκτατική αιγοπροβατοτροφία	58.635	63.829.165,00 €
Εκτατική βοοτροφία	10.190	19.343.623,00 €
Εντατική αιγοπροβατοτροφία	2.154	661.854,50 €
Εντατική βοοτροφία	638	405.175,50 €
Ωοπαραγωγός πτηνοτροφία	437	1.203.670,00 €
Κρεοπαραγωγός πτηνοτροφία	1.174	5.819.050,00 €
Κρεοπαραγωγός χοιροτροφία	691	2.952.665,00 €
<b>Γενικό Άθροισμα</b>	<b>70.218</b>	<b>94.305.153,00 €</b>

### 2<sup>η</sup> Πρόσκληση

Τομέας	Αριθμός κτηνοτρόφων	Ποσό στήριξης
Εκτατική αιγοπροβατοτροφία	2.042	2.306.711,50
Εκτατική βοοτροφία	737	924.940,50
Εντατική αιγοπροβατοτροφία	87	96.012,50
Εντατική βοοτροφία	25	25.700,00
<b>Γενικό Άθροισμα</b>	<b>2.879</b>	<b>3.353.364,50</b>





## Χρηματοδοτικά εργαλεία

### Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης



Αιτήσεις δανείων  
**246.2 εκατ. €**



Εγκρίσεις δανείων  
**30 εκατ. €**

### Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Τον Φεβρουάριο του 2023 ενεργοποιήθηκε το ΧΕ και ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την λήψη δανείων.

Έχουν εγκριθεί από ΕΧΟ 2.738 αιτήσεις (2.200 μοναδικά ΑΦΜ) ύψους 39.519.567 € και έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ 2.348 αιτήσεις για δάνεια συνολικού ύψους 56.169.529 €.

Οι τελικές εγκρίσεις δανείων από την ΕΑΤ έχουν ανέλθει σε περίπου 7 εκ. €, ενώ οι εκταμιεύσεις των δανείων από τους τελικούς αποδέκτες ανέρχονται σε περίπου 1,5 εκ. €.





# Παρακολούθηση εκχωρημένων πόρων Περιφερειών


Εκχώρηση 1,85 δις €

- 4.1 – Σχέδια Βελτίωσης
- 4.2 – Μεταποίηση
- 4.3.1 – Εγγειοβελτιωτικά
- 4.3.4 – Αγροτική οδοποιία
- 6.1 – Νέοι Γεωργοί
- 6.3 – Μικρές γεωργικές εκμ/σεις
- 16 – Συνεργασία
- 19 – CLLD/LEADER
- 20 – Τεχνική Βοήθεια






## Παρακολούθηση εκχωρημένων πόρων Περιφερειών





## Παρακολούθηση εκχωρημένων πόρων Περιφερειών


% Νομικές Δεσμεύσεις





# Παρακολούθηση εκχωρημένων πόρων Περιφερειών

% Πληρωμές εκχωρημένων σε Περιφέρειες





## Ενέργειες απλοποίησης/επιτάχυνσης

- Αξιοποίηση εργαλείου υπερδέσμευσης: Εντός του 2023 εγκρίθηκε υπερδέσμευση άνω των 300 εκατ. € για CLLD, Εγγειοβελτιωτικά έργα, Χρηματοδοτικά εργαλεία, Επενδύσεις αντιχαλαζικών, Έκτακτη ενίσχυση λόγω Ουκρανικής κρίσης.
- Αξιοποίηση χρηματοδοτικού εργαλείου για μικρο-δάνεια με έντονο ενδιαφέρον αγροτών
- Τροποποίηση χρηματοδοτικής κατανομής για βέλτιστη αξιοποίηση πόρων ΠΑΑ
- Σύνδεση με βάση δεδομένων Arachne, εργαλείο αποτροπής απάτης
- Ενεργοποίηση σχεδίου χρηματοδοτικής εξυγίανσης ενεργών και ολοκληρωμένων Προσκλήσεων με στόχο εξοικονόμηση πόρων για την αξιοποίηση τους σε Μέτρα με χρηματοδοτικές ανάγκες.



