



Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ
Μονάδα Χρημ/κών Ροών και Πληροφοριακών Συστημάτων



Πορεία υλοποίησης ΠΑΑ 2014-2022

14η Επιτροπή Παρακολούθησης, Ιωάννινα, 14/12/2023



Υφιστάμενη κατάσταση

Εντάξεις	8.750,51 εκατ €
Νομικές Δεσμεύσεις	8.282,24 εκατ €
Πληρωμές ΔΔ	6.130,13 εκατ €
Πληρωμές ΕΣ	5.109,32 εκατ €

6,51 δις

81,36%

4,72 δις

91,47%

ΠΑΑ 2014-2020

1,43 δις

59,85%


Μεταβατικός 2021-2022

365 εκατ


27,38%

Μέσο Ανάκαμψης

Συγκριτική ανάλυση στην Ε.Ε. έως Q3-2023



Σύγκριση προγραμμάτων ως προς πληρωμές ΠΔΕ για 2023





Πληρωμές ανά έτος


Οι προβλέψεις έτους αναθεωρήθηκαν το Σεπτέμβριο 2023 από 955 σε 860 εκατ. €, κυρίως λόγω αύξησης κόστους στα επενδυτικά μέτρα.



Κανόνας ν+3

Ο κανόνας ν+3 επιτεύχθηκε και φέτος, ξεπερνώντας κατά 578 εκατ. €, σύμφωνα με τρέχουσες πληρωμές, και 762 εκατ €, σύμφωνα με πρόβλεψη έτους.

■ Πληρωμές (ενωσιακή συμμετοχή + προκαταβολή) ■ Στόχος n+3 ■ Πρόβλεψη πληρωμών



Πληρωμές ανά έτος

Οι προβλέψεις έτους αναθεωρήθηκαν το Σεπτέμβριο 2023 από 955 σε 860 εκατ. €, κυρίως λόγω αύξησης κόστους στα επενδυτικά μέτρα.




Κανόνας n+3

Ο κανόνας n+3 επιτεύχθηκε και φέτος, ξεπερνώντας κατά 578 εκατ. €, σύμφωνα με τρέχουσες πληρωμές, και 762 εκατ €, σύμφωνα με πρόβλεψη έτους.



Ανάλυση ανά Μέτρο

Στοιχεία ΟΠΣΑΑ έως 06/12/2023



Μέτρο 1



ΠΑΑ 2014-2022



Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης

Εντάξεις	40,94 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	21,37 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	19,34 εκατ. €

- Συνεχίζουν οι πληρωμές προηγούμενων προσκλήσεων κατάρτισης υπο-Μέτρων 6.1 και 6.3. Προς πληρωμή 2.174.740,50 €.
- Νέα πρόσκληση κατάρτισης δικαιούχων 3ης πρόσκλησης υπο-Μέτρου 6.1
 - αφορά κατάρτιση 14.642 νέων γεωργών.
 - ένταξη του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στις 28/8/2023 με προϋπολογισμό πράξης 14.275.950,00 €
 - αναμένεται εκκίνηση των προγραμμάτων κατάρτισης εντός του έτους.



Μέτρο 2



Παροχή γεωργικών συμβουλών

Εντάξεις	89,15 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	0 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	0 εκατ. €

- Ολοκληρώθηκαν οι εντάξεις για 93 πράξεις από 82 διαφορετικούς δικαιούχους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών.
- Το εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει 120.931 συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 67.477 ωφελούμενους γεωργούς.
- Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των πράξεων και αυτήν την περίοδο στο πληροφοριακό σύστημα καταχωρίζονται οι ωφελούμενοι (περίπου 9.217 μέχρι 12/12) και τα 1α παραδοτέα των συμβουλών (περίπου 2.106 μέχρι 12/12).
- Έγινε τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου (ΥΑ 3597/15-9-2021) για την επιτάχυνση των πληρωμών και άλλες βελτιώσεις.
- Αναμένεται η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής.
- Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του Υπομέτρου 2.3

Μέτρο 3



Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Εντάξεις	7,43 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	0,83 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	0,74 εκατ. €



ΠΑΑ 2014-2022

• 1η Πρόσκληση

- ο Καλύπτονται δαπάνες πιστοποίησης για το σύστημα της Βιολογικής Παραγωγής των δικαιούχων του υπομέτρου 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας»
- ο Εντάχθηκαν 6.390 δικαιούχοι με συνολική Δημόσια Δαπάνη 6.522.700 €.
- ο Έναρξη πληρωμών δικαιούχων εντός των επόμενων ημερών.

• 2η πρόσκληση

- ο Καλύπτονται δαπάνες πιστοποίησης του συστήματος ποιότητας AGRO 2 και με πεδίο πιστοποίησης το βαμβάκι.
- ο Υποβλήθηκαν συνολικά 59 αιτήσεις, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 14,2 εκατ. €.

Υπομέτρο 4.1



Σχέδια Βελτίωσης

Εντάξεις
Πληρωμές (ΔΔ)
Πληρωμές (ΕΣ)

766,36 εκατ. €
522,00 εκατ. €
418,30 εκατ. €

- **1η Πρόσκληση Σχεδίων Βελτίωσης (4.1.1-4.1.3)**
 - Οι τρέχουσες εντάξεις ανέρχονται σε 589,77 εκατ. €.
 - Οι πληρωμές ανέρχονται σε 404,46 εκατ. €, το 68,58% των εντάξεων.
 - Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 5.536 επενδυτικά σχέδια.
- **2η πρόσκληση Σχεδίων Βελτίωσης (4.1.5)**
 - Έχουν υποβληθεί 6.901 αιτήσεις στήριξης.
 - Συνεχίζονται οι αξιολογήσεις με άμεση ολοκλήρωση σε συγκεκριμένες Περιφέρειες.

Περιφέρεια	Υποβολές	Οριστικοποιημένες αξιολογήσεις	Σε επεξεργασία από Γνωμοδοτική Επιτροπή	% ολοκλήρωσης της διαδικασίας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης	489	488	82%	59%
Αττικής	75	75	32%	0%
Βορείου Αιγαίου	412	183	0%	0%
Δυτικής Ελλάδας	696	695	76%	19%
Δυτικής Μακεδονίας	550	550	100%	68%
Ηπείρου	332	327	57%	0%
Θεσσαλίας	601	601	100%	85%
Ιονίων Νήσων	76	76	100%	0%
Κεντρικής Μακεδονίας	1.270	1.270	100%	94%
Κρήτης	776	776	99%	75%
Νοτίου Αιγαίου	143	129	79%	6%
Πελοποννήσου	805	85	0%	0%
Στερεάς Ελλάδας	676	675	75%	11%
Γενικό Άθροισμα	6.901	5.930	73%	46%

- **Επενδύσεις στην άρδευση (4.1.2)**
 - Οι τρέχουσες εντάξεις ανέρχονται σε 11,8 εκατ. €.
 - Υποβάλλονται αιτήματα πληρωμής και προκαταβολής.

Υπομέτρο 4.2



Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

- Παράταση ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων. έως 31/03/2024
- Καταγράφονται προβλήματα ρευστότητας και η αύξηση κόστους υλοποίησης έργων καθυστερεί την υλοποίηση των έργων.
- Αυξημένος όγκος αιτήσεων τροποποίησης, κυρίως λόγω μεταβολής αναγκών επενδυτών και αύξησης τιμών πρώτων υλών
- Εντός 2ου εξαμήνου 2023 καταβολή 13,85 εκατ. € για δικαιούχους 4.2.1 και 2,18 εκατ. € για δικαιούχους 4.2.2

Εντάξεις
Πληρωμές (ΔΔ)
Πληρωμές (ΕΣ)

565,14 εκατ. €
241,22 εκατ. €
197,93 εκατ. €

Φορέας Διαχείρισης	Περιγραφή Πρόσκλησης	Τρέχουσες εντάξεις Δ.Δ.	Τρέχουσες πληρωμές Δ.Δ.
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών	Ανειλημμένες υποχρεώσεις 2007-2013 (Μέτρο 123Α)	79.029.996,34 €	69.689.190,06 €
	4.2.1 - Τελικό προϊόν γεωργικό	409.719.723,18 €	151.216.592,20 €
	4.2.2 - Τελικό προϊόν μη γεωργικό	15.358.374,46 €	4.394.954,49 €
Δ.Α.Ο. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας	4.2.1 - Τελικό προϊόν γεωργικό	378.526,48 €	186.266,50 €
Δ.Α.Ο. Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης	4.2.1 - Τελικό προϊόν γεωργικό	299.999,50 €	299.999,50 €
Δ.Α.Ο. Περιφέρειας Πελοποννήσου	4.2.1 - Τελικό προϊόν γεωργικό	299.999,00 €	299.999,00 €
Δ.Α.Ο. Περιφέρειας Θεσσαλίας	4.2.1 - Τελικό προϊόν γεωργικό	756.863,14 €	345.118,91 €
Δ.Α.Ο. Περιφέρειας Αττικής	4.2.1 - Τελικό προϊόν γεωργικό	4.796.746,03 €	1.054.553,43 €

Υπομέτρο 4.3



**Δημόσια έργα
(εγγειοβελτιωτικά,
αγροτική οδοποιία)**

Εντάξεις	992,8 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	335,11 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	258,35 εκατ. €



ΠΑΑ 2014-2022

■ Εντάξεις ■ Πληρωμές

Δράση 4.3.4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Πρόσκληση ΕΥΕ ΑΕΤΠ

114.61

1.69

Δράση 4.3.4 «Αγροτική Οδοποιία», έργα μέχρι 2.2 εκ. €, Προσκήσεις Περιφερειών

56.29

30.33

Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», έργα μέχρι 2.2 εκ. €, Προσκήσεις Περιφερειών

114.02

24

Μέτρο 4, έργα που έχουν μεταφερθεί από το Π.Α.Α. 2007 – 2013, έργα μέχρι <2,2 εκ

40.71

36.83

Μεταφερόμενα έργα του Μέτρου 125B από το Π.Α.Α. 2007 – 2013

355.36

217.67

Μεταφερόμενα έργα του Μέτρου 125A από το Π.Α.Α. 2007 – 2013

8.18

6.84

Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», έργα άνω των 2.2 εκ. €, Πρόσκληση ΕΥΕ ΑΕΤΠ

428.15

28.1

Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», έργα μέχρι 2.2 εκ. €, Πρόσκληση ΕΥΕ ΑΕΤΠ

232.51

0

Μέτρο 5



Επενδύσεις πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών

Εντάξεις	33,68 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	5,23 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	4,11 εκατ. €



ΠΑΑ 2014-2022

- **1η Πρόσκληση 5.1.1** (αντιχαλαζικά):
 - 396 ενταγμένες πράξεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 5,67 εκατ. €.
 - Στις 16-1-2023 ολοκληρώθηκε η διάρκεια υλοποίησης πράξεων από τους δικαιούχους επενδυτές.
 - Πληρωμές 3,5 εκατ. €
- **2η Πρόσκληση 5.1.1** (αντιχαλαζικά):
 - 1.099 ενταγμένες πράξεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 28,46 εκατ. €
 - Πληρωμές 1,53 εκατ. €
- **1η Πρόσκληση 5.1.2** (πανώλη)
 - 98 ενταγμένες πράξεις, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 5,81 εκατ. €, από τις 107 αιτήσεις.
- **Υπομέτρο 5.2** (Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών)
 - Σε προετοιμασία το θεσμικό πλαίσιο



Μέτρο 6



Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

Εντάξεις	1.038,13 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	837,66 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	732,87 εκατ. €



ΠΑΑ 2014-2022

Υπομέτρο 6.1 - Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

- 1η Πρόσκληση:
 - Εντάξεις 269,37 εκατ. €
 - Πληρωμές 264,58 εκατ. €
- 2η Πρόσκληση:
 - Εντάξεις 29,82 εκατ. €
 - Πληρωμές 28,93 εκατ. €
- 3η Πρόσκληση:
 - Εντάχθηκε το σύνολο των επιλαχόντων του μέτρου.
 - Συνολικά εντάχθηκαν σχεδόν 16.000 νέοι γεωργοί
 - Εντάξεις 591,93 εκατ. €
 - Πληρωμές 412,92 εκατ. €



Υπομέτρο 6.3 – Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

- Ξεκίνησε η υποβολή της β' δόσης πληρωμής
- Εντάξεις 45,48 εκατ. €
- Πληρωμές 33,7 εκατ. €

Μέτρο 7



Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Εντάξεις	73,51 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	64,48 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	50,31 εκατ. €



ΠΑΑ 2014-2022

Υπομέτρο 7.1 - Θεματικά σχέδια διαχείρισης

- 1η Πρόσκληση
 - Δύο προτάσεις (ΑΜΘ) συμβασιοποιημένου προϋπολογισμού 162.442 €, Το φυσικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί και ο δικαιούχος έχει υποβάλει το δεύτερο αίτημα πληρωμής που αντιστοιχεί στην Β' φάση του έργου.
- 2η Πρόσκληση
 - Τρεις προτάσεις, δύο με ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο από την Περ. Δυτ. Ελλάδας και μία αποπληρωμένη από την Περ. Κρήτης, συμβασιοποιημένου προϋπολογισμού 100.553 €.

Υπομέτρο 7.3 – Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές

- Υπογράφηκαν Συμβάσεις Σύμπραξης για LOT 1,3 και 7
- Ολοκληρώθηκε η Οριστικοποίηση των Συμβατικών Εγγράφων για τα υπόλοιπα LOT (2,4,5 και 6)
- Εγκρίθηκαν τα τεύχη από το Ελεγκτικό Συνέδριο
- Υπογραφή Συμβάσεων για τα LOT 2,4,5 και 6 Νοέμβριος 2023



Μέτρο 8



Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

Εντάξεις	172,71 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	54,39 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	44,04 εκατ. €



ΠΑΑ 2014-2022

Υπομέτρο 8.1 – Δάσωση

- Εντός του επόμενου διαστήματος αναμένεται να καταβληθούν οι ενισχύσεις για το έτος εφαρμογής 2022

Υπομέτρο 8.3 – Πρόληψη ζημιών σε δάση:

Εντάξεις 61,53 εκατ. €, Πληρωμές 2,68 εκατ. €

- **Δράση 8.3.1**, 74 ενεργά έργα, 1 απεντάχθηκε, 20 με νομική δέσμευση, 3 με αίτημα πληρωμής
- **Δράση 8.3.2**, 4 ενεργά έργα, 1 απεντάχθηκε, 1 με νομική δέσμευση, 1 με αίτημα πληρωμής
- **Δράση 8.3.3**, 13 ενεργά έργα, 2 απεντάχθηκαν, 4 με νομική δέσμευση, 4 με αίτημα πληρωμής
- **2η Πρόσκληση**: Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων, προς αξιολόγηση

Υπομέτρο 8.4 – Αποκατάσταση ζημιών σε δάση:

Εντάξεις 11,54 εκατ. €, Πληρωμές 0,47 εκατ. €

- **Δράση 8.4.1**, 14 ενεργά έργα, 3 με νομική δέσμευση, 1 με αίτημα πληρωμής
- **Δράση 8.4.3**, 5 ενεργά έργα, 1 απεντάχθηκε, 1 με νομική δέσμευση, 2 με αίτημα πληρωμής

Μέτρο 9



Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

Εντάξεις	32,87 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	25,85 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	23,26 εκατ. €



ΠΑΑ 2014-2022

- Παραμένουν 168 εγκεκριμένα ενεργά έργα.
- Υποβάλλονται αιτήσεις τελικής πληρωμής, μετά από παράταση, έως και 29/12/2023.
- 14 αιτήματα πληρωμών από τους δικαιούχους συνολικής αιτούμενης ΔΔ 291 χιλ €.
- Συνεχίζονται οι επιτόπιες επισκέψεις.
- Από τον Ιούνιο του έτους 2023 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές συνολικού ύψους 91 χιλ €.



Μέτρο 10



Ενισχύσεις για τη γεωργία,
το περιβάλλον και το κλίμα

Εντάξεις	518,7 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	457,56 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	389,52 εκατ. €



ΠΑΑ 2014-2022

■ Εντάξεις ■ Πληρωμές

10.1.9 - Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

39.64

37.09

10.1.8 - Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

47.92

38.05

10.1.7 - Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες

9.97

8.77

10.1.4 - Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα

315.99

281.73

10.1.3 - Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας

2.66

1.87

10.1.2 - Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Αμφισσας

5.44

4.76

10.1.1 - Προστασία άγριας ορνιθοπανίδας

2.52

1.62

Μέτρο 11




Βιολογική γεωργία

Εντάξεις	1.414,84 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	1.019,31 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	825,37 εκατ. €



ΠΑΑ 2014-2022



Μέτρο 13




Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (Εξισωτική Αποζημίωση

Εντάξεις	1.847,45 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	1.832,4 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	1.561,39 εκατ. €



ΠΑΑ 2014-2022

Καταβλήθηκαν υπόλοιπα ποσών που προκύπτουν από την εξέταση των υποβληθέντων ενδικοφανών προσφυγών ύψους 6.000.000,00 € και αφορούσαν το έτος 2022.



Μέτρο 14



Καλή διαβίωση των ζώων

Εντάξεις	εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	εκατ. €

- Το υπομέτρο προκηρύχθηκε στις 8/11/2023 με συνολικό προϋπολογισμό 28,5 εκατ. €.
- Η πρόσκληση απευθύνεται σε χοιροτρόφους με εκμετάλλευση ίση ή μεγαλύτερη των 50 χοιρομητέρων, ενσταβλισμένης εκτροφής.
- Συνολικά, κατατέθηκαν 214 αιτήσεις στήριξης για ενίσχυση 52.630 χοιρομητέρων σε σύνολο χώρας, ενώ ο προϋπολογισμός αυτών για τις διετούς διάρκειας δεσμεύσεις, εκτιμάται στα 23 εκατ. € περίπου.



Μέτρο 16



Συνεργασία

Εντάξεις	56,48 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	1,84 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	1,63 εκατ. €



ΠΑΑ 2014-2022

- Εκδόθηκε η 7η Τροποποίηση της ΥΑ και η Εγκύκλιος δικαιολογητικών για την επαλήθευση των δαπανών στη Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5
- Υποβάλλονται αιτήματα πληρωμής και έως τέλος του χρόνου αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά.

Κατάσταση	Αριθμός αιτήσεων πληρωμής	Συνολικό Αιτούμενο Ποσό
Σχέδιο	56	453.386,01
Υποβληθείσα	12	392.358,21
Σύνολο	68	845.744,22

Μέτρο 19



Ομάδες τοπικής δράσης LEADER


Εντάξεις	596,17 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	252,91 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	228,1 εκατ. €



ΠΑΑ 2014-2022

- Έχει ενσωματωθεί η πρόσθετη κατανομή δημόσιας δαπάνης, σύμφωνα με την ΥΑ 806/2022, στα τοπικά προγράμματα και έγινε η κατανομή αυτής ανά υπο-μέτρο
- Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου υπο-μέτρων 19.2 και 19.4 προκειμένου να συμπεριληφθούν προβλέψεις για τις πληγείσες περιοχές από φυσικές καταστροφές καθώς και για την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών
- Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου υπο-μέτρου 19.3 προκειμένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες υλοποίησης
- Επιπλέον υπερδεσμεύσεις για νέες προσκλήσεις των ΟΤΔ
- Οδηγίες στις Ομάδες Τοπικής Δράσης για την εξυγίανση των τοπικών προγραμμάτων με στόχο την πλήρη εξυγίανση του μέτρου μέχρι τον Φεβρουάριο του 2024





Χρηματοδοτικά εργαλεία

Εντάξεις	141,50 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	36,13 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	36,13 εκατ. €

Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

- Τροποποίηση Συμφωνίας Χρηματοδότησης για παράταση ΠΑΑ κατά 2 έτη και επέκταση έως 30-06-23 για δάνεια με μορφή κεφαλαίου κίνησης λόγω COVID-19
- Συμβάσεις δανείων συνολικού ύψους 37,8 εκ. €, αναμένεται μέχρι τέλος έτους να αυξηθεί σε 42-45 εκ. €.
- Έχει ξεκινήσει διαδικασία για νέα τροποποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης για επιδότηση επιτοκίου.


Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

- Ξεκίνησε Φεβρουάριο 2023, μέχρι αρχές Αυγούστου εξαντλήθηκαν οι αρχικοί πόροι.
- Αύξηση Π/Υ κατά 40 εκ. €, τρέχων Π/Υ 61,5 εκ. €
- Σε εξέλιξη τροποποίηση απόφασης σύστασης Ταμείου και Συμφωνίας Χρηματοδότησης με προβλέψεις για ανακούφιση ωφελούμενων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.
- 2.465 αιτήσεις για δάνεια συνολικού ύψους 59 εκ. €.
- 1.535 τελικές εγκρίσεις δανείων ΕΑΤ, αντιστοιχούν σε δάνεια ύψους 35,52 εκ. € και επιδότηση επιτοκίου ύψους 2,44 εκ. €.

Παρακολούθηση Περιφερειών


Ανάλυση επί εκχωρημένων πόρων Περιφερειών

■ Εντάξεις (% εκχώρησης) ■ Πληρωμές (% εκχώρησης)



Ανάλυση επί εντάξεων Περιφερειών

■ Πληρωμές (% εντάξεων)




ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ/ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ

- Εξάντληση χρηματοδοτικών δυνατοτήτων ΠΑΑ στην κατεύθυνση στήριξης πληγέντων παραγωγών λόγω θεομηνιών κυρίως σε Θεσσαλία και Έβρο
- Παρατάσεις ολοκλήρωσης επενδύσεων
- Αξιοποίηση εργαλείου υπερδέσμευσης σε Δράσεις και Χρηματοδοτικά Εργαλεία με μεγάλη σημασία και εγγυημένη απορρόφηση

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

- Κλείσιμο ανειλημμένων υποχρεώσεων 2007-2013
- Τακτοποίηση ολοκληρωμένων έργων στο ΠΔΕ
- Μέγιστη αξιοποίηση πόρων ΠΔΕ μέσω στοχευμένων ανακατανομών πιστώσεων σε ώριμα έργα

Ενέργειες



Ευχαριστώ

