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ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ενεργοποίηση (ΔΔ)  
ΟΠΣ 27/11/2017 

   ΔΔ  ΧΠ (€) Προσκλήσεις Εντάξεις 
Νομικές 

Δεσμεύσεις 
Δαπάνες  

27/11/2017 

ΕΣΠΑ  24.358.901.852 16.298.347.379 11.958.048.075 8.165.736.469 3.383.784.940 

ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠ 12.596.255.948 8.936.143.011 6.951.590.636 4.576.547.432 1.637.309.746 

ΠΕΠ 5.400.280.366 4.087.279.006 2.675.974.868 1.335.291.318 669.535.586 

ΠΑΑ 5.870.466.756 3.074.526.462 2.286.696.123 2.228.410.687 1.076.384.533 

ΕΠΘΑλ 491.898.782 200.398.900 43.786.448 25.487.032 555.075 

12,4% 

13,0% 

0,10% 

18,3% 
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Άμεσες Προτεραιότητες 2017 

 Ολοκλήρωση κλεισίματος ΕΣΠΑ 2007-2013 

 Επίτευξη ετήσιου στόχου δαπανών 2017 με την 
αξιοποίηση δράσεων και εργαλείων συντονισμού 
και παρακολούθησης της υλοποίησης των ΕΠ του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Κλείσιμο ΕΣΠΑ 2007-2013 

 Εμπρόθεσμη και επιτυχής υποβολή των εγγράφων 
κλεισίματος στην ΕΕ (31/3/2017) των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 
2007-2013 χωρίς καμία απώλεια πόρων 
 Δέσμευση Κοινοτικής Συμμετοχής (€) :20,49 δις €  

 Δηλωθείσες κατά το κλείσιμο δαπάνες : 21,6 δις € 

 Το ΕΣΠΑ έκλεισε με ποσοστό επίτευξης της 
δέσμευσης κοινοτικής συμμετοχής 105,4%.  

 Ικανοποιητικό περιθώριο ασφαλείας για τη μη 
απώλεια πόρων Κοινοτικής Συμμετοχής, σε 
περίπτωση εξαιρέσεων δηλωθέντων δαπανών 

 Συντονισμός για την ανταπόκριση στις παρατηρήσεις 
της ΕΕ με προθεσμία υποβολής: αρχές Δεκεμβρίου 
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Επίτευξη Στόχων Δαπανών  

 Επίτευξη αθροιστικής απορρόφησης 20% για όλο 
το ΕΣΠΑ το 2017 

 Μεγιστοποίηση δαπανών για την αύξηση εισροής 
κοινοτικών πόρων 

 

καθώς και: 

 Επίτευξη Ν+3 το 2017 

 Αποθεματικό επίδοσης (2018) 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΑΑ Αθροιστική Απαίτηση Ν+3, (ΕΣ,εκ€) 

Ταμείο 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ΕΓΤΑΑ -      

              

663,90    

           

1.617,24    

              

2.284,51 

                

2.950,05    

             

3.613,96    

Οι υπολογισμοί βασίζονται στους εν ισχύ χρηματοδοτικούς πίνακες του ΠΑΑ 
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 Διαπιστώσεις 

 Κανένα ΕΠ ή Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 
δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο απώλειας πόρων λόγω 
Ν+3, το έτος 2017 

 Εγρήγορση για την επίτευξη του στόχου 
δαπανών 
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Εργαλεία / Ενέργειες Συντονισμού και 
Παρακολούθησης (1) 

 Ενέργειες συντονισμού, σε συνεργασία με ΕΥ 
ΕΑΣ – ΔΑ – Επιτελικές Δομές – τελικούς 
δικαιούχους για την επιτάχυνση της εφαρμογής 
και την αντιμετώπιση θεσμικών, διαχειριστικών 
ζητημάτων  

 Παρακολούθηση εφαρμογής τομεακών πολιτικών 
και επίτευξης στόχων στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 

 Οδηγίες / κατευθύνσεις από ΕΑΣ για την 
ομοιογενή και αποτελεσματικότερη εφαρμογή 
των Ε.Π. 
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Εργαλεία / Ενέργειες Συντονισμού και 
Παρακολούθησης (2) 

 Ειδικότερα: 

 Κατάρτιση και παρακολούθηση Σχεδίων Δράσης 
Δαπανών για κάθε ΕΠ σε συνεχή συνεργασία με τις ΔΑ  

 

 Συντονισμός για την υποστήριξη τελικών δικαιούχων 

 

 Παρακολούθηση Μεγάλων Έργων 

 

 Συντονισμός και παρακολούθηση εμβληματικών έργων 

 

 Συντονισμός τεχνικής βοήθειας από Μηχανισμό Jaspers  
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Σχέδια Δράσης Δαπανών  

 Επικαιροποίηση σε τριμηνιαία βάση  

 Συνεχής συνεργασία μεταξύ ΕΥΣΕ / ΔΑ / Επιτελικών 
Δομών / Δικαιούχων για την εφαρμογή του Σχεδίου 
Δράσης  

 Εντοπισμός και έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων 
στην υλοποίηση 

 Ρεαλιστική αποτύπωση προβλέψεων 

 Επιτάχυνση εξειδίκευσης και ένταξης ώριμων έργων 

 Ποιοτική παρακολούθηση πολλαπλών κανονιστικών 
δεσμεύσεων (αστικά, κλιματική αλλαγή, θεματική 
συγκέντρωση 
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Συντονισμός για την Υποστήριξη των Δικαιούχων  

Για την ενδυνάμωση των δικαιούχων των ΕΠ έχουν 
αναληφθεί ενέργειες υποστήριξης όπως: 

 Συγκρότηση Ομάδας έργου για το συντονισμό και την 
παρακολούθηση οριζόντιων και εξειδικευμένων μέτρων 
σε συνεργασία με υπηρεσίες της ΕΑΣ, τη ΜΟΔ Α.Ε. και τους 
κατά περίπτωση εμπλεκόμενους φορείς 

 Κατάρτιση και επεξεργασία σχεδίων υποστήριξης των ΔΑ 
των ΕΠ για την υποστήριξη δικαιούχων 

 Διοργάνωση στοχευμένων σεμιναρίων υποστήριξης 
δικαιούχων σε συνεργασία με τη ΜΟΔ ΑΕ (πχ. εκπαίδευση 
δικαιούχων στη Θεσσαλονίκη) 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Μεγάλα Έργα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εκτιμώμενος π/υ μεγάλων έργων: 8,67 δις € 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΟΝΟΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Ε.Π. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚ ΤΩΝ 
ΟΠΟΙΩΝ 

ΕΡΓΑ 
PHASING 

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 
ΝΕΑ ΕΡΓΑ 

Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη 

22 22 8 14 

Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 

7 7 3 4 

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 1 1 1 0 

ΠΕΠ Αττικής 3 3 2 1 

ΠΕΠ Στ.Ελλάδας 0 1 1 0 

ΣΥΝΟΛΟ 33 34 15 19 
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Μεγάλα Έργα 

Σε σύνολο 34 Μεγάλων Έργων: 

 

 Από τα  15 Μεγάλα Έργα phasing, έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία κοινοποιήσεων (φάση Β’) στην ΕΕ για τα 12 και 
είναι σε διαδικασία κοινοποίησης 3 ακόμα Μεγάλα Έργα  

 

 Από τα 19 νέα Μεγάλα Έργα, προγραμματίζεται η 
υποβολή 3 νέων Μεγάλων Έργων στην ΕΕ, εντός του 2017 
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Εμβληματικά Έργα (significant) 

Σε συμφωνία με την ΕΕ: 

 καθορίστηκαν 18 εμβληματικά έργα συνολικού 
π/υ €3 δις περίπου 

 ενιαίο σύστημα παρακολούθησης μέσω ΟΠΣ 

 περιοδικές αναφορές στην ΕΕ 
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Συνεργασία με Μηχανισμό Jaspers 

H συνεργασία ξεκίνησε το 2013 και αφορά: 
 στην υποστήριξη για τη προετοιμασία 13 Φακέλων 

Μεγάλων Έργων και την υποβολή και ένταξη 8 οριζόντιων 
έργων ή/και έργων υψηλής τεχνολογίας και στρατηγικής 
σημασίας σε ΕΠ της ΠΠ 2014-2020 (JASPERS ADVISORY)  

 στον ανεξάρτητο ποιοτικό έλεγχο 7 Φακέλων Μεγάλων 
Έργων (JASPERS IQR) σύμφωνα με το προγραμματισμό 
των αρμόδιων ΕΥΔΕΠ. 
 

Επίσης, παρέρχεται υποστήριξη στην ΕΥΣΕ για τη διεξαγωγή 
σεμιναρίων σε ειδικά οριζόντια θέματα (Περιβαλλοντικές 
Επιπτώσεις, Κλιματική Αλλαγή, Μελέτες Οφέλους - Κόστους, 
Κρατικές Ενισχύσεις) που σχετίζονται με τη προετοιμασία των 
Μεγάλων Έργων.  

 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Απαιτούμενες ενέργειες  

 Τήρηση προθεσμιών ανάληψης νομικών δεσμεύσεων και 
προθεσμιών/υποχρεώσεων που απορρέουν από το ΣΔΕ 

 

 Παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των 
έργων 

 

 Έγκαιρη και πλήρης εισαγωγή στοιχείων στο ΟΠΣ 
(καταχώριση δαπανών) 

 

 Επιτάχυνση των διαδικασιών διοικητικής ολοκλήρωσης των 
πράξεων που έχουν ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό 
τους αντικείμενο 
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας  

 
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής 

Μονάδα Γ 

Μαυριά Παναγιώτα 

pmavria@mnec.gr 


