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Πλαίσιο Επίδοσης - Τι είναι;
• Είναι «εργαλείο» για την εστίαση σε αποτελέσματα 

/επιδόσεις και την επίτευξη στόχων σχετικά με τις 
εφαρμοζόμενες πολιτικές και προγράμματα.

• «Χρησιμοποιεί» δείκτες οι οποίοι ελέγχονται σε 2 χρονικές 
στιγμές και για 2 τιμές που έχουν τεθεί: 

• Το 2019 με βάση την υλοποίηση του έως 31/12/2018, ως προς τις 
τιμές «οροσήμων»,

• Το 2024 με βάση την υλοποίηση του έως 31/12/2023, ως προς 
τιμές «στόχους» . 

• Ελέγχεται ανά Προτεραιότητα για το ΠΑΑ (Π2, Π3, Π4, 
Π5,Π6). 



Επίτευξη οροσήμων/στόχων

• Επιτυγχάνει μια προτεραιότητα :

• Αν περιλαμβάνει μέχρι 2 δείκτες, εφόσον και οι 2 δείκτες έχουν 
επιτύχει τουλάχιστον το 85% των τιμών «οροσήμων» ή «στόχων». 

• Αν περιλαμβάνει περισσότερους από 2 δείκτες αν όλοι, εκτός από 
1, έχουν επιτύχει τουλάχιστον το 85% των τιμών «οροσήμων» ή 
«στόχων». Ο επιπλέον δείκτης πρέπει να επιτύχει τουλάχιστον το 
75%.

• Αν επιτυγχάνει μια Προτεραιότητα ως προς την επίτευξη 
των «οροσήμων» του 2018, δίδεται Αποθεματικό Επίδοσης 
(περίπου 6% πόρων της Προτεραιότητας) που έχει ήδη 
παρακρατηθεί (αλλά υπολογίζεται για τον προγραμματισμό των 
στόχων) .



Αποτυχία επίτευξης οροσήμων/στόχων

Αν σε μια Προτεραιότητα δεν επιτευχθούν τα 
ορόσημα 2018 (όπως προαναφέρθηκε), τότε 
το αποθεματικό επίδοσης, για αυτή την 
Προτεραιότητα, κατανέμεται αιτιολογημένα 
στην/στις Προτεραιότητες που έχουν επιτύχει 
τα ορόσημα 2018



Σοβαρή αποτυχία επίτευξης 
οροσήμων/στόχων

• Αποτυγχάνει «σοβαρά» μια προτεραιότητα :
• Αν περιλαμβάνει μέχρι 2 δείκτες, αν οποιοσδήποτε από τους 2 

δείκτες δεν έχει επιτύχει τουλάχιστον το 65% των τιμών 
«οροσήμων» ή «στόχων». 

• Αν περιλαμβάνει περισσότερους από 2 δείκτες , αν τουλάχιστον 2 
δείκτες δεν έχουν επιτύχει τουλάχιστον το 65% των τιμών 
«οροσήμων» ή «στόχων». 

• Αν αποτύχει σοβαρά μια Προτεραιότητα : 
• ως προς την επίτευξη των «οροσήμων» του 2018, η Ε.Ε. μπορεί να 

προβεί σε αναστολή μέρους ή όλου του ποσού των ενδιάμεσων 
πληρωμών 

• ως προς την επίτευξη των «στόχων» του 2023, η Ε.Ε. μπορεί να 

προβεί σε δημοσιονομικές διορθώσεις.



Τροποποίηση Πλαισίου Επίδοσης
• Τα ΚΜ μπορούν να προτείνουν την επανεξέταση των 

«ορόσημων» και των «στόχων» (βλ. Άρθρο 5 Καν.215/2014):

• Για τροποποιήσεις που προκύπτουν από αλλαγές στην κατανομή 
των κονδυλίων για δεδομένη προτεραιότητα (βλ. Παρ. ΙΙ Καν. 
1303/2013)

• Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που προκύπτουν: 

• Από  μια σημαντική μεταβολή των οικονομικών, περιβαλλοντικών συνθηκών 
ή των συνθηκών της αγοράς εργασίας (βλ. Παρ. ΙΙ  Καν. 1303/2013),

• Όταν πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό «ορόσημων» 
και «στόχων» (π.χ. δεδομένα  για το μοναδιαίο κόστος , συνήθη ή ιστορική 
πορεία υλοποίησης) βασίζονται σε λανθασμένες υποθέσεις που οδηγούν 
στην υποτίμηση ή στην υπερτίμηση αυτών (βλ. Άρθρο 5§6  Καν. 215/2014).

• Συστήνεται τα ΚΜ να υποβάλλουν τις σχετικές προτάσεις
τροποποίησης μέχρι 30 Ιουνίου 2018.



Πλαίσιο Επίδοσης – Προτεραιότητα Π2
(Ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας)

Δείκτης ΣΤΟΧΟΣ ΟΡΟΣΗΜΟ 
2018 (%)

ΟΡΟΣΗΜΟ 2018 
(τιμή)

Συνολική δημόσια 
δαπάνη (ευρώ)

863.433.393,81 33,05% 285.364.736,65

Αριθμός νέων 
γεωργών που θα 
έχουν λάβει 
τουλάχιστον 1 δόση 
έως τέλος 2018

23.900,00 29,28% 6.997,92

Αριθμός γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που 
λαμβάνουν στήριξη
(περιοχή εστίασης 2Α)

6.300,00 31,75% 2.000,25

Δείκτης 
Κοινού 

Πλαισίου 

Βασικό 
Στάδιο 

Υλοποίη
σης

Εναλλακ
τικός 

Δείκτης



Πλαίσιο Επίδοσης – Προτεραιότητα Π2
(Ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας)

Δείκτης ΣΤΟΧΟΣ ΟΡΟΣΗΜΟ 
2018 (%)

ΟΡΟΣΗΜΟ 2018 
(τιμή)

Συνολική δημόσια 
δαπάνη (ευρώ)

863.433.393,81 33,05% 285.364.736,65

Αριθμός νέων 
γεωργών που θα 
έχουν λάβει 
τουλάχιστον 1 δόση 
έως τέλος 2018

23.900,00 29,28% 6.997,92

Αριθμός γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που 
λαμβάνουν στήριξη
(περιοχή εστίασης 2Α)

6.300,00 31,75% 2.000,25

25.600,00

Αύξηση πόρων 
Μ6.1

7.495,68

952.303.396,4

Αύξηση πόρων 
Μ6.1 και Μ6.3

314.736.272,51
Δείκτης 
Κοινού 

Πλαισίου 

Βασικό 
Στάδιο 

Υλοποίη
σης

Εναλλακ
τικός 

Δείκτης



Πλαίσιο Επίδοσης – Προτεραιότητα Π3
(Προώθηση οργάνωσης αλυσίδας τροφίμων, συμπ. εμπορίας 

γεωργικών προϊόντων)

Δείκτης ΣΤΟΧΟΣ ΟΡΟΣΗΜΟ 2018 (%) ΟΡΟΣΗΜΟ 2018 
(τιμή)

Συνολική δημόσια 
δαπάνη (ευρώ)

399.001.310,13 33,05% 285.364.736,65

Αριθμός 
δράσεων/πράξεων 
στους οποίους 
παρέχεται στήριξη, 
μέσω του 
υπομέτρου Μ04.2 
(περιοχή εστίασης 3Α)

600,00 33,33% 199,98

Δείκτης 
Κοινού 

Πλαισίου 

Εναλλακ
τικός 

Δείκτης



Πλαίσιο Επίδοσης – Προτεραιότητα Π3
(Προώθηση οργάνωσης αλυσίδας τροφίμων, συμπ. εμπορίας 

γεωργικών προϊόντων)

Δείκτης ΣΤΟΧΟΣ ΟΡΟΣΗΜΟ 2018 (%) ΟΡΟΣΗΜΟ 2018 
(τιμή)

Συνολική δημόσια 
δαπάνη (ευρώ)

399.001.310,13 33,05% 285.364.736,65

Αριθμός 
δράσεων/πράξεων 
στους οποίους 
παρέχεται στήριξη, 
μέσω του 
υπομέτρου Μ04.2 
(περιοχή εστίασης 3Α)

600,00 33,33% 199,98450,00

Υποεκτίμηση  
μοναδιαίου κόστος 

(Πρόσφατες 
Προσκλήσεις 4.2.1 

& 4.2.2) 

150

399.416.684,61

Όχι αλλαγή πόρων 
(αύξηση % 

συγχρηματοδ/σης)

18%

Οικονομική κρίση (όπως 
Capital controls 2015, 

έλλειμμα ρευστότητας) 
επηρέασε πορεία 

ανειλημμένων έργων (π.χ. 
μείωση προϋπολ/σμού έργων)

Δείκτης 
Κοινού 

Πλαισίου 

Εναλλακ
τικός 

Δείκτης

71.898.543,23



Πλαίσιο Επίδοσης – Προτεραιότητα Π4
(Αποκατάσταση, διατήρηση & ενίσχυση οικοσυστημάτων που 

συνδέονται με γεωργία)
Δείκτης ΣΤΟΧΟΣ ΟΡΟΣΗΜΟ 

2018 (%)
ΟΡΟΣΗΜΟ 2018 
(τιμή)

Συνολική δημόσια 
δαπάνη (ευρώ)

2.426.391.990,38 22,26% 540.114.857,06

Γεωργική γη υπό συμβάσεις 
διαχείρισης για τη 
βιοποικιλότητα (περιοχή 
εστίασης 4Α) & τη βελτίωση 
διαχ/σης υδάτων (περιοχή 
εστίασης 4Β) &  εδάφους 
(περιοχή εστίασης 4Γ) 
(Εκτάρια/ha)

1.447.645,03 35,50% 513.913,99

Γεωργική γη υπό συμβάσεις 
διαχείρισης για τη 
βιοποικιλότητα (περιοχή 
εστίασης 4Α) & τη βελτίωση 
διαχ/σης εδάφους (περιοχή 
εστίασης 4Γ) (Εκτάρια/ha)

1.378.000,00 90,00% 1.240.200,00

Δείκτης 
Κοινού 

Πλαισίου 

Δείκτης 
Κοινού 

Πλαισίου

Εναλλακ
τικός 

Δείκτης



Πλαίσιο Επίδοσης – Προτεραιότητα Π4
(Αποκατάσταση, διατήρηση & ενίσχυση οικοσυστημάτων που 

συνδέονται με γεωργία)
Δείκτης ΣΤΟΧΟΣ ΟΡΟΣΗΜΟ 

2018 (%)
ΟΡΟΣΗΜΟ 2018 
(τιμή)

Συνολική δημόσια 
δαπάνη (ευρώ)

2.426.391.990,38 22,26% 540.114.857,06

Γεωργική γη υπό συμβάσεις 
διαχείρισης για τη 
βιοποικιλότητα (περιοχή 
εστίασης 4Α) & τη βελτίωση 
διαχ/σης υδάτων (περιοχή 
εστίασης 4Β) &  εδάφους 
(περιοχή εστίασης 4Γ) 
(Εκτάρια/ha)

1.447.645,03 35,50% 513.913,99

Γεωργική γη υπό συμβάσεις 
διαχείρισης για τη 
βιοποικιλότητα (περιοχή 
εστίασης 4Α) & τη βελτίωση 
διαχ/σης εδάφους (περιοχή 
εστίασης 4Γ) (Εκτάρια/ha)

1.378.000,00 90,00% 1.240.200,00

1.131.862,00
•Διόρθωση προηγ. λανθασμένης 
εγγραφής Μ8.1 (μείωση)
•Διόρθωση Μ10.1.11 (μείωση)
•Διαγραφή Μ10.1.6 
•Αύξηση/Επανεκτίμηση Πόρων & 
Εκτάσεων Μ11 (755.182 ha, αύξηση)

2.761.559.216,82
Αύξηση πόρων Μ11 + Μεταφορά πόρων 

Μ11 σε Π4 από 5Δ
(διαγραφή Μ10.1.6 οριακή επίπτωση)

614.723.081,66
Δείκτης 
Κοινού 

Πλαισίου 

Δείκτης 
Κοινού 

Πλαισίου

Εναλλακ
τικός 

Δείκτης

1.933.274,00

Επανεκτίμηση – αύξηση   
εκτάσεων Μ13.1

(1.509.274,00 ha)

1.739.946,60

401.811,01



Πλαίσιο Επίδοσης – Προτεραιότητα Π5
(Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων & στήριξη γεωργίας για την 

κλιματική αλλαγή)
Δείκτης ΣΤΟΧΟΣ ΟΡΟΣΗΜΟ 2018 (%) ΟΡΟΣΗΜΟ 

2018 (τιμή)

Συνολική δημόσια 
δαπάνη (ευρώ)

1.023.979.556,53 12,66% 129.635.811,8
6

Γεωργική & δασική γη 
υπό συμβάσεις για 
δέσμευση CO2 (περ. 
εστίασης 5Ε) & 
γεωργική γη υπό 
συμβάσεις για 
μείωση εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου 
– αμμωνίας 
(περ.εστίασης 5Δ) & 
καλύτερης διαχ/σης 
υδάτων 
(περ.εστίασης 5Α)

(Εκτάρια/ha)

217.274,00 30,00% 65.182,20

Δείκτης 
Κοινού 

Πλαισίου 

Δείκτης 
Κοινού 

Πλαισίου 



Πλαίσιο Επίδοσης – Προτεραιότητα Π5
(Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων & στήριξη γεωργίας για την 

κλιματική αλλαγή)
Δείκτης ΣΤΟΧΟΣ ΟΡΟΣΗΜΟ 2018 (%) ΟΡΟΣΗΜΟ 

2018 (τιμή)

Συνολική δημόσια 
δαπάνη (ευρώ)

1.023.979.556,53 12,66% 129.635.811,8
6

Γεωργική & δασική γη 
υπό συμβάσεις για 
δέσμευση CO2 (περ. 
εστίασης 5Ε) & 
γεωργική γη υπό 
συμβάσεις για 
μείωση εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου 
– αμμωνίας 
(περ.εστίασης 5Δ) & 
καλύτερης διαχ/σης 
υδάτων 
(περ.εστίασης 5Α)

(Εκτάρια/ha)

217.274,00 30,00% 65.182,2052.766,00

•Μείωση πόρων Μ11 
(Μεταφορά πόρων Μ11 από 
5Δ σε Π4 μαζί με διόρθωση 
προηγ. λανθασμένης 
εγγραφής)
•Διόρθωση προηγ. 
λανθασμένης εγγραφής Μ8.1  
(μείωση)
•Διαγραφή Μ10.1.6 (μείωση) 

946.517.999,23

Μείωση  πόρων (Μεταφορά 

πόρων Μ11 από 5Δ σε Π4 & 
Διαγραφή Μ10.1.6) 

119.829.178,70
Δείκτης 
Κοινού 

Πλαισίου 

Δείκτης 
Κοινού 

Πλαισίου 

5.804,2611%
Υπερεκτίμηση λόγω: 
•Μ8.1: Λάθος προσμέτρηση 
εκτάσεων συντήρησης 
(σωστό μόνο νέες δασώσεις) 
για ανειλημμένα 
•Ανατροπή 
προγραμματισμού Μ4.3.1 
(νέες προσκλήσεις 2018 αντί 
2016) λόγω καθυστέρησης 
(2017)  εκπλήρωσης  
αιρεσιμότητας  υδάτων & 
αναθεώρησης  Σχεδίων 
Διαχ/σης Λεκανών Απορροής 
Ποταμών 



Πλαίσιο Επίδοσης – Προτεραιότητα Π6
(Προώθηση κοινωνικής ένταξης & οικονομικής ανάπτυξης στις 

αγροτικές περιοχές)

Δείκτης ΣΤΟΧΟΣ ΟΡΟΣΗΜΟ 2018 
(%)

ΟΡΟΣΗΜΟ 2018 
(τιμή)

Συνολική δημόσια 
δαπάνη (ευρώ)

673.376.048,55 33,05% 186.727.178,26

Πληθυσμός που 
καλύπτεται 
από ΟΤΔ 
(περιοχή 
εστίασης 3Α)

2.800.000,00 100,00% 2.800.000,00

Δείκτης 
Κοινού 

Πλαισίου 

Δείκτης 
Κοινού 

Πλαισίου 



Πλαίσιο Επίδοσης – Προτεραιότητα Π6
(Προώθηση κοινωνικής ένταξης & οικονομικής ανάπτυξης στις 

αγροτικές περιοχές)

Δείκτης ΣΤΟΧΟΣ ΟΡΟΣΗΜΟ 2018 
(%)

ΟΡΟΣΗΜΟ 2018 
(τιμή)

Συνολική δημόσια 
δαπάνη (ευρώ)

673.376.048,55 33,05% 186.727.178,26

Πληθυσμός που 
καλύπτεται 
από ΟΤΔ 
(περιοχή 
εστίασης 3Α)

2.800.000,00 100,00% 2.800.000,004.000.000,00

Υποεκτίμηση (2  
Προσκλήσεις Μ19 για 

Επιλογή ΟΤΔ όπου 
αναδείχθηκαν 50) 

4.000.000,00

620.100.448,14

Μείωση πόρων 
(Διαγραφή Μ6.2)

25%

Οικονομική επηρέασε 
πορεία ανειλημμένων 

έργων (π.χ. μείωση 
προϋπολ/σμού έργων)

Δείκτης 
Κοινού 

Πλαισίου 

Δείκτης 
Κοινού 

Πλαισίου 

155.025.112,04



5Η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-2020

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020
Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΙΣΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 (Αποθεματικό επίδοσης:48.449.456,63 ευρώ): 

Αριθμός νέων γεωργών που θα έχουν λάβει μια τουλάχιστον 
δόση έως το τέλος του έτους 2018 (βασικό στάδιο εφαρμογής) .

Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη 
στο πλαίσιο του ΠΑΑ για επενδύσεις με σκοπό την αναδιάρθρωση 
ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας επικέντρωσης 2Α). (Εναλλακτικός δείκτης 

εκροών)

Συνολική δημόσια δαπάνη Π2 (οικονομικός δείκτης)







(Μ 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 4.1, 
4.3, 6.1, 97, 6.3, 16.1-2)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 (Αποθεματικό επίδοσης:23.368.138,29 ευρώ): 

Αριθμός δράσεων/πράξεων στους οποίους παρέχεται στήριξη 
μέσω του υπομέτρου 4.2. (Εναλλακτικός δείκτης εκροών)

Συνολική δημόσια δαπάνη Π3 (οικονομικός δείκτης)





(4.2,5,3,9,16.1-2, 16.4)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 (Αποθεματικό επίδοσης: 86.524.897,58 ευρώ): 

Γεωργική γη που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης που συμβάλλουν στη
βιοποικιλότητα (τομέας επικέντρωσης 4Α) και στη βελτίωση της διαχείρισης του
εδάφους και την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης
4Γ). (Εναλλακτικός δείκτης εκροών)

Συνολική δημόσια δαπάνη Π4 (οικονομικός δείκτης)

Γεωργική γη που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης που συμβάλλουν στη
βιοποικιλότητα (τομέας επικέντρωσης 4Α), στη βελτίωση της διαχείρισης των
υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4Β) και στη βελτίωση της διαχείρισης του
εδάφους και την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης
4Γ). (Δείκτης εκροών)



(Μ 13.1,2)



(κυρίως Μ13, 11,10)



(Μ8.1, 8.2, 8.4, 10.1, 11.1, 11.2)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5 (Αποθεματικό επίδοσης: 58.816.428,63 ευρώ): 

Συνολική δημόσια δαπάνη Π5 (οικονομικός δείκτης)

Γεωργική και δασική γη υπό διαχείριση για την ενίσχυση της
δέσμευσης/διατήρησης του διοξειδίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης
5Ε) και γεωργική γη που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης που στοχεύουν
στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας
επικέντρωσης 5Δ) και αρδευόμενη γη που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό
αρδευτικό σύστημα (τομέας επικέντρωσης 5Α). (Δείκτης εκροών)



Μ (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 4.1, 
4.2, 4.3, 8.1, 8.3, 8.6, 10.1, 
11.2, 16.1-2, 16.1-5)



Μ (4.3, 8.1, 10.1)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6 (Αποθεματικό επίδοσης: 36.278.726,45 ευρώ): 

Συνολική δημόσια δαπάνη Π6

Πληθυσμός που καλύπτεται από ΟΤΔ (τομέας επικέντρωσης 6Β)
(Δείκτης εκροών)







ΚΩΔΙ

ΚΟΣ 

ΠΡΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΕΤΡΑ/ΥΠΟ

ΜΕΤΡΑ

ΣΤΟΧΟΣ (πρόταση 

3ης τροποποίησης)

ΟΡΟΣΗΜΟ 

2018 (%)
ΟΡΟΣΗΜΟ 2018 85% ΟΡΟΣΗΜΟΥ 75% ΟΡΟΣΗΜΟΥ 65% ΟΡΟΣΗΜΟΥ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2018

ΕΠΙΤΕΥΞΗ 

ΟΡΟΣΗΜΟΥ 2018

Συνολική δημόσια δαπάνη Π2 952.303.396,40 33,05% 314.736.272,51 € 267.525.831,63 € 236.052.204,38 € 204.578.577,13 € 277.114.753,19 € 290.000.000,00 €
ΕΠΙΤΕΥΞΗ 85% 

ΟΡΟΣΗΜΟΥ 2018,

Αριθμός νέων γεωργών που θα έχουν 

λάβει μια τουλάχιστον δόση έως το 

τέλος του έτους 2018 

25.600,00 29,28% 7.495,68 6.371,33 5.621,76 4.872,19 12.817,00 12.500,00
ΕΠΙΤΕΥΞΗ 

ΟΡΟΣΗΜΟΥ 2018

Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 

ΠΑΑ για επενδύσεις με σκοπό την 

αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό 

(τομέας επικέντρωσης 2Α)

6.300,00 31,75% 2.000,25 1.700,21 1.500,19 1.300,16 2.329,00 2.500,00
ΕΠΙΤΕΥΞΗ 

ΟΡΟΣΗΜΟΥ 2018

Συνολική δημόσια δαπάνη Π3 399.419.684,61 18,00% 71.895.543,23 € 61.111.211,75 € 53.921.657,42 € 46.732.103,10 € 45.220.850,66 € 64.000.000,00 €

ΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 

ΤΟΥ 85% ΤΟΥ 

ΟΡΟΣΗΜΟΥ 2018
Αριθμός δράσεων/πράξεων στους 

οποίους παρέχεται στήριξη μέσω του 

υπομέτρου 4.2

4.2 450,00 33,33% 149,99 127,49 112,49 97,49 116,00 180,00
 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ 85% 

ΤΟΥ ΟΡΟΣΗΜΟΥ 2018

Συνολική δημόσια δαπάνη Π4 2.761.559.216,82 22,26% 614.723.081,66 € 522.514.619,41 € 461.042.311,25 € 399.570.003,08 € 785.975.930,63 € 1.000.000,00 €
ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 

ΟΡΟΣΗΜΟΥ 2018
Γεωργική γη που υπάγεται σε 

συμβάσεις διαχείρισης που συμβάλλουν 

στη βιοποικιλότητα (τομέας 

επικέντρωσης 4Α), στη βελτίωση της 

διαχείρισης των υδάτων (τομέας 

επικέντρωσης 4Β) και στη βελτίωση της 

διαχείρισης του εδάφους και την 

πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους 

(τομέας επικέντρωσης 4Γ)

1.131.862,00 35,50% 401.811,01 341.539,36 301.358,26 261.177,16 361.493,52
ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 

ΟΡΟΣΗΜΟΥ 2018

Γεωργική γη που υπάγεται σε 

συμβάσεις διαχείρισης που συμβάλλουν 

στη βιοποικιλότητα (τομέας 

επικέντρωσης 4Α) και στη βελτίωση της 

διαχείρισης του εδάφους και την 

πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους 

(τομέας επικέντρωσης 4Γ) 

1.933.274,00 90,00% 1.739.946,60 1.478.954,61 1.304.959,95 1.130.965,29 2.549.652,00 1.900.000,00
ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 

ΟΡΟΣΗΜΟΥ 2018

Συνολική δημόσια δαπάνη Π5

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.3, 4.1, 

4.2, 4.3, 8.1, 

8.3, 8.6, 10.1, 

11.2, 16.1-2, 

16.1-5

946.517.999,23 12,66% 119.829.178,70 € 101.854.801,90 € 89.871.884,03 € 77.888.966,16 € 176.547.606,11 € 200.000.000,00 €
ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 

ΟΡΟΣΗΜΟΥ 2018

Γεωργική και δασική γη υπό διαχείριση 

για την ενίσχυση της 

δέσμευσης/διατήρησης του διοξειδίου 

του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 5Ε) 

και γεωργική γη που υπάγεται σε 

συμβάσεις διαχείρισης που στοχεύουν 

στη μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας 

επικέντρωσης 5Δ) και αρδευόμενη γη 

που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό 

αρδευτικό σύστημα (τομέας 

4.3, 8.1 52.766,00 11,00% 5.804,26 4.933,62 4.353,20 3.772,77 5.076,98 5.409,95
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ 85% 

ΤΟΥ ΟΡΟΣΗΜΟΥ 2018

Συνολική δημόσια δαπάνη Π6

1.1, 2.1, 4.3, 

6.2, 6.4, 7.0, 

7.3, 7.6, 8.6,  

19.1, 19.2, 

19.3, 19.4

620.100.448,14 25,00% 155.025.112,04 € 131.771.345,23 € 116.268.834,03 € 100.766.322,82 € 126.819.529,20 € 145.000.000,00 €
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ 85% 

ΤΟΥ ΟΡΟΣΗΜΟΥ

Πληθυσμός που καλύπτεται από ΟΤΔ 

(τομέας επικέντρωσης 6Β)
19.1 4.000.000,00 100,00% 4.000.000,00 3.400.000,00 3.000.000,00 2.600.000,00 4.070.393,00 4.070.393,00

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ 

ΟΡΟΣΗΜΟΥ 2018

Π2 49.309.157,87 €

Π3 23.267.453,06 €

Π6 33.878.726,45 €

Π4 93.468.407,61 €

Π5 53.513.902,59 €



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ 
ΟΡΟΣΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΑΠΟ ΕΥΔ ΠΑΑ)

1. Αποστολή Ενημερωτικού Οδηγού αναφορικά με το Πλαίσιο Επίδοσης σε όλους τους 
ΕΦΔ (το υπ΄αριθμ. 439/09-02-2017 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ)

2. Αποστολή εγγράφων στους ΕΦΔ των οποίων τα Μέτρα συμβάλλουν στην επίτευξη 
των οροσήμων για το 2018. Ειδικότερα απεστάλησαν:

 Το υπ΄αριθμ 160/22-01-2018 έγγραφο προς την Δ/νση Προγραμματισμού και
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

 Το υπ΄αριθμ 164/23-01-2018 έγγραφο προς την Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης
της ΕΥΕ ΠΑΑ

 Το υπ΄αριθμ. 198/25-01-2018 έγγραφο προς την Μονάδα Κλιματικής Αλλαγής
και Περιβάλλοντος της ΕΥΕ ΠΑΑ

 Το υπ΄αριθμ. 1439/11-05-2018 έγγραφο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία"



Ειδικά για τους Δείκτες της Προτεραιότητας P3 ο αρμόδιος ΕΦΔ προχώρησε στις κάτωθι ενέργειες:

Στις 08-12-2017 τροποποίησε την 1751/46643/15-04-2016 απόφαση του ΓΓΑΠ&ΔΚΠ περί
«καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 123Α του Π.Α.Α. 2007-2013 στη Δράση 4.2.1 του
Π.Α.Α. 2014 – 2020»» ορίζοντας την 02/03/2018 ως καταληκτική ημερομηνία, υποβολής των
αιτήσεων τελικής τεχνικής τροποποίησης των δικαιούχων και ως καταληκτική ημερομηνία,
υποβολής των αιτήσεων τελικής πληρωμής αρμοδίως, την 30η/06/2018.

Απέστειλε στις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης Πράξεων και στους δικαιούχους το με Α.Π.
174/14088/25-01-2018 «Περί της υποβολής στοιχείων υλοποίησης, ενταγμένων στο ΥΜ123Α,
επενδυτικών σχεδίων δικαιούχων, κατά την διαδικασία οριστικοποίησης του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013», καθώς και την 1163/57934/20-04-2018 σχετική υπενθύμιση με
θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης των συνεχιζόμενων έργων του Μέτρου 123A
του ΠΑΑ 2007-2013, στη Δράση 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020.», ενημερώνοντας παράλληλα τους
δικαιούχους για τις υποχρεώσεις και τις επιλογές τους σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης των
επενδυτικών τους σχεδίων.

Επικοινώνησε τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τους δικαιούχους από τους
οποίους δεν είχε λάβει σχετική απάντηση, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με την πορεία
υλοποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων



Ειδικά για τους Δείκτες της Προτεραιότητας P6 ο αρμόδιος ΕΦΔ προχώρησε στις κάτωθι ενέργειες:

Αποστολή εγγράφων το 2017 σε αρκετές ΟΤΔ που εμφάνιζαν υστέρηση στη διαδικασία
αποστολής αιτημάτων ενίσχυσης δικαιούχων, σχετικά με τις αναληφθείσες ενέργειες εκ μέρους
τους για την υλοποίηση των συνεχιζόμενων πράξεων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους

Τον Ιανουάριο του 2018 , απέστειλε έγγραφο σε όλες τις ΟΤΔ επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα
επίτευξης των ορόσημων και στόχων αναφορικά με την προτεραιότητα 6 του ΠΑΑ , καλώντας τις να
ενημερώσουν ενυπόγραφα όλους τους δικαιούχους για την έγκαιρη υλοποίηση των επενδυτικών
τους σχεδίων στα τεθέντα χρονικά όρια και ζητώντας στοιχεία υλοποίησης των ανειλημμένων
έργων.

Για την επιτάχυνση της διαδικασίας πληρωμών των έργων του Μέτρου 6 τροποποίησε το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο, δίνοντας τη δυνατότητα στις ΟΤΔ να μην προβαίνουν σε επιτόπια επίσκεψη των
υλοποιούμενων έργων κατόπιν κατάθεσης αιτημάτων πληρωμής, όταν έχει ήδη καλυφθεί
τουλάχιστον το 40% της εγκεκριμένης Δ.Δ. από προηγούμενα αιτήματα πληρωμής , με το δεδομένο
ότι η Υπηρεσία προβαίνει σε παραλαβή όλων των εν λόγω έργων κατά τα τελικό αίτημα πληρωμής,
επαληθεύοντας το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και την ετοιμότητα λειτουργίας του



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

www.agrotikianaptixi.gr

https://www.youtube.com/channel/UCPtkhIEgYpJ9O9Gnq0pY1og

http://www.agrotikianaptixi.gr/
https://www.youtube.com/channel/UCPtkhIEgYpJ9O9Gnq0pY1og

