
Εισαγωγή  

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. C(2015)9170 – 

11/12/2015 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Σε ισχύ βρίσκεται η 4η Τροποποίηση του Π.Α.Α. 2014-2020 που εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 

C(2019)1781 – 28/02/2019 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στα 5.640.250.305,83€ ενώ η αντίστοιχη Ενωσιακή 

Συμμετοχή σε 4.718.291.793,00€. 

 

Ως προκαταβολή έχει εισπραχθεί το ποσό των 188.731.671,72€ σε 2 δόσεις . 

 

Μέχρι τις 31.05.2019 έχουν πραγματοποιηθεί: 

 πληρωμές Δημόσιας Δαπάνης ύψους 2.068.426229,87€ (στο σύνολο των πληρωμών θα 

πρέπει να προστεθεί το ποσό των 84.311.675,28 ευρώ ως TOP-UP)  , που αντιστοιχούν 

σε απορρόφηση 36,67%, 

 πληρωμές Ενωσιακής Συμμετοχής ύψους 1.834.798.245,73€, που αντιστοιχούν σε 

απορρόφηση 38,89% και αν υπολογισθεί και η προκαταβολή σε 42,89%. 

 

Με την υπ’ αριθ. 2545/25-10-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση εκχωρήθηκαν στις Περιφέρειες της 

χώρας αρμοδιότητες διαχείρισης, για ένα σύνολο αναπτυξιακών παρεμβάσεων, δημόσιων και 

ιδιωτικών, μέσω των οποίων καλούνται να υλοποιήσουν τις χωρικές στρατηγικές τους επιλογές, 

σχετικά με τον αγροδιατροφικό τομέα, οι οποίες θα συνεργούν και θα συμπληρώνουν τις εθνικές 

στρατηγικές επιλογές, με στόχο την αποκέντρωση και τη μείωση της γραφειοκρατίας.  

Η πρώτη φάση της περιφερειακής κατανομής πόρων  αφορά τις παρακάτω παρεμβάσεις: 

• Υπομέτρο 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του ενεργητικού (Σχέδια 

Βελτίωσης), στο 100% των νέων δαπανών (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του 

ΠΑΑ 2007-2013), 

• Δράση 4.3.3: Δασική οδοποιία, στο 100% των νέων δαπανών του έργου (εξαιρούνται οι 

ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013), 

• Δράση 4.3.4: Αγροτική οδοποιία, στο 100% των νέων δαπανών του έργου (εξαιρούνται οι 

ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013), 

• Υπομέτρο 6.1: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς, στο 100% των νέων 

δαπανών (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013), 



• Υπομέτρο 6.2: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε 

αγροτικές περιοχές, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου, 

• Υπομέτρο 6.3: Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων, στο 100% του 

προϋπολογισμού του υπομέτρου, 

• Υπομέτρο 16.1-16.2: Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής 

Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργία, 

συμπεριλαμβανόμενων των δικτύων και συμπλεγμάτων φορέων (clusters), στο 40% του 

προϋπολογισμού του υπομέτρου για προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας ή συνεργασίες με 

φορείς εντός της συγκεκριμένης περιφέρειας, 

• Υπομέτρο 16.4: Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων της 

αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων 

εφοδιασμού και των τοπικών αγορών συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων 

προώθησης σε τοπικό επίπεδο, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου. 

Με την υπ’  αριθμ. 2057/03-07-2018 απόφαση του Γενικού γραμματέα εκχωρήθηκαν στις 

Περιφέρειες επιπλέον πόροι για τα Μέτρα: 

 το υπομέτρο 4.2 «Επενδύσεις, που αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των 

γεωργικών προϊόντων» για πράξεις συνολικού προϋπολογισμού έως 600.000 ευρώ και  

 τη δράση 4.3.1 «Εγγειοβελτιωτικά έργα» για πράξεις συνολικού προϋπολογισμού έως 2,2 

εκ. Ευρώ.  

Συνολικού ύψους 171,07 εκατ. ευρώ 

 

  



Αναλυτική Παρουσίαση της Πορείας 

Υλοποίησης Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 

 

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2019 και ανά Μέτρο/Υπομέτρο και Δράσεις πραγματοποιήθηκαν οι 

κάτωθι ενέργειες:  

ΜΕΤΡΟ Μ01 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 45.000.000€ 

Δράση 1.1.1 - Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους 

γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

Υπομέτρο 1.1.1  - Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους 

γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

 Εστάλη στον ΕΛΓΟ το με αριθμ. 335/16-1-2019 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα 

Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με τίτλο «Επιτάχυνση 

Διαδικασιών υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης των Νέων Γεωργών» 

προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης 

των Νέων Γεωργών και να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας Κοινοτικών πόρων. 

 Στα πλαίσια του ελέγχου δαπανών του ΕΓΤΑΑ οικονομικού έτους 2018 από το Φορέα 

Πιστοποίησης των λογαριασμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., έγιναν συναντήσεις στελεχών της 

Μονάδα Κατάρτισης και Μεταφοράς Γνώσης με στελέχη του Φορέα Πιστοποίησης. Σε 

αυτές παραδόθηκε υλικό που αφορούσε το δείγμα ελέγχου φακέλων πληρωμών που 

διενεργούσαν έλεγχο και εστιάστηκε κυρίως σε θέματα θεσμικού πλαισίου.  

 Στα πλαίσια της ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης που 

αφορά τη Δράση Δ1.1.1_1, παρελήφθη από την Μονάδα Κατάρτισης και Μεταφοράς 

Γνώσης η με αριθμ. Εισερ. 10849/5-3-2019  Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης, την οποία 

συνέταξε ο Δικαιούχος (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) όπως προβλέπεται στο ΣΔΕ. Με το υπ. Αριθμ. 

2215/21-3-2019 έγγραφο και θέμα «Αποστολή απολογιστικών στοιχείων», ζητήθηκαν 

συμπληρωματικά στοιχεία από τον Δικαιούχο. 

 Στα πλαίσια των Προσκλήσεων: 

i) της με αρ. 6009/11-7-18 2ης πρόσκλησης υποβολής πρότασης για την 

κατάρτιση των δικαιούχων της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 (έτος 

2016)  για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής 

Μακεδονίας», με την 8245/25-9-2018 απόφαση ένταξης, ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 



ανέλαβε να καταρτίσει 2.627 δικαιούχους νέους γεωργούς στις ανωτέρω 3 

Περιφέρειες και 

ii) της με αριθμ. 10423/23-11-2018 3η πρόσκληση υποβολής πρότασης για την 

κατάρτιση των δικαιούχων Νέων Γεωργών της 1ης προκήρυξης του Υπομέτρου 

2016 (υπόλοιπες περιφέρειες) και της προκήρυξης 2018 για τις περιφέρειες 

Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς, με την 885/31-01-

2019 απόφαση ένταξης ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ανέλαβε να καταρτίσει 12.325 

δικαιούχους νέους γεωργούς στις ανωτέρω 10 Περιφέρειες.   

 

Υπομέτρο 1.1.2  - Δράσεις κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την 

αποτελεσματικότερη υλοποίηση μέτρων του ΠΑΑ 

 Στα πλαίσια ενεργοποίησης της Δράσης, υπογράφηκε  η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, 

με ημερομηνία υπογραφής 20-03-2019, με ανάδοχο ο οποίος θα αναλάβει την ανάπτυξη 

πληροφοριακού συστήματος για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης 

και ολοκλήρωσης των προγραμμάτων κατάρτισης. 

 Στα πλαίσια της ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για το σχεδιασμό, την 

παρακολούθηση της υλοποίησης και ολοκλήρωσης των προγραμμάτων κατάρτισης, 

έγιναν συναντήσεις με τον ανάδοχο προκειμένου να προσδιοριστούν οι βασικές 

παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξή του. 

 

ΜΕΤΡΟ Μ02 - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 100.000.000€ 

Υπομέτρο 2.1 -Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα,  

και 

Υπομέτρο 2.3 - Επιμόρφωση των γεωργικών συμβούλων 

Θεσμικό πλαίσιο: 

 Στις 22/1 εκδόθηκε η απόφαση ένταξης πράξης του έργου «Ανάπτυξη, εγκατάσταση, 

υποστήριξη, συντήρηση πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση και 

ολοκλήρωση της υλοποίησης του υπο-Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ» στο πλαίσιο της τεχνικής 

βοήθειας του ΠΑΑ. 

 Στο πλαίσιο της κατάρτισης-πιστοποίησης των Γεωργικών Συμβούλων για την εγγραφή 

τους στο Μητρώο, στις 7/1 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων (3.665 



αιτήσεις) στον ΕΛΓΟ-Δήμητρα. Έχει πια ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων των 

υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων από τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα και γίνεται ενημέρωση 

υποψηφίων για διευκρινίσεις ή ελλείψεις σε δικαιολογητικά. 

 Το εκπαιδευτικό υλικό, για μέρος των θεματικών πεδίων της επιμόρφωσης των 

Γεωργικών Συμβούλων (στο πλαίσιο της πιστοποίησής τους), στάλθηκε από τη Γενική 

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ προς την ΕΥΕ ΠΑΑ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αρμόδιες 

Δ/νσεις του ΥΠΑΑΤ για έλεγχο και συμπλήρωση. Αποστάλθηκαν παρατηρήσεις για τα 

θεματικά πεδία που είναι επιλέξιμα για στήριξη από το Μέτρο 2 στις 14/2. 

 Στις 11/4 αναρτήθηκε (ΕΥΔ ΠΑΑ) στο ΚΗΜΔΗΣ η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

του έργου «Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση πληροφοριακού 

συστήματος για την παρακολούθηση και ολοκλήρωση της υλοποίησης του υπο-Μέτρου 

2.1 του ΠΑΑ» στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας του ΠΑΑ . 

 Στις 17/5 εστάλη στην ΕΥΔ ΠΑΑ (Μονάδα Προγραμματισμού) αίτημα τροποποίησης του 

Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 2 στο ΠΑΑ (εισαγωγή απλοποιημένου κόστους και 

βελτιώσεις). 

 Ολοκληρώθηκε η κατάθεση προσφορών στην ΕΥΔ ΠΑΑ για την προκήρυξη του έργου 

«Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση πληροφοριακού συστήματος για την 

παρακολούθηση και ολοκλήρωση της υλοποίησης του υπο-Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ» στο 

πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας του ΠΑΑ. 

 Συνεχίζονται οι εργασίες κατάρτισης του θεσμικού πλαισίου του υπο-Μέτρου 2.1. 

 

ΜΕΤΡΟ Μ03 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 37.470.000€ 

 Υπομέτρο 3.1 - Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας 

Η έκδοση του θεσμικού πλαισίου του υπομέτρου 3.1 και η σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2019. Ήδη 

υπογράφηκε η αριθ. 2259/16.3.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1032) σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας του 

υπομέτρου 3.1.  

Για το υπομέτρο 3.1 η Μονάδα 6 Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος της ΕΥΕ ΠΑΑ έχει οριστεί 

ως ΕΦΔ. 

Μέσω του υπομέτρου 3.1 θα καλυφθούν, μεταξύ άλλων, οι δαπάνες πιστοποίησης των 

δικαιούχων του υπομέτρου 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και 

μεθόδους βιολογικής γεωργίας» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες». Δεδομένου ότι η 

διαδικασία ένταξης των δικαιούχων του υπομέτρου 3.1 γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ, απαραίτητη 



προϋπόθεση για την έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η έγκαιρη υλοποίηση 

της μηχανογραφικής εφαρμογής για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης μέσω ΠΣΚΕ.      

 
Ανειλημμένες υποχρεώσεις του υπομέτρου 3.1 

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 3.1 (Μέτρο 132 του ΠΑΑ 2007-2013), 

συνεχίζεται ο έλεγχος των κατατεθειμένων αιτήσεων πληρωμής των δικαιούχων.  

Από 1/1/2016 έως 31/12/2018 έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ΔΔ συνολικού ύψους 

804.010,97€. 

Υπομέτρο 3.2 - Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης 

που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά 

Για το υπομέτρο 3.2 «Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που 

πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά» η Μονάδα 6 Κλιματικής 

Αλλαγής και Περιβάλλοντος της ΕΥΕ ΠΑΑ έχει οριστεί ως ΕΦΔ. Η έκδοση του θεσμικού πλαισίου 

και η έκδοση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναμένεται στα τέλη του 2019, 

προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί και οι εντάξεις στο Μέτρο 9 «Σύσταση ομάδων και 

οργανώσεων παραγωγών». 

ΜΕΤΡΟ Μ04 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 1.138.959.472€ 

Υπομέτρο 4.1 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

Στα πλαίσια του Υπομέτρου 4.1 το πρώτο εξάμηνο του 2019 πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι 

ενέργειες: 

 Παρακολούθηση και συντονισμός των ενεργειών των φορέων εφαρμογής του υπομέτρου 

4.1 και άλλων υπηρεσιών και φορέων καθώς και επίλυση προβλημάτων σχετικά με τις 

διαδικασίες στο πλαίσιο της παρακολούθησης και επίβλεψης της εν ισχύ πρόσκλησης. 

 Πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων. 

 Προσδιορισμός του εύλογου κόστους επενδύσεων και έκδοση σχετικής εγκυκλίου για 

γεωργικούς ελκυστήρες. 

 Συντονισμός της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων 

 Προσδιορισμός εύλογου κόστους ελκυστήρων και παρελκομένων τους. 

 Αποστολή αρχείων διασταυρωτικών ελέγχων. 

 Επεξεργασία εκτύπωσης δελτίου αξιολόγησης. 

 



Δράση 4.2.1 - Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός 

του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν) 

Στο πλαίσιο της Μεταποίησης και ειδικότερα στη Δράση 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, από το σύνολο 

των 3ων προσκλήσεων του προηγούμενου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης εντάχθηκαν ως 

συνεχιζόμενες πράξεις 379 έργα, με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 367.014.522,16 € και 

συνολική εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη 176.201.827,33 €.  

Ακολούθως στη νέα περίοδο το Μέτρο της Μεταποίησης έχει προβεί σε δύο προσκλήσεις (Μ4.2.1 

και 4.2.2.) , από τις οποίες άμεσα πρόκειται να προκύψουν εντάξεις. 

Συγκεκριμένα: 

- για το Υπομέτρο 4.2.1 ολοκληρώθηκε η εξέταση 130 παραδεκτών αιτήσεων ενδικοφανών 

προσφυγών και οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης ανέρχονται σε 303  ποσού 377,7 εκατ. 

ευρώ (σε όρους Δ.Δ.) . Το ποσό θα οριστικοποιηθεί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

τους σε επόμενο στάδιο. 

- για το Υπομέτρο 4.2.2 ολοκληρώθηκε η εξέταση 8 παραδεκτών αιτήσεων ενδικοφανών 

προσφυγών και οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης ανέρχονται σε 20 που αντιστοιχεί 

σε  ποσό 17,97  εκατομμυρίων ευρώ (Δ.Δ.). Το ποσό θα οριστικοποιηθεί μετά τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών τους εντός του Ιουνίου προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ένταξης 

πράξεων. 

 

Δράση 4.3.1 - Υποδομές εγγείων βελτιώσεων, 

Δράση 4.3.4 - Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις 

Για το Μέτρο 4 του Π.Α.Α. 2014 – 2020  το οποίο εκχωρήθηκε στις Περιφέρειες και συγκεκριμένα 

για την Δράση 4.3.4. «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» 

δίνονται απαντήσεις – κατευθύνσεις στις Ε.Υ.Δ. των Περιφερειών στα ερωτήματα που 

προκύπτουν κατά την υλοποίηση της Δράσης. Οι αξιολογήσεις των αιτήσεων που έχουν εγκριθεί, 

στα διάφορα στάδια υλοποίησης, συνεχίζονται από τις Ε.Υ.Δ. των Περιφερειών και υπάρχει 

καθημερινή σχεδόν συνεργασία προκειμένου να επιλύονται τα οποιαδήποτε προβλήματα 

προκύπτουν (αναλυτικότερα στοιχεία παρουσιάζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα). Όπως 

εμφανίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί έχουν εκδοθεί αρκετές εγκρίσεις ανάληψης νομικής 

δέσμευσης από τις Ε.Υ.Δ. των Περιφερειών και αναμένεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Κ.Υ.Α. και η 

εγκύκλιος πληρωμών για τα Μέτρα του Π.Α.Α. που έχουν εκχωρηθεί προκειμένου να μπορούν να 

υλοποιηθούν οι πληρωμές των έργων.  



Έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 

των Δημοσίων Έργων του Μέτρου 4 και συγκεκριμένα της Δράσης 4.3.1 «Υποδομές εγγείων 

βελτιώσεων» για τα έργα με προϋπολογισμό πάνω από 2.2 εκ. € και αναμένεται η έκδοση του  

Πίνακα Κατάταξης με την αξιολόγηση των παραδεκτών και μη παραδεκτών προτάσεων. Στη 

συνέχεια με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στους δικαιούχους και την εξέταση των τυχόν 

ενστάσεων,  θα ακολουθήσει η  έκδοση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης. Αναλυτικά 

εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες οι προτάσεις που υποβλήθηκαν καθώς και το αποτέλεσμα 

αξιολόγησής τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 180.000.000,00 €, 

με δυνατότητα έκδοσης απόφασης ένταξης αρχικά για 12 έργα, ενώ θα εξεταστεί το αμέσως 

επόμενο διάστημα η δυνατότητα υπερδέσμευσης που προβλέπεται στην Πρόσκληση, 

προκειμένου να ενταχθούν και οι υπόλοιπες προτάσεις  του πίνακα που πληρούν τις 

προϋποθέσεις. 

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί δώδεκα Προσκλήσεις, από τις Περιφέρειες της Χώρας, για το Μέτρο 

4 και συγκεκριμένα την Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» για τα έργα με 

προϋπολογισμό μέχρι 2.2 εκ. €. Σε έντεκα Περιφέρειες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής 

των αιτήσεων, ενώ σε μία είναι ανοικτή η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία  για το Μέτρο 4.3.4 που έχει 

εκχωρηθεί στις Περιφέρειες της Χώρας. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ 

ΠΟΡΕΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓ. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ 

ΕΠΙΛ. ΔΗΜ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 
4-9-2017 3.900.000,00 7 3.042.000,00 5 2.192.000,00 

Ξεκινάει η διαδικασία 

της υποβολής 

αιτήσεων ανάληψης 

νομικής δέσμευσης 

Έχουν δοθεί 5 

εγκρίσεις διακήρυξης 

και 4 εγκρίσεις 

ανάληψης Ν.Δ. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
26-7-2017 6.700.000,00 49 23.786.990,85 28 12.604.619,91 

Ξεκινάει η διαδικασία 

της υποβολής 

αιτήσεων ανάληψης 

νομικής δέσμευσης 

Έχουν δοθεί 27 

εγκρίσεις διακήρυξης 

και 19 εγκρίσεις 

ανάληψης Ν.Δ. 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1-9-2017 2.000.000,00 13 2.318.029,09 11 1.838.029,09 

Ξεκινάει η διαδικασία 

της υποβολής 

αιτήσεων ανάληψης 

νομικής δέσμευσης 

Έχουν δοθεί 8  

εγκρίσεις διακήρυξης 

και 3 εγκρίσεις 

ανάληψης Ν.Δ. 

ΗΠΕΙΡΟΣ 20-7-2017 2.400.000,00 34 14.583.279,97 13 5.516.098,26 

Ξεκινάει η διαδικασία 

της υποβολής 

αιτήσεων ανάληψης 

νομικής δέσμευσης 

Έχουν εκδοθεί 11  

εγκρίσεις διακήρυξης 

και 2 εγκρίσεις 

ανάληψης Ν.Δ. 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 22-8-2017 3.200.000,00 30+2** 12.033.744,16 13 4.986.429,82 

Ξεκινάει η διαδικασία 

της υποβολής 

αιτήσεων έγκρισης 

διακήρυξης 

 

Έχουν εκδοθεί 13  

εγκρίσεις διακήρυξης 

και 1 έγκριση 

ανάληψης Ν.Δ. 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1-8-2017 4.400.000,00 30+1* 16.825.733,71 20 10.494.836,92 

Ξεκινάει η διαδικασία 

της υποβολής 

αιτήσεων ανάληψης 

νομικής δέσμευσης 

 

 

Έχουν εκδοθεί 20 

εγκρίσεις διακήρυξης 

και 8 εγκρίσεις 

ανάληψης Ν.Δ. 

 

ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 12-9-2017 1.200.000,00 4 1.170.000,00 4 1.170.000,00 

Ξεκινάει η διαδικασία 

της υποβολής 

αιτήσεων έγκρισης 

διακήρυξης 

Έχουν εκδοθεί 3 

εγκρίσεις διακήρυξης 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 8-8-2017 4.100.000,00 28 12.157.530,97 18 8.561.273,63  Έχουν εκδοθεί 12 



 

Ξεκινάει η διαδικασία 

της υποβολής 

αιτήσεων ανάληψης 

νομικής δέσμευσης  

 

εγκρίσεις διακήρυξης 

και 6 εγκρίσεις 

ανάληψης Ν.Δ. 

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

13-9-2017 4.100.000,00 27 14.596.602,49 18 9.878.495,86 

Ξεκινάει η διαδικασία 

της υποβολής 

αιτήσεων έγκρισης 

διακήρυξης 

Έχουν εκδοθεί 16 

εγκρίσεις διακήρυξης 

ΑΤΤΙΚΗΣ 11-06-2018 1.000.000,00 6 1.067.127,82 - - 

 

 

 

 

Αναμένεται να εκδοθεί 

ο οριστικός πίνακας 

κατάταξης 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1-8-2017 1.700.000,00 11 5.138.558,00 9 3.763.497,80 

Ξεκινάει η διαδικασία 

της υποβολής 

αιτήσεων ανάληψης 

νομικής δέσμευσης 

Έχουν εκδοθεί 9 

εγκρίσεις διακήρυξης 

και 4 εγκρίσεις 

ανάληψης Ν.Δ. 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 11-8-2017 1.400.000,00 6 2.207.044,20 3 1.446.944,20 

 

Ξεκινάει η διαδικασία 

της υποβολής 

αιτήσεων έγκρισης 

διακήρυξης 

 

Έχουν εκδοθεί 3 

εγκρίσεις διακήρυξης 

και 3 εγκρίσεις 

ανάληψης Ν.Δ. 

ΚΡΗΤΗ 1-8-2017 3.500.000,00 29 17.095.712,57*** 11 6.865.300,02 

 

Ξεκινάει η διαδικασία 

της υποβολής 

αιτήσεων έγκρισης 

διακήρυξης 

 

Έχουν εκδοθεί 8 

εγκρίσεις διακήρυξης 

και 2 εγκρίσεις 

ανάληψης Ν.Δ. 

ΣΥΝΟΛΟ  39.600.000,00 277 126.022.353,83 153 69.317.525,51   

* *Έχει κατατεθεί και μια αίτηση μόνο σε έντυπη μορφή **Δυο αιτήσεις είναι σε πρόχειρη κατάσταση ***Μια αίτηση έχει καταχωρηθεί λάθος προϋπολογισμός στο Ο.Π.Σ.Α.Α. 

 

 

 

 



Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία  για το Μέτρο 4 και συγκεκριμένα για την Δράση 4.3.1 με προϋπολογισμό πάνω από 2.2 εκ. 

Ευρώ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ 

ΕΠΙΛ. ΔΗΜ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 
1 10.135.000,00   Έχει αξιολογηθεί θετικά η πρόταση 

Σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα 

κατάταξης 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
13 95.098.760,34   Έχουν αξιολογηθεί θετικά  7 προτάσεις  

Σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα 

κατάταξης 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6 97.320.000,00   Έχουν αξιολογηθεί θετικά 5 προτάσεις  
Σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα 

κατάταξης 

ΗΠΕΙΡΟΣ       

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 3 30.186.280,00   Έχουν αξιολογηθεί θετικά 3 προτάσεις  
Σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα 

κατάταξης 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 8 133.935.042,95   Έχουν αξιολογηθεί θετικά 6 προτάσεις 
Σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα 

κατάταξης 

ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ       

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2 34.882.400,00   Έχει αξιολογηθεί θετικά η 1 πρόταση  
Σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα 

κατάταξης 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6 221.007.720,00   Έχουν αξιολογηθεί θετικά 4 προτάσεις  
Σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα 

κατάταξης 

ΑΤΤΙΚΗΣ       



ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ       

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ      

 

 

 

ΚΡΗΤΗ 6 55.875.200,00   Έχουν αξιολογηθεί θετικά 4 προτάσεις  
Σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα 

κατάταξης 

ΣΥΝΟΛΟ 45 678.440.403,29     

 

 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία  για το Μέτρο 4 και συγκεκριμένα για την Δράση 4.3.1 που έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες 

της Χώρας (Προϋπολογισμό κάτω από 2,2 εκατ. ευρώ). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ 

ΠΟΡΕΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓ. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ 

ΕΠΙΛ. ΔΗΜ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 
19.12.2018 7.780.000,00 5 9.020.000,00     

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
7.9.2018 22.700.000,00 12 13.849.215,55     

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 27.9.2018 8.010.000,00 2 3.222.220,00     

ΗΠΕΙΡΟΣ 12.9.2018 4.610.000,00      

Η Πρόσκληση είναι 

ανοικτή μέχρι 17-6-

2019 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 5.10.2018 12.670.000,00 3  6.600.000,00     



ΘΕΣΣΑΛΙΑ 17.10.2018 15.180.000,00 23 29.549.829,73     

ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 26.9.2018 2.670.000,00 0 0,00    
Δεν έχει υποβληθεί 

καμία αίτηση 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 19.9.2018 8.870.000,00 9 17.507.091,87     

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ        

Δεν έχει εκδοθεί 

Πρόσκληση λόγο 

έλλειψης ωριμότητας 

προτάσεων από τους 

Δικαιούχους 

ΑΤΤΙΚΗΣ 16.11.2018 5.880.000,00 0 0,00    
Δεν έχει υποβληθεί 

καμία αίτηση 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 20.10.2018 5.450.000,00 0 0,00    
Δεν έχει υποβληθεί 

αίτηση 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 13-8-2018 4.710.000,00 3 2.233.000,00     

ΚΡΗΤΗ 19.10.2018 9.280.000,00 13 18.760.609,74     

ΣΥΝΟΛΟ  107.810.000,00 70 100.741.966,89     
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Δράση 4.3.3 - Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου 

Όσον αφορά στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 125Β του ΠΑΑ 2007-2013, οι οποίες 

μεταφέρθηκαν ως συνεχιζόμενες πράξεις στο Μ 4.3.3 του ΠΑΑ 2014-2020 συνεχίζεται η 

αποπληρωμή τους. 

ΜΕΤΡΟ Μ05 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ, ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 40.000.000€ 

Σε συνέχεια της 1ης Πρόσκλησης του Μέτρου: 

 Υποβλήθηκαν συνολικά 516 αιτήματα στήριξης με αναλογούν ποσό δημόσιας στήριξης 

9.297.723,02 € (η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανερχόταν  σε 12.500.000€).  

  Μέχρι στιγμής ακολουθείται από τους Αξιολογητές Α΄ η διαδικασία που προβλέπεται από 

τον οδηγό του Υ/Μ 5.1 όπως φαίνεται παρακάτω: 

1. Ειδοποίηση παραγωγών με e-mail για τα έγγραφα που λείπουν από το φυσικό φάκελο 

2. Παραλαβή των εγγράφων μετά τη λήξη της δεκαπενθήμερης προθεσμίας 

 Οι Α’ αξιολογητές έχουν οριστικοποιήσει 177 φακέλους, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία 

αξιολόγησης 250 φάκελοι. 

 Οι γνωμοδοτικές επιτροπές έχουν ξεκινήσει ελέγχους των φακέλων που αποστέλλονται από 

την περιφέρεια. 

 

ΜΕΤΡΟ Μ06 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Ενωσιακή Συμμετοχή: 387.974.897€ 

Υπομέτρο 6.1 - Εγκατάσταση Νέων Γεωργών 

Στα πλαίσια του Υπομέτρου 6.1 εντός του α’ εξαμήνου 2019 πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι 

ενέργειες: 

 Παρακολούθηση και συντονισμός των ενεργειών των φορέων εφαρμογής του υπομέτρου 

6.1 και άλλων υπηρεσιών και φορέων καθώς και επίλυση προβλημάτων σχετικά με τις 

διαδικασίες στο πλαίσιο της παρακολούθησης και επίβλεψης των δικαιούχων της 1ης και 

της 2ης προκήρυξης του υπομέτρου 6.1. 
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 Πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 

 

Υπομέτρο 6.3 – Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

Στα πλαίσια του Υπομέτρου 6.3 εντός του α' εξαμήνου 2019 πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι 

ενέργειες: 

 Δημοσιεύτηκε η αρ.πρωτ.592/23-1-2019 1η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης 

– φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020.  

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκληση είναι 70.000.000 ευρώ και κατανέμεται ανά 

Περιφέρεια. Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται η 4/3/2019-15/5/2019 και 

το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του υπομέτρου, προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής 

ενίσχυσης σε επαγγελματίες αγρότες που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και 

κατοικούν σε μικρές κοινότητες έως 5.000 κατοίκων για την περαιτέρω ανάπτυξη των 

υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους, οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά 

προσόντα και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών 

δραστηριοτήτων τους. 

 Έγινε Τροποποίηση της βαθμολογικής βάσης του μέτρου 

 Έκδοση διευκρινήσεων προς υποψηφίους. 

 Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του πληροφορικού συστήματος του μέτρου. 

 Απάντηση 515 ερωτημάτων στο πλαίσιο της λειτουργίας του helpdesk του μέτρου. 

 Κατάρτιση σχεδίου εντύπου αξιολόγησης του μέτρου.  

 Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του μέτρου. 

Υπομέτρο 6.4 – Επενδύσεις για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών 

δραστηριοτήτων 

 Στα ΟΠΑΑΧ (υπομέτρο 6.4) συνεχίζονται οι παραλαβές και πληρωμές των έργων.  

 

 

 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΩΝ & ΟΠΣΑΑ  

16 

ΜΕΤΡΟ Μ07 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 84.401.320€ 

Υπομέτρο 7. – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές 

περιοχές 

Υπομέτρο 7.1 - Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της 

γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές 

Για το υπομέτρο 7.1 «Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε 

προστατευόμενες περιοχές», η Μονάδα 6 Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος της ΕΥΕ ΠΑΑ έχει 

οριστεί ως ΕΦΔ.  Στις 18 Ιανουαρίου 2019 εκδόθηκε η αριθ. 461/18-1-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΘ0Λ4653ΠΓ-5ΒΤ ), με περίοδο υποβολής προτάσεων 28/1 έως 15/3/2019.  

Η πρόσκληση αφορά στην εκπόνηση δέκα (10) Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης (ΘΣΔ) για το Τομέα 

της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας - περιοχές του δικτύου 

NATURA 2000 & Εθνικά Πάρκα - με σημαντικές εκτάσεις γεωργικής χρήσης. 

Με την υπ’ αριθ. 1888/8-3-3019 τροποποίηση της Πρόκλησης, η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής 

υποβολής προτάσεων ορίζεται στις 19-04-2019. Με την υπ’ αριθ. 3016/18-4-2019 2η τροποποίηση 

της 1ης Πρόσκλησης του υπομέτρου 7.1., δόθηκε νέα παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η 

οποία εκτείνεται από 28/01/2019 έως και 17/05/2019. 

Μετά και την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβλήθηκαν 4 προτάσεις συνολικού 

προϋπολογισμού 355.000€, περίπου, η αξιολόγηση των οποίων ξεκίνησε από τις 22 Μαΐου 2019, 

οπότε και ορίστηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Υπομέτρο 7.6 - Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των 

αγροτικών περιοχών 

Για το υπομέτρο 7.6 «Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών», 

η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναμένεται να εκδοθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 

2019. 

Υπομέτρο 7.3 - Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές 

Προσαρμογή θεσμικού πλαισίου 

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Οικονομίας & 
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Ανάπτυξης), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1940/29.07.2016 (ΦΕΚ 2406/04.08.2016, τ. Β’)  ΚΥΑ 

ορίστηκε ΕΦΔ του ΠΑΑ για το υπομέτρο 7.3 του ΠΑΑ 2014-2020. 

 

Από την ΕΥΔ ΠΑΑ εκδόθηκε η Α.Π. 2198/15.09.2016 Απόφαση συνέχισης της πράξης «Ανάπτυξη 

Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες 

Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών στις περιφέρειες Αττικής, Κ. Μακεδονίας, Νησιά 

Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας» του Μέτρου 321 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177291 και κωδικό ΣΑΕ 2012ΣΕ08280072, στο Μέτρο 

7, Υπομέτρο 7.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020). 

 

Με την ΚΥΑ 3550/111748 (ΦΕΚ 3318 Β’/17.10.2016) έγινε ανάθεση εκτέλεσης καθηκόντων του 

Ο.ΠΕ.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 

Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, υπογράφτηκε το ΣΔΕΠΥ και εκδόθηκε η 

σχετική εγκύκλιος πληρωμών. 

 

Η νέα πράξη «Regional Broadband Extension» (RBBE) εντάχθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA Plan) της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων, το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – DG Regional and Urban Policy 

(επιστολή Ref. Ares (2015) 3984536 - 28/09/2015 του Director General, Mr. Walter DEFFAA), στο 

πλαίσιο της εκπλήρωση της αιρεσιμότητας EAC 2.2 του Θεματικού Στόχου 2 (ICT-Broadband).  

 

Πορεία υλοποίησης  

Η μεταφερόμενη πράξη «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές» υλοποιήθηκε 

κανονικά για τα LOT1 και LOT3 και τα τρία ορόσημα Α1, Α2, Α3 έχουν πλέον ολοκληρωθεί και 

παραληφθεί.  

Σχετικά με το LOT2, ο Ανάδοχος (ΙΦΣ RURAL CONNECT) είχε αιτηθεί τροποποίηση του 

χρονοδιαγράμματος για τα ορόσημα Α2 και Α3, από τα οποία το Α2 ολοκληρώθηκε και 

παραλήφθηκε. Η προηγούμενη εγκεκριμένη παράταση για το ορόσημο  Α3, ήταν 5/2018 μετά από 

αίτημα του ΙΦΣ RURAL CONNECT στην αναθέτουσα αρχή ΚΤΠ ΑΕ στις 23/3/2017 (κοινοποίηση ΕΥΔ 

ΕΠΑνΕΚ ΑΠ 1585/28.3.2017). Ζητήθηκε νέα μετάθεση του οροσήμου Α3 για το LOT2 στις 15/11/2018 

λόγω επέλευσης γεγονότος απαλλαγής μετά από σχετικό αίτημα του ΙΦΣ RURAL CONNECT στις 

14.3.2018 και εγκρίθηκε από την αναθέτουσα αρχή ΚΤΠ ΑΕ με το ΑΠ 3672/13.4.2018.  

Παρά τις εντατικές προσπάθειες από όλους τους εμπλεκόμενους R/C, ΚΤΠ ΑΕ, ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και ΓΓΤΤ, 

κρίθηκε αδύνατο να επιτευχθεί το ορόσημο Α3 για το LOT2 εντός του 2018. Κατά συνέπεια, ο 

Ανάδοχος (ΙΦΣ RURAL CONNECT) αιτήθηκε εκ νέου τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος για το 
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ορόσημο Α3, λόγω επέλευσης γεγονότος απαλλαγής. Η ολοκλήρωση του Α3 αναμένεται τον Ιούνιο 

2019. 

 

Πορεία / προγραμματισμός νέων προσκλήσεων. 

Όσον αφορά το νέο έργο, η δράση UFBB σχεδιάστηκε έτσι ώστε να περιλαμβάνει δημόσια και 

ιδιωτική παρέμβαση (ΣΔΙΤ) για την αύξηση της διαθεσιμότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε 

NGA-Λευκές αγροτικές και περιαστικές περιοχές, που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

υψηλής ταχύτητας καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps, και σε αστικές περιοχές που δεν διαθέτουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps- αναβαθμίσιμη σε 1 

Gbit. Η δράση έχει επιλέξιμο προϋπολογισμό 300 εκ. € (ΔΔ), εκ των οποίων 35 εκ. € από το ΕΓΤΑΑ 

(ΠΑΑ 2014-2020) και 265 εκ. € από το ΕΠΑνΕΚ.  

Εντός του Α’ Τριμήνου του 2019, υπογράφηκε στις 17/01/2019 η απόφαση έγκρισης του μεγάλου 

έργου ΣΔΙΤ. Στη συνέχεια υποβλήθηκε η κοινοποίηση καθεστώτος ενίσχυσης μέσω του SANI στη DG 

Comp από ΕΔΟΤΠΕ και ΕΥΚΕ.  

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε στις 13/2/2019 συνάντηση με τους Jaspers στην ΕΔΟΤΠΕ, σε 

συνέχεια της τηλεδιάσκεψης στις 11/1/2019, όπου συζητήθηκαν εκτενώς τα σχόλια των  Jaspers 

σχετικά με την τελευταία έκδοση της FS και της CBA με στόχο να οδηγηθεί η μελέτη στην τελική 

μορφή στις επόμενες βδομάδες.  

Λόγω του ανασχεδιασμού των δράσεων του NGA Plan, το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα έναρξης του 

έργου (Ένταξη και προκήρυξη, Νομική Δέσμευση και έναρξη υλοποίησης) έχει μετατεθεί στο 2019. 

 

Κυριότερα προβλήματα που προέκυψαν και προτάσεις επίλυσής τους 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης για τη Γεωγραφική Ενότητα 2 (LOT 2) της Πράξης «Ανάπτυξη 

ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές» σημειώθηκαν μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις 

στη χορήγηση αδειών για τα προβλεπόμενα κεραιοσυστήματα (σύνθετη διαδικασία αδειοδότησης 

με 10 βήματα όπου εμπλέκεται πλήθος δημόσιων υπηρεσιών και η οποία υποστηρίζεται από το 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών  της ΕΕΤΤ). 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις, πραγματοποιήθηκε από τον Ανάδοχο 

εκτεταμένος επανασχεδιασμός της υλοποίησης του Έργου που εγκρίθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή 

(Κοινωνία της Πληροφορίας - ΚτΠ). Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, σημαντικός αριθμός των αρχικά 

προβλεπόμενων κεραιοσυστημάτων αντικαταστάθηκε από δίκτυο οπτικών ινών, αυξάνοντας το 

κόστος κατασκευής της υποδομής, ιδιαίτερα στην περιοχή των νησιών του Ν. Κυκλάδων. 

Η αντικατάσταση των κεραιοσυστημάτων από δίκτυο οπτικών ινών οδηγεί σε αύξηση του κόστους 

κατασκευής για τις περιοχές της Γεωγραφικής Ενότητας 2 σύμφωνα με τις τιμές των συμβατικών 
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άρθρων, με αποτέλεσμα το επιπλέον κόστος πλέον του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού 

να χρεώνεται στην ιδιωτική συμμετοχή του ΙΦΣ. 

 

Στις 30/5/2019 «ολοκληρώθηκε» η κατασκευή και ξεκίνησε ο έλεγχος του Ανεξάρτητου Ελεγκτή 

(ΑΝΕΛ). Προβλέπεται να εκδοθεί 30/6/2019 Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης με εκκρεμότητες. 

Η πιστοποίηση και αποπληρωμή του έργου προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 30/9/2019 

και για τα 2 ταμεία ΕΤΠΑ/ΕΠΑΝΕΚ/5003686 και ΕΓΤΑΑ/ΠΑΑ/Μ7.3 

 

ΜΕΤΡΟ Μ08 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 226.265.500€ 

Το Μέτρο 8 εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης 

Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων, προς τις οποίες εκχωρήθηκε τον Ιούνιο 2018, η σχετική αρμοδιότητα εκ μέρους της ΕΥΔ 

ΠΑΑ με την αριθ. 1921/21-6-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2597), με την οποία και καταργήθηκε η αριθ.  

1940/29.6.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2380). Για τις ανάγκες υποστήριξη του ΕΦΔ στην υλοποίηση του 

Μέτρου 8 (ανειλημμένων υποχρεώσεων και των νέων δράσεων) παρέχεται τεχνική στήριξη η οποία 

έχει ενταχθεί στο Μέτρο 20 «Τεχνική Βοήθεια» του ΠΑΑ. 

Υπομέτρο 8.1 - Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων 

Υπομέτρο 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, 

φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων, και 

Υπομέτρο 8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, 

φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων 

Για τα Υπομέτρα 8.3: «Στήριξη για την πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές 

καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα» και 8.4: «Στήριξη την αποκατάσταση ζημιών σε δάση 

από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα», η Γενική Δ/νση Δασών 

& Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας διαβίβασε τα προσχέδια των 

Κ.Υ.Α. για τα υπομέτρα 8.3 και 8.4 στη Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων, προκειμένου 

λόγω αρμοδιότητας να μεριμνήσει για την έκδοση τους. Η Μονάδα Δημοσίων Υποδομών 

&Παρεμβάσεων στις 24-5-2019 διαβίβασε τα προσχέδια των ανωτέρω Κ.Υ.Α. στην Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. 2014 
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- 2020 και στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση σύμφωνης γνώμης, προκειμένου στη συνέχεια να 

προωθηθούν αρμοδίως για υπογραφή. 

 

Υπομέτρα 8.1, 8.2 και  8.6:: Μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχεδίων ΚΥΑ και ΥΑ στην υπηρεσία 

, ακολούθησε πρωτόκολλο παρατηρήσεων, το οποίο λήφθηκε υπόψη από τον ανάδοχο. Τα σχέδια 

επανυποβλήθηκαν και βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε στάδιο επεξεργασίας από την αρμόδια  

υπηρεσία. 

 

 

Ανειλημμένες: 

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών 

εκτάσεων» (Μέτρο 221 του ΠΑΑ 2007-2013) η Μονάδα 6 Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος της 

ΕΥΕ ΠΑΑ έχει οριστεί ως ΕΦΔ. Συνεχίζεται η αποπληρωμή των έργων. 

 

Μέτρο 09 - Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 25.000.000€ 

 Η 1η πρόσκληση του Μέτρου 9 ολοκληρώθηκε την 01-10-2018 κατά την οποία υποβλήθηκαν 

204 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 41.191.438,61€. Η παραγωγική κατεύθυνση των 

υποβληθέντων προτάσεων είναι η Φυτική Παραγωγή με 128 προτάσεις (63,11%) και η Ζωική 

Παραγωγή με 76 προτάσεις (36,89%). 

 Έχουν  αποσταλεί  στο αρμόδιο Τμήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ τα έντυπα πληρωμής και αξιολόγησης 

της πληρωμής για την ενσωμάτωσή τους στην εγκύκλιο πληρωμών. 

 Εκδόθηκε η αριθμ. πρωτ. 3979/30-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΑΞ24653ΠΓ-0ΓΒ) απόφαση έγκρισης 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης στο Μέτρο 9 «Σύσταση 

Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του ΠΑΑ 2014-2020. 

 Είναι σε εξέλιξη η εκδίκαση των ενστάσεων ώστε στη συνέχεια να εκδοθεί η Απόφαση 

ένταξη των Πράξεων. 
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Μέτρο Μ10 -Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 359.805.709€ 

Το Μέτρο 10 περιλαμβάνει τα εξής υπομέτρα και δράσεις: 

 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 10.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ»  

 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 10.2 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ 

                         ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» 

 Μ10.2.1 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία 

 Μ10.2.2 Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία 

Στο πλαίσιο του Υπομέτρο 10.1 περιλαμβάνονται συνολικά 11 Δράσεις για το για τις οποίες έχουν 

οριστεί με σχετική απόφαση εκχώρησης, αρμόδιοι ΕΦΔ, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΔ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

10.1.01 Προστασία της άγριας 

ορνιθοπανίδας 

Δ/νση 

Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και 

Κλιματικής 

Αλλαγής του 

ΥπΑΑΤ 

587/24.2.2017 

ΥΑ (ΦΕΚ 

Β΄675)  

Αριθ. 1013/95296/13.09.2017 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 

3256) όπως τροποποιήθηκε με 

την αριθ. 2064/136790/19-12-

2017 1η τροποποίηση (ΦΕΚ Β΄ 

4507) και 3806/174327/14-12-

2018 (ΦΕΚ Β΄ 6013) 2η 

τροποποίηση της παραπάνω ΥΑ.  

 

10.1.02 Προστασία 

παραδοσιακού Ελαιώνα 

Άμφισσας 

10.1.03 Διατήρηση 

αμπελοκομικής πρακτικής στον 

αμπελώνα Ν. Θήρας 

10.1.04 Μείωση της ρύπανσης 

νερού από γεωργική 

δραστηριότητα 

10.1.10 Προστασία τοπικών 

αβελτίωτων πληθυσμών - 

ποικιλιών που κινδυνεύουν 

από γενετική διάβρωση 

 

10.1.9 «Διατήρηση 

απειλούμενων αυτόχθονων 

Διεύθυνση Ζωικών 

Γενετικών Πόρων 

1251/20.5.201

6 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 

Αριθ. 401/48520/29-3-2018 

απόφαση του Υπουργού ΑΑ&Τ 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΔ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

φυλών αγροτικών ζώων» και Κτηνοτροφικών 

Εγκαταστάσεων 

του ΥπΑΑΤ 

1580) (ΦΕΚ Β΄ 1226), όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθ 

180/26111/8-2-2019 ( 

ΦΕΚ Β΄ 496) 1η τροποποίηση. 

10.1.05  «Περιβαλλοντική 

αναβάθμιση υποβαθμισμένων 

βοσκοτόπων»  

Μονάδα 6 της ΕΥΕ 

ΠΑΑ 

24944/20-9-

2016 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ Β΄ 3066), 

όπως 

τροποποιήθηκ

ε με την αριθ. 

927/21-3-2018 

(ΦΕΚ Β΄ 1116) 

όμοια 

 

10.1.07  «Εναλλακτική 

καταπολέμηση ζιζανίων στους 

ορυζώνες» 

Αριθ. 2925/5-4-2018 απόφαση 

του Υπουργού ΑΑ&Τ (ΦΕΚ Β΄ 

1307). 

10.1.08 «Εφαρμογή της 

μεθόδου σεξουαλικής 

σύγχυσης των 

μικρολεπιδοπτέρων 

(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» 

Αριθ. 4197/20-4-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 

Β΄1522) όπως τροποποιήθηκε με 

τις αριθ. 8586/4.8.2017 (ΦΕΚ Β’ 

2850) και 4968/13-6-2018 (ΦΕΚ 

Β’ 2305) αποφάσεις 

10.1.11 «Βελτίωση 

περιβαλλοντικής κατάστασης 

βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές 

που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 

ερημοποίησης λόγω 

διάβρωσης» 

 

Από τις παραπάνω δράσεις του πίνακα έχουν εκδοθεί προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

τις δράσεις 10.1.02,  10.1.04, 10.1.07, 10.1.08 (1η και 2η πρόσκληση), 10.1.09 (1η και 2η πρόσκληση). 

 Πιο συγκεκριμένα: 

 Για την δράση 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» εκδόθηκε η αριθ. 

515/34062/19.02.2019 (ΑΔΑ: ΩΕΔΞ4653ΠΓ-9Λ7) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνολικού 

προϋπολογισμού 7.100.000 €, με περίοδος υποβολής: 25.02.2019 έως και 31.03.2019 (μετά και την 

σχετική παράταση που δόθηκε σύμφωνα με την αριθ. 845/56878/20-3-3019 τροποποίηση της 

Πρόκλησης).  
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Με την αριθ. 1666/125153/30-5-2019 Απόφαση Ένταξης Πράξεων εντάχθηκαν 1.285 δικαιούχοι (το 

σύνολο των αιτούντων), με συνολική αιτούμενη έκταση 2.012,55 εκτάρια και συνολικό μέγιστο ποσό 

5.751.396,90 €.  

 

 Για την δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» εκδόθηκε στις 

28/12/2017 η αριθ. 2175/139694/28-12-2017 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 

Ω4ΞΚ4653ΠΓ-Ω2Ε) συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. €. Η δράση έχει επεκταθεί και πλέον 

εφαρμόζεται σε τριάντα περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη 

νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, καθώς και σε επτά περιοχές σημαντικών υγροτόπων. 

Στις 2-10-2018 εκδόθηκε η αριθ. 2882/132872/02.10.2018 (ΑΔΑ: 6ΔΟΙ4653ΠΓ-ΩΩΖ) Απόφαση 

Ένταξης Πράξεων, στην οποία περιλαμβάνονται 4.169 δικαιούχοι με συνολική έκταση 84.879,23 

εκτάρια (Ha) και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης για την πενταετία, 254.627.063,52 €. 

Στον προϋπολογισμό της πρόσκλησης πραγματοποιήθηκε υπερδέσμευση 130% και εντάχθηκαν 

1.411 επιλαχόντες από τους συνολικά 13.319 επιλαχόντες της πρώτης κατάταξης. 

Στα τέλη Νοεμβρίου του 2018 και μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων για το έτος 

εφαρμογής 2018, οι 4.134 δικαιούχοι της δράσης (μετά και την έκδοση της αριθ. 3537/161539/21-

11-2018 1ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης) έλαβαν προκαταβολή, που αντιστοιχεί στο 75% 

του ετήσιου ποσού ενίσχυσης, ύψους 27.080.294,75 €. 

Εντός Απριλίου 2019, για το έτος εφαρμογής 2018, πραγματοποιήθηκε εκκαθαριστική πληρωμή 

στους δικαιούχους της δράσης, οι οποίοι έλαβαν ποσό ύψους 15.398.746 €.     

Επίσης εκδόθηκε η αριθ. 1069/71302/5-4-2019 2η Τροποποίηση της αριθ. 2882/132872/ 

02.10.2018  Απόφασης ένταξης πράξεων & ανάκληση ένταξης πράξεων για την δράση 10.1.4. 

 Για την δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» στις 20-6-2018 

δημοσιεύθηκε και η 1η πρόσκληση (αριθ. 5217/20-6-2018, ΑΔΑ: ΨΦΡΕ4653ΠΓ-Δ9Α) με συνολικό 

προϋπολογισμό 15 εκατ. €. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 858 αιτήσεων, εκδόθηκε η 

αριθ. 8739/8-10-2018 (ΑΔΑ:6ΤΞ34653ΠΓ-5Δ4) απόφαση ένταξης πράξεων, με την οποία εντάσσονται 

849 δικαιούχοι με συνολική έκταση 10.543,67 εκτάρια (Ha) και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας 

Δαπάνης για την πενταετία, 11.070.853,50 €. Στον προϋπολογισμό της πρόσκλησης δεν 

πραγματοποιήθηκε υπερδέσμευση ούτε και υπήρξαν επιλαχόντες. 

Στα τέλη Νοεμβρίου του 2018 και μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων για το έτος 

εφαρμογής 2018, οι δικαιούχοι της δράσης έλαβαν προκαταβολή, που αντιστοιχεί στο 85% του 

ετήσιου ποσού ενίσχυσης, ύψους 329.196 €. Εντός Μαΐου πραγματοποιήθηκε εκκαθάριση της 

πληρωμής για το έτος εφαρμογής 2018 στους δικαιούχους της δράσης, οι οποίοι έλαβαν ποσό 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/PROGRAMATA_AGRO_ANAPTIJH/2tropo_2882_132872_050419.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/PROGRAMATA_AGRO_ANAPTIJH/2tropo_2882_132872_050419.pdf
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ύψους 1.824.029 € περίπου.  Συνολικά, για το πρώτο έτος εφαρμογής της δράσης (2018) έχουν 

πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 2.153.225 € περίπου.  

 Για την δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων 

(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», η 1η πρόσκληση εκδόθηκε στις 26-6-2017 (αριθ. 6769/26-6-2017, ΑΔΑ:65Ο94653ΠΓ-

3Φ1) με συνολικό προϋπολογισμό 15 εκατ. €. Εντός Οκτωβρίου 2017 εκδόθηκε η αριθ. 10852/6-10-

2017 Απόφαση Ένταξης Πράξεων με την οποία εντάχθηκαν 1.876 δικαιούχοι με συνολική έκταση 

4.435,52 εκτάρια (Ha) και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης για την πενταετία, 

9.474.270,72 €.  

Τον Νοέμβριο του 2017 και το Μάιο του 2018, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων 

καταβλήθηκε συνολικά, ως προκαταβολή και εξόφληση αντίστοιχα, για το πρώτο έτος εφαρμογής 

της δράσης (2017), ποσό ύψους 1.612.515 € σε 1.875 δικαιούχους. Επίσης τον Νοέμβριο του 2018 

καταβλήθηκε ως εξόφληση του 1ου έτους εφαρμογής (2017) μετά και την εξέταση των ενδικοφανών 

προσφυγών, ποσό ύψους 60.327 € σε 92 δικαιούχους.   

 

Εντός του Νοεμβρίου του 2018 για την 1η πρόσκληση της δράσης εκδόθηκε η αριθ. 10476/23-11-

2018 (ΑΔΑ: 6Ζ814653ΠΓ-Μ8Λ) 1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων και οι ενταγμένοι 

δικαιούχοι ανέρχονται πλέον σε 1.800 με συνολική Δ.Δ 8.822.752,55 €.  

Η 2η πρόσκληση για τη δράση 10.1.08 εκδόθηκε στις 20-6-2018 (αριθ. 5218/20-6-2018, ΑΔΑ 

6ΡΕΑ4653ΠΓ-ΞΑΙ) με συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. € και με επιλέξιμες καλλιέργειες εκτός της 

ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς (οι οποίες περιλαμβάνονταν και στην 1η πρόσκληση), τις 

καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των 3.503 αιτήσεων στήριξης εκδόθηκε η αριθ. 8740/8-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΒΞ94653ΠΓ-ΖΚΤ) απόφαση 

ένταξη πράξεων, με την οποία εντάσσονται 3.468 δικαιούχοι με συνολική έκταση 6.792,91 εκτάρια 

(Ha) και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης για την πενταετία 16.143.569,04 €. Στον 

προϋπολογισμό της πρόσκλησης δεν πραγματοποιήθηκε υπερδέσμευση ούτε και υπήρξαν 

επιλαχόντες.  

Στα τέλη Νοεμβρίου του 2018 και εντός Απριλίου 2019 μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων 

ελέγχων για το έτος εφαρμογής 2018, οι δικαιούχοι και των δύο (2) προσκλήσεων της δράσης 

έλαβαν συνολικά, ως προκαταβολή και εξόφληση αντίστοιχα, για το δεύτερο έτος (αφορά την 1η 

πρόσκληση) και πρώτο έτος (αφορά την 2η πρόσκληση) εφαρμογής (2018), ποσό ύψους 4.063.704 €. 

 Για τη δράση 10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» στις 

19/6/2018 δημοσιεύθηκε η 1η πρόσκληση (αριθ. 922/87058/19-6-2018, ΑΔΑ: ΩΠΟΥ4653ΠΓ-6Ω3) με 

συνολικό προϋπολογισμό 38 εκατ. €. 
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Συνολικά για ένταξη στη δράση 10.1.9 υποβλήθηκαν 837 αιτήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 

33.749.180,50 €. Στις 8/11/2018 εκδόθηκε από τον ΕΦΔ η αριθ. 1916/154257/8-11-2018 (ΑΔΑ: 

7ΜΗΤ4653ΠΓ-ΒΟΩ) απόφαση ένταξη πράξεων, με την οποία εντάσσονται 690 δικαιούχοι με 

συνολικό αριθμό ζωικού κεφαλαίου 22.033,40 ΜΜΖ και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας 

Δαπάνης για την πενταετία 34.005.034,00 €. Στον προϋπολογισμό της πρόσκλησης δεν 

πραγματοποιήθηκε υπερδέσμευση ούτε και υπήρξαν επιλαχόντες. 

Στα τέλη Νοεμβρίου του 2018 και μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων για το έτος 

εφαρμογής 2018, οι δικαιούχοι της δράσης έλαβαν προκαταβολή που αντιστοιχεί στο 65% του 

ετήσιου ποσού ενίσχυσης, ύψους 3.236.460 €.  

Στις 5/4/2019 εκδόθηκε η αριθ. 618/72071/5-4-2019, 2η Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων στήριξης 

στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 10.1.9, με ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 24/04/2019 

έως και 13/05/2019. Η διάρκεια των δεσμεύσεων είναι πέντε έτη και οι δεσμεύσεις των δικαιούχων 

ξεκινούν στις 13/05/2019. 

Το σύνολο των πληρωμών για τις νέες προσκλήσεις του υπομέτρου 10.1 στο ΠΑΑ 2014-2020 

(δράσεις 10.1.4, 10.1.7, 10.1.8 και 10.1.9) ανήλθε σε περίπου 54,2 εκατ.  €.  

Στον κάτωθι συνοπτικό Πίνακα, παρατίθενται ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης του θεσμικού πλαισίου 

και της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για όσες δράσεις επίκειται η προκήρυξη) για το 

σύνολο του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020.  

ΔΡΑΣΗ 

ΜΕΤΡΟΥ 10 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

10.1.1 Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 

10.1.3 
Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον 

αμπελώνα Ν. Θήρας 
ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 

10.1.5 
Περιβαλλοντική αναβάθμιση 

υποβαθμισμένων βοσκοτόπων * 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 

10.1.10 

Προστασία τοπικών αβελτίωτων 

πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν 

από γενετική διάβρωση 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 

10.1.11 

Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης 

βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης 

λόγω διάβρωσης * 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 
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ΔΡΑΣΗ 

ΜΕΤΡΟΥ 10 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

10.2.2 
Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων 

πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 

* Για την προκήρυξη των δράσεων 10.1.05 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων 

βοσκοτόπων» και 10.1.11 «Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές 

που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης» βασική προϋπόθεση αποτελεί η 

ολοκλήρωση της κατάρτισης και έγκρισης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης για το σύνολο των 

βοσκήσιμων γαιών της χώρας. 

Η Δράση 10.1.11 περιλήφθηκε στο Μέτρο 10 μέσω της 1ης τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 

(Ιούνιος 2017).  

 

Σε ότι αφορά το Υπομέτρο 10.2 «Στήριξη για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη 

γενετικών πόρων στη γεωργία» και ειδικότερα την δράση 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην 

κτηνοτροφία» ως ΕΦΔ ορίστηκε με την αριθ. 1063/19.4.2016 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1295) η Διεύθυνση Ζωικών 

Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥπΑΑΤ. Για τη δράση 10.2.1 εκδόθηκαν 

τόσο το θεσμικό πλαίσιο (αριθ. 481/66703/9.6.2016 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1994), αριθ. 19/3696/12.1.2017 ΥΑ 

(ΦΕΚ Β΄ 193), αριθ. 322/138885/22.12.2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 4669) όσο και η αριθ. 87/10406/30.1.2017 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης με συνολικό προϋπολογισμό 17 εκατ. €.  

Σε συνέχεια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκδόθηκε η αριθ. 110/122385/17.11.2017 

απόφαση ένταξης πράξεων με την οποία εντάχθηκαν 16 δικαιούχοι με συνολική Δ.Δ 5.427.531,10 €. 

Με την αριθ. 186/129207/01.12.2017 1η συμπλήρωση της παραπάνω Απόφασης Ένταξης πράξεων 

εγκρίθηκαν επιπλέον οκτώ (8) δικαιούχοι με συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 1.552.642,30 €, ενώ 

με την αριθ. 1096/101318/18.7.2018 2η συμπλήρωση εγκρίθηκαν επιπλέον έντεκα (11) δικαιούχοι με 

συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 3.126.278,60 €.  

Σε εφαρμογή της παραπάνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν ενταχθεί συνολικά 35 

δικαιούχοι με συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 10.106.452 €. 

Εντός του 2018 στους δικαιούχους της δράσης 10.2.1 καταβλήθηκαν ενισχύσεις ύψους  1,39 εκατ. €. 

Εντός του 2019 έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους περίπου 1.444.875 €, εκ των οποίων 243.970 € 

εντός Μαΐου 2019. 
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Ανειλημμένες υποχρεώσεις του υπομέτρου 10.1 

 

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά – κλιματικά 

μέτρα» και ειδικότερα των κάτωθι δράσεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013:  

 214 – 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες» 

 214 – 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» 

 214 – 2.3.1 «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» 

 214 – 2.3.2 «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» 

 214 – 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» 

 214 – 3.6 «Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών» 

 214 – 4.1 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσα» 

 214 – 4.2 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας» 

 

το ύψος των  πληρωμών των δικαιούχων για το ημερολογιακό έτος 2018, ανέρχεται σε 6,5 εκατ. € 

περίπου (συμπεριλαμβανομένης και της δράσης 214-3.6).  

Εντός του 2019 για τα ανειλημμένες του Μέτρου 10 έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 2.982.985 € 

περίπου, εκ των οποίων περίπου 158.238  € εντός Μαΐου 2019 (συμπεριλαμβανομένης και της 

δράσης 214-3.6). 

Το σύνολο των πληρωμών για τις ανειλημμένες του Μέτρου 10 στο ΠΑΑ 2014-2020 (από 1/1/2016) 

ανέρχεται σε περίπου 67,5 εκατ. € (συμπεριλαμβανομένης και της δράσης 214-3.6).  

ΜΕΤΡΟ Μ11 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 626.297.763€ 

Το Μέτρο 11 περιλαμβάνει τα εξής υπομέτρα και δράσεις:  

 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ»  

 Δράση 11.1.1: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 

παραγωγής στη  γεωργία» 

 Δράση 11.1.2: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 

παραγωγής στην κτηνοτροφία» 
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 ΥΠΟΜΕΤΡΟ  11.2 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ»  

  Δράση 11.2.1: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων 

παραγωγής στη γεωργία» 

  Δράση 11.2.2: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων 

παραγωγής στην κτηνοτροφία» 

 

Από τον ΕΦΔ του Μέτρου, Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ, 

εκδόθηκε η αριθ. 2848/145689/28.12.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 4310) για τον καθορισμό του πλαισίου 

εφαρμογής του Μέτρου 11 (η οποία και έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. 668/1.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 682), 

2066/82545/28.7.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2706) και 487/23591/13.2.2018 (ΦΕΚ Β΄ 475) όμοιες αποφάσεις).  

 

1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Με την αριθ. 130/5917/18.1.2017 απόφαση εκδόθηκε η 

για το σύνολο των δράσεων, σε συνέχεια της οποίας εκδόθηκε η αριθ. 1453/59595/31.05.2017 

Απόφαση Ένταξης Πράξεων για τις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1. Στη δράση 11.1.1 εντάχθηκαν 6.644 

δικαιούχοι με συνολική Δημόσια Δαπάνης (ΔΔ) 75.364.746,33 € ενώ αντίστοιχα, στη δράση 11.2.1 

εντάχθηκαν 4.693 δικαιούχοι με συνολική ΔΔ 147.693.717,15 €. Σύνολο και για τις δύο δράσεις: 

11.337 δικαιούχοι και συνολική ΔΔ 223.058.463,48 €. 

Για τις δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 δεν εγκρίθηκαν δικαιούχοι καθότι οι πιστώσεις δεν επαρκούσαν για 

την κάλυψη των ενδιαφερομένων που πληρούσαν τόσο τα κριτήρια επιλεξιμότητας όσο και τα 

κριτήρια επιλογής της μεγαλύτερης βαθμολογίας. 

Μετά την συμπλήρωση του πρώτου έτους εφαρμογής (2017) και την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπόμενων ελέγχων καταβλήθηκε συνολικά, ως προκαταβολή και εξόφληση, τον Νοέμβριο του 

2017 και τον Ιούλιο του 2018 αντίστοιχα, ποσό 31.867.700 € σε 10.711 δικαιούχους, για το πρώτο 

έτος εφαρμογής (2017) της δράσης. Στις 21/11/2018 μετά και την εξέταση των ενδικοφανών 

προσφυγών καταβλήθηκε ποσό ύψους 921.293,3 € σε 1.271 δικαιούχους και των δύο δράσεων, ως 

εξόφληση του 1ου έτους εφαρμογής (2017). 

 

Η 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μέτρο 11 εκδόθηκε στις 20-2-2018 με την αριθ. 

539/27369/20.2.2018 (ΑΔΑ: 68ΥΗ4653ΠΓ-ΡΙΩ), συνολικού προϋπολογισμού 218 εκατ. € για τις 

δράσεις 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής 

στην κτηνοτροφία» και 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 

παραγωγής στην κτηνοτροφία».  

Με την 4η τροποποίηση της παραπάνω 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, (αριθ. 1409/20-

4-2018 με ΑΔΑ: 99484653ΠΓ-43Σ) έγινε ανακατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων ανάμεσα στις 
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περιφέρειες της χώρας και ανάμεσα στις δύο Δράσεις και το συνολικό ποσό Δ.Δ της 2ης Πρόσκλησης 

διαμορφώθηκε στα 219.033.896 €. 

Στις 1/6/2018 εκδόθηκε η σχετική απόφαση ένταξης πράξεων (αριθ. 1669/77853/1-6-2018 σε ορθή 

επανάληψη), σύμφωνα με την οποία εντάχθηκαν συνολικά 7.674 δικαιούχοι με αιτήσεις στήριξης 

συνολικής ΔΔ ύψους 220.225.133,10 €. Αναλυτικά στη δράση 11.1.2 εντάχθηκαν 4.567 δικαιούχοι με 

αιτήσεις στήριξης συνολικής Δημόσιας Δαπάνης (ΔΔ) ύψους 74.078.370,14 €, ενώ στη δράση 11.2.2 

εντάχθηκαν 3.170 δικαιούχοι με αιτήσεις στήριξης συνολικής ΔΔ ύψους 146.146.762,96 €.  

Για τις δύο προσκλήσεις του Μέτρου 11 στα τέλη Νοεμβρίου του 2018 και μετά την ολοκλήρωση των 

διοικητικών ελέγχων για το έτος εφαρμογής 2018, για τους συνολικά 17.793 δικαιούχους του Μέτρο 

11 (10.378 δικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης και 7.415 της 2ης πρόσκλησης) μετά και την έκδοση των 

απαιτούμενων τροποποιήσεων των αποφάσεων ένταξης, δόθηκε προκαταβολή που αντιστοιχεί στο 

75% του ετήσιου ποσού ενίσχυσης, ύψους 50,9 εκατ. € (21,9 εκατ. για την 1η πρόσκληση και 29 εκατ. 

€ για την 2η πρόσκληση).  

Η 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αριθ. 4075/182059/31.12.2018) εκδόθηκε στις 31-12-

2018 συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. € για τις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1. Η περίοδος 

υποβολής αιτήσεων στήριξης καθορίστηκε κατά το διάστημα από 28/02/2019 έως και 28/03/2019 

(μετά και την έκδοση σχετικής παράτασης με την  αριθ. 551/33033/18-2-2019 (ΑΔΑ: 65Θ74653ΠΓ- 

ΖΩ2) τροποποίηση της πρόσκλησης). Συνολικά στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβλήθηκαν 

34.914 αιτήσεις στήριξης.  

Με την έκδοση της αριθ. 1613/123609/29-05-2019 (ΑΔΑ: 62Χ34653ΠΓ-ΦΟ4) 2ης τροποποίησης της 

αριθ. 4075/182059/31-12-2019 πρόσκλησης, πραγματοποιήθηκε υπερδέσμευση και ο 

προϋπολογισμός της πρόσκλησης διαμορφώθηκε σε 206.012.180,20 €. 

 

Με την αριθ. 1641/125576/31-5-2019 (ΑΔΑ: ΩΞ7Γ4653ΠΓ-ΕΟΩ) Απόφαση Ένταξης Πράξεων 

εντάχθηκαν: 

 στη δράση 11.1.1: 2.297 αιτήσεις στήριξης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 49.913.322,75 € 

 στη δράση 11.2.1: 4.033 αιτήσεις στήριξης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 155.293.347,75€.  

 

4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Ειδικά για την Δράση 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση 

σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» του υπομέτρου 11.2, 

εκδόθηκε η αριθ. 1102/72525/08.04.19 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με περίοδο 

υποβολής αιτήσεων στήριξης από 11/04/2019 έως και 17/5/2019 (μετά και την παράταση που 

δόθηκε σύμφωνα με την αριθ. 1289/89774/22-4-2019 1η τροποποίηση της πρόσκλησης).  
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Στις 31 Μαΐου αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για τις 1858 αιτήσεις στήριξης που 

υποβλήθηκαν συνολικά στη δράση 11.2.2, καθώς ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων 

στήριξης, σύμφωνα με την παραπάνω πρόσκληση (υπ’ αριθ. 1102/72525/08-04-2019).  

 

Ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 11 

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» και 

ειδικότερα των δράσεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013: 

 214 – 1.1 Βιολογική γεωργία 

 214 – 1.2 Βιολογική κτηνοτροφία 

Οι πληρωμές των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 11 συνεχίζονται και εντός του 2018 το 

ύψος των πληρωμών των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 11 ανήλθε στα 31,07 εκατ. € 

περίπου, εκ των οποίων στη Βιολογική Γεωργία (δράση 11.2.1) οι πληρωμές ανέρχονται σε 12,94 

εκατ. €, ενώ στη Βιολογική Κτηνοτροφία (δράση 11.2.2) οι πληρωμές ανέρχονται σε 18,13 εκατ. €. 

Εντός του 2019 για τις ανειλημμένες του Μέτρου 11 έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 6.215.594 

€ περίπου, εκ των οποίων οι 519.559 εντός Μαΐου 2019. 

Το σύνολο των πληρωμών για τις ανειλημμένες του Μέτρου 11 στο ΠΑΑ 2014-2020 (από 1/1/2016) 

ανέρχεται σε περίπου 225 εκατ. €. 

ΜΕΤΡΟ Μ12 - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ NATURA 2000 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 

ΥΔΑΤΑ 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 7.500.000€ 

Υπομέτρο Μ12.2 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές 

του δικτύου Natura 2000  

Το υπομέτρο 12.2 ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης 

Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων, προς τις οποίες εκχωρήθηκε τον Ιούνιο 2018, η σχετική αρμοδιότητα εκ μέρους της ΕΥΔ 

ΠΑΑ με την αριθ. 1921/21-6-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2597), με την οποία και καταργήθηκε η αριθ.  

1940/29.6.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2380). 

Για τις ανάγκες υποστήριξη του ΕΦΔ στην υλοποίηση του Μέτρου 12.2 παρέχεται τεχνική στήριξη η 

οποία έχει ενταχθεί στο Μέτρο 20 «Τεχνική Βοήθεια» του ΠΑΑ. 
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ΜΕΤΡΟ Μ13 - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 950.005.216€ 

Υπομέτρο Μ13.1 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές 

Υπομέτρο Μ13.2 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με 

φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών 

Ως ΕΦΔ του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή ειδικά 

μειονεκτήματα» ορίστηκε με την αριθ. 1064/19.4.2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1295/Β΄/9.5.2016) η Δ/νση 

Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥπΑΑΤ. Το Μέτρο 13 προκηρύσσεται 

κάθε έτος.  

Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, το Μέτρο προκηρύχτηκε τον Απρίλιο 2016, τον Μάρτιο 2017 και τον 

Απρίλιο 2018. 

Εντός Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε η πληρωμή ύψους 10.365.941,40 € σε 15.700 δικαιούχους 

του Μέτρου 13 για το έτος εφαρμογής 2018, μετά την εξέταση των προσφυγών. 

 

Με την έκδοση της αριθ. 562/93601/25-4-2019 (ΦΕΚ Β 1641 ) υπουργικής απόφασης, 

τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε η αριθ. 1847/51107/24-04-2016 (ΦΕΚ 1275/Β΄/2016) 

προγενέστερη υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του Μέτρου 13. Με την παραπάνω απόφαση 

από το έτος 2019 και έπειτα στο Μέτρο 13 προστίθεται ένα επιπλέον υπομέτρο 13.3 με τίτλο « 

Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα» το οποίο εφαρμόζεται  

στις περιοχές με ειδικούς περιορισμούς, παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές.  

Εντός Μαΐου εκδόθηκε η αριθ. 939/109429/16-5-2019 (ΩΡΘ24653ΠΓ-ΓΦ1) πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των υπομέτρων:  

13.1: «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές», με δημόσια δαπάνη 

150.000.000€  

13.2: «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των 

ορεινών», με δημόσια δαπάνη 80.000.000€ 

13.3: «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα», με δημόσια 

δαπάνη 10.000.000€. 

Η υποβολή Αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 

Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2019.  
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 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 13.1 (ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟΥ 211 ΠΑΑ 2007-2013) 

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του υπομέτρου 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής 

ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» (Μέτρο 211 του ΠΑΑ 2007-2013), έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 

πληρωμές ύψους 85,5 εκατ. € περίπου.  

 

 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 13.2 (ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟΥ 212 ΠΑΑ 2007-2013) 

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του υπομέτρου 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής 

ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» (Μέτρο 212 του ΠΑΑ 2007-

2013), έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά πληρωμές ύψους 39,1 εκατ. € περίπου. 

 

Το σύνολο των πληρωμών των ανειλημμένων υποχρεώσεων για το Μέτρο 13 ανέρχεται περίπου σε 

124,6 εκατ. €. 

ΜΕΤΡΟ Μ16 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 70.000.000€ 

Έχει εκδοθεί η 1η πρόσκληση [αριθμ. πρωτ. 4267/24-05-2008 (ΑΔΑ:ΨΛΟΧ4653ΠΓ-ΨΡ8)]υποβολής 

αιτήσεων ενίσχυσης  συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.653.333,00€ (Δράση 1 των Υπομέτρων 16.1-

16.2 / 16.1-16.5) και 62.346.667,00€ (Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1-16.2/16.1-16.5).  Η περίοδος 

υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης είχε οριστεί αρχικά από 06-06-2018 έως 03-09-2018, η οποία μετά 

από τρεις (3) τροποποιήσεις [αριθμ. πρωτ. 6778/02-08-2018 (ΑΔΑ:6ΗΞΙ4653ΠΓ-1ΣΥ), 8825/10-10-

2018 (ΑΔΑ:Ψ7ΛΦ4653ΠΓ-Ν4Σ), 10210/19-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΤΚΝ4653ΠΓ-Δ08)] της πρόσκλησης 

δόθηκαν παρατάσεις κατόπιν αιτημάτων των εν δυνάμει δικαιούχων και άλλων φορέων, με 

καταληκτική ημερομηνία την 23-11-2018 για τη δημιουργία νέων υποβολών αιτήσεων στήριξης με 

τη λήψη κωδικού πρότασης. Ως καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής 

υποβολής των αιτήσεων στήριξης ορίστηκε η 3η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13.00 η οποία και 

ολοκληρώθηκε. Υποβλήθηκαν 655 αιτήσεις στήριξης στο σύνολο της Χώρας. Από αυτές οι 310 

αιτήσεις στήριξης (Υπομέτρο 16.1-16.2=155 αιτήσεις στήριξης και Υπομέτρο 16.1-16.5=155 αιτήσεις 

στήριξης) έχουν ως Υπηρεσία υποβολής τη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας της ΕΥΕ ΠΑΑ και οι 

υπόλοιπες 345 αιτήσεις (Υπομέτρο 16.1-16.2) τις Διαχειριστικές Υπηρεσίες των Περιφερειών. 

Έχει ολοκληρωθεί η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος 

παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης και υλοποίησης των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 - 16.5 του 

ΠΑΑ». 

Επιπρόσθετα είναι προς υπογραφή η απόφαση ορισμού εισηγητών/ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων 

από το Μητρώο της ΓΓΕΤ για την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης που έχουν υποβληθεί στα 

Υπομέτρα 16.1-16.2 και 16.1-16.5 στη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας. 



ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΩΝ & ΟΠΣΑΑ  

33 

Ως προς την αξιολόγηση: 

 Έχουν εκδοθεί οι αριθμ. πρωτ. 1043/06-02-2019 και 1044/06-02-2019 αποφάσεις για τον 

ορισμό αντίστοιχα των επιτροπών αξιολόγησης και προσφυγών των Υπομέτρων 16.1-

16.2/16.1-16.5. 

 Έχουν σταλεί προς τις ΕΥΔ ΕΠ των Περιφερειών το αρχείο πιστοποιημένων αξιολογητών της 

ΓΓΕΤ, η επιστολή  της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων 

Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας με την οποία 

παρέχεται το αιτούμενο αρχείο για την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης, Υπόδειγμα 

δήλωσης περί μη σύγκρουσης συμφερόντων και εμπιστευτικότητας (ενδεικτικό) και 

Υπόδειγμα εντύπου εισήγησης του αξιολογητή της ΓΓΕΤ προς την Επιτροπή Αξιολόγησης 

(ενδεικτικό). 

 Έχουν συνταχθεί Οδηγοί Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης για τη Δράση 1 των 

Υπομέτρων 16.1-16.2/16.1-16.5, Υποδείγματα Πρακτικού Διοικητικού Ελέγχου αίτησης 

στήριξης (checklist) το οποίο έχει συνταχθεί βάσει του εντύπου αξιολόγησης στο 

Π.Σ.Κ.Ε.  (ενδεικτική μορφή), Υποδείγματα λίστας ελέγχου των δικαιολογητικών τα οποία θα 

κληθούν να υποβάλλουν οι εν δυνάμει δικαιούχοι – Ε.Ο. (ενδεικτική μορφή) και 

Υποδείγματα Εισήγησης  εισηγητή/ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα του Μητρώου της Γ.Γ.Ε.Τ. 

προς την Επιτροπή Αξιολόγησης (ενδεικτικό). 

 Έχουν σταλεί προς τις ΕΥΔ ΕΠ των Περιφερειών ο Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων 

Στήριξης για τη Δράση 1 του Υπομέτρου 16.1-16.2., ο οποίος δεν αντικαθιστά το θεσμικό 

πλαίσιο  του Υπομέτρου, αλλά διευκολύνει την διαδικασία αξιολόγησης. Επιπρόσθετα 

επισυνάφθηκαν το Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 

Οικονομικοί Λογαριασμοί Γεωργίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την μοριοδότηση 

του κριτηρίου 3.2., τα στοιχεία Εισαγωγών – Εξαγωγών προϊόντων έτους 2016 της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής για την μοριοδότηση του κριτηρίου 3.3., Υπόδειγμα Πρακτικού 

Διοικητικού Ελέγχου αίτησης στήριξης (checklist) το οποίο έχει συνταχθεί βάσει του εντύπου 

αξιολόγησης στο Π.Σ.Κ.Ε.  (ενδεικτική μορφή), Υπόδειγμα λίστας ελέγχου των 

δικαιολογητικών τα οποία θα κληθούν να υποβάλλουν οι εν δυνάμει δικαιούχοι – Ε.Ο. 

(ενδεικτική μορφή) και Υπόδειγμα Εισήγησης  εισηγητή/ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα του 

Μητρώου της Γ.Γ.Ε.Τ. προς την Επιτροπή Αξιολόγησης (ενδεικτικό). 

 Πραγματοποιήθηκε στις 9/5/2019 στην Αθήνα συνάντηση  με τις ΕΥΔ ΕΠ των Περιφερειών 

αλλά και με τα υπόλοιπα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης με σκοπό την ενημέρωση για την 

αξιολόγηση μέσω ΠΣΚΕ των αιτήσεων στήριξης οι οποίες έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των 

Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5. Έχει ετοιμασθεί σχετικό εγχειρίδιο το οποίο θα σταλεί με 

ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλους εμπλέκονται στη διαδικασία της αξιολόγησης. 
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 Με την ολοκλήρωση και την ένταξη των εν δυνάμει δικαιούχων στη Δράση 1 των Υπομέτρων 16.1-

16.2 / 16.1-16.5, προβλέπεται νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 2, κατά την 

οποία θα κληθούν οι δικαιούχοι της Δράσης 1 να υποβάλλουν αίτηση στήριξης για τη Δράση 2. 

Σχετικά με το Μέτρο 16, δεν προβλέπεται νέα πρόσκληση. 

 

ΜΕΤΡΟ Μ19 ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 400.000.000€ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

 Δημόσια έργα: Έχουν οριστικοποιηθεί από τις ΟΤΔ 49 προσκλήσεις. 

 Ιδιωτικά έργα: Εγκρίθηκαν από την ΕΥΚΕ 44  προσκλήσεις ΟΤΔ  μετά από το αριθ. 505/5-2-19 

έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020. 

 Ήδη έχουν εκδοθεί εντός του Μαρτίου 11 Προσκλήσεις από ΟΤΔ για Ιδιωτικά έργα του Μ19 

  Αναφορικά με τον Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 οι πληρωμές βρίσκονται στο τέλος τους. 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Κατά το α’ εξάμηνο του 2019: 

 Υπεγράφη και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (65/2019) η 2η Τροποποίηση της ΥΑ υπομέτρο 19.2 

ιδιωτικά. 

 Υπεγράφη από κ. Υπουργό η 1η Τροποποίηση της ΥΑ έργων δημόσιου χαρακτήρα και 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 573/Β/2019 (υπομέτρο 19.2) 

 Υπεγράφη από κ. Υπουργό η 1η Τροποποίηση της ΥΑ του υπομέτρου 19.4 και δημοσιεύθηκε 

στο  ΦΕΚ (761/Β). 

 Σχετικά με το σχέδιο ΥΑ του υπομέτρου 19.3 απεστάλη στις αρμόδιες Υπηρεσίες το τελικό 

κείμενο για σύμφωνα γνώμης. 

 

Μ20 –ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 50.000.000€ 

Η συγχρηματοδοτούμενη τεχνική βοήθεια του ΠΑΑ για την περίοδο 2014 – 2020 ανέρχεται στο 

ποσό των 50.000.000,00 ευρώ (Κοινοτική Συμμετοχή). Η συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ανέρχεται σε ποσοστό 85% για τα δύο πρώτα έτη 

εφαρμογής του Προγράμματος (άρθρο 59. παρ. 4. στ. ζ) και  95% τα υπόλοιπα έτη.  
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Με βάση τη συνεισφορά της Ένωσης τα χρηματοδοτικά στοιχεία της Τεχνικής Βοήθειας - Μέτρο 

20 αναλύονται ως ακολούθως:  

 Κοινοτική Συμμετοχή: 50.000.000,00 € (85% στη δημόσια δαπάνη) 

 Εθνική Συμμετοχή: 8.823.529,00 € (15% στη δημόσια δαπάνη) 

 Δημόσια Δαπάνη: 58.823.529 € (Κοιν. Συμ. + Εθν. Συμ.) 

Συνολικά στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Τεχνικής Βοήθειας έχουν ενταχθεί μέχρι 

σήμερα 104 έργα, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 45.208.948,02 €, ήτοι ποσοστό 77% περίπου επί της 

Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 20 του προγράμματος. 

Οι επιλέξιμες ενέργειες που εντάσσονται στo πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας προσδιορίζονται 

και εξειδικεύονται στο παράρτημα της  αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ 677/3.3.2017, τ. Β) 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
 

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΧΕ) είναι χρηματοοικονομικά προϊόντα που μπορούν να 

διευκολύνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, πρωτίστως για την 

πραγματοποίηση επενδύσεων και δευτερευόντως για κεφάλαιο κίνησης, με σκοπό την κάλυψη του 

χρηματοδοτικού κενού, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στην μελέτη για την εφαρμογή των 

χρηματοδοτικών εργαλείων.  Το χρηματοδοτικό κενό, δηλαδή η διαφορά μεταξύ της ζήτησης για 

χρηματοδότηση και της αντίστοιχης προσφοράς, εκτιμήθηκε περίπου 2,5 δις ευρώ για τη γεωργία 

και περίπου 2,85 δις ευρώ για τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.  

Σε πρώτη φάση επιλέχθηκε η εφαρμογή του εργαλείου της Εγγύησης χαρτοφυλακίου με 

ανώτατο όριο, στο πλαίσιο του οποίου, το ΠΑΑ μπορεί να καλύψει ένα σημαντικό μέρος του 

κινδύνου του χαρτοφυλακίου, ώστε οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να έχουν κίνητρο να παρέχουν 

χρηματοδότηση και μάλιστα με πολύ ευνοϊκού όρους. 

Το εργαλείο αυτό αφορά παροχή εγγυήσεων από το ΠΑΑ, για κάλυψη νέων δανείων με 

κατώτατο ύψος 10.000 ευρώ, προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Το 

ΠΑΑ θα συμμετέχει σε αυτό το εργαλείο με 80 εκ. ευρώ. 

Δικαιούχος του ΠΑΑ, ως Διαχειριστής του ταμείου έχει επιλεγεί από την ΕΥΔ ΠΑΑ, να είναι το 

Ευρωπαϊκό  Ταμείο Επενδύσεων, σύμφωνα με την αριθ. 875/08-03-2019 πρόσκληση προς το 

Ευρωπαϊκό  Ταμείο Επενδύσεων, για την υποβολή πρότασης, σε συνέχεια της οποίας, εκδόθηκε η 

αριθ. 1352/22-04-2019 απόφαση Ένταξη της Πράξης «Εφαρμογή χρηματοδοτικών εργαλείων 

(εγγυήσεις) στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020».  
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Η επιλογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF), έγινε με γνώμονα τη σημαντική  εμπειρία 

που αυτό διαθέτει στη σύσταση και διαχείριση  χρηματοδοτικών εργαλείων σε άλλα κράτη μέλη, ως 

διαχειριστής Ταμείων Χαρτοφυλακίου Εγγυήσεων. 

Σε συνέχεια της απόφασης ένταξης, έχει εκδοθεί η αριθμ. 1891/04-06-2019 (ΦΕΚ: 2197/Β/07-

06-2019), με την οποία έγινε η σύσταση του ταμείου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».  

Σε επόμενο στάδιο θα  υπογραφεί η Συμφωνία Χρηματοδότησης , που προβλέπεται στο άρθρο 

38.7.α του Καν (ΕΕ) 1303/2013, μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού  

Ταμείου Επενδύσεων (EIF). 

Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης, ο Διαχειριστής του ταμείου καλείται να 

επιλέξει, μέσω μίας ανοιχτής, διαφανούς, αναλογικής και χωρίς διακρίσεις διαδικασίας, τους 

ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (τραπεζικά ιδρύματα).  Η επιλογή των Τελικών 

Αποδεκτών που θα επωφεληθούν από τα ΧΕ, για χρηματοδότηση νέων δανείων, θα αποτελεί ευθύνη 

των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών.  

Με τον τρόπο αυτό, αναπτύσσεται από κάθε συμμετέχων χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ένα 

επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, που μπορεί να είναι μέχρι και 6 φορές μεγαλύτερο από τους πόρους του 

ΠΑΑ που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση. 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
Ενωσιακή Συμμετοχή: 4.800.000€ 

 

Σύμφωνα με την ΥΑ αρμοδιοτήτων 24944/20-9-2016 (ΦΕΚ Β΄3066), η Μονάδα Δικτύωσης και 

Δημοσιότητας (ΜΔΔ) της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 υλοποιεί τα έργα της Τεχνικής Βοήθειας με δικαιούχο 

την ΕΥΔ ΠΑΑ που αφορούν στη λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και τη δημοσιότητα και 

ενημέρωση του ΠΑΑ, ενώ παράλληλα τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 

έργων αυτών.  

Ενδεικτικά ο προϋπολογισμός του ΕΑΔ προβλέπεται ως εξής:  

 Κοινοτική συμμετοχή: 4.800.000 (85% της Δημόσιας Δαπάνης)  

 Εθνική Συμμετοχή: 847.059 € (15% της Δημόσιας Δαπάνης) 

 Δημόσια Δαπάνη: 5.647.059 € (Κοινοτική Συμμετοχή + Εθνική Συμμετοχή), ήτοι το 0,08% της 

Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 20. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 – Τεχνική Βοήθεια Κρατών Μελών, έχουν ενταχθεί 

τα ακόλουθα έργα, αρμοδιότητας της Μονάδας Δικτύωσης & Δημοσιότητας: 
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1. «Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης και Σχεδίου Επικοινωνίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, 

προϋπολογισμού 2.000.000€ (2016ΣΕ08210006). 

2. «Μετακινήσεις στελεχών Μονάδας Υποστήριξης Δικτύου», συνολικού προϋπολογισμού 

120.000€ (2016ΣΕ08210007). 

3. «Ενέργειες Δημοσιότητας του ΠΑΑ 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 600.000€ 

(2017ΣΕ0821007). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Συνολικός 

Προϋπολογισμός

Συνολική Δημόσια 

Δαπάνη

Συνολικός 

Προϋπολογισμός

Συνολική Δημόσια 

Δαπάνη

M01 Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης 3 24.772.800,00 € 24.772.800,00 € 24.772.800,00 € 24.772.800,00 € 9.833.850,00 € 9.010.662,78 € 0,00 € 0,00 €

M03

Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και 

τροφίμων 685 1.749.253,14 € 1.749.253,14 € 1.749.253,14 € 1.749.253,14 € 820.652,90 € 735.617,13 € 16.641,93 € 13.289,99 €

M04 Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού 4.012 881.701.405,45 € 639.226.591,48 € 812.207.303,15 € 569.732.489,18 € 284.920.376,19 € 245.178.339,45 € 12.474.031,82 € 9.900.133,05 €

M06

Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 

επ ιχειρήσεων 29.192 449.221.113,31 € 411.204.941,73 € 449.221.113,31 € 411.204.941,73 € 281.833.365,38 € 257.724.695,73 € 15.140.974,37 € 12.697.478,32 €

M07

Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε 

αγροτικές περιοχές 149 66.952.343,75 € 66.796.403,10 € 66.952.343,75 € 66.796.403,10 € 54.813.301,41 € 43.899.102,48 € 916.896,20 € 724.560,77 €

M08

Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και 

στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών 14.799 61.521.489,06 € 61.521.489,06 € 61.521.489,06 € 61.521.489,06 € 22.511.882,66 € 18.796.911,05 € 8.437.416,71 € 6.829.812,20 €

M10

Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το 

κλίμα 20.224 420.632.823,12 € 419.680.288,62 € 420.632.823,12 € 419.680.288,62 € 122.542.905,46 € 105.071.501,57 € 22.598.394,27 € 18.243.705,76 €

M11 Βιολογική γεωργία 43.356 947.233.007,19 € 947.233.007,19 € 947.233.007,19 € 947.233.007,19 € 308.863.462,87 € 271.743.999,90 € 5.896.214,16 € 4.669.569,76 €

M13

Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά 

ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα 1.355.345 867.465.501,73 € 867.465.501,73 € 867.465.501,73 € 867.465.501,73 € 732.429.753,73 € 675.181.360,68 € 10.429.046,94 € 7.843.452,53 €

M19 Ομάδες τοπ ικής δράσης LEADER 1.148 156.193.459,59 € 124.208.830,13 € 156.193.459,59 € 124.208.830,13 € 71.864.876,88 € 66.726.767,57 € 3.485.741,23 € 3.106.112,17 €

Μ20 Τεχνική Βοήθεια 62 32.516.368,30 € 32.516.368,30 € 32.516.368,30 € 32.516.368,30 € 12.032.986,64 € 10.904.611,19 € 902.000,36 € 740.452,06 €

M97 Πρόωρη συνταξιοδότηση 30.165 180.558.142,73 € 180.558.142,73 € 180.558.142,73 € 180.558.142,73 € 165.958.815,75 € 129.824.676,20 € 11.419.896,00 € 8.966.872,61 €

Σύνολο 1.499.140 4.090.517.707,37 € 3.776.933.617,21 € 4.021.023.605,07 € 3.707.439.514,91 € 2.068.426.229,87 € 1.834.798.245,73 € 91.717.253,99 € 73.735.439,22 €

ΠΑΑ 2014-2020 ΠΟΡΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΝΩΣΙΑΚΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
4.718.291.793,00 € 1.834.798.245,73 €

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 188.731.671,72 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΑΑ 42,89%

TOP-UP ΠΑΑ

(ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)
84.311.675,28 €

Μέτρο

Εντάξεις Νομικές Δεσμεύσεις Πληρωμές 

(Ενωσιακή 

Συμμετοχή)

Πληρωμές 2019 

(Ενωσιακή 

Συμμετοχή)

Πληρωμές 2019 

(Συγχρηματοδοτούμε

νη Δ.Δ.)

Πληρωμές 

(Συγχρηματοδοτούμε

νη Δ.Δ.)

Περιγραφή Μέτρου
Αριθμός 

δικαιούχων


