
Εισαγωγή  

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. C(2015)9170 – 

11/12/2015 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Σε ισχύ βρίσκεται η 4η Τροποποίηση του Π.Α.Α. 2014-2020 που εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 

C(2019)1781 – 28/02/2019 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στα 5.640.250.305,83€ ενώ η αντίστοιχη Ενωσιακή 

Συμμετοχή σε 4.718.291.793,00€. 

 

Ως προκαταβολή έχει εισπραχθεί το ποσό των 188.731.671,72€ σε 2 δόσεις . 

 

Μέχρι τις 30.11.2019 έχουν πραγματοποιηθεί: 

 πληρωμές Δημόσιας Δαπάνης ύψους 2.383.667.610,57€ (στο σύνολο των πληρωμών θα 

πρέπει να προστεθεί το ποσό των 84.311.675,28 ευρώ ως TOP-UP)  , που αντιστοιχούν 

σε απορρόφηση 42,26%, 

 πληρωμές Ενωσιακής Συμμετοχής ύψους 2.007.225.570,12€, που αντιστοιχούν σε 

απορρόφηση 42,54% και αν υπολογισθεί και η προκαταβολή σε 46,54%. 

 

Με την υπ’ αριθ. 2545/25-10-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση εκχωρήθηκαν στις Περιφέρειες της 

χώρας αρμοδιότητες διαχείρισης, για ένα σύνολο αναπτυξιακών παρεμβάσεων, δημόσιων και 

ιδιωτικών, μέσω των οποίων καλούνται να υλοποιήσουν τις χωρικές στρατηγικές τους επιλογές, 

σχετικά με τον αγροδιατροφικό τομέα, οι οποίες θα συνεργούν και θα συμπληρώνουν τις εθνικές 

στρατηγικές επιλογές, με στόχο την αποκέντρωση και τη μείωση της γραφειοκρατίας.  

Η πρώτη φάση της περιφερειακής κατανομής πόρων  αφορά τις παρακάτω παρεμβάσεις: 

• Υπομέτρο 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του ενεργητικού (Σχέδια 

Βελτίωσης), στο 100% των νέων δαπανών (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του 

ΠΑΑ 2007-2013), 

• Δράση 4.3.3: Δασική οδοποιία, στο 100% των νέων δαπανών του έργου (εξαιρούνται οι 

ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013), 

• Δράση 4.3.4: Αγροτική οδοποιία, στο 100% των νέων δαπανών του έργου (εξαιρούνται οι 

ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013), 



• Υπομέτρο 6.1: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς, στο 100% των νέων 

δαπανών (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013), 

• Υπομέτρο 6.2: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε 

αγροτικές περιοχές, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου, 

• Υπομέτρο 6.3: Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων, στο 100% του 

προϋπολογισμού του υπομέτρου, 

• Υπομέτρο 16.1-16.2: Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής 

Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργία, 

συμπεριλαμβανόμενων των δικτύων και συμπλεγμάτων φορέων (clusters), στο 40% του 

προϋπολογισμού του υπομέτρου για προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας ή συνεργασίες με 

φορείς εντός της συγκεκριμένης περιφέρειας, 

• Υπομέτρο 16.4: Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων της 

αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων 

εφοδιασμού και των τοπικών αγορών συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων 

προώθησης σε τοπικό επίπεδο, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου. 

Με την υπ’  αριθμ. 2057/03-07-2018 απόφαση του Γενικού γραμματέα εκχωρήθηκαν στις 

Περιφέρειες επιπλέον πόροι για τα Μέτρα: 

 το υπομέτρο 4.2 «Επενδύσεις, που αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των 

γεωργικών προϊόντων» για πράξεις συνολικού προϋπολογισμού έως 600.000 ευρώ και  

 τη δράση 4.3.1 «Εγγειοβελτιωτικά έργα» για πράξεις συνολικού προϋπολογισμού έως 2,2 

εκ. Ευρώ.  

Συνολικού ύψους 171,07 εκατ. ευρώ 

 

  



Αναλυτική Παρουσίαση της Πορείας 

Υλοποίησης Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 

ΜΕΤΡΟ Μ01 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 45.000.000€ 

Δράση 1.1.1 - Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους 

γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

Υπομέτρο 1.1.1  - Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους 

γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

Στα πλαίσια : 

i) της με αρ. 6009/11-7-18 2η πρόσκληση υποβολής πρότασης για την κατάρτιση των 

δικαιούχων της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 (έτος 2016)  για τις Περιφέρειες 

Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας», ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 

ανέλαβε να καταρτίσει 2.627 δικαιούχους νέους γεωργούς στις ανωτέρω 3 

Περιφέρειες. Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση 65 Νέων Γεωργών επί συνόλου 2.267 

καθώς υλοποιήθηκαν 3 Προγράμματα Κατάρτισης. 

ii) της με αριθμ. 10423/23-11-2018 3η πρόσκληση υποβολής πρότασης για την 

κατάρτιση των δικαιούχων Νέων Γεωργών της 1ης προκήρυξης του Υπομέτρου 2016 

(υπόλοιπες περιφέρειες) και της προκήρυξης 2018 για τις περιφέρειες Αττικής, 

Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 

ανέλαβε να καταρτίσει 12.325 δικαιούχους νέους γεωργούς στις ανωτέρω 10 

Περιφέρειες. Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση 588 Νέων Γεωργών επί συνόλου 12.325 

καθώς υλοποιήθηκαν 5 Προγράμματα Κατάρτισης.  

 

Υπομέτρο 1.1.2  - Δράσεις κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την 

αποτελεσματικότερη υλοποίηση μέτρων του ΠΑΑ 

Στα πλαίσια της ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση 

της υλοποίησης και ολοκλήρωσης των προγραμμάτων κατάρτισης, έγιναν συναντήσεις με τον 

ανάδοχο προκειμένου να προσδιοριστούν οι βασικές παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξή του. 



ΜΕΤΡΟ Μ02 - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 100.000.000€ 

Υπομέτρο 2.1 -Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα,  

και 

Υπομέτρο 2.3 - Επιμόρφωση των γεωργικών συμβούλων 

 Έχει διαμορφωθεί προσχέδιο ΥΑ προς ενδο-υπηρεσιακή διαβούλευση. 

 Στις 5/6 εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης προσωρινού αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη, 

εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση πληροφοριακού συστήματος για την 

παρακολούθηση και ολοκλήρωση της υλοποίησης του υπο-Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ» στο 

πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας του ΠΑΑ. 

 Έγιναν μέχρι 24/7 οι τελευταίες παρατηρήσεις μας επί τροποποιήσεων στο ΤΔ του 

Μέτρου, στο πλαίσιο τροποποίησης του ΠΑΑ. 

 Δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα (28/8) τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψήφιων Γεωργικών Συμβούλων. 

 Στις 21/10 στάλθηκε η διευκρινιστική απάντηση στην επιστολή της Παρέδρου του 

Νομικού Συμβούλου του Κράτους (Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου), σχετικά με το ερώτημα 

για τη διαδικασία επιλογής δικαιούχων του υπο-Μέτρου 2.1. 

 Οριστικοποιήθηκαν οι πίνακες υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων και αναμένεται η 

έναρξη του αρχικής κατάρτισης για την πιστοποίησή τους. 

 Στις 4/11 παρελήφθη νέα επιστολή από την Πάρεδρο του Νομικού Συμβούλου του 

Κράτους (Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου), σχετικά με το ερώτημα για τη διαδικασία 

επιλογής δικαιούχων του υπο-Μέτρου 2.1, για διευκρινίσεις. Προετοιμάστηκε απαντητική 

επιστολή 

 Στις 15/11 στάλθηκε επιστολή σε διαφορετικούς αποδέκτες για ορισμό εκπροσώπων στην 

ομάδα εργασίας που προετοιμάζεται να συσταθεί για το ΥΜ2.1. 

ΜΕΤΡΟ Μ03 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 37.470.000€ 

 Υπομέτρο 3.1 - Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας 

Η έκδοση της σχετικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναμένεται στις αρχές του 2020. 

Έχει εκδοθεί η αριθ. 2259/16.3.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1032) σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας του 

υπομέτρου 3.1, ενώ το σχέδιο της υπουργικής απόφασης έχει προωθηθεί προς υπογραφή.  



Μέσω του υπομέτρου 3.1 θα καλυφθούν, μεταξύ άλλων, οι δαπάνες πιστοποίησης των 

δικαιούχων του υπομέτρου 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και 

μεθόδους βιολογικής γεωργίας» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες». Δεδομένου ότι η 

διαδικασία ένταξης των δικαιούχων του υπομέτρου 3.1 γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ, απαραίτητη 

προϋπόθεση για την έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η έγκαιρη υλοποίηση 

της μηχανογραφικής εφαρμογής για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης μέσω ΠΣΚΕ.  

Ανειλημμένες υποχρεώσεις του υπομέτρου 3.1 

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 3.1 (Μέτρο 132 του ΠΑΑ 2007-2013), 

συνεχίζεται ο έλεγχος των κατατεθειμένων αιτήσεων πληρωμής των δικαιούχων.  

Εντός του 2019 έχουν πληρωθεί πληρωμές ύψους 16.642 €. Εντός Νοεμβρίου δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί πληρωμές. 

 

Υπομέτρο 3.2 - Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης 

που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά 

Για το υπομέτρο 3.2 «Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που 

πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά» η Μονάδα 6 Κλιματικής 

Αλλαγής και Περιβάλλοντος της ΕΥΕ ΠΑΑ έχει οριστεί ως ΕΦΔ. Η έκδοση του θεσμικού πλαισίου 

και η έκδοση της πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναμένεται εντός του 2020». 

 

ΜΕΤΡΟ Μ04 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 1.138.959.472€ 

Υπομέτρο 4.1 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

 Από τον Ιούνιο του 2019 Πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες: 

 Παρακολούθηση και συντονισμός των ενεργειών των φορέων εφαρμογής του υπομέτρου 

4.1 και άλλων υπηρεσιών και φορέων καθώς και επίλυση προβλημάτων σχετικά με τις 

διαδικασίες στο πλαίσιο της παρακολούθησης και επίβλεψης της εν ισχύ πρόσκλησης. 

 Αποστολή στις ΔΑΟΠ των διασταυρωτικών ελέγχων που αφορούν τη συμμετοχή των 

υποψηφίων φυσικών προσώπων σε νομικά πρόσωπα που είναι επίσης υποψήφια για 

ένταξη στο μέτρο 

 Συνεργασία με Γενική Διεύθυνση Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ για την δημιουργία αρχείων ώστε 

να καταστούν δυνατοί οι διασταυρωτικοί έλεγχοι των υποψηφίων στο 4.1 με όσους 



έχουν ωφεληθεί στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανώσεων 

παραγωγών (ΚΟΑ) 

 Δημιουργία αρχείων ώστε να καταστούν δυνατοί οι διασταυρωτικοί έλεγχοι των 

υποψηφίων στο 4.1 με όσους έχουν ωφεληθεί στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων των ΟΕΦ 

 Καταγραφή ροής ενεργειών για την εφαρμογή της 5ης εγκυκλίου που αφορά στη 

διευκόλυνση σύναψης δανειακών συμβάσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων 

του υπομέτρου. 

 Συνάντηση με ΕΦΚΑ για την επίλυση προβλημάτων που έχουν εμφανιστεί με τη 

χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους σχεδίων βελτίωσης 

(ανειλημμένες) 

 Ημερίδα ενημέρωσης ΔΑΟ Περιφερειών σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 

των αξιολογήσεων των σχεδίων βελτίωσης και της έκδοσης αποφάσεων ένταξης. 

 Συνάντηση με ομάδα εργασίας ΠΣΚΕ για την ανάπτυξη της εφαρμογής παρακολούθησης 

των πρόσθετων πράξεων στις δανειακές συμβάσεις των αγροτών. 

 Συνάντηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και παρουσίαση του εργαλείου πρόσθετης 

πράξης γι ατη διευκόλυνση της δανειοδότησης των δικαιούχων 

 Έναρξη εργασιών Γνωμοδοτικών Επιτροπών  

 Συντονισμός αξιολόγησης και γνωμοδοτικών επιτροπών 

 Πληρωμές και κλείσιμο ανειλημμένων υποχρεώσεων. 

 

Δράση 4.2.1 - Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός 

του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν) 

1) Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ 2007-2013 στη ∆ράση 

4.2.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 συνεχίζονται οι πληρωμές προς τους δικαιούχους. 

2) Υπομέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων»:  

 για το Υπομέτρο 4.2.2 εκδόθηκε η 1183/149626/14062019/72ΙΞ4653ΠΓ-ΛΤ0 

απόφαση ένταξης 18 πράξεων με αναλογούσα ΔΔ 15,2 εκατομμύρια ευρώ. 

 για το Υπομέτρο 4.2.1 εκδόθηκε η 1264/158482/28062019/62ΡΑ4653ΠΓ-3ΑΤ απόφαση 

ένταξης 237 πράξεων με αναλογούσα ΔΕ 295.870.900 ευρώ. Συνεχίζεται ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών των άλλων 73 αιτήσεων από τις 310 του πίνακα της 

1205/148636/20062019 απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Έχει δε 

υποβληθεί μια αίτηση προκαταβολής που εξετάζεται. 



 Βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος των δικαιολογητικών 45 δυνητικών δικαιούχων με την 

ενδεχόμενη ένταξή τους στη δράση 4.2.1 από την βαθμολόγησή τους με τα νέα 

δεδομένα, λόγω έλλειψης δικαιολογητικών σχετικά με  την απόδειξη των ιδίων 

κεφαλαίων για τα οποία έχουν βαθμολογηθεί. 

 Έχει αναρτηθεί στο ΠΣΚΕ το έντυπο της αίτησης προκαταβολής στις δράσεις 4.2.1 και 

4.2.2. 

 Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της φόρμας του εντύπου αίτησης πληρωμής και 

αναμένεται η ανάρτησή της στο παραγωγικό ΠΣΚΕ με την επόμενη αναβάθμιση του 

συστήματος. 

  Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του εντύπου της αίτησης τεχνικής τροποποίησης του 

ΠΣΚΕ για τις δράσεις  4.2.1 και 4.2.2., το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί στη δράση 4.2.2, ενώ 

αναμένεται η ανάρτησή της στο παραγωγικό ΠΣΚΕ για την δράση 4.2.1 με την επόμενη 

αναβάθμιση του συστήματος. 

 Η Γνωμοδοτική Επιτροπή, πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις στις 26 και 28/11, στο 

πλαίσιο των οποίων εξετάσθηκαν οι 40 από τις 45 αιτήσεις στήριξης των δυνητικών 

δικαιούχων σε ότι αφορά την ενδεχόμενη ένταξή τους στη δράση 4.2.1 μετά την 

βαθμολόγησή τους με τα νέα δεδομένα, λόγω έλλειψης απαραίτητων δικαιολογητικών 

σχετικά και με  την απόδειξη των ιδίων κεφαλαίων για τα οποία έχουν βαθμολογηθεί στο 

κριτήριο 9. 

 Δημοσιεύθηκε η 6η τροποποίηση της 593/37447/31.03.2017 Απόφασής μας, για την 

εναρμόνιση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 με την 

εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και του ΟΠΣΑΑ, 

προκειμένου να αποφεύγεται η απώλεια ενωσιακών πόρων και να διασφαλίζεται η 

απορροφητικότητα της δημόσιας ενίσχυσης κατά την διαδικασία υλοποίησης 

επενδυτικών σχεδίων, ως 1654/283199/05-11-2019/4063’/65ΤΧ4653ΠΓ-ΠΣΔ απόφαση 

των Υπουργού και Υφυπουργού ΑΑ&Τ 

 Αναρτήθηκαν στο ΠΣΚΕ για τους δικαιούχους,  τα ακόλουθα : 

- το έντυπο της αίτησης προκαταβολής και της αξιολόγησής της. 

- το έντυπο της αίτησης πληρωμής και  της αίτησης τροποποίησης  

- η Εγκύκλιος Οδηγιών του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη διαδικασία πληρωμής  

- Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης προκαταβολής 

 Έχει ξεκινήσει η υποβολή 26 αιτήσεων προκαταβολών, 16 αιτήσεων τροποποιήσεων και 

16 αιτήσεων ελέγχου  

 Έχει οριστικοποιηθεί μία (1) αίτηση προκαταβολής ο διοικητικός έλεγχος της οποίας θα 

ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα. 



Δράση 4.3.1 - Υποδομές εγγείων βελτιώσεων,  Δράση 4.3.4 - Βελτίωση 

πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 

Για το Μέτρο 4 του Π.Α.Α. 2014 – 2020  το οποίο εκχωρήθηκε στις Περιφέρειες και 

συγκεκριμένα για την Δράση 4.3.4. «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις» δίνονται απαντήσεις – κατευθύνσεις στις Ε.Υ.Δ. των Περιφερειών στα 

ερωτήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση της Δράσης. Οι αξιολογήσεις των αιτήσεων που 

έχουν εγκριθεί, στα διάφορα στάδια υλοποίησης, συνεχίζονται από τις Ε.Υ.Δ. των Περιφερειών 

και υπάρχει καθημερινή σχεδόν συνεργασία προκειμένου να επιλύονται τα οποιαδήποτε 

προβλήματα προκύπτουν (αναλυτικότερα στοιχεία παρουσιάζονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα 

1). Όπως εμφανίζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, έχουν εκδοθεί αρκετές εγκρίσεις ανάληψης 

νομικής δέσμευσης από τις Ε.Υ.Δ. των Περιφερειών. Μετά την έκδοση των σχετικών Κ.Υ.Α, 

σύμφωνα με τις οποίες, ανατίθενται καθήκοντα του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο 

πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. Περιφερειών για τις Δράσεις 4.3.1 

(έργα με προϋπολογισμό κάτω των 2,2 εκ.), 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η 

απαιτούμενη εγκύκλιος πληρωμών και έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές των έργων που 

υλοποιούνται. 

Για το Μέτρο 4 του Π.Α.Α. 2014 – 2020 και συγκεκριμένα της Δράσης 4.3.1 «Υποδομές 

εγγείων βελτιώσεων» για τα έργα με προϋπολογισμό πάνω από 2.2 εκ. € έχουν εκδοθεί 31 

αποφάσεις ένταξης από την Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων. Αναλυτικά 

εμφανίζονται στον παρακάτω Πίνακα 2 οι προτάσεις που υποβλήθηκαν καθώς και το αποτέλεσμα 

αξιολόγησής τους. Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός των εντάξεων ανέρχεται σε 

448.193.171,59 €. Υποβλήθηκαν 2 ενστάσεις, οι οποίες μετά την εξέταση τους απορρίφθηκαν. 

Για το Μέτρο 4 του Π.Α.Α. 2014 -2020 και συγκεκριμένα την Δράση 4.3.1 «Υποδομές 

εγγείων βελτιώσεων» για τα έργα με προϋπολογισμό μέχρι 2.2 εκ. €, εκδόθηκαν από τις 

Περιφέρειες 12 Προσκλήσεις. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα εκδοθεί και η πρόσκληση από 

την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σε τρεις Περιφέρειες (Αττικής, Ιονίων Νήσων και Βορείου 

Αιγαίου) εκδόθηκε και 2η Πρόσκληση. Σε δυο Περιφέρειες (Αττικής και Ιονίων Νήσων) ενώ έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, δεν υποβλήθηκαν προτάσεις. Την 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι ανοικτή η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων σε δυο 

Περιφέρειες (Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου). Η Δυτική Μακεδονία ήδη έχει εκφράσει την 

πρόθεση για έκδοση δεύτερης πρόσκλησης, αφού οι δικαιούχοι έχουν ωριμάσει τις μελέτες και 

υπάρχει ετοιμότητα για την υποβολή προτάσεων. Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 3. 

Στα τέλη Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με όλους τους Ε.Φ.Δ. στους οποίους 

έχει εκχωρηθεί η υλοποίηση των Δράσεων 4.3.1 και 4.3.4 και τέθηκαν στόχοι προκειμένου να 



υλοποιηθούν τα έργα εντός της συγκεκριμένης προγραμματικής περιόδου και να μην χαθούν 

πολύτιμοι συγχρηματοδοτούμενοι πόροι. Έχουν παραληφθεί οι εκτιμήσεις των Ε.Υ.Δ. των 

Περιφερειών και προετοιμάζεται ο συνολικός πίνακας για την παρακολούθηση επίτευξης της 

στοχοθεσίας  όπως αυτή έχει τεθεί και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Σ.Δ.Ε. 

 

Δράση 4.3.3 - Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου 

Όσον αφορά στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 125Β του ΠΑΑ 2007-2013, οι οποίες 

μεταφέρθηκαν ως συνεχιζόμενες πράξεις στο Μ 4.3.3 του ΠΑΑ 2014-2020 συνεχίζεται η 

αποπληρωμή τους. 

 

ΜΕΤΡΟ Μ05 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΗΓΕΙ 

ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ, ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 40.000.000€ 

Σχετικά με την πορεία του Μέτρου 5.1 στο οποίο ο ΕΛ.Γ.Α. έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας 

Διαχείρισης (ΕΦΔ) σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

 Ο συνολικός αριθμός κατατεθειμένων φακέλων στο σύστημα είναι 516. 

 Οι γνωμοδοτικές επιτροπές έχουν αξιολογήσει το σύνολο σχεδόν των φακέλων που έχουν 

αποσταλεί από την περιφέρεια.  

 Απομένουν 4 φάκελοι για οριστικοποίηση.
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ΜΕΤΡΟ Μ06 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 387.974.897€ 

Υπομέτρο 6.1 - Εγκατάσταση Νέων Γεωργών 

Από τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες: 

 Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του πληροφορικού συστήματος του μέτρου. 

 Απάντηση ερωτημάτων στο πλαίσιο της λειτουργίας του helpdesk του μέτρου. 

 Έκδοση διευκρινήσεων προς υποψηφίους. 

 Τροποποίηση πρόσκλησης του υπομέτρου 

 Παρακολούθηση και συντονισμός των ενεργειών των φορέων εφαρμογής του υπομέτρου 

6.1 και άλλων υπηρεσιών και φορέων καθώς και επίλυση προβλημάτων σχετικά με τις 

διαδικασίες στο πλαίσιο της παρακολούθησης και επίβλεψης των δικαιούχων της 1ης και 

της 2ης προκήρυξης του υπομέτρου 6.1. 

 Προώθηση αιτήματος τροποποίησης του ΠΑΑ σχετικά με την ανοχή κατά 5% στην διατήρηση 

της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης της μελλοντικής κατάστασης σε σχέση με την 

υφιστάμενη. 

 Προώθηση αιτήματος τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του υπομέτρου. 

 Διενέργεια μηχανογραφικού ελέγχου για τον υπολογισμό της εξέλιξης της τυπικής απόδοσης 

των δικαιούχων σε σχέση με την τυπική απόδοση της υφιστάμενης κατάστασης των 

γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων. 

 Ανέβασμα στο ΠΣΚΕ της δυνατότητας τροποποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων των 

δικαιούχων. 

 Σύνταξη σχεδίου εγκυκλίου για το χειρισμό των νέων γεωργών των οποίων οι 

εκμεταλλεύσεις εμφανίζουν μειωμένη τυπική απόδοση. 

 Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου του μέτρου. 

 Επικαιροποίηση σχεδίου εγκυκλίου για το χειρισμό των νέων γεωργών των οποίων οι 

εκμεταλλεύσεις εμφανίζουν μειωμένη τυπική απόδοση. 

 

Υπομέτρο 6.3 – Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

Από τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες: 

 Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του πληροφορικού συστήματος του μέτρου. 

 Απάντηση ερωτημάτων στο πλαίσιο της λειτουργίας του helpdesk του μέτρου. 
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 Έκδοση διευκρινήσεων προς υποψηφίους. 

 Σύνταξη οδηγού αξιολόγησης. 

 Αποστολή ΑΦΜ υποψηφίων σε ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΜΑΑΕ και Υπ. Παιδείας για διενέργεια 

διασταυρωτικών ελέγχων.  

 Σύνταξη οδηγού αξιολόγησης. 

 Υποστήριξη αξιολόγησης 

 Προώθηση για υπογραφή τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου του μέτρου για τη 

διεύρυνση της δεξαμενής των αξιολογητών 

 Πρότυπο απόφασης ένταξης στο υπομέτρο. 

 Ημερίδα ενημέρωσης ΔΑΟ Περιφερειών σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των 

αξιολογήσεων, την έκδοση αποφάσεων ένταξης και την καταβολή της πρώτης δόσης. 

 Αποστολή διορθώσεων στο εκτυπωτικό που παράγεται για την αξιολόγησης από το ΠΣΚΕ 

 Αντιμετώπιση προβλημάτων στη λειτουργία της αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ 

 Έλεγχος πινάκων αποτελεσμάτων και αποστολή τους στις ΔΑΟΠ για έκδοση εγκρίσεων 

 Ανέβασμα στο ΟΠΣΑΑ των αιτήσεων ενίσχυσης, αξιολογήσεων και των αιτήσεων πληρωμής. 

 Εξέταση της πλατφόρμας των ενστάσεων στο ΠΣΚΕ 

 Αλληλογραφία με ΕΥΚΕ για τον χειρισμό των λάθος χρεώσεων αξιολογήσεων στο ΠΣΚΕ 

 

Υπομέτρο 6.4 – Επενδύσεις για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών 

δραστηριοτήτων 

 Στα ΟΠΑΑΧ (υπομέτρο 6.4) συνεχίζονται οι παραλαβές και πληρωμές των έργων.  

ΜΕΤΡΟ Μ07 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 84.401.320€ 

Υπομέτρο 7. – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές 

περιοχές 

Υπομέτρο 7.1 - Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της 

γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές 

Για το υπομέτρο 7.1 «Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε 

προστατευόμενες περιοχές», η Μονάδα 6 Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος της ΕΥΕ ΠΑΑ έχει 
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οριστεί ως ΕΦΔ.  Στις 18 Ιανουαρίου 2019 εκδόθηκε η αριθ. 461/18-1-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΘ0Λ4653ΠΓ-5ΒΤ ), με περίοδο υποβολής προτάσεων 28/1 έως 15/3/2019.  

Η πρόσκληση αφορά στην εκπόνηση δέκα (10) Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης (ΘΣΔ) για το Τομέα 

της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας - περιοχές του δικτύου 

NATURA 2000 & Εθνικά Πάρκα - με σημαντικές εκτάσεις γεωργικής χρήσης. 

Μετά και την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας, υποβλήθηκαν 4 προτάσεις συνολικού 

προϋπολογισμού 355.000€, περίπου και ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση αυτών, με την έκδοση του 

αριθ. 7404 / 08-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΥΔ4653ΠΓ-ΤΓΔ) επικαιροποιημένου πίνακα αποτελεσμάτων 

διοικητικού ελέγχου (αξιολόγησης) των αιτήσεων στήριξης και την έκδοση της αριθ.  7642/20-11-

2019  Απόφασης ένταξης πράξεων (ΑΔΑ: 9ΕΘΨ4653ΠΓ-ΠΣΝ) με την οποία εντάχθηκαν τελικά δύο 

προτάσεις με δικαιούχο την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. 

 

 

Υπομέτρο 7.3 - Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές 

Προσαρμογή θεσμικού πλαισίου 

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1940/29.07.2016 (ΦΕΚ 2406/04.08.2016, τ. Β’)  ΚΥΑ 

ορίστηκε ΕΦΔ του ΠΑΑ για το υπομέτρο 7.3 του ΠΑΑ 2014-2020. 

 

Από την ΕΥΔ ΠΑΑ εκδόθηκε η Α.Π. 2198/15.09.2016 Απόφαση συνέχισης της πράξης «Ανάπτυξη 

Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες 

Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών στις περιφέρειες Αττικής, Κ. Μακεδονίας, Νησιά 

Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας» του Μέτρου 321 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177291 και κωδικό ΣΑΕ 2012ΣΕ08280072, στο Μέτρο 

7, Υπομέτρο 7.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020). 

 

Με την ΚΥΑ 3550/111748 (ΦΕΚ 3318 Β’/17.10.2016) έγινε ανάθεση εκτέλεσης καθηκόντων του 

Ο.ΠΕ.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 

Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, υπογράφτηκε το ΣΔΕΠΥ και εκδόθηκε η 

σχετική εγκύκλιος πληρωμών. 

 

Η νέα πράξη «Regional Broadband Extension» (RBBE) εντάχθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA Plan) της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και 
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Ταχυδρομείων, το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – DG Regional and Urban Policy 

(επιστολή Ref. Ares (2015) 3984536 - 28/09/2015 του Director General, Mr. Walter DEFFAA), στο 

πλαίσιο της εκπλήρωση της αιρεσιμότητας EAC 2.2 του Θεματικού Στόχου 2 (ICT-Broadband).  

 

Το 2018, λαμβάνοντας υπόψη τους νέους στόχους ευρυζωνικότητας που έθεσε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για το 2025 (Gigabit Society), αλλά και τη μέχρι σήμερα πορεία ανάπτυξης των 

τηλεπικοινωνιακών υποδομών των παρόχων, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) και η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΤΠΕ (ΕΔΟΤΠΕ) προχώρησαν στην επικαιροποίηση 

του σχεδιασμού των δράσεων του NGA Plan (και της δράσης RBBE). Για τη διαμόρφωση του 

επιχειρησιακού σχεδιασμού των δράσεων του NGA Plan έλαβαν χώρα εκτενείς τεχνικές συναντήσεις 

και ανταλλαγές απόψεων με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, καθώς και με αρμόδιες δημόσιες 

υπηρεσίες. Επίσης, ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως 

διατυπώθηκαν με την επιστολή Ref. Ares (2017) 6307298 – 21.12.2017 της DG Regional and Urban 

Policy.  

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του NGA Plan οι δράσεις RBBE και SFBB (αφορούσε σε  δημόσια 

παρέμβαση για ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών σε αστικές περιοχές) ανακλήθηκαν από την 

Εξειδίκευση του ΕΠΑνΕΚ. Στη θέση τους προβλέφθηκε νέα δράση «Ultrafast Broadband» (UFBB) 

που συγχωνεύει και διευρύνει το αντικείμενό τους. 

 

2-Πορεία υλοποίησης των Μέτρων  

Η μεταφερόμενη πράξη «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές» υλοποιήθηκε 

κανονικά για τα LOT1 και LOT3 και τα τρία ορόσημα Α1, Α2, Α3 έχουν πλέον ολοκληρωθεί και 

παραληφθεί.  

Σχετικά με το LOT2, ο Ανάδοχος (ΙΦΣ RURAL CONNECT) είχε αιτηθεί τροποποίηση του 

χρονοδιαγράμματος για τα ορόσημα Α2 και Α3, από τα οποία το Α2 ολοκληρώθηκε και 

παραλήφθηκε. Η προηγούμενη εγκεκριμένη παράταση για το ορόσημο  Α3, ήταν 5/2018 μετά από 

αίτημα του ΙΦΣ RURAL CONNECT στην αναθέτουσα αρχή ΚΤΠ ΑΕ στις 23/3/2017 (κοινοποίηση ΕΥΔ 

ΕΠΑνΕΚ ΑΠ 1585/28.3.2017). Ζητήθηκε νέα μετάθεση του οροσήμου Α3 για το LOT2 στις 15/11/2018 

λόγω επέλευσης γεγονότος απαλλαγής μετά από σχετικό αίτημα του ΙΦΣ RURAL CONNECT στις 

14.3.2018 και εγκρίθηκε από την αναθέτουσα αρχή ΚΤΠ ΑΕ με το ΑΠ 3672/13.4.2018.  

Παρά τις εντατικές προσπάθειες από όλους τους εμπλεκόμενους R/C, ΚΤΠ ΑΕ, ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και ΓΓΤΤ, 

κρίθηκε αδύνατο να επιτευχθεί το ορόσημο Α3 για το LOT2 εντός του 2018. Κατά συνέπεια, ο 

Ανάδοχος (ΙΦΣ RURAL CONNECT) αιτήθηκε εκ νέου τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος για το 

ορόσημο Α3, λόγω επέλευσης γεγονότος απαλλαγής. Η ολοκλήρωση του Α3 και η οριστική 

παραλαβή του πραγματοποιήθηκε μετά από τους σχετικούς ελέγχους. Πραγματοποιήθηκε Επιτόπια 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connectivity-european-gigabit-society
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Επαλήθευση στις 11-13 Νοεμβρίου 2019 όπου ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά κόμβοι του νομού 

Κυκλάδων προκειμένου να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση του οροσήμου Α3. 

Στις αρχές Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η πληρωμή και του τελευταίου αιτήματος πληρωμής του 

έργου. 

 

Πορεία / προγραμματισμός νέων προσκλήσεων. 

Όσον αφορά το νέο έργο, η δράση UFBB σχεδιάστηκε έτσι ώστε να περιλαμβάνει δημόσια και 

ιδιωτική παρέμβαση (ΣΔΙΤ) για την αύξηση της διαθεσιμότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε 

NGA-Λευκές αγροτικές και περιαστικές περιοχές, που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

υψηλής ταχύτητας καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps, και σε αστικές περιοχές που δεν διαθέτουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps- αναβαθμίσιμη σε 1 

Gbit. Η δράση έχει επιλέξιμο προϋπολογισμό 300 εκ. € (ΔΔ), εκ των οποίων 35 εκ. € από το ΕΓΤΑΑ 

(ΠΑΑ 2014-2020) και 265 εκ. € από το ΕΠΑνΕΚ.  

Εντός του Γ’ Τριμήνου του 2019: 

Εκδόθηκε η απόφαση DG Comp 31/7/2019 (SA.53135 (2019/N) – απόφαση της ΕΕ αριθ. C (2019) 

5522 final και κοινοποιήθηκε 29/8/2019 μετά τον χαρακτηρισμό περί μη ύπαρξης εμπιστευτικών 

στοιχείων. 

Στη συνέχεια ολοκληρώθηκε η σύνταξη και η υποβολή φακέλου μεγάλου έργου στην DG Regio. 

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη η τελική διαμόρφωση των κριτηρίων για το Μ7.3 με το ΠΑΑ. 

Λόγω του ανασχεδιασμού των δράσεων του NGA Plan, το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα έναρξης του 

έργου (Ένταξη και προκήρυξη, Νομική Δέσμευση και έναρξη υλοποίησης) έχει μετατεθεί στο 2019. 

Εντός του Δ’ Τριμήνου του 2019: 

Ολοκληρώθηκε η εκχώρηση (από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) αρμοδιοτήτων 

διαχείρισης, μεταξύ των οποίων και του μεγάλου έργου UFBB (ΦΕΚ 4254/Β΄/20-11-2019 και 

4255/Β/20-11-2019), και αναμένεται η εκχώρηση από την ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020.   

Ο επικαιροποιημένος Φάκελος (v.1.1) του Μεγάλου Έργου Ultrafast Broadband (UFBB) υποβλήθηκε 

στην ΕΕ μέσω SFC στις 22/11 με όλα τα προσαρτήματα και παραρτήματα του, καθώς και η 

απαντητική επιστολή στην επιστολή της Ε.Ε. από 25/10. 

Έχουν προετοιμαστεί σχέδια πρόσκλησης (για ΠΑΑ και ΕΠΑΝΕΚ) και το επόμενο βήμα είναι να 

συνεργαστεί η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ τις ΕΥΔ ΠΑΑ και ΕΠΑνΕΚ για να προχωρήσει η έκδοση των προσκλήσεων, 

μετά την ολοκλήρωση της εκχώρησης από το ΠΑΑ. 
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Έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση της Μονάδας Β΄ της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ (στις 27/11/2019), 

κατά την οποία ενημερώθηκαν για την πορεία υλοποίησης της δράσης (διαγωνιστική διαδικασία 

ανταγωνιστικού διαλόγου) και συζητήθηκαν θέματα της διαδικασίας των πληρωμών. 

Έχουν πραγματοποιηθεί 5 συνεδριάσεις της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων 

της διαγωνιστικής διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου, μετά την αποσφράγιση στις 6/11/2019. 

 

Υπομέτρο 7.6 - Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των 

αγροτικών περιοχών 

Για το υπομέτρο 7.6 «Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών», 

η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναμένεται να εκδοθεί εντός του δεύτερου  εξαμήνου του 

2019. 

ΜΕΤΡΟ Μ08 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 226.265.500€ 

Το Μέτρο 8 εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης 

Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων, προς τις οποίες εκχωρήθηκε τον Ιούνιο 2018, η σχετική αρμοδιότητα εκ μέρους της ΕΥΔ 

ΠΑΑ με την αριθ. 1921/21-6-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2597), με την οποία και καταργήθηκε η αριθ.  

1940/29.6.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2380). Για τις ανάγκες υποστήριξη του ΕΦΔ στην υλοποίηση του 

Μέτρου 8 (ανειλημμένων υποχρεώσεων και των νέων δράσεων) παρέχεται τεχνική στήριξη η οποία 

έχει ενταχθεί στο Μέτρο 20 «Τεχνική Βοήθεια» του ΠΑΑ. 

Υπομέτρο 8.1 - Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων 

Υπομέτρο 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, 

φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων, και 

Υπομέτρο 8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, 

φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων 

Υπομέτρα 8.1 και 8.2: Έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες ΚΥΑ, έχουν υποβληθεί οι ΥΑ και είναι σε 

τελικό στάδιο επεξεργασίας οι προσκλήσεις. Η Δ/νση Προγραμματισμού & Δασικής Πολιτικής 

επανεπεξεργάζεται τα κριτήρια επιλογής, έτσι ώστε να είναι πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό το 
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σύστημα μοριοδότησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων. Αναμένεται η προετοιμασία του 

αντίστοιχου πληροφορικού συστήματος που θα "φιλοξενήσει" τα εν λόγω υπομέτρα. 

 Υπομέτρα 8.3 και 8.4: Έχουν αναρτηθεί οι σχετικές Προσκλήσεις στο ΟΠΣΑΑ. Η λήξη υποβολής των 

προτάσεων στήριξης είναι στις 28.02.2020.  

Έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή δύο ημερίδων, για την ενημέρωση και την κατάλληλη 

προετοιμασία: 

- των δυνητικών δικαιούχων (Δασαρχεία, Δ/νσεις δασών άνευ Δασαρχείων και Δήμοι), για 

την υποβολή της αίτησης στήριξης 

- των στελεχών των Δ/νσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων, για το διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων στήριξης  

Οι ημερίδες θα λάβουν χώρα στη Θεσσαλονίκη (3-12-2019) και στην Αθήνα (16-12-2019). 

 

Υπομέτρο 8.6: Είναι σε τελικό στάδιο επεξεργασίας οι ΚΥΑ και ΥΑ καθώς και η πρόσκληση. 

 

Ανειλημμένες: 

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών 

εκτάσεων» (Μέτρο 221 του ΠΑΑ 2007-2013) η Μονάδα 6 Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος της 

ΕΥΕ ΠΑΑ έχει οριστεί ως ΕΦΔ.  

Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 από 1/1/2016 έως και 31/12/2018 για τις ανειλημμένες 

υποχρεώσεις του υπομέτρου 8.1 έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 9.846.000 €.  

Εντός του 2019 έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 15 εκατ. € περίπου, εκ των οποίων περίπου 

927.000 € καταβλήθηκαν τον Νοέμβριο. 

 

Μέτρο 09 - Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 25.000.000€ 

 Έχει εκδοθεί η 1η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης [αριθμ. πρωτ. 13850/14-12-

2017(ΑΔΑ:Ω7ΡΚ4653ΠΓ-Θ2Χ)] συνολικής δημόσιας δαπάνης 25.000.000,00€.  Η περίοδος 

υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης είχε οριστεί αρχικά από 08-01-2018 έως 07-05-2018, η οποία 

μετά από τέσσερις (4) τροποποιήσεις [αριθμ. πρωτ. 3271/20-04-2018(ΑΔΑ:ΩΒΘΟ4653ΠΓ-

2ΛΧ), 5647/03-07-2018 (ΑΔΑ:6Μ904653ΠΓ-ΧΝΟ), 6777/02-08-2018 (6ΙΨΤ4653ΠΓ-ΜΦΗ), 

7622/06-09-2018(ΨΕΓΖ4653ΠΓ-8ΛΖ)] της πρόσκλησης δόθηκαν συνεχείς παρατάσεις κατόπιν 

αιτημάτων των εν δυνάμει δικαιούχων και άλλων φορέων, με καταληκτική ημερομηνία την 

01-10-2018. Μία πέμπτη (5) τροποποίηση [αριθμ. πρωτ. 7893/14-09-2018(ΑΔΑ:) αφορούσε 

την εναρμόνιση της πρόκλησης με την 1η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης. 
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 Η 1η πρόσκληση του Μέτρου 9 ολοκληρώθηκε την 01-10-2018 κατά την οποία υποβλήθηκαν 

204 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 41.191.438,61€. Η παραγωγική κατεύθυνση των 

υποβληθέντων προτάσεων είναι η Φυτική Παραγωγή με 128 προτάσεις (63,11%) και η Ζωική 

Παραγωγή με 76 προτάσεις (36,89%). 

 Με την αριθμ. πρωτ. 4397/18-06-2019 (ΑΔΑ: 9ΩΙΔ4653ΠΓ-ΦΜΧ) απόφαση «Συγκρότηση της 

Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο Μέτρο 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων 

παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 και 

ορισμός εισηγητών επί των ενστάσεων» ορίστηκε η επιτροπή ενστάσεων και οι εισηγητές επί 

των ενστάσεων. Η επιτροπή συνεδρίασε στις 28-6-19 και ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των 

ενστάσεων. Από τις δεκαεννέα (19) υποβληθείσες ενστάσεις έγιναν αποδεκτές πέντε (5) 

ενστάσεις και απορρίφθηκαν δεκατέσσερις (14) ενστάσεις.   

 Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 4741/03.07.19 (ΑΔΑ : Ω0Ε84653ΠΓ-ΣΣΛ) Απόφαση επικαιροποίησης 

των πινάκων αποτελεσμάτων με θέμα: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3979/30-05-2019 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 9«ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020». 

 Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε αίτημα υπερδέσμευσης  συνολικού ποσού 14.025.232,57€ για 

την ένταξη όλων των δυνητικών δικαιούχων στο Μέτρο 9 του ΠΑΑ 2014-2020.  

 Εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 4877/05.07.19 (ΑΔΑ: 94ΑΖ4653ΠΓ-7ΙΤ) Απόφαση ένταξης πράξεων στο 

Μέτρο 9 «ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» του ΠΑΑ 2014-2020 με την 

οποία έγιναν παραδεκτές εκατόν ενενήντα (190) αιτήσεις στήριξης. 

 Στις 25/9/19 διαβιβάστηκε στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

σχέδιο της 2ης  τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης του Μέτρου 9 προς υπογραφή.  Η 

απόφαση έχει πάρει τον αριθμ. πρωτ. 7164/31-10-2019 και έχει διαβιβαστεί στο αρμόδιο 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΥΠΑΑΤ για να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. 

 Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 7498/15-11-19 (ΑΔΑ:ΩΠΣ74653ΠΓ-ΡΕΚ) Έγκριση Διάθεσης 

Πίστωσης για την χρηματοδότηση του έργου ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΜΕΤΡΟ 9)  
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Μέτρο Μ10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 359.805.709€ 

Το Μέτρο 10 περιλαμβάνει τα εξής υπομέτρα και δράσεις: 

 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 10.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ»  

 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 10.2 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ 

                         ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» 

 Μ10.2.1 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία 

 Μ10.2.2 Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία 

Στο πλαίσιο του Υπομέτρο 10.1 περιλαμβάνονται συνολικά 11 δράσεις για το για τις οποίες έχουν 

οριστεί με σχετική απόφαση εκχώρησης, αρμόδιοι ΕΦΔ, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΔ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Σ 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

10.1.01 Προστασία της άγριας 

ορνιθοπανίδας 

Δ/νση 

Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και 

Κλιματικής 

Αλλαγής του 

ΥπΑΑΤ 

587/24.2.2

017 ΥΑ 

(ΦΕΚ 

Β΄675)  

Αριθ. 1013/95296/13.09.2017 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3256) 

όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 

2064/136790/19-12-2017 (ΦΕΚ Β΄ 

4507), 3806/174327/14-12-2018 (ΦΕΚ 

Β΄ 6013) και 1612/ 118289/24-5-2019 

(ΦΕΚ Β΄ 2047/04.06.2019) όμοιες 

αποφάσεις 

 

10.1.02 Προστασία παραδοσιακού 

Ελαιώνα Άμφισσας 

10.1.03 Διατήρηση αμπελοκομικής 

πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας 

10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού 

από γεωργική δραστηριότητα 

10.1.10 Προστασία τοπικών 

αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών 

που κινδυνεύουν από γενετική 

διάβρωση 

 

10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων 

αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» 

Διεύθυνση 

Ζωικών 

Γενετικών 

Πόρων και 

1251/20.5.

2016 ΥΑ 

(ΦΕΚ Β΄ 

1580) 

Αριθ. 401/48520/29-3-2018 απόφαση 

του Υπουργού ΑΑ&Τ (ΦΕΚ Β΄ 1226), 

όπως τροποποιήθηκε με την αριθ 

180/26111/8-2-2019 (ΦΕΚ Β΄ 496) 1η 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΔ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Σ 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Κτηνοτροφικών 

Εγκαταστάσεων 

του ΥπΑΑΤ 

τροποποίηση. 

10.1.05  «Περιβαλλοντική 

αναβάθμιση υποβαθμισμένων 

βοσκοτόπων»  

Μονάδα 6 της 

ΕΥΕ ΠΑΑ 

24944/20-

9-2016 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ Β΄ 

3066), 

όπως 

τροποποιή

θηκε με την 

αριθ. 

927/21-3-

2018 (ΦΕΚ 

Β΄ 1116) 

όμοια 

 

10.1.07  «Εναλλακτική καταπολέμηση 

ζιζανίων στους ορυζώνες» 

Αριθ. 2925/5-4-2018 απόφαση του 

Υπουργού ΑΑ&Τ (ΦΕΚ Β΄ 1307). 

10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου 

σεξουαλικής σύγχυσης των 

μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» 

Αριθ. 4197/20-4-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 

Β΄1522) όπως τροποποιήθηκε με τις 

αριθ. 8586/4.8.2017 (ΦΕΚ Β’ 2850) και 

4968/13-6-2018 (ΦΕΚ Β’ 2305) 

αποφάσεις 

10.1.11 «Βελτίωση περιβαλλοντικής 

κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε 

περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 

ερημοποίησης λόγω διάβρωσης» 

 

Από τις παραπάνω δράσεις του πίνακα έχουν εκδοθεί προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

τις δράσεις 10.1.01, 10.1.02,  10.1.03, 10.1.04, 10.1.07, 10.1.08 (1η και 2η πρόσκληση), 10.1.09 (1η και 

2η πρόσκληση). 

 Πιο συγκεκριμένα: 

 Για την δράση 10.1.01 «Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας» εντός του Ιουλίου εκδόθηκε 

η αριθ. 2205/168277/8-7-2019 (ΑΔΑ: ΨΔ7Γ4653ΠΓ-ΓΘ5) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

συνολικού προϋπολογισμού 5.550.000 €, με περίοδο υποβολής: 26.08.2019 έως και 25.09.2019. 

Εντός του Νοεμβρίου  εκδόθηκε η αριθ. 3353/303278/25.11.2019 απόφαση ένταξης πράξεων για 

750 δικαιούχους με συνολική έκταση 3.817,23 εκταρίων (Ha) και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας 

Δαπάνης (Δ.Δ.) για την πενταετία 3.317.623,65 €.  

 Για την δράση 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» εκδόθηκε η αριθ. 

515/34062/19.02.2019 (ΑΔΑ: ΩΕΔΞ4653ΠΓ-9Λ7) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνολικού 

προϋπολογισμού 7.100.000 €, με περίοδο υποβολής: 25.02.2019 έως και 31.03.2019 (μετά και την 
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σχετική παράταση που δόθηκε σύμφωνα με την αριθ. 845/56878/20-3-3019 τροποποίηση της 

Πρόκλησης).  

Με την αριθ. 1666/125153/30-5-2019 Απόφαση Ένταξης Πράξεων εντάχθηκαν 1.285 δικαιούχοι (το 

σύνολο των αιτούντων), με συνολική έκταση 2.012,55 εκτάρια και συνολικό προϋπολογισμό 

Δημόσιας Δαπάνης για την πενταετία 5.751.396,90 €.  

Στα τέλη Νοεμβρίου στους δικαιούχους της δράσης καταβλήθηκε προκαταβολή για το έτος 

εφαρμογής 2019 ύψους 878.000 €. 

 Για τη δράση 10.1.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας», εντός του 

Σεπτεμβρίου εκδόθηκε η αριθ. 2746/235674/20-09-2019 (ΑΔΑ: Ψ8264653ΠΓ-7Ω4) πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000 €, με περίοδο υποβολής από 

01.10.2019 έως και 31.10.2019, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ: 3157/274563/29-10-

2019 1η Τροποποίηση ως προς την καταληκτική ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων 

(30.11.2019 αντί της 31.10.2019). Μέχρι τις 28.11.2019 είχαν υποβληθεί 642 αιτήσεις με συνολικό 

προϋπολογισμό 2.814.000 €. 

 

 Για την δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» στις 

28/12/2017 εκδόθηκε η αριθ. 2175/139694/28-12-2017 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

(ΑΔΑ: Ω4ΞΚ4653ΠΓ-Ω2Ε) συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. €. Η δράση έχει επεκταθεί και πλέον 

εφαρμόζεται σε τριάντα περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη 

νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, καθώς και σε επτά περιοχές σημαντικών υγροτόπων. 

Με την αριθ. 2882/132872/02.10.2018 (ΑΔΑ: 6ΔΟΙ4653ΠΓ-ΩΩΖ) Απόφαση Ένταξης Πράξεων, 

εντάχθηκαν 4.169 δικαιούχοι με συνολική έκταση 84.879,23 εκτάρια (Ha) και συνολικό 

προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης για την πενταετία 254.627.063,52 €. Στον προϋπολογισμό της 

πρόσκλησης πραγματοποιήθηκε υπερδέσμευση 130% και εντάχθηκαν 1.411 επιλαχόντες από τους 

συνολικά 13.319 επιλαχόντες της πρώτης κατάταξης. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων ξεκινούν την 28η 

Δεκεμβρίου 2017. 

Η παραπάνω απόφαση ένταξης έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. 3537/161539/21-11-2018 και 

2882/132872/ 02.10.2018 όμοιες αποφάσεις. 

Στα τέλη Νοεμβρίου του 2018 και μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων για το έτος 

εφαρμογής 2018, οι 4.134 δικαιούχοι της δράσης έλαβαν προκαταβολή, που αντιστοιχεί στο 75% 

του ετήσιου ποσού ενίσχυσης, ύψους 27.080.294,75 €. 

Εντός Απριλίου και Ιουλίου 2019, για το έτος εφαρμογής 2018, πραγματοποιήθηκε εκκαθάριση της 

πληρωμής προ και μετά ενστάσεων αντίστοιχα και οι δικαιούχοι της δράσης έλαβαν συνολικά 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/PROGRAMATA_AGRO_ANAPTIJH/2tropo_2882_132872_050419.pdf
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ενισχύσεις ύψους 15.774.059 €. Εντός Οκτωβρίου 2019 έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 

146.461€ περίπου. 

Συνολικά, για το πρώτο έτος εφαρμογής της δράσης (2018) έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές 

ύψους περίπου 43.552.567 €.  

Στα τέλη Νοεμβρίου στους δικαιούχους της δράσης καταβλήθηκε προκαταβολή για το έτος 

εφαρμογής 2019 ύψους 32.556.000 €. 

 Για την δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» στις 20-6-2018 

δημοσιεύθηκε και η 1η πρόσκληση (αριθ. 5217/20-6-2018, ΑΔΑ: ΨΦΡΕ4653ΠΓ-Δ9Α) με συνολικό 

προϋπολογισμό 15 εκατ. €. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 858 αιτήσεων, εκδόθηκε η 

αριθ. 8739/8-10-2018 (ΑΔΑ:6ΤΞ34653ΠΓ-5Δ4) απόφαση ένταξης πράξεων, με την οποία εντάσσονται 

849 δικαιούχοι με συνολική έκταση 10.543,67 εκτάρια (Ha) και συνολικό προϋπολογισμό 

Δημόσιας Δαπάνης για την πενταετία, 11.070.853,50 €. Στον προϋπολογισμό της πρόσκλησης δεν 

πραγματοποιήθηκε υπερδέσμευση ούτε και υπήρξαν επιλαχόντες. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων, 

εκκινούν την 1η  Απριλίου 2018. 

Στα τέλη Νοεμβρίου του 2018 και μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων για το έτος 

εφαρμογής 2018, οι δικαιούχοι της δράσης έλαβαν προκαταβολή, που αντιστοιχεί στο 85% του 

ετήσιου ποσού ενίσχυσης, ύψους 329.196 €.  

Εντός Μαΐου και  Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε εκκαθάριση της πληρωμής προ και μετά 

ενστάσεων αντίστοιχα, για το έτος εφαρμογής 2018 και οι δικαιούχοι της δράσης έλαβαν συνολικά 

ενισχύσεις ύψους 1.856.153 €.   

Συνολικά, για το πρώτο έτος εφαρμογής της δράσης (2018) έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές 

ύψους 2.195.050 €.  Εντός Οκτωβρίου 2019 έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 9.700€ 

περίπου. 

Στα τέλη Νοεμβρίου στους δικαιούχους της δράσης καταβλήθηκε προκαταβολή για το έτος 

εφαρμογής 2019 ύψους 1.681.000 €. 

 Για την δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των 

μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», η 1η πρόσκληση εκδόθηκε στις 26-6-2017 (αριθ. 6769/26-6-

2017, ΑΔΑ:65Ο94653ΠΓ-3Φ1) με συνολικό προϋπολογισμό 15 εκατ. €. Εντός Οκτωβρίου 2017 

εκδόθηκε η αριθ. 10852/6-10-2017 Απόφαση Ένταξης Πράξεων με την οποία εντάχθηκαν 1.876 

δικαιούχοι με συνολική έκταση 4.435,52 εκτάρια (Ha) και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας 

Δαπάνης για την πενταετία, 9.474.270,72 €. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων, εκκινούν την 1η  

Φεβρουαρίου 2017. Η παραπάνω απόφαση τροποποιήθηκε με την αριθ. 10476/23-11-2018 (ΑΔΑ: 

6Ζ814653ΠΓ-Μ8Λ) όμοια απόφαση και οι ενταγμένοι δικαιούχοι ανέρχονται πλέον σε 1.800 με 

συνολική Δ.Δ 8.822.752,55 €. 
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Η 2η πρόσκληση εκδόθηκε στις 20-6-2018 (αριθ. 5218/20-6-2018, ΑΔΑ 6ΡΕΑ4653ΠΓ-ΞΑΙ) με συνολικό 

προϋπολογισμό 20 εκατ. € και με επιλέξιμες καλλιέργειες εκτός της ροδακινιάς, νεκταρινιάς και 

βερικοκιάς (οι οποίες περιλαμβάνονταν και στην 1η πρόσκληση), την μηλιά, της αχλαδιά και την 

κυδωνιά. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 3.503 αιτήσεων στήριξης, εκδόθηκε η αριθ. 

8740/8-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΒΞ94653ΠΓ-ΖΚΤ) απόφαση ένταξη πράξεων, με την οποία εντάσσονται 3.468 

δικαιούχοι με συνολική έκταση 6.792,91 εκτάρια (Ha) και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας 

Δαπάνης για την πενταετία 16.143.569,04 €. Στον προϋπολογισμό της πρόσκλησης δεν 

πραγματοποιήθηκε υπερδέσμευση ούτε και υπήρξαν επιλαχόντες. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων 

εκκινούν την 1η Απριλίου 2018. 

Για το πρώτο έτος εφαρμογής της 1ης πρόσκλησης της δράσης (2017) καταβλήθηκε συνολικά, ως 

προκαταβολή και εξόφληση (προς και μετά ενστάσεων) ποσό ύψους 1.672.842 €.  

Για το έτος εφαρμογής 2018 στα τέλη Νοεμβρίου 2018 και εντός Απριλίου και Ιουλίου 2019 μετά την 

ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, οι δικαιούχοι και των δύο (2) προσκλήσεων της δράσης 

έλαβαν συνολικά, ως προκαταβολή και εξόφληση (προ και μετά προσφυγών) αντίστοιχα, ποσό 

ύψους 4.164.480 €. Το παραπάνω ποσό αφορά το δεύτερο έτος εφαρμογής (2018) της 1ης 

πρόσκλησης και πρώτο έτος εφαρμογής της 2ης πρόσκλησης. 

Εντός Οκτωβρίου 2019 έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 12.262 €. Συνολικά για το έτος 

εφαρμογής 2018 στους δικαιούχους και των δύο προσκλήσεων καταβλήθηκε ποσό ύψους 4.176.790  

€ . 

Στα τέλη Νοεμβρίου στους δικαιούχους και των δύο προσκλήσεων της δράσης καταβλήθηκε 

προκαταβολή για το έτος εφαρμογής 2019 ύψους 1.211.000 € για την 1η πρόσκλησης και 1.945.000 € 

για την 2η πρόσκληση. 

 Για τη δράση 10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» στις 

19/6/2018 δημοσιεύθηκε η 1η πρόσκληση (αριθ. 922/87058/19-6-2018, ΑΔΑ: ΩΠΟΥ4653ΠΓ-6Ω3) με 

συνολικό προϋπολογισμό 38 εκατ. €. 

Συνολικά για ένταξη στη δράση 10.1.9 υποβλήθηκαν 837 αιτήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 

33.749.180,50 €. Στις 8/11/2018 εκδόθηκε η αριθ. 1916/154257/8-11-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΗΤ4653ΠΓ-ΒΟΩ) 

απόφαση ένταξη πράξεων, με την οποία εντάσσονται 690 δικαιούχοι με συνολικό αριθμό ζωικού 

κεφαλαίου 22.033,40 ΜΜΖ και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης για την πενταετία 

34.005.034,00 €. Στον προϋπολογισμό της πρόσκλησης δεν πραγματοποιήθηκε υπερδέσμευση ούτε 

και υπήρξαν επιλαχόντες. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν την 2η Απριλίου 2018. 

Η παραπάνω απόφαση τροποποιήθηκε με την αριθ. 727/91327/23-4-2019 (ΑΔΑ: 96ΓΞ4653ΠΓ- 8ΜΑ) 

όμοια απόφαση και οι ενταγμένοι δικαιούχοι ανέρχονται πλέον σε 637 με συνολική Δ.Δ 

31.811.730,00 €. 
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Στα τέλη Νοεμβρίου του 2018 και μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων για το έτος 

εφαρμογής 2018, οι δικαιούχοι της δράσης έλαβαν προκαταβολή που αντιστοιχεί στο 65% του 

ετήσιου ποσού ενίσχυσης, ύψους 3.236.460 €. Εντός Ιουλίου 2019, μετά την ολοκλήρωση των 

ελέγχων, οι δικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης έλαβαν ως εξόφληση για το έτος εφαρμογής 2018 

συνολικά ποσό ύψους 2.139.217 €.  

Συνολικά για το πρώτο έτος εφαρμογής (2018) καταβλήθηκε ποσό 5.533.950 € περίπου. Εντός 

Οκτωβρίου 2019 έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 158.272 €. 

Στις 5-4-2019 εκδόθηκε η 2η πρόσκληση της δράσης 10.1.9 (αριθ. 618/72071/5-4-2019, ΑΔΑ: 

6Δ984653ΠΓ-ΖΙ5), με συνολικό προϋπολογισμό 6 εκατ.€ και με ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 

24/04/2019 έως και 13-05-2019. Η διάρκεια των δεσμεύσεων είναι πέντε έτη και οι δεσμεύσεις των 

δικαιούχων ξεκινούν στις 13-05-2019. Εντός Οκτωβρίου εκδόθηκε η αριθμ. 1465/249557/3-10-2019 

(ΑΔΑ: ΨΝΒΒ4653ΠΓ-ΘΡΓ) απόφαση ένταξης πράξεων με την οποία εντάσσονται 310 δικαιούχοι με 

συνολικό αριθμό ζωικού κεφαλαίου 6.833,7 ΜΖΚ και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας 

Δαπάνης για την πενταετία 10.021.914,5 €. 

Στα τέλη Νοεμβρίου στους δικαιούχους και των δύο προσκλήσεων της δράσης καταβλήθηκε 

προκαταβολή για το έτος εφαρμογής 2019, ύψους 2.428.000 € για την 1η πρόσκλησης και 1.135.500 

€ για την 2η πρόσκληση. 

 

Το σύνολο των πληρωμών για τις νέες προσκλήσεις του υπομέτρου 10.1 στο ΠΑΑ 2014-2020 

(δράσεις 10.1.4, 10.1.7, 10.1.8 και 10.1.9) ανήλθε σε περίπου 99 εκατ. €.  

Στον κάτωθι συνοπτικό Πίνακα, παρατίθενται ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης του θεσμικού πλαισίου 

και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για όσες δράσεις επίκειται η προκήρυξη) για το 

σύνολο του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020. Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

προκήρυξη όλων των δράσεων είναι η έγκαιρη υλοποίηση της μηχανογραφικής εφαρμογής από τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ. 

ΔΡΑΣΗ 

ΜΕΤΡΟΥ 10 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΘΕΣΜΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

10.1.5 
Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων 

βοσκοτόπων * 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΑ 2014 

-2020 (6η τροποποίηση) 

10.1.10 Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 
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ΔΡΑΣΗ 

ΜΕΤΡΟΥ 10 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΘΕΣΜΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική 

διάβρωση 

10.1.11 

Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης 

βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω 

διάβρωσης * 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΑ 2014 

-2020 (6η τροποποίηση) 

10.2.2 
Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - 

ποικιλιών στη γεωργία 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

2020 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 

 

* Για την προκήρυξη των δράσεων 10.1.05 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων 

βοσκοτόπων» και 10.1.11 «Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές 

που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης» βασική προϋπόθεση αποτελεί η 

ολοκλήρωση της κατάρτισης και έγκρισης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης για το σύνολο των 

βοσκήσιμων γαιών της χώρας. 

 

Σε ότι αφορά το Υπομέτρο 10.2 «Στήριξη για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη 

γενετικών πόρων στη γεωργία» και ειδικότερα την δράση 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην 

κτηνοτροφία» ως ΕΦΔ ορίστηκε με την αριθ. 1063/19.4.2016 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1295) η Διεύθυνση Ζωικών 

Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥπΑΑΤ. Για τη δράση 10.2.1 εκδόθηκαν 

τόσο το θεσμικό πλαίσιο (αριθ. 481/66703/9.6.2016 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1994), αριθ. 19/3696/12.1.2017 ΥΑ 

(ΦΕΚ Β΄ 193), αριθ. 322/138885/22.12.2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 4669), όσο και η αριθ. 87/10406/30.1.2017 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης με συνολικό προϋπολογισμό 17 εκατ. €.  

Σε συνέχεια της παραπάνω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκδόθηκαν διαδοχικά τρεις 

αποφάσεις ένταξης πράξεων (αριθ. 110/122385/17.11.2017, 186/129207/01.12.2017 και 

1096/101318/18.7.2018) με τις οποίες εντάχθηκαν συνολικά 35 δικαιούχοι με συνολική Δημόσια 

Δαπάνη ύψους 10.106.452 €. 

Εντός του 2018 στους δικαιούχους της δράσης 10.2.1 καταβλήθηκαν ενισχύσεις ύψους  1,39 εκατ. € 

και εντός του 2019 το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται σε περίπου 2.855.000 € , εκ των οποίων 288.900 € 

εντός Νοεμβρίου.    
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Ανειλημμένες υποχρεώσεις του υπομέτρου 10.1 

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά – κλιματικά 

μέτρα» και ειδικότερα των κάτωθι δράσεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013:  

 214 – 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες» 

 214 – 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» 

 214 – 2.3.1 «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» 

 214 – 2.3.2 «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» 

 214 – 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» 

 214 – 3.6 «Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών» 

 214 – 4.1 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσα» 

 214 – 4.2 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας» 

 

το ύψος των  πληρωμών των δικαιούχων για το ημερολογιακό έτος 2018, ανέρχεται σε 6,5 εκατ. € 

περίπου (συμπεριλαμβανομένης και της δράσης 214-3.6).  

Εντός του 2019 για τα ανειλημμένες του Μέτρου 10 έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 3.130.500 € 

(συμπεριλαμβανομένης και της δράσης 214-3.6). Εντός Νοεμβρίου δεν έχουν πραγματοποιηθεί 

πληρωμές. 

Το σύνολο των πληρωμών για τις ανειλημμένες του Υπομέτρου 10.1 στο ΠΑΑ 2014-2020 (από 

1/1/2016) ανέρχεται σε περίπου 67,6 εκατ. € (συμπεριλαμβανομένης και της δράσης 214-3.6). 

ΜΕΤΡΟ Μ11 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 626.297.763€ 

Το Μέτρο 11 περιλαμβάνει τα εξής υπομέτρα και δράσεις:  

 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ»  

 Δράση 11.1.1: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 

παραγωγής στη  γεωργία» 

 Δράση 11.1.2: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 

παραγωγής στην κτηνοτροφία» 
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 ΥΠΟΜΕΤΡΟ  11.2 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ»  

  Δράση 11.2.1: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων 

παραγωγής στη γεωργία» 

  Δράση 11.2.2: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων 

παραγωγής στην κτηνοτροφία» 

 

Από τον ΕΦΔ του Μέτρου, Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ, 

εκδόθηκε η αριθ. 2848/145689/28.12.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 4310) για τον καθορισμό του πλαισίου 

εφαρμογής του Μέτρου 11 (η οποία και έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. 668/1.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 682), 

2066/82545/28.7.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2706), 487/23591/13.2.2018 (ΦΕΚ Β΄ 475), 4002/180010/27-12-2018 

(ΦΕΚ Β΄ 5865) και 1727/134058/7-6-2019 (ΦΕΚ Β΄ 2325) όμοιες αποφάσεις).  

 

Η 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνολικού προϋπολογισμού 443 εκατ. €, εκδόθηκε με 

την αριθ. 130/5917/18.1.2017 απόφαση για το σύνολο των δράσεων, σε συνέχεια της οποίας 

εκδόθηκε η αριθ. 1453/59595/31.05.2017 (ΑΔΑ: 7ΞΥ84653ΠΓ-90Υ) Απόφαση Ένταξης Πράξεων για τις 

δράσεις 11.1.1 και 11.2.1. Σύνολο και για τις δύο δράσεις εντάχθηκαν 11.337 δικαιούχοι και 

συνολική ΔΔ 223.058.463,48 €. Στη δράση 11.1.1 εντάχθηκαν  6.644 δικαιούχοι με συνολική 

Δημόσια Δαπάνης (ΔΔ) 75.364.746,33 € και στη δράση 11.2.1 4.693 δικαιούχοι με συνολική ΔΔ 

147.693.717,15 €. Η ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων ορίζεται την 31η Μαΐου 2017.  

Για τις δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 δεν εγκρίθηκαν δικαιούχοι καθότι οι πιστώσεις δεν επαρκούσαν για 

την κάλυψη των ενδιαφερομένων που πληρούσαν τόσο τα κριτήρια επιλεξιμότητας όσο και τα 

κριτήρια επιλογής της μεγαλύτερης βαθμολογίας και επομένως από το 443 εκατ. € της πρόσκλησης, 

τα 194 εκατ. € που αντιστοιχούσαν  στις παραπάνω δράσεις δεν προκηρύχτηκαν.  

Η παραπάνω απόφαση ένταξης έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. 2334/101902/18-07-2018 (ΑΔΑ 

ΩΠΣΚ4653ΠΓ-ΟΕΚ), 3574/158947/16-11-2018 (ΑΔΑ: Ψ4264653ΠΓ-5ΛΝ), 3679/163484/26-11-2018 

(ΑΔΑ: 7ΣΦΡ4653ΠΓ-2ΔΚ), 3934/175426/18-12-2018 (ΑΔΑ: 7ΣΚΚ4653ΠΓ-ΣΥΤ) και 889/58873/22-3-

2019 (ΑΔΑ: 6Τ4Ζ4653ΠΓ-ΗΝΧ), όμοιες αποφάσεις και ο νέος προϋπολογισμός Δ.Δ των 10.372 

ενταγμένων πράξεων, ανέρχεται σε 179.691.250,89 €. 

 

Μετά την συμπλήρωση του πρώτου έτους εφαρμογής (2017) και την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπόμενων ελέγχων, συνολικά για το πρώτο έτος εφαρμογής (2017), ως προκαταβολή και 

εξόφληση (προ και μετά ενστάσεων), καταβλήθηκε ποσό 32.963.220 € περίπου. 
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Η 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μέτρο 11 εκδόθηκε στις 20-2-2018 με την αριθ. 

539/27369/20.2.2018 (ΑΔΑ: 68ΥΗ4653ΠΓ-ΡΙΩ), συνολικού προϋπολογισμού 218 εκατ. € για τις 

δράσεις 11.1.2 και 11.2.2.  

Με την 4η τροποποίηση της παραπάνω 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, (αριθ. 1409/20-

4-2018 με ΑΔΑ: 99484653ΠΓ-43Σ) έγινε ανακατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων ανάμεσα στις 

περιφέρειες της χώρας και ανάμεσα στις δύο δράσεις και το συνολικό ποσό Δ.Δ της 2ης πρόσκλησης 

διαμορφώθηκε στα 219.033.896 €. Συνολικά στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβλήθηκαν 13.573 

αιτήσεις στήριξης.  

Στη 1/6/2018 εκδόθηκε η σχετική απόφαση ένταξης πράξεων (αριθ. 1669/77853/1-6-2018 σε ορθή 

επανάληψη), σύμφωνα με την οποία εντάχθηκαν συνολικά 7.674 δικαιούχοι με αιτήσεις στήριξης 

συνολικής ΔΔ ύψους 220.225.133,10 €. Η ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων ορίζεται την 1η 

Ιουνίου 2018. Αναλυτικά στη δράση 11.1.2 εντάχθηκαν 4.567 δικαιούχοι με αιτήσεις στήριξης 

συνολικής Δημόσιας Δαπάνης (ΔΔ) ύψους 74.078.370,14 €, ενώ στη δράση 11.2.2 εντάχθηκαν 3.170 

δικαιούχοι με αιτήσεις στήριξης συνολικής ΔΔ ύψους 146.146.762,96 €.  

Η παραπάνω απόφαση ένταξης έχει τροποποιηθεί με την αριθ. 3644/161919/22-11-2018 (ΑΔΑ: 

Ψ46Θ4653ΠΓ-ΩΥΟ) και οι ενταγμένοι δικαιούχοι ανέρχονται πλέον σε 7.414 με συνολική Δ.Δ 

217.418.436,21€ 

Στα τέλη Νοεμβρίου του 2018, μετά την έκδοση των απαιτούμενων τροποποιήσεων των αποφάσεων 

ένταξης και μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων για το έτος εφαρμογής 2018, για τους 

συνολικά 17.786 δικαιούχους (10.372 δικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης και 7.414 της 2ης πρόσκλησης) 

δόθηκε προκαταβολή που αντιστοιχεί στο 75% του ετήσιου ποσού ενίσχυσης, ύψους 50,9 εκατ. € 

(21,9 εκατ. για την 1η πρόσκληση και 29 εκατ. € για την 2η πρόσκληση). 

Εντός Ιουλίου και Αυγούστου 2019 καταβλήθηκε ως εξόφληση του έτους 2018 συνολικά για τις δύο 

προσκλήσεις του Μέτρου 11  ποσό ύψους 29.597.309 € (12.816.687 € για την 1η πρόσκληση του 

Μέτρου και 16.780.622 €  για την 2η πρόσκληση, εκ των οποίων 3.189.842 € εντός Αυγούστου) 

Η 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αριθ. 4075/182059/31.12.2018) εκδόθηκε στις 31-12-

2018 συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. € για τις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1. Συνολικά στο πλαίσιο 

της 3ης πρόσκλησης υποβλήθηκαν 34.914 αιτήσεις στήριξης.  

Με την έκδοση της αριθ. 1613/123609/29-05-2019 (ΑΔΑ: 62Χ34653ΠΓ-ΦΟ4) 2ης τροποποίησης της 

αριθ. 4075/182059/31-12-2018 πρόσκλησης, πραγματοποιήθηκε υπερδέσμευση και ο 

προϋπολογισμός της πρόσκλησης διαμορφώθηκε σε 206.012.180,20 €. 

Με την αριθ. 1641/125576/31-5-2019 (ΑΔΑ: ΩΞ7Γ4653ΠΓ-ΕΟΩ) Απόφαση Ένταξης Πράξεων 

εντάχθηκαν συνολικά 6.330 δικαιούχοι με αιτήσεις στήριξης συνολικής ΔΔ ύψους 205.206.670,50 
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€. Με την αριθ. 2190/175302/12-7-2019 (ΑΔΑ: 783Γ4653ΠΓ-ΗΚΝ) όμοια εντάχθηκαν στη δράση 

11.2.1 επιπλέον 77 δικαιούχοι με αιτήσεις στήριξης συνολικής ΔΔ ύψους  4.783.583,80 €. 

Οι δεσμεύσεις των συνολικά 6.407 δικαιούχων ξεκινούν την 31η Μαΐου 2019. 

Αναλυτικά στη δράση 11.1.1 εντάχθηκαν 2.297 δικαιούχοι, συνολικής δημόσιας δαπάνης 

49.913.322,75 €, ενώ στη δράση 11.2.1 εντάχθηκαν  4.110 δικαιούχοι, συνολικής δημόσιας δαπάνης 

160.076.931,55 €  

 

4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Ειδικά για την δράση 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση 

σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», εκδόθηκε η αριθ. 

1102/72525/08.04.19 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατ. 

€. Συνολικά υποβλήθηκαν 1.858 αιτήσεις στήριξης. 

Με την αριθ. 1970/156310/27-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΨΑ4653ΠΓ-ΧΛ8) απόφαση ένταξης  εντάχθηκαν 354 

δικαιούχοι με συνολικό ποσό για την πενταετία 15.016.269,40 € και με ημερομηνία έναρξης 

δεσμεύσεων την 18η Μαΐου 2019. 

Για το 1ο έτος εφαρμογής (2017) της 1ης πρόσκλησης καταβλήθηκε συνολικά, ως προκαταβολή και 

εξόφληση (προς και μετά ενστάσεων) ποσό ύψους 32.788.991,64 € . 

Για το έτος εφαρμογής 2018 στα τέλη Νοεμβρίου 2018 και του 2019 μετά την ολοκλήρωση των 

προβλεπόμενων ελέγχων, οι δικαιούχοι και των δύο (2) προσκλήσεων του Μέτρου, έλαβαν 

συνολικά, ως προκαταβολή και εξόφληση (προ και μετά προσφυγών) αντίστοιχα, ποσό ύψους 

81.435.218,56 €, εκ των οποίων 721.774 € περίπου πραγματοποιήθηκαν εντός Οκτωβρίου. 

Στα τέλη Νοεμβρίου στους δικαιούχους όλων των προσκλήσεων του Μέτρου καταβλήθηκε 

προκαταβολή για το έτος εφαρμογής 2019 ύψους 77.358.000 €.  

Αναλυτικά για την 1η πρόσκληση καταβλήθηκε ποσό 23.194.000 €, για την 2η το ποσό ανήλθε στα 

33.148.000 € και για την 3η και 4η στα 19.259.000 € και 1.757.000 € αντίστοιχα. 

 

Το σύνολο των πληρωμών για τις νέες προσκλήσεις του Μέτρου 11 στο ΠΑΑ 2014-2020 (από 

1/1/2016) ανέρχεται σε περίπου 191,58 εκατ. €. 
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Ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 11 

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» και 

ειδικότερα των δράσεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013: 

 214 – 1.1 Βιολογική γεωργία 

 214 – 1.2 Βιολογική κτηνοτροφία 

Οι πληρωμές των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 11 συνεχίζονται. Εντός του 2018 το ύψος 

των πληρωμών των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 11 ανήλθε στα 31,07 εκατ. € περίπου, 

εκ των οποίων στη Βιολογική Γεωργία (δράση 11.2.1) οι πληρωμές ανέρχονται σε 12,94 εκατ. €, ενώ 

στη Βιολογική Κτηνοτροφία (δράση 11.2.2) οι πληρωμές ανέρχονται σε 18,13 εκατ. €. 

Εντός του 2019 για τις ανειλημμένες του Μέτρου 11 έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 7.358.087 

€ περίπου, εκ των οποίων 50.000 € εντός του Νοεμβρίου. 

Το σύνολο των πληρωμών για τις ανειλημμένες του Μέτρου 11 στο ΠΑΑ 2014-2020 (από 1/1/2016) 

ανέρχεται σε περίπου 229,7 εκατ. €. 

ΜΕΤΡΟ Μ12 - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ NATURA 2000 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 

ΥΔΑΤΑ 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 7.500.000€ 

Υπομέτρο Μ12.2 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές 

του δικτύου Natura 2000  

Το υπομέτρο 12.2 ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης 

Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων, προς τις οποίες εκχωρήθηκε τον Ιούνιο 2018, η σχετική αρμοδιότητα εκ μέρους της ΕΥΔ 

ΠΑΑ με την αριθ. 1921/21-6-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2597), με την οποία και καταργήθηκε η αριθ.  

1940/29.6.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2380). 

Για τις ανάγκες υποστήριξη του ΕΦΔ στην υλοποίηση του Μέτρου 12.2 παρέχεται τεχνική στήριξη η 

οποία έχει ενταχθεί στο Μέτρο 20 «Τεχνική Βοήθεια» του ΠΑΑ. 

Για το υπομέτρο 12.2 είναι σε τελικό στάδιο επεξεργασίας οι ΚΥΑ και ΥΑ καθώς και οι προσκλήση. 
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ΜΕΤΡΟ Μ13 - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 950.005.216€ 

Υπομέτρο Μ13.1 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές 

Υπομέτρο Μ13.2 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με 

φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών 

ΕΦΔ του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή ειδικά 

μειονεκτήματα» ορίστηκε με την αριθ. 1064/19.4.2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1295/Β΄/9.5.2016) η Δ/νση 

Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥπΑΑΤ. Το Μέτρο 13 προκηρύσσεται 

κάθε έτος.  

Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, το Μέτρο προκηρύχτηκε τον Απρίλιο 2016, τον Μάρτιο 2017 και τον 

Απρίλιο 2018. 

Εντός Ιουνίου εκδόθηκε η αριθ. 1258/157740/28.6.2019 1η τροποποίηση της αριθ. 3558/167256/03-

12-2018 απόφασης ένταξης πράξεων στο Μέτρο 13 για το έτος 2018, με τη συμπλήρωση 

παραδεκτών αιτήσεων. 

Με την έκδοση της αριθ. 562/93601/25-4-2019 (ΦΕΚ Β 1641) υπουργικής απόφασης, τροποποιήθηκε 

και αντικαταστάθηκε η αριθ. 1847/51107/24-04-2016 (ΦΕΚ 1275 Β) προγενέστερη υπουργική 

απόφαση για την εφαρμογή του Μέτρου 13. Με την παραπάνω απόφαση από το έτος 2019 και 

έπειτα στο Μέτρο 13 προστίθεται ένα επιπλέον υπομέτρο 13.3 με τίτλο « Χορήγηση 

αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα» το οποίο εφαρμόζεται  στις 

περιοχές με ειδικούς περιορισμούς, παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές.  

Εντός Μαΐου εκδόθηκε η αριθ. 939/109429/16-5-2019 (ΩΡΘ24653ΠΓ-ΓΦ1) πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, η οποία και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1695/298642/19-11-2019,  για υποβολή 

αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των υπομέτρων:  

13.1: «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές»,  

13.2: «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των 

ορεινών»,  

13.3: «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα»,  

Η υποβολή Αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 

Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2019.  

Με την τροποποίηση της πρόσκλησης έγινε ενδεικτική ανακατανομή των ποσών μεταξύ των 

υπομέτρων, ως εξής:  
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 13.1: η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 170.300.000 € 

 13.2: η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 72.400.000 € 

 13.3: η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 10.300.000 €. 

 

Εντός του 2019 για το Μέτρου 13 έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 10.429.047 €, οι οποίες 

προέκυψαν μετά την εξέταση των προσφυγών του 2018, ενώ εντός Οκτώβριο δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί πληρωμές. 

 

 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 13.1 (ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟΥ 211 ΠΑΑ 2007-2013) 

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του υπομέτρου 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής 

ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» (Μέτρο 211 του ΠΑΑ 2007-2013), έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 

πληρωμές ύψους 85,5 εκατ. € περίπου.  

 

 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 13.2 (ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟΥ 212 ΠΑΑ 2007-2013) 

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του υπομέτρου 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής 

ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» (Μέτρο 212 του ΠΑΑ 2007-

2013), έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά πληρωμές ύψους 39,1 εκατ. € περίπου. 

 

Το σύνολο των πληρωμών των ανειλημμένων υποχρεώσεων για το Μέτρο 13 ανέρχεται περίπου σε 

124,6 εκατ. €. 

ΜΕΤΡΟ Μ16 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 70.000.000€ 

 Στάλθηκαν  προς τις ΕΥΔ ΕΠ των Περιφερειών ο Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης για 

τη Δράση 1 του Υπομέτρου 16.1-16.2., ο οποίος δεν αντικαθιστά το θεσμικό πλαίσιο  του Υπομέτρου, 

αλλά διευκολύνει την διαδικασία αξιολόγησης. Επιπρόσθετα επισυνάφθηκαν Υπόδειγμα Πρακτικού 

Διοικητικού Ελέγχου αίτησης στήριξης (checklist) το οποίο έχει συνταχθεί βάσει του εντύπου 

αξιολόγησης στο Π.Σ.Κ.Ε.  (ενδεικτική μορφή), Υπόδειγμα λίστας ελέγχου των δικαιολογητικών τα 

οποία θα κληθούν να υποβάλλουν οι εν δυνάμει δικαιούχοι – Ε.Ο. (ενδεικτική μορφή) και Υπόδειγμα 

Εισήγησης  εισηγητή/ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα του Μητρώου της Γ.Γ.Ε.Τ. προς την Επιτροπή 

Αξιολόγησης (ενδεικτικό). 

 Εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 1953/6.6.19 (ΦΕΚ 2216/τΒ/08.06.2019) ΚΥΑ καθορισμού της αποζημίωσης των 

εισηγητών/ ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων  από το Μητρώο Αξιολογητών της ΓΓΕΤ για την 

αξιολόγηση των σχεδίων δράσης/ επιχειρησιακών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των 

Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 - 16.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020. 
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 Εκδόθηκε η σύμβαση με κωδικό  53/A/B.3.1 για το έργο με τίτλο: «Σύμβουλος παροχής υπηρεσιών 

αξιολόγησης και υλοποίησης των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 - 16.5 του ΠΑΑ»  και 

πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με στελέχη της εταιρείας.  

 Παραδόθηκε εμπρόθεσμα η 1η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου (1ο παραδοτέο) από τον Σύμβουλο 

παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης και υλοποίησης των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5  

 Στάλθηκαν στους ορισμένους εισηγητές-ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες από το Μητρώο 

Αξιολογητών της ΓΓΕΤ τα σχετικά αρχεία για την αξιολόγηση συγκεκριμένων στοιχείων των 

υποβληθέντων προτάσεων και ήδη έχουμε λάβει ένα μέρος των εισηγήσεων. Έχουν σταλεί στον 

σύμβουλο παροχής υπηρεσιών το σύνολο των αιτήσεων στήριξης για την αξιολόγηση τους. 

 Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Υπομέτρου 16.1-16.2 (περιφερειακή εμβέλεια), συντονίζονται οι 

ενέργειες των ΕΥΔ των Περιφερειών για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων και ήδη 

έχουν αρχίσει να εκδίδονται τα πρώτα αποτελέσματα. 

 Εκδόθηκαν οι τροποποιήσεις της απόφασης συγκρότησης και ορισμού μελών των Επιτροπών 

Αξιολόγησης  των αιτήσεων στήριξης στα Υπομέτρα 16.1-16.2  και 16.1-16.5 με αριθμ. 

πρωτ.  6470/03-10-2019 (ΑΔΑ:9ΩΡΧ4653ΠΓ-ΦΝ3) και της απόφασης συγκρότησης και ορισμού 

μελών της Επιτροπής Προσφυγών στο πλαίσιο των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 με αριθμ. 

πρωτ. 6471/03-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΝ0Η4653ΠΓ-ΥΥΤ) 

 Μέχρι στιγμής έχουν εκδώσει προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου οι ΕΥΔ ΕΠ των 

Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου.   

 Με την ολοκλήρωση και την ένταξη των εν δυνάμει δικαιούχων στη Δράση 1 των Υπομέτρων 16.1-

16.2 / 16.1-16.5, προβλέπεται νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 2, κατά την 

οποία θα κληθούν οι δικαιούχοι της Δράσης 1 να υποβάλλουν αίτηση στήριξης για τη Δράση 2. 

Σχετικά με το Μέτρο 16, δεν προβλέπεται νέα πρόσκληση. 

 

ΜΕΤΡΟ Μ19 ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 400.000.000€ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

 Δημόσια έργα: Έχουν οριστικοποιηθεί από την Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης το σύνολο των 

50 προσκλήσεων. 

 Ιδιωτικά έργα:  

 Εγκρίθηκαν από την ΕΥΚΕ 46 προσκλήσεις (σε σύνολο 50). 

 Έλαβαν το σύμφωνο γνώμης-παρατηρήσεις  από την ΕΥΚΕ οι προσκλήσεις ιδιωτικών 

έργων των : 
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α) Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  /Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης και 

β) Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  /Π.Ε. Ζακύνθου και Δήμου Ζακύνθου 

γ) Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Α.Ε.  Ο.Τ.Α. και δημοσιεύθηκαν. 

 Απομένει η πρόσκληση ιδιωτικών έργων της ΑΝΙΟΝ για να ολοκληρωθούν οι 

προσκλήσεις όλων των Ο.Τ.Δ.  

 Αναφορικά με τον Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 οι πληρωμές βρίσκονται στο τέλος τους. 

 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 Απεστάλη σε ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 και ΟΠΕΚΕΠΕ για σύμφωνο γνώμης η 3η τροποποίηση 

της Υ.Α. 13214/30-11-2017(B΄4268): «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, Τοπική 

Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις 

εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων». 

 Υπογράφθηκε και δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ.   η 2η τροποποίηση της Υ.Α. 13215/30-11-19 

(Β΄4285): «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των 

Τοπικών Προγραμμάτων». 

 Δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ. η Υ.Α. Υπομέτρου 19.3: Πλαίσιο υλοποίησης του  υπομέτρου 

19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική & 

διατοπική)» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020. 

 

Μ20 –ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Ενωσιακή Συμμετοχή: 50.000.000€ 

Η συγχρηματοδοτούμενη τεχνική βοήθεια του ΠΑΑ για την περίοδο 2014 – 2020 ανέρχεται στο 

ποσό των 50.000.000,00 ευρώ (Κοινοτική Συμμετοχή). Η συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ανέρχεται σε ποσοστό 85% για τα δύο πρώτα έτη 

εφαρμογής του Προγράμματος (άρθρο 59. παρ. 4. στ. ζ) και  95% τα υπόλοιπα έτη.  

Με βάση τη συνεισφορά της Ένωσης τα χρηματοδοτικά στοιχεία της Τεχνικής Βοήθειας - Μέτρο 

20 αναλύονται ως ακολούθως:  

 Κοινοτική Συμμετοχή: 50.000.000,00 € (85% στη δημόσια δαπάνη) 

 Εθνική Συμμετοχή: 8.823.529,00 € (15% στη δημόσια δαπάνη) 
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 Δημόσια Δαπάνη: 58.823.529 € (Κοιν. Συμ. + Εθν. Συμ.) 

Συνολικά στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Τεχνικής Βοήθειας έχουν ενταχθεί μέχρι 

σήμερα 108 έργα, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 45.311.643,71 €, ήτοι ποσοστό 77% περίπου επί της 

Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 20 του προγράμματος. 

Οι επιλέξιμες ενέργειες που εντάσσονται στo πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας προσδιορίζονται 

και εξειδικεύονται στο παράρτημα της  αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ 677/3.3.2017, τ. Β) 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, στο διάστημα από τον Ιούνιο του 2019 μέχρι σήμερα: 

 υπογράφηκε η Συμφωνία Χρηματοδότησης που καθορίζει τους όρους λειτουργίας του 

Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και τα καθήκοντα και υποχρεώσεις που 

αναλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ως Διαχειριστής του· 

 συγκροτήθηκε  η Επενδυτική Επιτροπή, που αποτελεί το όργανο διακυβέρνησης του 

Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης· και 

 εκδόθηκε  η πρόσκληση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για την επιλογή των 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών που θα συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό εργαλείο. 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
Ενωσιακή Συμμετοχή: 4.800.000€ 

 

Σύμφωνα με την ΥΑ αρμοδιοτήτων 24944/20-9-2016 (ΦΕΚ Β΄3066), η Μονάδα Δικτύωσης και 

Δημοσιότητας (ΜΔΔ) της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 υλοποιεί τα έργα της Τεχνικής Βοήθειας με δικαιούχο 

την ΕΥΔ ΠΑΑ που αφορούν στη λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και τη δημοσιότητα και 

ενημέρωση του ΠΑΑ, ενώ παράλληλα τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 

έργων αυτών.  

Ενδεικτικά ο προϋπολογισμός του ΕΑΔ προβλέπεται ως εξής:  

 Κοινοτική συμμετοχή: 4.800.000 (85% της Δημόσιας Δαπάνης)  

 Εθνική Συμμετοχή: 847.059 € (15% της Δημόσιας Δαπάνης) 

 Δημόσια Δαπάνη: 5.647.059 € (Κοινοτική Συμμετοχή + Εθνική Συμμετοχή), ήτοι το 0,08% της 

Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 20. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 – Τεχνική Βοήθεια Κρατών Μελών, έχουν ενταχθεί 

τα ακόλουθα έργα, αρμοδιότητας της Μονάδας Δικτύωσης & Δημοσιότητας: 
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1. «Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης και Σχεδίου Επικοινωνίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, 

προϋπολογισμού 2.000.000€ (2016ΣΕ08210006). 

2. «Μετακινήσεις στελεχών Μονάδας Υποστήριξης Δικτύου», συνολικού προϋπολογισμού 

120.000€ (2016ΣΕ08210007). 

3. «Ενέργειες Δημοσιότητας του ΠΑΑ 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 600.000€ 

(2017ΣΕ0821007). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Ημερομηνία: 30.11.2019

Συνολικός 

Προϋπολογισμός

Συνολική Δημόσια 

Δαπάνη

Συνολικός 

Προϋπολογισμός

Συνολική Δημόσια 

Δαπάνη
Δημόσια Δαπάνη Ενωσιακή Συμμετοχή Δημόσια Δαπάνη Ενωσιακή Συμμετοχή

M01 Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης 3 24.772.800,00 24.772.800,00 24.772.800,00 24.772.800,00 0,00 0,00 9.833.850,00 9.010.662,78

M02
Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 

διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και 
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M03
Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και 

τροφίμων
693 1.749.253,14 1.749.253,14 1.749.253,14 1.749.253,14 16.641,93 13.289,99 820.652,90 735.617,13

M04 Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού 4.342 1.503.870.315,65 1.390.196.059,29 1.482.274.481,00 925.485.594,20 37.231.910,78 24.474.707,81 315.889.797,81 259.752.914,21

M05

Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού 

δυναμικού που επλήγη από φυσικές 

καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και 

ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M06
Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 

επιχειρήσεων
32.731 489.740.534,70 453.299.022,56 489.740.534,70 452.722.122,60 24.454.192,25 20.449.409,12 291.565.883,26 265.861.308,17

M07
Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε 

αγροτικές περιοχές
149 67.086.006,14 67.086.006,14 66.777.115,84 66.777.115,84 7.858.807,84 5.074.290,90 61.762.441,21 48.248.832,61

M08
Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών 

και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών
15.265 103.520.414,70 103.520.414,70 103.747.934,96 103.520.414,70 15.648.868,21 12.385.259,47 29.742.244,77 24.352.358,32

M09 Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 190 38.537.232,57 38.537.232,57 38.537.232,57 38.537.232,57 0,00 0,00 0,00 0,00

M10
Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το 

κλίμα
21.976 433.397.732,75 433.397.732,75 433.397.732,80 433.397.732,80 70.097.630,86 56.499.080,54 170.042.142,05 143.326.876,35

M11 Βιολογική γεωργία 43.981 918.479.736,71 918.479.736,71 918.479.736,70 918.479.736,70 115.307.088,85 90.553.203,47 418.274.337,56 357.627.643,61

M12
Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της 

οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M13
Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά 

ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
1.355.377 867.481.985,56 867.481.985,56 867.474.450,00 867.474.450,00 10.429.046,94 7.843.452,53 816.780.967,23 675.187.765,97

M16 Συνεργασία 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M19 Ομάδες τοπικής δράσης LEADER 1.169 235.384.451,57 188.185.575,08 158.517.324,10 126.731.708,90 9.276.180,47 8.258.080,66 77.665.630,92 71.878.736,06

Μ20 Τεχνική Βοήθεια 73 41.566.286,82 41.566.286,82 33.093.844,88 33.093.844,88 2.950.042,85 2.421.690,07 14.081.029,13 12.585.849,20

M97 Πρόωρη συνταξιοδότηση 30.165 180.586.321,96 180.586.321,96 180.586.322,00 180.586.322,00 22.669.713,98 17.799.202,13 177.208.633,73 138.657.005,71

Σύνολο 1.506.114 4.906.173.072,27 4.708.858.427,28 4.799.148.762,69 4.173.328.328,33 315.940.124,96 245.771.666,69 2.383.667.610,57 2.007.225.570,12

Δημόσια Δαπάνη Ενωσιακή Συμμετοχή

5.640.250.305,84 € 4.718.291.793,00 €

84.311.675,28 €

253.437.647,58 €

188.731.671,72 €

42,26% 42,54%

46,54%

49,18%

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ 

ΧΩΡΙΣ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ)

TOP UP

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΑ 2014-2020

Πληρωμές 2019 Συνολικές Πληρωμές

Μέτρο

Εντάξεις Νομικές Δεσμεύσεις

Περιγραφή Μέτρου
Αριθμός 

δικαιούχων


