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Υφιστάμενη κατάσταση

ΠΑΑ 2014-2020 Μεταβατικός 2021-2022 Μέσο Ανάκαμψης

4,72 δις 1,43 δις 365 εκατ

6,51 δις 
Εντάξεις

Νομικές Δεσμεύσεις
Πληρωμές ΔΔ
Πληρωμές ΕΣ

8.750,51 εκατ €

8.282,24 εκατ €

6.130,13 εκατ €

5.109,32 εκατ €
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Συγκριτική ανάλυση στην Ε.Ε. 
έως Q3-2023

Σύγκριση προγραμμάτων ως 
προς πληρωμές ΠΔΕ για 2023

76%
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Πληρωμές ανά έτος

Οι προβλέψεις έτους αναθεωρήθηκαν το 

Σεπτέμβριο 2023 από 955 σε 860 εκατ. €, 

κυρίως λόγω αύξησης κόστους στα 

επενδυτικά μέτρα .
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Κανόνας ν+3

Ο κανόνας ν+3 επιτεύχθηκε και φέτος, 

ξεπερνώντας κατά 578 εκατ. €, σύμφωνα με 

τρέχουσες πληρωμές, και 762 εκατ €, 

σύμφωνα με πρόβλεψη έτους.
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Στοιχεία ΟΠΣΑΑ έως 06/12/2023

Ανάλυση ανά Μέτρο
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• Συνεχίζουν οι πληρωμές προηγούμενων 

προσκλήσεων κατάρτισης υπο-Μέτρων 6.1 

και 6.3. Προς πληρωμή  2.174.740,50 €.

• Νέα πρόσκληση κατάρτισης δικαιούχων 3ης 

πρόσκλησης υπο-Μέτρου 6.1 

⚬ αφορά κατάρτιση 14.642 νέων γεωργών. 

⚬ ένταξη του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στις 

28/8/2023  με προϋπολογισμό πράξης 

14.275.950,00 € 

⚬ αναμένεται εκκίνηση των 

προγραμμάτων κατάρτισης εντός του 

έτους.
Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

Δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης

40,94 εκατ. €

21,37 εκατ. €

19,34 εκατ. €

Μέτρο 1



Παροχή γεωργικών 
συμβουλών

Μέτρο 2 ΠΑΑ 2014-2022

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

89,15 εκατ. €

0 εκατ. €

0 εκατ. €

• Ολοκληρώθηκαν οι εντάξεις για 93 πράξεις από 82 διαφορετικούς 

δικαιούχους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών. 

• Το εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει 120.931 

συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 67.477 ωφελούμενους γεωργούς.

• Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των πράξεων και αυτήν την περίοδο στο 

πληροφοριακό σύστημα καταχωρίζονται οι ωφελούμενοι (περίπου 

9.217 μέχρι 12/12) και τα 1α παραδοτέα των συμβουλών (περίπου 

2.106 μέχρι 12/12). 

• Έγινε τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου (ΥΑ 3597/15-9-2021) για 

την επιτάχυνση των πληρωμών και άλλες βελτιώσεις.

• Αναμένεται η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος για την 

υποβολή αιτήσεων πληρωμής.

• Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του Υπομέτρου 2.3
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Συστήματα ποιότητας 
γεωργικών προϊόντων και 

τροφίμων

Μέτρο 3

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

7,43 εκατ. €

0,83 εκατ. €

0,74 εκατ. €

• 1η Πρόσκληση
⚬ Καλύπτονται δαπάνες πιστοποίησης για το σύστημα της 

Βιολογικής Παραγωγής των δικαιούχων του υπομέτρου 11.1 

«Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και 

μεθόδους βιολογικής γεωργίας»

⚬ Εντάχθηκαν 6.390 δικαιούχοι με συνολική Δημόσια Δαπάνη 

6.522.700 €. 

⚬ Έναρξη πληρωμών δικαιούχων εντός των επόμενων ημερών.

• 2η πρόσκληση 
⚬ Καλύπτονται δαπάνες πιστοποίησης του συστήματος 

ποιότητας AGRO 2 και με πεδίο πιστοποίησης το βαμβάκι.

⚬ Υποβλήθηκαν συνολικά 59 αιτήσεις, με συνολικό αιτούμενο 

προϋπολογισμό 14,2 εκατ. €. 



• 1η Πρόσκληση Σχεδίων Βελτίωσης (4.1.1-4.1.3)

⚬ Οι τρέχουσες εντάξεις ανέρχονται σε 589,77 εκατ. €.

⚬ Οι πληρωμές ανέρχονται σε 404,46 εκατ. €, το 68,58% των 

εντάξεων.

⚬ Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 5.536 επενδυτικά σχέδια.

• 2η πρόσκληση Σχεδίων Βελτίωσης (4.1.5)

⚬ Έχουν υποβληθεί 6.901 αιτήσεις στήριξης.

⚬ Συνεχίζονται οι αξιολογήσεις με άμεση ολοκλήρωση σε 

συγκεκριμένες Περιφέρειες.

• Επενδύσεις στην άρδευση (4.1.2)

⚬ Οι τρέχουσες εντάξεις ανέρχονται σε 11,8 εκατ. €.

⚬ Υποβάλλονται αιτήματα πληρωμής και προκαταβολής.
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Σχέδια Βελτίωσης

Υπομέτρο 4.1

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

766,36 εκατ. €

522,00 εκατ. €

418,30 εκατ. €
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Μεταποίηση γεωργικών 
προϊόντων

Υπομέτρο 4.2

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

565,14 εκατ. €

241,22 εκατ. €

197,93 εκατ. €

• Παράταση ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων. έως 31/03/2024

• Καταγράφονται προβλήματα ρευστότητας και η αύξηση κόστους 

υλοποίησης έργων καθυστερεί την υλοποίηση των έργων.

• Αυξημένος όγκος αιτήσεων τροποποίησης, κυρίως λόγω μεταβολής 

αναγκών επενδυτών και αύξησης τιμών πρώτων υλών 

• Εντός 2ου εξαμήνου 2023 καταβολή 13,85 εκατ. € για δικαιούχους 4.2.1 

και 2,18 εκατ. € για δικαιούχους 4.2.2
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Δημόσια έργα 
(εγγειοβελτιωτικά, 
αγροτική οδοποιία)

Υπομέτρο 4.3

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

992,8 εκατ. €

335,11 εκατ. €

258,35 εκατ. €
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• 1η Πρόσκληση 5.1.1 (αντιχαλαζικά):

⚬ 396 ενταγμένες πράξεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 5,67 εκατ. €.

⚬ Στις 16-1-2023 ολοκληρώθηκε η διάρκεια υλοποίησης πράξεων από 

τους δικαιούχους επενδυτές.

⚬ Πληρωμές 3,5 εκατ. €

• 2η Πρόσκληση 5.1.1 (αντιχαλαζικά):

⚬ 1.099 ενταγμένες πράξεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 28,46 εκατ. € 

⚬ Πληρωμές 1,53 εκατ. €

• 1η Πρόσκληση 5.1.2 (πανώλη)

⚬ 98 ενταγμένες πράξεις, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 5,81 εκατ. €, 

από τις 107 αιτήσεις.

• Υπομέτρο 5.2 (Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών)

⚬ Σε προετοιμασία το θεσμικό πλαίσιο

Επενδύσεις πρόληψης και 
αποκατάστασης ζημιών

Μέτρο 5

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

33,68 εκατ. €

5,23 εκατ. €

4,11 εκατ. €
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Υπομέτρο 6.1 - Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

• 1η Πρόσκληση:

⚬ Εντάξεις 269,37 εκατ. €

⚬ Πληρωμές 264,58 εκατ. €

• 2η Πρόσκληση:

⚬ Εντάξεις 29,82 εκατ. €

⚬ Πληρωμές 28,93 εκατ. €

• 3η Πρόσκληση: 

⚬ Εντάχθηκε το σύνολο των επιλαχόντων του μέτρου.

⚬ Συνολικά εντάχθηκαν σχεδόν 16.000 νέοι γεωργοί 

⚬ Εντάξεις 591,93 εκατ. €

⚬ Πληρωμές 412,92 εκατ. €

Υπομέτρο 6.3 – Ανάπτυξη μικρών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων

• Ξεκίνησε η υποβολή της β’ δόσης πληρωμής

• Εντάξεις 45,48 εκατ. €

• Πληρωμές 33,7 εκατ. €

Ανάπτυξη γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και 

επιχειρήσεων

Μέτρο 6

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

1.038,13 εκατ. €

837,66 εκατ. €

732,87 εκατ. €
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Υπομέτρο 7.1 - Θεματικά σχέδια διαχείρισης

• 1η Πρόσκληση

⚬ Δύο προτάσεις (ΑΜΘ) συμβασιοποιημένου 

προϋπολογισμού 162.442 €, Το φυσικό αντικείμενο 

έχει ολοκληρωθεί και ο δικαιούχος έχει υποβάλει το 

δεύτερο αίτημα πληρωμής που αντιστοιχεί στην Β’ 

φάση του έργου.

• 2η Πρόσκληση

⚬ Τρεις προτάσεις, δύο με ολοκληρωμένο φυσικό 

αντικείμενο από την Περ. Δυτ. Ελλάδας και μία 

αποπληρωμένη από την Περ. Κρήτης, 

συμβασιοποιημένου προϋπολογισμού 100.553 €. 

Υπομέτρο 7.3 – Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις 

αγροτικές περιοχές

• Υπογράφηκαν Συμβάσεις Σύμπραξης για LOT 1,3 και 7

• Ολοκληρώθηκε η Οριστικοποίηση των Συμβατικών 

Εγγράφων για τα υπόλοιπα LOT (2,4,5 και 6)

• Εγκρίθηκαν τα τεύχη από το Ελεγκτικό Συνέδριο

• Υπογραφή Συμβάσεων για τα LOT 2,4,5 και 6 Νοέμβριος 

2023

Βασικές υπηρεσίες και 
ανάπλαση χωριών σε 
αγροτικές περιοχές

Μέτρο 7

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

73,51 εκατ. €

64,48 εκατ. €

50,31 εκατ. €
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Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
δασικών περιοχών και στη 

βελτίωση της βιωσιμότητας 
των δασών

Μέτρο 8

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

172,71 εκατ. €

54,39 εκατ. €

44,04 εκατ. €

Υπομέτρο 8.1 – Δάσωση

• Εντός του επόμενου διαστήματος αναμένεται να καταβληθούν οι 

ενισχύσεις για το έτος εφαρμογής 2022

Υπομέτρο 8.3 – Πρόληψη ζημιών σε δάση: 

Εντάξεις 61,53 εκατ. €, Πληρωμές 2,68 εκατ. €

• Δράση 8.3.1, 74 ενεργά έργα, 1 απεντάχθηκε, 20 με νομική δέσμευση, 

3 με αίτημα πληρωμής

• Δράση 8.3.2, 4 ενεργά έργα, 1 απεντάχθηκε, 1 με νομική δέσμευση, 1 

με αίτημα πληρωμής

• Δράση 8.3.3, 13 ενεργά έργα, 2 απεντάχθηκαν, 4 με νομική δέσμευση, 

4 με αίτημα πληρωμής

• 2η Πρόσκληση: Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων, προς αξιολόγηση

Υπομέτρο 8.4 – Αποκατάσταση ζημιών σε δάση: 

Εντάξεις 11,54 εκατ. €, Πληρωμές 0,47 εκατ. €

• Δράση 8.4.1, 14 ενεργά έργα, 3 με νομική δέσμευση, 1 με αίτημα 

πληρωμής

• Δράση 8.4.3, 5 ενεργά έργα, 1 απεντάχθηκε, 1 με νομική δέσμευση, 2 

με αίτημα πληρωμής
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Σύσταση ομάδων και 
οργανώσεων παραγωγών

Μέτρο 9

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

32,87 εκατ. €

25,85 εκατ. €

23,26 εκατ. €

• Παραμένουν 168 εγκεκριμένα ενεργά έργα.

• Υποβάλλονται αιτήσεις τελικής πληρωμής, 

μετά από παράταση, έως και 29/12/2023.

• 14 αιτήματα πληρωμών από τους δικαιούχους 

συνολικής αιτούμενης ΔΔ 291 χιλ €.

• Συνεχίζονται οι επιτόπιες επισκέψεις.

• Από τον Ιούνιο του έτους 2023 μέχρι σήμερα 

έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές συνολικού 

ύψους 91 χιλ €.
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Ενισχύσεις για τη γεωργία, 
το περιβάλλον και το κλίμα

Μέτρο 10

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

518,7 εκατ. €

457,56 εκατ. €

389,52 εκατ. €
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Βιολογική γεωργία

Μέτρο 11

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

1.414,84 εκατ. €

1.019,31 εκατ. €

825,37 εκατ. €
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Ενισχύσεις περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή 

άλλα ειδικά μειονεκτήματα
(Εξισωτική Αποζημίωση

Μέτρο 13

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

1.847,45 εκατ. €

1.832,4 εκατ. €

1.561,39 εκατ. €

Καταβλήθηκαν υπόλοιπα ποσών που  προκύπτουν από την εξέταση 

των υποβληθέντων ενδικοφανών προσφυγών ύψους  6.000.000,00 

€ και αφορούσαν το έτος 2022.
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• Το υπομέτρο προκηρύχθηκε στις 8/11/2023 με συνολικό 

προϋπολογισμό 28,5 εκατ. €. 

• Η πρόσκληση απευθύνεται σε χοιροτρόφους με εκμετάλλευση ίση ή 

μεγαλύτερη των 50 χοιρομητέρων, ενσταβλισμένης εκτροφής. 

• Συνολικά, κατατέθηκαν 214 αιτήσεις στήριξης για ενίσχυση 52.630 

χοιρομητέρων σε σύνολο χώρας, ενώ ο προϋπολογισμός αυτών για τις 

διετούς διάρκειας δεσμεύσεις, εκτιμάται στα 23 εκατ. € περίπου. 

Καλή διαβίωση των ζώων

Μέτρο 14

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

εκατ. €

 εκατ. €

 εκατ. €
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Κατάσταση
Αριθμός αιτήσεων 
πληρωμής

Συνολικό Αιτούμενο 
Ποσό

Σχέδιο 56 453.386,01

Υποβληθείσα 12 392.358,21

Σύνολο 68 845.744,22

Συνεργασία

Μέτρο 16

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

56,48 εκατ. €

1,84 εκατ. €

1,63 εκατ. €

• Εκδόθηκε η 7η Τροποποίηση της ΥΑ και η Εγκύκλιος δικαιολογητικών για 

την επαλήθευση των δαπανών στη Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1-16.2 

και 16.1-16.5

• Υποβάλλονται αιτήματα πληρωμής και έως τέλος του χρόνου 

αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά.
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Ομάδες τοπικής δράσης 
LEADER

Μέτρο 19

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

596,17 εκατ. €

252,91 εκατ. €

228,1 εκατ. €

• Έχει ενσωματωθεί η πρόσθετη κατανομή δημόσιας δαπάνης, σύμφωνα 

με την ΥΑ 806/2022, στα τοπικά προγράμματα και έγινε η κατανομή 

αυτής ανά υπο-μέτρο

• Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου υπο-μέτρων 19.2 και 19.4 

προκειμένου να συμπεριληφθούν προβλέψεις για τις πληγείσες 

περιοχές από φυσικές καταστροφές καθώς και για την περαιτέρω 

απλοποίηση των διαδικασιών

• Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου υπο-μέτρου 19.3 προκειμένου να 

απλοποιηθούν οι διαδικασίες υλοποίησης

• Επιπλέον υπερδεσμεύσεις για νέες προσκλήσεις των ΟΤΔ

• Οδηγίες στις Ομάδες Τοπικής Δράσης για την εξυγίανση των τοπικών 

προγραμμάτων με στόχο την πλήρη εξυγίανση του μέτρου μέχρι τον 

Φεβρουάριο του 2024
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Χρηματοδοτικά εργαλεία

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

141,50 εκατ. €

36,13 εκατ. €

36,13 εκατ. €

• Τροποποίηση Συμφωνίας Χρηματοδότησης για παράταση ΠΑΑ κατά 2 έτη 

και επέκταση έως 30–06–23 για δάνεια με μορφή κεφαλαίου κίνησης λόγω 

COVID-19 

• Συμβάσεις δανείων συνολικού ύψους 37,8 εκ. €, αναμένεται μέχρι τέλος 

έτους να αυξηθεί σε 42–45 εκ. €. 

• Έχει ξεκινήσει διαδικασία για νέα τροποποίηση της Συμφωνίας 

Χρηματοδότησης για επιδότηση επιτοκίου.

• Ξεκίνησε Φεβρουάριο 2023, μέχρι αρχές Αυγούστου εξαντλήθηκαν οι 

αρχικοί πόροι. 

• Αύξηση Π/Υ κατά 40 εκ. €, τρέχων Π/Υ 61,5 εκ. €

• Σε εξέλιξη τροποποίηση απόφασης σύστασης Ταμείου και Συμφωνίας 

Χρηματοδότησης με προβλέψεις για ανακούφιση ωφελούμενων που 

έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

• 2.465 αιτήσεις για δάνεια συνολικού ύψους 59 εκ. €. 

• 1.535 τελικές εγκρίσεις δανείων ΕΑΤ, αντιστοιχούν σε δάνεια ύψους 35,52 

εκ. € και επιδότηση επιτοκίου ύψους 2,44 εκ. €.

Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας 

Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης
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Παρακολούθηση Περιφερειών



Ενέργειες

• Κλείσιμο ανειλημμένων 

υποχρεώσεων 2007-2013

• Τακτοποίηση ολοκληρωμένων 

έργων στο ΠΔΕ

• Μέγιστη αξιοποίηση πόρων ΠΔΕ 

μέσω στοχευμένων ανακατανομών 

πιστώσεων σε ώριμα έργα

ΕΠΙΤΆΧΥΝΣΗ/ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΑΑ 2014-2022

• Εξάντληση χρηματοδοτικών 

δυνατοτήτων ΠΑΑ στην 

κατεύθυνση στήριξης πληγέντων 

παραγωγών λόγω θεομηνιών  

κυρίως σε Θεσσαλία και Έβρο

• Παρατάσεις ολοκλήρωσης 

επενδύσεων

• Αξιοποίηση εργαλείου 

υπερδέσμευσης σε Δράσεις και 

Χρηματοδοτικά Εργαλεία με 

μεγάλη σημασία και εγγυημένη 

απορρόφηση



ΠΑΑ 2014-2022

Ευχαριστώ

https://data.agrotikianaptixi.gr
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