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Εντάξεις 

• Δημόσια Δαπάνη
5.988,91 εκατ. €
106,09% ΠΑΑ

• Ενωσιακή Συμμετοχή
5.028,84 εκατ. € 
106,58% ΠΑΑ

Δαπάνες

• Δημόσια Δαπάνη
3.018,00 εκατ. €
53,46% ΠΑΑ

• Ενωσιακή Συμμετοχή
2.569,37 εκατ.€
54,46%

Ανειλημμένες 
υποχρεώσεις

• Εντάξεις 
1.693,03 εκατ. €

• Πληρωμές
1.221,48 εκατ. €

Νέες Προσκλήσεις

• Προσκλήσεις 
4.393,88 εκατ. €

• Εντάξεις 
4.295,88 εκατ. €

• Πληρωμές  
1.796,52 εκατ. €

ΠΑΑ 2014-2020

Δημόσια Δαπάνη 5.644.996.862,00 €

Ενωσιακή Συμμετοχή 4.718.291.793,00 €

Αποθεματικό Επίδοσης 253.437.647,58 €

Ποσοστό επί ΔΔ ΠΑΑ

Εντάξεις 106,09%

Νομικές Δεσμεύσεις 93,14%

Απορρόφηση ΕΣ

Τρέχουσα 58,46%

Με προβλέψεις 2020 >65,5%



Εντάξεις ανά Μέτρο
Μέτρο Ανειλημμένες Νέες Σύνολο

M1 - Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και 
ενημέρωσης

0,00 € 24.772.800,00 € 24.772.800,00 €

M3 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων

1.750.634,07 € 0,00 € 1.750.634,07 €

M4 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του 
ενεργητικού

583.050.949,12 € 1.647.639.227,11 € 2.230.690.176,23 €

M5 - Επενδύσεις πρόληψης 0,00 € 6.052.337,61 € 6.052.337,61 €

M6 - Ανάπτυξη γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

107.777.895,26 € 345.601.500,00 € 453.379.395,26 €

M7 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση 
χωριών σε αγροτικές περιοχές

67.034.729,41 € 174.668,51 € 67.209.397,92 €

M8 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
δασικών περιοχών και στη βελτίωση 
της βιωσιμότητας των δασών

104.180.252,15 € 0,00 € 104.180.252,15 €

Μ9 – Σύσταση Ομάδων και 
Οργανώσεων Παραγωγών

0,00 € 37.026.976,42 € 37.026.976,42 €

M10 - Ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα

97.828.990,66 € 365.909.300,52 € 463.738.291,18 €

M11 - Βιολογική Γεωργία 312.115.940,47 € 570.746.054,12 € 882.861.994,59 €

M13 - Ενισχύσεις περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα

168.527.632,77 € 942.431.317,62 € 1.110.958.950,39 €

Μ16 - Συνεργασία 0,00 € 675.000,00 € 675.000,00 €

M19 - Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης 
LEADER

54.748.640,80 € 312.540.402,52 € 367.289.043,32 €

M20 - Τεχνική Βοήθεια 0,00 € 42.308.735,12 € 42.308.735,12 €

M97 - Πρόωρη Συνταξιοδότηση 196.011.193,87 € 0,00 € 196.011.193,87 €

Σύνολο 1.693.026.858,58 € 4.295.878.319,55 € 5.988.905.178,13 €



Νομικές Δεσμεύσεις ανά Μέτρο
Μέτρο Ανειλημμένες Νέες Σύνολο

M1 - Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και 
ενημέρωσης

0,00 € 24.772.800,00 € 24.772.800,00 €

M3 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων

1.750.634,07 € 0,00 € 1.750.634,07 €

M4 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του 
ενεργητικού

583.050.949,12 € 1.144.518.640,93 € 1.727.569.590,05 €

M5 - Επενδύσεις πρόληψης 0,00 € 6.052.337,61 € 6.052.337,61 €

M6 - Ανάπτυξη γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

107.777.895,26 € 344.973.500,00 € 452.751.395,26 €

M7 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση 
χωριών σε αγροτικές περιοχές

67.034.729,41 € 0,00 € 67.034.729,41 €

M8 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
δασικών περιοχών και στη βελτίωση 
της βιωσιμότητας των δασών

104.180.252,15 € 0,00 € 104.180.252,15 €

Μ9 – Σύσταση Ομάδων και 
Οργανώσεων Παραγωγών

0,00 € 37.026.976,42 € 37.026.976,42 €

M10 - Ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα

97.828.990,66 € 365.909.300,52 € 463.738.291,18 €

M11 - Βιολογική Γεωργία 312.115.940,47 € 570.746.054,12 € 882.861.994,59 €

M13 - Ενισχύσεις περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα

168.527.632,77 € 942.423.422,03 € 1.110.951.054,80 €

Μ16 - Συνεργασία 0,00 € 675.000,00 € 675.000,00 €

M19 - Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης 
LEADER

54.748.640,80 € 205.101.078,40 € 259.849.719,20 €

M20 - Τεχνική Βοήθεια 0,00 € 34.662.335,12 € 34.662.335,12 €

M97 - Πρόωρη Συνταξιοδότηση 196.011.193,87 € 0,00 € 196.011.193,87 €

Σύνολο 1.693.026.858,58 € 3.676.861.445,15 € 5.369.888.303,73 €



Πληρωμές ανά Μέτρο

Μέτρο Ανειλημμένες Νέες Σύνολο

M1 - Δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης

0,00 € 10.354.500,00 € 10.354.500,00 €

M3 - Συστήματα ποιότητας 
γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων

826.159,19 € 0,00 € 826.159,19 €

M4 - Επενδύσεις σε υλικά 
στοιχεία του ενεργητικού

352.434.654,39 € 56.360.890,43 € 408.795.544,82 €

M6 - Ανάπτυξη γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων

91.710.868,97 € 241.454.150,00 € 333.165.018,97 €

M7 - Βασικές υπηρεσίες 
και ανάπλαση χωριών σε 
αγροτικές περιοχές

62.938.454,82 € 0,00 € 62.938.454,82 €

M8 - Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη δασικών 
περιοχών και στη βελτίωση 
της βιωσιμότητας των 
δασών

47.455.516,46 € 0,00 € 47.455.516,46 €

Μ9 – Σύσταση Ομάδων και 
Οργανώσεων Παραγωγών

0,00 € 10.518.363,56 € 10.518.363,56 €

M10 - Ενισχύσεις για τη 
γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίμα

68.308.015,26 € 169.956.943,78 € 238.264.959,04 €

M11 - Βιολογική Γεωργία 229.917.187,04 € 306.051.308,32 € 535.968.495,36 €

M13 - Ενισχύσεις περιοχών 
που αντιμετωπίζουν 
φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα

127.373.228,72 € 939.902.897,09 € 1.067.276.125,81 €

Μ16 - Συνεργασία 0,00 € 525.000,00 € 525.000,00 €

M19 - Στήριξη της τοπικής 
ανάπτυξης LEADER

47.193.892,21 € 43.995.395,43 € 91.189.287,64 €

M20 - Τεχνική Βοήθεια 0,00 € 17.398.523,67 € 17.398.523,67 €

M97 - Πρόωρη 
Συνταξιοδότηση

193.323.542,30 € 0,00 € 193.323.542,30 €

Σύνολο 1.221.481.519,36 € 1.796.517.972,28 € 3.017.999.491,64 €



Πληρωμές ανά Μέτρο -2020
Μέτρο Ανειλημμένες Νέες Σύνολο

M1 - Δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης

0,00 € 520.650,00 € 520.650,00 €

M3 - Συστήματα ποιότητας 
γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων

5.506,29 € 0,00 € 5.506,29 €

M4 - Επενδύσεις σε υλικά 
στοιχεία του ενεργητικού

31.958.254,52 € 29.583.558,21 € 61.541.812,73 €

M6 - Ανάπτυξη γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων

7.822.639,80 € 801.225,00 € 8.623.864,80 €

M7 - Βασικές υπηρεσίες και 
ανάπλαση χωριών σε αγροτικές 
περιοχές

998.745,58 € 0,00 € 998.745,58 €

M8 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
δασικών περιοχών και στη 
βελτίωση της βιωσιμότητας των 
δασών

11.660.177,41 € 0,00 € 11.660.177,41 €

Μ9 – Σύσταση Ομάδων και 
Οργανώσεων Παραγωγών

0,00 € 10.479.822,70 € 10.479.822,70 €

M10 - Ενισχύσεις για τη γεωργία, 
το περιβάλλον και το κλίμα

648.588,70 € 66.090.312,48 € 66.738.901,18 €

M11 - Βιολογική Γεωργία 732.023,25 € 114.567.151,87 € 115.299.175,12 €

M13 - Ενισχύσεις περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα 
ειδικά μειονεκτήματα

1.217.955,99 € 9.727.013,35 € 10.944.969,34 €

Μ16 - Συνεργασία 0,00 € 525.000,00 € 525.000,00 €

M19 - Στήριξη της τοπικής 
ανάπτυξης LEADER

280.768,61 € 9.758.221,09 € 10.038.989,70 €

M20 - Τεχνική Βοήθεια 0,00 € 3.176.228,28 € 3.176.228,28 €

M97 - Πρόωρη Συνταξιοδότηση 14.452.192,71 € 0,00 € 14.452.192,71 €

Σύνολο 69.776.852,86 € 245.229.182,98 € 315.006.035,84 €



Συμβολή Μέτρων στην απορρόφηση

Μέτρα με μεγαλύτερη 
συμβολή στην 
απορρόφηση
•Μέτρο 13: 35,36%
•Μέτρο 11: 17,76%
•Μέτρο 4: 13,55%
•Μέτρο 6: 11,04%



Αντιπαραβολή πληρωμών Μέτρου 11



Αντιπαραβολή πληρωμών Μέτρου 13



ν+3



Πληρωμές ανά έτος



Προβλέψεις – Πληρωμές 2020



Συμμετοχή ανειλημμένων-νέων σε πληρωμές ανά έτος



Πορεία ΠΑΑ (Εντάξεις & Πληρωμές Δ.Δ. 
έως Q3 2020)



Μ.1 Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης 

Εκδόθηκαν 3 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 24.772.800€, 
από τις οποίες προέκυψαν ισόποσες εντάξεις. 

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση συνολικά σε 9.026 Νέους 
Αγρότες και έχουν υλοποιηθεί 484 Προγράμματα Κατάρτισης σε όλη 
την Χώρα.

Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν διακοπεί λόγω μέτρων για την 
προστασία της Δημοσίας Υγείας. (αποφυγή διάδοσης του SARS-CoV-2)

Εντάξεις Νομικές Δεσμεύσεις Πληρωμές

24.772.800€ 24.772.800€ 10.354.500€



Μ.2 Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες 
αντικατάστασης στην εκμετάλλευση (Δ.Δ. ύψους 130 εκατ.€)

Συνεχίζονται οι  εργασίες για την ωρίμανση του θεσμικού πλαισίου του 
υπο-Μέτρου και προσχέδιο ΥΑ βρίσκεται σε υπηρεσιακή διαβούλευση και 
παράλληλα προωθείται νομοθετική διάταξη.

Επιδιώκεται σύντομα να ξεκινήσουν και οι εργασίες του πληροφοριακού 
συστήματος υποστήριξης, ώστε μαζί με την ολοκλήρωση του θεσμικού 
πλαισίου, να δοθεί η δυνατότητα για πρόσκληση εντός του 1ου εξαμήνου 
επόμενου έτους.

Όσον αφορά στο Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές 
Εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ), ολοκληρώθηκε εντός του 1ου εξαμήνου η αρχική 
κατάρτιση μέσω e-learning, η οποία οδήγησε στην πιστοποίηση 3.084 
Γεωργικών Συμβούλων (φυσικών προσώπων). 



Μ.3 Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 

Εκδόθηκαν η 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπο-Μέτρου 
3.1 συνολικού προϋπολογισμού 25.000.000 €, με περίοδο υποβολής 
αιτήσεων στήριξης από 9-11-2020 έως 18-12-2020.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 7 προτάσεις, συνολικού ύψους 7.143,73 €
και επιπρόσθετα υπάρχουν 1.410 σχέδια σε επεξεργασία.



Υπομέτρο 4.1.  Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
- Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3

Συνολικός προϋπολογισμός πρόσκλησης 316 εκατ.€

Προγραμματική υπερδέσμευση

(94,94% του αρχικού προϋπολογισμού της πρόσκλησης) 300 εκατ. €

Πλήθος Οριστικών Αιτήσεων Ενίσχυσης 15.364

Πλήθος Οριστικοποιημένων Γνωμοδοτήσεων (89,87%) 13.807

Προέκυψαν εντάξεις συνολικού ύψους 584,71 εκατ.€ και εντολές πληρωμών ύψους 4,67 εκατ.€.
Η δοθείσα υπερδέσμευση ανήλθε στα 276,97 εκατ.€ (ενεργοποίηση 92,32% της προγραμματικής).

Ειδικότερα για τις πληρωμές των δράσεων: Δ.Δ. προκαταβολών Δ.Δ.αξιολ.προκαταβολών % 
10,58 εκατ. € 8,45 εκατ. € 79,87%

Δ.Δ. πληρωμών Δ.Δ.αξιολ.πληρωμών % 

8,38 εκατ. € 2,24 εκατ. € 26,73%

18,96 εκατ. € 10,69 εκατ. €



Υπομέτρο 4.1. Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις



Υπομέτρο 4.1. Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Διαχείριση πληρωμών/προκαταβολών Δράσεων 4.1.1-4.1.3



Υπομέτρο 4.2 – Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων 

• Εκδόθηκαν δύο προσκλήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό  150 εκατ. ευρώ 
και έχει δοθεί υπερδέσμευση ύψους  250 εκατ. ευρώ (208,33%)

• Για το Υπομέτρο 4.2.1 έχουν ενταχθεί 347 πράξεις με  Δ.Δ. 401,95 εκατ.€.

• Για το Υπομέτρο 4.2.2 εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης 19 πράξεων με Δ.Δ. 
15,75 εκατ. €. 



Δράση 4.2. – Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (πληρωμές/προκαταβολές)

• Για τη Δράση 4.2.1: 
Έχουν πληρωθεί 19,15 εκατ.€
Στη διαδικασία πληρωμών βρίσκονται 50 οριστικοποιημένα αιτήματα πληρωμής, Δ.Δ. 25,82 εκατ.€, από τα 
οποία 13 είναι σε αξιολόγηση. 
Επιπλέον υπάρχουν 25 σχέδια σε επεξεργασία.

• Για τη Δράση 4.2.2:
Στη διαδικασία πληρωμών βρίσκονται 4 οριστικοποιημένα αιτήματα πληρωμής, Δ.Δ. 1,86 εκατ.€.

• Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ 2007-2013 στη ∆ράση 4.2.1 του 
ΠΑΑ 2014 – 2020, συνεχίζεται ο διοικητικός έλεγχος 7 αιτήσεων τελικών πληρωμών.



Μέτρο 4.2.1 – Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (εκχωρούμενο σε Περιφέρειες)

Εκδόθηκαν 5 προσκλήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό  21,51 εκατ. ευρώ.

Περιφέρεια Προσκλήσεις
Πλήθος 
αιτήσεων Δ.Δ.αιτήσεων

Κατανομή 
κονδυλίων 
σε ΟΤΔ

Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης 3,83 1 0,30 3,53

Κεντρικής Μακεδονίας 2 2 0,38 7,62
Δυτικής Μακεδονίας 0 3,42
Θεσσαλίας 8,07 4 0,77 7,3
Ηπείρου 0 1,89
Ιονίων Νήσων 0 0,7

Δυτικής Ελλάδας 0 5,69

Στερεάς Ελλάδας 0

Πελοποννήσου 3,89 3 0,63
Αττικής 3,72 29 5,54
Βορείου Αιγαίου 0
Νοτίου Αιγαίου 0 1,05
Κρήτης 0 3,49

Σύνολο 21,51 39 7,62 34,69



Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που ην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και 
της δασοκομίας»

Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» για τα έργα με προϋπολογισμό πάνω από 2.2 εκ. €

 Δράση 4.3.1, για τα έργα με προϋπολογισμό πάνω από 2.2 εκ. €, έχουν εκδοθεί 31 αποφάσεις ένταξης.
Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός των εντάξεων ανέρχεται σε 448.193.171,59 €.

Δοθείσα υπερδέσμευση 270 εκατ. ευρώ
(150% του αρχικού προϋπολογισμού της πρόσκλησης)



Δράση 4.3.1, για τα έργα με προϋπολογισμό μέχρι 2,2 εκ. €,

εκδόθηκαν από τις Περιφέρειες 13 Προσκλήσεις,

συνολικού προϋπολογισμού 120,40 εκ.€.

Ήδη έχουν εκδοθεί εντάξεις ύψους 80,84 εκατ.€.

Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που ην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και 
της δασοκομίας»

Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» για τα έργα με προϋπολογισμό μέχρι 2,2 εκ. €

Πορεία προσκλήσεων Μ.4.3.1 ανά Περιφέρεια της Χώρας 

Περιφέρεια Δ.Δ. 

Προσκλήσεων  

(εκατ.ευρώ)

Πλήθος

αιτήσεων

Αιτούμενη

Δ.Δ.

(εκατ.ευρώ)

Δ.Δ.

εντάξεων

(εκατ.ευρώ)

Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης 7,78 5 9,02 9,06
Κεντρικής Μακεδονίας 22,77 12 13,85 13,00

Δυτικής Μακεδονίας 8,01 2 3,22 2,18
Θεσσαλίας 15,18 23 29,55 27,12

Ηπείρου 4,61 10 14,05
Ιονίων Νήσων 2,67
Δυτικής Ελλάδας 8,87 9 17,51 15,31

Στερεάς Ελλάδας 12,67 3 6,60
Πελοποννήσου 12,52
Αττικής 5,88
Βορείου Αιγαίου 5,45

Νοτίου Αιγαίου 4,71 3 2,23 0,50

Κρήτης 9,28 13 18,76 13,67

Σύνολα 120,40 86 121,43 80,84



Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που ην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και 
της δασοκομίας»

Δράση 4.3.4: «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

Πορεία  Προσκλήσεων Μ.4.3.4 ανά Περιφέρεια της Χώρας

Περιφέρεια 
Δ.Δ. 
Προσκλήσεων  Δ.Δ. Αιτήσεων Δ.Δ.Εντάξεων

Νοτίου Αιγαίου 1.400.000 2.207.044,20 1.446.944

Κεντρικής Μακεδονίας 6.700.000 23.786.990,85 12.604.620

Ηπείρου 2.400.000 14.583.279,97 5.516.098

Δυτικής Ελλάδας 4.100.000 12.157.530,97 8.561.274

Ιονίων Νήσων 1.200.000 1.170.000,00 1.170.000

Δυτικής Μακεδονίας 2.000.000 2.318.029,09 1.838.029

Στερεάς Ελλάδας 3.200.000 12.033.744,16 4.986.430

Πελοπόννησος 4.100.000 14.596.602,49 9.878.496

Κρήτης 3.500.000 17.095.712,57 6.865.300

Θεσσαλίας 4.400.000 16.825.733,71 10.494.837

Βορείου Αιγαίου 1.700.000 5.138.558,00 3.763.498

Αττικής 1.000.000 1.067.127,82 1.067.128

Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης 3.900.000 3.042.000,00 2.192.000

Δυτικής Μακεδονίας 161.971 240.000,00 240.000
2η 
πρόσκληση

Γενικό Σύνολο 39.761.971 126.262.354 70.624.653

160 
ενταγμένα 
έργα



Υπομέτρο 5.1 -Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων-
ΕΛΓΑ

1η Πρόσκληση

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης ύψους 12,5 εκατ. €, υποβλήθηκαν 516 αιτήσεις, 

με συνολικό προϋπολογισμό 11.622.153,80€ και Δ.Δ. 9.297.723,02€ (74,38%).

Έγινε ένταξη 422 Δικαιούχων με συνολική ΔΔ 6,05 εκατ. € οι οποίοι έχουν αρχίσει 

ήδη να υποβάλλουν αιτήσεις πληρωμής και τροποποίησης για επενδύσεις τους.

2η Πρόσκληση

Εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1504/30-11-2020 2η Πρόσκληση με προϋπολογισμό 15 εκατ. €, έναρξη υποβολής 01/12/2020 και λήξη 

υποβολής 01/03/2021.



Υπομέτρο 5.1 -Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των 
επιπτώσεων- ΕΛΓΑ (1η πρόσκληση)



Υπομέτρο 6.1 - Ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς

Στο πλαίσιο των δύο 
προσκλήσεων 

έχουν υποβληθεί 
16.900 αιτήσεις,

με Δ.Δ. ύψους 
320,30 εκατ. €. 

Έχουν εκδοθεί 
αποφάσεις 
ένταξης για 

15.572 αιτήσεις 
με Δ.Δ. ύψους 
300,09 εκατ.€.

Έχουν γίνει 
πληρωμές

Δ.Δ. ύψους εκατ. 
209,99 €

Άμεσα θα 
ενεργοποιηθεί 
και η 2η δόση.

Περιφέρεια
Αριθμός 
Δικαιούχων

Εντάξεις 
(εκατ. €)

Πληρωμές 
(εκατ. €)

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 1.486 28,29 19,84

Κεντρικής Μακεδονίας 3.397 64,27 45,05
Δυτικής Μακεδονίας 958 18,91 13,18

Θεσσαλίας 1.823 34,30 24,01
Ηπείρου 1.001 19,94 13,92

Ιονίων Νήσων 179 3,65 2,48
Δυτικής Ελλάδας 1.740 33,51 23,48

Στερεάς Ελλάδας 1.228 23,01 16,11

Πελοποννήσου 1.128 21,19 14,82
Αττικής 150 2,73 1,91

Βορείου Αιγαίου 549 11,16 7,81
Νοτίου Αιγαίου 245 5,09 3,56
Κρήτης 1.688 34,04 23,82
Σύνολο 15.572 300,09 209,99



Υπομέτρο 6.3 -Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης των 70 εκατ. €, υποβλήθηκαν 3.679 αιτήσεις, οι οποίες αναλογούν σε ενίσχυση 
συνολικού ύψους 51,51 εκατ. €.

Έχουν προκύψει 3.247 δικαιούχοι, έπειτα και από αξιολόγηση ενστάσεων, συνολικής Δ.Δ. 45,46 εκατ. €. 

. 

Συνολικά έχουν καταβληθεί 31,48 
εκατ. € στο πλαίσιο της 1ης δόσης 
του 70%.



Υπομέτρο 7.1 - Εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε 
προστατευόμενες περιοχές

H 1η πρόσκληση ύψους 900.000 ευρώ, με λήξη περιόδου υποβολής 17/5/2019.

Η πρόσκληση αφορούσε στην εκπόνηση δέκα (10) Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης (ΘΣΔ) για το Τομέα της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας σε

προστατευόμενες περιοχές της χώρας - περιοχές του δικτύου NATURA 2000 & Εθνικά Πάρκα - με σημαντικές εκτάσεις γεωργικής χρήσης.

Υποβλήθηκαν 4 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού περίπου 355.000 €

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, προέκυψε η ένταξη 2 πράξεων, με συνολική Δ.Δ. 174.668,81 €, με δικαιούχο την Περιφέρεια

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκδόθηκε εντός Ιουνίου, η οποία επιτρέπει την υποβολή πρότασης, όχι αποκλειστικά για το σύνολο μιας

ομάδας προστατευόμενων περιοχών (όπως απαιτούνταν στην 1η πρόσκληση), αλλά και για υποσύνολο αυτής σε επίπεδο περιφέρειας.

Μέτα την λήξη της προθεσμίας, υποβλήθηκαν τρεις (3) προτάσεις, εκ των οποίων δύο (2) από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και μία (1) από την

Περιφέρεια Κρήτης για την Ομάδα 10, με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 120.541 €.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, προέκυψε η ένταξη 3 πράξεων, με συνολική Δ.Δ. 119.588,33 €.



Υπομέτρο 7.3 - Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές

ΝΕΟ ΕΡΓΟ

Η δράση έχει επιλέξιμο προϋπολογισμό 300 εκ. € (ΔΔ), εκ των οποίων 35 εκ. € από το 
ΕΓΤΑΑ (ΠΑΑ 2014-2020) και 265 εκ. € από το ΕΠΑνΕΚ. 

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε, στις 23/10/2020 η Πρόσκληση με 35.000.000 € με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρότασης 30/11/2020 (παράταση μέχρι 31/12/2020).



Μέτρο 8 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας 
των δασών

Έχουν προκηρυχθεί τα ακόλουθα Υπομέτρα:
- 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών 
συμβάντων, 53 εκατ. € και
- 8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και 
καταστροφικών συμβάντων, 75 εκατ. €



Μέτρο 9 – Ομάδες Παραγωγών



Μέτρο 10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά

Περιγραφή Δράσης Προσκλήσεις Εντάξεις Πληρωμές

Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας 4.550.000,00 € 3.117.070,55 € 0,00 €

Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας 7.000.000,00 € 6.174.701,13 € 2.145.612,22 €

Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
2.500.000,00 €

5.347.494,81 € 2.487.167,31 €

Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα 200.000.000,00 € 275.398.252,66 € 151.798.971,28 €

Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες
15.000.000,00 €

10.618.225,80 € 5.632.440,92 €
Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων
(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

35.000.000,00 €
52.026.985,64 € 15.965.478,15 €

Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων 44.000.000,00 € 62.023.208,95 € 36.643.738,56 €

Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές 2.574.585,86 € 2.234.846,97 €

Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού 11.425.166,33 € 9.821.551,99 €

Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαροτεύτλων 9.422.350,30 € 2.113.914,75 €

Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών 10.564.219,21 € 2.581.324,12 €

Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία 17.000.000,00 € 15.046.029,94 € 6.839.912,77 €



Μέτρο 10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά

Συνολικά για τα Γεωργοπεριβαλλοντικά έχουν ενεργοποιηθεί 11 νέες προσκλήσεις, συνολικού 
προϋπολογισμού 345,15 εκατ. € και έχουν προκύψει 18.268 δικαιούχοι.

Στο πλαίσιο των δράσεων 10.1.03, 10.1.04 & 10.1.08

έχει δοθεί υπερδέσμευση ύψους  70,32 εκατ. €.

Η συνολική Δ.Δ. των εντάξεων είναι 463,74 εκατ. € και πληρωμές Δ.Δ. ύψους 238,26 εκατ.€. 
(συμπεριλαμβανομένων των ανειλημμένων) 

Ήδη δόθηκε η Προκαταβολή για το έτος εφαρμογής 2020 συνολικού ύψους 48.67 εκατ.€.



Μέτρο 11 – Βιολογικές Καλλιέργειες

Υπομέτρο Εντάξεις Πληρωμές

11.1 – Μετατροπή 159.178.351,38 € 125.621.299,96 €

11.2 – Διατήρηση 723.683.643,21 € 410.347.195,40 €

Σύνολο 882.861.994,59 € 535.968.495,36 €

Πρoσκλήσεις Εντάξεις Πληρωμές

1η Πρόσκληση 162.401.911,20 116.541.291,20

2η Πρόσκληση 204.790.201,35 129.533.292,48

3η Πρόσκληση 188.787.169,88 55.476.922,88

4η Πρόσκληση 14.766.771,69 4.808.212,54

Στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης έχει δοθεί υπερδέσμευση ύψους 90 εκατ. €.

Ήδη δόθηκε η Προκαταβολή για το έτος 
εφαρμογής 2020 συνολικού ύψους 76,76 
εκατ.€.



Μέτρο 13 - Εξισωτική Αποζημίωση

Υπομέτρα Γεωγραφικές περιοχές
Προϋπολογισμός 

πρόσκλησης
(ευρώ)

Ένταξη (ευρώ) Πληρωμές (ευρώ)

13.1 Ορεινές περιοχές 821.700.000 727.901.265,10 697.416.192,80

13.2

Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς 
μετά τη νέα οριοθέτηση

399.400.000 373.119.817,44 360.007.808,45

Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς 
με την παλιά οριοθέτηση

13.3
Περιοχές περιοχών με ειδικά 
μειονεκτήματα, μετά τη νέα 
οριοθέτηση 21.300.000 9.929.972,26 9.852.124,56

Σύνολα 1.242.400.000€ 1.110.951.054,80€ 1.067.276.125,81€

Η τροποποιημένη πρόσκληση του 2020, 
ανήλθε στα 256,9 εκατ. €.
€ και αναλύεται ως εξής :
α) για το Υπομέτρο 13.1, δημόσια δαπάνη 
ύψους 181.900.000,00 € 
β) για το Υπομέτρο 13.2, δημόσια δαπάνη 
ύψους 64.000.000,00 € και
γ) για το Υπομέτρο 13.3, δημόσια δαπάνη 
ύψους 11.000.000,00 €



Μ16 - Συνεργασία

Από το συνολικό ποσό των 64 εκατ.€ της πρόσκλησης του μέτρου, έχει ενεργοποιηθεί η δράση 1
και για τα δύο υπομέτρα, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.653.333€. 

Υποβλήθηκαν 655 αιτήσεις ενίσχυσης, από τις οποίες οι 310 αφορούν τη Μονάδα Συνεργασίας 
και Καινοτομίας της ΕΥΕ ΠΑΑ και οι υπόλοιπες 345 τις Διαχειριστικές των Περιφερειών.

Ήδη έχουν εκδοθεί 7 αποφάσεις ένταξεις ύψους 680.000 ευρώ, με δοθείσα υπερδέσμευση 
75.000 ευρώ.

Οι αποφάσεις εντάξεις αφορούν τις Διαχειριστικές των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, 
Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας

Συνολικά έχουν πληρωθεί 530.000 ευρώ.



19.2: CLLD-LEADER-Δημόσια

Έχουν εκδοθεί 50 Προσκλήσεις, ύψους 78,45 εκατ.ευρώ (Δ.Δ.). 

Για 44 Τ.Π. έχουν εκδοθεί εντάξεις έργων δημοσίου χαρακτήρα, συνολικής 
δημόσιας δαπάνης 131,06 εκατ.ευρώ, λαμβάνοντας υπερδέσμευση ύψους 61,68
εκατ.ευρώ (99,51% του προϋπολογισμού τους). 
Οι νομικές δεσμεύσεις έχουν ανέλθει σε 22,95 εκατ.ευρώ.

Οι συνολικές υπερδεσμεύσεις των προσκλήσεων των δημοσίων έργων
είναι 63,23 εκατ.ευρώ.



19.2: CLLD-LEADER-Ιδιωτικά 

Έχουν εκδοθεί 50 Προσκλήσεις, ύψους 145,67 εκατ.ευρώ (Δ.Δ.). 
Και 3 επαναπροκηρύξεις, ύψους 1,26 εκατ.ευρώ.

Για έχουν εκδοθεί 23 εντάξεις έργων ιδιωτικού χαρακτήρα, συνολικής δημόσιας δαπάνης 100,55 εκατ.ευρώ.

Οι συνολικές υπερδεσμεύσεις των προσκλήσεων των ιδιωτικών έργων
είναι 112,18 εκατ.ευρώ.



ΟΤΔ ΔΗΜΟΣΙΑ προϋπολογισμός Εντάξεις  (δ.δ.) Υπερδέσμευση ΙΔΙΩΤΙΚΑ προϋπολογισμός Εντάξεις Υπερδέσμευση
1ΑΙΤΩΛΙΚΗ Δ 1.750.000 6.662.773,88 4.912.773,88 ΙΔ 2.625.000 6.651.621,57 4.026.622
2ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Δ 1.572.200 2.477.021,89 904.821,89 ΙΔ 2.045.300 3.968.541,75 1.923.242

3ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΣΑΡΑ Δ 1.412.500 2.425.188,07 1.012.688,07 ΙΔ 2.383.500 3.541.836,79 1.158.337

4ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ Δ 1.080.000 771.850,00 ΙΔ 3.080.000
5ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ 1.590.000 282.800,00 ΙΔ 2.980.000,00
6ΑΝΒΟΠΕ Δ 2.500.000 3.516.346,97 1.016.346,97 ΙΔ 3.780.000
7ΑΝΔΩ Δ 1.550.000 3.816.308,01 2.266.308,01 ΙΔ 4.120.000 5.798.185,44 1.847.560
8ΑΝΕΘ1-Λαγκαδά Δ 1.850.000 3.924.234,97 2.074.234,97 ΙΔ 3.732.500 4.019.140
9ΑΝΕΘ2-Χαλκηδόνα Δ 1.350.000 1.948.903,58 598.903,58 ΙΔ 2.745.000

10ΑΝΚΟ Δ 1.490.000 3.336.477,94 1.846.477,94 ΙΔ 3.880.000 6.531.785,70 3.616.480
11ΑΧΑΙΑ Δ 1.919.000 3.566.287,84 1.647.287,84 ΙΔ 3.131.000 4.882.079,94 1.849.820
12ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΒΡΟΣ Δ 1.241.200 2.965.859,11 1.724.659,11 ΙΔ 1.936.800 778.100
13ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Δ 1.021.000 2.633.169,81 1.612.169,81 ΙΔ 1.531.500 2.101.787,95 570.290

14ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ 1.100.000 2.450.242,92 1.350.242,92 ΙΔ 2.210.000 872.430

15
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡ.ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
& ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ 1.218.750 ΙΔ 1.741.250,00

16
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡ.ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Δ 1.120.000 2.371.781,40 1.251.781,40 ΙΔ 2.620.000 1.248.000

17ΔΡΑΜΑ Δ 1.765.500 2.306.598,68 541.098,68 ΙΔ 3.076.000 3.536.910
18ΕΛΙΚΩΝΑΣ Δ 1.588.000 2.191.984,46 603.984,46 ΙΔ 2.337.000 2.864.321,23 2.212.770
19ΕΤΑΛ Δ 1.846.800 3.452.893,48 1.606.093,48 ΙΔ 4.227.500 5.385.390
20ΕΤΑΝΑΜ Δ 1.900.000 2.392.589,12 492.589,12 ΙΔ 2.870.000 4.237.947,75 1.948.200

21ΕΥΒΟΙΑΣ Δ 1.700.000 ΙΔ 2.570.000 2.115.340
22ΗΜΑΘΙΑ Δ 1.520.000 1.764.372,49 244.372,49 ΙΔ 2.375.000 4.710.270
23ΗΠΕΙΡΟΣ Δ 1.740.000 1.818.987,90 78.987,90 ΙΔ 3.253.000 4.710.270
24ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ 2.871.000 7.652.803,40 4.781.803,40 ΙΔ 4.052.500 9.073.520,72 5.097.270
25ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Δ 1.696.500 1.634.287,46 ΙΔ 3.033.500 661.640
26ΚΑΒΑΛΑ Δ 2.000.000 3.936.052,10 1.936.052,10 ΙΔ 3.273.000 2.929.620
27ΚΑΡΔΙΤΣΑ Δ 1.375.000 2.367.308,21 992.308,21 ΙΔ 3.475.000 5.373.140,47 2.948.300,00
28ΚΑΣΤΟΡΙΑ Δ 1.130.000 1.213.245,54 83.245,54 ΙΔ 2.395.000 1.779.392,94
29ΚΕΝΑΚΑΠ-ΤΡΙΚΑΛΑ Δ 1.805.000 491.300,00 ΙΔ 1.931.500 6.125.180,00
30ΚΙΛΚΙΣ Δ 1.230.000 1.663.439,38 433.439,38 ΙΔ 2.556.000 745.330

31Κοινοπραξία CLLD-LEADER ΝΟΤΙΑΣ EYBOIAΣ & ΣΚΥΡΟΥ Δ 1.110.000 ΙΔ 1.670.000 3.722.991,08 2.052.991
32ΛΑΡΙΣΑ Δ 2.160.000 4.193.638,43 2.033.638,43 ΙΔ 4.050.000 7.960.691,75 4.079.890,00
33ΛΑΣΙΘΙ Δ 1.671.000 2.706.999,28 1.035.999,28 ΙΔ 2.011.500 2.715.766,37 744.400
34ΛΗΜΝΟΣ Δ 1.250.000 1.436.566,41 186.566,41 ΙΔ 1.960.000 1.217.300
35ΜΕΣΣΗΝΙΑ Δ 1.290.000 2.749.639,43 1.459.639,43 ΙΔ 3.685.000 3.260.630
36ΟΛΥΜΠΙΑ Δ 2.003.500 3.198.738,43 1.195.238,43 ΙΔ 3.166.500 7.715.182,47 4.804.260
37ΟΡΓ ΑΝΑΠΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ 1.218.000 2.068.752,42 850.752,42 ΙΔ 1.902.000 1.317.192,45 2.701.600
38ΟΤΔ ΟΡΓ ΑΝΑΠΤ ΚΡΗΤΗΣ Δ 1.470.000 1.374.271,78 ΙΔ 2.455.000 2.975.245,95 520.246
39ΠΑΡΝΩΝΑΣ Δ 2.363.600 6.722.812,95 4.359.212,95 ΙΔ 3.545.400 6.089.700
40ΠΕΛΛΑ Δ 1.885.500 3.374.762,60 1.489.262,60 ΙΔ 3.324.500 432.140
41ΠΗΛΙΟ Δ 2.068.000 2.870.208,64 815.210,00 ΙΔ 3.102.000 2.870.208,64
42ΠΙΕΡΙΚΗ Δ 1.142.500 4.865.747,06 3.723.247,06 ΙΔ 2.782.500 1.800.980
43ΡΟΔΟΠΗ Δ 1.570.000 4.754.957,82 3.184.957,82 ΙΔ 4.250.000 3.762.320
44ΣΕΡΡΕΣ Δ 1.150.000 4.674.103,34 3.524.103,34 ΙΔ 4.067.500 5.079.570
45ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Δ 1.348.500 1.202.045,44 ΙΔ 3.160.000 6.841.274,48 3.933.920
46ΦΘΙΩΤΙΚΉ Δ 1.900.000 1.899.909,37 ΙΔ 2.900.000 2.486.611,26 822.750
47ΦΛΩΡΙΝΑ Δ 1.545.000 1.297.680,86 ΙΔ 1.550.000 2.151.918,18 601.918
48ΦΩΚΙΚΗ Δ 1.610.000 2.351.122,15 741.122,15 ΙΔ 2.450.000 2.990.894,60 997.170
49ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Δ 990.000 3.794.241,40 2.804.241,40 ΙΔ 4.530.000 3.168.040
50ΧΙΟΣ Δ 770.000 1.035.766,68 265.766,68 ΙΔ 3.145.000 1.076.290

Σύνολα 78.448.050 131.061.123,10 63.227.579,55 145.673.750 100.552.139,48 112.182.625,32



Μ21: «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις 
της πανδημίας COVID-19»

Στόχος του Μέτρου είναι η διασφάλιση της συνέχισης της επιχειρηματικής δράσης των γεωργών 
του τομέα της ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, οι οποίοι πλήττονται από την 
πανδημία COVID-19.

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανήλθε σε 126 εκατ.€ και συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 17-11-2020 έως 02-12-2020.

Υποβλήθηκαν συνολικά 144.354 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε ΔΔ 126.919.277,76€.



Το ύψος ενίσχυσης για κάθε κλάση επιλέξιμης έκτασης ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:



Μ21: «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της 
πανδημίας COVID-19»

Κατά των αποτελεσμάτων του πίνακα, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή εντός 5 
εργασίμων ημερών, από την Τρίτη 08-12-2020 μέχρι και 
την Δευτέρα 14-12-2020, αποκλειστικά μέσω του 
ιστότοπου https://p2.dikaiomata.gr/M21 και 
συγκεκριμένα μέσω της οθόνης: Ένταξη  → Ενδικοφανείς
Προσφυγές. 

Εκδόθηκε στις 8/12/2020 η Απόφαση ένταξης δικαιούχων. Η συνολική δημόσια δαπάνη των εντασσόμενων πράξεων 
ανέρχεται σε εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και 
εβδομήντα έξι λεπτά (126.325.577,76€).  



ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 



ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (χωρίς CLLD)



ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (χωρίς CLLD)



ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (χωρίς CLLD)
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ-
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΦΔ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ



Μέτρα επιτάχυνσης Υλοποίησης ΠΑΑ 2014-2020

Εφαρμογή νέου Μοντέλου Προγραμματισμού και Στοχοθεσίας για τα εκχωρούμενα  Μέτρα στις Περιφέρειες

Στόχος: Επίσπευση της ενεργοποίησης και εφαρμογής των μέτρων, έγκαιρη ένταξη και υλοποίηση των επενδύσεων, ιδιωτικών 
και δημοσίων, και Η προοδευτική βελτίωση των ποσοστών απορρόφησης για τον περιορισμό του κινδύνου απώλειας πόρων

Το πλαίσιο στοχοθεσίας περιελάμβανε, στη βάση ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος, τις εξής βασικές αρχές:
 Ολοκλήρωση της έκδοσης των αποφάσεων ένταξης στο πλαίσιο του CLLD (Δημόσια και Ιδιωτικά έργα) και να ξεκινήσει η 

πληρωμή των δικαιούχων.
 Ολοκλήρωση ένταξης και πληρωμής των εγκεκριμένων Πράξεων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1-16.2.
 Ολοκλήρωση επιτόπιου ελέγχου και εκκαθάρισης των αιτημάτων πληρωμής που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των Μέτρων 

6.1, 4.1.1 και 4.1.3. Τα 3 αυτά Υπομέτρα αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη του ετήσιου στόχου 
απορρόφησης Κοινοτικών Πόρων.

 Επιτάχυνση αξιολόγησης, ένταξης και δημοπράτησης των δημοσίων έργων της Δράσης 4.3.1 (Εγγειοβελτιωτικά Έργα).
 Ολοκλήρωση αξιολόγησης και έκδοσης των αποφάσεων ένταξης του Υπομέτρου 4.2.1 (γα όσες από τις Περιφέρειες έχουν 

προχωρήσει στην έκδοση σχετικών Προσκλήσεων).



1. Πραγματοποιήθηκαν  9  Τεχνικές συναντήσεις (εκ των οποίων οι 7 διαδικτυακά ) με στελέχη των Περιφερειών ) στο 
πλαίσιο της παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης, Στοχοθεσίας

2. Σύγκλιση της Ομάδας Συντονισμού και Παρακολούθησης  (στελέχη της οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες), με την 
συμμετοχή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με κύριο στόχο την αποτύπωση της υφιστάμενης 
κατάστασης και την λήψη Μέτρων στην κατεύθυνση επιτάχυνσης υλοποίησης των Μέτρων του Προγράμματος

Μέτρα επιτάχυνσης Υλοποίησης ΠΑΑ 2014-2020

Εφαρμογή νέου Μοντέλου Προγραμματισμού και Στοχοθεσίας για τα εκχωρούμενα  Μέτρα στις Περιφέρειες



1. Εκπαίδευση σε συνεργασία με ΜΟΔ στελεχών των ΕΦΔ και των ΟΤΔ σε θέματα Π.Σ. και θεσμικού Πλαισίου 

2. Δημιουργία εκπαιδευτικών video και εγχειριδίων χρήσης ΠΣΚΕ και ΟΠΣΑΑ (Υποσυστήματα Πληρωμών)

3. Εκχώρηση στην ΜΟΔ πόρων για την στελέχωσή της με Προγραμματιστές που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των 
Υποσυστημάτων  Μέτρων του ΠΑΑ. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 4067/30-9-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την «Ανάπτυξη Υποσυστημάτων Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για δράσεις ΠΑΑ 
Άμεσης Προτεραιότητας» και έχουν ήδη προσληφθεί 2 Προγραμματιστές ενώ αναμένεται και η έκδοση νέας Πρόσκλησης 
που θα καλύπτει της ανάγκες της ΜΟΔ για την ανάπτυξη και υποστήριξη των Υποσυστήματων του ΠΑΑ μέχρι το τέλος της 
Π.Π.

4. Κατάρτιση εκπαιδευτικού πλάνου σε συνεργασία με ΜΟΔ στο πλαίσιο σχετικού  έργου εκπαίδευσης 

Μέτρα επιτάχυνσης Υλοποίησης ΠΑΑ 2014-2020

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΔ



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Επιτάχυνση της ενεργοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΠΑΑ για τη στήριξη των επενδύσεων στο 
πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας, μέσα από τη διευρυμένη συμμετοχή του χρηματοπιστωτικού 
τομέα στο Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, με στόχο τη μόχλευση πόρων άνω των 400 εκ. €. 

Oλοκληρώθηκε η πρόσκληση που είχε δημοσιοποιήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, που αποτελεί το 
Διαχειριστή του Ταμείου, από το τέλος του 2019.

Μέτρα επιτάχυνσης Υλοποίησης ΠΑΑ 2014-2020



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Υποβλήθηκαν 8 προτάσεις από τις ακόλουθες Τράπεζες:

*  ALPHA Τράπεζα,
*  Εθνική Τράπεζα,
*  EUROBANK,
*  Τράπεζα Πειραιώς,
*  ProCredit,
*  Παγκρήτια Τράπεζα
*  Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
*  Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Το σύνολο του προτεινόμενου χαρτοφυλακίου δανείων ανήλθε σε περίπου 400 εκ. ευρώ, με συμμετοχή του ΠΑΑ 2014 –
2020 ύψους 80 εκ. ευρώ.

Την 1/12/2020, τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ), όπου οι υποψήφιοι τελικοί αποδέκτες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για δανειοδότηση με τους ευνοϊκούς όρους 
του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.
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Μέτρα επιτάχυνσης Υλοποίησης ΠΑΑ 2014-2020

Ενεργοποίηση της «ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» στο ΠΣΚΕ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η σύναψη δανειακών συμβάσεων για την υλοποίηση των επενδυτικών
σχεδίων του υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014 - 2020, είναι δυνατή η κατάρτιση και γνωστοποίηση στον
Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) σύμβασης (πρόσθετης πράξης) μεταξύ δικαιούχου και
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος – μέλους του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ – στην οποία θα συμφωνείται
ότι η καταβολή από τον ΕΦΔ της δημόσιας οικονομικής στήριξης θα γίνεται σε συγκεκριμένο τραπεζικό
λογαριασμό του δικαιούχου ο οποίος λογαριασμός δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς τη συναίνεση της
τράπεζας πριν την αποπληρωμή του ποσού της πρόσθετης πράξης. Το ποσό της πρόσθετης πράξης δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της δανειακής σύμβασης και η αποπληρωμή του εξασφαλίζει την
εκπλήρωση της επιδοθείσας πρόσθετης πράξης.

Έως 4/12, είχαν καταχωρισθεί στο ΠΣΚΕ 282 πρόσθετες πράξεις συνολικού εκχωρημένου ποσού Δημόσιας
Δαπάνης 13,56 εκατ. €
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Υλοποίηση του πλάνου υπερδεσμεύσεων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
με σημαντικές υπερδεσμεύσεις πόρων του ΠΑΑ της τάξης των 500 εκ. €, σε επενδυτικά κυρίως 
προγράμματα, όπως των Σχεδίων Βελτίωσης, της Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων και του LEADER, 
για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη προσέλκυση επενδύσεων σε μια δύσκολη οικονομική 
συγκυρία.  



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

1. Τροποποιήσεις ΠΑΑ 2014-2020 (δυο εντός του 2020) στη κατεύθυνση διασφάλισης των απαιτούμενων πόρων 
αφενός για μέτρα που έχουν σοβαρές χρηματοδοτικές ανάγκες, όπως η εξισωτική αποζημίωση, ώστε να μην επιβαρύνουν 
εθνικούς πόρους και αφετέρου για μέτρα ανακούφισης των παραγωγών από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID 19, 
όπως το μέτρο στήριξης των ελαιοπαραγωγών. 

2. Παράταση των προθεσμιών που αφορούν σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης ενταγμένων επενδύσεων, ιδιωτικών και 
δημοσίων (πχ υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης και πληρωμής, αξιολόγηση αιτήσεων, ενστάσεις, δημοπρατήσεις, υλοποίηση, 
τροποποιήσεις, εκκαθάριση πληρωμών, κ.λπ.).

3. Μείωση ή απαλοιφή του ελαχίστου ποσοστού επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού που πρέπει να αιτείται ο 
δικαιούχος στην 1η αίτηση πληρωμής.

4. Αύξηση του αριθμού των αιτημάτων πληρωμής, καθώς και τροποποίησης που μπορούν να υποβληθούν από τον 
δικαιούχο κατά την διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.

5. Δυνατότητα ολοκλήρωσης της επένδυσης σε μικρότερο ποσοστό από το εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό της 
αντικείμενο, εφόσον το τμήμα που υλοποιήθηκε είναι αυτοτελές και λειτουργικό.



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

5. Για επενδύσεις μεγάλου προϋπολογισμού, όπως αυτές την Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων,
δυνατότητα αποδέσμευσης ποσών που έχουν δεσμευτεί για την υλοποίησή τους, προκειμένου να
κατευθυνθούν στην εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών των επιχειρήσεων, και επανέλεγχος της διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων κατά το στάδιο του 1ου αιτήματος πληρωμής.

6. Μη απαίτηση διενέργειας επιτόπιων επισκέψεων επαλήθευσης της υλοποίησης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων κατά τα ενδιάμεσα στάδια υποβολής αιτημάτων πληρωμής εάν
η συνολικά αιτούμενη προς καταβολή Δημόσια Δαπάνη αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό που δεν υπερβαίνει
το 50% του εγκεκριμένου. Προσκομίζονται φωτογραφίες που να αποδεικνύουν ότι υλοποιήθηκαν οι
επενδύσεις που αναφέρονται στο αίτημα πληρωμής.Η επαλήθευση γίνεται σε μελλοντική επιτόπια
επίσκεψη που αφορά αίτημα πληρωμής με το οποίο γίνεται υπέρβαση του 50% της εγκεκριμένης δημόσιας
δαπάνης ή το αργότερο εντός 3 μηνών από την άρση των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία του
κορωνοϊού.

7. Έκδοση Αποφάσεων ένταξης και πριν την υποβολή και εκδίκαση ενστάσεων (CLLD)



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 

Ο προγραμματισμός των προκηρύξεων των Μέτρων του ΠΑΑ  έχει ως εξής: 

Μ 16 1-16.2, 16.1-16.5: Δράση 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας, Δράση 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την 
προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Μ 4.1. 2.: Υλοποίηση Επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση Ύδατος

Μ2.1: Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα

Μ13: Εξισωτική Αποζημίωση έτους εφαρμογής 2021

Μ 7.1: 3η Πρόσκληση ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Μ 5.1 : 3η Πρόσκληση ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΚΟΠΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

M6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» αποκλειστικά για υποψηφίους στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας



Παρακολούθηση Περιφερειών
http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/parakoloythisi

Παρακολούθηση Ομάδων Τοπικής Δράσης
http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/omades-topikis-drasis

http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/parakoloythisi
http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/omades-topikis-drasis

